

Maanden	Feb 2024				Mrt				Apr			
Datum	5	12	19	26	4	11	18	25	1	8	15	
Weken	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

Nr.	Omschrijving	Opmerking	Gantt Chart											
Herinrichting Boulevard van Schagen fase 3			[Gantt Chart Header]											
2	Vorbereiding		[Gantt Chart Row 2]											
3	Opstellen werkplannen		[Gantt Chart Row 3]											
4	Bewonersbrief vanuit ON versturen		[Gantt Chart Row 4]											
5	Bewonersbrief vanuit OG versturen		[Gantt Chart Row 5]											
6	Plaatsen vooraankondiging werkzaamheden		[Gantt Chart Row 6]											
7	Inrichten werkterrein		[Gantt Chart Row 7]											
8	Verzorgen bereikbaarheid OAXACA		[Gantt Chart Row 8]											
9	NGE onderzoek		[Gantt Chart Row 9]											
10	Opruim- en grondwerkzaamheden		[Gantt Chart Row 10]											
11	Verwijderen/verzetten inrichtings elementen		[Gantt Chart Row 11]											
12	Plaatsen bouwhekken, afzetting werkgebied		[Gantt Chart Row 12]											
13	Grondwerk nehalennia duin, schelpenpaden.		[Gantt Chart Row 13]											
14	Verwijderen straatwerk		[Gantt Chart Row 14]											
15	Graven nieuw cunet		[Gantt Chart Row 15]											
16	Verhardingswerken		[Gantt Chart Row 16]											
17	Aanbrengen en profileren zandcement	950 m2	[Gantt Chart Row 17]											
18	Uitharden zandcement		[Gantt Chart Row 18]											
19	Uitfrezen bandenlijnen	235 m	[Gantt Chart Row 19]											
20	Aanbrengen betontrap		[Gantt Chart Row 20]											
21	Aanbrengen bandenlijnen 10x20	245 m	[Gantt Chart Row 21]											
22	Aanbrengen herdenkingsplein		[Gantt Chart Row 22]											
23	Aanbrengen sbs DF Wasserstrich voetpaden	180 m2	[Gantt Chart Row 23]											
24	Aanbrengen sbs DF Padova plein Boulevard	545 m2	[Gantt Chart Row 24]											
25	Werken algeme aard		[Gantt Chart Row 25]											
26	Afwerken berm en schelpen		[Gantt Chart Row 26]											
27	Inplaten helmgras		[Gantt Chart Row 27]											
28	Plaatsen palen met draad	284 m	[Gantt Chart Row 28]											
29	Plaatsen div bebording		[Gantt Chart Row 29]											
30	Opruimen werkterrein		[Gantt Chart Row 30]											

	De Voogd
	De Voogd - Stratenmaker
	Den Ouden Bodac