

werk;
Herinrichting Veerseweg Noord Veere

planning

12-12-2024



week 2 2025

week 3 2025

week 4 2025

week 5 2025

week 6 2025

week 7 2025

	week 2 2025	week 3 2025	week 4 2025	week 5 2025	week 6 2025	week 7 2025
fase 1 kruising wagenaarstraat/oudestraat/veerseweg						
opbreken verhardingen	■					
aanbrengen banden en kolken	■					
cunet/funderingen	■					
maken stoepen						
straatwerk rijbaan						
fase 2 stoep veerseweg						
opbreken verhardingen		■				
aanbrengen banden en kolken		■				
cunet/funderingen		■				
maken stoepen			■			
straatwerk rijbaan			■			
fase 3 rijbaan en stoep veerseweg						
opbreken verhardingen			■			
aanbrengen banden en kolken			■			
cunet/funderingen			■			
maken stoepen				■		
straatwerk rijbaan					■	
					■	
						■