



FASERINGSOVERZICHT
schaal 1:1000

VERKLARING

- K&L 1**
Fase 1 Kabels en leidingen
 Aanleg kabels en leidingen, incl. terug aanbrengen tijdelijke verharding vanaf trafo Intratuin t/m trafo Piersonstraat en t/m Gerbrandystraat nr. 91
Uitvoering ca. 7 weken (week 33 t/m 39 - 2024)
- K&L 2**
Fase 2 Kabels en leidingen
 Aanleg kabels en leidingen, incl. terug aanbrengen tijdelijke verharding vanaf Gerbrandystraat nr. 91 t/m trafo Alexander Gogelweg en t/m Gerbrandystraat nr. 41
Uitvoering ca. 7 weken (week 39 t/m 45 - 2024)

- K&L 3**
Fase 3 Kabels en leidingen
 Aanleg/ aanbrengen kabels en leidingen, incl. terug aanbrengen tijdelijke verharding vanaf Gerbrandystraat nr. 41 t/m trafo Van Bossestraat
Uitvoering ca. 9 weken (week 6 t/m 14 - 2025)
- VLI 1**
Fase 1 gemeente Vlissingen
 Vervangen/ aanbrengen riolering en aanbrengen nieuwe verhardingen vanaf Kleiweg t/m Piersonstraat + plaatsen OGC's
Uitvoering ca. 8 weken (week 36 t/m 43 - 2024)

- VLI 2**
Fase 2 gemeente Vlissingen
 Vervangen/ aanbrengen riolering en aanbrengen nieuwe verhardingen vanaf Piersonstraat t/m Johan Melchior Kemperstraat
Uitvoering ca. 8 weken (week 41 t/m 48 - 2024)
- VLI 3**
Fase 3 gemeente Vlissingen
 Vervangen/ aanbrengen riolering en aanbrengen nieuwe verhardingen vanaf Johan Melchior Kemperstraat t/m Alexander Gogelweg
Uitvoering ca. 6 weken (week 46 t/m 51 - 2024)

- VLI 4**
Fase 4 gemeente Vlissingen
 Vervangen/ aanbrengen riolering en aanbrengen nieuwe verhardingen vanaf Alexander Gogelweg t/m Gerbrandystraat nr. 35
Uitvoering ca. 8 weken (week 2 t/m 9 - 2025)
- VLI 5**
Fase 5 gemeente Vlissingen
 Vervangen/ aanbrengen riolering en aanbrengen nieuwe verhardingen vanaf Gerbrandystraat nr. 35 tot einde werkvak
Uitvoering ca. 11 weken (week 9 t/m 19 - 2025)

U	Fasering Aannemingsbedrijf De Voogd verwerkt	24-06-'24	WvdD	MdK
versie	omschrijving	datum	getekend	gecont.
Buroinfra Ingenieursbureau civiele techniek				
Opdrachtgever: Gemeente Vlissingen				
Omschrijving: Fietspad Gerbrandystraat				
Faseringstekening				
getekend	paraaf	datum	tekening nummer	bestek nummer
gecontroleerd	WvdD	02-04-2024	221113-VLI-F	-
	FJB	02-04-2024		
formaat: 595x1189 schaal: 1:1000 aantal bladen: 1 blad: 1				