


# Planning:

-  Stadslandgoed
-  Bestemmingsplan
-  Justitieel Complex



 1	Januari 2021 Januari 2021	Gebiedsvisie Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen vastgesteld Locatie voor Justitieel Complex Vlissingen vastgesteld	 10	3e kwartaal 2023	Opstellen van een participatieplan voor Stadslandgoed
 2	23 september 2021	Start inspraak voorontwerp-bestemmingsplan t/m 3 november 2021	 11	2024	Aanbesteding afgerond, start ontwerp Justitieel Complex Vlissingen
 3	4 en 5 oktober 2021	Informatiebijeenkomsten voorontwerp-bestemmingsplan	 12	1e kwartaal 2024	Uitwerken van een ontwerp- en ontwikkelplan voor Stadslandgoed
 4	2e helft 2021	Oprichten projectorganisatie voor Stadslandgoed	 13	Vanaf 2e kwartaal 2024	Vorbereiding uitvoering Stadslandgoed
 5	December 2022	Start onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten op locatie voor Justitieel Complex Vlissingen	 14	Vanaf 2025	Realisatie Stadslandgoed
 6	2023	Saneren/bouwrijp maken van de grond locatie Justitieel Complex Vlissingen	 15	2026	Aanvraag omgevingsvergunning bouw Justitieel Complex Vlissingen
 7	1e kwartaal 2023	Ontwerp-bestemmingsplan ter inzage	 16	2027	Start bouw Justitieel Complex Vlissingen
 8	2e kwartaal 2023	Vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad	 17	Eind 2029	Bouw Justitieel Complex Vlissingen gereed
 9	2e kwartaal 2023	Start aanbesteding voor ontwerp, bouw en onderhoud Justitieel Complex Vlissingen	 18	Medio 2030	Ingebruikname Justitieel Complex Vlissingen