



VERKLARING

- Fase 1 - looplijd half februari t/m half mei 2023
- Fase 2 - looplijd september t/m oktober 2023
- Fase 3 - looplijd februari t/m april 2024

G					
verkl.	omschrijving	datum	getekend	gecont.	
Buroinfra Ingenieursbureau civiele techniek <small>Stationsweg 110 4421 HC Oude-Elke telefoon: 0713-742203 internet: www.buroinfra.nl e-mail: info@buroinfra.nl</small>					
Gemeente Vlissingen opdrachtgever:					
omschrijving: Woonrijp maken Souburg Noord Faseringstekening					
getekend	paraaf	datum	tekening nummer	bestek nummer	
gecontroleerd	Vvvd	08-11-2022	221084-VLI-F		

