



# Statusupdate

## Waalwijk Omgevingswet-proof

### Q2 2021

---

Versie 24 aug 2021

### Inhoud

1. Inleiding
2. Impact nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet
3. Belangrijkste resultaten Q2 2021
4. Projectbeheersing Q2 2021
5. Doorkijk vervolg

### Bijlage

- Memo impact nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet



## 1. Inleiding

Met deze statusupdate geven wij u inzicht in de projectbeheersing van het project *Waalwijk Omgevingswet-proof* voor Q2 van 2021. Dit kwartaal is een nieuwe invoeringsdatum voor de Omgevingswet bekendgemaakt: 1 juli 2022. De impact hiervan op het project is in kaart gebracht en in deze statusupdate toegelicht. Ook geven we een overzicht van de belangrijkste resultaten van Q2 2021. Vervolgens zijn de verschillende aspecten van projectbeheersing in een overzicht weergegeven volgens de GROTICK-methodiek. GROTICK staat voor de aspecten: Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit. Tot slot geven we een doorkijk naar het vervolg.

De volgende kaders zijn gebruikt om aan te geven of een aspect al dan niet volgens plan is verlopen:

- Plan van aanpak, versie 1.0.1 (hierna: plan van aanpak)\*
- Deelprojectplannen, versie 1.1 (hierna: document deelprojectplannen)\*
- Memo impact nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet (bijlage)

Deze kaders zijn te vinden op [www.waalwijk.nl/omgevingswet](http://www.waalwijk.nl/omgevingswet) onder de tegel 'plan van aanpak'.

\*=nog niet aangepast aan de Memo impact invoeringsdatum Omgevingswet. Pas doen na bericht in oktober over definitieve invoeringsdatum.

## 2. Impact nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft alle betrokken organisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers. Voor meer info zie [link](#). Ook de VNG heeft een ledenbrief hierover geschreven, zie [link](#).

Vanwege de nieuwe invoeringsdatum hebben we de planning herijkt. Het is onze intentie zo veel mogelijk door te gaan op de ingeslagen weg. De extra tijd kunnen we goed gebruiken om extra te oefenen en te testen. Wel nemen we iets meer tijd om een aantal zaken zorgvuldig voor te bereiden. Daarbij houden we rekening met de raadsverkiezingen in maart 2022.

De verplaatsing van de inwerkingtredingsdatum heeft impact op het project, ook al gaan we zo veel mogelijk door op de ingeslagen weg. Voor een zorgvuldige invoering is het zaak dat de projectorganisatie aan de slag blijft met alle onderdelen die nodig zijn. Het uitstel heeft zowel positieve als negatieve impact op de GROTICK-aspecten. Voorsnog is globaal ingeschat dat de negatieve en positieve effecten zodanig in balans zijn dat het verschil op te vangen is binnen de beschikbare financiële middelen en capaciteit. Daarmee is het project nog steeds haalbaar. Voor meer info zie de Memo impact nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet (zie bijlage).

## 2. Belangrijkste resultaten Q2 2021

Het tweede kwartaal van 2021 stond vooral in het teken van het uitwerken van keuzes en concepten. Ook het bijstellen van de planning vanwege de nieuwe invoeringsdatum is daarop van invloed geweest. Hierna volgt een korte toelichting op de belangrijkste resultaten dit kwartaal.

### Uitwerking Omgevingsvisie 1.5

Het tweede kwartaal zijn we gestart met het uitwerken van een conceptversie Omgevingsvisie 1.5. Daarbij vormen de resultaten van de participatie uiteraard een belangrijk ingrediënt. We hebben op 1 juni 2021 deelgenomen aan een webinar van de GGD om daar onze aanpak van participatie voor dit onderdeel toe te lichten.

De nieuwe invoeringsdatum heeft op zich geen effect op de planning van de omgevingsvisie. Wel nemen we iets meer tijd om de resultaten van de participatie op een zorgvuldige manier te verwerken. Dat betekent dat we het voorstel voor dit onderdeel aanbieden voor de A-raad van 14 oktober in plaats van 16 september 2021.



### Keuze kantelmoment bestemmingsplannen

De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft gevolgen voor de lopende planologische procedures, in het bijzonder de aanvragen voor een bestemmingsplanwijziging.

Het overgangsrecht van de Omgevingswet zegt, dat bestemmingsplannen die vóór inwerkingtreding van de wet als ontwerp ter inzage worden gelegd, nog volgens het oude regime worden afgehandeld.

Gelet op de voorbereidingstijd van een bestemmingsplan hebben wij er vorig kwartaal voor gekozen om kenbaar te maken dat aanvragen voor bestemmingsplanwijzigingen vóór 1 juni 2021 moeten worden ingediend. Vanwege de gewijzigde invoeringsdatum schuift dat moment op naar 1 dec 2021. In dat geval is er normaal gesproken voldoende tijd om het bestemmingsplan nog op basis van het huidige recht te kunnen vaststellen en niet na 1 juli 2022 te hoeven ombouwen in een wijziging omgevingsplan. Meer informatie over dit onderwerp is te lezen op [deze webpagina](#).

### Voorbereiding stappenplan en casco omgevingsplan

In regioverband werken we aan een stappenplan en casco voor het omgevingsplan. Onze gemeente is een van de trekkers van dit regionale project. In de statusupdate van het vorige kwartaal is meer te lezen over de inhoud van dit project. De uitvoering van dit onderdeel is in volle gang.

### Keuzes omgevingsbevoegdheden

Op 3 juni 2021 is een raadsopinie bijeenkomst georganiseerd om de raad in de gelegenheid te stellen opinie te geven over omgevingsbevoegdheden en leges. Zie voor het bijbehorende infodocument deze [link](#) en het verslag deze [link](#). Uitkomst van de bijeenkomst was dat een meerderheid van de raad het niet eens is met de voorkeursoptie van het college om de

omgevingsbevoegdheden uit te werken via betrokkenheid van de raad op hoofdlijnen. Er is een extra tussenstap nodig om het besluit over de omgevingsbevoegdheden voor te bereiden. Door de nieuwe invoeringsdatum is het mogelijk iets meer tijd te nemen. Dat betekent dat de raadsplanning voor dit onderwerp is aangepast, zie het schema aan het einde van deze statusupdate.

### **Keuzes leges**

Op 3 juni 2021 is een raadsopinie bijeenkomst georganiseerd om de raad in de gelegenheid te stellen opinie te geven over omgevingsbevoegdheden en leges. Zie voor het bijbehorende info-document deze [link](#) en het verslag deze [link](#). Uitkomst van de bijeenkomst was dat een meerderheid van de raad het eens is met de voorkeursoptie van het college om de leges uit te werken op basis van kostendekkende leges.

Door de nieuwe invoeringsdatum halverwege het jaar betekent dit voor het onderdeel leges extra werk. De aanpassing kan nu niet meeliften op de reguliere aanpassing van de legesverordening op het einde van het jaar. Na 1 januari 2022 is daarom een begrotingswijziging nodig voor dit onderdeel. De raadsplanning is voor dit onderwerp is aangepast, zie het schema aan het einde van deze statusupdate.

### **Participatie bij ruimtelijke ordening**

Op 17 juni 2021 heeft een raadsbijeenkomst plaatsgevonden over participatie bij ruimtelijke ordening. Doel van deze bijeenkomst was met de raad te praten over hoe het nu gaat met participatie en de verdere vormgeving hiervan in de toekomst.

Participatie is in het kader van de Omgevingswet een belangrijk onderdeel. Tijdens de bijeenkomst is veel informatie gedeeld en opgehaald. Uitkomst is dat er een vervolg nodig is over participatie bij ruimtelijke plannen. Met dit onderwerp gaat de raad vanaf

september 2021 ook zelf aan de slag via de raadscommissie communicatie welke voor dit onderwerp is uitgebreid met een aantal raadsleden. De raadsplanning is voor dit onderwerp is aangepast, zie het schema aan het einde van deze statusupdate.



### **Inkoop Omgevingswetsoftware**

We hebben nieuwe Omgevingswetsoftware nodig voor ruimtelijke plannen en toepasbare regels. In dit tweede kwartaal is de inkoopproces voor Omgevingswetsoftware doorlopen en met succes afgerond. Dat betekent dat we kunnen beginnen met de uitrol van de nieuwe software om daarna te kunnen gaan testen en oefenen.

### 3. Projectbeheersing Q2 2021

Verklaring status
Volgens plan
Niet volgens plan

Onder 'plan' verstaan we de kaders zoals genoemd in de inleiding (hoofdstuk 1). Daarbij is voor de planning rekening gehouden met de aangepaste planning zoals opgenomen in de Memo impact nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet (zie bijlage).

Projectbeheersing Waalwijk Omgevingswet-proof			
Periode:	Q1 - 2021		
Aspect	Omschrijving	Status	Aanpak
G - Geld	Incidentele projectkosten, structurele kosten en baten		Incidentele projectkosten: -Invoeringsfase: met de kennis van nu is voldoende geld beschikbaar -Vervolgfase: incidentele projectkosten nog opnemen in de meerjarenbegroting. In de meerjarenbegroting van 2021 is hier (nog) geen rekening mee gehouden.
			Structurele kosten en baten: -nog geen structurele effecten bekend.
R - Risico	Op GROTICK-aspecten		Risico's worden beheerst volgens plan.
O - Organisatie	Organisatiestructuur, incidentele en structurele capaciteit		Incidentele capaciteit: -voldoende capaciteit beschikbaar.
			Structurele capaciteit: -nog geen structurele effecten bekend.
T - Tijd	Mijlpalenplanning		Geplande mijlpalen zijn gehaald.
I - Informatie	Resultaten		De volgende resultaten zijn dit kwartaal beschikbaar gekomen op <a href="http://www.waalwijk.nl/omgevingswet">www.waalwijk.nl/omgevingswet</a> : -Memo impact nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet (bijlage) - <a href="#">Publicatie keuze kantelmoment bestemmingsplannen (gewijzigde datum)</a> - <a href="#">Info-document raadskeuzes</a> - <a href="#">Verslag raadsbijeenkomst 3 juni 2021</a>
C - Communicatie	Interne en externe doelgroepen		Communicatie verloopt volgens plan. Op 3 juni 2021 is een raadsopinie bijeenkomst voor de raad georganiseerd over omgevingsbevoegdheden. Op 17 juni 2021 is een inputbijeenkomst voor de raad gehouden over participatie bij ruimtelijke ordening.
K - Kwaliteit	Letter en geest van de wet		Monitoring letter en geest van de wet verloopt volgens plan.

## 4. Doorkijk vervolg

### Aangepaste planning doorvoeren vanwege nieuwe invoeringsdatum

Het derde kwartaal van 2021 gaan we de aangepaste planning doorvoeren en uitvoeren in de diverse deelprojecten op basis van de 'Memo impact nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet'.

In het vorige hoofdstuk is al bij de diverse resultaten aangegeven wat het plan is voor het volgende kwartaal. Daaruit blijkt onder andere dat in het derde kwartaal diverse raadsbesluiten voorbereid worden voor de volgende kwartalen. Zie de afbeelding voor de planning van de raadsbesluiten voor de Omgevingswet.

Raadsplanning Omgevingswet	2021				2022			
	Q 1	Q1	Q2		Q3	Q4	Q1	Q2
	2-feb	25-mrt	3-mrt	17-mrt	7-sep	14-okt	Jan	Mei/jun
	B-raad	Sessie*1	Sessie*1	Sessie*1	Sessie*2	A-raad	A-raad	A-raad
Omgevingsvisie 1.0	Besluit							
Omgevingsvisie 1.5						Besluit		
Participatie bij ruimtelijke plannen				Opinie	Start		Besluit	
Omgevingsbevoegdheden raad		Kennis	Opinie		Start		Besluit	
Legesverordening			Opinie					Besluit
Beleidsarme besluiten			Kennis					Besluit

Gedaan
Nog doen

\*1 = Sessie raadsbijeenkomst

\*2 = Sessie raads werkgroep