



Statusupdate

Waalwijk Omgevingswet-proof

Q1 2022

Versie 19 april 2022

Inhoud

1. Inleiding

2. Belangrijkste resultaten Q1 2022

- *Impact nieuwe invoeringsdatum 1 januari 2023 in beeld*
- *Raadsbesluit omgevingsbevoegdheden genomen*
- *Kantelmoment bestemmingsplannen gewijzigd naar 1 juni 2022*
- *Handreiking participatie ruimtelijke plannen in voorbereiding*
- *Eerste ketentest gedaan*
- *Website opruimen gestart*
- *Experiment intaketafel gestart*
- *Intern communicatieplan gemaakt*
- *Software VTH aangeschaft*

3. Projectbeheersing Q1 2022

4. Doorkijk vervolg

- *Handreiking participatie ruimtelijke plannen opnieuw gepland*
- *Ketentest vergunningverlening*
- *Nieuwe structuur website*
- *Tussenresultaat toepasbare regels*

Bijlage

- *Memo impact nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet*



1. Inleiding

Met deze eerste statusupdate van 2022 geven wij u inzicht in de belangrijkste resultaten en de projectbeheersing van het project *Waalwijk Omgevingswet-proof* voor Q1 van 2022. De aspecten van de projectbeheersing zijn in een overzicht weergegeven volgens de GROTICK-methodiek. GROTICK staat voor de aspecten: Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit. Tot slot geven we een doorkijk naar het vervolg.

De volgende kaders zijn gebruikt om aan te geven of een aspect al dan niet volgens plan is verlopen:

- Plan van aanpak, versie 1.0.1 (hierna: plan van aanpak)*
- Deelprojectplannen, versie 1.1 (hierna: document deelprojectplannen)*
- Memo impact nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet (bijlage)

Deze kaders zijn te vinden op www.waalwijk.nl/omgevingswet onder de tegel 'plan van aanpak'.

*=Nog niet aangepast aan de Memo impact invoeringsdatum Omgevingswet.

2. Belangrijkste resultaten Q1 2022

Impact nieuwe invoeringsdatum 1 januari 2023 in beeld

De nieuwe inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is 1 januari 2023, dat staat in een ontwerp-Koninklijk Besluit wat minister de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan beide kamers heeft aangeboden. In het eerste kwartaal van 2022 is deze nieuwe datum bekend gemaakt. De impact van deze nieuwe invoeringsdatum hebben we uitgewerkt in een memo (zie bijlage). Conclusie is dat het uitstel zowel positieve als negatieve impact heeft op de GROTICK-aspecten (geld, risico, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit). Vooralnog is globaal ingeschat dat met een invoeringsdatum van 1 januari 2023 voor de invoeringsfase de negatieve en positieve incidentele effecten zodanig in balans zijn dat het verschil op te vangen is binnen de beschikbare financiële middelen en capaciteit. Daarmee is het project nog steeds haalbaar. Wel gaan we er daarbij vanuit dat we vanaf 1 januari 2023 starten met de vervolgfase waarvoor nieuw budget nodig is.

Raadsbesluit omgevingsbevoegdheden genomen

Als gemeente willen we de rol van de raad bij omgevingsbevoegdheden bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet duidelijk hebben vóór invoering van de wet. De raad van Waalwijk heeft daarom activiteiten aangewezen waarvoor een bindend adviesrecht en een participatieplicht geldt bij besluit van 24 februari 2022 (link naar: [besluit](#) en [bijlage 1 en 2](#)).

Dit besluit gaat over activiteiten die 'buitenplans' zijn, dat wil zeggen dat ze volgens het omgevingsplan niet kunnen worden gerealiseerd omdat ze daarmee in strijd zijn (de buitenplanse omgevingsplanactiviteiten). Voor dit soort gevallen kan de raad activiteiten aanwijzen waarover de raad bindend wil adviseren en participatie van en overleg met derden verplicht is. De ambtelijke organisatie kan nu gaan oefenen met het besluit over omgevingsbevoegdheden in ketentesten.

Kantelmoment bestemmingsplannen gewijzigd naar 1 juni 2022

De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft gevolgen voor de lopende planologische procedures, in het bijzonder de aanvragen voor een bestemmingsplanwijziging. Het overgangsrecht van de Omgevingswet zegt dat bestemmingsplannen die vóór inwerkingtreding van de wet als ontwerp ter inzage worden gelegd, nog volgens het oude regime worden afgehandeld.

Gelet op de voorbereidingstijd van een bestemmingsplan hebben wij er vorig jaar voor gekozen om kenbaar te maken dat aanvragen voor bestemmingsplanwijzigingen 7 maanden vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten worden ingediend ([college B53.RNO](#)). Vanwege de gewijzigde invoeringsdatum is dit moment nu opgeschoven naar 1 juni 2022. In dat geval is er normaal gesproken voldoende tijd om het bestemmingsplan nog op basis van het huidige recht te kunnen vaststellen en niet te hoeven ombouwen in een wijziging omgevingsplan. Meer informatie over dit onderwerp is te lezen op deze webpagina: https://www.waalwijk.nl/inwoners/overgang-naar-nieuwe-wet_43590/

Handreiking participatie ruimtelijke plannen in voorbereiding

Er is een handreiking in voorbereiding voor participatie bij ruimtelijke plannen. In afstemming daarmee is ook een verordening participatie in voorbereiding. De verordening valt niet onder het project Waalwijk Omgevingswet-proof maar is wel een afstemmingsproject. Beide projecten hebben namelijk een sterke link waarvoor afstemming nodig is.



Eerste ketentest gedaan

De eerste ketentest is achter de rug. Samen met tien collega's zoomden we in op de start van een initiatief door naar informatie te zoeken op internet. Dit deden we door de ogen van een denkbeeldige Waalwijkse ondernemer, we noemden haar Eva. Het doel van de ketentesten is de werking van het systeem te testen en te verbeteren op inhoud, proces en organisatie voor zover nodig om Waalwijk Omgevingswet-proof te maken.

Wat viel ons op tijdens het testen?

Het blijft een ingewikkelde procedure om iets aan te vragen, zeker als je geen adviseur of architect bent. Hierdoor stuitte we op een dilemma: "Waarmee helpen we de klant beter? Met persoonlijke hulp of een optimale website?". Dit dilemma hebben we voorgelegd aan onze collega's op intranet en de reacties waren gelijk verdeeld. Natuurlijk is een en-en-oplossing ook een optie.

We leerden dat het oefenen met praktijksituaties de beste manier is om te ervaren wat de werkelijke effecten zijn van de aankomende wijzigingen in de Omgevingswet. Een vervolg is daarom in voorbereiding.

Website opruimen gestart

In het eerste kwartaal brachten we alle webpagina's die te maken hebben met de Omgevingswet in kaart, dit bleken er meer dan 100 te zijn. De pagina's zijn geclusterd tot een boomstructuur, waaruit duidelijk werd welke informatie logischerwijs bij elkaar hoort te staan. Er is een overzicht gemaakt van de collega's die inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor de pagina's, zodat wij hen kunnen gaan betrekken bij het actualiseren en Omgevingswet-proof maken van de website.

Experiment intaketafel gestart



In februari organiseerden we een bijeenkomst voor adviseurs en architecten die in de gemeente Waalwijk werken. Tijdens deze bijeenkomst introduceerden we het experiment 'intaketafel'. Een intaketafel is een afspraak tussen initiatiefnemers en de gemeente om in een vroegtijdig stadium te sparren met de gemeente of hun plan wenselijk is in een zo vroeg mogelijk stadium. Dit resulteert naar verwachting in minder conceptaanvragen (of reguliere aanvragen) die afgewezen moeten worden. Het experiment evalueren we na vier maanden om te kunnen besluiten of en zo ja in welke vorm een vervolg wenselijk is.


Intern communicatieplan gemaakt

We maakten een intern communicatieplan, om de collega's tot 1 januari 2023 mee te nemen in ons verhaal. Zodat we het gevoel van urgentie vasthouden, duidelijk maken wat er gaat veranderen en om 'de geest van de Omgevingswet' in de organisatie te laten landen. Er staan diverse communicatieactiviteiten op de planning, verspreid over de rest van het jaar.

Software VTH aangeschaft

Het aanschaffen van software voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) valt niet onder het project Waalwijk Omgevingswet-proof. Wel hebben beide projecten een sterke link en stemmen we ze op elkaar af.

In maart 2022 is er een definitieve gunning de deur uitgegaan naar Centric voor de aanschaf van Centric Leefomgeving (CLO), de VTH-oplossing van Centric. CLO is de opvolger van Squit 20/20 van Roxit. De 'oude' WABO-processen worden nog verder afgewerkt in Squit 20/20 tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2023). De implementatie van CLO is direct gestart. Het is de bedoeling dat alle processen voor de Omgevingswet ingericht worden binnen deze nieuwe applicatie. CLO wordt deze maand ook aangesloten op de pre-productieomgeving van het DSO zodat we kunnen gaan oefenen.



3. Projectbeheersing Q1 2022

| Verklaring status |
|-------------------|
| Volgens plan |
| Niet volgens plan |

Onder 'plan' verstaan we de kaders zoals genoemd in de inleiding (hoofdstuk 1). We houden rekening met de aangepaste planning zoals opgenomen in de 'Memo impact nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet'.

| Projectbeheersing Waalwijk Omgevingswet-proof | | | |
|---|---|--------|---|
| Periode: | Q1 - 2021 | | |
| Aspect | Omschrijving | Status | Aanpak |
| G - Geld | Incidentele projectkosten, structurele kosten en baten | | Incidentele projectkosten: -Invoeringsfase: met de kennis van nu is voldoende geld beschikbaar tot 1 jan 2023. -Vervolgfase: incidentele projectkosten vanaf 1 jan 2023 nog opnemen in de meerjarenbegroting. |
| | | | Structurele kosten en baten: -Onderzoek naar structurele effecten op leges loopt. |
| R - Risico | Op GROTICK-aspecten | | Risico's worden beheerst volgens plan. |
| O - Organisatie | Organisatiestructuur, incidentele en structurele capaciteit | | Incidentele capaciteit: -Invoeringsfase: voldoende capaciteit beschikbaar tot 1 jan 2023. -Vervolgfase: budget nodig voor capaciteit vanaf 1 jan 2023. Zie onder Geld. |
| | | | Structurele capaciteit: -Nog geen structurele effecten bekend. |
| T - Tijd | Mijlpalenplanning | | Geplande mijlpalen zijn aangepast aan nieuwe invoeringsdatum. |
| I - Informatie | Resultaten | | De volgende resultaten zijn dit kwartaal beschikbaar gekomen op www.waalwijk.nl/omgevingswet : - Raadsbesluit omgevingsbevoegdheden (link in actueel overzicht) - Kantelpunt bestemmingsplannen (update vanwege nieuwe invoeringsdatum) |
| C - Communicatie | Interne en externe doelgroepen | | Communicatie verloopt volgens plan. |
| K - Kwaliteit | Letter en geest van de wet | | Monitoring letter en geest van de wet verloopt volgens plan. |

4. Doorkijk vervolg

Hierna volgt een doorkijk naar enkele verwachte resultaten in het vervolg van dit project.

Handreiking participatie

De Handreiking Participatie zal in ieder geval vóór 1 januari 2023 door het college vastgesteld worden.

De Participatieverordening wordt tegelijk met de Handreiking Participatie aan het college voor besluitvorming aangeboden. Daarna moet de verordening nog ter besluitvorming naar de raad. Eerder was het streven de participatieverordening in april aan de raad voor te leggen. Inmiddels is duidelijk geworden dat we deze termijn niet gaan halen. Er wordt hard aan gewerkt en de beleidscontouren zijn helder, maar vooral de organisatorische en financiële consequenties van deze voorgenomen beleidsaanpassing zijn nog niet volledig inzichtelijk. En daarmee is integrale besluitvorming op dit moment nog niet mogelijk. Met het oog op de invoering van de Omgevingswet (per 1 januari 2023) zal dit onderwerp nog wel dit jaar geagendeerd worden. Hierover bent u al eerder geïnformeerd via [bestuurdersbrief 016-22](#).

Ketentest vergunningverlening

Tijdens het voorbereiden van de eerste ketentest merkten we dat dit erg veel interne capaciteit kost. Daarom willen we een externe partij betrekken voor de organisatie van toekomstige ketentesten. In het tweede kwartaal verwachten we op die manier een tweede ketentest te doen over vergunningverlening met collega's van diverse afdelingen.

Nieuwe structuur in website

De gemeente gaat naar verwachting over op een nieuwe website in het tweede kwartaal van 2022. Daar maken we voor dit project handig gebruik van. We verwerken de gewenste boomstructuur van webpagina's voor de Omgevingswet meteen in de nieuwe website. Daarna gaan we verder met actualiseren en Omgevingswet-proof maken van de inhoud.

Tussenresultaat toepasbare regels

In het tweede kwartaal van 2022 komt naar verwachting een rapport beschikbaar met de bevindingen van het oefenen met toepasbare regels en een voorstel voor het vervolg van de invoeringsfase.

Raadsplanning

Zie de volgende pagina voor een schema met de raadsplanning voor de Omgevingswet.

| Raadsplanning Omgevingswet 2021 | Q 1 | Q1 | Q2 | | Q3 | | Q4 | | |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| | 2-feb | 25-mrt | 3-mrt | 17-mrt | 7-sep | 28-sep | 9-nov | 11-nov | 23-nov |
| | Raad | Sessie*1 | Sessie*1 | Sessie*1 | Sessie*2 | Sessie*2 | Sessie*1 | Raad | Sessie*2 |
| Omgevingsvisie 1.0 | Besluit | | | | | | | | |
| Omgevingsvisie 1.5 | | | | | | | | Besluit | |
| Verordening/Handreiking participatie | | | | Opinie | Start | | | | |
| Omgevingsbevoegdheden raad | | Kennis | Opinie | | Start | | Opinie | | |
| Legesverordening | | | Opinie | | | | | | |
| Beleidsarme besluiten | | | Kennis | | | | | | |

| Raadsplanning Omgevingswet 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------------------------------|---------|----|----|---------|
| | 24-feb | | | 15-dec |
| | Raad | | | Raad |
| Omgevingsvisie 2.0 | | | | Aanpak |
| Verordening/Handreiking participatie | | | | |
| Omgevingsbevoegdheden raad | Besluit | | | |
| Legesverordening | | | | Besluit |
| Beleidsarme besluiten | | | | Besluit |

| |
|----------|
| Gedaan |
| Nog doen |

*1 = Sessie raadsbijeenkomst

*2 = Sessie raadswerkgroep

Bijlage: memo impact nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet
(afzonderlijke bijlage)