

Waalwijk werkt...

... aan groot onderhoud aan de Van der Duinstraat en de Kerkstraat.

23 juni 2026

De werkzaamheden in de Van der Duinstraat-Kerkstraat zijn momenteel in volle gang. Een deel van het groot onderhoud verloopt volgens plan en kunnen wij binnenkort afronden. Over het tweede deel van de werkzaamheden hebben we helaas minder goed nieuws. Door vertraging bij Enexis kunnen we deze pas later starten. Met deze brief informeren we u daarover en geven u inzicht in het vervolg.

Het eerste deel van het project, tot aan de kruising met de Dijkstraat (fase 9), verwachten wij zoals gepland op 24 juli 2026 af te ronden. Achter de schermen waren we ook al druk bezig met de voorbereidingen voor het tweede deel van dit project: het traject vanaf de Dijkstraat tot aan de rotonde bij de Dick Flemmingstraat. Deze werkzaamheden zouden na de bouwvak starten. Helaas is dit niet mogelijk.

Werkzaamheden aan gas en elektra nu niet mogelijk

Voor de vervolgwerkzaamheden in de Van der Duinstraat werken we opnieuw samen met Enexis. Als verantwoordelijk netbeheerder mag alleen Enexis werkzaamheden verrichten aan gas en elektra. Precies deze werkzaamheden zijn cruciaal en ander werk aan het riool of de weg kunnen we niet los hiervan oppakken in verband met veiligheidsissues. Helaas heeft Enexis ons laten weten dat zij op dit moment specifieke experts niet beschikbaar heeft voor ons project. Dit ondanks eerder gemaakte afspraken. We hebben tot op hoog niveau gesprekken met Enexis gevoerd en samen gezocht naar passende oplossingen, maar die zijn er niet. Enexis kan op dit moment geen concrete uitvoeringsdatum bevestigen, maar geeft aan in het 1^e of 2^e kwartaal van 2027 met de werkzaamheden te kunnen starten.

Vervolg groot onderhoud

Wij begrijpen dat dit een vervelende situatie voor u oplevert. We zullen bij Enexis blijven informeren naar een meer concrete planning. Zodra we weten wanneer we alsnog aan de slag kunnen met het volgende deel van het groot onderhoud in de Van der Duinstraat, laten we het u weten.

Uiteraard houden wij u via de bouwapp op de hoogte van afrondende werkzaamheden bij het eerste deel van dit project. Na het afronden van de werkzaamheden in het eerste deel gaat de weg weer open. Omdat er nog geen concrete uitvoeringsdatum bekend is en het doorvoeren van aanpassingen in de

rijroutes veel tijd kosten, heeft Arriva besloten de omleidingsroute de rest van het jaar in stand te houden. De buslijnen komen dus nog niet terug op hun gebruikelijke route.



Heeft u vragen?

Voor vragen over deze brief of de uitgestelde werkzaamheden van deel 2 kunt u contact opnemen met Natasja Vink, zij is externe omgevingsmanager voor dit project namens Gemeente Waalwijk. U kunt haar bellen of een berichtje sturen via telefoon [06-19765636](tel:06-19765636). Of stuur een mail naar natasja@natasjavink.nl.

Heeft u vragen over de huidige werkzaamheden in de straat? Neem dan contact op met Eddy Rombouts van Van den Elshout & den Bont. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 06-5153 7009. Of stuur een mail naar rombouts@elshoutendebont.nl.

Bent u geen eigenaar van het pand, dan vragen wij u deze bewonersbrief ook te delen met de pandeigenaar.