

Bijlage Informatie en tijd deelprojectplannen Omgevingswet

Versie 1.1, 27 januari 2021



Inhoud

- Inleiding
 - Begrippen
 - Algemeen-spoor
 - Beleid-spoor
 - Regel-spoor
 - Anders werken-spoor
 - Digitaal-spoor
-
- Bijlage aanpassing projectstructuur
 - Bijlage versiebeheer

Inleiding

Dit document is een bijlage bij de Deelprojectplannen Omgevingswet 1.1

Doel van deze bijlage is om de aanpak van de aspecten 'informatie en tijd' uit te werken voor de deelprojecten van het project Waalwijk Omgevingswet-proof.

Dit document is gebaseerd op de volgende documenten:

- Plan van aanpak Waalwijk Omgevingswetproof 1.0.1
- VNG-lijst minimale acties versie 3.0, 20 feb 2020

De resultaten met de status 'klaar' zijn te vinden op www.waalwijk.nl/omgevingswet

Verklaring status
Klaar
Volgens plan
Uiterlijk gereed - eis
Niet van toepassing

Begrippen

Begrip	Toelichting
Prioriteit 1	Opruimen wat we (niet meer) nodig <u>hebben</u> . Oftewel een overzicht maken van wat we allemaal hebben dat betrekking heeft op de fysieke leefomgeving. Vervolgens weggooien of intrekken wat niet meer actueel is. Van wat nog actueel is een toegankelijk overzicht maken. Een actueel overzicht is daarom onderdeel van prioriteit 1.
Prioriteit 2	Opruimen en verhuizen wat we <u>moeten t/m 1-1-2022</u> . Oftewel aanpassing van onderdelen die moeten voldoen aan de letter van de wet t/m 2021. Minimale acties zijn onderdeel van prioriteit 2.
Prioriteit 3	Opruimen, verhuizen en vernieuwen wat we <u>willen t/m 1-1-2022</u> . Oftewel aanpassing van onderdelen die we al willen in de geest van de wet t/m 1-1-2022. Hieronder valt ook het weggooien van onderdelen die we niet meer nodig hebben. Een Plan van aanpak en quick wins zijn onderdeel van prioriteit 3.
Actueel Overzicht	Onderdeel van prioriteit 1. Overzicht maken van actuele gemeentelijke zaken in relatie tot de fysieke leefomgeving op basis van de Omgevingswet. Hieronder valt ook het weggooien en intrekken van zaken die niet meer actueel zijn door het bevoegd gezag. Toegang tot actueel overzicht via internet/intranet als dat toegevoegde waarde heeft en mogelijk is.
Minimale acties	Onderdeel van prioriteit 2. Acties welke nodig zijn om aan de letter van de Omgevingswet te voldoen, bijvoorbeeld: aanpassing van gemeentelijke regels op basis van nieuwe regels, bv. legesverordening.
Plan van aanpak vervolgfase	Onderdeel van prioriteit 3. Strategie, uitgangspunten en aanpak voor het opruimen, verhuizen en vernieuwen in de geest van de wet in de vervolgfase van 2022 – 2028. Kan ook bestaan uit restpunten welke nog vanuit de invoeringsfase resteren.
Quick win	Onderdeel van prioriteit 3, zo mogelijk in combinatie met prioriteiten 1 en 2. Haalbare en betaalbare vernieuwing in de geest van de wet op het gebied van samenhang, afwegingsruimte, gebruiksgemak en/of besluitvorming al uitvoeren tot en met 1-1-2022.
Doen	Los van prioriteiten: <ul style="list-style-type: none"> Leren van pilots: oefenen met onderdelen van de Omgevingswet om van te leren in dit project. Leren van ervaring andere projecten: uitwisseling van ervaringen met andere projecten om van te leren in dit project.
Mijlpaal	Korte omschrijving van het resultaat. Afhankelijk van de uitwerking van het resultaat het bevoegd gezag bepalen.

Algemeen-spoor Omgevingswet

Onderdeel	Resultaat	Prio	Mijlpalen									2022	Vanaf 2023	
			2019	2020					2021					
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			
Plan van aanpak	Ambitie, strategie en uitgangspunten voor plan van aanpak ¹ (VNG-actie 1, advies)	1	Vaststelling											
	Doel, aanpak en resultaat voor de invoeringsfase als basis voor het totale project ² (VNG-actie 1, advies)	1	Vaststelling			Bijstelling								
	Deelprojectplannen (VNG-actie 1, advies)	1			Vaststelling			Bijstelling						
	Plan van aanpak voor de vervolgfase (VNG-actie 27, advies)	3										Vaststelling		
Planning	Routeplan voor de invoeringsfase als basis voor het totale project ³	1	Vaststelling			Bijstelling								
	Routeplan voor de vervolgfase	3										Vaststelling		
Organisatie	Organisatie voor de invoeringsfase als basis voor het totale project, bv. organisatiestructuur, capaciteit, HRM, financiën ⁴	1	Vaststelling			Bijstelling								
	Organisatieplan voor de vervolgfase	3										Vaststelling		
Communicatie	Algemene communicatie voor de invoeringsfase als basis voor het totale project uitwerken ⁵	1	Vaststelling			Bijstelling								
	Inwoners en bedrijven voorzien van betrouwbare en begrijpelijke informatie over de Omgevingswet via klant contact kanalen ⁶ (VNG-actie 26, eis/bedrijfsmatig)	2				Verzameling informatie, o.a. toolkit VNG	Algemeen keuzemodel	Opstelling concept/afstemming	Opstelling concept/afstemming	Afstemming/vaststelling	Start uitvoering			
	Communicatieplan voor de vervolgfase	3										Vaststelling		
Monitoring	Voortgang bewaken van de deelprojecten via de planning & control-cyclus en de VNG-lijst voor minimale acties ⁷	1	Vaststelling			Bijstelling								
	Plan van aanpak monitoring vervolgfase (VNG-actie 20, advies)	3										Vaststelling		
Evaluatie	Evaluatie plan van aanpak ⁸	3		Opstelling										
	Evaluatie inwerkingtreding wet/invoeringsfase	3										Opstelling		
	Plan van aanpak evaluatie vervolgfase (VNG-actie 20, advies)	3										Vaststelling		
Samenwerking	Raad: acties/activiteiten voor de raad in relatie tot de Omgevingswet, in overleg met de griffie	2				Opstelling draaiboek raad	Oplevering draaiboek raad							
	Regionale samenwerking: samen werken waar nodig en samen leren waar we meerwaarde zien met mogelijkheid tot lokale inkleuring	2	Uitvoering 1 ^e try out	Afronding 1 ^e try out	Voorbereiding 2 ^e try out	Uitvoering 2 ^e try out	Uitvoering 2 ^e try out	Uitvoering 2 ^e try out	Uitvoering 2 ^e try out	Uitvoering 2 ^e try out	Uitvoering 2 ^e try out	Uitvoering 2 ^e try out	Evaluëren en vervolg bepalen	

1. Zie Ambitie-document Waalwijk Omgevingswet-proof (vastgesteld door de raad, sep 2017)
2. Zie Plan van aanpak Waalwijk Omgevingswet-proof 1.0.1, bijgesteld vanwege nieuwe invoeringsdatum 1-1-2022
3. Zie Routeplan Waalwijk Omgevingswet-proof, bijgesteld vanwege nieuwe invoeringsdatum (aparte bijlage A. bij plan van aanpak)
4. Zie Organisatieplan Waalwijk Omgevingswet-proof, bijgesteld vanwege nieuwe invoeringsdatum (aparte bijlage B. bij plan van aanpak)
5. Zie Communicatieplan Waalwijk Omgevingswet-proof, bijgesteld vanwege nieuwe invoeringsdatum (aparte bijlage C. bij plan van aanpak)
6. Bijvoorbeeld: website, telefoon, persoonlijk, brief
7. Zie bijlage Monitoring in het plan van aanpak (bijlage 3 in plan van aanpak)
8. Zie statusupdate Q1 2020

Beleid-spoor Omgevingswet

Deelproject	Resultaat	Prio	Mijlpalen								2022	Vanaf 2023
			2020				2021					
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
Omgevingsvisie	Actueel overzicht omgevingsbeleid voor de (midden)lange termijn. Indien toegankelijk gemaakt via een website kan de raad deze vaststellen als omgevingsvisie, versie 1.0 ⁹	1		Verzameling informatie	Opstelling concept	Ter vaststelling aangeboden	Vaststelling					
	Quick win omgevingsvisie: meer samenhang in beleid door thematisering omgevingsvisie op basis van global goals ¹⁰	3		Verzameling informatie	Opstelling concept	Ter vaststelling aangeboden	Vaststelling					
	In omgevingsvisie samenhangend beleid formuleren voor het thema gezondheid in relatie tot de fysieke leefomgeving. Aan de raad voorstellen deze vast te stellen als Omgevingsvisie, versie 1.5 ¹¹	2			Aanvullend deelprojectplan omgevingsvisie 1.5	Verzameling informatie	Afstemming & participatie	Ter vaststelling aangeboden	Vaststelling			
	Plan van aanpak omgevingsvisie voor het omgevingsbeleid voor de (midden)lange termijn in de vervolgfase	3						Verzameling informatie	Opstelling concept	Afstemming	Vaststelling	
	Omgevingsvisie integraal en gebiedsgericht opgesteld, Omgevingsvisie, versie 2.0 ¹² (VNG-actie 19, advies)	4										Vervolgfase: Uiterlijk Q4 2024
Omgevingsprogramma	Actueel overzicht van omgevingsbeleid voor de korte termijn ¹³	1		Verzameling informatie	Opstelling concept	Vaststelling						
	Geen minimale acties nodig. Een programma in het kader van de Omgevingswet is niet verplicht voor de gemeente Waalwijk.	2										
	Plan van aanpak omgevingsprogramma voor het omgevingsbeleid voor de korte termijn in de vervolgfase, inclusief kennis vergaren over instrument programma ¹⁴ (VNG-actie 18, advies)	3						Verzameling informatie	Opstelling concept	Afstemming	Vaststelling	

9. Omgevingsvisie 1.0: zie het voorbeeld van de Omgevingsvisie gemeente Utrecht: <https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/beleid/omgevingsvisie/>

10. Onderdeel van Omgevingsvisie 1.0

11. Omgevingsvisie 1.5: verder uit te werken op basis van het aangenomen amendement, zie bijlage 4 plan van aanpak. Op basis van overgangsrecht is nog geen volledige vastgestelde omgevingsvisie nodig in 2021.

12. Omgevingsvisie 2.0: in ieder geval met duurzaamheid, gezondheid en veiligheid als samenhangende thema's. Ook voor regionale gebiedsprocessen, bv. REKS

13. Meekoppelen met opstelling Omgevingsvisie 1.0

14. Meekoppelen met opstelling kapstok omgevingsvisie voor vervolgfase. In ieder geval voor: onverplichte programma's als nieuw kerninstrument en de daaraan gekoppelde monitoring

Regel-spoor Omgevingswet

Deelproject	Resultaat	Prio	Mijlpalen											
			2020				2021				2022		Vanaf 2023	
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
Omgevingsplan	Actueel overzicht van omgevingsregels ¹⁵	1		Oplevering overzicht										
	Kunnen wijzigen omgevingsplan (VNG-actie 14, eis/juridisch)	2			Verzameling informatie	Algemeen keuzemodel	Specifieke keuzes/ concept	Specifieke keuzes/ concept	Afstemming	Vaststelling handboek				
	Kunnen werken met tijdelijk omgevingsplan, zo nodig aanpassing gemeentelijke regels vanwege bruidsschat ¹⁶ (VNG-actie 15, eis/juridisch)	2			Verzameling informatie: o.a. info OMWB/VNG	Algemeen keuzemodel	Specifieke keuzes/ concept	Specifieke keuzes/ concept	Afstemming	Vaststelling regels				
	Omgevingsbevoegdheden afspreken met raad en college	2			Verzameling informatie	Algemeen keuzemodel	Specifieke keuzes/ concept	Specifieke keuzes/ concept	Afstemming	Vaststelling				
	Plan van aanpak omgevingsplan voor de vervolgfase ¹⁷ (VNG-actie 16, advies)	3						Verzameling informatie	Opstelling concept	Afstemming	Vaststelling			
	Doorkijk vervolgfase: vaststelling omgevingsplan voor gehele grondgebied	4										Q4 2029 Vaststelling Omgevingsplan		
Verordeningen	Actueel overzicht van overige gemeentelijke regels waar de Omgevingswet indirect invloed op kan hebben, bv. legesverordening	1		Oplevering overzicht										
	Aanpassen van gemeentelijke regels op basis van nieuwe regels, in ieder geval: <ul style="list-style-type: none"> Legesverordening Verordening planschade Mandaatverordening (VNG-actie 24, eis/bedrijfsmatig)	2			Verzameling informatie: o.a. info OMWB/VNG nodig	Algemeen keuzemodel	Specifieke keuzes/ concept	Specifieke keuzes/ concept	Afstemming	Vaststelling regels				
	Plan van aanpak verordeningen voor de vervolgfase							Verzameling informatie	Opstelling concept	Afstemming	Vaststelling			
VTH	Actueel overzicht van producten/afspraken voor vergunningen, meldingen, toezicht en handhaving	1		Oplevering overzicht										
	Kunnen beoordelen vergunningaanvragen (VNG-actie 4, eis/juridisch)	2			Verzameling informatie	Algemeen keuzemodel	Specifieke keuzes/ concept	Specifieke keuzes/ concept	Afstemming	Vaststelling/ verwerken in DSO				
	Kunnen aanleveren van indieningsvereisten (VNG-actie 5, eis/juridisch)	2			Verzameling informatie: o.a. info OMWB/VNG nodig	Algemeen keuzemodel	Specifieke keuzes/ concept	Specifieke keuzes/ concept	Afstemming	Vaststelling/ verwerken in DSO				
	Aanpassing van afspraken over dienstverlening	2			Verzameling	Algemeen	Specifieke	Specifieke	Afstemming	Vaststelling/				

15. Met in ieder geval: inhoud van ruimtelijkeplannen.nl opgeschoond (concept plannen en verouderde plannen verwijderen)

16. In ieder geval: check impact bruidsschat op invoeringsfase (o.a. geluid en externe veiligheid), omzetting bestaande bestemmingsplannen in een omgevingsplan (doet het rijk automatisch, wel gaan we checken of dit goed gaat)

17. In ieder geval voor: het afschaffen van regels die niet meer nodig zijn en de impact bruidsschat op vervolgfase

18. Het kunnen duiden van het werkingsgebied voor elke regel in het omgevingsplan volgens de landelijke standaard

Deelproject	Resultaat	Prio	Mijlpalen									
			2020				2021				2022	Vanaf 2023
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
	op basis van nieuwe regels voor de volgende processen: <ul style="list-style-type: none"> Proces behandelen vergunningaanvragen en meldingen ingericht Proces verkennen initiatief ingericht Proces toezicht en handhaving (VNG-actie 8 eis/bedrijfsmatig)			informatie	keuzemodel	keuzes/ concept	keuzes/ concept		uitvoering			
	Toezicht en handhaving ingericht in afstemming met de uitvoeringsorganisaties en de andere bevoegd gezagen (VNG-actie 12, eis/juridisch)	2		Verzameling informatie	Algemeen keuzemodel	Specifieke keuzes/ concept	Specifieke keuzes/ concept	Afstemming	Vaststelling/ verwerken in DSO			
	Gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit ingesteld (VNG-actie 6, eis/juridisch)	2		Verzameling informatie	Algemeen keuzemodel	Specifieke keuzes/ concept	Specifieke keuzes/ concept	Afstemming	Vaststelling			
	Financiële arrangementen met uitvoeringsdiensten zoals OMWB herzien (VNG-actie 25, eis/bedrijfsmatig)	2		Verzameling informatie	Algemeen keuzemodel	Specifieke keuzes/ concept	Specifieke keuzes/ concept	Afstemming	Vaststelling			
	Plan van aanpak VTH voor de vervolgfase	3					Verzameling informatie	Opstelling concept	Afstemming	Vaststelling		
Pilot bestemmingsplan -toetsvrij	Quick win: pilot bestemmingsplantoetsvrij	3		Opstelling concept en afstemming	Algemeen keuzemodel	Besluitvorming pilot	Voorbereiding pilot	Uitvoering pilot	Uitvoering pilot	Evaluatie pilot		
Pilot uitwegen	Quick win dienstverlening: pilot uitwegen	3		Opstelling concept en afstemming	Algemeen keuzemodel	Besluitvorming pilot uitwegen	Voorbereiding pilot	Uitvoering pilot	Uitvoering pilot	Evaluatie pilot		

Anders werken-spoor Omgevingswet

Deelproject	Resultaat	Prio	Mijlpalen								2022	Vanaf 2023	
			2020				2021						
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			
Participatie	Actueel overzicht van afspraken over participatie	1		Oplevering overzicht									
	Participatie bij initiatieven ingericht ¹⁸ (VNG-actie 9, eis/bedrijfsmatig)	2			Verzameling informatie	Algemeen keuzemodel	Specifieke keuzes/ concept	Specifieke keuzes/ concept	Afstemming	Vaststelling/ uitvoering			
	Plan van aanpak participatie voor de vervolgfase	3						Verzameling informatie	Opstelling concept	Afstemming	Vaststelling		
Opleiding	Actueel overzicht opleidingen	1		Opstelling overzicht									
	Aanbieden digitale opleidingsmogelijkheden voor collega's die nú al kennis nodig hebben over Omgevingswet.	2			Aanbieden	Aanbieden	Aanbieden	Aanbieden					
	Aanbieden (digitale) opleidingsmogelijkheden op basis van leerdoelen voor interne doelgroepen die basiskennis nodig hebben op het moment van invoering Omgevingswet	2			Opstelling opleidingsplan	Afstemming opleidingsplan	Vaststelling opleidingsplan	Inkoop opleidingen	Uitvoering opleidingen	Uitvoering opleidingen			
	Plan van aanpak opleiding voor leerdoelen en leerpaden in de vervolgfase ¹⁹	3						Verzameling informatie	Opstelling concept	Afstemming	Vaststelling		
Toepasbare regels	Actueel overzicht van producten waarvoor een vergunningencheck beschikbaar is	1		Oplevering overzicht									
	Quick win vergunningen door vergunningencheck te maken voor toptaken uit de bruidsschat waarvoor voorbeeld beschikbaar komt ²⁰ (VNG-actie 10/11, advies)	3			Verzameling informatie	Algemeen keuzemodel	Specifieke keuzes/ concept	Specifieke keuzes/ concept	Afstemming	Vaststelling/ Verwerken in DSO			
	Plan van aanpak toepasbare regels voor de vervolgfase	3						Verzameling informatie	Opstelling concept	Afstemming	Vaststelling		

18. In ieder geval voor: omgevingsdialoog. Dit resultaat vormgeven in afstemming met het in ontwikkeling zijnde Participatiebeleid. De opstelling van het Participatiebeleid is benoemd als afstemmingsproject omdat het niet alleen gaat over het fysieke domein maar ook over het sociale domein.

19. In ieder geval voor: de geest van de wet, verdiepende opleiding per vakdiscipline, vergunningencheck (vertalen van juridische regels in toepasbare regels en vragenbomen)

²⁰ Toptaken zijn eenvoudige activiteiten welke veel voorkomen bv. dakkapel, uitbouw, kappen

Digitaal-spoor Omgevingswet

Deelproject	Resultaat	Prio	Mijlpalen										
			2020				2021				2022	Vanaf 2023	
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			
Informatie & software	Actueel overzicht van GEO-informatie. ²¹	1		Oplevering overzicht									
	Actueel overzicht van informatie & software waar het DSO invloed op heeft. ²²	1		Oplevering overzicht									
	Minimale acties vergunningen- en zaakstelsel. Zodat deze voldoen aan de landelijke standaard (STAM ²³). Voor het kunnen ontvangen van aanvragen en meldingen. (VNG actie 2 – eis/juridisch)	2	STAM-koppeling gereed		Testen/oefenen						Implementatie klaar 1-1-22		
	Minimale acties software voor ruimtelijke plannen. Zodat dit voldoet aan de landelijke standaard (STOP-TP ²⁴).	2		Marktverkenning	Bepalen inkoopstrategie	Voorbereiden inkoop	Start inkoop	Afronding inkoop/implementeren	Implementeren/testen	Implementatie klaar 1-1-22			
	Quick win informatie & software voor toepasbare regels. Tegelijk met software voor ruimtelijke plannen. Om vergunningenchecks te kunnen maken en publiceren op het omgevingsloket volgens de landelijke standaard (STTR ²⁵). Ten minste voor die activiteiten waarvoor het uitvoeren van een vergunningencheck nu ook al mogelijk is. (VNG actie 10 – advies)	3		Marktverkenning	Bepalen inkoopstrategie	Voorbereiden inkoop	Start inkoop	Afronding inkoop/implementeren	Implementeren/testen	Implementatie klaar 1-1-22			
	Plan van aanpak informatie & software voor de vervolgfase, in ieder geval voor: het verder ontwikkelen van toepasbare regels voor vergunningenchecks. In combinatie met deelproject regels.	3						Verzameling informatie	Opstelling concept	Afstemming	Vaststelling		

21. Zie Geoportaal Waalwijk: <https://geoportaal.waalwijk.nl>

22. Zie webpagina PM

23. STAM = Standaard Aanvragen en Meldingen = digitale standaard om de structuur van informatie te beschrijven, bijvoorbeeld voor het indienen van verzoeken.

24. STOP/TP = Standaard Officiële Overheids Publicaties/Toepassingsprofiel = digitale standaard om besluiten in kader van omgevingsvisie en omgevingsplan te kunnen opstellen, bekendmaken en beschikbaar stellen via het DSO.

25. STTR = Standaard Toepasbare Regels = Landelijke standaard voor toepasbare regels zodat het systeem ze kan tonen in vragenbomen in het Omgevingsloket.

Afstemmingsprojecten

Deelproject	Resultaat plan van aanpak	Prio	Mijlpalen									
			2020				2021				2022	Vanaf 2023
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)	Vergunningverlening aangepast op de Wkb (VNG-actie 7+13, eis/juridisch)	2			Verzameling informatie: o.a. info OMWB/VNG nodig	Analyse impact mogelijke keuzes	Vaststelling uitgangspunten	Opstelling concept-regels	Afstemming	Vaststelling regels		
Aanvullingswet bodem	Kunnen uitvoeren van gedecentraliseerde bodemtaken (VNG-actie 21, eis/juridisch)	2			Verzameling informatie: o.a. info OMWB/VNG nodig	Analyse impact mogelijke keuzes	Vaststelling uitgangspunten	Opstelling concept-regels	Afstemming	Vaststelling regels		
Aanvullingswet grondeigendom	Kunnen toepassen procedures en regels voorkeursrecht en onteigening (VNG-actie 22, eis/juridisch)	2			Verzameling informatie: o.a. info OMWB/VNG nodig	Analyse impact mogelijke keuzes	Vaststelling uitgangspunten	Opstelling concept-regels	Afstemming	Vaststelling regels		
	Kunnen toepassen procedures en regels kostenverhaal (VNG-actie 23, eis/bedrijfsmatig)	2			Verzameling informatie: o.a. info OMWB/VNG nodig	Analyse impact mogelijke keuzes	Vaststelling uitgangspunten	Opstelling concept-regels	Afstemming	Vaststelling regels		
Bekendmakingswet	Nog uitwerken	2			Verzameling informatie: o.a. info OMWB/VNG nodig	Analyse impact mogelijke keuzes	Vaststelling uitgangspunten	Opstelling concept-regels	Afstemming	Vaststelling regels		
Participatienota	Beleid voor participatie voor zowel fysiek als sociaal domein	3		Enquête participatie	Opstelling concept	Vaststelling						

Anders ten opzichte van plan van aanpak 1.0.1

De afstemmingsprojecten zijn niet opgenomen in het plan van aanpak 1.0.1. Dit zijn afzonderlijke projecten die we afstemmen met het project Waalwijk Omgevingswet-proof.

Bijlage Aanpassing projectstructuur

Aanpassingen in projectstructuur van deelprojecten opgenomen ten opzichte van plan van aanpak 1.0.1.

Algemeen-spoor

- De evaluatie van de inwerkingtreding wet en de invoeringsfase is nu 1 resultaat in plaats van 2 aparte resultaten omdat deze data nu samenvallen met de nieuwe invoeringsdatum.
- Inwoners en bedrijven voorzien van informatie over de Omgevingswet verplaatst van dienstverlening naar communicatie vanwege de samenhang
- Samenwerking met raad en regio als aanvullende aparte onderdelen benoemd van het algemene project

Beleid-spoor

Niet van toepassing

Regel-spoor

- Formulering resultaten afgestemd op VNG-lijst minimale acties
- Verordeningen als afzonderlijk deelproject toegevoegd in plaats van te laten vallen onder omgevingsplan. Deze onderdelen zijn te verschillend voor 1 deelproject.
- De onderdelen vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn samengevoegd tot 1 deelproject VTH, inclusief dienstverlening. Deze onderdelen hebben erg veel samenhang.
- Pilot vergunningsvrij gewijzigd in pilot bestemmingsplantoetsvrij

Anders werken-spoor

- Onderdeel dienstverlening
- Onderdeel informatie
- Toepasbare regels toegevoegd

Digitaal-spoor

- Onderdelen informatie & software samengevoegd vanwege de grote onderlinge samenhang.
- Software voor toepasbare regels voor de vergunningencheck tegelijk aanschaffen met software. Daarom onderdeel van quick wins in plaats van de Plan van aanpak voor het vervolg.

Bijlage Versiebeheer

Versie 1.1

Aanpassingen:

- Algemeen
 - Planning mijlpalen aangepast. In Q4 2020 is een algemeen keuzemodel gemaakt in plaats van diverse specifieke mijlpalen. De rest van de planning is daar op aangepast. Zie voor een toelichting statusupdate Q4 2020.
 - Plan van aanpak vervolgfase: vaststelling uitstellen tot in 2022 voor alle deelprojecten voor een betere spreiding in besluitvorming. Dit is mogelijk omdat de termijn van vaststelling omgevingsvisie en omgevingsplan is verplaatst vanwege de gewijzigde invoeringsdatum
 - Inhoud onderverdeeld in 'sporen met deelprojecten' in plaats van 'deelprojecten met onderdelen'
 - Statuskleur waar nodig aangepast
 - Voetnoten waar nodig aangepast
 - Kolom prio na resultaat opgenomen
 - Alinea's 'Impact uitstel invoering' weggelaten, niet meer relevant
 - Alinea's 'Aanpassing ten opzichte van plan van aanpak 1.0' opgenomen in bijlage aanpassing projectstructuur
- Inhoud
 - Gebaseerd op nieuwere versie plan van aanpak Waalwijk Omgevingswet-proof versie 1.0.1
 - Verklaring status afgestemd op statusupdates
- Algemeen-spoor
 - Plan van aanpak - Deelprojectplannen: bijstelling in Q1 2021 toegevoegd vanwege deze nieuwe versie
 - Communicatie - Inwoners en bedrijven voorzien van informatie over de Omgevingswet verplaatst van dienstverlening naar communicatie vanwege de samenhang
 - Samenwerking - raad: oplevering draaiboek raad toegevoegd in Q4 2020
 - Samenwerking – regio: in 2021 loopt de uitvoering van de 2^e try-out nog door. De evaluatie en bepalen vervolg is logischer in Q1 van 2022 in plaats van in Q4 2021.
- Beleid-spoor
 - Omgevingsvisie – 1.0 + quick win: in Q4 2020 ter vaststelling aangeboden en in Q1 van 2021 vastgesteld
 - Omgevingsvisie – 1.5: in Q2 2021 ter vaststelling aangeboden en in Q3 2021 vaststelling
 - Omgevingsvisie – 2.0: in vervolgfase uiterlijk gereed in Q4 2024 ipv Q4 2023, aangepast door rijk vanwege nieuwe invoeringsdatum 1-1-2022
- Regel-spoor
 - Opgeknipt in deelprojecten: omgevingsplan, verordeningen, VTH. De onderdelen omgevingsplan en verordeningen zijn te verschillend voor 1 deelproject. De onderdelen vergunningverlening, toezicht en handhaving hebben onderling te veel samenhang voor meerdere deelprojecten.
 - Omgevingsplan – omgevingsbevoegdheden: dit onderdeel is hierheen verplaatst vanuit het deelproject participatie vanwege de grote samenhang met de planprocedures van het omgevingsplan.
 - Omgevingsplan - vervolgfase: in vervolgfase uiterlijk gereed in Q4 2029 ipv Q4 2028, aangepast door rijk vanwege nieuwe invoeringsdatum 1-1-2022
 - Pilots apart benoemd
- Anders werken-spoor
 - Participatie – omgevingsbevoegdheden: verplaatst naar deelproject omgevingsplan. Dit onderdeel hangt samen met de planprocedures van het omgevingsplan.
 - Opleiding – aanbieden digitale opleidingsmogelijkheden: laten we langer doorlopen tot en met Q2
 - Dienstverlening: onderdelen verplaatst naar andere sporen vanwege de grote inhoudelijke samenhang.
 - Toepasbare regels:
- Digitaal-spoor
 - Informatie & software – ruimtelijke plannen/toepasbare regels: planning aangepast

Versie 1.0

Basisversie