

Informatiebrief aan de Raad

Zaaknummer: Z - 23/072959
Documentnummer: 353671
Datum: dinsdag 20 juni 2023
Onderwerp: Voortgangsrapportage 2023 RES Rotterdam Den Haag
Bijlage(n): *Bijlage 1: Voortgangsrapportage 2023 RES Rotterdam Den Haag*

Geachte Raad,

Het vaststellen van de RES 1.0 is een belangrijke stap in de energietransitie. Nu is het tijd om de vastgestelde doelen daadwerkelijk te bereiken.

In deze brief informeren wij u over de voortgangsrapportage RES welke de voortgang van de RES 1.0 weergeeft. In de andere informatiebrief die wij gelijktijdig met deze brief versturen informeren wij u over het plan van aanpak RES, die het proces omschrijft hoe we de doelen regionaal willen bereiken.

De Voortgangsrapportage laat zien of we als regio op schema liggen om de doelen van RES 1.0 te halen. Het rapport richt zich voornamelijk op de opwekking van elektriciteit en de voortgang van de regionale warmtestructuur (RSW), waarbij we ons richten op het slim benutten van regionale energiebronnen.

Op 23 februari 2023 heeft het Bestuurlijk Netwerk Energie (BNE) van de Regio Rotterdam Den Haag de Voortgangsrapportage 2023 RES Rotterdam Den Haag besproken. Na deze positieve bespreking is afgesproken dat de rapportage in colleges wordt behandeld en vervolgens wordt verstuurd naar het Nationaal Programma RES namens onze regio. U ontvangt dit rapport ter informatie.

Toelichting:

Elektriciteit: Op dit moment is er 1,04 TWh aan elektriciteit gerealiseerd, terwijl de ambitie tussen 2,8 en 3,2 TWh ligt. Dit betekent dat er nog 1,76 TWh moet worden gerealiseerd om aan de ondergrens van de ambitie te voldoen. Er is echter weinig vooruitgang van ambitie naar uitvoering.

Warmte: De huidige warmtetransportleidingen en bronnen zijn onvoldoende om de ambitie in de hele regio te bereiken. Er is afstemming nodig tussen verschillende projecten om overlap te voorkomen. De lokale en regionale aanpak moeten beter op elkaar worden afgestemd. Er is behoefte aan coördinatie en regie op bovenlokaal niveau. Huidige wet- en regelgeving en financiële instrumenten zijn onvoldoende om de warmtetransitie snel genoeg te realiseren.

Hoewel er hard wordt gewerkt, is er een versnelling nodig op alle onderdelen van de ambitie om de regionale doelen tijdig te halen. Met de beschikbare financiële middelen, bestuurlijke actiebereidheid en transparantie hebben we goede mogelijkheden om onze ambitie waar te maken.

Wassenaarse context

In Wassenaar zijn de doelen gericht op het invullen van met name zon op dak en parkeerplaatsen, Hierop vindt voortgang plaats via de lokale aanpak in samenwerking met de WEC. De haalbaarheid van de zoeklocatie Valkenburgse Meer is vanwege technische redenen eerder al afgevallen. Het zoekgebied langs het spoor is nog in onderzoek samen met Leidschendam-Voorburg en Den Haag. De inzet op de regionale warmte-infrastructuur is gezien de Transitievisie Warmte van minder belang voor Wassenaar.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

drs. K.D. Handstede,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.