

Informatiebrief aan de Raad

087

Zaaknummer: Z - Z/17/016309
Documentnummer: 315534
Datum: 13 september 2022
Onderwerp: Temporisering renovatie De Paauw
Bijlage(n):

Geachte Raad,

Met de voorbereidingen van het college-uitvoeringsprogramma worden de diverse prioriteiten heroverwogen en beoordeeld op de financiële effecten. Dit heeft ertoe geleid dat is besloten om de start van de daadwerkelijke renovatie van het interieur van het raadhuis De Paauw met een jaar uit te stellen. Dit betekent dat er niet zomer 2023 gestart wordt met de renovatie maar in zomer 2024. Uiteraard onder voorbehoud van vergunningverlening e.d.

Het heeft als voordeel dat:

- de uitgaven beter gefaseerd kunnen worden (cash-flow op orde);
- de vergunningaanvraag pas hoeft te starten nadat het finale besluit over al dan niet commerciële horeca in De Paauw en het gebruik van de kelder is genomen;
- er meer tijd is voor de (voorbereiding van) subsidieaanvragen en voor fondsenwerving.

Een oplossing voor de neveneffecten zoals de beschikbaarheid van het politiebureau voor tijdelijke huisvesting, de zorg over de bedrijfszekerheid van het raadhuis en het uitstel van snelle duidelijkheid voor participerende partijen als brandweermuseum of deelnemers in het sociale kernteam wordt nader onderzocht. De voorbereidingen van de renovatie van De Paauw en de mogelijkheden voor een (nieuwe) gemeentewinkel en gemeentewerf worden voortgezet. Nadrukkelijk willen we aangeven dat de renovatie niet is afgeblazen.

De fasering van het op 1 februari 2022 beschikbaar gestelde krediet voor de renovatie wordt in de begroting op dit besluit aangepast. Dit betekent ook dat er wordt gestart met de door de raad gevraagde maandelijkse rapportages over de voortgang, baten, uitgaven en risico's per 2024. In de loop van 2023 zullen wij u informeren hoe we de rapportage willen gaan vormgeven.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

T.N. Kramer,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.