

## Informatiebrief aan de Raad

102

Zaaknummer: Z - 22/069781  
Documentnummer: 4123732  
Datum: dinsdag 24 september 2024  
Onderwerp: Afdoening toezegging Skatepark  
Bijlage(n):

Geachte Raad,

Op 17 september heeft de wethouder Ruimte, Duurzaamheid en Mobiliteit toegezegd om de uitkomst van het gesprek met de beoogde aannemer voor de vernieuwing van het skatepark met u te delen.

Na een intensief traject zijn op 18 september de onderhandelingen positief afgerond en is de opdracht formeel gegund aan de aannemer. De aannemer zal nu starten met de prefabricatie van de verschillende elementen en dat zal ongeveer 10 weken in beslag nemen.

De werkzaamheden aan het Geesbert van Barneveldpark zelf zullen, zoals het er nu uitziet, begin december beginnen en de verwachting is dat het skatepark eind februari 2025 opgeleverd zal worden.

Met vriendelijke groet,  
het college van burgemeester en wethouders,

drs. K.D. Handstede,  
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,  
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief