

Uitvoeringscomponenten Programma Groene Zone Wassenaar (concept)

22 januari 2024

Activiteit	Doelen	Direct belang*/financiering	Context	Actie 2024
1. Afwaarderen Katwijkseweg	Veiliger, minder stikstof, tegengaan sluipverkeer, faunapassages, recreatief interessanter (fietspaden).	Provincie, Katwijk, Dunea Financiering: nader te verkennen.	Katwijk wil de weg beter oversteekbaar maken en verkent de mogelijkheden voor het realiseren van een busverbinding vanuit UMV. Eerste signalen provincie: wil meewerken, mits de gemeenten de weg overnemen.	Verder uitwerken idee en voorleggen aan provincie en Katwijk. Afstemming met Katwijk over de beoogde busverbinding. Realisatie 2025, 2026.
2. Testveld drones i.c.m. zweefvliegen	Invullen vraag permanente testlocatie drones en benutten koppelkans zweefvliegen.	Provincie, Katwijk, UMV Financiering: UMV	In 2028 en 2020 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt en is een zoekgebied aangewezen. De provincie en Katwijk willen deze overeenkomst met 4 jaar verlengen.	Concrete afstemming van de bevindingen van het Gebiedsteam Groene Zone met Katwijk en de provincie. De provincie benoemt een projectleider. Realisatie 2026, 2027.
3. Torpedoloods als recreatieve voorziening	Het toevoegen van een recreatieve voorziening ter ontlasting van o.a. Meijndel.	RVB, Katwijk, Dunea Financiering: private partij/RVB	De provincie en Dunea kijken naar de Groene Zone voor recreatieve voorzieningen. De topedoloods lijkt een geschikte locatie.	Te verkennen, samen met het RVB. Katwijk neemt het idee mee in een analyse naar gewenste recreatieve ontwikkelingen t.b.v. Valkenhorst. Realisatie 2025, 2026.
4. Toekomstperspectief agrariërs	Het helpen van de bedrijven bij het invullen van een duurzame toekomst.	Agrariërs, grondeigenaren, provincie, RVB Financiering: LNV, provincie, ondernemers	Landelijk komt er veel op de agrarische bedrijven af. In het gebied liggen ook kansen (gronden vliegveld). De agrariërs en de gemeente zijn hierover met de provincie en het RVB in gesprek. Deze gesprekken moeten tot resultaten gaan leiden.	Uitwerken 'toekomst agrariërs' i.s.m. de provincie en het RVB (gronden vliegveld). Realisatie 2024 en verder.
5. Natuurontwikkeling	Het versterken van de ecologische corridorfunctie van de verbinding Lentevreugd – De Horsten.	Provincie, RVB, agrariërs Dunea, SBB, grondeigenaren, Katwijk	Op het vliegveld gaat het RVB natuur realiseren, waaronder de ecologische verbindingzone langs de tankgracht. Agrarisch medegebruik is	Begeleiden natuurrealisatie RVB. Onderzoekstraject naar versterking van de groene

		Financiering: provincie, RVB, hoogheemraadschap	hierbij een uitgangspunt. Er liggen kansen voor het realiseren van een nog robuustere verbinding in het grensgebied met Katwijk.	corridorfunctie. Afspraken maken met de agrariërs. Realisatie 2024, 2025.
6. Benoemen uitgangspunten Deelgebied II Valkenhorst	Borgen kwaliteit overgangszone bestemmingsplan Valkenhorst	RVB, Katwijk Financiering: n.v.t.	Wassenaar praat mee o.b.v. bestuurlijke afspraken.	Deelname werkgroep Deelgebied II voortzetten. Bestuurlijke en publiek rechterlijke verankering. Realisatie 2030 en verder.
7. Verplaatsen zware bedrijven en Avalex	Verbeteren leefbaarheid Groene Zone	Provincie Financiering: gemeente, provincie, ondernemers	Nu veroorzaken enkele bedrijven met zwaardere functies en de milieustraat (Avalex) veel overlast. Verplaatsen is wenselijk, waarbij wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn aan de rand van het gebied (Maaldrift en omgeving). Gekeken wordt naar een locatie waar Avalex en de gemeentewerf gezamenlijk kunnen worden geplaatst.	Verkennen mogelijkheden. Realisatie 2025, 2026.
8. Ontwikkelingen rand Valkenburgse meer	Het maken van de juiste ruimtelijke keuzes	Provincie, agrariërs, grondeigenaren, Dunea, Katwijk Financiering: provincie, gemeente, Dunea	Het meer wordt naar alle waarschijnlijkheid uitgebreid, Dunea zoekt een locatie voor een pompstation, de natuur willen we versterken, er ligt een zoekgebied naar windenergie, Avalex moet verplaatst, etc. (zie ook punt 7).	Samen de puzzel leggen en afspraken maken over het vervolg. Realisatie 2025 en verder.
9. Ommetjes en fietspaden	Het toevoegen van recreatieve routes.	Grondeigenaren, provincie, Katwijk Financiering: gemeenten, provincie	Het is wenselijk dat er meer routes, ommetjes komen in het gebied (beleving, gezondheid, etc.).	Concreet uitwerken van ideeën en realisatie. Realisatie 2025, 2026.

*Partijen met een direct belang, naast de gemeente, bij de trajecten zijn aangegeven. Partijen met een indirect belang worden via het gebiedsteam betrokken.