

Gemeente Wassenaar

Mevr. L. Peek
Postbus 499
2240 AL Wassenaar

Datum	25 september 2023	Datum verzending Behandelaar	28 september 2023 Lisa Peek
Onderwerp	Vertraging werkzaamheden Wassenaarse Slag		

Geachte heer/mevrouw,

De rijbaan van de Wassenaarse Slag heeft onderhoud nodig. Vanwege vervolgonderzoek naar beschermde dier- en plantsoorten is het niet haalbaar om dit jaar de werkzaamheden uit te voeren. Wat dit voor u betekent, leest u in deze brief.

Werkzaamheden Wassenaarse Slag

Het asfalt op de Wassenaarse Slag is aan vervanging toe. De weg vertoont nu spoor- en scheurvorming waardoor hij niet meer aan de gestelde veiligheidseisen voldoet. Daarnaast voeren wij werkzaamheden uit aan de fietsoversteek bij Hotel Duinoord. Deze fietsoversteek is ontworpen volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Door deze werkzaamheden te combineren, proberen wij de hinder te beperken.

Na onze gesprekken met het waterleidingbedrijf Dunea, hotel Duinoord, strandondernemers en bewoners, hebben wij besloten dat de Wassenaarse Slag toegankelijk moet blijven van maart tot oktober. Dit is de enige weg naar het strand en daarom noodzakelijk omwonende en andere belanghebbende. De maand november is hierdoor naar voren gekomen als de beste periode om werkzaamheden uit te voeren.

Voortgang vergunningstraject

De Wassenaarse Slag ligt in een Natura 2000 gebied. Dit is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Zij behouden en herstellen de biodiversiteit in deze natuurgebieden. Hierdoor heeft de gemeente Wassenaar een vergunning nodig om de werkzaamheden aan de Wassenaarse Slag uit te mogen voeren.

In mei-juni is er een vooronderzoek uitgevoerd in dit natuurgebied. Hieruit blijkt dat er vervolgonderzoek nodig is naar bepaalde dier- en plantsoorten die beschermd zijn. Specifiek richten wij dit onderzoek op de rugstreeppad, zandhagedis en teunisbloem. Dit vervolgonderzoek zal de komende maanden plaatsvinden. Na de goedkeuring van het onderzoek, is de verwachting dat de vergunning wordt afgegeven.

Planning van de werkzaamheden

Vanwege de noodzaak tot het vervolgonderzoek is het niet haalbaar om dit jaar te starten met de werkzaamheden aan de Wassenaarse Slag. Wij verwachten dat er een jaar nodig is om de onderzoeken uit te voeren. Daardoor verschuiven wij de planning tot uitvoering een jaar. Wij verwachten november 2024 met de werkzaamheden aan de Wassenaarse Slag te beginnen.

Schades beperken

Omdat het wegdek van de Wassenaarse Slag een slechte conditie heeft, is het belangrijk dat wij nu al reparaties uitvoeren. Om het risico van schades te beperken, voeren wij daarom deelreparaties uit. Tijdens het uitvoeren van deze deelreparaties kunt u er met de fiets of auto langs. U kunt uw woning of onderneming dus bereiken.

Vragen?

Heeft u vragen over deze brief of de voortgang van de werkzaamheden, neem dan gerust contact op met onze omgevingsmanager Lisa Peek. Zij is te bereiken op de volgende manieren:

Mail: wassenaar@itc-groep.nl
Telefoon: 085 8220 412

Met vriendelijke groet,

Lisa Peek
Omgevingsmanager namens het projectteam Wassenaarse Slag