



Project : Herinrichting Hofcampweg - Burmanlaan te Wassenaar
Besteknummer : 0061 - WS
Opdrachtgever : Gemeente Wassenaar
Versiedatum : v1.0 dd. 28-06-2025

		maand	september 2025								oktober 2025				november 2025				december 2025				januari 2026					februari 2026			
		week	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
nr.	activiteit	eenheid	MDW	DV	MDW	DV	MDW	DV	MDW	DV	MDW	DV	MDW	DV	MDW	DV	MDW	DV	MDW	DV	MDW	DV	MDW	DV	MDW	DV	MDW	DV			
	Voorbereidende Werkzaamheden :																														
	Inrichten depot - locatie Politiebureau (Burmanlaan)		•••••																												
	Inrichten depot - locatie nabij Sporthal (Van Groeneveltlaan)		•••••																												
	Inrichten tijdelijke parkeerplaats Burmanlaan (mits vergunning)		•••••																												
	Fase 1 Hofcampweg [Fabritiuslaan - Burmanlaan] :		•••••																												
	Opbreken bestrating + aanbrengen rijplaten (rijbaan + trottoir)		•••••																												
	Aanbrengen riolering + huisaansluitingen, inclusief archeologie			•••••	•••••	•••••																									
	Relinen riolering Hofcampweg / Fabritiuslaan			•																											
	Voorbereiden + aanbrengen banden, kolken en straatwerk + bebording			••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••																			
	In gebruikname i.v.m. openstellen voor verkeer											•																			
	Fase 2 Hofcampweg [Burmanlaan - Politieburo / AH] :																														
	Opbreken bestrating + aanbrengen rijplaten (rijbaan + trottoir)										•••••																				
	Voorbereiden + aanbrengen banden, kolken en straatwerk + bebording										•••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••														
	In gebruikname i.v.m. openstellen voor verkeer															•															
	Fase 3 Burmanlaan [Hofcampweg - Lodesteijnstraat] :																														
	Opbreken bestrating + aanbrengen rijplaten (rijbaan + trottoir)															•••••															
	Voorbereiden + aanbrengen banden, kolken en straatwerk + bebording															•••	•••••	•••••	•••••												
	In gebruikname i.v.m. openstellen voor verkeer																		•												
	Fase 4 Burmanlaan [Lodesteijnstraat - Groeneveltlaan] :																														
	Opbreken bestrating + aanbrengen rijplaten (rijbaan + trottoir)																					•••••									
	Voorbereiden + aanbrengen banden, kolken en straatwerk + bebording																					•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••			
	In gebruikname i.v.m. openstellen voor verkeer																										•				
	Fase 5 Burmanlaan [Hofje] :																														
	Opbreken bestrating + aanbrengen rijplaten (rijbaan + trottoir)					•••••																									
	Voorbereiden + aanbrengen banden, kolken en straatwerk + bebording						•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••																			
	In gebruikname i.v.m. openstellen voor verkeer											•																			
	Fase 6 Burmanlaan [Hofje (tegelerk)] :																														
	Opbreken bestrating + aanbrengen rijplaten (rijbaan + trottoir)		•••••																												
	Voorbereiden + aanbrengen banden en tegelwerk + bebording		•••••	•••••	•••••																										
	In gebruikname i.v.m. openstellen voor verkeer					•																									
	Groen :																														
	Bomen verwijderen					•••••																									
	Bomen aanbrengen															•••••															
	Beplanting aanbrengen																		•••••												
	Inzaaien gras --> medio maart 2026																														
	Opruimwerkzaamheden :																														
	Verwijderen depot - locatie Politiebureau (Burmanlaan)																											•••••			
	Verwijderen depot - locatie nabij Sporthal (Van Groeneveltlaan)																											•••••			
	Verwijderen tijdelijke parkeerplaats Burmanlaan (mits vergunning)																											•••••			
	Gazons herstellen --> frezen + inzaaien																											•••••			