
Opsteller	Onderwerp
Paul Latour	Handleiding actualisatie voortgang tot en met 2025 KRW-maatregelen
Aan	Datum
De waterbeheerders van Nederland	14 januari 2026
Kopie	Kenmerk
RAO-voorzitters, CSN	I6072

Aanleiding

In de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en de Waterplannen van waterbeheerders is een maatregelenpakket opgenomen dat uitgevoerd wordt in de periode tot en met 2027. Vanaf voorjaar 2023 wordt jaarlijks over de stand van zaken van dit maatregelenpakket gerapporteerd. In lijn met het [Sporboekje KRW 2026](#) hebben de RBO-voorzitters 14 januari 2026 het verzoek ontvangen om uiterlijk op **25 februari 2026** de stand van zaken van de uitvoering van de KRW-maatregelen voor de Water(beheer)plannen en de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 te actualiseren.

Gezien het grote belang van tijdige uitvoering van de KRW-maatregelen wordt op verzoek van de RBO-voorzitters sinds afgelopen jaar ook in beeld gebracht of verwacht wordt dat deze maatregelen uiterlijk eind 2027 helemaal uitgevoerd zijn.

Deze aanvullende vraag wordt gecombineerd met dit jaarlijkse verzoek de stand van zaken van de uitvoering van KRW-maatregelen te actualiseren.

Wij vragen van je:

- 1) om de stand van zaken van de uitvoering van de KRW-maatregelen 2022-2027 per 31 december 2025 aan te geven;
- 2) om aan te geven of verwacht wordt dat de maatregelen uiterlijk eind 2027 helemaal uitgevoerd zijn.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de aangeleverde informatie vóór mei 2026 in een voortgangsoverzicht. Hiermee worden de Tweede Kamer en de RBO's geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het KRW-maatregelenprogramma 2022-2027.

Niet via Waterkwaliteitsportaal, wel via Excel

Evenals voorgaande jaren vindt de uitvraag naar voortgang van de maatregelen en de verwachting of de maatregelen eind 2027 uitgevoerd zijn, plaats in de vorm van een Excel-tabel.

De Excel gegevens over de voortgang van de maatregelen worden door het Informatiehuis Water opgenomen in de database van het Waterkwaliteitsportaal. De informatie over verwachting of maatregelen uiterlijk eind 2027 uitgevoerd zijn wordt separaat verwerkt in een rapportage voor de RBO-voorzitters en het Bestuurlijk Overleg Water.

Werken met de xls-tabel

Je wordt gevraagd de voortgang van de uitvoering en de verwachting of een maatregel eind 2027 gereed is in de tabel in te vullen. De tabel bestaat uit vier delen, die in de paragrafen hierna uitgebreid beschreven worden.

- Het witte (niet gekleurde) blok in het linkerdeel van de tabel bevat algemene informatie over de maatregelen;
- Het geel gekleurde blok (kolommen N t/m Y) bevat de velden voor het *invoeren* van de voortgangsinformatie;
- De geel gekleurde kolommen AA en AB bevat velden voor het *invullen* van de verwachting of de maatregel eind 2027 uitgevoerd is;

In de tabel zijn de bovenste paar rijen (met informatie over de kolomkoppen) geblokkeerd, zodat bij scrollen naar beneden deze rijen zichtbaar blijven.

Via het filter (driehoekje bovenaan de kolommen in blok met algemene informatie) kun je selecties maken. Dat kan handig zijn als je bijvoorbeeld informatie over voortgang per waterlichaam wilt invullen.

In kolom Z kun je voor jezelf aangeven of je gereed bent met invullen van de voortgang. Als je je werk op een later moment wilt hervatten, kun je zo zien waar je gebleven was.

Sla geregeld tussentijds je werk op!

Diverse velden in de tabel zijn beschermd tegen onvolledige of foutieve invoer. Die cellen kleuren dan rood of paars; zie de beschrijving in de paragraaf 'Actualiseren voortgang op 31-12-2025'.

Informatie in de tabel

Per waterbeheerder is een tabel toegestuurd met daarin alle informatie die relevant is voor het actualiseren van de voortgang, en om aan te geven of de verwachting is dat de maatregel eind 2027 is uitgevoerd. In de tabel staan alle maatregelen in één overzicht; je kunt in dit overzicht alle informatie over voortgang verwerken. De tabel is met de informatie die begin 2025 door de waterbeheerders is aangeleverd (toen: de stand van zaken van de maatregelen tot en met eind 2024, en de toenmalige verwachting of de maatregelen eind 2027 uitgevoerd zijn).

In de tabel is de volgende informatie opgenomen:

Algemene informatie over de maatregel

- Code: de eigen maatregelcode van de waterbeheerder;
- Naam maatregel: de naam die de waterbeheerder zelf aan de maatregel heeft gegeven;
- Stroomgebieddistrictscode: verkorte aanduiding van het stroomgebied van het waterlichaam / de waterlichamen waarin de maatregel van toepassing is;
- SGBP-code: het KRW-maatregeltipe. Een toelichting / beschrijving van de SGBP-codes is opgenomen in een apart tabblad;
- Opname in SGBP: ja/nee;
- Niveau: maatregelen kunnen van toepassing zijn voor één waterlichaam, meerdere waterlichamen of het gehele beheergebied;
- Waar: naam en code van het waterlichaam of de waterlichamen waarin de maatregel wordt genomen. Wordt een maatregel in meerdere waterlichamen genomen, dan worden deze waterlichamen en de waterlichaamcodes achter elkaar weergegeven. Is een maatregel van toepassing op het hele beheergebied dan worden alle namen en codes weergegeven;
- Omvang: de omvang van de maatregel zoals vastgelegd in SGBP 2022-2027 en het waterplan van de beheerder;
- Eenheid: de geüniformeerde eenheid behorend bij het KRW-maatregeltipe (SGBP-code) waaronder de maatregel valt

Deze informatie ligt vast in de bestuurlijk vastgelegde Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 e/o de elektronische rapportage aan de EU. Wijziging van deze informatie is niet toegestaan.

Voortgang maatregelen

In de kolommen N tot en met Y wordt de voortgangstatus van de maatregel eind 2024 weergegeven, zoals deze vorig jaar (februari 2025) door de beheerder is ingevuld; inclusief de toen eventueel ingevulde motivering bij die voortgangstatus. Een toelichting op de voortgangstatussen wordt hierna gegeven. Je dient de informatie in deze kolommen te actualiseren naar de stand van zaken op 31-12-2025.

De voortgang van de maatregelen die worden uitgevoerd in de periode 2022-2027 wordt aangeduid met zes categorieën:

A) Planvoorbereiding

Een maatregel (uitvoering of onderzoek) is opgenomen in een planvorm, die bestuurlijk is vastgesteld (zoals waterbeheerplannen) en aangeeft dat de maatregel in de periode 2022-2027 uitgevoerd zal worden. De uitvoering is echter nog niet gestart.

B) In uitvoering

Minimaal is de aanbesteding van de maatregel gestart of is een projectplan opgesteld. De maatregel is echter nog niet afgerond.

C) Uitgevoerd

De maatregel is afgerond (voorbeeld: de natuurvriendelijke oever is aangelegd) of de eindrapportage van het onderzoek is opgeleverd.

D) Gefaseerd (niet toegestaan)

Er is bestuurlijk besloten dat (een deel van) de maatregel niet in deze, maar in de eerstvolgende planperiode zal worden uitgevoerd. Aangezien de Kaderrichtlijn Water verplicht tot het uiterlijk eind 2027 uitvoeren van alle maatregelen om de KRW-doelen te behalen, is deze voortgangstatus **niet toegestaan!**

E) Vervangen

Er is bestuurlijk besloten dat in plaats van deze maatregel een andere maatregel zal worden uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat er een kosten-effectiever alternatief is met een gelijk of beter doelbereik. De bestaande maatregel krijgt in dit geval de status 'vervangen'. In de kolom Motivering bij deze voortgangstatus dient verwezen te worden naar het betreffende bestuurlijke besluit. De nieuwe vervangende maatregel dient te worden toegevoegd aan de maatregelen in de periode 2022-2027, inclusief de huidige voortgangstatus. Neem hiervoor contact op met het Informatiehuis Water.

F) Ingetrokken

Er is bestuurlijk besloten dat de maatregel niet (meer) uitgevoerd zal worden. In de kolom Motivering bij deze voortgangstatus dient verwezen te worden naar het betreffende bestuurlijke besluit.

Per maatregel dient te worden aangegeven welke omvang de zes statussen voor voortgang hebben (stand van zaken op 31-12-2025). Tijdens het bijwerken van de voortgangsinformatie vindt automatisch controle plaats of de som van de omvang van de statussen gelijk is aan de totale omvang van de maatregel, zoals vermeld in kolom L. Zolang dit niet het geval is, kleurt de cel in de kolom 'Omvang' bij het onderdeel Voortgang rood. Je dient de gegevens bij de verschillende voortgangstatussen zo in te vullen dat uiteindelijk geen rood-markering van de omvang optreedt. In alle kolommen met kwantitatieve informatie per voortgangstatus dient een getal te staan; lege of met verkeerde tekens ingevulde cellen kleuren donkerpaars, ten teken dat hier een getal moet staan. Een motivering bij de voortgang-statussen Planvoorbereiding, In uitvoering of Uitgevoerd is optioneel. Als een maatregel (deels) is vervangen of ingetrokken (zie voor uitleg tekst hierboven) dient het veld Motivering ingevuld te worden. Daarbij dient een verwijzing naar het bestuurlijk besluit te worden vermeld.

In kolom Z heb je de mogelijkheid om met een kruisje of opmerking aan te geven of je klaar bent met het bijwerken van de voortgang van de betreffende maatregel. Dit kan handig zijn als je de voortgangsinformatie op verschillende momenten wilt bijwerken. De kolom is optioneel en voor eigen gebruik.

Verwachting maatregel uitgevoerd eind 2027

In kolom AA kun je aangeven of verwacht wordt dat de maatregel uiterlijk eind 2027 zal zijn uitgevoerd. Dat doe je door in de checkbox (het vierkantje) te klikken. In de checkbox wordt dan een vinkje geplaatst; vinkje = Ja, verwachting is dat de maatregel eind 2027 (helemaal) uitgevoerd is. Door nogmaals in de checkbox te klikken kun je een vinkje weer verwijderen.

Een maatregel wordt pas als 'uitgevoerd' beschouwd als de gehele omvang van de maatregel gereed is. Geef hier graag een zo realistisch mogelijke inschatting van de verwachting dat de maatregel eind 2027 (helemaal) uitgevoerd is. Optioneel kan in kolom AB een (korte) toelichting op deze inschatting gegeven worden.

De kolommen AA en AB zijn al ingevuld met de informatie van vorig jaar. Je kunt die informatie wijzigen als er nieuwe inzichten zijn over de tijdige uitvoering van de KRW-maatregelen.

Klaar?

Stuur de ingevulde tabel dan retour aan servicedesk@ihw.nl. Voeg bij voorkeur de datum van toezending toe aan de originele bestandsnaam; Maatregelen_voortgang_2025_NaamBeheerder_20260221.xlsx

Bij voorbaat hartelijk dank voor het tijdig invullen en uiterlijk 25 februari 2026 terugsturen van de gevraagde informatie!

Meer informatie nodig?

Mocht je nog vragen over dit informatieverzoek of deze handleiding hebben, dan kun je contact opnemen met servicedesk@ihw.nl.