

Actuele SSK-raming vs. Voorjaarsnota 2024

Voorjaarsnota 2024
€ 142 mln
1-1-2024

In het afgelopen jaar zijn diverse stappen gezet om het project NWA robuuster te maken. In de opvolgende sheets wordt nader ingegaan op de oorzaken van de kostenstijging.

Nadere specificering scope

- Betere uitgangspunten
- Resultaten onderzoeken
- Updates SSK-ramingen
- Uitvoeringssystematiek verder uitgewerkt
- Tijdelijke objecten

Analyse prijsstijgingen

- Een flinke stijging in bouwkosten, uren etc.
- Prijspeil naar 1-1-2025

Integrale SSK-raming

- Alle losse SSK-ramingen samengevoegd
- Risicoreservering opgehoogd

Second opinion

- Ontbrekende thema's toegevoegd
- SSK-percentages passend complexiteit/fase project
- Uitloop project

Actuele SSK-raming
€ 230 mln
1-1-2025