


## Fasen van de werkzaamheden Greffelingsestraat en Filipstraat in Alphen



### De volgorde van de werkzaamheden:

- fase 1 is van 2 april tot en met 17 mei
- fase 2 is van 29 april tot en met 31 mei
- fase 3 is van 13 mei tot en met 14 juni
- fase 4 is van 27 mei tot en met 5 juli
- fase 5 is van 3 juni tot en met 19 juli
- fase 6 is van 17 juni tot en met 19 juli