



**LEGENDA**



- Fase 1- Prins Hendrikstraat, Gedeelte kruising Wethouder van Buurenstraat - Prins Hendrikstraat nr. 7  
Periode: 22-01-2024 t/m 19-04-2024
- Fase 2- Prins Hendrikstraat, Gedeelte Prins Hendrikstraat nr. 7 t/m Prins Hendrikstraat nr. 31  
Periode: 26-02-2024 t/m 26-04-2024
- Fase 3- Prins Hendrikstraat, Gedeelte Prins Hendrikstraat nr. 31 t/m Prins Hendrikstraat nr. 33  
Periode: 13-03-2024 t/m 01-05-2024
- Fase 3a- Prins Hendrikstraat, Gedeelte kruising Prins Hendrikstraat - Jacobsonstraat  
Periode: 25-03-2024 t/m 24-06-2024
- Fase 4- Jacobsonstraat, Gedeelte Jacobsonstraat nr. 3 t/m Jacobsonstraat nr. 27  
Periode: 08-04-2024 t/m 24-05-2024
- Fase 5- Jacobsonstraat, Gedeelte Jacobsonstraat nr. 27 t/m Jacobsonstraat nr. 45  
Periode: 22-04-2024 t/m 03-06-2024
- Fase 6- Jacobsonstraat, Gedeelte Jacobsonstraat nr. 53 t/m Jacobsonstraat nr. 67  
Periode: 17-05-2024 t/m 18-06-2024
- Fase 7- Jacobsonstraat, Gedeelte Jacobsonstraat nr. 2 t/m Jacobsonstraat nr. 6  
Periode: 03-06-2024 t/m 16-07-2024

Opdrachtgever <b>Gemeente Wierden</b>		Project <b>Reconstructie Prins Hendrikstraat &amp; Jacobsonstraat</b>	
Onderdeel <b>Faseringstekening</b>		D	
		C	
		B	
		Wijziging	datum
Schaal <b>1:500</b>	Tekeningnummer <b>23WR02-801</b>	 <b>Wegenbouw Lansink BV</b> Loodijk 2 7597 NV Saasveld T: 074 - 34 94 766 W: <a href="http://www.lansink-wegenbouw.nl">www.lansink-wegenbouw.nl</a>	
Formaat <b>A1</b>	Werknummer <b>23WR02</b>		
Status <b>Concept</b>	Datum <b>19-02-2024</b>		
	Getek. <b>TA</b> Gec. <b>GR</b>		