

Roerganger Enter

Datum: 16-6-2023



| Activiteit: | Actie | Concept | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|---------|-----|-----|-----|-----|---------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|
| | | Week 25 | | | | | Week 26 | | | | | Week 27 | | | | | Week 28 | | | | | Week 29 | | | | |
| | | 19-6 | 20-6 | 21-6 | 22-6 | 23-6 | 26-6 | 27-6 | 28-6 | 29-6 | 30-6 | 3-7 | 4-7 | 5-7 | 6-7 | 7-7 | 10-7 | 11-7 | 12-7 | 13-7 | 14-7 | 17-7 | 18-7 | 19-7 | 20-7 | 21-7 |
| Overleg op locatie | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inrichten depot | NTP | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwijderen en afvoeren groen | Onderaannemer | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opnemen en afvoeren bestrating + verwijderen straatmeubilair | NTP | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontgraven geul vanaf Reggestraat richting wadi | NTP | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontgraven geul vanaf verlagings bij Voormors richting wadi | NTP | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontgraven verlagings bij Voormors + aanleggen leidingen | NTP | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontgraven verlagings langs parkeerplaats | NTP | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| Herstellen straatwerk (banden + tegels) | NTP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Aanleggen houtsnippers pad | NTP | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| Ontgraven wadi (voetbalveld) | NTP | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| Aanleggen drainage + plaatsen put incl. leidingwerk (voetbalveld) | NTP | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| Ontgraven cunet + aanbrengen menggranulaat | NTP | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| Aanleggen halfverharding pad | NTP / ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | |
| Plaatsen zitbank en doeltjes | NTP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | ■ |