

Planning:

 Justitieel Complex



	Januari 2021 Januari 2021	Gebiedsvisie Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen vastgesteld Locatie voor Justitieel Complex Vlissingen vastgesteld		2024	Aanbesteding afgerond, start ontwerp Justitieel Complex Vlissingen
	December 2022	Start onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten op locatie voor Justitieel Complex Vlissingen		2026	Aanvraag omgevingsvergunning bouw Justitieel Complex Vlissingen
	2023	Saneren/bouwrijp maken van de grond locatie Justitieel Complex Vlissingen		2027	Start bouw Justitieel Complex Vlissingen
	2e kwartaal 2023	Start aanbesteding voor ontwerp, bouw en onderhoud Justitieel Complex Vlissingen		Eind 2029	Bouw Justitieel Complex Vlissingen gereed
				Medio 2030	Ingebruikname Justitieel Complex Vlissingen