

INFOBRIEF RIOLERINGSWERKEN

26 maart 2025

CONTACT: Contactcenter Aquafin
TELEFOON: +32 (0)3 450 45 45

E-MAIL: contact@aquafin.be
BIJLAGEN:

Werken in Kapellen, Woensdrecht en Stabroek: Grensstraat, A.C. Swinnesstraat/Canadalaan en Driehoefenseweg.


Projectnummer: 23251 – KAP3039

Beste bewoner/eigenaar

De riolerings- en wegenwerken in dit project zijn weer wat verder gevorderd. Benieuwd naar een stand van zaken en een overzicht van de planning? Lees dan nu verder.

Waar staan we vandaag

- **Fase 1 - A.C. Swinnesstraat/Canadalaan (van Ravenhof tot Ertbrandstraat, excl. kruispunt Ertbrandstraat)** is uitgevoerd.
- **Fase 2 - Grensstraat België/Nederland (van Ertbrandstraat tot Tulpstraat, incl. Tulpstraat)**
 - De riolering tussen Ertbrandstraat en de Tulpstraat (NL) is aangelegd. De aannemer werkt vollop aan de bovenbouw. De boordstenen aan beide zijden van de straat zijn geplaatst en er wordt volop aan de voetpaden en rijbaan gewerkt tot deze afgewerkt zijn.
- **Fase 3a - Grensstraat België/Nederland (van Tulpstraat tot einde Grensstraat (NL)/Driehoefenseweg (BE))**
 - Op het kruispunt Grensstraat (NL)/Driehoefenseweg (BE) werd het pompstation geplaatst.
 - In een extra deelfase van Fase 3a (spie), werd de riolering aangelegd tot net tegen de Grensstraat (NL)/ Driehoefenseweg (BE).



- Vanaf donderdag 22/05 wordt het kruispunt Grensstraat (NL)/Driehoefenseweg (BE) afgesloten (woningen blijven bereikbaar).
- De aanleg van de riolering in de Grensstraat (NL)/ Driehoefenseweg (BE) zelf start op maandag 26/05 met opbraak van de wegenis en aanleg riolering tot de Schaepmanstraat. Vanaf dan zullen de werken stelselmatig opschuiven. De aannemer zal zelf de bewoners

informereren wanneer ze opschuiven naar de zone tussen Schaepmanstraat en Begoniastraat.

- Na het bouwverlof zal er verder gewerkt worden voorbij de Begoniastraat.
- Zodra het deel spie – Schaepmanstraat voorzien terug bereikbaar is (minder hinder) zal de aannemer starten met sonderingen uit te voeren naar de Pidpa leiding in de Grensstraat (BE), ongeveer ter hoogte van nr. 90. De volledige rijbaan zal daarbij worden opgebroken.

Planning werken

- **Fase 3a** - Grensstraat België/Nederland (van Tulpstraat tot einde Grensstraat (NL)/ Driehoefenseweg (BE)) van **mei 2025 tot september 2025**.
- **Fase 3b** - Grensstraat (België) van kruispunt Driehoefenseweg tot voetbalterrein SK Putte van **juni 2025 tot eind december 2025**.
- **Fase 4** - Kruispunt Ertbrandstraat/Grensstraat tot huisnummer 280 in **augustus 2025**.




Omleidingen

- Deze zijn steeds lokaal en worden aangegeven op het moment dat de fase aanvat.

Huisvuilophaling

Het is belangrijk dat u als bewoner langs het tracé het huisvuil voor ophaling steeds buiten de werfzone plaatst. Let er zeker op dat u uw huisvuil in ieder geval aanbiedt op het grondgebied van de gemeente waar uw woont, om zo de ophaling vlot te laten verlopen.

In Kapellen kan u terecht aan de kruispunten van de Grensstraat met de Albert Louisastraat, Sint-Dionysiusstraat en Oosthoevestraat.



Voor de bewoners aan Belgische zijde van de Driehoefenseweg:

De aannemer zal het afval maandagochtend) eerste werk - bij de bewoners ophalen en naar een verzamelpunt brengen. De containers moeten voorzien worden van een huisnummer zodat de aannemer deze ook aan de juiste woningen terug kan plaatsen.

Papier en karton mag/kan in kartonnen dozen aangeboden worden aan de Nederlandse zijde van de straat.

Bewoners van de Grensstraat die garages hebben aan de Driehoefenseweg moeten hun afval aan de voorzijde Grensstraat buiten plaatsen.

In Woensdrecht plaatst u het huisvuil op de hoeken van de Achterstraat, Tulpstraat, Rozenstraat of Begoniastraat.

Informatie en vragen

Op zoek naar meer informatie? Een algemene vraag? Of hebt u iets te melden over de werf?

- Bezoek onze **website**
 - www.aquafin.be → Particulieren → projectnummer **23251**
 - Of scan de **QR-code** hiernaast



QR naar website

- **Mis niets van deze werken!** Schrijf u via de website in op de nieuwsbrief.
- Contactcenter Aquafin:
 - Bel +32 (0)3 450 45 45 op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur
 - Mail contact@aquafin.be


Noodgeval buiten de werkuren en in het weekend? Gratis noodnummer: **0800 16 603**.

Praktische vragen (bv. over de toegang tot uw woning, een levering, ...)?

- Werfleider Dorien Ven (aannemer Hens - Persyn)
- Tel. 03/669.95.55
- Locatie werfkeet: ter hoogte van de parking Douaneplein.

Veiligheid voorop

Veiligheid, en zeker uw veiligheid, op onze werf. Dat vinden we het allerbelangrijkst. Daarom nemen we een hele reeks maatregelen. Maar als we de veiligheid voor iedereen willen vergroten, dan hebben we **uw hulp** nodig!



- Respecteer de werfsignalisatie, de afsluitingen en de verkeersregels.
- Ga alleen op de werf als het niet anders kan.
- Maak altijd oogcontact met de vrachtwagenchauffeur of kraanbestuurder. Alleen zo bent u zeker dat hij of zij u gezien heeft.
- Zorg dat u alles ziet en hoort, berg uw gsm even op.



Met vriendelijke groet

Nico Van Gestel
Adviseur Communicatie

Aart Luyten
Projectmanager

