

verslag bouwvergadering

Werk Verbouw + restauratie de "Commanderij"
Kerkstraat 11 te Doesburg

Opdrachtgever Laliq Museum

Volgnummer 04

Vergadering 17 november 2014, 09.00 uur, Gasthuistraat 1 te Doesburg

Datum/notulist 24 november 2014 – [redacted] J

Aanw. Dhr. S. Melssen

voorzitter
secretaris
algemeen directeur
penningmeester
consulent bouw.
consulent bouw.
supervisor
bouw. opzichter
architect
bouwplantoetser
bouw. aannemer

Laliq Museum
Laliq Museum
Laliq Museum
Laliq Museum
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
gemeente Doesburg
Huntink bouw. projektburo
Esseveld/Architekten
gemeente Doesburg
De Vries timmer- en aannemingsbedr.

SMe

Afw.

01 Opening

- Dhr. Melssen verwelkomt alle aanwezigen en opent de vergadering met een korte toelichting op het plan.

02 Notulen vorige vergadering

Geen opmerkingen.

03 Ingekomen stukken

- Werkplanning De Vries dd. 12 november 2014
- Huntink bouwbuuro: adressen-contactenlijst dd. 14 november 2014
- Esseveld Architekten: schetsen nieuwe indeling zaalhuis. (ook museumfunctie)

04 Subsidies

02 Afgehandeld.

03 Afgehandeld.

04 Er is door de gemeente een voorschot van € 50.000,00 verstrekt aan het museum, de grootte van overige termijnen conform de termijnbedragen van de aannemers.

05 Budgetbewaking: termijnen + meer-/minderwerkopgaven dienen te worden voorzien van een handtekening van het museum en Huntink bouwbuuro.

06 [redacted] J meer werkzaamheden uitvoeren toegestaan, subsidie blijft echter gelijk.

07 [redacted] J en [redacted] J nemen tevens waar namens de provincie.

05 Omgevingsvergunning

- 01 Brandwerende scheiding tussen het zolderappartement (bedrijfswoning) en het museum ntb.
- 02 Graafwerkzaamheden melden bij gemeente ivm mogelijke archeologische vondsten.
- 03 Bouwhistoricus [redacted] wordt indien nodig door de gemeente ingezet.
- 04 [redacted] neemt contact op met [redacted] om te bespreken welke aanvullingen op de bouwvergunning ingediend moeten worden.
- 05 Bouwsporen dienen te worden gedocumenteerd.

06 Bouwkundig

- 02 Verwerkt.
- 04 Verwerkt.
- 05 Afgehandeld.
- 07 Veiligheidsvoorzieningen museum nog verder uit te werken.
- 09 Afgehandeld.
- 10 Verwerkt.
- 11 [redacted] maakt een overzicht ivm keuze materialen.
- 12 Bij plaatsen van het bouw-/reklamebord op gemeentegrond dit te melden bij de gemeente. Indien volgens de beschikking sprake is van een "leerlingbouwplaats" dient dit te worden aangegeven op het bouw-/reklamebord.

07 W-installatie

- 01 Verwerkt.
- 05 Documentatie van dakdoorvoeren volgt.
- 06 Geluidsoverlast door installatie vanuit technische ruimte op zolderverdieping belangrijk aandachtspunt: bouwkundige constructies loskoppelen, dempers etc.
- 07 Verwerkt.
- 08 Verwerkt.
- 09 Verwerkt.

08 E-installatie

- 02 Afgehandeld.
- 03 Afgehandeld.
- 04 Afgehandeld.
- 05 Uitzoeken of de meterkast in de entree groter dient te worden dan momenteel op tekening staat aangegeven.

09 Planning

- 01 Afgehandeld.
- 02 Werkschema De Vries wordt goedgekeurd door de vergadering.
- 03 December 2015 dient het museum operationeel te zijn.

10 Financiën

- 04 Opstalverzekering zal regelmatig en tijdig worden verhoogd gedurende de uitvoering. Als leidraad hiervoor worden de door de aannemer aan te leveren termijnen aangehouden.
- 05 Afgehandeld.
- 07 De coördinatie-overeenkomst is in concept akkoord, zodra alle partijen bekend zijn kan tot ondertekening worden overgegaan.

- 08 Afgehandeld.
- 09 Afgehandeld.
- 10 Afgehandeld.
- 11 Afgehandeld.
- 12 Afgehandeld.
- 13 Verwerkt.
- 15 Afgehandeld.
- 16 Afgehandeld.

11 Veiligheid

Dragen van een bouwhelm en veiligheidschoenen verplicht op de bouwplaats!

12 Rondvraag / diversen

- [redacted] J werkt de adressenlijst bij zodra ook alle installateurs bekend zijn en verstuurt de lijst aan alle partijen.
- [redacted] J zal 6-wekelijks de bouwvergaderingen bijwonen.
- Archeoloog [redacted] J uitnodigen voor volgende bouwvergadering.
- [redacted] J stuurt rapport van [redacted] J, bestek, offerte [redacted] J en planning naar [redacted] J en [redacted] J Tekeningen nasturen zodra gereed.

Volgende vergadering(en)

8 december 2014

09.00 uur

Gasthuisstraat 1 te Doesburg

5 januari 2015

26 januari 2015

16 februari 2015

9 maart 2015

30 maart 2015

20 april 2015

11 mei 2015

1 juni 2015

22 juni 2015

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen