

Martin Luther Kinglaan: ruimtelijke procedure

Samenspraak
11 juli 2018
Klankbordgroep
16 oktober en 10 december 2018
14 mei 2019



Vorbereidingsfase

Afronden samenspraak
Uitwerken bouwplan/
bestemmingsplan
Vooroverleg bestemmingsplan
Toepassen coördinatieregeling

Ontwerpfase

Besluit college: Ter inzage
Ontwerp bestemmingsplan
Ontwerp omgevingsvergunning

6 weken
mogelijkheid
tot indienen
zienswijzen



Verwerken
zienswijzen

Vaststelling gemeenteraad: Ter
inzage
Vastgesteld bestemmingsplan
Verleende omgevingsvergunning

Beroepsfase
6 weken
mogelijkheid tot
beroep bij
Raad v State
bestemmingsplan
en omgevings-
vergunning



2019
Kwartaal 2 en 3

Ontwerp
BPLN + OV
2019
kwartaal 4

Vaststelling
2020
kwartaal 1

Beroep
2020
Kwartaal 2 ev

*Dit is een voorlopige planning
van de gemeente Zoetermeer
dd 14 mei 2019 (afhankelijk
van het tempo van de
processtappen*