

Engelandlaan - Ruimtelijke Coördinatieprocedure

Bewonersavond 10 juli 2019



mogelijkheid tot
indienen
samenspraak-
reacties tot
17 juli 2019



Verwerken
reacties

Besluit college
- vaststellen samenspraakverslag

Eventueel verdere uitwerking
ontwerp n.a.v. de samenspraak
- bouwplan
- ruimtelijke onderbouwing
- bestemmingsplan

Aanvraag omgevingsvergunning

- besluit college ontwerp
omgevingsvergunning
- ter inzage legging ontwerp
bouwplan en ontwerp
bestemmingsplan

6 weken
mogelijkheid
indienen
zienswijzen
bij college

en bij
gemeente-
raad



Verwerken
zienswijzen

Besluit gemeenteraad
Bestemmingsplan

Besluit college
omgevingsvergunning

6 weken
mogelijkheid
beroep bij
Raad van
State



Start bouw

2019
Kwartaal 3

2019
Kwartaal 3/4

2020
Kwartaal 1

2020
Kwartaal 3/4

2020
Kwartaal 4

2021
Kwartaal 2

Dit is een voorlopige planning van de gemeente Zoetermeer van juli 2019 en afhankelijk van het tempo van de verschillende processtappen