



<b>verzendsdatum</b> 10 juli 2024	<b>ons kenmerk</b> U24.003561	<b>cluster</b> Gebiedsontwikkeling en Planeconomie
<b>onderwerp</b> Stand van zaken	<b>uw kenmerk</b> Uitbreiding scholen Donge (Esse)	<b>behandeld door</b> R. Dorst
	<b>bijlage</b> -	<b>telefoon</b> 0180-330300

Beste bewoner(s),

Medio vorig jaar informeerden wij u over het uitbreidingsplan voor de scholen aan de Donge (Esse). Ook organiseerden wij een informatieavond waar u het voorlopig ontwerp kon bekijken en u informatie ontving over de plannen voor de noodlokalen (Bermweg). Inmiddels is er lange tijd verstreken, daarom informeren wij u graag over de stand van zaken en de volgende informatiebijeenkomst.

### **Korte terugblik**

Tijdens de inloopavond hebben velen van u vragen gesteld en reacties gegeven op het voorlopig ontwerp voor de uitbreiding van de scholen, de buitenspeelplaatsen en de verkeerssituatie. Na deze avond stelden wij de presentatie over de uitbreiding beschikbaar op de projectwebsite ([www.zuidplas.nl/uitbreiding-scholen-esse](http://www.zuidplas.nl/uitbreiding-scholen-esse)). Ook plaatsten wij daar het document met de gestelde vragen en antwoorden tijdens de informatieavond. In de periode daarna zijn wij aan de slag gegaan met de verdere planuitwerking met het doel deze op een later moment opnieuw aan u te presenteren.

### **Voortgang uitbreidingsplan Esse**

Tijdens de verdere planuitwerking is gebleken dat er nader flora- en faunaonderzoek nodig is voordat we verder kunnen gaan. In de Wet natuurbescherming is geregeld dat beschermde flora en fauna, zoals vogels of andere dieren of planten, niet verstoord of vernietigd mogen worden door bouwactiviteiten. Om deze planten en dieren te beschermen is een ecologisch onderzoek, ook wel flora- en faunaonderzoek genoemd, verplicht. Dit onderzoek is gestart en wordt naar verwachting in oktober 2024 afgerond.

### **Nader onderzoek, vertraging en gevolgen**

Het flora- en faunaonderzoek en de aanpassingen die dit mogelijk met zich meebrengt in de planning, zorgen voor een vertraging in het project van ongeveer 1-1,5 jaar. Deze vertraging heeft helaas ook gevolgen voor de tijdelijke duur van de noodlokalen aan de Bermweg. Door de vertraging is het



namelijk noodzakelijk om de noodlokalen langer in gebruik te houden. Wij realiseren ons dat de noodlokalen hierdoor langer blijven staan dan wij u eerder hebben bericht.

### **Informatiebijeenkomst**

Om u persoonlijk te informeren over het flora- en faunaonderzoek, de nader uitgewerkte plannen (inclusief de buitenruimten en verkeerssituatie) en de verlenging van de tijdelijke duur van de noodlokalen, organiseren wij in september/oktober een informatieavond. Ongeveer twee weken vooraf aan deze avond ontvangt u hiervoor een uitnodiging per brief.

Wij hopen u dan te verwelkomen om het bovenstaande toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. Tijdens de bijeenkomst stellen wij u ook voor aan ondergetekende, Ricardo Dorst, die het project per 1 juli 2024 heeft overgenomen van projectleider gebiedsontwikkeling, Norbert Kramer.

### **Heeft u vragen?**

Stel ze ons gerust. Uw vragen kunt u mailen naar [projectbureau@zuidplas.nl](mailto:projectbureau@zuidplas.nl) o.v.v. uitbreiding school Esse. U ontvangt dan zo snel mogelijk bericht.

Met vriendelijke groet,

Ricardo Dorst  
Projectleider gebiedsontwikkeling