



PLANNING MIDDENGEBIED ZUIDPLASPOLDER

| 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | |
|------------------------------------|---|---|--|------------------------------------|----|----|--------------------|--|--|---------------------------------------|----|------------------------------------|----|----|----|------------------------------------|----|----|----|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| | Vaststelling Masterplan Middengebied door de gemeenteraad | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bestuurlijke afspraken met Provincie Zuid-Holland en Grondbank RZG Zuidplaspolder vastgesteld | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Voorbereidingen MER en bestemmingsplan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Concept MER gereed | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | VOORLOPIGE PLANNING | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Besluitvorming VKA MER | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Opstellen ontwerp bestemmingsplan (incl. inspraak) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Opstellen stedenbouwkundige uitwerking | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Besluitvorming NvU & GREX | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Besluitvorming bestemmingsplan (incl. MER) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Onherroepelijk maken bestemmingsplan* | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Bouwrijp maken | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Start bouw | | | |
| participatie en communicatieproces | | | | participatie en communicatieproces | | | | participatie en communicatieproces | | | | participatie en communicatieproces | | | | participatie en communicatieproces | | | |

*De huidige praktijk in doorlooptijd bij de Raad van State.