



# PLANNING MIDDENGEBIED ZUIDPLASPOLDER

| 2021 |   |   |  | 2022 |    |    |    | 2023 |    |    |    | 2024 |    |    |    | 2025 |    |    |    |
|------|---|---|--|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|
| Q1   | Q2  | Q3  | Q4                                     | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 |
|      | Vaststelling Masterplan Middengebied door de gemeenteraad |   |  |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
|      |   | Bestuurlijke afspraken met Provincie Zuid-Holland en Grondbank RZG Zuidplas vastgesteld |  |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
|      |   |   | Voorbereidingen MER en bestemmingsplan |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |

|                                    |  |  |  | VOORLOPIGE PLANNING                |  |  |                    |   |  |  |  |                                      |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |            |
|------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|--|--------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|
|                                    |  |  |  |                                    |  |  |                    |   |  |  |  |                                      |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |            |
|                                    |  |  |  |                                    |  |  | Concept MER gereed | Besluitvorming VKA MER  |  |  |  |                                      |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |            |
|                                    |  |  |  |                                    |  |  |                    | Opstellen bestemmingsplan en stedenbouwkundige uitwerking (incl. inspraakperiode) |  |  |  |                                      |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |            |
|                                    |  |  |  |                                    |  |  |                    |   |  |  | Besluitvorming bestemmingsplan (incl. MER) |                                      |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |            |
|                                    |  |  |  |                                    |  |  |                    |   |  |  |  | Onherroepelijk maken bestemmingsplan |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |            |
|                                    |  |  |  |                                    |  |  |                    |   |  |  |  |                                      |  |  |  | Bouwrijp maken                     |  |  |  |  |  |  |            |
|                                    |  |  |  |                                    |  |  |                    |   |  |  |  |                                      |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  | Start bouw |
| participatie en communicatieproces |  |  |  | participatie en communicatieproces |  |  |                    | participatie en communicatieproces  |  |  |  | participatie en communicatieproces   |  |  |  | participatie en communicatieproces |  |  |  |  |  |  |            |