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Doel bijeenkomst

▪ Voorstellen nieuwe projectmanager

▪ Informeren over stand van zaken

▪ Projectdoorloop toelichten

Focus op de toekomst!
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Kernteam

Ralph Diederen

Wethouder Financiën, 

Wonen en Sport

Audrey Damen

Beleidsadviseur 

Verkeer en Vervoer

Michelle Koek

Beleidsadviseur 

Communicatie

Bernice Reijnders

Beleidsadviseur 

Economie

Louis Vankan

Projectmanager



Louis Vankan

▪ 63 jaar

▪ Geboren en getogen in Schimmert en ruim 30 jaar woonachtig in Spaubeek

▪ 40 jaar ervaring in de Civiele Techniek bij ingenieursbureaus, aannemers en 

opdrachtgevers

▪ Sinds 2017 zelfstandig bij VZP Projectmanagement en Advies

▪ Ervaring met centrumplannen Maarheeze, Bocholtz en Budel

▪ Meer info op www.vzpvankan.nl

▪ Dagelijks bereikbaar voor (projectgerelateerde) vragen tussen 07:00 en 

22:00 uur op telefoonnummer 06 11 00 66 44

Gebiedsontwikkeling 

Centrum Beek

Beek, juli 2024



Proeftuinen

▪ Aangelegd in voorjaar 2024

▪ Middels QR-codes kunnen bewoners feedback geven

▪ 7 juni - 1 juli: enquête 78 x bekeken en 31 x ingevuld

▪ Positief: beplanting, organische vormen, materialen, sfeer, het 

kunstwerk, goed voor biodiversiteit

Gemiddelde score proeftuinen: 8,4
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Verbeterpunten volgens respondenten

▪ Meer bomen

▪ Meer kleur en bloei

▪ Aandacht voor onderhoud

▪ Zitgelegenheden

 Van de Markt een geheel maken: proeftuinen zijn een mooie start, maar 

onvoldoende om echt een sfeer te brengen die mensen uitnodigt om te 

komen recreëren en consumeren. Dus snel doorpakken!
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Doel Gebiedsontwikkeling Centrum

▪ Verfraaien Markt en omgeving

▪ Verhoging verblijfskwaliteit

▪ Shared space

▪ Vergroenen

▪ Klimaatadaptatie
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Uitgangspunten

▪ Romantisch ontwerp Petit Cour als sfeerbeeld

▪ Participatietraject om draagvlak te creëren

▪ Technische uitwerking op basis van:

 Onderzoeken

 Berekeningen

 Technische normen en voorschriften

 Materialisatie conform renovatie Burgemeester Janssenstraat
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FASE 1 
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Participatie- en communicatietraject

▪ Algemene bewonersbijeenkomst(en) voor het hele plangebied

▪ Projectwebsite, nieuwsbrieven, social media

▪ Verschillende deelgebieden/stakeholders hebben verschillende belangen

▪ Per deelgebied klankbordgroep:

 Meedenken/praten over verdere uitwerking project binnen de uitgangspunten en doelstellingen

 Definitieve besluitvorming vindt plaats door opdrachtgever

 Maximaal acht personen per klankbordgroep | in de avonduren in het gemeentehuis

 Naar verwachting twee á drie bijeenkomsten per klankbordgroep
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Het plangebied
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Gebiedsindeling klankbordgroepen

▪ Deelgebied 1: Markt en omgeving

▪ Deelgebied 2: Van Sonsbeecklaan

▪ Deelgebied 3: Heirstraat

▪ Deelgebied 4: Wolfeynde - Elsstraat - Prins Mauritslaan

Interesse? Aanmelden voor de klankbordgroepen kan door een

berichtje te sturen aan bernice.reijnders@gemeentebeek.nl
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Integrale projectbenadering

▪ Grote ingreep op de openbare ruimte

▪ Ingreep moet verdere werkzaamheden voor de komende 30 jaar uitsluiten

▪ Verkeerscirculatie

▪ Aanbrengen van hoogwaardig groen door extra aandacht voor ondergrondse 

grondverbetering en ruimte voor groei

▪ Openbaar verlichtingsplan

▪ Tevens nu kijken naar totale ondergrondse infrastructuur:

 Bestaand gemengd rioleringssysteem vervangen door gescheiden stelsel waarbij 

hemelwater afgekoppeld wordt

 Saneren/omleggen nutsleidingen
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Projectfases

▪ Schetsontwerp

▪ Voorlopig ontwerp

▪ Definitief ontwerp

▪ Technisch ontwerp:

 Tekeningen

 Bestek/overeenkomst

▪ Aanbesteding

▪ Uitvoering
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Onderzoeken

▪ Verkeerskundig onderzoek

▪ Milieukundig onderzoek

▪ Niet gesprongen explosieven onderzoek

▪ Archeologisch onderzoek

▪ Flora en Fauna onderzoek

▪ Boom Effect Analyse

▪ Infiltratieonderzoek

▪ Klimaatscan/warmtebeeld

▪ Stikstofdepositie
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Conceptvariant 1: markt en omgeving beek
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Conceptvariant 2 Markt en omgeving beek
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Lessons learned Burg. Janssenstraat

▪ Uitlopende uitvoeringsduur

▪ Veel hinder en klachten over bereikbaarheid

▪ Communicatie
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Aanbestedingsvormen

▪ Aanbesteden op sec laagste prijs

▪ Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI):

 Niet alleen prijs is belangrijk

 Inschrijvers worden uitgedaagd op voorhand na te denken en Plan van 

Aanpak in te dienen met belangrijke aspecten t.b.v. een optimale doorloop:

• Fasering en bereikbaarheid voor bedrijven en ondernemers

• Communicatie en omgevingsmanagement

• Totale uitvoeringsduur (hoe korter, hoe hoger de score)
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Overall projectplanning
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Risico’s

▪ Resultaten vanuit onderzoeken:

 Milieukundig

 Explosieven

 Archeologie

▪ Beleid en voortschrijdend inzicht:

 Scope aanpassen tijdens het proces

▪ Financieel:

 Prijsstijgingen
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Lijndiagram Grond-, weg en waterbouw
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Vragen?

Gemeente Beek | juli 2024


	Dia 1: Voorpagina met logo gemeente beek
	Dia 2: Informatiebijeenkomst
	Dia 3: Doel bijeenkomst
	Dia 4: Kernteam
	Dia 5: Louis Vankan
	Dia 6: Proeftuinen
	Dia 7: Verbeterpunten volgens respondenten
	Dia 8: Doel Gebiedsontwikkeling Centrum
	Dia 9: Uitgangspunten
	Dia 10: Impressie markt schets
	Dia 11: Participatie- en communicatietraject
	Dia 12: Het plangebied
	Dia 13: Gebiedsindeling klankbordgroepen
	Dia 14: Integrale projectbenadering
	Dia 15: Projectfases
	Dia 16: Onderzoeken
	Dia 17: Conceptvariant 1: markt en omgeving beek
	Dia 18: Conceptvariant 2 Markt en omgeving beek
	Dia 19: Lessons learned Burg. Janssenstraat
	Dia 20: Aanbestedingsvormen
	Dia 21: Overall projectplanning
	Dia 22: Risico’s
	Dia 23: Lijndiagram Grond-, weg en waterbouw
	Dia 24: Vragen?

