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01 Inleiding 

01-1 Opgave  

Op 15 december 2020 heeft de gemeente Beekdaelen het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-

2035 vastgesteld (IHP). Daarin hebben gemeente en schoolbesturen zich ten doel gesteld om te 

investeren in kindcentra met een compleet dienstenpakket van basisonderwijs en kinderopvang. Voor 

basisschool Petrus Canisius in Puth is er op basis van wet- en regelgeving gemeentelijke zorgplicht aan 

de orde, om te zorgen voor adequate huisvesting. Geconstateerd is dat het schoolgebouw kwalitatief 

achterhaald is. In het uitvoeringsplan is de opgave als volgt geformuleerd: 

 

Realiseer één geïntegreerd kindcentrum dat de bestaande basisschool  

van Puth vervangt. Het kindcentrum bedient primair het voedingsgebied  

van de kernen Puth en Sweikhuizen. Daarnaast bedient het kindcentrum  

de aanpalende gemeenten Sittard-Geleen en Beek. Schoolbestuur  

en gemeente onderzoeken de beste locatie. Gestreefd wordt naar realisatie  

bij aanvang van het schooljaar 2026-2027. 

 

 

De randvoorwaarden zijn in het IHP als volgt gedefinieerd: 

- Het kindcentrum bedient primair het voedingsgebied van de kernen Puth en Sweikhuizen. 

- Daarnaast bedient het kindcentrum de aanpalende gemeenten Sittard-Geleen en Beek.  

- Schoolbestuur en gemeente onderzoeken de beste locatie voor het kindcentrum.  

- Daarbij wordt primair rekening gehouden met de kinderen uit Puth en secundair met de  

- flexibele vraag vanuit het asielzoekerscentrum in Sweikhuizen (AZC). 

 

In het IHP is bepaald dat het leerlingenpotentieel voor het voedingsgebied Puth 200 leerlingen 

bedraagt in 2023, met een normatieve ruimtebehoefte van 1.206 m2 bvo. Er is geen rekening 

gehouden met onderwijs aan de anderstalige kinderen uit het AZC of anders. Het potentieel van de 

school is nader te onderbouwen met prognoses.  

Gebouwelijke integratie van kinddiensten (peuteropvang, kinderopvang en buitenschoolse opvang), 

sport en gemeenschapsvoorzieningen is te onderzoeken. Opening van het nieuwe kindcentrum was 

voorzien bij aanvang van het schooljaar 2026-2027. Door de complexiteit van de locatiekeuze kan hier 

vertraging in optreden. Gemeente en schoolbestuur zijn daar voortdurend over in gesprek gebleven. 

01-2 Werkwijze 

De gemeente Beekdaelen en schoolbestuur Stichting Kindante staan voor een belangrijke beslissing 

over de beste locatie voor de bouw van een nieuw kindcentrum. De gemeente heeft aan RO groep de 

opdracht gegeven tot het uitvoeren van een locatieonderzoek. Dat moet leiden tot aanwijzing van een 

voorkeursscenario voor het kindcentrum. Er is voor dat doel een projectorganisatie ingericht waarin 

gemeente Beekdaelen en schoolbestuur Stichting Kindante de deelnemende partijen zijn.  

 

Op basis van de ordeningsprincipes uit het IHP en andere (maatschappelijke) beleidsvragen is een 

toetsingskader opgesteld met inhoudelijke, ruimtelijke en financiële criteria waarop de potentiële 

locaties (scenario’s) beoordeeld zijn. Het toetsingskader is bestuurlijk geaccordeerd.  

 

De scenario’s zijn in goede samenspraak tussen gemeente Beekdaelen en Kindante getoetst op 

wenselijkheid, geschiktheid en haalbaarheid. De bevindingen zijn in voorliggende rapportage 

opgenomen. Op basis van voorliggende analyse en voorstel kunnen bestuurders een keuze maken 
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voor een scenario. De uiteindelijke besluitvorming over het aan te wijzen scenario is voorbehouden 

aan de gemeenteraad, als vertegenwoordiger van het breed maatschappelijk belang en 

eindverantwoordelijke voor de financiering van de huisvestingsoplossing vanuit zorgplicht.  

01-3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is het toetsingskader beschreven dat is gebruikt voor dit onderzoek. Hoofdstuk 3 bevat 

de voor het onderzoek relevante randvoorwaarden voor het kindcentrum. Hoofdstuk 4 zoomt in op de 

functies onderwijs en opvang en overige relevante ontwikkelingen. In hoofdstuk 5 worden de beoogde 

locaties nader verkend, met een  

beschrijving en analyse van het kerk-scenario in meerdere varianten in hoofdstuk 6. 

Hoofdstuk 7 bevat de beschrijvende analyse en beoordeling van de locaties aan de hand van het 

toetsingskader. De beoordeling is ook vervat in een scoreblad in tabelvorm waarbij kleurcodes zijn 

toebedeeld aan de criteria waarmee de beoordeling op handzame manier inzichtelijk is gemaakt. Het 

complete scoreblad is te vinden in bijlage 2. Hoofdstuk 7 bevat een gecomprimeerde tabel van het 

scoreblad. In hoofdstuk 8 volgt een samenvatting, conclusie en advies over het kindcentrum in Puth.  

 

In bijlage 1 is een globaal programma van eisen voor gebouw en terrein gegeven, waarmee de 

footprint en inpassing bepaald kan worden. Bijlage 2 bevat het scoreblad van het toetsingskader. 

Bijlage 3 geeft inzicht in het voedingsgebied van school en opvang.  
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02 Toetsingskader 

 

Op basis van zeven criteria zijn de potentiële locaties beoordeeld op inhoudelijke, ruimtelijke en 

financiële factoren. Ze houden rekening met het belang van het kind, met wet- en regelgeving en 

sluiten aan bij de ordeningsprincipes uit het IHP. Het kader bevat naast objectieve criteria (aan de 

hand van feiten, cijfers en normen) ook items waarbij een meer subjectieve beoordeling van 

toepassing is. Het toetsingskader is bestuurlijk geaccordeerd door de gemeente, en schoolbestuur 

Stichting Kindante.  

 

De huisvestingsscenario’s zijn aan de hand van onderstaande criteria vergeleken en beoordeeld. 

Analyse en beoordeling vindt plaats in hoofdstuk 5. In overeenstemming daarmee zijn bevindingen 

ook neergelegd in een scoreblad waarin aan de criteria uit het toetsingskader kleurcodes zijn 

toegekend (bijlage 2).  

 

• Samenwerken in (integraal) kindcentrum 

Geeft de mate aan waarin de locatie, gebouw(en) en omgeving passen bij de gezamenlijke visie op 

onderwijs en opvang. Kan het (toekomstige) onderwijs en  

opvang optimaal uitgevoerd worden?  

    -   Kansen voor visie op kindontwikkeling (opvang en onderwijs) op basis van    

        strategische thema’s uit het IHP 

    - Duurzame samenwerkingspartners en kansen voor geïntegreerd aanbod 

    - Samenhang met andere maatschappelijke voorzieningen, activiteiten en omgeving  

    - Kansen voor het bevorderen van gezondheid en bewegen  

 
• Toekomstbestendigheid  

Biedt het scenario voldoende mogelijkheden tot (toekomstige) flexibiliteit in gebruik,  

om in te spelen op eventuele veranderende omstandigheden in de toekomst.  

Wat zijn gevolgen voor het voortbestaan van andere maatschappelijke voorzieningen?  

Wat is de impact op de leefbaarheid in de kern?  

   - Mate van flexibiliteit en toekomstbestendigheid 

   - Gevolgen voor continuïteit van andere (gemeenschaps-) voorzieningen  

   - Kansen voor leefbaarheid  

 

• Ruimtelijke inpassing 

De mate van fysieke reële inpasbaarheid op basis van de visie op onderwijs en opvang  

en het bijbehorende normatief ruimteprogramma. 

    - Fysiek inpasbaar 

    - Planologisch kader  

 

• Ruimtelijk (omgeving) 

De effecten voor gebouw(en) en omgeving die een scenario met zich meebrengt  

en consequenties voor ruimtelijke kaders. 

- Stedenbouwkundig 

- Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling 

- Parkeren 

- Uitstraling en belevingswaarde 

 

• Financieel  

Inzicht in investeringskosten, opbrengstmogelijkheden en veranderingen in  
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exploitatielasten. 

    - Stichtingskosten gebouw 

    - Exploitatie  

    - Overige gemeentelijke kosten (aankoop gronden/gebouwen, boekwaarden,  

sloop, herinrichting plangebied) 

   - Overige gemeentelijke opbrengsten (verkoop/afstoten van gronden/gebouwen) 

   - Tijdelijke huisvesting 

   - (Subsidies) 

 

• Duurzaamheid 

De mate waarin de ambities c.q. verplichtingen bijdragen aan de duurzaamheidsambities  

van de partners, in overeenstemming met uitgangspunten IHP. 

    - Hergebruik/herbestemming gebouwen/gebouwdelen 

    - Exploitatie (onderhoud, energieverbruik) 

 
• Risico’s 

Welke risico’s en aandachtspunten zijn te benoemen voor de scenario’s. 

    - Planning 

    - Overlast tijdens de bouw 

    - Draagvlak  

    - Financieel 

    - Kwaliteit 

    - Overig 
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03 Uitgangspunten en randvoorwaarden 

 

Voor de locatiestudie zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:  

• Het zoekgebied is de kern Puth. 

• In eerste instantie wordt gekeken naar gronden die al in eigendom van de gemeente zijn. Het 

verwerven van gronden kan vanwege tot vertraging en tot hogere kosten en grotere risico’s 

leiden en dit moet altijd zakelijk afgewogen worden. 

• De taalvoorziening, tijdelijk in Doenrade gevestigd, wordt geïntegreerd in het kindcentrum. 

• Gebouwelijke integratie van kinddiensten (peuteropvang, kinderdagopvang, buitenschoolse 

opvang) wordt door betrokken partijen gewenst maar hierover bestaat in dit stadium nog geen 

zekerheid. Er wordt bij de ruimtelijke inpassingsanalyse op voorhand rekening gehouden met 

indicatieve m2 voor een compleet aanbod. 

• Uitgangspunt is handhaving van de gymzaal aan de Kerkweg 117. Vanwege de wettelijke 

noodzaak om ook maatschappelijk vastgoed te verduurzamen kan op enig moment vervanging 

van de gymzaal aan de orde te komen. De mogelijkheid van toekomstige inpassing van een 

gymzaal wordt bij de beoordeling van locaties als factor meegewogen. 

• Voor het onderwijs wordt de ruimtebehoefte bepaald op basis van genormeerde m2.  

De zorgplicht van de gemeente strekt minimaal tot deze genormeerde capaciteit. De normering is 

in beginsel leidend.  

• Het ruimteprogramma van de school dient te voorzien in voldoende flexibiliteit. Er wordt 

geanticipeerd op het toevoegen van ruimte bij toekomstige uitbreidingsbehoefte en eventueel 

aanvullende faciliteiten voor anderstaligen via een (beperkt) bovennormatief ruimteprogramma.  

• Speciale aandacht gaat uit naar de regulatie van verkeer en parkeren. Omdat de school een 

regiofunctie heeft en veel kinderen gebruik maken van schoolvervoer per touringcar of taxibusje 

zijn de volgende zaken van belang:  

-  Bij de locatie dient voorzien te worden in soepele verkeersafwikkeling (parkeren en kiss&ride, 

inclusief touringcar). 

-  Het in-/uitstappen moet veilig zijn. De fysieke afstand tussen de parkeerhaven voor de 

touringcar en de entree van de school moet klein zijn omwille van veiligheidsredenen. 

-  Er moet een soepele routing zijn voor de touringcar (plaats om te keren/draaien of geschikte 

aan– en wegrijroute).  

- Als alternatief voor een touringcar kunnen taxibusjes ingezet worden, op voorwaarde dat dat 

ook haalbaar is voor de vervoerder (personeel/materieel) en gemeente (financieel). De 

bereikbaarheid wordt hiermee vergemakkelijkt. In deze studie wordt uitgegaan van de 

situatie dat touringcar-vervoer nodig is.  

• De aanname is gemaakt dat de keuze voor een locatie geen significante gevolgen heeft voor de 

leerlingenstromen. Het voedingsgebied blijft gelijk aan de huidige situatie (zie bijlage 3). Waar 

een nieuw kindcentrum een aantrekkelijke keuze kan worden voor ouders die nu voor een 

andere school of opvang elders kiezen, kan dat een beperkte aanwas tot gevolg hebben maar 

tussen de scenario’s is dit geen verschilmakend aspect.  

• Uitgangspunt is hoe dan ook dat ruimten zoveel mogelijk multifunctioneel worden ingezet. De 

mogelijkheden zijn voor dit onderzoek niet verder uitgewerkt. Dit komt aan de orde in de verdere 

concretisering en planuitwerking. Het is raadzaam om flexibiliteit op te nemen voor toekomstige 

ruimtevragen. Het belang daarvan is voor basisschool Petrus Canisius des te sterker vanwege het 

onderwijs aan anderstalige kinderen.  
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04 De functies  

04-1 Basisschool 

Reguliere leerlingen 

Basisschool Petrus Canisius telt 315 leerlingen op teldatum 1 oktober 2023. De school is in eerste 

aanleg een dorpsschool maar zij is daarnaast gespecialiseerd en ingericht voor anderstaligen om 

invulling te geven aan onderwijs voor het AZC in Sweikhuizen en vervult daardoor ook een 

regiofunctie. Ongeveer 200 leerlingen zijn uit Puth en omgeving afkomstig (8 groepen, groepsgrootte 

25 leerlingen). Dit aantal lijkt redelijk stabiel te blijven. De normatieve ruimtebehoefte bij een 

leerlingaantal van 200 bedraagt 1.206 m2 bvo. 

 

Anderstalige leerlingen 

De anderstaligen leerlingen betreffen kinderen: 

- Vanuit het AZC in Sweikhuizen;  

- Oekraïense kinderen vanuit de centrale huisvesting in Beek; 

- Statushouders uit gemeente Beek en Beekdaelen; 

 

Herkomst leerlingen basisschool Petrus Canisius per postcodegebied teldatum 1-10-2023 

 (bron: scholenopdekaart.nl) 

 

Bij aanvang van het schooljaar 2023-2024 waren er 110 anderstalige kinderen en lopende het 

schooljaar is dat aantal gegroeid naar 140. De school kent momenteel 8 anderstalige groepen. De 

school hanteert voor deze leerlingen een kleinere groepsgrootte van 15 leerlingen. De vraag door 

anderstaligen fluctueert sterk, zoals bleek bij de plotselinge instroom van Oekraïense leerlingen in 

2022. Bij een plotselinge toename worden soms tijdelijk grotere groepen geformeerd. 
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Verloop aantal leerlingen op de school 

Jaar 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-2-2022 1-2-2023 1-2-2024 

Regulier 190 187 206 211 205 197 

Anderstalig 61 66 70 106 137 135 

Totaal 251 253 276 317 342 332 

 (bron: basisschool Petrus Canisius) 

 

De instroom van anderstalige leerlingen wordt in belangrijke mate beïnvloed door geopolitieke 

ontwikkelingen en door rijksbeleid en is lastig te prognosticeren. De volgende ontwikkelingen zijn op 

dit moment bepalend:  

- Het aantal leerlingen van statushouders en uit het AZC fluctueert maar de vraag is blijvend en 

binnen marges redelijk stabiel op ongeveer 60 á 65 leerlingen. Momenteel wordt gesproken over 

uitbreiding van de AZC-capaciteit met 150 plaatsen wat mogelijk leidt tot een toename van 

leerlingen met naar verwachting 15 à 20 leerlingen. 

- Nieuwe instroom van Oekraïense kinderen (aanwezig vanaf 2023) is afhankelijk van de oorlog daar. 

De huidige populatie van ongeveer 35 leerlingen zal op termijn doorstromen naar reguliere 

groepen en naar het voortgezet onderwijs.  

-  De toekomstige situatie van aantallen (nieuwe) asielzoekers in gemeente Beekdaelen is onbepaald. 

Het effect van de Spreidingswet, die gemeenten verplicht tot de opvang van asielzoekers, is niet 

duidelijk. Nb.: Het is niet zeker dat de spreidingswet uiteindelijk overeind zal blijven. 

 

Er is flexibiliteit nodig om te voorzien in de wisselende ruimtevraag voor deze anderstalige leerlingen. 

Bij een groepsgrootte van 15 leerlingen zag het verloop van de ruimtebehoefte er in de afgelopen 

jaren als volgt uit:  

 

Jaar 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-2-2022 1-2-2023 1-2-2024 

Anderstalig 61 66 70 106 137 135 

Groepen 4 4 5 7 9 9 

 

De toekomstige ruimtebehoefte wordt geschat op 80 - 120 leerlingen (5 à 8 groepen). De school denkt 

dat volstaan kan worden met een gemiddelde van 6 groepen. Ondanks de kleinere groepsgrootte bij 

deze doelgroep houdt de school bij voorkeur de reguliere afmeting van een groepslokaal aan (56 m2 

bvo) vanwege het specifieke karakter van onderwijs aan anderstalige leerlingen. Er kan gevarieerd 

worden met de groepsgrootte afhankelijk van de instroom. Daarnaast heeft de school behoefte aan 

additionele ruimten voor verwerking, onderwijsassistentie en (ambulante) zorgmedewerkers. Er 

bestaat sowieso recht op een normatieve toeslag van 32 m2 bvo vanwege de achterstandsscore. 

Daarmee zou bijvoorbeeld voorzien kunnen worden in twee extra spreek/werkkamers.  

 

Het bepalen van de ruimtebehoefte voert in het kader van dit onderzoek te ver. Voor de inpassing 

wordt indicatief uitgegaan van benodigde huisvesting voor 80 leerlingen. In de projectgroep is dit 

uitgangspunt als reëel bestempeld. Normatief hoort daar een oppervlakte bij van 402 m2 (tellend als 

reguliere leerlingen 5,03 m2 per leerling). Te overwegen is om aansluiting te zoeken bij de wat ruimere 

normering voor leerlingen speciaal onderwijs (7,35 m2 per leerling). Zonder vaste voet betekent dat 

voor 80 leerlingen een ruimtebeslag van 588 m2. Hiermee kan beter tegemoet worden gekomen aan 

de wens om kleinere groepen te formeren binnen een (bij benadering) reguliere lokaalgrootte. 

Uiteindelijk is het aan de gemeente om in het programma van eisen hiervoor de kaders te bepalen. 

Voor de inpassing gaan we uit van de ruimere normering.    

 

Basisschool Petrus Canisius kampt met ruimtegebrek en om die reden is snelle realisatie van het 

nieuwe kindcentrum een factor van belang. Bij (dreigende) stagnatie in het proces zal dit tot gevolg 

hebben dat er onmiddellijke maatregelen moeten worden getroffen om capaciteitsproblemen op de 
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huidige locatie op te lossen. Er moet rekening mee worden gehouden dat het bijplaatsen van 

noodlokalen kostbaar is en er ruimte voor moet worden gevonden. Ook zal gekeken moeten worden 

naar andere maatregelen die nodig zijn om het schoolgebouw voldoende adequaat te houden 

gedurende een periode, waarbij het binnenklimaat een expliciet punt van zorg is.      

04-2 Kinderopvang 

Puth kent een compleet aanbod aan kinderopvang. MIK & PIW Groep / Stichting Spelenderwijs is de 

aanbieder. In hoeverre integratie van kinddiensten in het nieuwe kindcentrum aan de orde is, is nog 

niet duidelijk. Deelname van de peuteropvang (POV) ligt voor de hand aangezien deze nu ook in de 

school is gehuisvest en het behoud van de inhoudelijke samenwerking tussen peuteropvang en 

onderwijs belangrijk wordt gevonden. Op voorhand heeft MIK & PIW Groep / Stichting Spelenderwijs 

interesse getoond in deelname in het kindcentrum met mogelijk alle diensten, dus ook 

kinderdagopvang (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO). Dit moet echter geconcretiseerd worden. De 

huidige situatie is als volgt: 

 

Soort opvang Aantal  

kindplaatsen 

Adres Bijzonderheden 

POV Ut Rengel(P)ötje 16  Kerkweg 64 - Gehuurd lokaal in de school 

- Met VVE 

BSO DE Vrijbuiters 33  Kerkweg 64 - Tegenover de school,  

- Gehuurde locatie 

KDV Upke Dupke 16  Keldenaar 10 - Buiten Puth, aan rand van Geleen 

- Gehuurde locatie 

(bron: LRK april 2024) 

04-3 Aanvullende ruimtevragen 

De omvang van de gewenste dienstverlening is moeilijk te voorspellen. Bij de ontwikkeling van een 

nieuwe school is het verstandig om te anticiperen op ontwikkelingen in de toekomst. Het wordt 

raadzaam gevonden om op voorhand rekening te houden met eventuele aanvullende ruimtevragen 

die vanuit onderwijs en zorg relevant zijn en in de toekomst ingevuld moeten kunnen worden. In de 

locatiestudie worden de volgende indicatieve ruimtes meegewogen: 

 

-  Toekomstige uitbreidingsbehoefte school: Bij het ontwerp kan een toekomstige uitbreiding alvast 

ingetekend worden, inclusief voorzieningen die een uitbreiding eenvoudig realiseerbaar maken zoals 

fundering en aansluitingen (elektra, water en riool). Voor de inpassingsstudie wordt rekening 

gehouden met een mogelijke uitbreidingsbehoefte voor ongeveer 40 (anderstalige) leerlingen ofwel 

300 m2 bvo. 

-  Zorgfuncties: voor aanvullende (ambulante) zorgfuncties wordt rekening gehouden met  

70 m2 bvo boven normatieve meters. Of dit aan het kindcentrum wordt toegevoegd, in welke omvang 

en op welke wijze, dient in later stadium bepaald te worden.  

04-4 Gymzaal 

Uitgangspunt voor deze studie is dat de huidige gymzaal aan de Kerkweg 117 gehandhaafd blijft. Het 

gebouw voldoet nog in de staat waarin het verkeert. Op enig moment kan vervangende nieuwbouw 

aan de orde komen. Anticiperend wordt bij de beoordeling van de locaties de mogelijke ruimtelijke 

inpassing van een gymzaal meegewogen. Voor een standaard gymzaal wordt voor de fysieke inpassing 

rekening gehouden met 540 m2 bvo.  
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04-5 Gemeenschapshuis 

De gemeente heeft de voormalige voetbalvelden aan de Sittarderweg 10 aangewezen als 

ontwikkellocatie voor de nieuwbouw van een gemeenschapshuis. Het bestemmingsplan is voor dit 

doel gewijzigd, eerst in 2018 en nadere aanpassing vindt binnenkort plaats.  

 

Ontwerp Omgevingsplan Gemeenschapshuis Puth 2023   

Groen 

Maatschappelijk 

 

 

 

Er is nog geen start gemaakt met de realisatie van deze nieuwe 

voorziening. In de plannen is rekening gehouden met een 

commerciële horecafunctie als voorwaarde voor een rendabele 

exploitatie. Het plan voorziet ook in een evenemententerrein en 

parkeerterrein. De situering van het bouwvlak is na langdurig 

overleg met omwonenden bepaald 

 

Het combineren van beide ontwikkelingen – gemeenschapshuis en kindcentrum – is een logische 

gedachtegang, die in het kader van dit onderzoek is verkend. De planvorming over het 

gemeenschapshuis is inmiddels in een vergevorderd stadium. Combinatie van deze voorziening met de 

school is daarom alleen mogelijk door toevoeging van de school aan de beoogde planlocatie voor het 

gemeenschapshuis. Dit is als één van de mogelijke scenario’s onderzocht. 

  



 

13 

05 Ruimteprogramma kindcentrum 

De ruimtevraag van het nieuwe kindcentrum kan in dit stadium slechts indicatief bepaald worden. We 

baseren ons op normen en aannames om te kijken of inpassing mogelijk is op de te onderzoeken 

locaties. Voor de kinddiensten gaan we uit van integratie in het kindcentrum op basis van de huidige 

kindplaatsen en aannames over ruimtevraag.  

05-1 Kindcentrum 

Ruimtevraag kindcentrum 

 Aantal Oppervlakte m2 

bvo 

Bijzonderheden 

Basisschool regulier 200 ll. 1.206 Normatief (200+ 5,03 x ll.) 

Onderwijs anderstaligen    80 ll. 

(gemiddelde) 

588 Normatief (7,35 x ll.)* 

Toeslag achterstandsscore   32 (score 316,06 x 7,17%) x 1,40 

 

Kinderopvang POV 16 kp. 105 O.b.v. aannames  

(1 groepsruimte 3,5 m2/kind) 

Kinderopvang KDV 16 kp. 120 Optioneel, o.b.v.. aannames 

(1 groepsruimte 3,5 m2/kind) 

Kinderopvang BSO 33 kp. - Optioneel, o.b.v.. aannames 

 

TOTAAL Kindcentrum  2.051  

* hier wordt de normering so/vso-leerlingen in plaats van reguliere po-leerlingen gehanteerd 

 

Aandachtspunt: Bij het onderwijs aan anderstaligen is een bepalende factor dat de daarvoor 

benodigde capaciteit (1) moeilijk voorspelbaar is en (2) tegelijkertijd steeds nadrukkelijker wel een 

stabiele factor is. Daarbij is een belangrijke ontwerpopgave om een deel van de gevraagde capaciteit 

(bijvoorbeeld 80 leerlingen zoals hier gekozen) als een vaste waarde te beschouwen en onderdeel te 

laten zijn van een geïntegreerde voorziening. Flexibiliteit is gewenst voor op- en afschaling van deze 

capaciteit. Bij opschaling is rekening te houden met extra ruimte voor eventuele aanvullende 

plotselinge opgaven (bijvoorbeeld voor 40 leerlingen). 

Met vorenstaande basis-ruimtevraag kan de footprint van het gebouw worden bepaald waarmee de 

mogelijkheid van fysieke inpassing bij de scenario’s kan worden bepaald.  

 

Footprint gebouw 

Footprint gebouw  

Tweelaagse bouw met 50% op de begane grond en 50% op de verdieping  

1.025 m² 

 

05-2 Buitenterrein 

Bij een kindcentrum met de in de vorige paragraaf genoemde functies en omvang hoort een 

buitenterrein van de volgende omvang. Deze is zoveel mogelijk bepaald op basis van richtlijnen en 

normeringen en is eveneens indicatief.   

 

 

Benodigd buitenterrein 

Terrein Aantal  Oppervlakte m2 

Speelterrein onderwijs verhard 200-400 ll. 600  
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Speelterrein onverhard 280 ll. 560  

Berging en container  25  

Speelterrein POV 16 kp. 48  

Speelterrein KDV 16 kp. 48  

Speelterrein BSO in medegebruik -  0  

Subtotaal speelterrein  1.281  

Fietsenstalling 133 stuks 106  

Auto parkeren 30 pp. 750  

Kiss & ride 42 pp en touringcar 1.175  

TOTAAL TERREIN   3.312  

05-3 Aanvullende Ruimtevragen 

Bij de ontwikkeling van een nieuwe school is het verstandig om ervaringen mee te wegen. De omvang 

van de gewenste dienstverlening is moeilijk te voorspellen. Het is raadzaam om op voorhand rekening 

te houden met eventuele aanvullende ruimtevragen, die vanuit onderwijs en zorg relevant zijn en in 

de toekomst ingevuld moeten kunnen worden. De te kiezen locatie moet het toevoegen van extra 

functies mogelijk maken. In de locatiestudie worden de volgende indicatieve ruimtes meegewogen. 

 

Aanvullende ruimtevragen (optioneel):  

 Aantal Oppervlakte 

m2 bvo 

Bijzonderheden 

Flexibele ruimtebehoefte 

school* 

40 ll. 300 Rekening te houden met toekomstige 

uitbreidings-behoefte, o.b.v. aanname 

Zorgfuncties - 70 Boven normatief, te bepalen, o.b.v.. 

aanname  

Gymzaal - 540 Voor toekomstige inpassing, uitgaande 

van standaard gymzaal   

* Flexibel in te richten, eventueel op voorhand met voorzieningen voor fundering en  

   aansluitingen (elektra, water en riool) om uit te breiden.  

05-4 Samenvatting ruimtevraag 

Functie Oppervlakte/footprint m2 

bvo 

TOTAAL m2 

cumulatief** 

Kindcentrum basisgebouw 1.025 

2.412 
Buitenterrein spelen en 

fietsenstalling 
1.387 

Buitenterrein parkeren kort en 

lang 
1.925 4.337 

Zorgfuncties 

 
    70 4.407 

Toekomstige ruimtebehoefte 

school 
300* 4.332 

Gymzaal 540 4.872 

*    uitgaande van bijbouw in enkellaagse bouw 

**  er is in deze tabel geen rekening gehouden met verruiming van het buitenterrein (m.n. betrekking op 

parkeerbehoefte) bij toevoeging van aanvullende ruimtevragen  
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06 Scenario’s  

06-1 Van longlist naar shortlist 

Door de gemeente zijn zes locaties aangewezen als mogelijke ontwikkellocatie voor het nieuwe 

kindcentrum. Er is daarbij breed gekeken naar mogelijkheden in Puth. De locaties op de longlist waren: 

a. Huidige school (Kerkweg 107) 

b. Marktplein (Bernhardstraat, Eenheidsstraat, 

Martin Luther Kingstraat) 

c. Sportveld (Sittarderweg 10) 

d. Kerk (Kerkweg 72 en Pastoor Albertsstraat 3) 

e. Panoramaweg (buitengebied) 

f. Kerkweg (buitengebied) 

 

De locaties zijn onderworpen aan een QuickScan, met 

inachtneming van de criteria uit het toetsingskader. In 

eerste instantie zijn vier locaties verworpen als zijnde niet geschikt of niet haalbaar. Er is een selectie 

van twee haalbare locaties overgebleven die de shortlist vormen. De optie Sportveld is op verzoek van 

de gemeenteraad op later moment alsnog toegevoegd aan de shortlist, om inzichtelijk te krijgen hoe 

de locatie scoort ten opzichte van de andere overgebleven opties.  

Besloten is daarom om het onderzoek te vervolgen toegespitst op enkel deze scenario’s uit de 

shortlist. De shortlist bestaat uit:  

1. Locatie school  

2. Locatie sportveld 

3. Locatie kerk 

Hieronder volgt een beschrijving van de drie locaties.  

06-2 Scenario 1: Huidige basisschool 

De locatie van de school omvat de percelen Schinnen A 4739 en 4740 met een gezamenlijke 

oppervlakte van 3.800 m2, gelegen aan de Kerkweg 107 in Puth. De eigendom is in handen van resp. 

schoolbestuur Kindante en de gemeente. De gemeente heeft economisch claimrecht en dat betekent 

dat het eigendom (om niet) terugvalt aan de gemeente wanneer de school wordt gesloten of 

verplaatst.   

 

Aan weerszijde liggen woningen in particulier eigendom. Aan de achterzijde grenst het perceel aan de 

Koolweg en het buitengebied.  
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De gymzaal bevindt zich op een steenworp afstand aan de Kerkweg 117 (loopafstand ca. 125 m.) 

zonder dat oversteek van de Kerkweg nodig is.  

 

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid 

De huidige schoollocatie is gelegen aan de doorgaande route bestaande uit de Kerkweg en de 

Geleenstraat. Door de ligging aan deze verkeersader is de locatie goed bereikbaar. In de huidige 

situatie is de verkeersveiligheid een issue. Punt van zorg is met name het ontbreken van een veilige 

kiss&ride-zone. Vooral een veilige in- en uitstapmogelijkheid voor de leerlingen die per taxibusje of 

touringcar worden vervoerd, wordt gemist. In de huidige situatie staan voertuigen aan de weg en 

moeten kinderen de weg oversteken. Er is gekeken of gebruikmaking van de Koolweg een oplossing 

kan vormen voor de verkeersregulering, echter de Koolweg wordt niet geschikt bevonden om er 

schoolverkeer doorheen te leiden. De aanleg van een bus parkeerhaven op het perceel zelf aan de 

straatzijde is een mogelijkheid om in een veiliger in-/uitstap te voorzien.  

 

Herinrichting van de Kerkweg en de Geleenstraat zit in de planning, waarbij het wegprofiel wordt 

aangepast naar een 30 km-zone. De planning gaat uit van realisatie in 2027.  

 

Bestemming 

De locatie heeft de bestemming ‘maatschappelijk’ en dat is passend voor de ontwikkeling van een 

kindcentrum. Een omgevingsplanwijziging is niet nodig, tenzij een verlegging van het bouwvlak aan de 

orde is. Overwogen kan worden om het bouwvlak meer naar de straatzijde te verplaatsen waarmee de 

bouwlijn van de naastliggende bebouwing wordt aangehouden.  

 

Spuitcirkel 

Het perceel ligt aan twee zijden aan agrarisch akkerland. Bij de bouw van accommodaties wordt de 

inachtneming van een afstandscriterium van 50 meter geadviseerd vanwege eventuele 

gezondheidsschade door spuitnevel van gewasbescherming (zogeheten spuitcirkel). Het gaat om een 

advies, er geldt geen wettelijke eis. Het is 

raadzaam om bij kinderen, vanwege hun 

kwetsbaarheid, de geadviseerde grens serieus te 

nemen. De 50 metergrens geldt voor bebouwing 

en buitenruimte waar kinderen verblijven. 

Vervangende nieuwbouw op de locatie is niet 

inpasbaar wanneer de spuitcirkel in acht wordt 

genomen. Het benutbare perceel wordt dan te 

zeer beperkt. Er zijn mogelijkheden om dat te 

ondervangen. Bebouwing kan zo gesitueerd 

worden dat het als buffer dient. In deze situatie 

wordt bebouwing richting het buitengebied 

stedenbouwkundig echter niet wenselijk 

gevonden. Bij een keuze voor deze locatie moeten met de ondernemer afspraken (compensatie) 

worden gemaakt. Ook het aangrenzend perceel aan de westzijde is deels in agrarisch gebruik en ook 

hier is de spuitcirkel een risicofactor.  

Figuur geeft de 50-meter grens vanaf akkerland zuidzijde 

06-3 Scenario 2: Sportveld 

De locatie omvat de percelen Schinnen B 3688, B 3994 en B 303 met een gezamenlijke oppervlakte 

van 20.245 m2, gelegen aan de Sittarderweg 10 in Puth. De eigendom is in handen van de gemeente. 

De locatie heeft de bestemming ‘maatschappelijk’ en ‘groen’. In het omgevingsplan is hier onder de 
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maatschappelijke bestemming niet de functie ‘onderwijs’ inbegrepen. Een planwijziging is nodig voor 

de ontwikkeling van een kindcentrum op deze plek.  

 

Omgevingsplan Gemeenschapshuis Puth 2023  

Groen 

Maatschappelijk 

 

 

Voor het gemeenschapshuis is een afgemeten bouwvlak 

aangewezen. Binnen het bouwvlak kan niet voorzien worden in ook 

een kindcentrum. Voor de toevoeging van een kindcentrum op het 

terrein is eveneens een planwijziging nodig.  

 

 

 

 

De locatie ligt aan de rand van het dorp en 

grenst deels aan het buitengebied. Aan de 

zuidzijde grenzen woningen met 

(voornamelijk) de tuinzijden direct aan het 

perceel. Aan de oostkant zijn aan de 

overzijde van de straat enkele woonhuizen 

gelegen. Aan de noord- en westzijde wordt 

het perceel omzoomd door groenstroken.  

De ligging nabij agrarisch akkerland vraagt 

bij de bouw van accommodaties om 

inachtneming van een geadviseerd 

afstandscriterium van 50 meter vanwege 

eventuele gezondheidsschade door spuitnevel van gewasbescherming (zogeheten spuitcirkel). Het 

perceel is ruim genoeg om deze afstand in acht te kunnen nemen bij herontwikkeling.  

 

De gymzaal is op afstand gelegen (loopafstand ca. 400 m.) en daarbij moet de (drukke) Kerkweg 

worden overgestoken.  

 

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid  

Vanuit het dorp is de locatie bereikbaar via de Onderste Puth vanaf twee richtingen. Aan de 

noordwestzijde ligt de Sittarderweg die buiten de bebouwde kom overgaat in een landbouwweg. 

Omdat de locatie niet aan een verkeersader ligt, is de bereikbaarheid niet optimaal. De 

verkeersafwikkeling is een punt van aandacht, zeker bij toename van het aantal verkeersbewegingen 

door de woonwijk vanwege de nieuwe functies op deze locatie.  

Het is niet met zekerheid te stellen dat de straten met de huidige weginrichting de verkeersintensiteit 

aankunnen. Er dient ook voldoende mogelijkheid te zijn voor draaien en keren van voertuigen. Bij 

herinrichting van het terrein – wat al aan de orde is voor het te realiseren gemeenschapshuis – dient 

een goede ontsluiting en circulatie van verkeer meegenomen te worden.   

 

De bereikbaarheid met een touringcar is niet mogelijk vanwege niet te nemen bochten en obstakels 

(wegversmallingen, bomen langs de weg, parkeren op de weg). Alleen met ingrijpende fysieke 

maatregelen kan de bereikbaarheid worden verbeterd. Een alternatief is dat het vervoer per 

touringcar wordt vervangen door kleinere taxibusjes, met kostenverhogend effect tot gevolg en op 

voorwaarde van toestemming van omringende gemeenten die het leerlingenvervoer verzorgen en 

bekostigen.   
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06-4 Scenario 3: Kerk 

De locatie van de R.K. Sint Petrus Canisiuskerk omvat ook de pastorie, beiden gesitueerd op het 

perceel B 3584 met een oppervlakte van 3.880 m2, gelegen aan de Kerkweg 72 en de Pastoor 

Albertsstraat 3 in Puth. De eigendom is in handen van het kerkbestuur, de Parochiefederatie Schinnen, 

Oirsbeek, Puth en Doenrade. De bestemming is ‘maatschappelijk’. De ontwikkeling van een 

kindcentrum past binnen deze bestemming.  

 

De kerk is niet meer als kerk in gebruik, is in 2022 onttrokken aan de eredienst en staat momenteel 

leeg (met uitzondering van één ruimte die momenteel incidenteel gebruik wordt). De gemeente heeft 

besloten om de kerk en de pastorie aan te wijzen als gemeentelijk monument en heeft een breed 

ontwikkelperspectief voor de locatie vastgesteld met inachtneming van erfgoedwaarden. Het 

parochiebestuur als eigenaar heeft het besluit aangevochten en dit ligt nu voor bij de rechtbank.  

 

De kerk dateert van 1929-1931. Volgens een bouwhistorisch onderzoek/waardering uit 2023 verkeren 

kerk, pastorie en sacristie in goede staat. Wel wordt een verzakking van de toren geconstateerd door 

vermoedelijk een gebrekkige fundering en worden herstelmaatregelen geadviseerd.  

 

Het respecteren van het bestaande vastgoed met haar cultuurhistorische en stedenbouwkundige 

waarde, is uitgangspunt.  

 

De locatie ligt centraal in het dorp.  De gymzaal lig iets verderop aan de overzijde van de Kerkweg 117 

(loopafstand ca. 250 m.).  In de omgeving zijn voornamelijk woningen gelegen. 

 

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid 

De locatie is gelegen aan de doorgaande route bestaande uit de Kerkweg en de Geleenstraat. Door de 

ligging aan deze verkeersader is de locatie goed bereikbaar.  

 

De Kerkweg en de Geleenstraat zullen worden heringericht waarbij het wegprofiel wordt aangepast 

naar een 30 km-zone. Gelijktijdig wordt voorzien in een nieuw rioolstelsel waarmee de wateroverlast 

ter hoogte van de kerk wordt verminderd. De planning gaat uit van realisatie in 2027.  
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07 Scenario kerk in varianten  

Belangrijk onderwerp van aandacht is geweest om te beoordelen of de kerklocatie een basis kan zijn 

voor de ontwikkeling van het kindcentrum. Daarbij bleken verschillende benaderingen denkbaar, 

variërend van volledige integratie in het gebouw tot volledige sloop en varianten daar tussenin. Een 

verdiepte analyse, waarbij onderscheid wordt gemaakt in verschillende varianten, bleek nodig om het 

kerk-scenario te kunnen beoordelen. In onderhavig hoofdstuk wordt ingezoomd op de kerk en worden 

varianten beschreven en van weging en advies voorzien. 

 

De kerk is in 2022 aan de Eredienst onttrokken. Sinds die tijd is ze geen integraal onderdeel meer van 

de kerkelijke infrastructuur en staat het gebouw en de bijbehorende pastorie leeg. Ze is wel nog 

eigendom van het kerkbestuur. In 2024 besloot door de gemeenteraad om van de kerk een 

gemeentelijk monument te maken. Dit besluit leidt tot de verplichting aan de eigenaar om de 

monument waarden van het gebouw in stand te houden. Het vinden van een passend bestemming 

voor de locatie kan die opgave verlichten. Daarom is deze kerklocatie als mogelijke ontwikkelzone voor 

een kindcentrum mee beoordeeld, waarbij het monumentale aspect een belangrijke factor is. In de 

beoordeling zijn verschillende varianten besproken en (zakelijk-technisch) geanalyseerd.  

07-1 Behoud bestaande gebouw 

De gemeente heeft besloten de status van gemeentelijke monument toe te kennen aan de kerk en de 

primaire inzet bij de beoordeling van de locatie is de handhaving van het gebouw. Uitgangspunt is om 

in elk geval de buitenschil en dus het uiterlijk van de gebouwen van kerk en pastorie te behouden, plus 

zo veel mogelijk karakteristieke onderdelen van het interieur.  

 

Ruimtelijke inpassing 

De inwendige afmetingen van de kerk laten het moeilijk niet toe om passende ruimtes, horende bij 

moderne onderwijshuisvesting, te realiseren. De mogelijkheid om voldoende geschikte leslokalen en 

leerpleinen is niet te vinden. In netto meters is het schip 16,5 m. breed en 26,5 m. lang, en de afstand 

tussen de zuilen bedraagt 12 m. Voor inpassing van leslokalen (52 tot 56 m² netto), leerpleinen 

(grootte ongeveer het 

dubbele van een leslokaal) 

en/of groepsruimten voor 

opvang (56 m² netto) is de 

beschikbare ruimte niet 

goed functioneel bruikbaar 

en niet passend. Het 

gebruik van gangen is in 

moderne scholen zoveel 

mogelijk te vermijden 

aangezien deze vierkante 

meters niet nuttig gebruikt 

kunnen worden. 

 

Ook de pastorie is als een monumentaal object aangewezen. Dit gebouw heeft in de praktijk zeer 

beperkte gebruiksruimtes. Deze worden gescheiden door veelal dragende wanden, die niet verplaatst 

kunnen worden. De ruimtes zijn daardoor niet functioneel in te zetten voor (les)lokalen of 

groepsruimtes voor de kinderpartner. Het gebouw kan daardoor uitsluitend een functie krijgen voor 

nevenruimten (bv. kantoren). 
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De totale bruto oppervlakte van kerk met 

pastorie samen bedraagt op de begane grond 

945 m2 BVO. Met een toe te voegen verdieping 

van ongeveer 655 m2 BVO komt de oppervlakte 

uit op ca. 1.600 m2 BVO. Er van uitgaande dat 

(op basis van een eerste inpassingsstudie) zal 

daarvan 50% functioneel bruikbaar zijn, ofwel 

800 m2 BVO. Voor het kindcentrum is 2.050 m2 

BVO nodig. Daardoor is een aanvullende 

nieuwbouw nodig van 1.250 m2 BVO, in twee 

bouwlagen van elke 625 m2. De verhouding 

oudbouw-nieuwbouw bedraagt daarbij 40%-60% 

(in functionele bruikbare ruimte). 

 

 

 

 

 

Bebouwing bestaand (1) en nieuwbouw (2) 

(in twee lagen à 625 m2 BVO per laag) 

Buitenruimte 1.375 m2 

 

Aanvullend aandachtpunt is dat het nagenoeg onmogelijk is gebleken om, zonder ingrepen aan de 

buitengevels van de kerk, voldoende daglicht in het gebouw te krijgen om aan Frisse Scholen klasse B 

te voldoen. Tenslotte bleek bij een eerste inspectie op hoofdlijnen dat rekening moet worden 

gehouden met constructieve gebreken in het gebouw. Deze zijn op diverse plekken, verspreid over het 

gebouw, terug te vinden. Om het gebouw aan te passen zal zeer waarschijnlijk de fundering van de 

kerk verstevigd moeten worden en daarmee zullen hoge aanvullende kosten gepaard gaan. 

 

Kosten 

Vanwege de specifieke situatie ontbreken passende referentietarieven voor herstel, renovatie en 

aanpassing van de kerk met pastorie en is een adequate kostenraming lastig te maken. Verwacht kan 

worden dat de kosten fors hoger liggen dan nieuwbouwtarief in orde van grootte van tussen 30% en 

50%. Aanvullend is rekening te houden met forse kosten voor aanvullende nieuwbouw, waarbij de 

aansluiting op de bestaande gebouwen tot extra complicaties zal leiden. 

 

Conclusie 

De variant is om meerdere redenen niet haalbaar en onwenselijk. De variant wordt niet meegenomen 

in de verdere analyse. 

07-2 Volledige sloop en nieuwbouw  

Bij volledige sloop komt het perceel vrij om er vervangende nieuwbouw te realiseren. Vanuit het 

perspectief om duurzame, toekomstbestendige onderwijshuisvesting tot stand te brengen is deze 

variant de meest voor de hand liggende. De ontwerpvrijheid en mate van flexibiliteit zijn hier optimaal.  

Omdat het karakteristieke gevelbeeld verdwijnt moet er rekening worden gehouden met bezwaren 

van inwoners, erfgoedorganisaties en/of vanuit stedenbouwkundig oogpunt.  
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Ruimtelijke inpassing 

Er is voldoende ruimte op het perceel om nieuwbouw vrij 

te realiseren. Daarbij kan worden gekozen voor twee 

bouwlagen á 1.025 per laag, samen 2.050 m2 BVO. 

Bijgaande afbeelding maakt dat zichtbaar is met behoud 

van de toren. Het in de tekening gekozen bouwvlak valt 

samen met de huidige bebouwing en zal net toereikend 

zijn voor inpassing. Op het perceel blijft er ruimte voor 

inpassing van extra functies of toekomstige uitbreiding. 

Daarvoor is wel uitbreiding van het bouwvlak nodig. Het 

terrein biedt in beginsel ook voldoende ruimte voor 

inpassing van een gymzaal.  

 

  Bebouwing met behoud kerktoren. 

  Nieuwbouw 2.050 m2 BVO 

  Speelplaats 1.375 m2 BVO 

Impressie inpassing op perceel 

Kosten 

De kosten voor bouw en exploitatie sluiten aan bij de gangbare tariefstellingen en normeringen. Bij 

behoud van onderdelen van het kerkgebouw moet rekening worden gehouden met extra kosten voor 

(herstel van) constructieve voorzieningen.  

 

Conclusie 

Deze variant is realistisch. Er zou onderzoek kunnen worden gedaan naar creatieve, eigentijdse 

manieren om de verwijzing naar het kerkverleden levendig te houden. Dat kan ofwel door de 

vormgeving van het nieuw te bouwen kindcentrum ofwel door een separate structuur c.q. kunstwerk 

op het perceel te plaatsen, waarbij het zaak is om ook recht te doen aan het openbare karakter van de 

basisschool. Ter inspiratie voor dit alternatief zijn voorbeelden opgenomen in bijlage 4.  

07-3 Gedeeltelijk behoud in combinatie met nieuwbouw  

Alternatieve opzet voor de kerklocatie kan zijn om het kindcentrum te realiseren met de intentie om 

belangrijke delen van het (gemeentelijk) monumentale kerkgebouw te handhaven. Te beoordelen is 

welke onderdelen van het gebouw vanwege het beeldbepalende karakter (dorpsgezicht) gehandhaafd 

moeten worden. Aanvullend zal ook de technische en economische haalbaarheid van handhaving van 

delen van het kerkgebouw beoordeeld moeten worden. Op basis van die analyses moet een bij de 

vraag van schoolbestuur passend ontwerp gemaakt worden en via een gedragen programma van eisen 

een inpassingsvoorstel gemaakt moeten worden. Deze opgave valt buiten de opdracht aan en de 

expertise van RO groep. 

Kosten 

Vanwege de specifieke situatie ontbreken referentietarieven voor herstel en renovatie van en goede 

inpassing van functies in de kerk. Een adequate kostenraming is lastig te maken. Verwacht kan worden 

dat de kosten hoger liggen. De goede aansluiting van een schoolgebouw op de bestaande gebouwen 

kan tot extra complicaties zal leiden. 
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Conclusie 

Deze variant lijkt mogelijkheden te bieden: hergebruik van een deel van het kerkgebouw kan 

voldoende ruimte bieden, waarbij naar eigentijdse manieren kan worden gezocht om aan te sluiten bij 

het kerkverleden. In hoeverre de volledige scoop van de opgave mogelijk is op deze plek binnen de 

voorliggende opgave (inclusief flexibiliteit voor groei in de toekomst en een volledig aanvullend 

kindprogramma (zorg, welzijn en taal)), is door een gespecialiseerd bureau te onderzoeken. 
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08 Analyse 

De drie locaties zijn beoordeeld aan de hand van de criteria uit het afwegingskader. Dit hoofdstuk 

geeft de bijbehorende analyse per locatie.  

08-1 Scenario 1: Huidige basisschool 

Samenwerken in (integraal) Kindcentrum 

De locatie is geschikt voor het realiseren van een kindcentrum. Er zijn in de directe nabijheid echter 

geen andere relevante (educatieve, maatschappelijke of sociaal-culturele) functies gelegen, waarmee 

de mogelijkheden voor inhoudelijke samenwerking met andere partijen naast onderwijs en opvang 

beperkt zijn of in elk geval minder voor de hand liggend zijn vanwege fysieke afstand.  

 

Voordeel is dat voor sport en bewegingsonderwijs gebruik kan worden gemaakt van de dichtbij 

gelegen gymzaal (ca. 125 m.) zonder dat een oversteek van de Kerkweg nodig is. Voor het indoor-

bewegen van de jongste kinderen (2-6 jaar) wordt het kindcentrum voorzien van een speellokaal. Bij 

de inrichting van de accommodatie en de buitenruimte kunnen extra beweegmogelijkheden 

toegevoegd worden; dit is mee te nemen in het ontwerp.  

  

Toekomstbestendigheid 

Bij nieuwbouw kan flexibiliteit in het ontwerp en in de keuze voor een bouwwijze (bijvoorbeeld 

modulair) toegepast worden om toekomstige groei of krimp van leerlingaantallen op te vangen. 

Ontwerpflexibiliteit wordt beperkt door de locatie: begrenzing van perceel en bouwvlak. Als bij 

veranderende omstandigheden omvorming of herbestemming van het gebouw of gebouwdelen 

opportuun wordt dan is de uitgangssituatie positief vanwege de centrale ligging in de dorpskern. De 

locatie wordt in beginsel zoal geschikt geacht voor woningen, winkels, horeca, zorg en 

maatschappelijke functies.   

 

Ruimtelijke inpassing  

De percelen zijn in juridisch eigendom van de gemeente c.q. schoolbestuur Kindante waarbij de 

gemeente het economisch claimrecht heeft. De bestemming is ‘maatschappelijk’ en ‘sport’ en de 

ontwikkeling van een nieuw kindcentrum op deze plek past binnen deze bestemming. De spuitcirkel 

belemmert een goede inpassing. Wordt de spuitcirkel buiten beschouwing gelaten dan wordt 

inpasbaarheid mogelijk voor kindcentrum plus aanvullende ruimtevragen zoals (beperkte) zorgfuncties 

en toekomstige groei (footprint totaal 2.755 m2). Er is daarbij uitgegaan van een tweelaagse bouw van 

het kindcentrum. Wordt gebruik gemaakt van het huidige bouwvlak van ca. 1.500 m2 dan volstaat dat 

om het kindcentrum inclusief enkele aanvullende functies te situeren (footprint gebouw 1.395 m2). Dit 

beperkt echter de vrije ontwerpmogelijkheden. 

 

De inpassing van ook een gymzaal is niet haalbaar. Strikt getalsmatig lijkt inpassing mogelijk echter er 

moet rekening worden gehouden met inpassingsmarges en -verlies (zoals ruimte rondom). De huidige 

eisen aan maximale bouwhoogte laat de bouw van een gymzaal ook niet toe. 
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Impressie inpassing zonder gymzaal  

 

 

De inpassing zonder gymzaal laat de 

mogelijkheid om aan de straatzijde een 

parkeerhaven voor een touringcar te 

realiseren. Aan de schoollocatie liggen 

aangrenzende woonhuizen. Bij vervangende 

nieuwbouw op deze plek zijn de gevolgen 

voor omgeving en omwonenden in termen 

van toenemende drukte of bezwarende 

activiteiten van beperkte impact omdat dit grotendeels overeenkomt met de bestaande situatie. 

Ondanks de beperkte impact kan de omgeving bij planprocedures een risicofactor vormen.  

 

Ruimtelijk (omgeving) 

De locatie is centraal gelegen langs de doorgaande Kerkweg en Geleenstraat. Inbedding tussen 

woningen draagt bij aan de sociale veiligheid. De bereikbaarheid per fiets, auto en te voet is goed 

vanuit diverse kanten van het dorp en daarbuiten. De ligging aan de doorgaande route draagt bij aan 

een goede bereikbaarheid. Door drukte op deze weg is de veiligheid, zeker tijdens spitsuren, echter 

niet optimaal. In de toekomstige situatie dient er aandacht geschonken te worden aan verbetering van 

de verkeersveiligheid en een goede regulering van toestromend verkeer. In herinrichting naar een 30 

km-zone wordt al voorzien. 

 

Parkeermogelijkheden zijn beperkt op deze locatie. De huidige parkeerplaats kan gebruikt blijven 

worden maar er is weinig ruimte voor uitbreiding. Het perceel zelf biedt geen mogelijkheden voor de 

aanleg van parkeerplaatsen. De uitdrukkelijke wens van de school is om voor taxibusjes en touringcar 

een veilige parkeerhaven te creëren, direct bij de schoolingang. In de huidige situatie worden hier 

knelpunten ervaren. De mogelijkheid daartoe lijkt wel aanwezig. In het ontwerp zullen de 

mogelijkheden nader onderzocht en ingevuld moeten worden.  

 

Herontwikkeling 

Als vertreklocatie is de locatie geschikt voor herontwikkeling (bv. inbreiding door woningbouw). De 

beoordeling van mogelijkheden valt buiten de scope van dit onderzoek.  

 

Financieel 

Belangrijk verschilmakend aspect in dit scenario is dat er rekening moet worden gehouden met 

tijdelijke huisvesting van de school. Een kostenindicatie is lastig te geven. Bij het plaatsen van 

noodunits kunnen de kosten oplopen tot € 2 miljoen incl. BTW voor huur gedurende twee jaar voor 

een 15-klassige school (incl. POV). Let wel, het genoemd bedrag is indicatief. Keuzes in comfort, 

kwaliteitsniveau en locatie (bv. grondwerk, bouwplaatskosten) zijn bepalend voor de uiteindelijke prijs, 

alsook uitkomsten van (Europese) aanbesteding. De markt voor noodunits is overvraagd met hoge 

prijzen en lange levertijden tot gevolg. Aanvullend moet gedacht worden aan kosten voor verbetering 

van de verkeerssituatie bij de locatie. 

Nb.: aanvullend aandachtpunt is dat er een logische plek moet zijn om noodunits te plaatsen. 

 

Duurzaamheid 

De mogelijkheid bestaat om duurzaam en circulair te bouwen op basis van de ambities zoals 

beschreven in het IHP en de expliciete wens van gemeente en schoolbestuur. Hergebruik van 

gebouwdelen en materialen van het bestaande gebouw is een mogelijkheid die nader onderzocht kan 
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worden. De meerwaarde ervan beoordelen we als beperkt. Bij nieuwbouw is een passende exploitatie 

te verwezenlijken.  

 

Risico’s 

De gemeente zal een standpunt moeten innemen over de inachtneming van de spuitcirkel en de 

toelaatbaarheid van nieuwbouw op de locatie. Dit is van doorslaggevend belang voor de haalbaarheid 

van dit scenario. Gezondheidsrisico’s zullen van invloed zijn op het draagvlak voor dit scenario. 

 

Nieuwbouw zal in principe gasloos worden uitgevoerd. Daartoe zal het kindcentrum een 

kleinverbruikaansluiting (3x80A) nodig hebben. Er kan gebruik worden gemaakt van de bestaande 

elektra-aansluiting. De risico’s op vertraging vanwege netwerkcongestie worden ingeschat als gering. 

08-2 Scenario 2: Sportveld 

Samenwerken in (integraal) kindcentrum 

De locatie biedt meerwaarde door de aanwezigheid van gemeenschapshuis en de groene omgeving. Er 

ontstaat een situatie, waarin nieuwe kansen voor samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan op het 

vlak van sociaal-culturele verenigingen. Daarnaast kan een geïntegreerd gebruik van buitenruimte en 

voorzieningen/activiteiten voor sport/recreatie en natuur(educatie) worden onderzocht.  

 

Voor sport en bewegingsonderwijs wordt ingezet op handhaving van de bestaande gymzaal, die op 

enige afstand komt te liggen (loopafstand ca. 400 meter) waarbij een oversteek van de Kerkweg nodig 

is. Voor het indoor-bewegen van de jongste kinderen (2-6 jaar) wordt het kindcentrum voorzien van 

een speellokaal. Het sportveld-terrein wordt ingericht als evenementenlocatie en kan mogelijkheden 

bieden voor buitenluchtactiviteiten gericht op sport, spel en bewegen. Vooral bij de inrichting van de 

(deels publieke) buitenruimte kunnen beweegmogelijkheden optimaal gerealiseerd worden, in 

synergie met het gemeenschapshuis.  

 

Toekomstbestendigheid  

Flexibiliteit kan in het ontwerp en in de keuze voor een bouwwijze (bijvoorbeeld modulair) optimaal 

toegepast worden om toekomstige groei of krimp van leerlingaantallen op te vangen. Het perceel is 

ruim genoeg om maximale ontwerpvrijheid toe te passen. De combinatie van gemeenschapshuis en 

kindcentrum kan voor onderlinge versterking van de functies zorgen en een bijdrage leveren aan de 

continuïteit en toekomstbestendigheid van de individuele voorzieningen. Het is dienend aan een 

kwaliteitsvol en aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor de kern Puth.  

 

Ruimtelijke inpassing 

De percelen zijn in juridisch eigendom van de gemeente en heeft de bestemming ‘maatschappelijk’ en 

‘groen’. De bestemming en bouwvlak voorzien in de realisatie van een gemeenschapshuis maar niet in 

de ontwikkeling van ook een kindcentrum. Er is een planwijziging nodig. Daarbij geldt de kanttekening 

dat het omgevingsplan voor de realisatie van een gemeenschapshuis recent definitief is geworden na 

een lang en moeizaam traject. Bezwaren van aanwonenden tegen mogelijke overlast waren een 

bepalende invloed. Door de inpassing van een kindcentrum op deze plek moet de procedure opnieuw 

worden doorlopen en dit zal significante risico’s veroorzaken: er zijn opnieuw bezwaren te verwachten 

vanuit de omgeving en dit kan leiden tot een laag vertrouwen van en draagvlak onder omwonenden. 

Er is een zwaarwegend risico voor de planning en de haalbaarheid.  

 

Qua fysieke inpasbaarheid is de locatie voldoende ruim om het programma te realiseren. De 

perceeloppervlakte bedraagt totaal 20.245 m². Voor het gemeenschapshuis is benodigd 675 m2. De 

footprint voor het kindcentrum en de buitenruimte bedraagt (indicatief) 2.385 m2. Voor de 

beoordeling is (gebruikelijk) uitgegaan van een gebouw van twee verdiepingen. Het perceel is 
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voldoende ruim voor ook de inpassing van aanvullende ruimtevragen zoals (beperkte) zorgfuncties, 

toekomstige groei en eventueel een gymzaal (totale footprint 3.295 m2). Daarbij geldt de kanttekening 

dat er voor de inrichting van de omgeving intussen plannen en afspraken zijn gemaakt, waar rekening 

mee gehouden moet worden. 

 

Synergievoordelen zijn te behalen door de voorgestane combinatie van gemeenschapshuis en 

kindcentrum. Nader te onderzoeken is of er ruimten en faciliteiten gedeeld kunnen worden. Het 

kindcentrum kan bijvoorbeeld gebruik maken van het gemeenschapshuis voor grotere bijeenkomsten, 

vergaderruimten, atelierruimten of buitenschoolse opvang. Aanvullend zou het gemeenschapshuis 

kunnen dienen als uitwijk bij drukte in het kindcentrum en daarmee de flexibele mogelijkheden 

vergroten. Gebruik door onderwijs en opvang is aan voorwaarden verbonden en veiligheid dient te 

worden gewaarborgd.   

 

Inpassing op termijn van een gymzaal op deze locatie is mogelijk (inpasbaar) en kan synergievoordelen 

bieden door de aanwezigheid van horeca (ook te gebruiken als sportkantine). Gemeenschapshuis en 

kindcentrum kunnen gedeeld gebruik maken van parkeerplaatsen en de ontsluiting en entree en 

eventueel (delen van) de publieke buitenruimte. Nb.: bij de bestaande herinrichtingsplannen voor het 

gebied zijn bindende afspraken gemaakt met gebruikers, die gerespecteerd moeten worden. 

Ruimtelijke Omgeving 

De locatie is decentraal gelegen. Door het gemeenschapshuis en de daarbij behorende 

gebiedsontwikkeling krijgt de locatie meer aansluiting bij het dorp. Er zal voorzien worden in een 

goede ontsluiting van het terrein vanaf de doorgaande weg. Een combinatie met een kindcentrum 

draagt bij aan de maatschappelijke betekenis van de locatie. Relevante functies worden 

geconcentreerd en kunnen elkaar versterken, en er ontstaat levendigheid en sociaal toezicht met ook 

activiteiten in avonduren en weekenden. De combinatie van functies kent ook een keerzijde als zij 

onderling voor overlast zorgen (bv. geluidoverlast door kinderen in/om gemeenschapshuis en horeca). 

Er is synergievoordeel door het gecombineerd gebruik van parkeerplaatsen van gemeenschapshuis en 

kindcentrum, op voorwaarde dat activiteiten en evenementen niet samenvallen.  

 

Er is een goede en veilige bereikbaarheid mogelijk per auto en fiets. Het aantal verkeersbewegingen in 

de wijk zal toenemen en er zal nader onderzocht moeten worden of aanvullende maatregelen nodig 

zijn om de verkeersveiligheid te borgen. Verkeerscirculatie is te optimaliseren bij de herinrichting van 

het terrein en is in het ontwerp mee te nemen. Ruimte hiervoor is op het perceel aanwezig.   

 

De bereikbaarheid met een touringcar is niet haalbaar tenzij er ingrijpende maatregelen worden 

getroffen. Omdat bereikbaarheid als voorwaarde is genoemd vormt dit een zwaarwegend aspect in de 

beoordeling. Er is wel een alternatief aanwezig in de vorm van vervoer met meerdere kleinere busjes, 

mits dit ook organisatorisch en financieel uitvoerbaar is.  

 

Financieel  

Verschilmakend element in dit scenario zijn synergievoordelen met het gemeenschapshuis, zowel aan 

de investeringenkant (reductie van m2 door gedeeld ruimtegebruik en aanleg/inrichting van terrein en 

infrastructuur), als in de exploitatie (gedeeld ruimtegebruik). De mate waarin synergiemogelijkheden 

bereikt kunnen worden moet in een latere fase (programma van eisen) onderzocht worden. 

Bijkomende kosten voor het bouwrijp maken van het terrein en de aanleg van infrastructuur en 

terreininrichting kunnen beperkt worden door de combinatie met het gemeenschapshuis. 
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Duurzaamheid 

De mogelijkheid bestaat om duurzaam en circulair te bouwen op basis van de ambities zoals 

beschreven in het IHP en de expliciete wens van gemeente en schoolbestuur. Hergebruik van 

gebouwen, gebouwdelen of materialen is niet aan de orde. Bij nieuwbouw is een passende exploitatie 

te verwezenlijken.  

 

Risico’s 

Het grootste risico is de hernieuwde omgevingsplanprocedure en de gevolgen voor draagvlak bij de 

direct omwonenden en de mogelijke negatieve gevolgen voor haalbaarheid en planning. Rondom het 

gemeenschapshuis heeft de gemeente aan omwonenden zwaarwegende toezeggingen gedaan over 

(onder andere) de situering van het gebouw en de natuurlijke inrichting van het gebied. Een keuze 

voor deze plek kan ertoe leiden dat compenserende maatregelen in gebouwontwerp of 

gebiedsinrichting moeten worden gedaan om overlast voor omwonenden te beperken c.q. acceptabel 

te maken, met mogelijk aanzienlijke aanvullende kosten tot gevolg.  

Aanvullend kan de combinatie met het gemeenschapshuis, kan een vertragende werking hebben voor 

het kindcentrum door de afstemming rondom infrastructuur. Ook deze risico’s worden significant 

geacht. 

 

Nieuwbouw wordt in principe gasloos uitgevoerd. Het kindcentrum zal een kleinverbruikaansluiting 

(3x80A) moeten krijgen. Aanvragen daartoe gaan momenteel gepaard met lange wachttijden. 

Hetzelfde geldt voor het gemeenschapshuis. Een gecombineerde aanvraag is te bezien, dient tijdig in 

gang gezet te worden en kan deels parallel lopen met de voorbereidings- en ontwikkelfase. In een 

overbruggingssituatie kan een batterij nodig zijn om overdag opgewekte energie lokaal op te slaan. 

Daarnaast kan een noodstroomaggregaat nodig zijn om tijdelijke tekorten aan vermogen te dekken. 

08-3 Scenario 3: Kerklocatie  

Nb.: De analyse is gebaseerd op de twee mogelijke varianten: volledige sloop van kerk en pastorie en 

nieuwbouw op het perceel of inpassing in de kerk. 

 

Samenwerken in (integraal) Kindcentrum 

De locatie is geschikt voor het realiseren van een kindcentrum. In de directe nabijheid zijn geen andere 

relevante (educatieve, maatschappelijke of sociaal-culturele) functies gelegen. De mogelijkheden voor 

inhoudelijke samenwerking met andere partijen naast onderwijs en opvang zijn aanwezig maar zijn 

minder vanzelfsprekend vanwege fysieke afstand.  

 

Voor sport en bewegingsonderwijs kan gebruik worden gemaakt van de nabij gelegen gymzaal 

(250 m), waarbij kinderen de Kerkweg moeten oversteken. Er lijkt ook voldoende ruimte om 

toevoeging van een sportvoorziening op het terrein. Het kindcentrum wordt vanwege de wet voorzien 

van een speellokaal voor het indoor-bewegen van de jongste kinderen (2-6 jaar). De inrichting van de 

accommodatie en de buitenruimte kan ingericht worden met het oog op het stimuleren van bewegen, 

bij het ontwerp mee te nemen.   

 

Toekomstbestendigheid 

De locatie is geschikt om er een eigentijds kindcentrum te bouwen. Flexibiliteit kan in het ontwerp en 

in de keuze voor een bouwwijze (bijvoorbeeld modulair) toegepast worden om toekomstige groei of 

krimp van leerlingaantallen op te vangen. Het perceel biedt voldoende ruimte. De locatie krijgt 

opnieuw betekenis door de maatschappelijke invulling. Transformeerbaarheid van gebouw of 

gebouwdelen naar andere functies in geval van veranderende omstandigheden wordt gunstig geacht 

door de centrale ligging in de dorpskern. 
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Ruimtelijke inpassing 

Het perceel is in juridisch eigendom van het kerkbestuur. Ontwikkeling van een kindcentrum is 

mogelijk als aankoop mogelijk is. Kerkbestuur is bereid tot een gesprek over dit scenario. De 

bestemming is ‘maatschappelijk’ en is passend voor een kindcentrum. Een uitgebreide ruimtelijke 

procedure is nodig als verlegging of uitbreiding van het bouwvlak nodig is. De impact ervan wordt 

beoordeeld als beperkt. Ondanks de beperkte impact kan de omgeving bij planprocedures een 

risicofactor vormen. 

 

De locatie is voldoende ruim om er een volledig ruimteprogramma te realiseren. De 

perceeloppervlakte bedraagt 3.880m². De footprint voor het kindcentrum plus buitenruimte bedraagt 

(indicatief) 2.385 m2 voor een gebouw van twee verdiepingen. Het perceel is ook voldoende ruim voor 

aanvullende ruimtevragen zoals (beperkte) zorgfuncties, toekomstige groei en eventueel een gymzaal 

(totale footprint 3.295 m2).  

 

Ruimtelijk (omgeving) 

Nabij de locatie liggen parkeerplaatsen die voorheen ten behoeve van de kerk werden gebruikt. Deze 

plaatsen zouden gebruikt kunnen worden voor het kindcentrum. De ruimte aan de straatzijde van het 

perceel samen met de kruising met de Pastoor Albertsstraat biedt met herinrichting mogelijkheden 

voor een veilige verkeersafwikkeling (kiss&ride); optimalisering dient nader onderzocht te worden en 

kan bij het ontwerp meegenomen worden. Het perceel biedt de ruimte om te voorzien in een 

parkeerhaven voor de touringcar.  

 

De kerk is een voor de gemeenschap belangrijk en markant gebouw. Als dat plaats maakt voor 

nieuwbouw dan zal dat als een (stedenbouwkundig) verlies worden bestempeld. Tegelijkertijd krijgt 

deze plek met de herontwikkeling door inpassing van een kindcentrum een relevante en duurzame 

nieuwe bestemming. Extra inspanningen zijn denkbaar om in het ontwerp van het gebouw of de 

omgeving door inpassing in het gebouw of bij vervanging recht te doen aan de cultuurhistorische 

waarde van de plek en stedenbouwkundige kwaliteit toe te voegen aan de kern Puth.  

 

Financieel 

Onderscheidend in dit scenario is dat aanvullend rekening moet worden gehouden met kosten die 

nodig zijn voor de verwerving van de locatie. De kosten zijn op voorhand niet bekend.  Mogelijk kan bij 

handhaving van delen van het kerkgebouw aanspraak worden gemaakt op (Provinciale) 

subsidieregelingen voor restauratie, verduurzaming en/of herbestemming van kerkgebouwen of 

(gemeentelijke) monumenten.  

 

Duurzaamheid 

Duurzaam en circulair bouwen op basis van de ambities zoals beschreven in het IHP en de expliciete 

wens van gemeente en schoolbestuur behoort tot de mogelijkheden. Het hergebruik van materialen of 

interieur-onderdelen van de bestaande gebouwen is een mogelijkheid die nader onderzocht kan 

worden. De meerwaarde ervan beoordelen we als beperkt.  Bij nieuwbouw is een passende exploitatie 

te verwezenlijken.  

 

Risico’s 

Aan een scenario, waarbij sloop van (delen van de) kerk en de pastorie aan de orde zijn, zijn 

gevoeligheden verbonden. Dat brengt risico’s met zich mee rondom haalbaarheid en de planning. Het 

is raadzaam om betrokken partijen monumenten- en welstandscommissies in een vroeg stadium te 

betrekken. Het welslagen wordt in grote mate afhankelijk geacht van commitment in het 

besluitvormingsproces. Uitbreiding van het bouwvlak is in ieder geval aan de orde.  
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In de verwervingsprocedure zijn daarnaast ook onzekere factoren gelegen qua haalbaarheid, planning 

en kosten. Nieuwbouw zal in principe gasloos worden uitgevoerd. Het kindcentrum zal een 

kleinverbruikaansluiting (3x80A) moeten krijgen. Er kan naar verwachting gebruik worden gemaakt 

van de bestaande aansluiting(en).   
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09 Conclusie  

In voorliggend onderzoek zijn drie locaties voor een nieuw kindcentrum in Puth beoordeeld aan de 

hand van de toetsingscriteria uit hoofdstuk 2. De beschrijvende analyse is te vinden in hoofdstuk 7. In 

bijlage 2 is het scoreblad van het afwegingskader opgenomen waarin kleurcodes de beoordelingen 

weergeven op de verschillende criteria.  

 

In onderstaande tabel is het scoreblad in gecomprimeerde vorm weergegeven waarmee kansen en 

risico’s in één oogopslag inzichtelijk worden. Scores zijn per subcriterium toegekend. Tussen de 

(sub)criteria is geen differentiatie aangebracht in termen van belangrijkheid of prioriteit. Sommige 

items zijn dubbel gescoord om recht te doen aan een meerledige beoordeling. 

  

 Locatie school 

 

Locatie sportveld Locatie kerk 

Samenwerken in  

(integraal) kindcentrum 
           

 

 

      

Toekomstbestendigheid             
 

 

     

Ruimtelijke inpassing              
      

Ruimtelijk (omgeving)          
 

  
      

  

Financieel             
      

Duurzaamheid             
      

Risico’s             
      

 
Toelichting op de kleurcodes:  

 Uitstekend; optimaal kansrijk  

 Goed: positieve mogelijkheden en kansen zijn aanwezig 

 Neutraal: geen/nauwelijks belemmeringen aanwezig/ risico geen of zeer gering 

 Matig negatief: belemmeringen aanwezig van beperkende aard / risico matig 

 Zeer negatief: belemmeringen aanwezig van zwaarwegende aard / risico hoog 

 

09-1 Bevindingen 

De drie onderzochte locaties bieden in ruimtelijk-technisch opzicht voldoende mogelijkheden. Er zijn 

op voorhand geen aspecten, die een ‘no-go’ vormen. Er zijn wel evidente verschillen tussen de 

scenario’s. Hierna zijn deze uitgewerkt tot een advies. 

 

Kerklocatie 

Deze locatie ligt in de kern en biedt op inhoud de beste oplossing om te komen tot een kindcentrum 

voor Puth te komen. Door deze locatiekeuze ontstaat een herkenbare en maatschappelijk relevante 

invulling van een prominente plek. In financieel opzicht geldt het voordeel dat tijdelijke huisvesting 

kan worden voorkomen maar daar staat mogelijk een hogere realisatieprijs tegenover. Ze is uitstekend 

bereikbaar. De keuze voor deze locatie betekent een forse aanpassing of zelfs verwijdering van een 

gemeentelijk monument en dat kan leiden tot complicaties. Uiteindelijk is het de beste plek om tot 

een hoogwaardige en toekomstbestendige realisatie te komen. 

Nb.: Bij een keuze voor deze locatie is een gedetailleerde inpassingsstudie om te komen tot een 

gedeeltelijk hergebruik van het bestaande gebouw een toegevoegde waarde voor maatschappelijk 

draagvlak. Deze valt buiten de opdracht aan RO groep. 
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Sportlocatie 

De locatie bij het nieuw te realiseren gemeenschapshuis scoort op inhoudelijke onderdelen goed: er 

zijn kansen voor samenwerking met andere functies op het terrein (gemeenschapshuis en sport) en 

deze ontwikkeling kan de toekomstbestendigheid van verschillende voorzieningen vergroten. De 

locatie biedt ruimtelijk kansen voor het delen van voorzieningen. Daar staat tegenover dat deze locatie 

niet goed bereikbaar is voor busvervoer. Dure tijdelijke huisvesting kan worden voorkomen. De plek 

biedt flexibiliteit voor toekomstige ruimtelijke aanvullingen. Daar staat tegenover dat bij deze locaties 

grote tijdsrisico’s zijn rondom de omgevingswetgeving. Er is rekening houden met ingewikkelde en 

langlopende processen.  

 

Huidige schoollocatie 

Dit is een geschikte plek voor vervangende nieuwbouw. De locatie scoort in brede zin redelijk, zonder 

echte uitschieters. De locatie is bekend en kent, met uitzondering van de spuitcirkel, weinig risico’s. 

Deze locatie biedt geen toegevoegde waarde voor de gemeenschap: het betreft een solitaire 

ontwikkeling zonder verbinding met de dorpskern. De latere of gelijktijdige toevoeging van een nieuwe 

sportzaal op deze plek is niet mogelijk. In financieel opzicht is een verschil-makend element dat het 

noodzakelijk is dat gedurende de sloop- en bouwfase voor de school tijdelijke huisvesting moet 

worden gerealiseerd. 

09-2 Advies 

Voor de hand ligt dat partners een keuze maken tussen drie scenario’s: de kerklocatie, de sportvelden 

en vervangende nieuwbouw op de huidige locatie. De afwegingen daarbij zijn van een verschillende 

orde, waarbij de beschreven risico’s van de betere locaties af te wegen zijn tegen de realisatiesnelheid. 

De kerklocatie scoort in brede zin het beste. Daarbij zijn wel belangrijke risico’s aan de orde. Deze 

moeten in een architectonische inpassingsstudie beantwoord worden. 

09-3 Inspraak voor omwonenden 

Het slagen van de verschillende scenario’s en de te realiseren realisatietermijn is mede afhankelijk van 

draagvlak. In de nieuwe regelgeving van het omgevingsplan is het betrekken van omwonenden ook 

formeel, in de wet vastgelegd onderdeel van het proces. Ook gemeentelijk, door de raad vastgesteld, 

participatiebeleid legt inspraakmogelijkheden dwingend vast. Het is belangrijk om omwonenden en 

belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium bij de planvorming te betrekken. Daarbij zijn de 

trajecten vaak complex. Keuze voor het kerkscenario vraagt afstemming met en commitment van 

belangenorganisaties rondom de kerk/monumentenstatus. Een keuze voor de sportlocatie staat op 

gespannen voet met eerdere afspraken met de omwonenden. Het is belangrijk dat partijen op alle 

locaties vroeg in het proces betrokken worden. Een intentieovereenkomst met alle betrokken partijen 

kan een goed instrument zijn. 
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Bijlage 1  Ruimteprogramma 

 

Het globaal ruimtelijk Programma van Eisen is samengesteld op basis van (wettelijke) normen en 

eisen, zoals de verordening onderwijshuisvesting gemeente Beekdaelen, het kwaliteitskader 

kinderopvang en CROW-richtlijnen. 

 

1. Ruimtebehoefte onderwijs 

 

Leerlingenaantallen op basis van de prognose van Pronexus (2022).  

 

Jaar 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2032 2034 2036 2038 2040 

Leerlingen 286 293 289 286 285 288 292 294 294 294 297 

Groepen 12 13 13 12 12 12 12 12 12 12 13 

 

Zoals gezegd is het verloop van anderstalige leerlingen onvoorspelbaar want afhankelijk van externe 

factoren. De prognosecijfers zijn aangevuld met ervaringsgegevens en verwachtingen van de school en 

trends/ontwikkelingen voor zover bekend. Voor de langjarige ruimtebehoefte gaan we uit van 200 

reguliere leerlingen en 80 anderstaligen.   

 
 Aantal leerlingen Ruimtebehoefte 

in m2 bvo 

(genormeerd) 

Specificatie 

Basisschool regulier 200  1.206 Normatief (200+ 5,03 x ll.) 

Onderwijs anderstaligen   80  

(gemiddelde) 

588 Normatief (7,35 x ll.)* 

Toeslag achterstandsscore   32 (score 316,06 x 7,17%) x 1,40 

 

* hier is de keuze gemaakt om de normering so/vso-leerlingen te hanteren in plaats van po-leerlingen  

 

2. Ruimtebehoefte opvang 

 

Op basis van de huidige opvangcapaciteit in Puth. 

 

Naam Soort opvang Aantal 

kindplaatsen 

Ruimtebehoefte 

in m2 bvo 

Specificatie 

POV Ut Rengel(P)ötje Peuteropvang 

met VVE 
16 (1 groep) 105 

O.b.v. aannames  

(1 groepsruimte 3,5 m2/kind) 

KDV Upke Dupke  
Kinderdagopvang 16 (1 groen) 120 

Optioneel, o.b.v. aannames 

(1 groepsruimte 3,5 m2/kind) 

BSO DE Vrijbuiters Buitenschoolse 

opvang 
33 - - 

Optioneel, o.b.v. aannames 

(volledig medegebruik) 

 

POV en KDV elk 1 groepsruimte à 70 m2 bvo (3,5 m2 per kind nvo) met nevenruimten zoals 

slaapkamers en sanitair. Voor de BSO wordt uitgegaan van volledig medegebruik van ruimten in de 

school.  
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3. Ruimtebehoefte terrein 

 

Terrein Aantal  Oppervlakte m2 

Speelterrein onderwijs verhard 200-400 ll. 600  

Speelterrein onverhard 280 ll. 560  

Berging en container  25  

Speelterrein POV 16 kp. 48  

Speelterrein KDV 16 kp. 48  

Speelterrein BSO in medegebruik -  0  

TOTAAL terrein  1.281  

 

4. Ruimtebehoefte parkeren 

 

Op basis van de parkeernormennota van de gemeente Beekdaelen is een inschatting gemaakt voor de 

behoefte aan autoparkeerplaatsen en fietsparkeerplaatsen. Deze inschatting is gebaseerd op gegevens 

zoals voorzien in het locatieonderzoek en kunnen afwijken van de toekomstige situatie. Pas na de 

locatiekeuze kan de parkeerbehoefte nader bepaald worden, onder andere omdat de 

parkeernormennota onderscheid maakt tussen nieuwbouw, herbouw/verbouw, functiewijziging en 

functie-uitbreiding. Onderstaande gegevens zijn daarom indicatief. Het gemeentelijke beleid is erop 

gericht dat in de meeste gevallen voldoende parkeerplaatsen voor handen zijn, waarbij geaccepteerd 

wordt dat er tijdens een beperkt aantal piekmomenten tekorten kunnen ontstaan en gebruik wordt 

gemaakt van verder weg gelegen parkeervoorzieningen.  

 
Auto- en fietsparkeren: 

 *  Anderstalige leerlingen worden per touringcar vervoerd 

** Voor BSO geldt een gedeeld gebruik van parkeerplaatsen 

 

  

 Kencijfers CROW Behoefte in 

aantal 

Oppervlakte Ruimtebehoefte 

Onderwijs  

(8 gr.)* 

0,5 parkeerplaats per groep 25 25 m² 625 m² 

POV/KDV (225 m2)** 1,3 per 100 m² bvo 5 25 m²  125 m² 

TOTAAL auto parkeren  30  750 m² 

Fietsparkeren leerlingen 

(200 ll) 

4,3 plek per 10 leerlingen 113 0,8 m²   90 m² 

Fietsparkeren personeel 

opvang onderwijs en  

(280 ll + 32 kp) 

0,4 plek per 10 kinderen 20 0,8 m²   16 m² 

TOTAAL fietsparkeren  133  106 m² 
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Kiss & ride: 

  % met 

auto 

Factor 

parkeerduur 

Reductiefactor 

aant. kinderen / 

auto 

Aant. 

parkeerplekken 

Ruimtebehoefte 

Kinderen groep 

1 t/m 3 regulier 

75 60 0,5 0,75 30 425 m² 

Kinderen groep 

4 t/m 8 regulier 

125 40 0,25 0,85 15 275 m² 

Kinderen groep 

1 t/m 3 

anderstalig 

30 0     

Kinderen groep 

4 t/m 8 

anderstalig 

50 30 0,5 0,85 6 150 m² 

Kinderen  

pov en kdv 

32 80 0,25 0,85 5 125 m² 

SUBTOTAAL     42 1050 m² 

Touringcar      125 m² 

TOTAAL      1.175 m² 

 

 

5. Ruimteprogramma kindcentrum 

 

Voor het globale ruimteprogramma is geen rekening gehouden met andere functies of extra 

(multifunctionele) ruimten aan het kindcentrum. Voor kinderopvang is uitgegaan van het huidig 

aanbod. Voor de BSO is het uitgangspunt dat dit volledig in medegebruik van ruimten in de school 

plaatsvindt. Voor peuteropvang is gerekend met gedeeld gebruik van bv. sanitair in de school. Verdere 

synergievoordelen zijn te onderzoeken in latere fase.  

 

 Aantal Oppervlakte 

m2 bvo 

Bijzonderheden 

Basisschool regulier 200 ll. 1.206 Normatief (200+ 5,03 x ll) 

Basisschool anderstaligen 80 ll.  588 Flexibel (5,03 x ll) 

Toeslag achterstandsscore    32 (score 316,06 x 7,17%) x 1,40 

Kinderopvang POV 16 kp.  105 O.b.v. aannames  

(1 groepsruimte 3,5 m2/kind) 

Kinderopvang KDV 16 kp.  120 Optioneel, o.b.v. aannames 

(1 groepsruimte 3,5 m2/kind) 

Kinderopvang BSO 33 kp. - Optioneel, o.b.v. aannames 

(volledig medegebruik) 

Gemeenschapsvoorziening  - Te bepalen 

Zorgfuncties  - Te bepalen  

TOTAAL  2.051  

 

Footprint gebouw  

Tweelaagse bouw met 50% op de begane grond en 50% op de verdieping  

1.025 m² 

 

 

6. Aanvullende ruimtebehoefte 
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 Aantal Oppervlakte 

m2 bvo 

Bijzonderheden 

Flexibele ruimtebehoefte 

school* 

40 ll. 300 Rekening te houden met toekomstige 

uitbreidings-behoefte, o.b.v. aanname 

Zorgfuncties - 70 Boven normatief, te bepalen, o.b.v. 

aanname  

Gymzaal - 540 Voor toekomstige inpassing, uitgaande 

van standaard gymzaal  

* Flexibel in te richten, eventueel op voorhand met voorzieningen voor fundering en  

  aansluitingen (elektra, water en riool) om uit te breiden 

  
 

7. Perceelomvang 

 

Locatie Perceel Oppervlak 

perceel 

School Schinnen – A 4739 

Schinnen – A 4740  

3.055 m2 

745 m2 

3.800 m2 

Sportveld Schinnen B 3688 

Schinnen B 3994  

Schinnen B 303 

8.530 m2 

10.815 m2 

900 m2 

20.245 m2 

Kerk Schinnen – B 3584  3.800 m2 

3.800 m2 
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Bijlage 2 Scoreblad afwegingskader 

 

 

  

 

 



 

37 

Bijlage 3 Voedingsgebied school en kinderopvang 

 

 

Herkomst leerlingen basisschool Petrus Canisius per postcodegebied teldatum 1-10-2023 

 (bron :scholenopdekaart.nl) 

 


	Structuurbladwijzers
	 
	 
	Locatieonderzoek Kindcentrum 
	Locatieonderzoek Kindcentrum 
	Puth  

	 
	  
	Locatieonderzoek Kindcentrum Puth 
	Locatieonderzoek Kindcentrum Puth 
	28 oktober2025 
	 

	Locatieonderzoek Kindcentrum Puth  
	28 oktober 2025 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  
	 
	Inhoud 
	Inhoud 
	01 Inleiding
	01 Inleiding
	01 Inleiding
	 4

	 

	01-1 Opgave
	01-1 Opgave
	01-1 Opgave
	 4

	 

	01-2 Werkwijze
	01-2 Werkwijze
	01-2 Werkwijze
	 4

	 

	01-3 Leeswijzer
	01-3 Leeswijzer
	01-3 Leeswijzer
	 5

	 

	02 Toetsingskader
	02 Toetsingskader
	02 Toetsingskader
	 6

	 

	03 Uitgangspunten en randvoorwaarden
	03 Uitgangspunten en randvoorwaarden
	03 Uitgangspunten en randvoorwaarden
	 8

	 

	04 De functies
	04 De functies
	04 De functies
	 9

	 

	04-1 Basisschool
	04-1 Basisschool
	04-1 Basisschool
	 9

	 

	04-2 Kinderopvang
	04-2 Kinderopvang
	04-2 Kinderopvang
	 11

	 

	04-3 Aanvullende ruimtevragen
	04-3 Aanvullende ruimtevragen
	04-3 Aanvullende ruimtevragen
	 11

	 

	04-4 Gymzaal
	04-4 Gymzaal
	04-4 Gymzaal
	 11

	 

	04-5
	04-5
	04-5
	 
	Gemeenschapshuis 12

	 

	05
	05
	05
	 
	Ruimteprogramma kindcentrum 13

	 

	05-1
	05-1
	05-1
	 
	Kindcentrum 13

	 

	05-2
	05-2
	05-2
	 
	Buitenterrein 13

	 

	05-3
	05-3
	05-3
	 
	Aanvullende Ruimtevragen 14

	 

	05-4
	05-4
	05-4
	 
	Samenvatting ruimtevraag 14

	 

	06 Scenario’s
	06 Scenario’s
	06 Scenario’s
	 15

	 

	06-1 Van longlist naar shortlist
	06-1 Van longlist naar shortlist
	06-1 Van longlist naar shortlist
	 15

	 

	06-2 Scenario 1: Huidige basisschool
	06-2 Scenario 1: Huidige basisschool
	06-2 Scenario 1: Huidige basisschool
	 15

	 

	06-3 Scenario 2: Sportveld
	06-3 Scenario 2: Sportveld
	06-3 Scenario 2: Sportveld
	 16

	 

	06-4 Scenario 3: Kerk
	06-4 Scenario 3: Kerk
	06-4 Scenario 3: Kerk
	 18

	 

	07 Scenario kerk in varianten
	07 Scenario kerk in varianten
	07 Scenario kerk in varianten
	 19

	 

	07-1 Behoud bestaande gebouw
	07-1 Behoud bestaande gebouw
	07-1 Behoud bestaande gebouw
	 19

	 

	07-2 Volledige sloop en nieuwbouw
	07-2 Volledige sloop en nieuwbouw
	07-2 Volledige sloop en nieuwbouw
	 20

	 

	07-3 Gedeeltelijk behoud in combinatie met nieuwbouw
	07-3 Gedeeltelijk behoud in combinatie met nieuwbouw
	07-3 Gedeeltelijk behoud in combinatie met nieuwbouw
	 21

	 

	08 Analyse
	08 Analyse
	08 Analyse
	 23

	 

	08-1 Scenario 1: Huidige basisschool
	08-1 Scenario 1: Huidige basisschool
	08-1 Scenario 1: Huidige basisschool
	 23

	 

	08-2 Scenario 2: Sportveld
	08-2 Scenario 2: Sportveld
	08-2 Scenario 2: Sportveld
	 25

	 

	08-3 Scenario 3: Kerklocatie
	08-3 Scenario 3: Kerklocatie
	08-3 Scenario 3: Kerklocatie
	 27

	 

	09 Conclusie
	09 Conclusie
	09 Conclusie
	 30

	 

	09-1 Bevindingen
	09-1 Bevindingen
	09-1 Bevindingen
	 30

	 

	09-2 Advies
	09-2 Advies
	09-2 Advies
	 31

	 

	09-3 Inspraak voor omwonenden
	09-3 Inspraak voor omwonenden
	09-3 Inspraak voor omwonenden
	 31

	 

	Bijlage 1  Ruimteprogramma
	Bijlage 1  Ruimteprogramma
	Bijlage 1  Ruimteprogramma
	 32

	 

	Bijlage 2 Scoreblad afwegingskader
	Bijlage 2 Scoreblad afwegingskader
	Bijlage 2 Scoreblad afwegingskader
	 36

	 

	Bijlage 3 Voedingsgebied school en kinderopvang
	Bijlage 3 Voedingsgebied school en kinderopvang
	Bijlage 3 Voedingsgebied school en kinderopvang
	 37

	 

	 

	01 Inleiding 
	01-1 Opgave  
	Op 15 december 2020 heeft de gemeente Beekdaelen het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2035 vastgesteld (IHP). Daarin hebben gemeente en schoolbesturen zich ten doel gesteld om te investeren in kindcentra met een compleet dienstenpakket van basisonderwijs en kinderopvang. Voor basisschool Petrus Canisius in Puth is er op basis van wet- en regelgeving gemeentelijke zorgplicht aan de orde, om te zorgen voor adequate huisvesting. Geconstateerd is dat het schoolgebouw kwalitatief achterhaald is. In het 
	 
	Realiseer één geïntegreerd kindcentrum dat de bestaande basisschool  
	van Puth vervangt. Het kindcentrum bedient primair het voedingsgebied  
	van de kernen Puth en Sweikhuizen. Daarnaast bedient het kindcentrum  
	de aanpalende gemeenten Sittard-Geleen en Beek. Schoolbestuur  
	en gemeente onderzoeken de beste locatie. Gestreefd wordt naar realisatie  
	bij aanvang van het schooljaar 2026-2027. 
	 
	 
	De randvoorwaarden zijn in het IHP als volgt gedefinieerd: 
	-
	-
	-
	 Het kindcentrum bedient primair het voedingsgebied van de kernen Puth en Sweikhuizen. 

	-
	-
	 Daarnaast bedient het kindcentrum de aanpalende gemeenten Sittard-Geleen en Beek.  

	-
	-
	 Schoolbestuur en gemeente onderzoeken de beste locatie voor het kindcentrum.  

	-
	-
	 Daarbij wordt primair rekening gehouden met de kinderen uit Puth en secundair met de  

	-
	-
	 flexibele vraag vanuit het asielzoekerscentrum in Sweikhuizen (AZC). 


	 
	In het IHP is bepaald dat het leerlingenpotentieel voor het voedingsgebied Puth 200 leerlingen bedraagt in 2023, met een normatieve ruimtebehoefte van 1.206 m2 bvo. Er is geen rekening gehouden met onderwijs aan de anderstalige kinderen uit het AZC of anders. Het potentieel van de school is nader te onderbouwen met prognoses.  
	Gebouwelijke integratie van kinddiensten (peuteropvang, kinderopvang en buitenschoolse opvang), sport en gemeenschapsvoorzieningen is te onderzoeken. Opening van het nieuwe kindcentrum was voorzien bij aanvang van het schooljaar 2026-2027. Door de complexiteit van de locatiekeuze kan hier vertraging in optreden. Gemeente en schoolbestuur zijn daar voortdurend over in gesprek gebleven. 
	01-2 Werkwijze 
	De gemeente Beekdaelen en schoolbestuur Stichting Kindante staan voor een belangrijke beslissing over de beste locatie voor de bouw van een nieuw kindcentrum. De gemeente heeft aan RO groep de opdracht gegeven tot het uitvoeren van een locatieonderzoek. Dat moet leiden tot aanwijzing van een voorkeursscenario voor het kindcentrum. Er is voor dat doel een projectorganisatie ingericht waarin gemeente Beekdaelen en schoolbestuur Stichting Kindante de deelnemende partijen zijn.  
	 
	Op basis van de ordeningsprincipes uit het IHP en andere (maatschappelijke) beleidsvragen is een toetsingskader opgesteld met inhoudelijke, ruimtelijke en financiële criteria waarop de potentiële locaties (scenario’s) beoordeeld zijn. Het toetsingskader is bestuurlijk geaccordeerd.  
	 
	De scenario’s zijn in goede samenspraak tussen gemeente Beekdaelen en Kindante getoetst op wenselijkheid, geschiktheid en haalbaarheid. De bevindingen zijn in voorliggende rapportage opgenomen. Op basis van voorliggende analyse en voorstel kunnen bestuurders een keuze maken 
	voor een scenario. De uiteindelijke besluitvorming over het aan te wijzen scenario is voorbehouden aan de gemeenteraad, als vertegenwoordiger van het breed maatschappelijk belang en eindverantwoordelijke voor de financiering van de huisvestingsoplossing vanuit zorgplicht.  

	01-3 Leeswijzer 
	In hoofdstuk 2 is het toetsingskader beschreven dat is gebruikt voor dit onderzoek. Hoofdstuk 3 bevat de voor het onderzoek relevante randvoorwaarden voor het kindcentrum. Hoofdstuk 4 zoomt in op de functies onderwijs en opvang en overige relevante ontwikkelingen. In hoofdstuk 5 worden de beoogde locaties nader verkend, met een  
	beschrijving en analyse van het kerk-scenario in meerdere varianten in hoofdstuk 6. 
	Hoofdstuk 7 bevat de beschrijvende analyse en beoordeling van de locaties aan de hand van het toetsingskader. De beoordeling is ook vervat in een scoreblad in tabelvorm waarbij kleurcodes zijn toebedeeld aan de criteria waarmee de beoordeling op handzame manier inzichtelijk is gemaakt. Het complete scoreblad is te vinden in bijlage 2. Hoofdstuk 7 bevat een gecomprimeerde tabel van het scoreblad. In hoofdstuk 8 volgt een samenvatting, conclusie en advies over het kindcentrum in Puth.  
	 
	In bijlage 1 is een globaal programma van eisen voor gebouw en terrein gegeven, waarmee de footprint en inpassing bepaald kan worden. Bijlage 2 bevat het scoreblad van het toetsingskader. Bijlage 3 geeft inzicht in het voedingsgebied van school en opvang.  
	 
	  
	02 Toetsingskader 
	 
	Op basis van zeven criteria zijn de potentiële locaties beoordeeld op inhoudelijke, ruimtelijke en financiële factoren. Ze houden rekening met het belang van het kind, met wet- en regelgeving en sluiten aan bij de ordeningsprincipes uit het IHP. Het kader bevat naast objectieve criteria (aan de hand van feiten, cijfers en normen) ook items waarbij een meer subjectieve beoordeling van toepassing is. Het toetsingskader is bestuurlijk geaccordeerd door de gemeente, en schoolbestuur Stichting Kindante.  
	 
	De huisvestingsscenario’s zijn aan de hand van onderstaande criteria vergeleken en beoordeeld. Analyse en beoordeling vindt plaats in hoofdstuk 5. In overeenstemming daarmee zijn bevindingen ook neergelegd in een scoreblad waarin aan de criteria uit het toetsingskader kleurcodes zijn toegekend (bijlage 2).  
	 
	L
	LI
	Lbl
	• Samenwerken in (integraal) kindcentrum Geeft de mate aan waarin de locatie, gebouw(en) en omgeving passen bij de gezamenlijke visie op onderwijs en opvang. Kan het (toekomstige) onderwijs en  


	opvang optimaal uitgevoerd worden?  
	    -   Kansen voor visie op kindontwikkeling (opvang en onderwijs) op basis van    
	        strategische thema’s uit het IHP 
	    - Duurzame samenwerkingspartners en kansen voor geïntegreerd aanbod 
	    - Samenhang met andere maatschappelijke voorzieningen, activiteiten en omgeving  
	    - Kansen voor het bevorderen van gezondheid en bewegen  
	 
	L
	LI
	Lbl
	• Toekomstbestendigheid  


	Biedt het scenario voldoende mogelijkheden tot (toekomstige) flexibiliteit in gebruik,  
	om in te spelen op eventuele veranderende omstandigheden in de toekomst.  
	Wat zijn gevolgen voor het voortbestaan van andere maatschappelijke voorzieningen?  
	Wat is de impact op de leefbaarheid in de kern?  
	   - Mate van flexibiliteit en toekomstbestendigheid 
	   - Gevolgen voor continuïteit van andere (gemeenschaps-) voorzieningen  
	   - Kansen voor leefbaarheid  
	 
	L
	LI
	Lbl
	• Ruimtelijke inpassing 


	De mate van fysieke reële inpasbaarheid op basis van de visie op onderwijs en opvang  
	en het bijbehorende normatief ruimteprogramma. 
	    - Fysiek inpasbaar 
	    - Planologisch kader  
	 
	L
	LI
	Lbl
	• Ruimtelijk (omgeving) De effecten voor gebouw(en) en omgeving die een scenario met zich meebrengt  


	en consequenties voor ruimtelijke kaders. 
	- Stedenbouwkundig 
	- Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling 
	- Parkeren 
	- Uitstraling en belevingswaarde 
	 
	L
	LI
	Lbl
	• Financieel  


	Inzicht in investeringskosten, opbrengstmogelijkheden en veranderingen in  
	exploitatielasten. 
	    - Stichtingskosten gebouw 
	    - Exploitatie  
	    - Overige gemeentelijke kosten (aankoop gronden/gebouwen, boekwaarden,  
	sloop, herinrichting plangebied) 
	   - Overige gemeentelijke opbrengsten (verkoop/afstoten van gronden/gebouwen) 
	   - Tijdelijke huisvesting 
	   - (Subsidies) 
	 
	L
	LI
	Lbl
	• Duurzaamheid 


	De mate waarin de ambities c.q. verplichtingen bijdragen aan de duurzaamheidsambities  
	van de partners, in overeenstemming met uitgangspunten IHP. 
	    - Hergebruik/herbestemming gebouwen/gebouwdelen 
	    - Exploitatie (onderhoud, energieverbruik) 
	 
	L
	LI
	Lbl
	• Risico’s 


	Welke risico’s en aandachtspunten zijn te benoemen voor de scenario’s. 
	    - Planning 
	    - Overlast tijdens de bouw 
	    - Draagvlak  
	    - Financieel 
	    - Kwaliteit 
	    - Overig 
	  
	03 Uitgangspunten en randvoorwaarden 
	 
	Voor de locatiestudie zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:  
	•
	•
	•
	 Het zoekgebied is de kern Puth. 

	•
	•
	 In eerste instantie wordt gekeken naar gronden die al in eigendom van de gemeente zijn. Het verwerven van gronden kan vanwege tot vertraging en tot hogere kosten en grotere risico’s leiden en dit moet altijd zakelijk afgewogen worden. 

	•
	•
	 De taalvoorziening, tijdelijk in Doenrade gevestigd, wordt geïntegreerd in het kindcentrum. 

	•
	•
	 Gebouwelijke integratie van kinddiensten (peuteropvang, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang) wordt door betrokken partijen gewenst maar hierover bestaat in dit stadium nog geen zekerheid. Er wordt bij de ruimtelijke inpassingsanalyse op voorhand rekening gehouden met indicatieve m2 voor een compleet aanbod. 

	•
	•
	 Uitgangspunt is handhaving van de gymzaal aan de Kerkweg 117. Vanwege de wettelijke noodzaak om ook maatschappelijk vastgoed te verduurzamen kan op enig moment vervanging van de gymzaal aan de orde te komen. De mogelijkheid van toekomstige inpassing van een gymzaal wordt bij de beoordeling van locaties als factor meegewogen. 

	•
	•
	 Voor het onderwijs wordt de ruimtebehoefte bepaald op basis van genormeerde m2.  


	De zorgplicht van de gemeente strekt minimaal tot deze genormeerde capaciteit. De normering is in beginsel leidend.  
	•
	•
	•
	 Het ruimteprogramma van de school dient te voorzien in voldoende flexibiliteit. Er wordt geanticipeerd op het toevoegen van ruimte bij toekomstige uitbreidingsbehoefte en eventueel aanvullende faciliteiten voor anderstaligen via een (beperkt) bovennormatief ruimteprogramma.  

	•
	•
	 Speciale aandacht gaat uit naar de regulatie van verkeer en parkeren. Omdat de school een regiofunctie heeft en veel kinderen gebruik maken van schoolvervoer per touringcar of taxibusje zijn de volgende zaken van belang:  


	-  Bij de locatie dient voorzien te worden in soepele verkeersafwikkeling (parkeren en kiss&ride, inclusief touringcar). 
	-  Het in-/uitstappen moet veilig zijn. De fysieke afstand tussen de parkeerhaven voor de touringcar en de entree van de school moet klein zijn omwille van veiligheidsredenen. 
	-  Er moet een soepele routing zijn voor de touringcar (plaats om te keren/draaien of geschikte aan– en wegrijroute).  
	- Als alternatief voor een touringcar kunnen taxibusjes ingezet worden, op voorwaarde dat dat ook haalbaar is voor de vervoerder (personeel/materieel) en gemeente (financieel). De bereikbaarheid wordt hiermee vergemakkelijkt. In deze studie wordt uitgegaan van de situatie dat touringcar-vervoer nodig is.  
	•
	•
	•
	 De aanname is gemaakt dat de keuze voor een locatie geen significante gevolgen heeft voor de leerlingenstromen. Het voedingsgebied blijft gelijk aan de huidige situatie (zie bijlage 3). Waar een nieuw kindcentrum een aantrekkelijke keuze kan worden voor ouders die nu voor een andere school of opvang elders kiezen, kan dat een beperkte aanwas tot gevolg hebben maar tussen de scenario’s is dit geen verschilmakend aspect.  

	•
	•
	 Uitgangspunt is hoe dan ook dat ruimten zoveel mogelijk multifunctioneel worden ingezet. De mogelijkheden zijn voor dit onderzoek niet verder uitgewerkt. Dit komt aan de orde in de verdere concretisering en planuitwerking. Het is raadzaam om flexibiliteit op te nemen voor toekomstige ruimtevragen. Het belang daarvan is voor basisschool Petrus Canisius des te sterker vanwege het onderwijs aan anderstalige kinderen.  

	 
	 
	 


	04 De functies  
	04-1 Basisschool 
	Reguliere leerlingen 
	Basisschool Petrus Canisius telt 315 leerlingen op teldatum 1 oktober 2023. De school is in eerste aanleg een dorpsschool maar zij is daarnaast gespecialiseerd en ingericht voor anderstaligen om invulling te geven aan onderwijs voor het AZC in Sweikhuizen en vervult daardoor ook een regiofunctie. Ongeveer 200 leerlingen zijn uit Puth en omgeving afkomstig (8 groepen, groepsgrootte 25 leerlingen). Dit aantal lijkt redelijk stabiel te blijven. De normatieve ruimtebehoefte bij een leerlingaantal van 200 bedraa
	 
	Anderstalige leerlingen 
	De anderstaligen leerlingen betreffen kinderen: 
	- Vanuit het AZC in Sweikhuizen;  
	- Oekraïense kinderen vanuit de centrale huisvesting in Beek; 
	- Statushouders uit gemeente Beek en Beekdaelen; 
	 
	Herkomst leerlingen basisschool Petrus Canisius per postcodegebied teldatum 1-10-2023 
	Figure
	 (bron: scholenopdekaart.nl) 
	 
	Bij aanvang van het schooljaar 2023-2024 waren er 110 anderstalige kinderen en lopende het schooljaar is dat aantal gegroeid naar 140. De school kent momenteel 8 anderstalige groepen. De school hanteert voor deze leerlingen een kleinere groepsgrootte van 15 leerlingen. De vraag door anderstaligen fluctueert sterk, zoals bleek bij de plotselinge instroom van Oekraïense leerlingen in 2022. Bij een plotselinge toename worden soms tijdelijk grotere groepen geformeerd. 
	  
	Verloop aantal leerlingen op de school 
	Jaar 
	Jaar 
	Jaar 
	Jaar 
	Jaar 

	1-10-2019 
	1-10-2019 

	1-10-2020 
	1-10-2020 

	1-10-2021 
	1-10-2021 

	1-2-2022 
	1-2-2022 

	1-2-2023 
	1-2-2023 

	1-2-2024 
	1-2-2024 



	Regulier 
	Regulier 
	Regulier 
	Regulier 

	190 
	190 

	187 
	187 

	206 
	206 

	211 
	211 

	205 
	205 

	197 
	197 


	Anderstalig 
	Anderstalig 
	Anderstalig 

	61 
	61 

	66 
	66 

	70 
	70 

	106 
	106 

	137 
	137 

	135 
	135 


	Totaal 
	Totaal 
	Totaal 

	251 
	251 

	253 
	253 

	276 
	276 

	317 
	317 

	342 
	342 

	332 
	332 




	 (bron: basisschool Petrus Canisius) 
	 
	De instroom van anderstalige leerlingen wordt in belangrijke mate beïnvloed door geopolitieke ontwikkelingen en door rijksbeleid en is lastig te prognosticeren. De volgende ontwikkelingen zijn op dit moment bepalend:  
	-
	-
	-
	 Het aantal leerlingen van statushouders en uit het AZC fluctueert maar de vraag is blijvend en binnen marges redelijk stabiel op ongeveer 60 á 65 leerlingen. Momenteel wordt gesproken over uitbreiding van de AZC-capaciteit met 150 plaatsen wat mogelijk leidt tot een toename van leerlingen met naar verwachting 15 à 20 leerlingen. 

	-
	-
	 Nieuwe instroom van Oekraïense kinderen (aanwezig vanaf 2023) is afhankelijk van de oorlog daar. De huidige populatie van ongeveer 35 leerlingen zal op termijn doorstromen naar reguliere groepen en naar het voortgezet onderwijs.  


	-  De toekomstige situatie van aantallen (nieuwe) asielzoekers in gemeente Beekdaelen is onbepaald. Het effect van de Spreidingswet, die gemeenten verplicht tot de opvang van asielzoekers, is niet duidelijk. Nb.: Het is niet zeker dat de spreidingswet uiteindelijk overeind zal blijven. 
	 
	Er is flexibiliteit nodig om te voorzien in de wisselende ruimtevraag voor deze anderstalige leerlingen. Bij een groepsgrootte van 15 leerlingen zag het verloop van de ruimtebehoefte er in de afgelopen jaren als volgt uit:  
	 
	Jaar 
	Jaar 
	Jaar 
	Jaar 
	Jaar 

	1-10-2019 
	1-10-2019 

	1-10-2020 
	1-10-2020 

	1-10-2021 
	1-10-2021 

	1-2-2022 
	1-2-2022 

	1-2-2023 
	1-2-2023 

	1-2-2024 
	1-2-2024 



	Anderstalig 
	Anderstalig 
	Anderstalig 
	Anderstalig 

	61 
	61 

	66 
	66 

	70 
	70 

	106 
	106 

	137 
	137 

	135 
	135 


	Groepen 
	Groepen 
	Groepen 

	4 
	4 

	4 
	4 

	5 
	5 

	7 
	7 

	9 
	9 

	9 
	9 




	 
	De toekomstige ruimtebehoefte wordt geschat op 80 - 120 leerlingen (5 à 8 groepen). De school denkt dat volstaan kan worden met een gemiddelde van 6 groepen. Ondanks de kleinere groepsgrootte bij deze doelgroep houdt de school bij voorkeur de reguliere afmeting van een groepslokaal aan (56 m2 bvo) vanwege het specifieke karakter van onderwijs aan anderstalige leerlingen. Er kan gevarieerd worden met de groepsgrootte afhankelijk van de instroom. Daarnaast heeft de school behoefte aan additionele ruimten voor
	 
	Het bepalen van de ruimtebehoefte voert in het kader van dit onderzoek te ver. Voor de inpassing wordt indicatief uitgegaan van benodigde huisvesting voor 80 leerlingen. In de projectgroep is dit uitgangspunt als reëel bestempeld. Normatief hoort daar een oppervlakte bij van 402 m2 (tellend als reguliere leerlingen 5,03 m2 per leerling). Te overwegen is om aansluiting te zoeken bij de wat ruimere normering voor leerlingen speciaal onderwijs (7,35 m2 per leerling). Zonder vaste voet betekent dat voor 80 leer
	 
	Basisschool Petrus Canisius kampt met ruimtegebrek en om die reden is snelle realisatie van het nieuwe kindcentrum een factor van belang. Bij (dreigende) stagnatie in het proces zal dit tot gevolg hebben dat er onmiddellijke maatregelen moeten worden getroffen om capaciteitsproblemen op de 
	huidige locatie op te lossen. Er moet rekening mee worden gehouden dat het bijplaatsen van noodlokalen kostbaar is en er ruimte voor moet worden gevonden. Ook zal gekeken moeten worden naar andere maatregelen die nodig zijn om het schoolgebouw voldoende adequaat te houden gedurende een periode, waarbij het binnenklimaat een expliciet punt van zorg is.      

	04-2 Kinderopvang 
	Puth kent een compleet aanbod aan kinderopvang. MIK & PIW Groep / Stichting Spelenderwijs is de aanbieder. In hoeverre integratie van kinddiensten in het nieuwe kindcentrum aan de orde is, is nog niet duidelijk. Deelname van de peuteropvang (POV) ligt voor de hand aangezien deze nu ook in de school is gehuisvest en het behoud van de inhoudelijke samenwerking tussen peuteropvang en onderwijs belangrijk wordt gevonden. Op voorhand heeft MIK & PIW Groep / Stichting Spelenderwijs interesse getoond in deelname i
	 
	Soort opvang 
	Soort opvang 
	Soort opvang 
	Soort opvang 
	Soort opvang 

	Aantal  
	Aantal  
	kindplaatsen 

	Adres 
	Adres 

	Bijzonderheden 
	Bijzonderheden 



	POV Ut Rengel(P)ötje 
	POV Ut Rengel(P)ötje 
	POV Ut Rengel(P)ötje 
	POV Ut Rengel(P)ötje 

	16  
	16  

	Kerkweg 64 
	Kerkweg 64 

	- Gehuurd lokaal in de school 
	- Gehuurd lokaal in de school 
	- Met VVE 


	BSO DE Vrijbuiters 
	BSO DE Vrijbuiters 
	BSO DE Vrijbuiters 

	33  
	33  

	Kerkweg 64 
	Kerkweg 64 

	- Tegenover de school,  
	- Tegenover de school,  
	- Gehuurde locatie 


	KDV Upke Dupke 
	KDV Upke Dupke 
	KDV Upke Dupke 

	16  
	16  

	Keldenaar 10 
	Keldenaar 10 

	- Buiten Puth, aan rand van Geleen 
	- Buiten Puth, aan rand van Geleen 
	- Gehuurde locatie 




	(bron: LRK april 2024) 
	04-3 Aanvullende ruimtevragen 
	De omvang van de gewenste dienstverlening is moeilijk te voorspellen. Bij de ontwikkeling van een nieuwe school is het verstandig om te anticiperen op ontwikkelingen in de toekomst. Het wordt raadzaam gevonden om op voorhand rekening te houden met eventuele aanvullende ruimtevragen die vanuit onderwijs en zorg relevant zijn en in de toekomst ingevuld moeten kunnen worden. In de locatiestudie worden de volgende indicatieve ruimtes meegewogen: 
	 
	-  Toekomstige uitbreidingsbehoefte school: Bij het ontwerp kan een toekomstige uitbreiding alvast ingetekend worden, inclusief voorzieningen die een uitbreiding eenvoudig realiseerbaar maken zoals fundering en aansluitingen (elektra, water en riool). Voor de inpassingsstudie wordt rekening gehouden met een mogelijke uitbreidingsbehoefte voor ongeveer 40 (anderstalige) leerlingen ofwel 300 m2 bvo. 
	-  Zorgfuncties: voor aanvullende (ambulante) zorgfuncties wordt rekening gehouden met  
	70 m2 bvo boven normatieve meters. Of dit aan het kindcentrum wordt toegevoegd, in welke omvang en op welke wijze, dient in later stadium bepaald te worden.  
	04-4 Gymzaal 
	Uitgangspunt voor deze studie is dat de huidige gymzaal aan de Kerkweg 117 gehandhaafd blijft. Het gebouw voldoet nog in de staat waarin het verkeert. Op enig moment kan vervangende nieuwbouw aan de orde komen. Anticiperend wordt bij de beoordeling van de locaties de mogelijke ruimtelijke inpassing van een gymzaal meegewogen. Voor een standaard gymzaal wordt voor de fysieke inpassing rekening gehouden met 540 m2 bvo.  
	04-5 Gemeenschapshuis 
	De gemeente heeft de voormalige voetbalvelden aan de Sittarderweg 10 aangewezen als ontwikkellocatie voor de nieuwbouw van een gemeenschapshuis. Het bestemmingsplan is voor dit doel gewijzigd, eerst in 2018 en nadere aanpassing vindt binnenkort plaats.  
	 
	Ontwerp Omgevingsplan Gemeenschapshuis Puth 2023   
	Figure
	Groen 
	Figure
	Maatschappelijk 
	Figure
	 
	 
	 
	Er is nog geen start gemaakt met de realisatie van deze nieuwe voorziening. In de plannen is rekening gehouden met een commerciële horecafunctie als voorwaarde voor een rendabele exploitatie. Het plan voorziet ook in een evenemententerrein en parkeerterrein. De situering van het bouwvlak is na langdurig overleg met omwonenden bepaald 
	 
	Het combineren van beide ontwikkelingen – gemeenschapshuis en kindcentrum – is een logische gedachtegang, die in het kader van dit onderzoek is verkend. De planvorming over het gemeenschapshuis is inmiddels in een vergevorderd stadium. Combinatie van deze voorziening met de school is daarom alleen mogelijk door toevoeging van de school aan de beoogde planlocatie voor het gemeenschapshuis. Dit is als één van de mogelijke scenario’s onderzocht. 
	  
	05 Ruimteprogramma kindcentrum 
	De ruimtevraag van het nieuwe kindcentrum kan in dit stadium slechts indicatief bepaald worden. We baseren ons op normen en aannames om te kijken of inpassing mogelijk is op de te onderzoeken locaties. Voor de kinddiensten gaan we uit van integratie in het kindcentrum op basis van de huidige kindplaatsen en aannames over ruimtevraag.  
	05-1 Kindcentrum 
	Ruimtevraag kindcentrum 
	 
	 
	 
	 
	 

	Aantal 
	Aantal 

	Oppervlakte m2 bvo 
	Oppervlakte m2 bvo 

	Bijzonderheden 
	Bijzonderheden 



	Basisschool regulier 
	Basisschool regulier 
	Basisschool regulier 
	Basisschool regulier 

	200 ll. 
	200 ll. 

	1.206 
	1.206 

	Normatief (200+ 5,03 x ll.) 
	Normatief (200+ 5,03 x ll.) 


	Onderwijs anderstaligen 
	Onderwijs anderstaligen 
	Onderwijs anderstaligen 

	   80 ll. 
	   80 ll. 
	(gemiddelde) 

	588 
	588 

	Normatief (7,35 x ll.)* 
	Normatief (7,35 x ll.)* 


	Toeslag achterstandsscore 
	Toeslag achterstandsscore 
	Toeslag achterstandsscore 

	 
	 

	 32 
	 32 

	(score 316,06 x 7,17%) x 1,40 
	(score 316,06 x 7,17%) x 1,40 
	 


	Kinderopvang POV 
	Kinderopvang POV 
	Kinderopvang POV 

	16 kp. 
	16 kp. 

	105 
	105 

	O.b.v. aannames  
	O.b.v. aannames  
	(1 groepsruimte 3,5 m2/kind) 


	Kinderopvang KDV 
	Kinderopvang KDV 
	Kinderopvang KDV 

	16 kp. 
	16 kp. 

	120 
	120 

	Optioneel, o.b.v.. aannames 
	Optioneel, o.b.v.. aannames 
	(1 groepsruimte 3,5 m2/kind) 


	Kinderopvang BSO 
	Kinderopvang BSO 
	Kinderopvang BSO 

	33 kp. 
	33 kp. 

	- 
	- 

	Optioneel, o.b.v.. aannames 
	Optioneel, o.b.v.. aannames 
	 


	TOTAAL Kindcentrum 
	TOTAAL Kindcentrum 
	TOTAAL Kindcentrum 

	 
	 

	2.051 
	2.051 

	 
	 




	* hier wordt de normering so/vso-leerlingen in plaats van reguliere po-leerlingen gehanteerd 
	 
	Aandachtspunt: Bij het onderwijs aan anderstaligen is een bepalende factor dat de daarvoor benodigde capaciteit (1) moeilijk voorspelbaar is en (2) tegelijkertijd steeds nadrukkelijker wel een stabiele factor is. Daarbij is een belangrijke ontwerpopgave om een deel van de gevraagde capaciteit (bijvoorbeeld 80 leerlingen zoals hier gekozen) als een vaste waarde te beschouwen en onderdeel te laten zijn van een geïntegreerde voorziening. Flexibiliteit is gewenst voor op- en afschaling van deze capaciteit. Bij 
	Met vorenstaande basis-ruimtevraag kan de footprint van het gebouw worden bepaald waarmee de mogelijkheid van fysieke inpassing bij de scenario’s kan worden bepaald.  
	 
	Footprint gebouw 
	Footprint gebouw  
	Tweelaagse bouw met 50% op de begane grond en 50% op de verdieping  
	1.025 m² 
	 
	05-2 Buitenterrein 
	Bij een kindcentrum met de in de vorige paragraaf genoemde functies en omvang hoort een buitenterrein van de volgende omvang. Deze is zoveel mogelijk bepaald op basis van richtlijnen en normeringen en is eveneens indicatief.   
	 
	 
	Benodigd buitenterrein 
	Terrein 
	Terrein 
	Terrein 
	Terrein 
	Terrein 

	Aantal  
	Aantal  

	Oppervlakte m2 
	Oppervlakte m2 



	Speelterrein onderwijs verhard 
	Speelterrein onderwijs verhard 
	Speelterrein onderwijs verhard 
	Speelterrein onderwijs verhard 

	200-400 ll. 
	200-400 ll. 

	600  
	600  


	Speelterrein onverhard 
	Speelterrein onverhard 
	Speelterrein onverhard 

	280 ll. 
	280 ll. 

	560  
	560  


	Berging en container 
	Berging en container 
	Berging en container 

	 
	 

	25  
	25  


	Speelterrein POV 
	Speelterrein POV 
	Speelterrein POV 

	16 kp. 
	16 kp. 

	48  
	48  


	Speelterrein KDV 
	Speelterrein KDV 
	Speelterrein KDV 

	16 kp. 
	16 kp. 

	48  
	48  


	Speelterrein BSO in medegebruik 
	Speelterrein BSO in medegebruik 
	Speelterrein BSO in medegebruik 

	- 
	- 

	 0  
	 0  


	Subtotaal speelterrein 
	Subtotaal speelterrein 
	Subtotaal speelterrein 

	 
	 

	1.281  
	1.281  


	Fietsenstalling 
	Fietsenstalling 
	Fietsenstalling 

	133 stuks 
	133 stuks 

	106  
	106  


	Auto parkeren 
	Auto parkeren 
	Auto parkeren 

	30 pp. 
	30 pp. 

	750  
	750  


	Kiss & ride 
	Kiss & ride 
	Kiss & ride 

	42 pp en touringcar 
	42 pp en touringcar 

	1.175  
	1.175  


	TOTAAL TERREIN 
	TOTAAL TERREIN 
	TOTAAL TERREIN 

	 
	 

	 3.312  
	 3.312  




	05-3 Aanvullende Ruimtevragen 
	Bij de ontwikkeling van een nieuwe school is het verstandig om ervaringen mee te wegen. De omvang van de gewenste dienstverlening is moeilijk te voorspellen. Het is raadzaam om op voorhand rekening te houden met eventuele aanvullende ruimtevragen, die vanuit onderwijs en zorg relevant zijn en in de toekomst ingevuld moeten kunnen worden. De te kiezen locatie moet het toevoegen van extra functies mogelijk maken. In de locatiestudie worden de volgende indicatieve ruimtes meegewogen. 
	 
	Aanvullende ruimtevragen (optioneel):  
	 
	 
	 
	 
	 

	Aantal 
	Aantal 

	Oppervlakte 
	Oppervlakte 
	m2 bvo 

	Bijzonderheden 
	Bijzonderheden 



	Flexibele ruimtebehoefte school* 
	Flexibele ruimtebehoefte school* 
	Flexibele ruimtebehoefte school* 
	Flexibele ruimtebehoefte school* 

	40 ll. 
	40 ll. 

	300 
	300 

	Rekening te houden met toekomstige uitbreidings-behoefte, o.b.v. aanname 
	Rekening te houden met toekomstige uitbreidings-behoefte, o.b.v. aanname 


	Zorgfuncties 
	Zorgfuncties 
	Zorgfuncties 

	- 
	- 

	70 
	70 

	Boven normatief, te bepalen, o.b.v.. aanname  
	Boven normatief, te bepalen, o.b.v.. aanname  


	Gymzaal 
	Gymzaal 
	Gymzaal 

	- 
	- 

	540 
	540 

	Voor toekomstige inpassing, uitgaande van standaard gymzaal   
	Voor toekomstige inpassing, uitgaande van standaard gymzaal   




	* Flexibel in te richten, eventueel op voorhand met voorzieningen voor fundering en  
	   aansluitingen (elektra, water en riool) om uit te breiden.  
	05-4 Samenvatting ruimtevraag 
	Functie 
	Functie 
	Functie 
	Functie 
	Functie 

	Oppervlakte/footprint m2 bvo 
	Oppervlakte/footprint m2 bvo 

	TOTAAL m2 cumulatief** 
	TOTAAL m2 cumulatief** 



	Kindcentrum basisgebouw 
	Kindcentrum basisgebouw 
	Kindcentrum basisgebouw 
	Kindcentrum basisgebouw 

	1.025 
	1.025 

	2.412 
	2.412 


	TR
	Buitenterrein spelen en fietsenstalling 
	Buitenterrein spelen en fietsenstalling 

	1.387 
	1.387 


	Buitenterrein parkeren kort en lang 
	Buitenterrein parkeren kort en lang 
	Buitenterrein parkeren kort en lang 

	1.925 
	1.925 

	4.337 
	4.337 


	Zorgfuncties 
	Zorgfuncties 
	Zorgfuncties 
	 

	    70 
	    70 

	4.407 
	4.407 


	Toekomstige ruimtebehoefte school 
	Toekomstige ruimtebehoefte school 
	Toekomstige ruimtebehoefte school 

	300* 
	300* 

	4.332 
	4.332 


	Gymzaal 
	Gymzaal 
	Gymzaal 

	540 
	540 

	4.872 
	4.872 




	*    uitgaande van bijbouw in enkellaagse bouw 
	**  er is in deze tabel geen rekening gehouden met verruiming van het buitenterrein (m.n. betrekking op parkeerbehoefte) bij toevoeging van aanvullende ruimtevragen  
	06 Scenario’s  
	06-1 Van longlist naar shortlist 
	Door de gemeente zijn zes locaties aangewezen als mogelijke ontwikkellocatie voor het nieuwe kindcentrum. Er is daarbij breed gekeken naar mogelijkheden in Puth. De locaties op de longlist waren: 
	Figure
	a.
	a.
	a.
	 Huidige school (Kerkweg 107) 

	b.
	b.
	 Marktplein (Bernhardstraat, Eenheidsstraat, Martin Luther Kingstraat) 

	c.
	c.
	 Sportveld (Sittarderweg 10) 

	d.
	d.
	 Kerk (Kerkweg 72 en Pastoor Albertsstraat 3) 

	e.
	e.
	 Panoramaweg (buitengebied) 

	f.
	f.
	 Kerkweg (buitengebied) 


	 
	De locaties zijn onderworpen aan een QuickScan, met inachtneming van de criteria uit het toetsingskader. In eerste instantie zijn vier locaties verworpen als zijnde niet geschikt of niet haalbaar. Er is een selectie van twee haalbare locaties overgebleven die de shortlist vormen. De optie Sportveld is op verzoek van de gemeenteraad op later moment alsnog toegevoegd aan de shortlist, om inzichtelijk te krijgen hoe de locatie scoort ten opzichte van de andere overgebleven opties.  
	Besloten is daarom om het onderzoek te vervolgen toegespitst op enkel deze scenario’s uit de shortlist. De shortlist bestaat uit:  
	1.
	1.
	1.
	 Locatie school  

	2.
	2.
	 Locatie sportveld 

	3.
	3.
	 Locatie kerk 


	Hieronder volgt een beschrijving van de drie locaties.  
	06-2 Scenario 1: Huidige basisschool 
	De locatie van de school omvat de percelen Schinnen A 4739 en 4740 met een gezamenlijke oppervlakte van 3.800 m2, gelegen aan de Kerkweg 107 in Puth. De eigendom is in handen van resp. schoolbestuur Kindante en de gemeente. De gemeente heeft economisch claimrecht en dat betekent dat het eigendom (om niet) terugvalt aan de gemeente wanneer de school wordt gesloten of verplaatst.   
	 
	Figure
	Figure
	Aan weerszijde liggen woningen in particulier eigendom. Aan de achterzijde grenst het perceel aan de Koolweg en het buitengebied.  
	 
	De gymzaal bevindt zich op een steenworp afstand aan de Kerkweg 117 (loopafstand ca. 125 m.) zonder dat oversteek van de Kerkweg nodig is.  
	 
	Bereikbaarheid en verkeersveiligheid 
	De huidige schoollocatie is gelegen aan de doorgaande route bestaande uit de Kerkweg en de Geleenstraat. Door de ligging aan deze verkeersader is de locatie goed bereikbaar. In de huidige situatie is de verkeersveiligheid een issue. Punt van zorg is met name het ontbreken van een veilige kiss&ride-zone. Vooral een veilige in- en uitstapmogelijkheid voor de leerlingen die per taxibusje of touringcar worden vervoerd, wordt gemist. In de huidige situatie staan voertuigen aan de weg en moeten kinderen de weg ov
	 
	Herinrichting van de Kerkweg en de Geleenstraat zit in de planning, waarbij het wegprofiel wordt aangepast naar een 30 km-zone. De planning gaat uit van realisatie in 2027.  
	 
	Bestemming 
	De locatie heeft de bestemming ‘maatschappelijk’ en dat is passend voor de ontwikkeling van een kindcentrum. Een omgevingsplanwijziging is niet nodig, tenzij een verlegging van het bouwvlak aan de orde is. Overwogen kan worden om het bouwvlak meer naar de straatzijde te verplaatsen waarmee de bouwlijn van de naastliggende bebouwing wordt aangehouden.  
	 
	Spuitcirkel 
	Het perceel ligt aan twee zijden aan agrarisch akkerland. Bij de bouw van accommodaties wordt de inachtneming van een afstandscriterium van 50 meter geadviseerd vanwege eventuele gezondheidsschade door spuitnevel van gewasbescherming (zogeheten spuitcirkel). Het gaat om een advies, er geldt geen wettelijke eis. Het is raadzaam om bij kinderen, vanwege hun kwetsbaarheid, de geadviseerde grens serieus te nemen. De 50 metergrens geldt voor bebouwing en buitenruimte waar kinderen verblijven. Vervangende nieuwbo
	Figure
	Figuur geeft de 50-meter grens vanaf akkerland zuidzijde 
	06-3 Scenario 2: Sportveld 
	De locatie omvat de percelen Schinnen B 3688, B 3994 en B 303 met een gezamenlijke oppervlakte van 20.245 m2, gelegen aan de Sittarderweg 10 in Puth. De eigendom is in handen van de gemeente. De locatie heeft de bestemming ‘maatschappelijk’ en ‘groen’. In het omgevingsplan is hier onder de 
	maatschappelijke bestemming niet de functie ‘onderwijs’ inbegrepen. Een planwijziging is nodig voor de ontwikkeling van een kindcentrum op deze plek.  

	 
	Figure
	Omgevingsplan Gemeenschapshuis Puth 2023  
	Groen 
	Figure
	Maatschappelijk 
	Figure
	 
	 
	Voor het gemeenschapshuis is een afgemeten bouwvlak aangewezen. Binnen het bouwvlak kan niet voorzien worden in ook een kindcentrum. Voor de toevoeging van een kindcentrum op het terrein is eveneens een planwijziging nodig.  
	 
	 
	 
	 
	De locatie ligt aan de rand van het dorp en grenst deels aan het buitengebied. Aan de zuidzijde grenzen woningen met (voornamelijk) de tuinzijden direct aan het perceel. Aan de oostkant zijn aan de overzijde van de straat enkele woonhuizen gelegen. Aan de noord- en westzijde wordt het perceel omzoomd door groenstroken.  
	Figure
	De ligging nabij agrarisch akkerland vraagt bij de bouw van accommodaties om inachtneming van een geadviseerd afstandscriterium van 50 meter vanwege eventuele gezondheidsschade door spuitnevel van gewasbescherming (zogeheten spuitcirkel). Het perceel is ruim genoeg om deze afstand in acht te kunnen nemen bij herontwikkeling.  
	 
	De gymzaal is op afstand gelegen (loopafstand ca. 400 m.) en daarbij moet de (drukke) Kerkweg worden overgestoken.  
	 
	Bereikbaarheid en verkeersveiligheid  
	Vanuit het dorp is de locatie bereikbaar via de Onderste Puth vanaf twee richtingen. Aan de noordwestzijde ligt de Sittarderweg die buiten de bebouwde kom overgaat in een landbouwweg. Omdat de locatie niet aan een verkeersader ligt, is de bereikbaarheid niet optimaal. De verkeersafwikkeling is een punt van aandacht, zeker bij toename van het aantal verkeersbewegingen door de woonwijk vanwege de nieuwe functies op deze locatie.  
	Het is niet met zekerheid te stellen dat de straten met de huidige weginrichting de verkeersintensiteit aankunnen. Er dient ook voldoende mogelijkheid te zijn voor draaien en keren van voertuigen. Bij herinrichting van het terrein – wat al aan de orde is voor het te realiseren gemeenschapshuis – dient een goede ontsluiting en circulatie van verkeer meegenomen te worden.   
	 
	De bereikbaarheid met een touringcar is niet mogelijk vanwege niet te nemen bochten en obstakels (wegversmallingen, bomen langs de weg, parkeren op de weg). Alleen met ingrijpende fysieke maatregelen kan de bereikbaarheid worden verbeterd. Een alternatief is dat het vervoer per touringcar wordt vervangen door kleinere taxibusjes, met kostenverhogend effect tot gevolg en op voorwaarde van toestemming van omringende gemeenten die het leerlingenvervoer verzorgen en bekostigen.   
	06-4 Scenario 3: Kerk 
	De locatie van de R.K. Sint Petrus Canisiuskerk omvat ook de pastorie, beiden gesitueerd op het perceel B 3584 met een oppervlakte van 3.880 m2, gelegen aan de Kerkweg 72 en de Pastoor Albertsstraat 3 in Puth. De eigendom is in handen van het kerkbestuur, de Parochiefederatie Schinnen, Oirsbeek, Puth en Doenrade. De bestemming is ‘maatschappelijk’. De ontwikkeling van een kindcentrum past binnen deze bestemming.  
	 
	De kerk is niet meer als kerk in gebruik, is in 2022 onttrokken aan de eredienst en staat momenteel leeg (met uitzondering van één ruimte die momenteel incidenteel gebruik wordt). De gemeente heeft besloten om de kerk en de pastorie aan te wijzen als gemeentelijk monument en heeft een breed ontwikkelperspectief voor de locatie vastgesteld met inachtneming van erfgoedwaarden. Het parochiebestuur als eigenaar heeft het besluit aangevochten en dit ligt nu voor bij de rechtbank.  
	 
	De kerk dateert van 1929-1931. Volgens een bouwhistorisch onderzoek/waardering uit 2023 verkeren kerk, pastorie en sacristie in goede staat. Wel wordt een verzakking van de toren geconstateerd door vermoedelijk een gebrekkige fundering en worden herstelmaatregelen geadviseerd.  
	 
	Het respecteren van het bestaande vastgoed met haar cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarde, is uitgangspunt.  
	 
	Figure
	Figure
	Figure
	De locatie ligt centraal in het dorp.  De gymzaal lig iets verderop aan de overzijde van de Kerkweg 117 (loopafstand ca. 250 m.).  In de omgeving zijn voornamelijk woningen gelegen. 
	 
	Bereikbaarheid en verkeersveiligheid 
	De locatie is gelegen aan de doorgaande route bestaande uit de Kerkweg en de Geleenstraat. Door de ligging aan deze verkeersader is de locatie goed bereikbaar.  
	 
	De Kerkweg en de Geleenstraat zullen worden heringericht waarbij het wegprofiel wordt aangepast naar een 30 km-zone. Gelijktijdig wordt voorzien in een nieuw rioolstelsel waarmee de wateroverlast ter hoogte van de kerk wordt verminderd. De planning gaat uit van realisatie in 2027.  
	 
	  
	07 Scenario kerk in varianten  
	Belangrijk onderwerp van aandacht is geweest om te beoordelen of de kerklocatie een basis kan zijn voor de ontwikkeling van het kindcentrum. Daarbij bleken verschillende benaderingen denkbaar, variërend van volledige integratie in het gebouw tot volledige sloop en varianten daar tussenin. Een verdiepte analyse, waarbij onderscheid wordt gemaakt in verschillende varianten, bleek nodig om het kerk-scenario te kunnen beoordelen. In onderhavig hoofdstuk wordt ingezoomd op de kerk en worden varianten beschreven 
	 
	De kerk is in 2022 aan de Eredienst onttrokken. Sinds die tijd is ze geen integraal onderdeel meer van de kerkelijke infrastructuur en staat het gebouw en de bijbehorende pastorie leeg. Ze is wel nog eigendom van het kerkbestuur. In 2024 besloot door de gemeenteraad om van de kerk een gemeentelijk monument te maken. Dit besluit leidt tot de verplichting aan de eigenaar om de monument waarden van het gebouw in stand te houden. Het vinden van een passend bestemming voor de locatie kan die opgave verlichten. D
	07-1 Behoud bestaande gebouw 
	De gemeente heeft besloten de status van gemeentelijke monument toe te kennen aan de kerk en de primaire inzet bij de beoordeling van de locatie is de handhaving van het gebouw. Uitgangspunt is om in elk geval de buitenschil en dus het uiterlijk van de gebouwen van kerk en pastorie te behouden, plus zo veel mogelijk karakteristieke onderdelen van het interieur.  
	 
	Ruimtelijke inpassing 
	De inwendige afmetingen van de kerk laten het moeilijk niet toe om passende ruimtes, horende bij moderne onderwijshuisvesting, te realiseren. De mogelijkheid om voldoende geschikte leslokalen en leerpleinen is niet te vinden. In netto meters is het schip 16,5 m. breed en 26,5 m. lang, en de afstand tussen de zuilen bedraagt 12 m. Voor inpassing van leslokalen (52 tot 56 m² netto), leerpleinen (grootte ongeveer het dubbele van een leslokaal) en/of groepsruimten voor opvang (56 m² netto) is de beschikbare rui
	Figure
	Figure
	 
	Ook de pastorie is als een monumentaal object aangewezen. Dit gebouw heeft in de praktijk zeer beperkte gebruiksruimtes. Deze worden gescheiden door veelal dragende wanden, die niet verplaatst kunnen worden. De ruimtes zijn daardoor niet functioneel in te zetten voor (les)lokalen of groepsruimtes voor de kinderpartner. Het gebouw kan daardoor uitsluitend een functie krijgen voor nevenruimten (bv. kantoren). 
	 
	Figure
	De totale bruto oppervlakte van kerk met pastorie samen bedraagt op de begane grond 945 m2 BVO. Met een toe te voegen verdieping van ongeveer 655 m2 BVO komt de oppervlakte uit op ca. 1.600 m2 BVO. Er van uitgaande dat (op basis van een eerste inpassingsstudie) zal daarvan 50% functioneel bruikbaar zijn, ofwel 800 m2 BVO. Voor het kindcentrum is 2.050 m2 BVO nodig. Daardoor is een aanvullende nieuwbouw nodig van 1.250 m2 BVO, in twee bouwlagen van elke 625 m2. De verhouding oudbouw-nieuwbouw bedraagt daarbi
	 
	 
	 
	 
	 
	Bebouwing bestaand (1) en nieuwbouw (2) 
	Figure
	(in twee lagen à 625 m2 BVO per laag) 
	Buitenruimte 1.375 m2 
	Figure
	 
	Aanvullend aandachtpunt is dat het nagenoeg onmogelijk is gebleken om, zonder ingrepen aan de buitengevels van de kerk, voldoende daglicht in het gebouw te krijgen om aan Frisse Scholen klasse B te voldoen. Tenslotte bleek bij een eerste inspectie op hoofdlijnen dat rekening moet worden gehouden met constructieve gebreken in het gebouw. Deze zijn op diverse plekken, verspreid over het gebouw, terug te vinden. Om het gebouw aan te passen zal zeer waarschijnlijk de fundering van de kerk verstevigd moeten word
	 
	Kosten 
	Vanwege de specifieke situatie ontbreken passende referentietarieven voor herstel, renovatie en aanpassing van de kerk met pastorie en is een adequate kostenraming lastig te maken. Verwacht kan worden dat de kosten fors hoger liggen dan nieuwbouwtarief in orde van grootte van tussen 30% en 50%. Aanvullend is rekening te houden met forse kosten voor aanvullende nieuwbouw, waarbij de aansluiting op de bestaande gebouwen tot extra complicaties zal leiden. 
	 
	Conclusie 
	De variant is om meerdere redenen niet haalbaar en onwenselijk. De variant wordt niet meegenomen in de verdere analyse. 
	07-2 Volledige sloop en nieuwbouw  
	Bij volledige sloop komt het perceel vrij om er vervangende nieuwbouw te realiseren. Vanuit het perspectief om duurzame, toekomstbestendige onderwijshuisvesting tot stand te brengen is deze variant de meest voor de hand liggende. De ontwerpvrijheid en mate van flexibiliteit zijn hier optimaal.  Omdat het karakteristieke gevelbeeld verdwijnt moet er rekening worden gehouden met bezwaren van inwoners, erfgoedorganisaties en/of vanuit stedenbouwkundig oogpunt.  
	  
	Ruimtelijke inpassing 
	Er is voldoende ruimte op het perceel om nieuwbouw vrij te realiseren. Daarbij kan worden gekozen voor twee bouwlagen á 1.025 per laag, samen 2.050 m2 BVO. Bijgaande afbeelding maakt dat zichtbaar is met behoud van de toren. Het in de tekening gekozen bouwvlak valt samen met de huidige bebouwing en zal net toereikend zijn voor inpassing. Op het perceel blijft er ruimte voor inpassing van extra functies of toekomstige uitbreiding. Daarvoor is wel uitbreiding van het bouwvlak nodig. Het terrein biedt in begin
	Figure
	 
	  Bebouwing met behoud kerktoren.   Nieuwbouw 2.050 m2 BVO 
	Figure
	  Speelplaats 1.375 m2 BVO 
	Figure
	Impressie inpassing op perceel 
	Kosten 
	De kosten voor bouw en exploitatie sluiten aan bij de gangbare tariefstellingen en normeringen. Bij behoud van onderdelen van het kerkgebouw moet rekening worden gehouden met extra kosten voor (herstel van) constructieve voorzieningen.  
	 
	Conclusie 
	Deze variant is realistisch. Er zou onderzoek kunnen worden gedaan naar creatieve, eigentijdse manieren om de verwijzing naar het kerkverleden levendig te houden. Dat kan ofwel door de vormgeving van het nieuw te bouwen kindcentrum ofwel door een separate structuur c.q. kunstwerk op het perceel te plaatsen, waarbij het zaak is om ook recht te doen aan het openbare karakter van de basisschool. Ter inspiratie voor dit alternatief zijn voorbeelden opgenomen in bijlage 4.  
	07-3 Gedeeltelijk behoud in combinatie met nieuwbouw  
	Alternatieve opzet voor de kerklocatie kan zijn om het kindcentrum te realiseren met de intentie om belangrijke delen van het (gemeentelijk) monumentale kerkgebouw te handhaven. Te beoordelen is welke onderdelen van het gebouw vanwege het beeldbepalende karakter (dorpsgezicht) gehandhaafd moeten worden. Aanvullend zal ook de technische en economische haalbaarheid van handhaving van delen van het kerkgebouw beoordeeld moeten worden. Op basis van die analyses moet een bij de vraag van schoolbestuur passend on
	Kosten 
	Vanwege de specifieke situatie ontbreken referentietarieven voor herstel en renovatie van en goede inpassing van functies in de kerk. Een adequate kostenraming is lastig te maken. Verwacht kan worden dat de kosten hoger liggen. De goede aansluiting van een schoolgebouw op de bestaande gebouwen kan tot extra complicaties zal leiden. 
	  
	Conclusie 
	Deze variant lijkt mogelijkheden te bieden: hergebruik van een deel van het kerkgebouw kan voldoende ruimte bieden, waarbij naar eigentijdse manieren kan worden gezocht om aan te sluiten bij het kerkverleden. In hoeverre de volledige scoop van de opgave mogelijk is op deze plek binnen de voorliggende opgave (inclusief flexibiliteit voor groei in de toekomst en een volledig aanvullend kindprogramma (zorg, welzijn en taal)), is door een gespecialiseerd bureau te onderzoeken. 
	  
	08 Analyse 
	De drie locaties zijn beoordeeld aan de hand van de criteria uit het afwegingskader. Dit hoofdstuk geeft de bijbehorende analyse per locatie.  
	08-1 Scenario 1: Huidige basisschool 
	Samenwerken in (integraal) Kindcentrum 
	De locatie is geschikt voor het realiseren van een kindcentrum. Er zijn in de directe nabijheid echter geen andere relevante (educatieve, maatschappelijke of sociaal-culturele) functies gelegen, waarmee de mogelijkheden voor inhoudelijke samenwerking met andere partijen naast onderwijs en opvang beperkt zijn of in elk geval minder voor de hand liggend zijn vanwege fysieke afstand.  
	 
	Voordeel is dat voor sport en bewegingsonderwijs gebruik kan worden gemaakt van de dichtbij gelegen gymzaal (ca. 125 m.) zonder dat een oversteek van de Kerkweg nodig is. Voor het indoor-bewegen van de jongste kinderen (2-6 jaar) wordt het kindcentrum voorzien van een speellokaal. Bij de inrichting van de accommodatie en de buitenruimte kunnen extra beweegmogelijkheden toegevoegd worden; dit is mee te nemen in het ontwerp.  
	  
	Toekomstbestendigheid 
	Bij nieuwbouw kan flexibiliteit in het ontwerp en in de keuze voor een bouwwijze (bijvoorbeeld modulair) toegepast worden om toekomstige groei of krimp van leerlingaantallen op te vangen. Ontwerpflexibiliteit wordt beperkt door de locatie: begrenzing van perceel en bouwvlak. Als bij veranderende omstandigheden omvorming of herbestemming van het gebouw of gebouwdelen opportuun wordt dan is de uitgangssituatie positief vanwege de centrale ligging in de dorpskern. De locatie wordt in beginsel zoal geschikt gea
	 
	Ruimtelijke inpassing  
	De percelen zijn in juridisch eigendom van de gemeente c.q. schoolbestuur Kindante waarbij de gemeente het economisch claimrecht heeft. De bestemming is ‘maatschappelijk’ en ‘sport’ en de ontwikkeling van een nieuw kindcentrum op deze plek past binnen deze bestemming. De spuitcirkel belemmert een goede inpassing. Wordt de spuitcirkel buiten beschouwing gelaten dan wordt inpasbaarheid mogelijk voor kindcentrum plus aanvullende ruimtevragen zoals (beperkte) zorgfuncties en toekomstige groei (footprint totaal 
	 
	De inpassing van ook een gymzaal is niet haalbaar. Strikt getalsmatig lijkt inpassing mogelijk echter er moet rekening worden gehouden met inpassingsmarges en -verlies (zoals ruimte rondom). De huidige eisen aan maximale bouwhoogte laat de bouw van een gymzaal ook niet toe. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure
	Impressie inpassing zonder gymzaal  
	 
	 
	De inpassing zonder gymzaal laat de mogelijkheid om aan de straatzijde een parkeerhaven voor een touringcar te realiseren. Aan de schoollocatie liggen aangrenzende woonhuizen. Bij vervangende nieuwbouw op deze plek zijn de gevolgen voor omgeving en omwonenden in termen van toenemende drukte of bezwarende activiteiten van beperkte impact omdat dit grotendeels overeenkomt met de bestaande situatie. Ondanks de beperkte impact kan de omgeving bij planprocedures een risicofactor vormen.  
	 
	Ruimtelijk (omgeving) 
	De locatie is centraal gelegen langs de doorgaande Kerkweg en Geleenstraat. Inbedding tussen woningen draagt bij aan de sociale veiligheid. De bereikbaarheid per fiets, auto en te voet is goed vanuit diverse kanten van het dorp en daarbuiten. De ligging aan de doorgaande route draagt bij aan een goede bereikbaarheid. Door drukte op deze weg is de veiligheid, zeker tijdens spitsuren, echter niet optimaal. In de toekomstige situatie dient er aandacht geschonken te worden aan verbetering van de verkeersveiligh
	 
	Parkeermogelijkheden zijn beperkt op deze locatie. De huidige parkeerplaats kan gebruikt blijven worden maar er is weinig ruimte voor uitbreiding. Het perceel zelf biedt geen mogelijkheden voor de aanleg van parkeerplaatsen. De uitdrukkelijke wens van de school is om voor taxibusjes en touringcar een veilige parkeerhaven te creëren, direct bij de schoolingang. In de huidige situatie worden hier knelpunten ervaren. De mogelijkheid daartoe lijkt wel aanwezig. In het ontwerp zullen de mogelijkheden nader onder
	 
	Herontwikkeling 
	Als vertreklocatie is de locatie geschikt voor herontwikkeling (bv. inbreiding door woningbouw). De beoordeling van mogelijkheden valt buiten de scope van dit onderzoek.  
	 
	Financieel 
	Belangrijk verschilmakend aspect in dit scenario is dat er rekening moet worden gehouden met tijdelijke huisvesting van de school. Een kostenindicatie is lastig te geven. Bij het plaatsen van noodunits kunnen de kosten oplopen tot € 2 miljoen incl. BTW voor huur gedurende twee jaar voor een 15-klassige school (incl. POV). Let wel, het genoemd bedrag is indicatief. Keuzes in comfort, kwaliteitsniveau en locatie (bv. grondwerk, bouwplaatskosten) zijn bepalend voor de uiteindelijke prijs, alsook uitkomsten van
	Nb.: aanvullend aandachtpunt is dat er een logische plek moet zijn om noodunits te plaatsen. 
	 
	Duurzaamheid 
	De mogelijkheid bestaat om duurzaam en circulair te bouwen op basis van de ambities zoals beschreven in het IHP en de expliciete wens van gemeente en schoolbestuur. Hergebruik van gebouwdelen en materialen van het bestaande gebouw is een mogelijkheid die nader onderzocht kan 
	worden. De meerwaarde ervan beoordelen we als beperkt. Bij nieuwbouw is een passende exploitatie te verwezenlijken.  

	 
	Risico’s 
	De gemeente zal een standpunt moeten innemen over de inachtneming van de spuitcirkel en de toelaatbaarheid van nieuwbouw op de locatie. Dit is van doorslaggevend belang voor de haalbaarheid van dit scenario. Gezondheidsrisico’s zullen van invloed zijn op het draagvlak voor dit scenario. 
	 
	Nieuwbouw zal in principe gasloos worden uitgevoerd. Daartoe zal het kindcentrum een kleinverbruikaansluiting (3x80A) nodig hebben. Er kan gebruik worden gemaakt van de bestaande elektra-aansluiting. De risico’s op vertraging vanwege netwerkcongestie worden ingeschat als gering. 
	08-2 Scenario 2: Sportveld 
	Samenwerken in (integraal) kindcentrum De locatie biedt meerwaarde door de aanwezigheid van gemeenschapshuis en de groene omgeving. Er ontstaat een situatie, waarin nieuwe kansen voor samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan op het vlak van sociaal-culturele verenigingen. Daarnaast kan een geïntegreerd gebruik van buitenruimte en voorzieningen/activiteiten voor sport/recreatie en natuur(educatie) worden onderzocht.  
	 
	Voor sport en bewegingsonderwijs wordt ingezet op handhaving van de bestaande gymzaal, die op enige afstand komt te liggen (loopafstand ca. 400 meter) waarbij een oversteek van de Kerkweg nodig is. Voor het indoor-bewegen van de jongste kinderen (2-6 jaar) wordt het kindcentrum voorzien van een speellokaal. Het sportveld-terrein wordt ingericht als evenementenlocatie en kan mogelijkheden bieden voor buitenluchtactiviteiten gericht op sport, spel en bewegen. Vooral bij de inrichting van de (deels publieke) b
	 
	Toekomstbestendigheid  
	Flexibiliteit kan in het ontwerp en in de keuze voor een bouwwijze (bijvoorbeeld modulair) optimaal toegepast worden om toekomstige groei of krimp van leerlingaantallen op te vangen. Het perceel is ruim genoeg om maximale ontwerpvrijheid toe te passen. De combinatie van gemeenschapshuis en kindcentrum kan voor onderlinge versterking van de functies zorgen en een bijdrage leveren aan de continuïteit en toekomstbestendigheid van de individuele voorzieningen. Het is dienend aan een kwaliteitsvol en aantrekkeli
	 
	Ruimtelijke inpassing 
	De percelen zijn in juridisch eigendom van de gemeente en heeft de bestemming ‘maatschappelijk’ en ‘groen’. De bestemming en bouwvlak voorzien in de realisatie van een gemeenschapshuis maar niet in de ontwikkeling van ook een kindcentrum. Er is een planwijziging nodig. Daarbij geldt de kanttekening dat het omgevingsplan voor de realisatie van een gemeenschapshuis recent definitief is geworden na een lang en moeizaam traject. Bezwaren van aanwonenden tegen mogelijke overlast waren een bepalende invloed. Door
	 
	Qua fysieke inpasbaarheid is de locatie voldoende ruim om het programma te realiseren. De perceeloppervlakte bedraagt totaal 20.245 m². Voor het gemeenschapshuis is benodigd 675 m2. De footprint voor het kindcentrum en de buitenruimte bedraagt (indicatief) 2.385 m2. Voor de beoordeling is (gebruikelijk) uitgegaan van een gebouw van twee verdiepingen. Het perceel is 
	voldoende ruim voor ook de inpassing van aanvullende ruimtevragen zoals (beperkte) zorgfuncties, toekomstige groei en eventueel een gymzaal (totale footprint 3.295 m2). Daarbij geldt de kanttekening dat er voor de inrichting van de omgeving intussen plannen en afspraken zijn gemaakt, waar rekening mee gehouden moet worden. 
	  

	 
	Synergievoordelen zijn te behalen door de voorgestane combinatie van gemeenschapshuis en kindcentrum. Nader te onderzoeken is of er ruimten en faciliteiten gedeeld kunnen worden. Het kindcentrum kan bijvoorbeeld gebruik maken van het gemeenschapshuis voor grotere bijeenkomsten, vergaderruimten, atelierruimten of buitenschoolse opvang. Aanvullend zou het gemeenschapshuis kunnen dienen als uitwijk bij drukte in het kindcentrum en daarmee de flexibele mogelijkheden vergroten. Gebruik door onderwijs en opvang i
	 
	Inpassing op termijn van een gymzaal op deze locatie is mogelijk (inpasbaar) en kan synergievoordelen bieden door de aanwezigheid van horeca (ook te gebruiken als sportkantine). Gemeenschapshuis en kindcentrum kunnen gedeeld gebruik maken van parkeerplaatsen en de ontsluiting en entree en eventueel (delen van) de publieke buitenruimte. Nb.: bij de bestaande herinrichtingsplannen voor het gebied zijn bindende afspraken gemaakt met gebruikers, die gerespecteerd moeten worden. 
	Ruimtelijke Omgeving 
	De locatie is decentraal gelegen. Door het gemeenschapshuis en de daarbij behorende gebiedsontwikkeling krijgt de locatie meer aansluiting bij het dorp. Er zal voorzien worden in een goede ontsluiting van het terrein vanaf de doorgaande weg. Een combinatie met een kindcentrum draagt bij aan de maatschappelijke betekenis van de locatie. Relevante functies worden geconcentreerd en kunnen elkaar versterken, en er ontstaat levendigheid en sociaal toezicht met ook activiteiten in avonduren en weekenden. De combi
	 
	Er is een goede en veilige bereikbaarheid mogelijk per auto en fiets. Het aantal verkeersbewegingen in de wijk zal toenemen en er zal nader onderzocht moeten worden of aanvullende maatregelen nodig zijn om de verkeersveiligheid te borgen. Verkeerscirculatie is te optimaliseren bij de herinrichting van het terrein en is in het ontwerp mee te nemen. Ruimte hiervoor is op het perceel aanwezig.   
	 
	De bereikbaarheid met een touringcar is niet haalbaar tenzij er ingrijpende maatregelen worden getroffen. Omdat bereikbaarheid als voorwaarde is genoemd vormt dit een zwaarwegend aspect in de beoordeling. Er is wel een alternatief aanwezig in de vorm van vervoer met meerdere kleinere busjes, mits dit ook organisatorisch en financieel uitvoerbaar is.  
	 
	Financieel  
	Verschilmakend element in dit scenario zijn synergievoordelen met het gemeenschapshuis, zowel aan de investeringenkant (reductie van m2 door gedeeld ruimtegebruik en aanleg/inrichting van terrein en infrastructuur), als in de exploitatie (gedeeld ruimtegebruik). De mate waarin synergiemogelijkheden bereikt kunnen worden moet in een latere fase (programma van eisen) onderzocht worden. Bijkomende kosten voor het bouwrijp maken van het terrein en de aanleg van infrastructuur en terreininrichting kunnen beperkt
	  
	  

	Duurzaamheid 
	De mogelijkheid bestaat om duurzaam en circulair te bouwen op basis van de ambities zoals beschreven in het IHP en de expliciete wens van gemeente en schoolbestuur. Hergebruik van gebouwen, gebouwdelen of materialen is niet aan de orde. Bij nieuwbouw is een passende exploitatie te verwezenlijken.  
	 
	Risico’s 
	Het grootste risico is de hernieuwde omgevingsplanprocedure en de gevolgen voor draagvlak bij de direct omwonenden en de mogelijke negatieve gevolgen voor haalbaarheid en planning. Rondom het gemeenschapshuis heeft de gemeente aan omwonenden zwaarwegende toezeggingen gedaan over (onder andere) de situering van het gebouw en de natuurlijke inrichting van het gebied. Een keuze voor deze plek kan ertoe leiden dat compenserende maatregelen in gebouwontwerp of gebiedsinrichting moeten worden gedaan om overlast v
	Aanvullend kan de combinatie met het gemeenschapshuis, kan een vertragende werking hebben voor het kindcentrum door de afstemming rondom infrastructuur. Ook deze risico’s worden significant geacht. 
	 
	Nieuwbouw wordt in principe gasloos uitgevoerd. Het kindcentrum zal een kleinverbruikaansluiting (3x80A) moeten krijgen. Aanvragen daartoe gaan momenteel gepaard met lange wachttijden. Hetzelfde geldt voor het gemeenschapshuis. Een gecombineerde aanvraag is te bezien, dient tijdig in gang gezet te worden en kan deels parallel lopen met de voorbereidings- en ontwikkelfase. In een overbruggingssituatie kan een batterij nodig zijn om overdag opgewekte energie lokaal op te slaan. Daarnaast kan een noodstroomagg
	08-3 Scenario 3: Kerklocatie  
	Nb.: De analyse is gebaseerd op de twee mogelijke varianten: volledige sloop van kerk en pastorie en nieuwbouw op het perceel of inpassing in de kerk. 
	 
	Samenwerken in (integraal) Kindcentrum 
	De locatie is geschikt voor het realiseren van een kindcentrum. In de directe nabijheid zijn geen andere relevante (educatieve, maatschappelijke of sociaal-culturele) functies gelegen. De mogelijkheden voor inhoudelijke samenwerking met andere partijen naast onderwijs en opvang zijn aanwezig maar zijn minder vanzelfsprekend vanwege fysieke afstand.  
	 
	Voor sport en bewegingsonderwijs kan gebruik worden gemaakt van de nabij gelegen gymzaal (250 m), waarbij kinderen de Kerkweg moeten oversteken. Er lijkt ook voldoende ruimte om toevoeging van een sportvoorziening op het terrein. Het kindcentrum wordt vanwege de wet voorzien van een speellokaal voor het indoor-bewegen van de jongste kinderen (2-6 jaar). De inrichting van de accommodatie en de buitenruimte kan ingericht worden met het oog op het stimuleren van bewegen, bij het ontwerp mee te nemen.   
	 
	Toekomstbestendigheid 
	De locatie is geschikt om er een eigentijds kindcentrum te bouwen. Flexibiliteit kan in het ontwerp en in de keuze voor een bouwwijze (bijvoorbeeld modulair) toegepast worden om toekomstige groei of krimp van leerlingaantallen op te vangen. Het perceel biedt voldoende ruimte. De locatie krijgt opnieuw betekenis door de maatschappelijke invulling. Transformeerbaarheid van gebouw of gebouwdelen naar andere functies in geval van veranderende omstandigheden wordt gunstig geacht door de centrale ligging in de do
	 
	Ruimtelijke inpassing 
	Het perceel is in juridisch eigendom van het kerkbestuur. Ontwikkeling van een kindcentrum is mogelijk als aankoop mogelijk is. Kerkbestuur is bereid tot een gesprek over dit scenario. De bestemming is ‘maatschappelijk’ en is passend voor een kindcentrum. Een uitgebreide ruimtelijke procedure is nodig als verlegging of uitbreiding van het bouwvlak nodig is. De impact ervan wordt beoordeeld als beperkt. Ondanks de beperkte impact kan de omgeving bij planprocedures een risicofactor vormen. 
	 
	De locatie is voldoende ruim om er een volledig ruimteprogramma te realiseren. De perceeloppervlakte bedraagt 3.880m². De footprint voor het kindcentrum plus buitenruimte bedraagt (indicatief) 2.385 m2 voor een gebouw van twee verdiepingen. Het perceel is ook voldoende ruim voor aanvullende ruimtevragen zoals (beperkte) zorgfuncties, toekomstige groei en eventueel een gymzaal (totale footprint 3.295 m2).  
	 
	Ruimtelijk (omgeving) 
	Nabij de locatie liggen parkeerplaatsen die voorheen ten behoeve van de kerk werden gebruikt. Deze plaatsen zouden gebruikt kunnen worden voor het kindcentrum. De ruimte aan de straatzijde van het perceel samen met de kruising met de Pastoor Albertsstraat biedt met herinrichting mogelijkheden voor een veilige verkeersafwikkeling (kiss&ride); optimalisering dient nader onderzocht te worden en kan bij het ontwerp meegenomen worden. Het perceel biedt de ruimte om te voorzien in een parkeerhaven voor de touring
	 
	De kerk is een voor de gemeenschap belangrijk en markant gebouw. Als dat plaats maakt voor nieuwbouw dan zal dat als een (stedenbouwkundig) verlies worden bestempeld. Tegelijkertijd krijgt deze plek met de herontwikkeling door inpassing van een kindcentrum een relevante en duurzame nieuwe bestemming. Extra inspanningen zijn denkbaar om in het ontwerp van het gebouw of de omgeving door inpassing in het gebouw of bij vervanging recht te doen aan de cultuurhistorische waarde van de plek en stedenbouwkundige kw
	 
	Financieel 
	Onderscheidend in dit scenario is dat aanvullend rekening moet worden gehouden met kosten die nodig zijn voor de verwerving van de locatie. De kosten zijn op voorhand niet bekend.  Mogelijk kan bij handhaving van delen van het kerkgebouw aanspraak worden gemaakt op (Provinciale) subsidieregelingen voor restauratie, verduurzaming en/of herbestemming van kerkgebouwen of (gemeentelijke) monumenten.  
	 
	Duurzaamheid 
	Duurzaam en circulair bouwen op basis van de ambities zoals beschreven in het IHP en de expliciete wens van gemeente en schoolbestuur behoort tot de mogelijkheden. Het hergebruik van materialen of interieur-onderdelen van de bestaande gebouwen is een mogelijkheid die nader onderzocht kan worden. De meerwaarde ervan beoordelen we als beperkt.  Bij nieuwbouw is een passende exploitatie te verwezenlijken.  
	 
	Risico’s 
	Aan een scenario, waarbij sloop van (delen van de) kerk en de pastorie aan de orde zijn, zijn gevoeligheden verbonden. Dat brengt risico’s met zich mee rondom haalbaarheid en de planning. Het is raadzaam om betrokken partijen monumenten- en welstandscommissies in een vroeg stadium te betrekken. Het welslagen wordt in grote mate afhankelijk geacht van commitment in het besluitvormingsproces. Uitbreiding van het bouwvlak is in ieder geval aan de orde.  
	 
	In de verwervingsprocedure zijn daarnaast ook onzekere factoren gelegen qua haalbaarheid, planning en kosten. Nieuwbouw zal in principe gasloos worden uitgevoerd. Het kindcentrum zal een kleinverbruikaansluiting (3x80A) moeten krijgen. Er kan naar verwachting gebruik worden gemaakt van de bestaande aansluiting(en).   
	09 Conclusie  
	In voorliggend onderzoek zijn drie locaties voor een nieuw kindcentrum in Puth beoordeeld aan de hand van de toetsingscriteria uit hoofdstuk 2. De beschrijvende analyse is te vinden in hoofdstuk 7. In bijlage 2 is het scoreblad van het afwegingskader opgenomen waarin kleurcodes de beoordelingen weergeven op de verschillende criteria.  
	 
	In onderstaande tabel is het scoreblad in gecomprimeerde vorm weergegeven waarmee kansen en risico’s in één oogopslag inzichtelijk worden. Scores zijn per subcriterium toegekend. Tussen de (sub)criteria is geen differentiatie aangebracht in termen van belangrijkheid of prioriteit. Sommige items zijn dubbel gescoord om recht te doen aan een meerledige beoordeling. 
	  
	 
	 
	 
	 
	 

	Locatie school 
	Locatie school 
	 

	Locatie sportveld 
	Locatie sportveld 

	Locatie kerk 
	Locatie kerk 



	Samenwerken in  
	Samenwerken in  
	Samenwerken in  
	Samenwerken in  
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	Ruimtelijke inpassing  
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	Ruimtelijk (omgeving) 
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	Toelichting op de kleurcodes:  
	 
	 
	 
	 
	 

	Uitstekend; optimaal kansrijk  
	Uitstekend; optimaal kansrijk  



	 
	 
	 
	 

	Goed: positieve mogelijkheden en kansen zijn aanwezig 
	Goed: positieve mogelijkheden en kansen zijn aanwezig 


	 
	 
	 

	Neutraal: geen/nauwelijks belemmeringen aanwezig/ risico geen of zeer gering 
	Neutraal: geen/nauwelijks belemmeringen aanwezig/ risico geen of zeer gering 


	 
	 
	 

	Matig negatief: belemmeringen aanwezig van beperkende aard / risico matig 
	Matig negatief: belemmeringen aanwezig van beperkende aard / risico matig 


	 
	 
	 

	Zeer negatief: belemmeringen aanwezig van zwaarwegende aard / risico hoog 
	Zeer negatief: belemmeringen aanwezig van zwaarwegende aard / risico hoog 




	 
	09-1 Bevindingen 
	De drie onderzochte locaties bieden in ruimtelijk-technisch opzicht voldoende mogelijkheden. Er zijn op voorhand geen aspecten, die een ‘no-go’ vormen. Er zijn wel evidente verschillen tussen de scenario’s. Hierna zijn deze uitgewerkt tot een advies. 
	 
	Kerklocatie 
	Deze locatie ligt in de kern en biedt op inhoud de beste oplossing om te komen tot een kindcentrum voor Puth te komen. Door deze locatiekeuze ontstaat een herkenbare en maatschappelijk relevante invulling van een prominente plek. In financieel opzicht geldt het voordeel dat tijdelijke huisvesting kan worden voorkomen maar daar staat mogelijk een hogere realisatieprijs tegenover. Ze is uitstekend bereikbaar. De keuze voor deze locatie betekent een forse aanpassing of zelfs verwijdering van een gemeentelijk m
	Nb.: Bij een keuze voor deze locatie is een gedetailleerde inpassingsstudie om te komen tot een gedeeltelijk hergebruik van het bestaande gebouw een toegevoegde waarde voor maatschappelijk draagvlak. Deze valt buiten de opdracht aan RO groep. 
	 
	Sportlocatie 
	De locatie bij het nieuw te realiseren gemeenschapshuis scoort op inhoudelijke onderdelen goed: er zijn kansen voor samenwerking met andere functies op het terrein (gemeenschapshuis en sport) en deze ontwikkeling kan de toekomstbestendigheid van verschillende voorzieningen vergroten. De locatie biedt ruimtelijk kansen voor het delen van voorzieningen. Daar staat tegenover dat deze locatie niet goed bereikbaar is voor busvervoer. Dure tijdelijke huisvesting kan worden voorkomen. De plek biedt flexibiliteit v
	 
	Huidige schoollocatie 
	Dit is een geschikte plek voor vervangende nieuwbouw. De locatie scoort in brede zin redelijk, zonder echte uitschieters. De locatie is bekend en kent, met uitzondering van de spuitcirkel, weinig risico’s. Deze locatie biedt geen toegevoegde waarde voor de gemeenschap: het betreft een solitaire ontwikkeling zonder verbinding met de dorpskern. De latere of gelijktijdige toevoeging van een nieuwe sportzaal op deze plek is niet mogelijk. In financieel opzicht is een verschil-makend element dat het noodzakelijk
	09-2 Advies 
	Voor de hand ligt dat partners een keuze maken tussen drie scenario’s: de kerklocatie, de sportvelden en vervangende nieuwbouw op de huidige locatie. De afwegingen daarbij zijn van een verschillende orde, waarbij de beschreven risico’s van de betere locaties af te wegen zijn tegen de realisatiesnelheid. De kerklocatie scoort in brede zin het beste. Daarbij zijn wel belangrijke risico’s aan de orde. Deze moeten in een architectonische inpassingsstudie beantwoord worden. 
	09-3 Inspraak voor omwonenden 
	Het slagen van de verschillende scenario’s en de te realiseren realisatietermijn is mede afhankelijk van draagvlak. In de nieuwe regelgeving van het omgevingsplan is het betrekken van omwonenden ook formeel, in de wet vastgelegd onderdeel van het proces. Ook gemeentelijk, door de raad vastgesteld, participatiebeleid legt inspraakmogelijkheden dwingend vast. Het is belangrijk om omwonenden en belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium bij de planvorming te betrekken. Daarbij zijn de trajecten vaak comp
	  
	Bijlage 1  Ruimteprogramma 
	 
	Het globaal ruimtelijk Programma van Eisen is samengesteld op basis van (wettelijke) normen en eisen, zoals de verordening onderwijshuisvesting gemeente Beekdaelen, het kwaliteitskader kinderopvang en CROW-richtlijnen. 
	 
	1. Ruimtebehoefte onderwijs 
	 
	Leerlingenaantallen op basis van de prognose van Pronexus (2022).  
	 
	Jaar 
	Jaar 
	Jaar 
	Jaar 
	Jaar 

	2025 
	2025 

	2026 
	2026 

	2027 
	2027 

	2028 
	2028 

	2029 
	2029 

	2030 
	2030 

	2032 
	2032 

	2034 
	2034 

	2036 
	2036 

	2038 
	2038 

	2040 
	2040 



	Leerlingen 
	Leerlingen 
	Leerlingen 
	Leerlingen 

	286 
	286 

	293 
	293 

	289 
	289 

	286 
	286 

	285 
	285 

	288 
	288 

	292 
	292 

	294 
	294 

	294 
	294 

	294 
	294 

	297 
	297 


	Groepen 
	Groepen 
	Groepen 

	12 
	12 

	13 
	13 

	13 
	13 

	12 
	12 

	12 
	12 

	12 
	12 

	12 
	12 

	12 
	12 

	12 
	12 

	12 
	12 

	13 
	13 




	 
	Zoals gezegd is het verloop van anderstalige leerlingen onvoorspelbaar want afhankelijk van externe factoren. De prognosecijfers zijn aangevuld met ervaringsgegevens en verwachtingen van de school en trends/ontwikkelingen voor zover bekend. Voor de langjarige ruimtebehoefte gaan we uit van 200 reguliere leerlingen en 80 anderstaligen.   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Aantal leerlingen 
	Aantal leerlingen 

	Ruimtebehoefte in m2 bvo (genormeerd) 
	Ruimtebehoefte in m2 bvo (genormeerd) 

	Specificatie 
	Specificatie 



	Basisschool regulier 
	Basisschool regulier 
	Basisschool regulier 
	Basisschool regulier 

	200  
	200  

	1.206 
	1.206 

	Normatief (200+ 5,03 x ll.) 
	Normatief (200+ 5,03 x ll.) 


	Onderwijs anderstaligen 
	Onderwijs anderstaligen 
	Onderwijs anderstaligen 

	  80  
	  80  
	(gemiddelde) 

	588 
	588 

	Normatief (7,35 x ll.)* 
	Normatief (7,35 x ll.)* 


	Toeslag achterstandsscore 
	Toeslag achterstandsscore 
	Toeslag achterstandsscore 

	 
	 

	 32 
	 32 

	(score 316,06 x 7,17%) x 1,40 
	(score 316,06 x 7,17%) x 1,40 
	 




	* hier is de keuze gemaakt om de normering so/vso-leerlingen te hanteren in plaats van po-leerlingen  
	 
	2. Ruimtebehoefte opvang 
	 
	Op basis van de huidige opvangcapaciteit in Puth. 
	 
	Naam 
	Naam 
	Naam 
	Naam 
	Naam 

	Soort opvang 
	Soort opvang 

	Aantal kindplaatsen 
	Aantal kindplaatsen 

	Ruimtebehoefte in m2 bvo 
	Ruimtebehoefte in m2 bvo 

	Specificatie 
	Specificatie 



	POV Ut Rengel(P)ötje 
	POV Ut Rengel(P)ötje 
	POV Ut Rengel(P)ötje 
	POV Ut Rengel(P)ötje 

	Peuteropvang met VVE 
	Peuteropvang met VVE 

	16 (1 groep) 
	16 (1 groep) 

	105 
	105 

	O.b.v. aannames  
	O.b.v. aannames  
	(1 groepsruimte 3,5 m2/kind) 


	KDV Upke Dupke  
	KDV Upke Dupke  
	KDV Upke Dupke  

	Kinderdagopvang 
	Kinderdagopvang 

	16 (1 groen) 
	16 (1 groen) 

	120 
	120 

	Optioneel, o.b.v. aannames 
	Optioneel, o.b.v. aannames 
	(1 groepsruimte 3,5 m2/kind) 


	BSO DE Vrijbuiters 
	BSO DE Vrijbuiters 
	BSO DE Vrijbuiters 

	Buitenschoolse opvang 
	Buitenschoolse opvang 

	33 
	33 

	- - 
	- - 

	Optioneel, o.b.v. aannames 
	Optioneel, o.b.v. aannames 
	(volledig medegebruik) 




	 
	POV en KDV elk 1 groepsruimte à 70 m2 bvo (3,5 m2 per kind nvo) met nevenruimten zoals slaapkamers en sanitair. Voor de BSO wordt uitgegaan van volledig medegebruik van ruimten in de school.  
	3. Ruimtebehoefte terrein 
	 
	Terrein 
	Terrein 
	Terrein 
	Terrein 
	Terrein 

	Aantal  
	Aantal  

	Oppervlakte m2 
	Oppervlakte m2 



	Speelterrein onderwijs verhard 
	Speelterrein onderwijs verhard 
	Speelterrein onderwijs verhard 
	Speelterrein onderwijs verhard 

	200-400 ll. 
	200-400 ll. 

	600  
	600  


	Speelterrein onverhard 
	Speelterrein onverhard 
	Speelterrein onverhard 

	280 ll. 
	280 ll. 

	560  
	560  


	Berging en container 
	Berging en container 
	Berging en container 

	 
	 

	25  
	25  


	Speelterrein POV 
	Speelterrein POV 
	Speelterrein POV 

	16 kp. 
	16 kp. 

	48  
	48  


	Speelterrein KDV 
	Speelterrein KDV 
	Speelterrein KDV 

	16 kp. 
	16 kp. 

	48  
	48  


	Speelterrein BSO in medegebruik 
	Speelterrein BSO in medegebruik 
	Speelterrein BSO in medegebruik 

	- 
	- 

	 0  
	 0  


	TOTAAL terrein 
	TOTAAL terrein 
	TOTAAL terrein 

	 
	 

	1.281  
	1.281  




	 
	4. Ruimtebehoefte parkeren 
	 
	Op basis van de parkeernormennota van de gemeente Beekdaelen is een inschatting gemaakt voor de behoefte aan autoparkeerplaatsen en fietsparkeerplaatsen. Deze inschatting is gebaseerd op gegevens zoals voorzien in het locatieonderzoek en kunnen afwijken van de toekomstige situatie. Pas na de locatiekeuze kan de parkeerbehoefte nader bepaald worden, onder andere omdat de parkeernormennota onderscheid maakt tussen nieuwbouw, herbouw/verbouw, functiewijziging en functie-uitbreiding. Onderstaande gegevens zijn 
	 
	Auto- en fietsparkeren: 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kencijfers CROW 
	Kencijfers CROW 

	Behoefte in aantal 
	Behoefte in aantal 

	Oppervlakte 
	Oppervlakte 

	Ruimtebehoefte 
	Ruimtebehoefte 



	Onderwijs  
	Onderwijs  
	Onderwijs  
	Onderwijs  
	(8 gr.)* 

	0,5 parkeerplaats per groep 
	0,5 parkeerplaats per groep 

	25 
	25 

	25 m² 
	25 m² 

	625 m² 
	625 m² 


	POV/KDV (225 m2)** 
	POV/KDV (225 m2)** 
	POV/KDV (225 m2)** 

	1,3 per 100 m² bvo 
	1,3 per 100 m² bvo 

	5 
	5 

	25 m² 
	25 m² 

	 125 m² 
	 125 m² 


	TOTAAL auto parkeren 
	TOTAAL auto parkeren 
	TOTAAL auto parkeren 

	 
	 

	30 
	30 

	 
	 

	750 m² 
	750 m² 


	Fietsparkeren leerlingen (200 ll) 
	Fietsparkeren leerlingen (200 ll) 
	Fietsparkeren leerlingen (200 ll) 

	4,3 plek per 10 leerlingen 
	4,3 plek per 10 leerlingen 

	113 
	113 

	0,8 m² 
	0,8 m² 

	  90 m² 
	  90 m² 


	Fietsparkeren personeel opvang onderwijs en  
	Fietsparkeren personeel opvang onderwijs en  
	Fietsparkeren personeel opvang onderwijs en  
	(280 ll + 32 kp) 

	0,4 plek per 10 kinderen 
	0,4 plek per 10 kinderen 

	20 
	20 

	0,8 m² 
	0,8 m² 

	  16 m² 
	  16 m² 


	TOTAAL fietsparkeren 
	TOTAAL fietsparkeren 
	TOTAAL fietsparkeren 

	 
	 

	133 
	133 

	 
	 

	106 m² 
	106 m² 




	 *  Anderstalige leerlingen worden per touringcar vervoerd 
	** Voor BSO geldt een gedeeld gebruik van parkeerplaatsen 
	 
	  
	 
	Kiss & ride: 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

	% met auto 
	% met auto 

	Factor parkeerduur 
	Factor parkeerduur 

	Reductiefactor aant. kinderen / auto 
	Reductiefactor aant. kinderen / auto 

	Aant. parkeerplekken 
	Aant. parkeerplekken 

	Ruimtebehoefte 
	Ruimtebehoefte 



	Kinderen groep 1 t/m 3 regulier 
	Kinderen groep 1 t/m 3 regulier 
	Kinderen groep 1 t/m 3 regulier 
	Kinderen groep 1 t/m 3 regulier 

	75 
	75 

	60 
	60 

	0,5 
	0,5 

	0,75 
	0,75 

	30 
	30 

	425 m² 
	425 m² 


	Kinderen groep 4 t/m 8 regulier 
	Kinderen groep 4 t/m 8 regulier 
	Kinderen groep 4 t/m 8 regulier 

	125 
	125 

	40 
	40 

	0,25 
	0,25 

	0,85 
	0,85 

	15 
	15 

	275 m² 
	275 m² 


	Kinderen groep 1 t/m 3 anderstalig 
	Kinderen groep 1 t/m 3 anderstalig 
	Kinderen groep 1 t/m 3 anderstalig 

	30 
	30 

	0 
	0 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Kinderen groep 4 t/m 8 anderstalig 
	Kinderen groep 4 t/m 8 anderstalig 
	Kinderen groep 4 t/m 8 anderstalig 

	50 
	50 

	30 
	30 

	0,5 
	0,5 

	0,85 
	0,85 

	6 
	6 

	150 m² 
	150 m² 


	Kinderen  
	Kinderen  
	Kinderen  
	pov en kdv 

	32 
	32 

	80 
	80 

	0,25 
	0,25 

	0,85 
	0,85 

	5 
	5 

	125 m² 
	125 m² 


	SUBTOTAAL 
	SUBTOTAAL 
	SUBTOTAAL 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	42 
	42 

	1050 m² 
	1050 m² 


	Touringcar 
	Touringcar 
	Touringcar 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	125 m² 
	125 m² 


	TOTAAL 
	TOTAAL 
	TOTAAL 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	1.175 m² 
	1.175 m² 




	 
	 
	5. Ruimteprogramma kindcentrum 
	 
	Voor het globale ruimteprogramma is geen rekening gehouden met andere functies of extra (multifunctionele) ruimten aan het kindcentrum. Voor kinderopvang is uitgegaan van het huidig aanbod. Voor de BSO is het uitgangspunt dat dit volledig in medegebruik van ruimten in de school plaatsvindt. Voor peuteropvang is gerekend met gedeeld gebruik van bv. sanitair in de school. Verdere synergievoordelen zijn te onderzoeken in latere fase.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Aantal 
	Aantal 

	Oppervlakte 
	Oppervlakte 
	m2 bvo 

	Bijzonderheden 
	Bijzonderheden 



	Basisschool regulier 
	Basisschool regulier 
	Basisschool regulier 
	Basisschool regulier 

	200 ll. 
	200 ll. 

	1.206 
	1.206 

	Normatief (200+ 5,03 x ll) 
	Normatief (200+ 5,03 x ll) 


	Basisschool anderstaligen 
	Basisschool anderstaligen 
	Basisschool anderstaligen 

	80 ll. 
	80 ll. 

	 588 
	 588 

	Flexibel (5,03 x ll) 
	Flexibel (5,03 x ll) 


	Toeslag achterstandsscore 
	Toeslag achterstandsscore 
	Toeslag achterstandsscore 

	 
	 

	  32 
	  32 

	(score 316,06 x 7,17%) x 1,40 
	(score 316,06 x 7,17%) x 1,40 


	Kinderopvang POV 
	Kinderopvang POV 
	Kinderopvang POV 

	16 kp. 
	16 kp. 

	 105 
	 105 

	O.b.v. aannames  
	O.b.v. aannames  
	(1 groepsruimte 3,5 m2/kind) 


	Kinderopvang KDV 
	Kinderopvang KDV 
	Kinderopvang KDV 

	16 kp. 
	16 kp. 

	 120 
	 120 

	Optioneel, o.b.v. aannames 
	Optioneel, o.b.v. aannames 
	(1 groepsruimte 3,5 m2/kind) 


	Kinderopvang BSO 
	Kinderopvang BSO 
	Kinderopvang BSO 

	33 kp. 
	33 kp. 

	- 
	- 

	Optioneel, o.b.v. aannames 
	Optioneel, o.b.v. aannames 
	(volledig medegebruik) 


	Gemeenschapsvoorziening 
	Gemeenschapsvoorziening 
	Gemeenschapsvoorziening 

	 
	 

	- 
	- 

	Te bepalen 
	Te bepalen 


	Zorgfuncties 
	Zorgfuncties 
	Zorgfuncties 

	 
	 

	- 
	- 

	Te bepalen  
	Te bepalen  


	TOTAAL 
	TOTAAL 
	TOTAAL 

	 
	 

	2.051 
	2.051 

	 
	 




	 
	Footprint gebouw  
	Tweelaagse bouw met 50% op de begane grond en 50% op de verdieping  
	1.025 m² 
	 
	 
	6. Aanvullende ruimtebehoefte 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Aantal 
	Aantal 

	Oppervlakte 
	Oppervlakte 
	m2 bvo 

	Bijzonderheden 
	Bijzonderheden 



	Flexibele ruimtebehoefte school* 
	Flexibele ruimtebehoefte school* 
	Flexibele ruimtebehoefte school* 
	Flexibele ruimtebehoefte school* 

	40 ll. 
	40 ll. 

	300 
	300 

	Rekening te houden met toekomstige uitbreidings-behoefte, o.b.v. aanname 
	Rekening te houden met toekomstige uitbreidings-behoefte, o.b.v. aanname 


	Zorgfuncties 
	Zorgfuncties 
	Zorgfuncties 

	- 
	- 

	70 
	70 

	Boven normatief, te bepalen, o.b.v. aanname  
	Boven normatief, te bepalen, o.b.v. aanname  


	Gymzaal 
	Gymzaal 
	Gymzaal 

	- 
	- 

	540 
	540 

	Voor toekomstige inpassing, uitgaande van standaard gymzaal  
	Voor toekomstige inpassing, uitgaande van standaard gymzaal  




	* Flexibel in te richten, eventueel op voorhand met voorzieningen voor fundering en  
	  aansluitingen (elektra, water en riool) om uit te breiden 
	  
	 
	7. Perceelomvang 
	 
	Locatie 
	Locatie 
	Locatie 
	Locatie 
	Locatie 

	Perceel 
	Perceel 

	Oppervlak perceel 
	Oppervlak perceel 



	School 
	School 
	School 
	School 

	Schinnen – A 4739 Schinnen – A 4740  
	Schinnen – A 4739 Schinnen – A 4740  

	3.055 m2 
	3.055 m2 
	745 m2 


	3.800 m2 
	3.800 m2 
	3.800 m2 


	Sportveld 
	Sportveld 
	Sportveld 

	Schinnen B 3688 
	Schinnen B 3688 
	Schinnen B 3994  
	Schinnen B 303 

	8.530 m2 
	8.530 m2 
	10.815 m2 
	900 m2 


	20.245 m2 
	20.245 m2 
	20.245 m2 


	Kerk 
	Kerk 
	Kerk 

	Schinnen – B 3584  
	Schinnen – B 3584  

	3.800 m2 
	3.800 m2 


	3.800 m2 
	3.800 m2 
	3.800 m2 




	 
	  
	 
	Bijlage 2 Scoreblad afwegingskader 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

	  
	Bijlage 3 Voedingsgebied school en kinderopvang 
	 
	 
	Herkomst leerlingen basisschool Petrus Canisius per postcodegebied teldatum 1-10-2023 
	Figure
	 (bron :scholenopdekaart.nl) 
	 



