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CIVIELTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN
JENEVERBESDREEF
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Opbreken asfalt-
bouwweg

Leveren en 
aanbrengen 

opsluitbanden

Leveren en 
aanbrengen 
gebakken 

klinkerverharding –
3 meter breed

Maken inritten van 
betonstraatstenen

Ontgraven holle 
berm

Openbare verlichting 
– verplaatsingen en 

aanvulling



UITZETTEN KAVELS,

PADENSTRUCTUUR VERBETEREN
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Paadje voorlangs de kavels 1 - 4 direct langs de harde weg is onnodig. De weg is daar het pad.

Paadje tussen kavel 2 en 3 is er niet en ook niet nodig;

Paadje tussen kavel 3 en 4 is aanwezig 
en moet blijven (wellicht iets kleiner/smaller gedimensioneerd)

Paadje tussen kavel 4 en 5 is aanwezig en strak tegen het hek van kavel 5. Voorstel: of het paadje 
verleggen in het midden van de 10 meter tussenstrook, of het paadje zijn z’n geheel opheffen;

Paadje ten zuiden van kavel 5 en 6 = prima;

Paadje achter kavels 6, 7, 8, 9 en 10 = prima (wellicht ter hoogte van kavel 9 extra begeleiden met 

boomstammen, omdat het daar verlegd en min of meer nieuw is gemaakt).

Paadje ten zuiden van kavel 7 = prima

Paadje tussen kavel 8 en 9 niet gewenst en niet noodzakelijk;



GROENTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN
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Aanplant in bos, in het 
werk te bepalen

• Ruimen op aanwijs

• Aanplant op aanwijs

• Afdekken direct rond 
beplanting

Langs weg(en):

• Verwijderen gras

• Grondbewerking

• Aanplant

• Afdekken direct rond 
beplanting

• Inzaaien 
bosplantsoenstroken

• Inzaaien 3 meter bermen



NIEUWE AANPLANT-PLANNING
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Ca. 30 st. Naaldbomen 200-250

Ca. 60 st.  Loofbomen 10-12-14

Ca. 3000 st. Bosplantsoen (in 6 soorten) 40-60-100

Ca. 90 st. Rhododendrons (in 4 soorten) 



PLANNING
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Civieltechnische 
werkzaamheden

• Start januari 2022

• Gereed maart 2022

• Openbare verlichting, niet 
bekend

Groen

• Start december/januari 2021

• Plantwerkzaamheden gereed 
maart 2022

• Inzaaiwerk april 2022

Nota Bene: 

• Waar nu nog wordt gebouwd en 
geen ruimte is, worden de 
groenwerkzaamheden een jaar 
uitgesteld


