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In deze nieuwsbrief van juni 2022 vertel ik u verder over hoe het gaat met het project Herwendaalsehoek en omgeving.
Definitief ontwerp 
We hebben nog een aantal reacties gekregen op het aangepast voorlopig ontwerp. We hebben de reacties besproken in de projectgroep en daarna bijna allemaal verwerkt op tekening. Na het aanpassen van het aangepast voorlopig ontwerp is het definitief ontwerp ontstaan. Dit definitieve ontwerp staat op onze website: www.bergendal.nl/herwendaalsehoek
Bestek en tekeningen
Op dit moment zijn we bezig met het afronden van het bestek en de daarbij behorende tekeningen. Het bestek is de technische beschrijving van hoe de aannemer het werk moet maken. Als het bestek en tekeningen klaar zijn dan kunnen we het werk gaan aanbesteden. Dit doen we in augustus na de bouwvakantie. Bij de aanbesteding nodigen we meerdere aannemers uit om een prijs in te dienen. De aannemer die de laagste prijs indient krijgt het werk gegund. De aanbesteding duurt ongeveer 1 maand. Als alles volgens planning verloopt starten we medio september met de uitvoering van de werkzaamheden.
Leverantie materialen
Nadat het werk definitief is gegund aan de aannemer kan de aannemer de materialen gaan bestellen. Zoals u misschien weet is er een wereldwijd probleem met de leverantie van materialen door een tekort aan grondstoffen. Dit kan ervoor zorgen dat werkzaamheden vertraging oplopen. 
Beplantingsplan
We hebben de tekening van het beplantingsplan en de plantlijst toegevoegd aan de website : www.bergendal.nl/herwendaalsehoek 
Heeft u vragen of opmerkingen over het beplantingsplan of andere vragen? Mail die dan naar j.verhoeven@bergendal.nl 

Met vriendelijke groet,

Jordy Verhoeven
projectleider

