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1 INLEIDING 
1.1 Aanleiding 
Waterschap Brabantse Delta zorgt voor sterke, veilige dijken en kades, zuivert het rioolwater, regelt de 
hoogte van het water en beschermt de natuur. Eén van de taken van het waterschap is het beheer van de 
dijken (waterkeringen) langs de grote en kleine rivieren [Waterbeheerplan Brabantse Delta, 2016-2021].  

In het beheergebied van waterschap Brabantse Delta liggen langs de Mark, Vliet, Leurse Haven, Laakse 
Vaart, Oude Maasje en Roode Vaart dijken met de status ‘regionale waterkering’. Deze dijk beschermt het 
achterland tegen overstromingen en dient te voldoen aan de veiligheidsnorm. De veiligheidsnormen voor de 
regionale waterkeringen staan in de Verordening water Noord-Brabant1. Op basis van die normen brengt het 
waterschap de regionale keringen op orde. Eens in de zes jaar worden de dijken getoetst.  

In 2013 zijn de regionale waterkeringen van waterschap Brabantse Delta voor de eerste keer getoetst aan 
de actuele norm, namelijk een beschermingsniveau van 1/100 jaar. Dit betekent dat de keringen een 
waterstand bij een afvoergebeurtenis die gemiddeld eens in de 100 jaar voorkomt moeten kunnen keren. Bij 
deze toetsing is gebleken dat een deel van de regionale keringen niet voldoet aan deze actuele norm.   

1.2 Projectdoelstelling 
Om de waterveiligheid in het gebied te kunnen blijven garanderen is het waterschap gestart met het project 
Verbetering Regionale Keringen. Doel van dit project is het beschermen van West-Brabant tegen 
overstroming vanuit de regionale rivieren. Daartoe behoort ook het risico op overstroming vanuit het Mark-, 
Dintel- en Vlietsysteem bij de hogere waterstanden die op kunnen treden als het Volkerak-Zoommeer wordt 
ingezet als waterberging.  

Het beschermen doet het waterschap door via diverse maatregelen waterkeringen te realiseren, die voor 
een periode van 50 jaar voldoen aan de veiligheidsnorm zoals verwoord in de actuele provinciale 
verordening Water van provincie Noord-Brabant.  

Dit project en daarmee de voorliggende nota richt zich specifiek op de niet goedgekeurde regionale keringen 
langs het Mark-, Dintel- en Vlietsysteem. De toetsing van de regionale keringen heeft per dijkvak 
plaatsgevonden. Het project richt zich op de niet goedgekeurde dijkvakken van de getoetste regionale 
keringen. Voor de regionale keringen langs de andere, in paragraaf 1.1 genoemde, wateren zijn reeds 
onderzoeks- en/of verbeteringstrajecten gestart. 

Deze nota is de vervolgstap op de Nota Kansrijke Alternatieven [Arcadis, 30-10-2018], waarin vanuit een 
overzicht van mogelijke oplossingen, de kansrijke alternatieven zijn geselecteerd. In voorliggende Nota 
Beoordeling Alternatieven, is de effectbeoordeling van de kansrijke alternatieven beschreven. Hierdoor 
ontstaat inzicht in de positieve en negatieve effecten van de verschillende kansrijke alternatieven. Met deze 
informatie kan een keuze gemaakt worden voor het voorkeursalternatief.  

1.3 Projectgebied 
Het project Verbetering Regionale Keringen Brabantse Delta richt zich op het verbeteren van de bij de 
toetsing afgekeurde dijkvakken. Ten behoeve van het proces met de omgeving is het projectgebied 
ingedeeld in deelgebieden, overeenkomend met de betrokken gemeenten. De bij het project betrokken 
gemeenten zijn:     

• Gemeente Breda: 
• Breda- Weimeren (buitengebied) met groene dijken in het buitengebied. De dijkversterking heeft hier 

een nauwe relatie met NatuurNetwerkBrabant (NNB). Staatsbosbeheer is deels de eigenaar van de 
dijk en aangrenzende gronden. 

• Haagse Beemden: groene dijk direct gelegen aan de Mark 
• Gemeente Drimmelen – Terheijden: dit zijn keringen in en nabij Terheijden, deels gelegen in stedelijk 

gebied met verschillende opgaven:  
 

1 https://www.brabant.nl/loket/regelingen/96865_2  

https://www.brabant.nl/loket/regelingen/96865_2
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• Terheijden lacunes - aansluiting van de bestaande keringen op hoge grond nabij de Bredase weg.  
• Terheijden Markkant en Terheijden Bastion/Markschans - dijkversterking aan de rand van een 

woonwijk  
• Terheijden Haven – verbetering van de kering langs de haven van Terheijden 
• Terheijden Molenstraat - verbetering van een dijktracé in een bebouwingslint 
• Terheijden buitengebied - dijkversterking in een groen buitengebied. 

 
• Gemeente Etten-Leur, deelgebied Etten-Leur- Zeedijk. Onderscheidend in het gebied zijn de 

karakteristieke bomen op de Zeedijk en de aanwezigheid van een buitendijks industrieterrein 
(Zwartenberg).  

• Gemeente Moerdijk, deelgebied Moerdijk bestaande uit: 
• Moerdijk buitengebied, groene dijken. 
• een specifieke sectie nabij Fijnaart (Steiledijk), en 
• dijktracés ten zuiden van Zevenbergen en Langeweg, gekarakteriseerd door bomen op de Zuiddijk en 

een buitendijks gelegen bedrijventerrein (Hazeldonk). 
• Gemeente Steenbergen: de langs de Westlandse Watergang gelegen groene dijk (achter Leerlooijerij) 

en aan de overzijde het Doornedijkje in de kern Steenbergen.  
 
Het projectgebied, de inliggende gemeenten en de te versterken dijkvakken zijn aangegeven in figuur 1. In 
deze rapportage zijn de effectbeoordelingen voor de deelgebieden gelegen in de gemeente Etten-Leur 
opgenomen.  
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BREDA BUITENGEBIED (WEIMEREN EN RWZI) 

BREDA 
HAAGSE 
BEEMDEN 

MOERDIJK BUITENGEBIED 

TERHEIJDEN BUITENGEBIED 
TERHEIJDEN MOLENSTRAAT 

TERHEIJDEN 
HAVEN 

TERHEIJDEN 
LACUNES 

Figuur 1 Projectgebied met aanduiding van de deelgebieden 
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1.4 Ambitie van het waterschap 
Waterschap Brabantse Delta verzorgt het waterbeheer in Midden- en West-Brabant. Door de diversiteit van 
steden, dorpen en buitengebieden, en de afwisselende natuur- en waterlandschappen kent het gebied een 
hoogwaardige kwaliteit van leven. Vanwege deze waarden is in 2016 een Ruimtelijk Kwaliteitskader 
opgesteld voor alle regionale keringen2. 

Het waterschap richt zich op een goede uitvoering van de wettelijke taken rondom waterveiligheid, 
waterkwaliteit en watersysteembeheer. Daarbij houdt het waterschap rekening met de 
toekomstbestendigheid van het watersysteem (met oog voor klimaatadaptatie, innovaties, ruimtelijke 
ontwikkelingen, toekomstig medegebruik en het tegengaan van verdroging).  

Bij de uitvoering van de wettelijke kerntaken geeft het waterschap ruimte aan (samenwerkingsverbanden 
van) individuele burgers, bedrijven en organisaties, o.a. door het faciliteren van burgerinitiatieven. Daarbij 
zoekt het waterschap samen naar mogelijkheden om de uitvoering van de wettelijke taken te combineren 
met taken en wensen van anderen; de zogenoemde meekoppelkansen. Er zijn veel mogelijkheden om 
functies slim te combineren. Een randvoorwaarde is dat dit niet leidt tot hogere waterschapsbelastingen dan 
het geval zou zijn zonder combinatie met andere functies [Waterbeheerplan 2016-2021].  

De verbetering van de regionale keringen is een behoorlijke opgave die aan bewoners langs de dijken, 
bedrijven, recreanten en anderen niet ongemerkt voorbijgaat. De dijken moeten in 2023 versterkt zijn en 
weer voldoen aan de veiligheidsnormen die door de provincie zijn gesteld. De dijken bieden dan weer 
jarenlange bescherming tegen hoog water voor het achterliggende gebied. Dan kunnen mensen op, om en 
achter de dijken veilig en zorgeloos wonen, werken, recreëren en leven. Het waterschap werkt daarom nauw 
samen met inwoners, agrariërs, bedrijven, (lokale) overheid, natuur- en andere belangenorganisaties. De 
dijken liggen vaak niet op grond van het waterschap zelf. Nauw overleg met de omgeving is daarom 
vanzelfsprekend. 

1.5 Kwaliteitseisen en kritische succesfactoren voor het project 
Het project Verbetering Regionale Keringen dient aan de volgende kwaliteitseisen te voldoen [PVA 
dijkversterking langs Mark, Vliet en Dintel]:  

• De afgekeurde dijken moeten ontworpen worden volgens de thans geldende leidraden en richtlijnen 
waarbij uiteindelijk alle faalmechanismen worden beschouwd. Daarnaast ook: 

• Ontwerpen voor de toekomst (klimaatproof). Dat betekent dat de oplossing over 50 jaar nog steeds de nu 
genormeerde bescherming moet garanderen tegen overstroming vanuit het Mark-, Dintel- en 
Vlietsysteem. Voor het ontwerp gelden de T100-ontwerppeilen en waar relevant de TVZM (2050)-peilen.  

• Met de te kiezen voorkeursoplossing mag de ruimtelijke kwaliteit niet afnemen. Het vastgestelde ruimtelijk 
kwaliteitskader is daarbij richtinggevend. 

• Alternatieven moeten worden afgewogen middels de Life Cycle Costing (LCC) en het 
bedrijfswaardenmodel van het waterschap. 

• Werken conform de procesaanpak “Duurzaam GWW”. 
Om vast te stellen wanneer het project een succes is, zijn vanuit het Bestuursakkoord, de Kadernota en het 
Waterbeheerplan de volgende belangrijkste kritische succesfactoren voor het project benoemd: 

Het project wordt doelmatig en rechtmatig gerealiseerd.  
De oplossing dient zo laag mogelijke levensduurkosten te geven (optimalisatie in de levenscyclus van 
investeringskosten en beheer- en onderhoudskosten). 
Zo veel mogelijk draagvlak en zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement van de investering.  
Zo duurzaam mogelijke oplossing in realisatie en onderhoud en beheer.  
Zo snel mogelijk realiseren van de nieuwe waterveiligheid (doch uiterlijk voor einde van 2023).  
Daarbij staat waterschap Brabantse Delta open voor innovatieve oplossingen. 

 

2 Meer dan veilig. Ruimtelijk kwaliteitskader Regionale waterkeringen Brabantse Delta (Bosch Slabbers, 
maart 2016 
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Enkele begrippen uit deze kritische succesfactoren worden hierna toegelicht, op basis van het reeds 
vastgestelde plan van aanpak voor de dijkversterking van het waterschap. 
 
 
 
Doelmatig en rechtmatig 
Overheden moeten sturen op doelmatigheid en rechtmatigheid. Het waterschap is beheerder van de 
keringen en verantwoordelijk voor een zorgvuldig proces, goede belangenafwegingen en rechtmatigheid.  
De betrokken gemeenten zijn nauw bij het project betrokken. Op regelmatige basis vindt ambtelijk overleg 
plaats ter voorbereiding op bestuurlijke besluitvorming. De provincie Noord-Brabant is het bevoegd gezag 
voor de versterking. De provincie staat open voor het begeleiden van een gecoördineerde Projectprocedure. 
Daarmee worden de verschillende wettelijke procedures optimaal op elkaar afgestemd, wat duidelijkheid 
geeft voor alle belanghebbenden. Definitieve besluitvorming hierover volgt na vaststelling van het 
Voorkeursalternatief (VKA). 

Draagvlak 
De regionale keringen worden verbeterd om water te keren en het achterland te beschermen. Deze 
regionale keringen zijn grotendeels in eigendom van derden. Dit typeert dit project. Er bestaat een grote 
verwevenheid met medegebruiksfuncties (zoals bewoning, agrarisch gebruik, recreatie en transport). Een 
(regionale) kering is vaak ook een beeldbepalend onderdeel van het landschap. Al die belangen vragen om 
een zorgvuldige afweging, waarbij het waterschap wil inzetten op zoveel mogelijk draagvlak.  

Daarbij is bestuurlijk de keuze gemaakt om voor de dijkversterking in principe niet in te zetten op aankoop 
van gronden, maar aan te sturen op vrijwillige medewerking van de grondeigenaren3. Door de (lokale) 
samenleving zo goed mogelijk bij het project te betrekken via participatie, wordt geprobeerd een zo hoog 
mogelijk maatschappelijk rendement te behalen.  

De (lokale) samenleving kan zorgen voor meer maatschappelijk rendement op investeringen door het 
inbrengen van gebiedskennis, meekoppelkansen en draagvlak. Daarom wordt ingezet op een 
participatieniveau van adviseren. Door belanghebbenden aan de voorkant de gelegenheid te geven mee te 
denken wordt een beter plan verwacht en wordt draagvlak voor het vervolg van het project gecreëerd. Deze 
aanpak sluit aan bij de voorgenomen Omgevingswet.  

Ook de interne stakeholders zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van het VKA. Het geheel aan 
voorkeuren van belanghebbenden heeft de status van advies. Het vormt input voor het VKA-advies van het 
Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het Algemeen Bestuur neemt het besluit 
over het VKA.  

Meekoppelkansen 
Naast het in beeld brengen van wensen en eisen worden ook meekoppelkansen geïnventariseerd. De 
houding ten opzichte van de meekoppelkansen is gericht op een win-win situatie, waarbij geprobeerd wordt 
de verschillende opgaven zoveel mogelijk te synchroniseren in tijd. Als dit niet mogelijk blijkt, wordt getracht 
een anticiperende houding aan te nemen. Daarbij wordt zo veel mogelijk geprobeerd te voorkomen dat 
initiatieven van derden in de toekomst onmogelijk gemaakt worden. Dit alles vanuit de wetenschap dat het 
realiseren van waterveiligheid prioriteit heeft. De wijze waarop in dit project met meekoppelkansen wordt 
omgegaan is in Hoofdstuk 4 nader toegelicht.    

1.6 Leeswijzer 
Het project Verbetering Regionale Keringen bevindt zich in de verkenningsfase, de fase waarin het 
voorkeursalternatief wordt gekozen. In deze rapportage zijn in hoofdstuk 1-4 de algemene kaders voor het 
gehele projectgebied beschreven. In hoofdstuk 5 zijn de effectbeoordelingen voor de gemeente Etten-Leur 
opgenomen. Voor de overige gemeenten zijn afzonderlijke rapportages gemaakt. 

 

3 zie grondhandelingskader, DB-besluit 24 maart 2015 
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In hoofdstuk 2 is een toelichting op het proces van de verkenningsfase opgenomen. 

In deze nota zijn de effecten die de kansrijke alternatieven hebben, bepaald en beoordeeld. Deze 
beoordeling is uitgevoerd met behulp van een beoordelingskader. Dit beoordelingskader is nader toegelicht 
in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 gaan we nader in op uitgangspunten voor de beoordeling, is een overzicht van 
de onderzoeken gegeven die zijn gebruikt om de effecten te beoordelen en is voor een aantal onderwerpen 
een gebiedsoverstijgende effectbeoordeling gemaakt. 

In de hoofdstuk 5 is de effectbeoordeling voor de gemeente Etten-Leur opgenomen. Hoofdstuk 6 behandelt 
het draagvlak in de omgeving. In dit hoofdstuk zijn de reacties uit de omgeving op de effectbeoordeling 
weergegeven.  
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2 PROCES OM TE KOMEN TOT EEN VKA 
2.1 Aanpak in fasen 
Het project Verbetering Regionale Keringen wordt in fases uitgevoerd. Eerst een verkenning, enerzijds 
gericht op het goed formuleren van de projectopgave en anderzijds gericht op het vinden van een 
voorkeursoplossing, ook voorkeursalternatief (VKA) genoemd. Vervolgens een planuitwerkingsfase, waarin 
het VKA verder wordt uitgewerkt en een Projectplan Waterwet (met de komst van de omgevingswet 
Projectbesluit genoemd) wordt opgesteld, ter inzage gelegd en vastgesteld en tenslotte de realisatiefase, op 
basis van een verdere uitwerking. In de realisatiefase vinden de uitvoeringswerkzaamheden plaats voor de 
te verbeteren waterkeringen. In de planuitwerkingsfase vindt een verder optimalisatie en uitwerking gericht 
op een zorgvuldige inpassing van het VKA in de omgeving plaats. Het VKA geeft aan op welke wijze en 
waar de dijkversterking op hoofdlijnen gaat plaatsvinden.  

Het project bevindt zich momenteel in de verkenningsfase. Doel van de verkenning is te komen tot een 
maatschappelijk, bestuurlijk en politiek gedragen voorkeursalternatief, welke richting moet geven aan de 
verdere planuitwerking en de basis vormt voor een kredietaanvraag voor de realisatie. Het Algemeen 
Bestuur van waterschap Brabantse Delta stelt formeel het voorkeursalternatief (VKA) vast, de zogenoemde 
voorkeursbeslissing.  

2.2 Aanpak verkenning 
De te doorlopen stappen om te komen tot een voorkeursalternatief (VKA) zijn schematisch weergegeven in 
Error! Reference source not found..  

  

Figuur 2 Te doorlopen stappen om te komen tot een VKA 
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2.3 Mijlpalen in het proces 
Bovengenoemde stappen resulteren in een aantal mijlpalen. Mijlpalen in het proces om te komen tot een 
VKA zijn: 

 
1. Vaststellen integrale projectopgave (versterkingsopgave). Met de integrale projectopgave vindt een 

verdere afbakening van het project plaats. Wat is de veiligheidsopgave en welke onderwerpen uit de 
omgevingsopgave nemen we mee in het project? 

2. Onderscheid in kansrijke en niet kansrijke oplossingen. De kansrijke oplossingen worden uitgewerkt tot 
kansrijke alternatieven.  

3. Inzicht in de effecten van kansrijke alternatieven. 
4. Voorstel voor een voorkeursalternatief.  
5. Besluit over voorkeursalternatief door Algemeen Bestuur van het waterschap. 
 
Deze mijlpalen worden ook met belanghebbenden in het gebied besproken. In het omgevingsproces zijn de 
gebiedspartners geïdentificeerd en is een keuze gemaakt voor de in te zetten communicatiemiddelen. Per 
deelgebied adviseren dijkinspiratieteams (DIT) met een vertegenwoordiging van diverse belanghebbenden 
over de besluitvorming [PVA dijkversterking langs Mark, Vliet en Dintel]. In keukentafelgesprekken zijn op 
individuele basis de belangen van betrokken personen en partijen in kaart gebracht. Deze informatie is benut 
bij de uitwerking en beoordeling van kansrijke alternatieven. 

Ter voorbereiding van de besluitvorming vindt bestuurlijk overleg plaats met betrokken gemeenten en de 
provincie Noord-Brabant. Dit bestuurlijk overleg heeft als doel het dagelijks bestuur van het waterschap te 
adviseren over te nemen besluiten, draagvlak voor het VKA bij betrokken overheden te genereren en 
daarnaast om de voortgang en de afstemming van de verschillende procedures te bewaken.  

Een overzicht van de te nemen besluiten is in Tabel 1 opgenomen. 
 
Tabel 1 Te nemen besluiten in verkenningsfase 

Besluit Wie bij WSBD Advies van: Product Planning 

Integrale 
Projectopgave 

Management Team, 
Portefeuillehouder  
DB 

Projectgroep, WSBD, 
Omgeving 

Nota Integrale 
Projectopgave 

15 mei 2018 
vastgesteld in DB 

Onderscheid 
kansrijke 
oplossingen 

Management Team 
Portefeuillehouder 
Dagelijks Bestuur 

Projectgroep, WSBD, 
Omgeving  

Nota Kansrijke 
Alternatieven Oktober 2018 

Beoordeling 
Kansrijke 
Alternatieven met 
zicht op VKA 

Management Team 
Portefeuillehouder 
Dagelijks Bestuur 

Projectgroep, WSBD, 
Omgeving 

Nota Beoordeling 
Kansrijke alternatieven 

September/oktober 
2019 

Besluit VKA Algemeen Bestuur 

Projectgroep, WSBD, 
Management Team, 
Portefeuillehouder, 
Dagelijks Bestuur,  
Omgeving 

Nota VKA,  
Adviesnota over VKA 
vanuit omgeving 

4e kwartaal 2019 
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2.4 Kansrijke alternatieven 
 

In de Nota Kansrijke Alternatieven is de selectie van kansrijke oplossingen (mijlpaal 2) vastgelegd. Voordat 
deze Nota definitief is vastgesteld is deze met de omgeving besproken (zie ook figuur 2  (reeds doorlopen)). 
Een overzicht van de kansrijke oplossingen is per gemeente en daarbinnen per de onderscheiden 
deelgebieden in Tabel 2 aangegeven. De kansrijke oplossingen zijn in groen weergegeven en de afgevallen 
niet kansrijke oplossingen in rood. In de hoofdstukken met de effectbeoordeling worden de kansrijke 
alternatieven per deelgebied nader toegelicht en beoordeeld. 

Tabel 2 Overzicht kansrijke alternatieven 
Deelgebied Binnen-

waarts in 
grond 

Buiten-
waarts in 
grond 

Vierkant in 
grond 

Constructie Dijk-
verlegging 

Special 

Gemeente Breda 
Buitengebied      dijkverlegging 

bij A16 
(maatwerk 
locatie) 

Beemdenbos  Buitenwaarts/vierkant    
Gemeente Drimmelen 

Lacunes Voor de lacunes zijn nog geen kansrijke alternatieven vastgesteld. 
Buitengebied        
Bastion      Demontabele 

kering 
Molenstraat       

3 opties voor 
dijkverlegging 

Demontabele 
kering 

Kleine Schans      
Laakdijk      
Haven West        

 
Bewegend 
keermiddel 
havenmond 

Kop van de haven      
Haven Noord      
Haven Oost       
Markkant – woonwijk 1  Buitenwaarts/vierkant  

 
Muurtje op de 

kering 

 Demontabele 
kering 

Markkant – woonwijk 2  Buitenwaarts/vierkant  Demontabele 
kering 

Markkant - Hoofdstraat      
Gemeente Etten-Leur 

Buitengebied - Zeedijk       
Zeedijk- west      Systeem-

maatregel 

Gemeente Moerdijk 
Buitengebied       
Hazeldonk – Zuiddijk       Hoog voorland 

Markdijk       
Steiledijk       

Gemeente Steenbergen 
Doornedijkje      Systeem-

maatregel  of 
onderhoud 

 

 
Om te komen tot een Voorkeursalternatief (VKA) zijn de geselecteerde kansrijke alternatieven verder 
uitgediept. Voor het kiezen van een Voorkeursalternatief maakt WSBD gebruik van bedrijfswaarden. Voor de 
beoordeling van de kansrijke alternatieven wordt gebruik gemaakt van een op de bedrijfswaarden gebaseerd 
projectspecifiek beoordelingskader, zie hoofdstuk 3 voor een toelichting op het beoordelingskader. 
Voorafgaand aan het beoordelen van de kansrijke alternatieven is dit beoordelingskader vastgesteld.  
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Voor de besluitvorming over het VKA wordt, vanuit het project Verbetering Regionale Keringen, de volgende 
informatie aangereikt: 

A. De opgave in het betreffende deelgebied, het tegen overstroming te beschermen achterland, de 
bestaande situatie, de kansrijke alternatieven en mogelijke meekoppelkansen; 

B. Informatie over hetgeen voor de omgeving van belang is: de belangen die geraakt worden door de 
voorgenomen dijkversterking. Deze informatie verzamelen we in het omgevingsproces. Vanuit het 
project wordt gesproken met dijkinspiratieteams (DIT), direct belanghebbenden, gemeenten en 
provincie Noord-Brabant. Tevens worden informatiebijeenkomsten georganiseerd en wordt de 
informatie over het project digitaal (via METT) beschikbaar gesteld; 

C. Een samenvatting van de beoordeling van de kansrijke alternatieven op het niveau van 
bedrijfswaarden met daarbij een beschrijving van waar het bij de besluitvorming over deze 
alternatieven om gaat: de doorslaggevende argumenten voor de verschillende kansrijke 
alternatieven. Deze samenvatting geeft de dominante informatie, waarin de kansrijke alternatieven 
van elkaar verschillen. Deze samenvatting is gebaseerd op het beoordelingskader op basis van 
bedrijfswaarden. Tevens wordt met behulp van een redeneerlijn het  zicht op het mogelijke 
voorkeursalternatief aangegeven. Het  mogelijke VKA is één van de beoordeelde kansrijke 
alternatieven; 

D. Aanvullend aan de informatie vanuit het project kunnen verschillende organisaties zoals gemeenten 
en belanghebbenden via het DIT een advies aan het waterschap uitbrengen over het VKA;  

E. Een voorstel voor het te nemen besluit over een Voorkeursalternatief (VKA). Dit voorstel wordt na 
afstemming met de omgeving mogelijk aangepast en opgenomen in een Nota VKA. Het is aan het 
Algemeen Bestuur om op basis van de dominante informatie uiteindelijk een besluit te nemen over 
het VKA. 

 
2.5 Proces om te komen tot een VKA  
De beoordeling van de kansrijke alternatieven is vastgelegd in deze Nota Beoordeling Kansrijke 
Alternatieven (NBKA). Tevens is een samenvatting van de beoordeling van de alternatieven op basis van de 
bedrijfswaarden gegeven en met behulp van een redeneerlijn is het zicht op het mogelijke VKA aangegeven. 
De hierboven genoemde punten A t/m C zijn opgenomen in deze NBKA. 
 
De concept NBKA is, na vrijgave door het DB van het waterschap, met de omgeving besproken om de 
juistheid van de argumenten voor de beoordeling te toetsen en aan te scherpen. Tegelijkertijd is ook het 
zicht op het mogelijk VKA besproken en getoetst. Daarmee is inzicht verkregen in het draagvlak voor het 
mogelijke VKA en is nog aanvullende informatie, nodig voor de besluitvorming, over het VKA verzameld.  
 
Het dijkinspiratieteam en de gemeenten is om een advies gevraagd over het concept NBKA en het mogelijke 
VKA. Dit advies is meegenomen bij het aanpassen van de nota en de besluitvorming over het VKA. In het 
geval dat dit advies in de vorm van een document is uitgebracht, is dit advies als separate bijlage bij deze 
NBKA gevoegd. De reacties op de concept NBKA vanuit de omgeving zijn verwerkt in hoofdstuk 6. 
De aangepaste NBKA wordt aan het DB ter vaststelling voorgelegd. De omgeving wordt vervolgens over de 
vastgestelde nota geïnformeerd en mogelijk nog een keer besproken in het dijkinspiratieteam. Dit laatste is 
afhankelijk van de complexiteit van de opgave, de nog benodigde aanvullende informatie om te komen tot 
een VKA en het verkregen draagvlak op het concept NBKA en het mogelijke VKA.  
 
Vervolgens wordt op basis van het vastgestelde NBKA, de bevindingen uit het omgevingsproces en het 
advies van het dijkinspiratieteam en de gemeenten de besluitvorming over het VKA verder voorbereid. De 
redeneerlijn voor een onderbouwing van het VKA wordt aangescherpt en vastgelegd in een nota VKA. De 
nota VKA wordt samen met het uitgebrachte advies van de omgeving aan het Dagelijks en Algemeen 
Bestuur voorgelegd. Na vaststelling van deze nota VKA door het DB wordt het VKA ter besluitvorming 
voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van het waterschap. Een overzicht van dit proces is in figuur 3 
gegeven. 
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Figuur 3 Overzicht van het proces Nota Beoordeling Kansrijke Alternatieven naar AB-besluit VKA 
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3 BEOORDELINGSKADER EFFECTBEOORDELING 
In de verkenning van mogelijke oplossingen is de geformuleerde opgave, gericht op het beschermen tegen 
overstroming, op basis van de omgevingsopgave aangevuld tot een integrale projectopgave en tot een 
aangescherpt doel van het project. Het algehele doel van het project, waarop de verschillende oplossingen 
worden beoordeeld, is:  

West-Brabant is duurzaam beschermd tegen overstroming nu en in de toekomst, met goed in het bestaande 
landschap ingepaste keringen. Daarbij zijn samen met gebiedspartners kansen benut om regionale ambities 
en ontwikkelingen mogelijk te maken.    

 

Figuur 4 Schematische weergave beoordelingskader voor de selectie van Kansrijke Alternatieven 
 

In het project Verbetering Regionale Keringen West-Brabant zijn uit alle mogelijke oplossingen kansrijke 
oplossingen geselecteerd. Voor deze selectie is gebruik gemaakt van een beoordelingskader gebaseerd op 
de te realiseren doelen, uitvoerbaarheid en kosten. Naast het realiseren van bovenstaand projectdoel dient 
het te nemen besluit immers uitvoerbaar te zijn en dient er inzicht te zijn in de totale levensduur kosten. Het 
voor deze selectie van kansrijke oplossingen gebruikte beoordelingskader is in Figuur 4 weergegeven. De 
geselecteerde kansrijke oplossingen en het beoordelingskader zijn vastgelegd in de Nota Kansrijke 
Alternatieven [Arcadis, oktober 2018].  

Na deze selectie zijn de kansrijke alternatieven verder uitgediept. Deze kansrijke alternatieven worden 
beoordeeld op basis van, door Waterschap Brabantse Delta (WSBD), vastgestelde bedrijfswaarden. 
Hiervoor is het beoordelingskader dat gehanteerd is voor de selectie van de kansrijke oplossingen 
aangepast en omgezet naar een beoordelingskader op basis van de bedrijfswaarden. Dit beoordelingskader 
op basis van bedrijfswaarden is op 19-03-2019 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van WSBD. Hierna 
volgt een toelichting van dit beoordelingskader. 

3.1 Bedrijfswaarden Brabantse Delta 
WSBD wil de waterautoriteit zijn die integraal zorgt voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit en 
veiligheid tegen overstroming. In het realiseren van deze missie spelen mensen een centrale rol. WSBD 
staat nu en in de toekomst voor een efficiënte uitvoering van de kerntaken: droge voeten, voldoende en 
schoon water [website WSBD, 2019]. In de uitvoering van die taken zoekt het waterschap naar de juiste 
balans tussen de opgaven, de hiermee gemoeide kosten, tarieven en de toekomstbestendigheid van de 
organisatie [Waterbeheerplan WSBD 2016-2021, Grenzeloos verbindend, 2015]. WSBD prioriteert 
maatregelen aan de hand van de kaders die het bestuur en wetgeving voorschrijven. Deze kaders zijn 
vertaald in bedrijfswaarden. Deze bedrijfswaarden geven een richtlijn om de juiste keuzes en afwegingen te 
maken in de taakuitoefening van het waterschap. Het waterschap heeft met de Kadernota 2015-2025 
bedrijfswaarden vastgesteld. Deze waarden gebruikt het waterschap bij de inventarisatie en beoordeling van 
risico’s, het kiezen van voorkeursalternatieven in projecten en bij de prioritering van investeringen 
[Kadernota 2015-2015, Scherp op Koers, 2014]. De zes bestuurlijk vastgestelde bedrijfswaarden zijn in 



 

Onze referentie: 083909535 B.4  - Datum: 21 augustus 2019 

  
 

NOTA BEOORDELING KANSRIJKE ALTERNATIEVEN - 
GEMEENTE ETTEN-LEUR 

18 van 55 

Tabel 3 nader toegelicht. Voor het project versterking regionale keringen zijn deze bedrijfswaarden project 
specifiek gemaakt in een beoordelingskader en vormen zij de basis voor de besluitvorming over het VKA 

Tabel 3 Bedrijfswaarden WSBD 

Bedrijfswaarde Doel Gedefinieerd als 

Kosten Economie Realisatie overeenkomstig met de plannen vanuit 
de meerjarenbegroting en waarbij geen 
verrassingen mogen optreden t.a.v. de financiële 
restrisico’s 

Compliance Verplichtingen Voldoen aan de gemaakte afspraken per taak 
binnen de kaders van wet- en regelgeving en het 
bestuursprogramma 

Waterkwantiteit/ veiligheid Droge voeten Voldoen aan de omgevingsveiligheid alsook het 
voldoen aan een evenwichtige waterbehoefte 

Water en omgevingskwaliteit / 
milieu 

Schoon water Leveren van een positieve bijdrage aan de 
volksgezondheid, natuur en het milieu (bodem, 
water en lucht) 

Imago Reputatie De mate waarin het waterschap wordt gezien als 
professioneel, duurzaam en betrouwbaar 

Continuïteit Bestaansrecht Het doelmatig inzetten van de juiste kennis en 
capaciteit om in te kunnen spelen op de 
maatschappelijke belangen en ontwikkelingen 

 

 

3.2 Beoordelingskader op basis van bedrijfswaarden  
De kansrijke alternatieven worden beoordeeld aan de hand van een beoordelingskader gebaseerd op de 
bedrijfswaarden van WSBD (zie Tabel 3 voor een overzicht). Voor elke bedrijfswaarde is een aantal criteria 
benoemd. Deze criteria zijn projectspecifiek en onderscheidend voor de verschillende kansrijke 
alternatieven. Het beoordelingskader wordt hierna per bedrijfswaarde toegelicht. Een overzicht van het 
beoordelingskader op basis van bedrijfswaarden met bijbehorende criteria is in Tabel 4 weergegeven.  

Tabel 4 Beoordelingskader op basis van bedrijfswaarden WSBD versterking regionale keringen 

Bedrijfswaarde en beoordelingscriteria Toelichting 

KOSTEN  

Directe bouwkosten Bouw (aanleg)kosten in euro’s 

Indirecte bouwkosten Kosten voor o.a. grondverwerving, engineering 

Kosten beheer en onderhoud Kosten beheer en onderhoud 

LCC-kosten totaal Totale levensduurkosten in euro’s (50 jaar): totaal van 
bouwkosten en kosten beheer en onderhoud 

COMPLIANCE  

Europese regelgeving: KRW Voldoen aan EU-wetgeving o.a. KRW 

Nationale regelgeving: Wet Natuurbescherming 
(soortbescherming) 

Voldoen aan nationale wet- en regelgeving en specifiek 
aan de Wet Natuurbescherming en de bescherming van 
soorten 
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Bedrijfswaarde en beoordelingscriteria Toelichting 

Provinciaal beleid Cultuurhistorie (erfgoed en archeologie)  
NNB, EVZ 

Voldoen aan provinciaal beleid, o.a. op het terrein van 
natuur en cultuurhistorie 

Gemeentelijk beleid: RO, bomen  Voldoen aan gemeentelijk beleid, zowel op het terrein van 
ruimtelijke ordening als de bescherming van bomen. 

Waterschap: Waterwet: Legger en Keur en beleid van 
WSBD 

Voldoen aan beleid van het waterschap en gemaakte 
afspraken met andere partijen waaronder afspraken over 
duurzaamheid (green deal Duurzaam GWW) 

WATERKWANTITEIT / VEILIGHEID  

Afvoercapaciteit Gevolgen voor afvoercapaciteit van de Mark 

Bergingscapaciteit Gevolgen voor aanwezige bergingscapaciteit 

Uitbreidbaarheid Aanpasbaar aan nieuwe inzichten in veiligheid 

WATER- EN OMGEVINGSKWALITEIT / MILIEU  

Ruimtelijke kwaliteit Bijdrage aan versterking ruimtelijke kwaliteit  

IMAGO  

Draagvlak externe stakeholders Draagvlak externe stakeholders: belanghebbenden in de 
omgeving van de regionale keringen 

Meekoppelkansen Benutten van meekoppelkansen bij de dijkversterking 

Realisatiesnelheid Realisatie van de versterking uiterlijk in 2023 

Kansen voor duurzaamheid Conform duurzaam GWW: ambities en kansen 
duurzaamheid 

CONTINUÏTEIT  

Beheer en onderhoud Gevolgen voor het Beheer en Onderhoud  

Draagvlak interne stakeholders Draagvlak interne stakeholders WSBD (beleid, 
vergunningverlening, handhaving en beheer) 

 

3.2.1 Kosten 
De definitie voor de bedrijfswaarde Kosten is “Realisatie overeenkomstig met de plannen vanuit de 
meerjarenbegroting en waarbij geen verrassingen mogen optreden t.a.v. de financiële restrisico’s”. Voor de 
bedrijfswaarde Kosten worden voor elk alternatief de kosten in euro’s gegeven. Deze kosten volgen uit de 
SSK-raming voor elk alternatief. In deze SSK-raming worden per alternatief de kosten van de dijkversterking 
bepaald en daarnaast de risico’s inzichtelijk gemaakt en vertaald in tijd en geld. Ter onderbouwing van de 
SSK-raming wordt een Kostennota opgesteld.  

We presenteren bij de beoordeling de kosten voor elk alternatief per gemeente/dijkvak. De 
beoordelingscriteria die invulling geven aan de bedrijfswaarde kosten zijn:  

• Directe bouwkosten: SSK-raming van de directe bouwkosten, inclusief de kosten voor het verleggen van 
kabels en leidingen, in feite de aanlegkosten; 

• Indirecte bouwkosten: kosten voor grondverwerving, aankoop van vastgoed en/of nadeelcompensatie 
engineeringskosten en ‘overige kosten’; 
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• Kosten Beheer en Onderhoud: kosten voor beheer en onderhoud. Voor een versterking in grond wordt in 
principe 50 jaar als levensduur aangehouden: voor een constructie 100 jaar. Om de totale 
levensduurkosten tussen de verschillende alternatieven onderling te vergelijken wordt voor alle 
alternatieven eenzelfde levensduur aangehouden; 

• LCC-kosten: totale levensduurkosten. Totaal van de kosten over de aangehouden levensduur van 50 
jaar.  

 

3.2.2 Compliance 
De definitie van compliance in het bedrijfswaardenmodel is: “Voldoen aan de gemaakte afspraken per taak 
binnen de kaders van wet- en regelgeving en het Bestuursprogramma”. We beoordelen de voor de 
versterking relevante wet- en regelging, waarbij we onderscheid maken in: 

• Europese wet en regelgeving: Voor het project gaat het om: 
• de Kader Richtlijn Water (KRW): in het bijzonder de op de legger aangegeven paaiplaatsen. Voldoet 

het project aan de KRW? En levert het project een bijdrage aan het vervullen van de opgave voor de 
KRW.  

• Nationale wet- en regelgeving: Voor het project gaat het om: 
• Wet natuurbescherming – bescherming van soorten. Voldoet het project aan de Wet 

natuurbescherming, eventueel met mitigerende en/of compenserende maatregelen. Basis voor de 
beoordeling is de Risicoanalyse Natuur Brabantse Delta (Arcadis, 2018). 

• Provinciaal beleid: Voor het project gaat het om: 
• Natuur Netwerk Brabant (NBB/EVZ):   

• een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden die door ecologische 
verbindingszones (EVZ’s) met elkaar verbonden zijn. De provincie wil in 2027 alle ontbrekende 
verbindingen in het netwerk hebben gedicht met nieuwe natuur [website NBB 
https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/natuurbeheerplan/]. Leidt het project tot aantasting van 
bestaande NNB-gebieden?. Levert het project een bijdrage aan de ambitie van de provincie voor 
2027? Basis voor de beoordeling is het Natuurbeheerplan van de provincie Noord-Brabant en met 
name de kaart behorend bij het natuurbeheerplan. 

• het gaat om het realiseren en uitbreiden van EVZ ’s. De uitvoering van deze opgave heeft de 
provincie gedelegeerd aan WSBD en gemeenten. De locaties waar een EVZ moet komen zijn 
vastgesteld en vastgelegd in de verordening ruimte van de Provincie Noord-Brabant.  De afronding 
van de EVZ structuur is voorzien in 2027 [Natuurbeheerplan Noord-Brabant 2016]. 

• Cultuurhistorische en archeologische waarden: Provincie Noord-Brabant wil de cultuurhistorische 
landschappen verder ontwikkelen, gericht op behoud en waar nodig verbetering van de 
belevingswaarde van het landschap. Leidt het project tot een aantasting van bestaande 
cultuurhistorische en archeologische waarden? Draagt het project bij aan het versterken van 
cultuurhistorische en archeologische waarden? Basis voor de beoordeling is de Cultuurhistorische 
waardenkaart Noord-Brabant (PNB, 2016) https://noord-
brabant.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1dab0b45b3234fffa8090a4bc8ae06f8 

• Gemeentelijk beleid: Voor het project gaat het om: 
• Beleid gericht op bescherming van bomen:   

• Gemeente Drimmelen wil een waardevolle bomen kaart opstellen om zo waardevolle bomen beter 
te beschermen en het kapbeleid te vereenvoudigen. Momenteel wordt gewerkt met het Integraal 
groenbeleidsplan van de gemeente Drimmelen, waarin onder andere de hoofdbomenstructuur 
staat (https://drimmelen.nl/file/506/download) 

• De gemeente Moerdijk heeft een lijst van beschermde en monumentale bomen 
(https://www.moerdijk.nl/docs/Bomenlijst.pdf)  

• In de APV van de gemeente Etten-Leur zijn de beschermde bomen binnen de gemeente 
opgenomen (https://www.etten-leur.nl/Productcatalogus/Producten/A_N/Bomen_kappen) 

• De gemeente Breda heeft een bomenkaart met vergunningplichtige houtopstanden 
(https://breda.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=605cfa90a130440dabb91ba8e4
f7c2da) 

https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/natuurbeheerplan/
https://noord-brabant.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1dab0b45b3234fffa8090a4bc8ae06f8
https://noord-brabant.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1dab0b45b3234fffa8090a4bc8ae06f8
https://drimmelen.nl/file/506/download
https://www.moerdijk.nl/docs/Bomenlijst.pdf
https://www.etten-leur.nl/Productcatalogus/Producten/A_N/Bomen_kappen
https://breda.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=605cfa90a130440dabb91ba8e4f7c2da
https://breda.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=605cfa90a130440dabb91ba8e4f7c2da
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• De gemeente Steenbergen heeft een inventarisatie van waardevolle & monumentale bomen 
(https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Steenbergen/i262489.pdf) 

• Wet ruimtelijke ordening, o.a. of project past binnen het vigerende bestemmingsplan of dat 
aanpassingen nodig zijn. Voor de beoordeling raadplegen we www.ruimtelijkeplannen.nl. 

• Waterschap: Voor het project gaat het om: 
• Waterwet: Legger en Keur en beleid van WSBD 
• Green deal Duurzaam GWW: ondertekend door de waterschappen 

 

3.2.3 Waterkwantiteit / Veiligheid 
De definitie van Waterkwantiteit/Veiligheid in het bedrijfswaardenmodel is: “Voldoen aan de 
omgevingsveiligheid alsook het voldoen aan een evenwichtige waterbehoefte”. De gevolgen voor de afvoer- 
en bergingscapaciteit zijn vooral op systeemniveau van belang. De effecten van een aantal alternatieven zijn 
met systeemanalyse en een rekenmodel bepaald en vastgelegd in een notitie [Hydraulische effecten 
maatregelen regionale keringen MDV, WBD, 16 november 2018]. De beoordeling van de verschillende 
alternatieven is gebaseerd op de in de notitie vermelde resultaten. 

In een aantal gebieden, bijvoorbeeld bij Terheijden is het effect op de afvoer- en/of bergingscapaciteit 
onderscheidend voor de verschillende alternatieven. Bij de beoordeling van alternatieven hanteren we de 
volgende criteria: 

• Afvoercapaciteit.: het effect van het alternatief op de afvoercapaciteit van de Mark.  
• Bergingscapaciteit: het effect van het alternatief op de bergingscapaciteit van de Mark. Behoud of 

uitbreiding van de bestaande bergingscapaciteit levert een bijdrage aan klimaatadaptief handelen door 
WSBD. 

• Uitbreidbaarheid: is het alternatief uitbreidbaar of aan te passen aan nieuwe inzichten in de benodigde 
veiligheid / bescherming tegen overstroming. Biedt het alternatief enige flexibiliteit voor de toekomst? 
Deels is het anticiperen op toekomstige ontwikkelingen al meegenomen in het uitgangspunt toekomstvast 
ontwerpen voor elk alternatief. Uitgangspunt voor de beoordeling van uitbreidbaarheid is dat een 
versterking in grond eenvoudig uitbreidbaar is. Een versterking met een vaste constructie wordt als 
minder goed uitbreidbaar beoordeeld. Een vaste constructie wordt voor 100 jaar ontworpen. Uitbreiding 
binnen de levensduur van 100 jaar voor een vaste constructie vraagt een extra investering en is 
kostentechnisch niet aantrekkelijk.  
 

3.2.4 Water- en omgevingskwaliteit / milieu 
De definitie van Water- en omgevingskwaliteit / milieu in het bedrijfswaardenmodel is: “Leveren van een 
positieve bijdrage aan de volksgezondheid, natuur en het milieu (bodem, water en lucht)”. In het 
beoordelingskader is het criterium waterkwaliteit niet opgenomen. Ingeschat is dat de verschillende kansrijke 
alternatieven daarin niet onderscheidend zijn van elkaar. Ruimtelijke kwaliteit is als criterium opgenomen, 
omdat de kansrijke alternatieven zich daarin wel van elkaar onderscheiden. 

Om de dijkversterking in te passen in het bestaande landschap en daarmee de aanwezige waarden te 
behouden en kansen om kwaliteit toe te voegen aan de omgeving te benutten heeft WSBD in 2015 een 
Ruimtelijk Kwaliteitskader opgesteld voor alle regionale keringen. Het ruimtelijk kwaliteitskader biedt inzicht 
hoe met de dijkversterking kan worden ingespeeld op de cultuurhistorische waarden en ruimtelijke 
kenmerken van het gebied en waar toekomstige ontwerpvoorstellen voor dijkversterking vanuit landschap en 
cultuurhistorie aan moeten voldoen [Meer dan Veilig, Ruimtelijke kwaliteitskader Regionale waterkeringen 
Brabantse Delta, 2016].  Het gaat om de ruimtelijke kwaliteit in zowel het meer stedelijke gebied als het meer 
landelijke gebied. Elk gebied en landschap heeft een ruimtelijke kwaliteit. De ambitie is om de bestaande 
ruimtelijke kwaliteit tenminste te behouden  en waar mogelijk te versterken.   

In het beoordelingskader geven we daar invulling aan met het volgende beoordelingscriterium: 

• Ruimtelijke kwaliteit: Blijven bestaande waarden behouden? Draagt het project bij aan het versterken van 
de ruimtelijke kwaliteit?. De beoordeling zelf vindt plaats op basis van expert judgement door een 
landschapsarchitect, die bij de beoordeling gebruik maakt van o.a. het opgestelde Ruimtelijk 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Steenbergen/i262489.pdf
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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kwaliteitskader. De onderbouwing van de beoordeling door de landschapsarchitect wordt vastgelegd in 
de NBKA. 
 

3.2.5 Imago 
De definitie van Imago in het bedrijfswaardenmodel is: “De mate waarin het waterschap wordt gezien als 
professioneel, duurzaam en betrouwbaar”. Het doel dat wordt nagestreefd met deze waarde is reputatie. In 
het beoordelingskader geven we daar invulling aan met de volgende beoordelingscriteria: 

• Realisatiesnelheid: een tijdige realisatie van de opgave draagt bij aan de reputatie van het waterschap. 
De versterking dient uiterlijk in 2023 gerealiseerd te zijn. Bij de beoordeling wordt ingeschat of er een 
risico is op vertraging of dat er kansen zijn die leiden tot een versnelling van de realisatie van het project.  

• Draagvlak externe stakeholders: in de beoordeling benoemen we de zaken die voor de externe 
stakeholders (belanghebbenden) van belang zijn, zoals behoud van uitzicht en het ruimtebeslag op 
bestaand grondgebruik zoals effecten op bestaande particuliere tuinen, agrarisch grondgebruik en  
wandelpaden. Het gaat om de belangen die door de voorgenomen dijkversterking geraakt worden. We 
benoemen of deze zaken deel uitmaken van het alternatief of dat het alternatief deze zaken onmogelijk 
maakt of onvoldoende aandacht aan besteed. Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van de door 
belanghebbenden aangedragen eisen en wensen. Deze zijn vastgelegd in de Klant Eisen Specificatie. In 
het proces om te komen tot een VKA wordt deze beoordeling getoetst en aangevuld door betrokkenen. 

• Meekoppelkansen: in de beoordeling geven we aan of er meekoppelkansen zijn en of deze haalbaar zijn 
in tijd en geld. Ook geven we aan of een oplossing mogelijke meekoppelkansen onmogelijk maakt.  

• Kansen voor duurzaamheid: Door de ondertekening van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 op 17 
januari 2017, hebben de waterschappen afgesproken om in 2020 in alle projecten verantwoord om te 
gaan met grondstoffen en materialen. 

3.2.6 Continuïteit 
De definitie van Continuïteit in het bedrijfswaardenmodel is: “Het doelmatig inzetten van de juiste kennis en 
capaciteit om in te kunnen spelen op de maatschappelijke belangen en ontwikkelingen”. Het doel dat wordt 
nagestreefd met deze waarde is bestaansrecht. In het beoordelingskader geven we daar invulling aan met 
de volgende beoordelingscriteria: 

• Beheer en onderhoud: Is de kering na de versterking goed te beheren en te onderhouden? 
Bereikbaarheid van de te beheren objecten alsook het kunnen berijden van de waterkering tijdens 
maatgevende omstandigheden is van groot belang voor het beheer en onderhoud. Of leidt de versterking 
tot een meer complex en intensiever beheer en onderhoud dan in de huidige situatie en/of tot risico’s voor 
het waarborgen van de waterveiligheid in het gebied. Voor het beoordelen van dit criterium wordt ook de 
KES gebruikt.  

• Draagvlak interne stakeholders: in de beoordeling benoemen we de zaken die voor interne stakeholders 
van belang zijn, zoals beleid, vergunningverlening, handhaving, beheer en onderhoud/instandhouding 
van het watersysteem.. 
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3.3 Maatlat effectbeoordeling 
Voor elk criterium hanteren we voor de beoordeling van de kansrijke alternatieven een maatlat. Met de 
maatlat geven we aan wanneer de beoordeling leidt tot een neutraal oordeel, een positief oordeel of tot een 
negatief oordeel. Het oordeel geven we weer in kleuren. Bij de beoordeling van de kansrijke alternatieven 
geven we de argumenten weer en daarnaast het oordeel oftewel de score op basis van de maatlat. De 
maatlat voor de verschillende criteria is in Tabel 5 weergegeven.  

Tabel 5 Maatlat voor de effectbeoordeling  
Beoordelingscriteria   

Bedrijfswaarden  
Kosten  
 Directe bouwkosten Kosten in euro’s 
 Indirecte bouwkosten  Kosten in euro’s 
 Kosten beheer en 

onderhoud 
Kosten in euro’s 

 LCC-totale 
levensduurkosten 

Kosten in euro’s 

Bedrijfswaarden Beoordeling positief Beoordeling neutraal  Beoordeling negatief  
 GROEN GEEL ROOD 
Compliance   

Europese 
regelgeving: KRW 

Alternatief draagt bij aan het 
invullen van de KRW opgave 
voor WSBD, zoals uitbreiding 
aantal/omvang paaiplaatsen 

Alternatief voldoet aan de 
KRW 

Alternatief leidt tot een extra 
opgave voor de KRW, zoals 
bijvoorbeeld door een 
aantasting van het 
aantal/omvang paaiplaatsen  

Nationale 
regelgeving: Wet 
Natuurbescherming 
(soortbescherming) 
 

Alternatief voldoet aan de 
Wet natuurbescherming. Er 
zijn geen mitigerende of 
compenserende maatregelen 
nodig  
 

Mitigerende en/of 
compenserende maatregelen 
zijn nodig en kunnen worden 
uitgevoerd om te voldoen 
aan de Wet 
Natuurbescherming en 
daarmee kan mogelijke 
aantasting van beschermde 
soorten worden voorkomen 

Mogelijke aantasting van 
beschermde soorten kan niet 
voorkomen worden. 
Mitigerende en/of 
compenserende maatregelen 
zijn niet uitvoerbaar 

 Provinciaal beleid: 
NNB inclusief EVZ 

Behoud en uitbreiding van 
NNB, o.a. door (deel) EVZ 
opgave te realiseren en/of 
nieuwe natuurgebieden te 
realiseren 

Behoud van NNB en 
gerealiseerde EVZ  
 
 

Mogelijke aantasting van 
NNB en/of het onmogelijk 
maken van de aanleg van 
een EVZ op een daartoe in de 
Verordening Ruimte 
aangewezen locatie  

 Provinciaal beleid: 
Cultuurhistorie  en 
archeologie 

Versterking van bestaande 
cultuurhistorische en 
archeologische waarden 

Behoud van bestaande 
cultuurhistorische en 
archeologische waarden 

Mogelijke aantasting van 
bestaande cultuurhistorische 
en archeologische waarden  

 Gemeentelijk beleid: 
RO / 
bestemmingsplan  
 

Bijdrage aan een betere of 
meer herkenbare ruimtelijke 
ordening van het gebied 

Niet strijdig met vigerend 
bestemmingsplan 
 

Strijdig met vigerend 
bestemmingsplan 

 Gemeentelijk beleid: 
beschermde bomen 

Beleidsmatig beschermde 
bomen blijven behouden 

Mogelijke aantasting van 
beleidsmatig beschermde 
bomen maar herplanting als 
compenserende maatregel of 
nieuwe aanplant is mogelijk.   

Beleidsmatig beschermde 
bomen kunnen niet blijven 
staan. Compensatie in de 
vorm van herplanting of 
nieuw aanplanten is niet 
mogelijk 
 

 Waterschap: Keur, 
legger en vigerend 
beleid 

Geen aanpassingen van 
Legger en beleid WSBD 
nodig. 

Niet strijdig met regels uit de 
keur, met het beleid en 
gemaakte afspraken. 
Versterking past binnen 
bestaande Legger of na 
wijziging van de Legger.  

Strijdig met regels uit de keur 
en met het beleid en 
gemaakte afspraken. 

Waterkwantiteit / veiligheid 
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Afvoercapaciteit Uitbreiding van de bestaande 

afvoercapaciteit 
Geen afname of geringe (te 
verwaarlozen afname) 
bestaande afvoercapaciteit 

Afname van bestaande 
afvoercapaciteit 

 Bergingscapaciteit Uitbreiding van bestaande 
bergingscapaciteit 

Geen afname of te 
verwaarlozen effect op de  
bestaande bergingscapaciteit  

Afname van bestaande 
bergingscapaciteit 

 Uitbreidbaarheid Kering is uitbreidbaar: 
versterking kan volledig in 
grond worden uitgevoerd 

Kering is minder goed 
uitbreidbaar vanwege 
aanwezigheid constructie 
naast versterking in grond 

Kering is lastig uitbreidbaar 
vanwege constructie  

Water- en omgevings- kwaliteit/milieu 
 Ruimtelijke kwaliteit Versterking van de 

ruimtelijke kwaliteit 
Behoud van bestaande 
ruimtelijke kwaliteit.  

Aantasting van de bestaande 
ruimtelijke kwaliteit 

Imago   
Draagvlak externe 
stakeholders 

Alternatief komt volledig 
tegemoet aan zaken die van 
belang zijn voor externe 
stakeholders 

Alternatief komt ten dele 
tegemoet aan zaken die voor 
externe stakeholders van 
belang zijn  

Alternatief komt niet 
tegemoet aan zaken die voor 
externe stakeholders van 
belang zijn 

 Meekoppelkansen Kansen voor 
meekoppelkansen. Zicht op 
intentieovereenkomst bij 
VKA 

Geen meekoppelkansen  Niet haalbare 
meekoppelkansen, b.v. 
alternatief maakt kans 
onmogelijk of  leidt tot 
vertraging en/of tot extra 
kosten  

 Realisatiesnelheid Dijk veilig in 2023 en kansen 
op versnelling van de 
realisatiesnelheid 

Dijk veilig in 2023  Risico op vertraging van de 
realisatiesnelheid 

 Kansen voor 
duurzaamheid 

Alternatief bevordert kansen 
voor duurzaamheid  

Geen specifieke kansen voor 
duurzaamheid 

Alternatief maakt 
duurzaamheidskansen 
onmogelijk 

Continuïteit  
Beheer en onderhoud Minder complex en intensief 

B&O. Te beheren objecten 
zijn beter bereikbaar voor 
onderhoud, inspectie en 
dijkwacht dan in bestaande 
situatie. 

Complexiteit en intensiteit 
van het Beheer en onderhoud 
wijzigt niet. Bereikbaarheid 
van de te beheren objecten 
alsook het kunnen berijden 
van de waterkering tijdens 
maatgevende 
omstandigheden is van groot 
belang.  

Complexer en intensiever  
(meer tijd en kosten) B&O. 
Te beheren objecten zijn 
slechter bereikbaar voor 
onderhoud, inspectie en 
dijkwacht dan in bestaande 
situatie. 

 Draagvlak interne 
stakeholders 

Interne stakeholders staan 
positief ten opzichte van het 
alternatief 

Er zijn geen grote bezwaren 
met betrekking tot het 
alternatief bij de interne 
stakeholders 

Interne stakeholders hebben 
(grote) bezwaren  
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4 UITGANGSPUNTEN BIJ DE BEOORDELING 
Bij de selectie van kansrijke oplossingen is een aantal aandachtpunten geformuleerd voor de 
effectbeoordeling (zie Nota Kansrijke Alternatieven, hoofdstuk 7). Het gaat om vraagstukken waarvoor van 
het waterschap voor dit project een standpunt nodig is. In deze paragraaf zijn de aandachtspunten opnieuw 
benoemd en is aangegeven hoe we hiermee omgaan in de effectbeoordeling 

4.1.1 Bergings- en afvoercapaciteit 
Een aantal kansrijke alternatieven leidt op een aantal locaties tot een verandering (of vermindering) van de 
bestaande bergingscapaciteit van het Mark-Dintel-Vlietsysteem. Om meer inzicht te krijgen in de omvang en 
gevolgen van een mogelijke aantasting van de bergingscapaciteit zijn, in het kader van een 
watersysteemanalyse extra berekeningen uitgevoerd. WSBD heeft de hydraulische effecten berekend van 
alternatieven, die het bergingsvolume of het doorstroomprofiel verkleinen (bijvoorbeeld door een 
buitenwaartse versterking of een dijkverlegging)4. Voor de dijkvakken die omcirkeld zijn in Figuur 5 zijn 
berekeningen uitgevoerd. De resultaten van deze berekeningen zijn gebruikt bij de beoordeling van de 
kansrijke alternatieven (zie hoofdstuk 5 en verder). 

 

Figuur 5 Dijkvakken (omcirkeld) met maatregelen die zijn doorgerekend 
 

Voor de meeste maatregelen is geconcludeerd dat het hydraulisch effect verwaarloosbaar is. In één geval is 
een waterstandsverhoging van ongeveer maximaal 0,5 cm geconstateerd (bij de meest buitenwaartse 
dijkverlegging in Terheijden Molenstraat) en in één geval een waterstandsverlaging van ongeveer maximaal 
2,0 cm (bij de binnenwaartse dijkververlegging in polder De Hillen in deelgebied Moerdijk buitengebied). 

In de effectbeoordeling zijn de conclusies uit het memo ‘Hydraulische effecten maatregelen regionale 
keringen MDV gebruikt voor de beoordelingscriteria ‘afvoercapaciteit’ en ‘bergingscapaciteit’.   

4.1.2 Bomen op de kering 
Bomen kunnen een bedreiging vormen voor de functie van de dijk in het beschermen van het achterland 
tegen overstromen en/of de uitvoering van de versterking belemmeren. In het projectgebied staan veel 
bomen op de kering. In veel gevallen gaat het om waardevolle en monumentale bomen. Gemeenten hebben 
beleid ontwikkeld om deze waardevolle bomen beleidsmatig te beschermen (zie ook hoofdstuk 3.2.2). 
Daarnaast hebben we in de gesprekken om klanteisen op te halen, ook gevraagd naar voor de omgeving 
waardevolle bomen. Deze zijn op kaart vastgelegd, deze kaart is gebruikt bij de beoordeling van de kansrijke 
alternatieven (zie hoofdstuk 5 en verder).  

Bomen die vallen binnen het ruimtebeslag van de versterkte dijk (het ontwerpprofiel in Figuur 6) vormen een 
bedreiging voor de functie van de dijk en/of kunnen de uitvoering van de versterking belemmeren. Het 
ruimtebeslag is de zone tussen de buitenteen van de versterkte dijk tot en met de (nieuwe) teensloot. 

 

4 Hydraulische effecten maatregelen regionale keringen MDV (Waterschap Brabantse Delta, 16-11-2018) 
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Vanwege de bedreiging voor de functie van de dijk en/of belemmering van de uitvoering dienen alle bomen 
binnen het ruimtebeslag in principe te worden verwijderd. Voor het behoud van (waardevolle) bomen op of 
nabij de kering voor de te verbeteren dijkvakken heeft het waterschap een beleidskader vastgesteld 
(uitgangspuntennotitie regionale keringen [kenmerk 15IT012492, 29 september 2015].   

Voor het kunnen handhaven van deze bomen is een aantal principe oplossingen uitgewerkt. Deze principe 
oplossingen zijn (zie ook Figuur 6): 

1. Aanbrengen van een beschermende constructie (vervangende waterkering); 
2. Handhaven van de boom in de overhoogte buiten het beoordelingsprofiel van de dijk; 
3. Herplanten in de overhoogte buiten het beoordelingsprofiel van de dijk. 
4. Kiezen voor een alternatief waarbij bomen behouden blijven. 

   

 
 

 

Figuur 6 Principe-oplossingen voor behoud van bomen op de kering 
 

Bij het uitwerken van de kansrijke alternatieven zijn deze principe-oplossingen toegepast. Bij de beoordeling 
van de kansrijke alternatieven maken we onderscheid in beleidsmatig beschermde bomen en in bomen die 
weliswaar niet beleidsmatig beschermd zijn, maar voor de omgeving van waarde zijn.  
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4.1.3  Demontabele keringen 
Een demontabele kering is een waterkering waarvan een deel van de constructie alleen bij dreigend 
hoogwater wordt opgebouwd; in normale omstandigheden is slechts een deel van de constructie zoals 
funderingsbalken aanwezig in het tracé. Momenteel heeft WSBD geen demontabele keringen binnen haar 
beheergebied. 

Op 19 februari 2019 heeft het Dagelijks Bestuur van waterschap Brabantse Delta ingestemd met het 
voorgesteld beleid ten aanzien van demontabele keringen. In principe is het beleid geen demontabele 
keringen toe te staan. Alleen in het geval dat er bij een dijkversterking sprake is van ruimtegebrek en 
tegelijkertijd van een object of gebied met een officieel vastgestelde cultuurhistorische status kan een 
uitzondering gemaakt worden. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt een demontabele kering 
niet als een kansrijk alternatief beschouwd. 

Aangezien bij de selectie van kansrijke alternatieven dit beleid over demontabele keringen nog niet was 
vastgesteld, zijn die alternatieven waar sprake is van een demontabele kering op dezelfde wijze als andere 
kansrijke alternatieven uitgewerkt en beoordeeld. Hierbij wordt de onderbouwing van de kosten op basis van 
kengetallen gedaan. 

4.1.4 Afwisseling goedgekeurde en afgekeurde dijkvakken 
De opgave voor het project Verbetering Regionale Keringen is gebaseerd op de toetsing uit 2013 en de 
aanvullende gedetailleerde toetsing uit 2016 en 2017. Resultaat van deze toetsing is een verbeteropgave 
voor 20 kilometer regionale keringen, plus 2 kilometer lacunes in het dijkensysteem. De afgekeurde 
dijkvakken vormen geen aaneengesloten geheel, maar worden afgewisseld met dijkvakken, die zijn 
goedgekeurd in de toetsing. Deze goedgekeurde dijkvakken zijn geen onderdeel van de verbeteropgave. 

Het niet meenemen van de goedgekeurde dijkvakken in de verbeteropgave leidt tot een situatie waarbij: 

a. de versterkte dijkvakken hoger en/of breder worden dan de aangrenzende goedgekeurde dijkvakken. 
Breder omdat bijvoorbeeld bij de versterking een bredere stabiliteitsberm, een flauwer talud (1 :3) en/of 
een bredere kruin (3m) wordt aangebracht. 

b. de versterkte (hogere en/of bredere) dijkvakken onder 1 : 20 aansluiten op de (lagere) goedgekeurde  
dijkvakken. Een verschil in hoogte van 1 meter tussen het wel en niet versterkte dijkvak leidt tot een 
overgangslengte van 20 meter.  

Vanuit beheer en onderhoud van de waterkeringen en vanuit landschappelijk oogpunt zijn dergelijke 
overgangen ongewenst.  

Vanwege de landschappelijk en voor het beheer en onderhoud ongewenste situatie worden voor de 
overgang tussen goedgekeurde en afgekeurde dijkvakken de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• daar waar het tussenliggende goedgekeurde dijkvak korter is dan 100 meter wordt de versterking van de 
naastgelegen afgekeurde dijkvakken in beginsel doorgetrokken over het tussenliggende goedgekeurde 
dijkvak;  

• daar waar de bij het versterken van het goedgekeurde dijkvak betrokken belangen groot zijn, zoals de 
aanwezigheid van woningen, wegen, natuurwaarden,  ‘waardevolle’ bomen of cultuurhistorische waarden 
op het te versterken goedgekeurde dijkvak, vindt geen versterking plaats; 

• daar waar het tussenliggende goedgekeurde dijkvak langer is dan 100 meter vindt geen versterking 
plaats. Alleen de naastgelegen afgekeurde dijkvakken worden versterkt. 

 

4.2 Meekoppelkansen 
Meekoppelkansen kunnen zorgen voor een maatschappelijke meerwaarde voor de te versterken keringen 
en bijdragen aan draagvlak en begrip in de omgeving voor de keuze van WSBD voor een 
voorkeursalternatief voor de versterking. Vanaf het begin van het project zijn in de gesprekken met interne 
en externe stakeholders, initiatieven en wensen opgehaald die een meekoppelkans voor de versterking 
kunnen zijn. Het waterschap hanteert een aantal uitgangspunten om te bepalen of een initiatief een 
meekoppelkans is en als zodanig in het project kan worden meegenomen.  



 

Onze referentie: 083909535 B.4  - Datum: 21 augustus 2019 

  
 

NOTA BEOORDELING KANSRIJKE ALTERNATIEVEN - 
GEMEENTE ETTEN-LEUR 

28 van 55 

Meekoppelkansen: 

• zijn gebiedswensen in de directe omgeving van het project VRK; 
• hebben een toegevoegde waarde voor het gebied en voor het waterschap; 
• kunnen in tijd en locatie meeliften met de uitvoering van de dijkversterking; 
• hebben een samenhang met de werkzaamheden voor de dijkversterking; 
• creëren een win-win situatie: beide partijen, waterschap en initiatiefnemer, hebben voordelen; 
• bieden kansen voor medefinanciering bijvoorbeeld omdat er een duidelijke initiatiefnemer is; 
• leiden niet tot een risico voor de te realiseren waterveiligheid in het gebied. 
Bij het beoordelen van de kansrijke alternatieven voor de dijkversterking en in de besluitvorming over het 
voorkeursalternatief spelen de meekoppelkansen een rol. In het beoordelingskader zijn de 
meekoppelkansen één van de beoordelingscriteria. Een overzicht van kansrijke meekoppelkansen wordt per 
effectbeoordeling aangegeven. Bij het VKA komt een lijst met definitieve meekoppelkansen. Meer informatie 
over de wijze waarop WSBD in dit project omgaat met meekoppelkansen is beschreven in de in bijlage 2 
opgenomen Notitie Meekoppelkansen (Arcadis, februari 2019). 

 

4.3 Gebiedsoverstijgende effectbeoordelingen 
Naast de effectbeoordeling per deelgebied is voor ruimtelijke kwaliteit en voor duurzaamheid ook een 
gebiedsoverstijgende effectbeoordeling uitgevoerd. Deze beoordeling wordt hierna beschreven. 

4.3.1 Effectbeoordeling ruimtelijke kwaliteit 
Ruimtelijke kwaliteit kan niet alleen vanuit het beperkte perspectief van een deelgebied bezien worden. 
Keuzes in een deelgebied kunnen impact hebben op de ruimtelijke kwaliteit van een gebied of regio. Ook de 
impact op de ruimtelijke kwaliteit van alle maatregelen samen moet gebiedsoverstijgend bekeken worden.  

Ruimtelijk kwaliteitskader 
Voor de gebiedsoverstijgende effectbeoordeling op ruimtelijke kwaliteit is het totaal aan benodigde 
maatregelen beschouwd. De kaders zoals geformuleerd in het in 2016 opgestelde Ruimtelijk 
Kwaliteitskader5 (zie ook 1.4) zijn als toetsingsinstrument gebruikt. Bekeken is of de 
versterkingsmaatregelen impact (positief of negatief) hebben op de generieke kwaliteiten en knelpunten van 
het gebied (zoals geformuleerd in hoofdstuk 4 van het ruimtelijk kwaliteitskader). Voor de 
versterkingsopgave zijn met name de volgende kwaliteiten en knelpunten van belang: 

• Stoer landschap, overwegend open met beplanting langs o.a. keringen, die maat geven en het verschil 
maken tussen een open en een kaal landschap. Het knelpunt is het risico dat openheid omslaat naar kaal 

• Verscheidenheid op lokaal niveau, ruimtelijke differentiatie in de overgang van zand- naar kleigronden. 
Het knelpunt is dat het ruimtelijk onderscheid is genivelleerd en meer tot uitdrukking mag komen. 

• Gelaagd landschap: verhalen, cultuurhistorie en natuur. Het knelpunt is dat deze gelaagdheid in het 
landschap niet goed uit de verf komt. Op sommige plekken zijn de dijken niet goed meer herkenbaar in 
het landschap.  

• Recreatie: de dijken zijn vaak de enige toegang (door voet- en fietspaden) in het overwegend agrarische 
landschap. Een knelpunt is de toegankelijkheid van het landschap.  

 

 

5 Meer dan veilig. Ruimtelijk kwaliteitskader Regionale waterkeringen Brabantse Delta (Bosch Slabbers, 
maart 2016 
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Tevens is voor de beoordeling een aantal generieke criteria voor ruimtelijke kwaliteit opgesteld6: 

• De maatregelen zijn passend bij de aard en schaal van het landschap: 
• Nuchter landschap: geen opzichtige oplossingen 
• Dijkversterkingen zoveel mogelijk in grond, keringen hebben een groen karakter 
• Eventuele constructies worden zoveel mogelijk geïntegreerd in het grondlichaam van de dijk en met 

hoge ambitie ingepast 
• Mark, Vliet en Dintel zijn bescheiden watergangen: keringen zijn passend in maat en schaal 

• Eenheid: op een hoog schaalniveau (regio) zijn de keringen herkenbaar als doorgaande, autonome 
landschapselementen met een compact profiel en geprononceerde vorm. Aandachtspunten hierbij zijn: 
• Taluds zijn steil en de kruin is smal 
• Overgangen naar de polder zijn scherp vormgegeven en herkenbaar 
• Een steun- of pipingberm is herkenbaar als toegevoegd element aan de kering 

• Verscheidenheid: op een lager schaalniveau is ruimte voor verscheidenheid binnen de eenheid om aan te 
kunnen sluiten op verschillen in condities en omgevingskenmerken. De regionale keringen zijn 
polderdijken, die als zodanig herkenbaar moeten zijn. 
• Inspelen op de ondergrond: herkenbaarheid van zandgronden, waar de kering vaak strak langs de 

watergang loopt en van kleigronden, waar de keringen echte polderdijken zijn op enige afstand van de 
watergang 

• Aandacht voor beplanting op de dijk, zowel het conserveren van (monumentale) beplanting, als het 
mogelijk maken van nieuwe beplanting 

• Stedelijk gebied: de kering draagt bij aan de versterking van het woon-, werk- of (recreatieve) 
verblijfsklimaat. 

 
Effectbeoordeling 
De doelstelling met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit is dat de nieuwe situatie tenminste van een 
gelijkwaardige kwaliteit is als de huidige situatie. Waar mogelijk worden kansen benut om de ruimtelijke 
kwaliteit te versterken. 

Eenheid 
Op de meeste locaties in het landelijk gebied, bestaan de kansrijke alternatieven uit oplossingen in grond en 
wordt een groene dijk nagestreefd. Dit sluit aan op het criterium ‘passend bij aard en schaal’. In Weimeren 
kan met gebiedseigen grond een overgedimensioneerde dijk gerealiseerd worden om agrarisch 
medegebruik van de kering mogelijk te maken. Dit heeft een brede dijk met flauwe taluds tot gevolg. Dat sluit 
minder goed aan bij het criterium ‘passend in maat en schaal’ 

In het landelijke gebied zijn de meeste keringen afgekeurd op hoogte. De versterkingsopgave is een kans 
om de keringen hoger en breder te maken als een herkenbaar doorgaand element in het landschap. De 
wens vanuit ruimtelijke kwaliteit voor dijken met een steil talud en een smalle kruin, komt niet overeen met 
eisen vanuit waterveiligheid en beheer. Steile taluds zijn voor de stabiliteit van een dijk niet wenselijk en voor 
beheer is de toegankelijkheid van een dijk van belang. Een smalle kruin is hiervoor niet bevorderlijk. 
Uitgangspunt voor het ontwerp is daarom een kruin van 3 meter breed en taluds van 1:3. Aangezien bijna 
overal in het projectgebied de kering verhoogd moet worden, draagt de versterking bij aan de 
herkenbaarheid van de kering als element in het landschap.  
Een uitzondering hierop is het deelgebied Moerdijk Steiledijk. Hier is door de kenmerkende steile taluds juist 
een stabilteitsprobleem. De dijk wordt hier niet verhoogd, maar de talud(s) worden wel verflauwd en/of 
krijgen een steunberm.  

In de bestaande situatie zijn de keringen als aaneenschakeling van dijktrajecten (schakels) behorend bij 
verschillende poldereenheden niet goed herkenbaar. De versterkingsopgave biedt een kans om deze 
schakels van dijkvakken op eenduidige manier in te richten, waardoor deze beter herkenbaar zijn. 

 

6 Meer dan Veilig (Bosch Slabbers, 2016), hoofdstuk 5 
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Verscheidenheid 
Behoud of herstel van beplanting op/langs de keringen is een belangrijk aandachtspunt. Er is hier sprake 
van een conflicterend belang tussen waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. In paragraaf 4.1.2 zijn principe 
oplossingen beschreven om bomen op keringen te behouden of te herplanten, rekening houdend met 
waterveiligheidseisen. Op die manier treedt geen verslechtering van de ruimtelijke kwaliteit op. 

De verbeteringsopgave biedt kansen om de recreatieve functie van de kering te versterken. Op diverse 
trajecten is de aanleg van een fiets- en/of wandelpad op de kering een meekoppelkans. 

In stedelijk gebied ontbreekt op veel locaties de fysieke ruimte voor een traditionele versterking in grond. Om 
de huidige functies te kunnen behouden, is plaatselijk een constructie nodig, al dan niet in combinatie met 
een versterking in grond. Deze constructies worden zoveel mogelijk geïntegreerd in het grondlichaam van de 
kering. Plaatselijk zijn echter bovengrondse constructies in het landschap onvermijdelijk. Een aandachtspunt 
is de ruimtelijke inpassing van deze constructies, zodat deze het woon-, werk- of verblijfsklimaat kunnen 
versterken.  

Conclusie 
De versterkingsopgave heeft geen verslechtering van de ruimtelijke kwaliteit tot gevolg. Het feit dat veel 
keringen hoger en breder worden, draagt bij aan de herkenbaarheid van de keringen als elementen in het 
landschap. Te benutten kansen zijn de herkenbaarheid van schakels te vergroten en de recreatieve waarde 
te vergroten door de aanleg van fiets- en wandelpaden (meekoppelkansen). Voor de vervolgfase is het van 
belang dat de ruimtelijke inpassing voldoende aandacht krijgt om de ruimtelijke kwaliteit te borgen. 
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4.3.2 Ambities duurzaamheid 
In het project Verbetering Regionale Keringen zijn de ambities en kansen ten aanzien van duurzaamheid7   
geïnventariseerd door het toepassen van de principes van duurzaam GWW. Met de Omgevingswijzer is een 
eerste inventarisatie van ambities, wensen en kansen op het gebied van duurzaamheid gemaakt. In een 
tweede sessie is dieper ingegaan op de onderwerpen waarop duurzaamheidswinst behaald kan worden. Met 
behulp van het Ambitieweb is per onderwerp het ambitieniveau bepaald en zijn de ambities benoemd. 
Onderscheid is gemaakt in landelijk gebied en stedelijk gebied. De accenten liggen net anders in deze 
gebieden (zie Figuur 7 en Figuur 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Verslag ambitiewebsessie 6 november 2018 (Arcadis) 

Figuur 7 Ambitieweb Landelijk gebied Figuur 7 Ambitieweb Landelijk gebied 
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Figuur 8 Ambitieweb stedelijk gebied 
 

De geformuleerde ambities zijn in principe deelgebied overstijgend. In de planfase worden deze nader 
uitgewerkt op het niveau van deelgebied. Per thema zijn kansen benoemd die bijdragen aan het behalen van 
de ambities. De ambities voor duurzaamheid worden hierna beschreven. 

Materialen 
Geopperd is om als uitgangspunt voor het ontwerp te hanteren dat de beschikbare grond uit nabijgelegen 
projecten (bijvoorbeeld Weimeren of aanleg van EVZ's) komt. Dit betekent geen of minimale aanvoer van 
grond van elders.  
Als ambitie is geformuleerd om die meekoppelkansen te verzilveren, die vrijkomende materialen uit 
nabijgelegen ontwikkelingen gebruiken.  

Investeringen 
Met name door het slim omgaan met beschikbare en vrijkomende grond en daarmee ook het transport te 
beperken, kunnen kosten worden bespaard.  

Water 
Vergroten van de waterveiligheid is hoofddoelstelling van dit project. In stedelijk gebied (Molenstraat) bestaat 
de kans dat door de dijkversterking een aantal huizen binnendijks komt te liggen, waarmee voor deze 
woningen de waterveiligheid vergroot wordt.  

Energie 
Zowel voor het landelijk, als voor het stedelijk gebied is voor het thema Energie de:  

• Ambitie om werk met werk te maken en lokaal vrijkomende grond optimaal te benutten. Zo kan tijdens de 
uitvoering energie bespaard. 

• Ambitie om het transport te reduceren. Dit vermindert ook de overlast voor de omgeving. 
• Ambitie om transport over water voor te schrijven voor aannemer. 
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• Ambitie om gepast materieel (met minder CO2-emissie) voor te schrijven tijdens de uitvoering van de 
dijkversterking 

• In het landelijk gebied zijn kansen voor het opwekken van duurzame energie (zonnepanelen of 
windmolens op/nabij de dijk). Er is één windmolen gepland bij de A16 en een grondeigenaar heeft 
plannen voor het plaatsen van zonnepanelen op een deel van zijn gronden. 

 
Ecologie 
Ambities voor het landelijk gebied zijn:  

• Eventuele aantasting van EVZ's worden tenminste gecompenseerd en waar mogelijk 
overgecompenseerd. 

• Samen met de gemeente de meekoppelkans van de droge EVZ ter plaatse van de Zeedijk realiseren.  
• Natuurlijk beheer van de graslanden op de dijken.  
Voor het stedelijk gebied zijn geen ambities geformuleerd. 
 
Ruimtegebruik 
Zo veel mogelijk medegebruik van de dijk door recreanten (fiets- en wandelpaden) mogelijk gemaakt. Voor 
het stedelijk gebied zijn de kansen voor extra meervoudig ruimtegebruik beperkt.  

Ruimtelijke kwaliteit 
Kansen benutten om de belevingswaarde en ruimtelijke kwaliteit te vergroten. 

Bereikbaarheid 
Ambitie is de bereikbaarheid van delen van het projectgebied te verbeteren met nieuwe fiets- en 
wandelpaden.  

Vestigingsklimaat 
Ambitie is om het agrarisch gebruik van het gebied niet als meekoppelkans in het project mee te nemen. Dat 
heeft het DB besloten op 18 april 2019. Dat betekent dat de meekoppelkans overdimensionering van de 
kering om argrarisch medegebruik toe te kunnen staan in principe niet wordt meegenomen. Er zijn situaties 
denkbaar waar met gebiedseigen grond de over dimensionering kan worden vormgegeven. Een voorbeeld is 
het traject Weimeren waarbij ter plekke grond wordt ontgonnen uit het naastliggende natuurontwikkelings-
project wat een deel is van de opgave Noord Rand Midden (NRM). Door de koppeling van de verbetering 
van de kering met het natuurontwikkelingsproject kan een win-win situatie worden bereikt. Zowel de kering 
als het in te richten gebied Weimeren liggen binnen het NNB (Natuur Netwerk Brabant). Het is van belang, 
met name vanwege draagvlak, om voor Weimeren alle mogelijke inrichtingsvarianten nog open te houden. 
Deze varianten kunnen mogelijk leiden tot reductie van de kosten, faciliteren van natuurontwikkeling op de 
waterkering en agrarische medegebruik.  
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5 EFFECTBEOORDELING KANSRIJKE ALTERNATIEVEN 
GEMEENTE ETTEN-LEUR 

De gemeente Etten-Leur kent twee deelgebieden, beide gelegen in het buitengebied. De effectbeoordeling 
van de kansrijke alternatieven zijn in dit hoofdstuk per deelgebied beschreven. Een overzicht van de 
deelgebieden en de kansrijke alternatieven is in Tabel 6 gegeven.  

Tabel 6 Deelgebieden gemeente Etten-Leur 

Deelgebied Dijkvakken  Kenmerken  Kansrijke alternatieven 

Zeedijk - 
west B098a_II 

Aan de Zeedijk ten westen van de 
Zevenbergseweg ligt de kruin van de dijk 
op de weg. Het buitentalud is vrij steil en 
bekleed met gras en riet. Het buitentalud 
wordt gebruikt door sportvissers. 

1) Binnenwaartse versterking in grond 
2) Constructie: pipingscherm 
3) Systeemoplossing: opzetten 

slootpeilen 

Zeedijk - 
oost 

B098a_I, 
B098b_I en 
B098b_II 

De Zeedijk in de gemeente Etten-Leur 
vormt de waterkering voor het gebied ten 
zuiden van de Mark. Deze dijk heeft veelal 
relatief steile taluds, met aan twee zijden 
beplanting (populieren). 

1) Binnenwaartse versterking in grond 
2) Buitenwaartse versterking in grond 

 

5.1 Deelgebied Zeedijk-west 
Aan de Zeedijk ten westen van de 
Zevenbergseweg ligt op de kruin van 
de dijk een weg (Figuur 9). Een 
gedeelte van dit dijkvak is in de 
toetsing afgekeurd.  Het gaat om de 
rode lijn in Figuur 10. Over de hele 
lengte van het dijkvak is binnendijks 
een A-watergang aanwezig. De 
binnendijkse gronden zijn in agrarisch 
gebruik. Binnendijks is een 
Ecologische Verbindingszone (EVZ) 
gerealiseerd. 

De Zeedijk is een verharde weg in 
beheer bij een particulier. Het 
buitentalud is vrij steil en bekleed met 
gras en riet. Het buitentalud wordt 
gebruikt door sportvissers.  

 
Figuur 9 Streetview Google Maps van de Zeedijk met rechts de Mark 
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5.1.1 Opgave 
Dijkvak B098a-II, ten westen van de Zevenbergseweg, is afgekeurd op piping8. De oorzaak van het 
pipingprobleem is de aanwezigheid van een diepe teensloot direct naast het binnentalud van de dijk. Er is 
geen hoogte-opgave. 

Kansrijke alternatieven 
Er zijn drie kansrijke alternatieven: 

• Binnenwaartse versterking in grond, die bestaat uit een verlegging van de teensloot. Met het op grotere 
afstand van de teen van de dijk leggen van de teensloot wordt de stabiliteit van de dijk verbeterd en het 
pipingprobleem opgelost. 

• Constructie: pipingscherm 
Het piping probleem kan met een pipingscherm aan de binnenzijde van  6,5 meter diep worden opgelost. 
Het pipingscherm kan direct fungeren als stabiliteitsscherm en draagt daarmee bij aan de integrale 
verbetering van het dijkvak. 

• Systeemoplossing: opzetten slootpeilen 
Het waterpeil in de teensloot wordt tijdens hoog water op de Mark tijdelijk verhoogd. Hiervoor wordt een 
voorziening in de sloten getroffen voor het eenvoudig afdammen wanneer dit noodzakelijk is. Hiermee is 
het piping probleem op deze locatie opgelost. Echter, dit is niet voldoende om te voldoen aan de norm. 
Doordat de kering is afgekeurd en versterkt moet worden, moet hij voldoen aan strengere 
randvoorwaarden. De stabiliteit van het binnentalud voldoet dan niet meer aan de norm voor de komende 
50 jaar.  Het stabiliteitsprobleem is echter klein. Het is de verwachting dat door nauwkeuriger/scherper te 
rekenen in de planuitwerkingsfase, deze oplossing ook kan voldoen voor 50 jaar. Daarmee kan dit 
alternatief als volwaardig kansrijk alternatief worden meegenomen in de effectbeoordeling 

 

 

8 Antea group, 2017. Verslag van Toetsing deelgebied Oost. Nadere toetsing deelgebied Oost Waterschap Brabantse 
Delta, projectnummer 0409595.00, Waterschap Brabantse Delta, 6 juni 2017 
 

 

Figuur 10 Bovenaanzicht deelgebied Zeedijk west 
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Aandachtspunten omgeving 
In het oosten van het gebied, nabij de Zevenbergseweg, kruist een grote bundel datakabels de waterkering. 
Deze bundel ligt aan de buitenzijde van de sloot en ligt niet in het gebied van de eventuele slootverlegging. 
Indruk is dat de bundel kabels en leiding kan blijven liggen bij alternatief 1. Bij alternatief 2 kan de bundel 
naar verwachting zonder verlegging kan worden ingepast. 

Uit gesprekken met grondeigenaren aan de binnenzijde van de dijk zijn geen grote bezwaren naar voren 
gekomen. Het alternatief binnenwaarts versterken in grond heeft niet de voorkeur vanwege het ruimtebeslag 
op hun grondgebied door de verlegging van de teensloot. Alternatief 3 (opzetten slootpeilen) heeft mogelijk 
ook gevolgen voor de grondeigenaren, omdat het verhoogde slootpeil mogelijk gevolgen heeft voor de 
draagkracht van de grond. Dit kan invloed hebben op het gebruik van de grond. Echter, er wordt ook 
ingezien dat dit ook in het voordeel van de eigenaren ingezet kan worden in perioden van droogte. 

Meekoppelkansen 
Er zijn geen meekoppelkansen bekend voor dit deelgebied. 
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5.1.2 Effectbeoordeling kansrijke alternatieven 
Een samenvatting van de effectbeoordeling van de kansrijke alternatieven in deelgebied Etten-Leur Zeedijk West is hieronder opgenomen. De volledige effectbeoordeling, inclusief de beoordeling op alle subcriteria, is opgenomen als bijlage 
3. 

Tabel 7 Effectbeoordeling Zeedijk West 
 Alternatief 1: Binnenwaartse versterking in grond Alternatief 2: Constructie: pipingscherm Alternatief 3: Systeemoplossing: opzetten slootpeilen 
Profielen 

 
  

Het waterpeil in de teensloot wordt tijdens hoog water op de 
Mark tijdelijk verhoogd. Hiervoor wordt een voorziening in 
de sloten getroffen voor het eenvoudig afdammen wanneer 
dit noodzakelijk is. Hiermee is het piping probleem op deze 
locatie opgelost. Echter, dit is niet voldoende om te voldoen 
aan de norm. Doordat de kering is afgekeurd en versterkt 
moet worden, moet hij voldoen aan strengere 
randvoorwaarden. De stabiliteit van het binnentalud voldoet 
dan niet meer aan de norm voor de komende 50 jaar. Het 
stabiliteitsprobleem is echter klein. Het is de verwachting dat 
door nauwkeuriger/scherper te rekenen in de planfase, deze 
oplossing ook kan voldoen voor 50 jaar. Daarmee kan dit 
alternatief als volwaardig kansrijk alternatief worden 
meegenomen in de effectbeoordeling.  

Beschrijving alternatief Binnenwaartse versterking in grond van de huidige kering in 
dijkvak B098a-II. Voor de binnenwaartse versterking in grond is 
een slootverlegging nodig. 

Het piping probleem kan met een pipingscherm van 6,5 meter diep 
aan de binnenzijde worden opgelost. Dit scherm fungeert tevens als 
stabiliteitsscherm. 
 

Kosten € 248.000 € 476.000 € 250.000 
Compliance Dit alternatief voldoet aan wet- en regelgeving en vigerend 

beleid. De verlegging en op leggerbreedte brengen van de 
aanwezige teensloot biedt mogelijkheden om de bestaande 
EVZ te versterken. 

Dit alternatief voldoet aan wet- en regelgeving en vigerend beleid. Dit alternatief voldoet aan wet- en regelgeving en vigerend 
beleid.  

Waterkwantiteit & - 
veiligheid 

Geen wijzigingen in afvoer- en bergingscapaciteit t.o.v. de 
huidige situatie.  Uitbreidbaarheid van de kering is goed. 

Geen impact op de EVZ. Geen impact op de EVZ. 

Water- en 
omgevingskwaliteit / milieu 

Behoud van bestaande ruimtelijke kwaliteit: dijklichaam blijft 
intact en herkenbaar, opschuiven sloot is een minimale 
wijziging in het landschap. 

Geen wijzigingen in afvoer- en bergingscapaciteit t.o.v. de huidige 
situatie. Uitbreidbaarheid van de kering is minder goed vanwege 
aanwezigheid van een constructie. 

Geen wijzigingen in afvoer- en bergingscapaciteit t.o.v. de 
huidige situatie. Uitbreidbaarheid van de kering is goed. 

Imago Dit alternatief heeft ruimtebeslag op gronden met agrarisch 
gebruik (akkerbouw).   Dit is het alternatief met het minste 
draagvlak bij de aanliggende grondeigenaren.   

Behoud van bestaande ruimtelijke kwaliteit: geen zichtbare 
aanpassingen. Het pipingscherm is volledig ondergronds. 

Behoud van bestaande ruimtelijke kwaliteit: geen zichtbare 
aanpassingen. 

Continuïteit Bereikbaarheid wordt beter door de grotere ruimte tussen dijk 
en teensloot. Dit is positief gewaardeerd voor beheer en 
onderhoud. Interne stakeholders staan positief ten opzichte 
van het alternatief. 

Een constructie scoort minder goed op duurzaamheid dan een 
versterking in grond. Dit alternatief zorgt niet voor ruimtebeslag en 
heeft daardoor draagvlak bij de grondeigenaren. 

Dit alternatief heeft impact op het grondgebruik 
binnendijks,  maar dit hoeft niet altijd negatief te zijn (kan 
ook ingezet worden in tijden van droogte). Er zijn geen grote 
bezwaren. 
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5.1.3 Doorkijk naar VKA  
Uit de verkenning is gebleken dat er drie kansrijke alternatieven zijn in deelgebied Buitengebied 
Etten-Leur Zeedijk West: binnenwaartse versterking in grond van de huidige kering, die neerkomt 
op een verlegging van de teensloot; het plaatsen van een stabiliteits/pipingscherm aan de 
binnenzijde van de dijk en het opzetten van het slootpeil in de teensloot. De alternatieven zijn 
vergelijkbaar op het gebied van compliance, waterkwantiteit en -veiligheid en water- en 
omgevingskwaliteit / milieu. 

Alternatief 1 – Binnenwaartse versterking in grond van de huidige kering. 

• De kosten voor dit alternatief zijn bijna een factor 2 lager dan de kosten voor het plaatsen van 
een pipingscherm (alternatief 2), en vergelijkbaar met die van alternatief 3. 

• Het alternatief zorgt niet voor knelpunten met wet- en regelgeving en biedt mogelijk kansen 
voor uitbreiding van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) aan de binnenzijde van de dijk, 
omdat de sloot op leggerbreedte wordt gebracht en omdat er meer ruimte ontstaat tussen de 
teen van de dijk en de teensloot. [compliance] 

• De uitbreidbaarheid van de kering blijft goed. De slootverlegging is een oplossing voor het 
pipingprobleem en voldoet aan de ontwerpeisen voor binnenwaartse stabiliteit. 
[waterkwantiteit- en veiligheid] 

• Vanwege het ruimtebeslag wat dit alternatief vraagt, heeft deze de minste voorkeur vanuit de 
omgeving. [imago] 

• De situatie voor beheer en onderhoud verbetert. Doordat er meer ruimte komt tussen teen van 
de dijk en de sloot, is zowel het binnentalud als de sloot beter bereikbaar. Interne stakeholders 
staan positief tegenover dit alternatief. [continuïteit] 
 

Alternatief 2 – Plaatsen van een pipingscherm bij de binnenteen 

• Dit is het alternatief met de hoogste kosten. 
• Het alternatief zorgt niet voor knelpunten met wet- en regelgeving en heeft geen impact op de 

bestaande EVZ. [compliance] 
• De uitbreidbaarheid is minder goed, vanwege de aanwezigheid van een constructie. Het 

pipingscherm kan direct fungeren als stabiliteitsscherm en is daarmee een integrale oplossing. 
[waterkwantiteit- en veiligheid] 

• Aangezien voor dit alternatief geen ruimtebeslag op gronden van derden nodig is, is er geen 
bezwaar vanuit de omgeving. Een constructie is een minder duurzame oplossing dan een 
versterking in grond. [imago] 

• De situatie voor beheer en onderhoud verandert nauwelijks. Het pipingscherm is volledig 
ondergronds en behoeft in principe geen onderhoud. Het reguliere onderhoud van de 
bestaande kering is ongewijzigd. [continuïteit] 
 

Alternatief 3 – Opzetten slootpeil 

• De kosten voor dit alternatief zijn lager dan de kosten voor alternatief 2, en vergelijkbaar met 
die van alternatief 1. 

• Het alternatief zorgt niet voor knelpunten met wet- en regelgeving, maar heeft mogelijk een 
(periodiek) negatief effect op de EVZ dat gemitigeerd moet worden. [compliance] 

• De uitbreidbaarheid van de kering blijft goed. Het opzetten van het slootpeil is een oplossing 
voor het pipingprobleem. De ontwerpopgave wordt vernauwd tot het pipingprobleem, het 
bepalende faalmechanisme. In deze oplossing voldoet de stabiliteit van het binnentalud 
vooralsnog niet aan dezelfde eisen die bij de rest van de integraal verbeterde dijkvakken 
worden gesteld. Het resterende stabiliteitsprobleem is klein. Naar verwachting kan door 
aanvullende berekeningen in de planfase, deze oplossing ook voldoen voor 50 jaar. Echter dit 
heeft niet de voorkeur van de interne organisatie. [waterkwantiteit- en veiligheid] 
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• Dit alternatief behelst een risico voor het grondgebruik binnendijks. Door het hogere slootpeil, 
wordt de draagkracht van de grond kleiner, wat impact heeft op het (agrarische) gebruik van de 
gronden. Echter, externe stakeholders hebben aangegeven eerder last te hebben van de 
droogte, dan van te natte gronden. In tijden van droogte zou dit ook positief ingezet kunnen 
worden. Afhankelijk van het grondgebruik van de stakeholder staan zij er wisselend positief en 
neutraal tegenover. Er zijn geen grote bezwaren. [imago] 

• Dit alternatief zorgt voor extra druk op de calamiteitenorganisatie van het waterschap bij hoog 
water. Daarnaast is het draagvlak bij interne stakeholders laag, omdat het alternatief, in 
tegenstelling tot de twee andere alternatieven, vooralsnog niet zorgt voor een integrale 
oplossing voor 50 jaar. Het resterende stabiliteitsprobleem is klein. Naar verwachting kan door 
aanvullende berekeningen in de planfase, deze oplossing ook voldoen voor 50 jaar.  
[continuïteit] 

 

  

5.2 Deelgebied Zeedijk – oost 
De Zeedijk in de gemeente Etten-Leur (dijkvak B098b_I&II) vormt de waterkering voor het gebied ten zuiden 
van de Mark. Deze dijk heeft veelal relatief steile taluds, met aan twee zijden beplanting (populieren). De 
waarde van deze lijnstructuren is in het Ruimtelijk kwaliteitskader regionale waterkeringen als ‘hoog’ 
gewaardeerd. Gemaal Halle, dat water van de Halsche Vliet op de Mark kan lozen, ligt op de 
gemeentegrens tussen de gemeenten Etten-Leur en Breda en is de oostelijke begrenzing van het 
deelgebied. Over de hele lengte van het dijkvak is binnendijks een A-watergang aanwezig. Ook buitendijks is 
een A-watergang behalve ter hoogte van bedrijventerrein Zwartenberg. Daar is buitendijks een duiker van 
290 meter lengte aanwezig.  

De binnendijkse gronden zijn in agrarisch gebruik. Buitendijks ligt aan de Zeedijk bedrijventerrein 
Zwartenberg. Oostelijk van Zwartenberg zijn de gronden in agrarisch gebruik. De Zeedijk is een verharde 
weg in beheer bij de gemeente. De weg ligt veelal niet op de kruin, maar buitendijks. 

De beoordeling van de alternatieven leidt tot het voorstel om alternatief 1, verleggen van 
de teensloot als voorkeursalternatief te kiezen vanwege de relatief lage kosten voor dit 
alternatief, de mogelijkheden voor uitbreiding van de EVZ en het (licht) positieve effect 
dat dit alternatief heeft op beheer en onderhoud. Dit is niet het alternatief dat de 
voorkeur heeft van de grondeigenaren, vanwege het ruimtebeslag op hun gronden. Zij 
hebben echter aangegeven geen grote bezwaren te hebben. 
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Figuur 11 Bovenaanzicht deelgebied Zeedijk Oost: het gaat om de onderste groen/rood gekleurde lijn ten zuiden van 
Zwartenberg  
 

Binnendijks ligt op het meest oostelijk deel van de Zeedijk (nabij gemaal Halle), een natuurgebied in 
ontwikkeling dat deel uitmaakt van natuurontwikkeling Noordrand-Midden (Figuur 11). Waterschap 
Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant hebben op 6 juli 2018 een 
samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de intentie om de waterhuishouding in de natuurgebieden 
ten noordwesten van Etten-Leur te verbeteren in combinatie met de realisatie van Natuurnetwerk Brabant. 
Het betreft de gebieden Weimeren, Strijpen/De Berk en Kelsdonk/Zwermlaken, ook wel bekend onder de 
naam Noordrand-Midden. Het gebied is één van de natte natuurparels van de provincie. Nabij gemaal Halle 
is binnendijks een bosje aanwezig met een poel en buitendijks een wiel. Het bosje is leefgebied van een 
buizerd. Op het oostelijke deel van de Zeedijk is de binnendijkse watergang fors breder. 

5.2.1 Opgave 
• In dijkvak B098a_I, is een strekking met een lengte van 30 meter bij Bedrijventerrein Zwartenberg die is 

afgekeurd op hoogte. Gebleken is dat het in de toetsing geconstateerde hoogtetekort alleen zeer lokaal 
aanwezig is. De aanwezige kruinhoogte is NAP+1,96 m tot +2,17 m, waarbij de toetshoogte NAP +1,91 
m is en de ontwerphoogte +2,14 m. Geadviseerd wordt om deze strekking uit de scope van de 
verbetering te halen en lokale zonken op te vullen als onderhoudsopgave.  

• Dijkvakken B098b_I&II zijn afgekeurd op hoogte en stabiliteit binnenwaarts. De benodigde ophoging 
bedraagt ongeveer 0,2 meter. Alleen de afgekeurde strekkingen (rood in Figuur 11) maken onderdeel uit 
van de verbeteropgave. 

 
Aandachtspunten omgeving 
Bomen 
De rijen populieren aan weerszijden van de kruin op de Zeedijk zijn het meest karakteristiek in dit 
deelgebied. Deze populieren staan als markante bomen op de waardenkaart. In het ruimtelijk kwaliteitskader 
‘Meer dan veilig’ is de Zeedijk benoemd als structuurlijn met landschappelijke waarde en als deeltraject van 
hoge cultuurhistorische waarde. Op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant is 
de Zeedijk aangegeven als lijn van hoge historisch-geografische waarde. De bomenrij is daarnaast een 

Gemaal 
Halle 

Natuur 
gebied in 
ontwikkeling 
(NNB) 
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vliegroute voor vleermuizen en nestlocatie voor broedvogels. De bomen vervullen daarnaast nog een functie 
in het afschermen van het zicht op het bedrijventerrein en dragen bij aan geluidsreductie. 

Uitgangspunt bij de versterking is dat, indien verwijdering noodzakelijk is, deze bomen herplant worden, 
zodat de dubbele bomenrij behouden blijft. De herplant van bomen moet wel voldoen aan de eisen vanuit 
waterveiligheid. Deze zijn nader toegelicht in de Nota Beoordeling Kansrijke Alternatieven, paragraaf 4.1.2.  

Twee grondeigenaren aan de zuidzijde van de dijk hebben aangegeven geen voorstander te zijn van bomen 
op hun terrein. Het waterschap is eigenaar van de bomen. Het vermoeden is dat de bomen richting het einde 
van hun levensduur gaan, daardoor biedt dit een mogelijkheid om de twee rijen gefaseerd te vervangen (1 rij 
bij de dijkverbetering en de andere rij een paar jaar later). 

Werkzaamheden: Groot onderhoud van de bestaande weg aan de buitenzijde van de kering. 
 
Natuur: Het meest oostelijke stuk van de Zeedijk, ter hoogte van het gemaal Halle is vanuit Natuurnetwerk 
Brabant (NNB) een aandachtspunt. Natuurontwikkeling dient hier nog plaats te vinden (onderdeel van 
project Noordrand midden). 

Kabels en leidingen: Ter plaatse van het bedrijventerrein Zwartenberg ligt een hogedruk gasleiding, een 
lagedruk gasleiding en een middenspanningskabel parallel aan de waterkering. De hogedruk gasleiding ligt 
parallel aan het deel van de waterkering dat is goedgekeurd. De versterkingsopgave heeft dus geen impact 
op deze hogedruk gasleiding. De middenspanningskabel en de lagedruk gasleiding moeten verlegd te 
worden. 

Meekoppelkansen 
Er is 1 meekoppelkans van de gemeente Etten-Leur: 
• Realisatie van de droge Ecologische Verbindingszone (EVZ) aan de binnenzijde. Er zijn hier kansen om 

een bloemrijk grasland te realiseren. 
 
Kansrijke alternatieven 
Er zijn twee kansrijke alternatieven: 

• Binnenwaartse versterking in grond - Voor dijkvak B098b is nauwelijks onderscheid tussen een 
binnenwaartse of een vierkante versterking. Vierkant is daarom hier niet nogmaals toegelicht. 

• Buitenwaartse versterking in grond 



 

Onze referentie: 083909535 B.4  - Datum: 21 augustus 2019 

  
 

NOTA BEOORDELING KANSRIJKE ALTERNATIEVEN - 
GEMEENTE ETTEN-LEUR 

42 van 55 

5.2.2 Effectbeoordeling kansrijke alternatieven 
Een samenvatting van de effectbeoordeling van de kansrijke alternatieven in deelgebied Etten-Leur Zeedijk Oost is hieronder opgenomen. De volledige effectbeoordeling, inclusief de beoordeling op alle subcriteria, is opgenomen als bijlage 
4. 

Tabel 8: Samenvatting effectbeoordeling Etten-Leur Zeedijk Oost 
 Alternatief 1: Binnenwaartse versterking in grond Alternatief 2: Buitenwaartse versterking in grond 
Profielen 

 
 

 
 

Beschrijving alternatief Binnenwaartse versterking in grond van de huidige kering in dijkvak B098b. Bij binnenwaartse 
versterking moet 1 bomenrij verwijderd en herplant worden. Voor de herplant van de bomenrij 
conform de eisen van waterveiligheid, wordt een berm aangelegd.  
 

Buitenwaartse versterking in grond van de huidige kering in dijkvak B098b.  Bij een buitenwaartse 
versterking in grond is een verlegging van de weg noodzakelijk. Die komt in de nieuwe situatie op 
de kruin te liggen. Waar aanwezig, is verlegging van de teensloot of de duiker aan de buitenzijde 
nodig. De karakteristieke bomen op de Zeedijk kunnen gehandhaafd blijven in dit alternatief. 

Kosten € 3.807.000 € 4.888.000 
Compliance Dit alternatief zorgt voor enkele knelpunten met vigerende wet- en regelgeving. Het is strijdig met 

de regels uit het vigerende bestemmingsplan. De verwijdering en herplant van een rij waardevolle 
bomen veroorzaakt een risico op vergunbaarheid vanuit de Wet Natuurbescherming en de 
gemeentelijke kapverordening. Dit alternatief zorgt voor een aantasting van NNB-gebied, 
waarvoor compensatie of mitigatie (maatwerk) benodigd is.  

Dit alternatief is strijdig met de regels uit het vigerende bestemmingsplan. Er is geen impact op 
NNB-gebied en het voldoet aan de Wet natuurbescherming. 

Waterkwantiteit & - 
veiligheid 

Geen wijziging ten opzichte van de bestaande situatie met betrekking tot de afvoer- en 
bergingscapaciteit. 

Geen wijziging ten opzichte van de bestaande situatie met betrekking tot de afvoer- en 
bergingscapaciteit. Het effect op de bergingscapaciteit van het ruimtebeslag buitenwaarts in 
bergingsgebied is te verwaarlozen 

Water- en 
omgevingskwaliteit / milieu 

Kering is uitbreidbaar; versterking kan volledig in grond. Kering is uitbreidbaar; versterking kan volledig in grond. 

Imago Door dit alternatief wordt de dijk breder en flauwer, wat ten koste gaat van de kenmerkende 
steilheid van de dijk. Echter, de dijk blijft wel 1 herkenbaar geheel in het landschap. 

Dit alternatief  leidt tot een afname van de ruimtelijke kwaliteit doordat het beeld van een 
‘dubbele dijk’ ontstaat en het beeld van een groene dijk verstoord wordt door de weg op de kruin. 
Positief is dat beide bomenrijen behouden blijven.  

Continuïteit Dit alternatief biedt ruimte voor de meekoppelkans (ontwikkeling EVZ) en het gefaseerd 
vervangen van de dubbele bomenrij. Er wordt tegemoet gekomen aan de wens van 
grondeigenaren om geen bomen op hun gronden te plaatsen. 

De karakteristieke bomen blijven behouden. De omgeving heeft aangegeven behoud van de 
bomen belangrijk te vinden. Het alternatief biedt geen ruimte aan de meekoppelkans voor 
realiseren droge EVZ. 
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5.2.3 Doorkijk naar VKA 
Uit de verkenning is gebleken dat er twee kansrijke alternatieven zijn in deelgebied Buitengebied Etten-Leur 
Zeedijk Oost. De twee alternatieven zijn niet onderscheidend van elkaar op het criterium waterkwantiteit en 
-veiligheid. Wel is het beleid om in principe niet buitenwaarts te versterken, tenzij er geen andere 
mogelijkheid is. 

Alternatief 1 : binnenwaarts versterken in grond 

• De kosten voor dit alternatief zijn een factor 1,2 lager dan de kosten voor alternatief 2. 
• Dit alternatief heeft mogelijk negatieve effecten op beschermde soorten (vleermuizen, buizerd en grote 

modderkruiper) en heeft beperkt ruimtebeslag op NNB-gebied, waardoor de vergunbaarheid (natuur) een 
risico is, omdat compensatie vereist is. Echter, de dijk wordt breder, waardoor de droge EVZ vergroot kan 
worden. [compliance] 

• Door dit alternatief wordt de dijk breder en flauwer, wat ten koste gaat van de kenmerkende steilheid van 
de dijk. Echter de dijk blijft wel 1 herkenbaar geheel in het landschap. Het meest kenmerkende van dit 
tracé zijn de twee rijen populieren aan weerszijden van de kruin. Dit zijn markante bomen met een hoge 
cultuurhistorische waarde. Bij de binnenwaartse versterking moet één rij verwijderd en herplant worden. 
[water- en omgevingskwaliteit/milieu] 

• Dit alternatief versterkt het imago van het waterschap. De meekoppelkans kan worden uitgevoerd en er 
wordt (grotendeels) tegemoetgekomen aan de wensen van de grondeigenaars. Daarnaast biedt dit een 
mogelijkheid om de markante bomen gefaseerd te vervangen. Bij dit alternatief wordt de weg niet 
aangepast. [imago] 

• De interne organisatie geeft de voorkeur aan dit alternatief. De dijk is robuust, goed onderhoudbaar en de 
bomenrij wordt conform de waterveiligheidseisen herplant. [continuïteit] 

 
Alternatief 2 : buitenwaarts versterken in grond 

• De kosten voor dit alternatief zijn een factor 1,2 hoger dan de kosten voor alternatief 1, vanwege de 
wegverlegging en inpassing van een duiker van 290 meter. 

• Dit alternatief zorgt niet voor ruimtebeslag op NNB en ook beschermde soorten worden niet verstoord, 
waardoor geen compensatie of mitigatie nodig is. De bestaande bomenrijen blijven gehandhaafd. 
[compliance] 

• Door dit alternatief wordt de dijk breder en komt de weg op de kruin van de dijk te liggen. Dit gaat ten 
koste van het groene karakter van de dijk. Daarnaast gaat de dijk bestaan uit twee dijklichamen, dat 
verslechtert de ruimtelijke kwaliteit. [water- en omgevingskwaliteit/milieu] 

• Dit alternatief versterkt het imago van het waterschap. Er is binnendijks geen aankoop van gronden 
nodig. [imago] 

• Er zijn bezwaren vanuit de interne organisatie. De dijk wordt minder goed onderhoudbaar omdat hij 
bestaat uit twee dijklichamen. Daarnaast verhoogt de toevoeging van de weg op de kruin de kans op 
schade. [continuïteit] 

 

 

  

De beoordeling van de alternatieven leidt tot het voorstel om alternatief 1 binnenwaarts 
versterken als voorkeursalternatief te kiezen. Dit alternatief is goedkoper, het meest 
robuust, uitbreidbaar en biedt kansen om de droge EVZ te versterken. Daarnaast heeft 
het waterschap het beleid om niet buitenwaarts te versterken. 
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6 DRAAGVLAK IN OMGEVING 
Voor het waterschap is draagvlak in de omgeving een belangrijk onderdeel in de afweging naar een VKA. 
Daarom hebben we de provincie, gemeenten, dijkinspiratieteam en individuele eigenaren om advies 
gevraagd op de effectbeoordelingen en het zicht op VKA. Hieronder staat hun advies beschreven en geven 
we aan wat er mee gedaan is. 

6.1 Deelgebied Zeedijk West 
6.1.1 Provincie Noord-Brabant 
De Provincie kan zich vinden in de keuze voor het voorkeursalternatief. Aandachtspunt vanuit de provincie is 
dat bij elke ruimtelijke ontwikkeling een kwaliteitsverbetering van het landschap moet worden gedaan. 

6.1.2 Gemeente Etten-Leur  
De gemeente Etten-Leur kan zich vinden in de keuze voor het voorkeursalternatief.  

6.1.3 Dijkinspiratieteam en grondeigenaren 
Het dijkinspiratieteam kan zich vinden in de keuze voor het voorkeursalternatief. Eigenaren zien liever 
alternatief 2 of 3 omdat dit minder grond vergt. 

6.1.4 Conclusie 
Het omgevingsadvies leidt niet tot wijziging van het voorgestelde voorkeursalternatief. Inhoudelijke 
opmerkingen zijn indien relevant verwerkt in deze Nota. Hierover is individueel teruggekoppeld.  

6.2 Deelgebied Zeedijk Oost  
6.2.1 Provincie Noord-Brabant 
De Provincie kan zich vinden in de keuze voor het voorkeursalternatief. Aandachtspunt vanuit de provincie is 
dat bij elke ruimtelijke ontwikkeling een kwaliteitsverbetering van het landschap moet worden gedaan. 

6.2.2 Gemeente Etten-Leur  
De gemeente Etten-Leur kan zich vinden in de keuze voor het voorkeursalternatief.  

6.2.3 Dijkinspiratieteam  
Het dijkinspiratieteam kan zich vinden in de keuze voor het voorkeursalternatief.  

6.2.4 Conclusie 
Het omgevingsadvies leidt niet tot wijziging van het voorgestelde voorkeursalternatief. Inhoudelijke 
opmerkingen zijn indien relevant verwerkt in deze Nota. Hierover is individueel teruggekoppeld.  
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BIJLAGE 1 ONDERZOEKEN VOOR DE EFFECTBEOORDELING 
De volgende (conditionerende) onderzoeken zijn gebruikt bij de effectbeoordeling van de kansrijke 
alternatieven: 

• Grondonderzoek Waterschap Brabantse Delta tussen Terheijden en Zevenbergen (Inpijn-Blokpoel, 2018) 
• Quickscan Archeologie Regionale Keringen (Arcadis, 2018) 
• Quickscan Cultuurhistorie Regionale Keringen (Arcadis, 2018) 
• Niet gesprongen explosieven Advies en bevindingen (Arcadis, 2019) 
• Risicoinschatting Milieuhygiënische bodemkwaliteit (Arcadis, 2018) 
• Inventarisatie Kabels en Leidingen CONCEPT (Arcadis, 2019) 
• Natuuronderzoek (Arcadis, 2018) 
• Meer dan Veilig - Ruimtelijk kwaliteitskader regionale waterkering Brabantse Delta (Bosch Slabbers, 

2016) 
• Verslag ambitieweb-sessie 6 november 2018 (Arcadis, 2018) 
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ZEEDIJK WEST 



Effectbeoordeling Buitengebied Etten-Leur Zeedijk west (B098a_II) 

A Bestaande situatie 

Aan de Zeedijk ten westen van de Zevenbergseweg ligt de kruin van de dijk op de weg. Een gedeelte van dit dijkvak is 
in de toetsing afgekeurd. Het gaat om de rode lijn in figuur 2. Over de hele lengte van het dijkvak is binnendijks een A-
watergang aanwezig. De binnendijkse gronden zijn in agrarisch gebruik. Binnendijks is een droge Ecologische 
Verbindingszone (EVZ) gerealiseerd (zie figuur 3).  

De Zeedijk is een verharde weg in beheer bij de gemeente. Het buitentalud is vrij steil en bekleed met gras en riet. Het 
buitentalud wordt gebruikt door sportvissers.  

In het oosten van het gebied, nabij de Hazeldonkse Zandweg, kruist een grote bundel datakabels de waterkering (zie 
Figuur 4). 

 

 Figuur 2 Bovenaanzicht deelgebied 

 

Figuur 3 Ligging binnendijkse EVZ (Natuurbeheerplan PNB) 

Opgave  

Dijkvak B098a-II, ten westen van de Zevenbergseweg, is afgekeurd op piping. De oorzaak van het pipingprobleem is de 
aanwezigheid van een diepe teensloot direct naast het binnentalud van de dijk. Er is geen hoogte-opgave. 

 

Bij de ontwerpopgave die voor 50 jaar voldoet, horen tevens maatregelen voor de binnenwaartse stabiliteit. Het 
stabiliteitsprobleem is echter klein. Het is de verwachting dat door nauwkeuriger/scherper te rekenen in de 
planuitwerkingsfase er meer inzicht is in de omvang van het stabiliteitsprobleem,  

Kansrijke alternatieven 

1. Binnenwaartse versterking in grond, die bestaat uit een verlegging van de teensloot. Met het op grotere 
afstand van de teen van de dijk leggen van de teensloot wordt de stabiliteit van de dijk verbeterd en het 
pipingprobleem opgelost.  

2. Constructie: pipingscherm 
Het piping probleem kan met een pipingscherm van  6,5 meter diep aan de binnenzijde van de dijk worden 
opgelost. Het pipingscherm kan ook fungeren als stabiliteitsscherm en draagt daarmee bij aan de integrale 
verbetering van het dijkvak. 

3. Systeemoplossing: opzetten slootpeilen 
Het waterpeil in de teensloot wordt tijdens hoog water op de Mark tijdelijk verhoogd. Hiervoor wordt een voorziening in 
de sloten getroffen voor het eenvoudig afdammen wanneer dit noodzakelijk is. Hiermee is het piping probleem op deze 

Figuur 1 Streetview Google Maps van de Zeedijk met rechts de Mark 



locatie opgelost. Echter dit is niet voldoende om te voldoen aan de norm. Doordat de kering is afgekeurd en versterkt 
moet worden, moet hij voldoen aan strengere randvoorwaarden. De stabiliteit van het binnentalud voldoet dan niet 
meer aan de norm voor de komende 50 jaar.  Het stabiliteitsprobleem is echter klein. Het is de verwachting dat door 
nauwkeuriger/scherper te rekenen in de planuitwerkingsfase, deze oplossing ook kan voldoen voor 50 jaar. Daarmee kan 
dit alternatief als volwaardig kansrijk alternatief worden meegenomen in de effectbeoordeling 

 

 

Meekoppelkansen 

In dit deelgebied zijn geen meekoppelkansen aangereikt/geidentificeerd. 

B Aandachtspunten uit het omgevingsproces 

Uit gesprekken met grondeigenaren aan de binnenzijde van de dijk zijn geen grote bezwaren naar voren gekomen. Het alternatief binnenwaarts versterken in grond heeft niet de voorkeur vanwege het ruimtebeslag op hun 
grondgebied door de verlegging van de teensloot. Alternatief 3 (opzetten slootpeilen) heeft mogelijk ook gevolgen voor de grondeigenaren, omdat het verhoogde slootpeil mogelijk gevolgen heeft voor de draagkracht van de 
grond. Dit kan invloed hebben op het gebruik van de grond. Echter, er wordt ook ingezien dat dit ook in het voordeel van de eigenaren kan worden ingezet in perioden van droogte. 

 

  

Figuur 4 Bundel datakabels kruisend bij dijkvak B098a_II 



C -Samenvatting effectbeoordeling kansrijke alternatieven 

 Alternatief 1: Binnenwaartse versterking in grond Alternatief 2: Constructie: pipingscherm Alternatief 3: Systeemoplossing: opzetten slootpeilen 

Profielen 

 

 
 

Het waterpeil in de teensloot wordt tijdens hoog water op de Mark 
tijdelijk verhoogd. Hiervoor wordt een voorziening in de sloten 
getroffen voor het eenvoudig afdammen wanneer dit noodzakelijk 
is. Hiermee is het piping probleem op deze locatie opgelost. Echter 
dit is niet voldoende om te voldoen aan de norm. Doordat de 
kering is afgekeurd en versterkt moet worden, moet hij voldoen 
aan strengere randvoorwaarden. De stabiliteit van het binnentalud 
voldoet dan niet meer aan de norm voor de komende 50 jaar. Het 
stabiliteitsprobleem is echter klein. Het is de verwachting dat door 
nauwkeuriger/scherper te rekenen in de planfase, deze oplossing 
ook kan voldoen voor 50 jaar. Daarmee kan dit alternatief als 
volwaardig kansrijk alternatief worden meegenomen in de 
effectbeoordeling.  

Beschrijving alternatief Binnenwaartse versterking in grond van de huidige kering in dijkvak 
B098a-II. Voor de binnenwaartse versterking in grond is een 
slootverlegging nodig. 

Het piping probleem kan met een pipingscherm van 6,5 meter diep aan de 
binnenzijde worden opgelost. Dit scherm fungeert tevens als 
stabiliteitsscherm. 
 

Kosten € 248.000 € 476.000 € 250.000 

Compliance Dit alternatief voldoet aan wet- en regelgeving en vigerend 
beleid. De verlegging en op leggerbreedte brengen van de 
aanwezige teensloot biedt mogelijkheden om de bestaande 
EVZ te versterken. 

Dit alternatief voldoet aan wet- en regelgeving en vigerend beleid. 

Geen impact op de EVZ. 

Dit alternatief voldoet aan wet- en regelgeving en vigerend 
beleid.  

Geen impact op de EVZ.. 

Waterkwantiteit & - veiligheid Geen wijzigingen in afvoer- en bergingscapaciteit t.o.v. de 
huidige situatie.  Uitbreidbaarheid van de kering is goed. 

Geen wijzigingen in afvoer- en bergingscapaciteit t.o.v. de huidige 
situatie. Uitbreidbaarheid van de kering is minder goed vanwege 
aanwezigheid van een constructie. 

Geen wijzigingen in afvoer- en bergingscapaciteit t.o.v. de 
huidige situatie. Uitbreidbaarheid van de kering is goed. 

Water- en omgevingskwaliteit / 
milieu 

Behoud van bestaande ruimtelijke kwaliteit: dijklichaam blijft 
intact en herkenbaar, opschuiven sloot is een minimale 
wijziging in het landschap. 

Behoud van bestaande ruimtelijke kwaliteit: geen zichtbare 
aanpassingen. Het pipingscherm is volledig ondergronds. 

Behoud van bestaande ruimtelijke kwaliteit: geen zichtbare 
aanpassingen. 

Imago Dit alternatief heeft ruimtebeslag op gronden met agrarisch 
gebruik (akkerbouw).   Dit is het alternatief met het minste 
draagvlak bij de aanliggend grondeigenaren.   

Een constructie scoort minder goed op duurzaamheid dan een 
versterking in grond. Dit alternatief zorgt niet voor ruimtebeslag en 
heeft daardoor draagvlak bij de grondeigenaren. 

Dit alternatief heeft impact op het grondgebruik 
binnendijks,  maar dit hoeft niet altijd negatief te zijn (kan 
ook ingezet worden in tijden van droogte). Er zijn geen grote 
bezwaren. 

Continuïteit Bereikbaarheid wordt beter door de grotere ruimte tussen dijk 
en teensloot. Dit is positief gewaardeerd voor beheer en 
onderhoud. Interne stakeholders staan positief ten opzichte 
van het alternatief.. 

Complexiteit en intensiteit beheer en onderhoud wijzigen niet. 
Interne stakeholders staan positief ten opzichte van het alternatief. 

De druk op de calamiteitenorganisatie neemt toe, doordat 
bij hoog water maatregelen getroffen moeten worden om 
het peil op te zetten. Interne stakeholders zijn zeer kritisch 
ten opzichte van dit alternatief. 



D - Voorzet redeneerlijn VKA 

Uit de verkenning is gebleken dat er drie kansrijke alternatieven zijn in deelgebied Buitengebied Etten-Leur Zeedijk West: binnenwaartse versterking in grond van de huidige kering, die neerkomt op een verlegging van de teensloot; het 
plaatsen van een stabiliteits/pipingscherm aan de binnenzijde van de dijk en het opzetten van het slootpeil in de teensloot. De alternatieven zijn vergelijkbaar op het gebied van compliance, waterkwantiteit en -veiligheid en water- en 
omgevingskwaliteit / milieu. 

Alternatief 1 – Binnenwaartse versterking in grond van de huidige kering. 

• De kosten voor dit alternatief zijn bijna een factor 2  lager dan de kosten voor het plaatsen van een pipingscherm (alternatief 2), maar  hoger dan die voor alternatief 3. 

• Het alternatief zorgt niet voor knelpunten met wet- en regelgeving en biedt mogelijk kansen voor uitbreiding van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) aan de binnenzijde van de dijk, omdat de sloot op leggerbreedte wordt 
gebracht en omdat er meer ruimte ontstaat tussen de teen van de dijk en de teensloot. [compliance] 

• De uitbreidbaarheid van de kering blijft goed. De slootverlegging is een oplossing voor het pipingprobleem en voldoet aan de ontwerpeisen voor binnenwaartse stabiliteit. [waterkwantiteit- en veiligheid] 
• Vanwege het ruimtebeslag wat dit alternatief vraagt, heeft deze de minste voorkeur vanuit de omgeving. [imago] 

• De situatie voor beheer en onderhoud verbetert. Doordat er meer ruimte komt tussen teen van de dijk en de sloot, is zowel het binnentalud als de sloot beter bereikbaar. Interne stakeholders staan positief tegenover dit 
alternatief. [continuïteit] 
 

Alternatief 2 – Plaatsen van een pipingscherm bij de binnenteen 

• Dit is het alternatief met de hoogste kosten. 

• Het alternatief zorgt niet voor knelpunten met wet- en regelgeving en heeft geen impact op de bestaande EVZ. [compliance] 

• De uitbreidbaarheid is minder goed, vanwege de aanwezigheid van een constructie. Het pipingscherm kan direct fungeren als stabiliteitsscherm en is daarmee een integrale oplossing. [waterkwantiteit- en veiligheid] 
• Aangezien voor dit alternatief geen ruimtebeslag op gronden van derden nodig is, is er geen bezwaar vanuit de omgeving. Een constructie is een minder duurzame oplossing dan een versterking in grond. [imago] 

• De situatie voor beheer en onderhoud verandert nauwelijks. Het pipingscherm is volledig ondergronds en behoeft in principe geen onderhoud. Het reguliere onderhoud van de bestaande kering is ongewijzigd. [continuïteit] 
 

Alternatief 3 – Opzetten slootpeil 

• De kosten voor dit alternatief zijn lager dan de kosten voor alternatief 1 en 2. 

• Het alternatief zorgt niet voor knelpunten met wet- en regelgeving, maar heeft mogelijk een (periodiek) negatief effect op de EVZ dat gemitigeerd moet worden. [compliance] 

• De uitbreidbaarheid van de kering blijft goed. Het opzetten van het slootpeil is een oplossing voor het pipingprobleem. De ontwerpopgave wordt vernauwd tot het pipingprobleem, het bepalende faalmechanisme. In deze 
oplossing voldoet de stabiliteit van het binnentalud vooralsnog niet aan dezelfde eisen die bij de rest van de integraal verbeterde dijkvakken worden gesteld. Het resterende stabiliteitsprobleem is klein. Naar verwachting kan door 
aanvullende berekeningen in de planfase, deze oplossing ook voldoen voor 50 jaar. Echter dit heeft niet de voorkeur van de interne organisatie. [waterkwantiteit- en veiligheid] 

• Dit alternatief behelst een risico voor het grondgebruik binnendijks. Door het hogere slootpeil, wordt de draagkracht van de grond kleiner, wat impact heeft op het (agrarische) gebruik van de gronden. Echter, externe stakeholders 
hebben aangegeven eerder last te hebben van de droogte, dan van te natte gronden. In tijden van droogte zou dit ook positief ingezet kunnen worden. Afhankelijk van het grondgebruik van de stakeholder staan zij er wisselend 
positief en neutraal tegenover. Er zijn geen grote bezwaren. [imago] 

• Dit alternatief zorgt voor extra druk op de calamiteitenorganisatie van het waterschap bij hoog water. Daarnaast is het draagvlak bij interne stakeholders laag, omdat het alternatief, in tegenstelling tot de twee andere 
alternatieven, vooralsnog niet zorgt voor een integrale oplossing voor 50 jaar. Het resterende stabiliteitsprobleem is klein. Naar verwachting kan door aanvullende berekeningen in de planfase, deze oplossing ook voldoen voor 50 
jaar.  [continuïteit] 

 

De beoordeling van de alternatieven leidt tot het voorstel om alternatief 1, verleggen van de teensloot als voorkeursalternatief te kiezen vanwege de relatief lage kosten voor dit alternatief, de mogelijkheden voor uitbreiding van 
de EVZ en het (licht) positieve effect dat dit alternatief heeft op beheer en onderhoud. Dit is niet het alternatief dat de voorkeur heeft van de grondeigenaren, vanwege het ruimtebeslag op hun gronden. Zij hebben echter 
aangegeven geen grote bezwaren te hebben.  

 

 

 

 



 Alternatief 1: Binnenwaartse versterking in 
grond 

 Alternatief 2: Constructie: pipingscherm Alternatief 3: Systeemoplossing: opzetten 
slootpeilen 

 Profielen 

 

 

 

Het waterpeil in de teensloot wordt tijdens hoog water op de 
Mark tijdelijk verhoogd, door het plaatsen van een voorziening in 
de sloten die ervoor zorgt dat eenvoudig kan worden afgedamt 
wanneer dit noodzakelijk is. Hiermee is het piping probleem op 
deze locatie opgelost. Echter dit is niet voldoende om te voldoen 
aan de norm. Doordat de kering is afgekeurd en versterkt moet 
worden, moet hij voldoen aan strengere randvoorwaarden. De 
stabiliteit van het binnentalud voldoet dan niet meer aan de 
norm voor de komende 50 jaar. Het stabiliteitsprobleem is echter 
klein. Het is de verwachting dat door nauwkeuriger/scherper te 
rekenen in de planuitwerkingsfase, deze oplossing ook kan 
voldoen voor 50 jaar. Daarmee kan dit alternatief als volwaardig 
kansrijk alternatief worden meegenomen in de effectbeoordeling Toelichting 

alternatief 
Binnenwaartse versterking in grond van de huidige kering in dijkvak 
B098a-II. De versterking bestaat uit een lichte verflauwing van het 
buitentalud en een binnenwaartse verplaatsing van de teensloot. 

Het piping probleem kan met een pipingscherm met een lengte van 
circa 6,5 meter aan de binnenzijde worden opgelost. Dit scherm 
fungeert tevens als stabiliteitsscherm. 

1. Kosten     

Directe bouwkosten € 81.000 € 264.000 Uitgangspunten inschatting kosten 2x afsluitbare duiker, pomp 
en bediening bij hoog water, daarnaast regulier onderhoud aan 

bestaande kering 

Indirecte bouwkosten € 21.000 € 66.000  

Kosten beheer en 
onderhoud 

€ 146.000 € 146.000,-  

LCC-kosten € 248.000 € 476.000 € 250.000 

2. Compliance  Dit alternatief voldoet aan wet- en regelgeving en vigerend beleid. De 
verlegging en op leggerbreedte brengen van de aanwezige teensloot 
biedt mogelijkheden om de bestaande EVZ te versterken. 

Dit alternatief voldoet aan wet- en regelgeving en vigerend beleid. 

Geen impact op de EVZ. 

Dit alternatief voldoet aan wet- en regelgeving en vigerend 
beleid.  Geen impact op de EVZ. 

Europese regelgeving: 
KRW 

Alternatief voldoet aan de KRW.  Alternatief voldoet aan de KRW.  Alternatief voldoet aan de KRW.  

Nationale regelgeving: 
Wet 
Natuurbescherming 
(soortbescherming) 

Alternatief voldoet aan de Wet Natuurbescherming. In en rondom de 
teensloot zijn geen risico’s voor natuur aanwezig. Er zijn geen mitigerende 
of compenserende maatregelen nodig.  

 Alternatief voldoet aan de Wet Natuurbescherming. Er zijn geen 
mitigerende of compenserende maatregelen nodig.  

 Alternatief voldoet aan de Wet Natuurbescherming.  In en 
rondom de teensloot zijn geen risico’s voor natuur aanwezig. 
Er zijn geen mitigerende of compenserende maatregelen 
nodig.  

 

Provinciaal beleid 
Cultuurhistorie 
(erfgoed en 
archeologie)   

NNB, EVZ 

Het deelgebied maakt geen deel uit van het NNB. 
 
Door de slootverlegging ontstaan er mogelijk kansen om de bestaande EVZ 
te versterken. De sloot wordt op leggerbreedte teruggebracht (en daarmee 
breder) en er ontstaat meer ruimte tussen de teen van de dijk en de 
teensloot, die kan worden ingericht. 

 Het deelgebied maakt geen deel uit van het NNB. 
 
Het plaatsen van een pipingscherm heeft geen negatieve impact op de 
EVZ. 

 Het deelgebied maakt geen deel uit van het NNB. 
 
Het periodiek opzetten van de slootpeilen heeft geen 
negatieve impact op de droge EVZ. 

 

Gemeentelijk beleid: 

RO (planologie) 

Niet strijdig met vigerende bestemmingsplan. 
 
Geen beleidsmatig beschermde bomen, de bomen op de kering kunnen 
blijven staan. 

 Niet strijdig met vigerende bestemmingsplan. 
 
Geen beleidsmatig beschermde bomen, de bomen op de kering 
kunnen blijven staan. 

 Niet strijdig met vigerende bestemmingsplan. 
 
Geen beleidsmatig beschermde bomen, de bomen op de 
kering kunnen blijven staan. 

 



beschermde bomen  

Waterschap: Legger, 
keur en vigerend 
beleid 

Beperkte wijziging van de Legger nodig i.v.m. nieuw ruimtebeslag.  Versterking past binnen bestaande Legger. Geen nieuw ruimtebeslag.  Versterking past binnen bestaande Legger. Geen nieuw 
ruimtebeslag. 

 

3. Waterkwantiteit 
& -veiligheid  

Geen wijzigingen in afvoer- en bergingscapaciteit t.o.v. de huidige 
situatie.  Uitbreidbaarheid van de kering is goed. 

Geen wijzigingen in afvoer- en bergingscapaciteit t.o.v. de huidige 
situatie. Uitbreidbaarheid van de kering is minder goed vanwege 
aanwezigheid van een constructie. 

Geen wijzigingen in afvoer- en bergingscapaciteit t.o.v. de 
huidige situatie. Uitbreidbaarheid van de kering is goed. 

Afvoercapaciteit Geen afname van de afvoercapaciteit.  Geen afname van de afvoercapaciteit.  Geen afname van de afvoercapaciteit.  

Bergingscapaciteit Geen afname van de bergingscapaciteit.  Geen afname van de bergingscapaciteit.  Geen afname van de bergingscapaciteit.  

Uitbreidbaarheid Kering is uitbreidbaar: versterking kan volledig in grond worden 
uitgevoerd. 

 Kering is lastig uitbreidbaar vanwege constructie.  Kering blijft uitbreidbaar.  

4. Water- en 
omgevings- 
kwaliteit/milieu 

Behoud van bestaande ruimtelijke kwaliteit: dijklichaam blijft intact en 
herkenbaar, opschuiven sloot is een minimale wijziging in het landschap. 

Behoud van bestaande ruimtelijke kwaliteit: geen zichtbare 
aanpassingen. Het pipingscherm is volledig ondergronds. 

Behoud van bestaande ruimtelijke kwaliteit: geen zichtbare 
aanpassingen. 

Ruimtelijke kwaliteit Behoud van bestaande ruimtelijke kwaliteit: dijklichaam blijft intact en 
herkenbaar, opschuiven sloot is een minimale wijziging in het landschap. 

 Behoud van bestaande ruimtelijke kwaliteit: geen zichtbare 
aanpassingen. Het pipingscherm is volledig ondergronds. 

 Behoud van bestaande ruimtelijke kwaliteit: geen zichtbare 
aanpassingen. 

 

5. Imago Dit alternatief heeft ruimtebeslag op gronden met agrarisch gebruik 
(akkerbouw).   Dit is het alternatief met het minste draagvlak bij de 
aanliggend grondeigenaren.   

Een constructie scoort minder goed op duurzaamheid dan een 
versterking in grond. Dit alternatief zorgt niet voor ruimtebeslag en 
heeft daardoor draagvlak bij de grondeigenaren  

Dit alternatief heeft impact op het grondgebruik 
binnendijks,  maar dit hoeft niet altijd negatief te zijn (kan 
ook ingezet worden in tijden van droogte). Er zijn geen 
grote bezwaren. 

Draagvlak externe 
stakeholders 

Dit alternatief leidt tot een ruimtebeslag op gronden met agrarisch gebruik. 
Het gaat om een ruimtebeslag van 5,5 meter. Dit is het alternatief met het 
minste draagvlak bij de aanliggend grondeigenaren.   

 Geen ruimtebeslag, externe stakeholders staan positief tegenover dit 
alternatief. 

 Het verhogen van de slootpeilen leidt tot een hogere 
waterstand wat invloed kan hebben op de draagkracht van 
de grond. Dit kan mogelijk ook positief ingezet worden in 
tijden van droogte. Voor dit alternatief is draagvlak bij 
aanliggend grondeigenaren.   

 

Meekoppelkansen Er spelen in dit deelgebied geen meekoppelkansen.  Er spelen in dit deelgebied geen meekoppelkansen.  Er spelen in dit deelgebied geen meekoppelkansen.  

Realisatiesnelheid Dijk veilig in 2023. 
 
De bundel kabels en leidingen die de dijk kruist in het oosten, ligt aan de 
buitenzijde van de sloot en ligt niet in het gebied van de slootverlegging. 
Indruk is dat de bundels kabels en leiding kan blijven liggen. 

 Dijk veilig in 2023. 
 
Er dient rekening gehouden te worden met de bundel kabels en 
leidingen (data) in het oosten die de dijk kruisen. Naar verwachting 
kunnen deze zonder verlegging worden ingepast.  

 Dijk veilig in 2023. 
 
Dit alternatief heeft geen effect op de bundel kabels en 
leidingen die de dijk kruist in het oosten. 

 

Kansen voor 
duurzaamheid 

Een kering in grond is de meest duurzame oplossing. Er zijn geen specifieke 
kansen in beeld voor duurzaamheid. 

 Constructie is niet de meest duurzame keuze.  Er zijn geen specifieke kansen in beeld voor duurzaamheid  

6. Continuïteit Bereikbaarheid wordt beter door de grotere ruimte tussen dijk en 
teensloot. Dit is positief gewaardeerd voor beheer en onderhoud. Interne 
stakeholders staan positief ten opzichte van het alternatief. 

Complexiteit en intensiteit beheer en onderhoud wijzigen niet. 
Interne stakeholders staan positief ten opzichte van het alternatief. 

De druk op de calamiteitenorganisatie neemt toe, doordat 
bij hoog water maatregelen getroffen moeten worden om 
het peil op te zetten. Interne stakeholders zijn zeer kritisch 
ten opzichte van dit alternatief. 

Beheer en onderhoud De ruimte tussen dijk en teensloot wordt groter, waardoor de 
bereikbaarheid voor beheer en onderhoud wordt verbeterd. 

 Complexiteit en intensiteit van het beheer en onderhoud wijzigt niet. 
Het pipingscherm zelf behoeft in principe geen onderhoud.  

 Bij hoog water moet actie ondernomen worden om het 
slootpeil op te zetten. Dit leidt tot extra kans op fouten en 
een hogere druk op de calamiteitenorganisatie van het 
waterschap. 

 



 

Draagvlak interne 
stakeholders 

Interne stakeholders staan positief ten opzichte van het alternatief.  Interne stakeholders staan positief ten opzichte van het alternatief.  Dit alternatief is (vooralsnog) enkel een oplossing voor het 
piping probleem, en biedt geen integrale oplossing voor 50 
jaar. De stabiliteit van het binnentalud voldoet niet aan 
dezelfde eisen die bij de rest van de integraal verbeterde 
dijkvakken worden gesteld. Het stabiliteitsprobleem is echter 
klein en kan naar verwachting in de planuitwerkingsfase door 
nauwkeuriger te rekenen, worden opgelost.  

Dit heeft een negatief effect op het interne draagvlak. 
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BIJLAGE 4 EFFECTBEOORDELING GEMEENTE ETTEN-LEUR – 
ZEEDIJK OOST 
  



Effectbeoordeling Buitengebied Etten-Leur Zeedijk Oost (B098a_I_midden, B098b_II west, B098b_II oost en B098b_I midden) 

A Bestaande situatie  

De Zeedijk in de gemeente Etten-Leur (dijkvak B098b_I&II) vormt de waterkering voor 
het gebied ten zuiden van de Mark. Deze dijk heeft veelal relatief steile taluds, met 
aan twee zijden beplanting (populieren). De waarde van deze lijnstructuren is in het 
Ruimtelijk kwaliteitskader regionale waterkeringen als ‘hoog’ gewaardeerd. Gemaal 
Halle, dat water van de Halsche Vliet op de Mark kan lozen, ligt op de gemeentegrens 
tussen de gemeenten Etten-Leur en Breda en is de oostelijke begrenzing van het 
deelgebied. Over de hele lengte van het dijkvak is binnendijks een A-watergang 
aanwezig. Ook buitendijks is een A-watergang aanwezig, behalve ter hoogte van het 
bedrijventerrein Zwartenberg. Daar is buitendijks een duiker van 290 meter lengte 
aanwezig.  

De binnendijkse gronden zijn in agrarisch gebruik. Buitendijks ligt aan de Zeedijk het 
bedrijventerrein Zwartenberg. Oostelijk van dit bedrijventerrein Zwartenberg zijn de 
gronden in agrarisch gebruik. De Zeedijk is een verharde weg in beheer bij de 
gemeente. De weg ligt veelal niet op de kruin, maar buitendijks. 

Binnendijks ligt op het meest oostelijke deel van de Zeedijk (nabij gemaal Halle), een 
natuurgebied in ontwikkeling dat deel uitmaakt van natuurontwikkeling Noordrand-
Midden. Het gebied is één van de natte natuurparels van de provincie. Nabij gemaal 
Halle is binnendijks een bosje aanwezig met een poel en buitendijks een wiel. Het 
bosje is leefgebied van een buizerd. Op het oostelijke deel van de Zeedijk is de 
binnendijkse watergang fors breder. 

  

 

 

Opgave  

In dijkvak B098a_I, is een strekking met een lengte van 30 meter bij Bedrijventerrein 
Zwartenberg die is afgekeurd op hoogte. Gebleken is dat het in de toetsing 
geconstateerde hoogtetekort alleen zeer lokaal aanwezig is. De aanwezige 
kruinhoogte is NAP+1,96 m tot +2,17 m, waarbij de toetshoogte NAP +1,91 m is en de 
ontwerphoogte +2,14 m. Geadviseerd wordt om deze strekking uit de scope van de 
verbetering te halen en eventuele lokale zonken op te vullen als onderhoudsopgave.  

Dijkvak B098b_I&II zijn afgekeurd op hoogte en stabiliteit binnenwaarts. De 
benodigde ophoging bedraagt ongeveer 0,2 meter. Alleen de afgekeurde strekkingen 
(rood in figuur 1) maken onderdeel uit van de verbeteropgave. 

Kansrijke alternatieven 

1. Binnenwaartse versterking in grond.  

2. Buitenwaartse versterking in grond. 

NB. Voor dijkvak B098b is nauwelijks onderscheid tussen een binnenwaartse of een vierkante 

versterking. Vierkant is daarom hier niet nogmaals toegelicht, net als in nota kansrijke 

alternatieven. 

Meekoppelkansen 

Er zijn twee meekoppelkansen van de gemeente Etten-Leur: 

• Realisatie van de droge Ecologische Verbindingszone (EVZ) aan de binnenzijde. Er zijn hier kansen om een bloemrijk grasland te realiseren. 
• Reconstructie van de bestaande weg aan de buitenzijde van de kering. 

B Aandachtspunten uit het omgevingsproces 

Bomen 

De rijen populieren aan weerszijden van de kruin op de Zeedijk zijn het meest karakteristiek in dit deelgebied. Deze populieren staan als markante bomen op de waardenkaart hieronder. In het ruimtelijk kwaliteitskader ‘Meer dan veilig’ is de Zeedijk 
benoemd als structuurlijn met landschappelijke waarde en als deeltraject van hoge cultuurhistorische waarde. Op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant is de Zeedijk aangegeven als lijn van hoge historisch-geografische 
waarde. De bomenrij is daarnaast een vliegroute voor vleermuizen en nestlocatie voor broedvogels. De bomen vervullen daarnaast nog een functie in het afschermen van het zicht op het bedrijventerrein en dragen bij aan geluidsreductie. 

Gemaal 
Halle 

Natuurgebied in 
ontwikkeling 
(NNB) 

Figuur 1 Bovenaanzicht deelgebied met in rood de afgekeurde strekkingen en in groen de goedgekeurde strekkingen 



Uitgangspunt bij de versterking is dat, indien verwijdering noodzakelijk is, deze bomen herplant worden, zodat de dubbele bomenrij behouden blijft. De herplant van bomen moet wel voldoen aan de eisen vanuit waterveiligheid. Deze zijn nader 
toegelicht in de Nota Beoordeling Kansrijke Alternatieven, paragraaf 4.1.2.  

Twee grondeigenaren aan de zuidzijde van de dijk hebben aangegeven geen voorstander te zijn van bomen op hun terrein. De gemeente is eigenaar van de bomen. Het vermoeden is dat de bomen richting het einde van hun levensduur gaan, 
daardoor biedt dit een mogelijkheid om de twee rijen gefaseerd te vervangen (1 rij bij de dijkverbetering en de andere rij een paar jaar later). 

Natuur 
Binnendijks aan het meest oostelijke deel van de Zeedijk, ter hoogte van het gemaal Halle, zijn de gronden aangewezen als Natuurnetwerk Brabant (NNB). Natuurontwikkeling dient hier nog plaats te vinden (onderdeel van project Noordrand midden).  

Kabels en leidingen 

Ter plaatse van het bedrijventerrein ligt een hogedruk gasleiding, een lagedruk gasleiding en een middenspanningskabel parallel aan de waterkering. Deze kabels en leidingen zijn van Enexis. De hogedruk gasleiding (blauwe lijn in figuur 2) ligt parallel 
aan het deel van de waterkering dat is goedgekeurd. De versterkingsopgave heeft dus geen impact op deze hogedruk gasleiding. De middenspanningskabel en de lagedruk gasleiding moeten verlegd te worden, deze zijn niet kritisch voor het VKA. 

 

  

Figuur 3 Waardenkaart Etten-Leur buitengebied 

Figuur 2 Bovenaanzicht met kabels en leidingen. In blauw de HD gasleiding, in geel de LD gasleiding en in 
oranje en middenspanningskabel.  



C -Samenvatting effectbeoordeling kansrijke alternatieven 

 Alternatief 1: Binnenwaartse versterking in grond Alternatief 2: Buitenwaartse versterking in grond 

Profielen 

 

 

 

 

Beschrijving alternatief Binnenwaartse versterking in grond van de huidige kering in dijkvak B098b. Bij binnenwaartse versterking 
moet 1 bomenrij verwijderd en herplant worden. Voor de herplant van de bomenrij conform de eisen van 
waterveiligheid, wordt een berm aangelegd.  

 

Buitenwaartse versterking in grond van de huidige kering in dijkvak B098b.  Bij een buitenwaartse 
versterking in grond is een verlegging van de weg noodzakelijk. Die komt in de nieuwe situatie op de kruin te 
liggen. Waar aanwezig, is verlegging van de teensloot of de duiker aan de buitenzijde nodig. De 
karakteristieke bomen op de Zeedijk kunnen gehandhaafd blijven in dit alternatief. 

Kosten € 3.807.000 € 4.888.000 

Compliance Dit alternatief zorgt voor enkele knelpunten met vigerende wet- en regelgeving. Het is strijdig met de regels 
uit het vigerende bestemmingsplan. De verwijdering en herplant van een rij waardevolle bomen veroorzaakt 
een risico op vergunbaarheid vanuit de Wet Natuurbescherming en de gemeentelijke kapverordening. Dit 
alternatief zorgt voor een aantasting van NNB-gebied, waarvoor compensatie of mitigatie (maatwerk) 
benodigd is.  

Dit alternatief is strijdig met de regels uit het vigerende bestemmingsplan. Er is geen impact op NNB-gebied 
en het voldoet aan de Wet natuurbescherming. 

Waterkwantiteit & - veiligheid Geen wijziging ten opzichte van de bestaande situatie met betrekking tot de afvoer- en bergingscapaciteit. 

Kering is uitbreidbaar; versterking kan volledig in grond. 

Geen wijziging ten opzichte van de bestaande situatie met betrekking tot de afvoer- en bergingscapaciteit. 
Het effect op de bergingscapaciteit van het ruimtebeslag buitenwaarts in bergingsgebied is te verwaarlozen 

Kering is uitbreidbaar; versterking kan volledig in grond. 

Water- en omgevingskwaliteit / 
milieu 

Door dit alternatief wordt de dijk breder en flauwer, wat ten koste gaat van de kenmerkende steilheid van 
de dijk. Echter de dijk blijft wel 1 herkenbaar geheel in het landschap. 

Dit alternatief  leidt tot een afname van de ruimtelijke kwaliteit doordat het beeld van een ‘dubbele dijk’ 
ontstaat en het beeld van een groene dijk verstoord wordt door de weg op de kruin. Positief is dat beide 
bomenrijen behouden blijven.  

Imago Dit alternatief biedt ruimte voor de meekoppelkans (ontwikkeling EVZ) en het gefaseerd vervangen van de 
dubbele bomenrij. Er wordt tegemoet gekomen aan de wens van grondeigenaren om geen bomen op hun 
gronden te plaatsen. Het alternatief biedt echter geen ruimte aan de meekoppelkans reconstructie van de 
buitendijkse weg. 

Dit alternatief komt tegemoet aan een wens van de gemeente, vernieuwing van de bestaande weg.  Het 
meenemen van de weg kan in de planuitwerkingsfase als meekoppelkans worden meegenomen. Het 
alternatief biedt echter geen ruimte aan de meekoppelkans aanleg EVZ. De karakteristieke bomen blijven 
behouden. De omgeving heeft aangegeven behoud van de bomen belangrijk te vinden. Het alternatief biedt 
echter geen ruimte aan de meekoppelkans voor realiseren droge EVZ. 

Continuïteit Intensiteit beheer en onderhoud wijzigen niet. Onderhoud iets minder complex vanwege brede berm met 
flauwer talud. 

De complexiteit en intensiteit van het beheer en onderhoud nemen toe, in de nieuwe situatie bestaat de 
dijk uit twee dijklichamen en lig De complexiteit en intensiteit van het beheer en onderhoud nemen toe, in 
de nieuwe situatie bestaat de dijk uit twee dijklichamen en ligt een weg op de kruin van de dijk. De 
aanwezigheid van de weg op de kruin verhoogt de kans op schade aan de kering.t een weg op de kruin van 
de dijk. De aanwezigheid van de weg op de kruin verhoogt de kans op schade aan de kering. 

 

 



D - Voorzet redeneerlijn VKA 

Uit de verkenning is gebleken dat er twee kansrijke alternatieven zijn in deelgebied Buitengebied Etten-Leur Zeedijk Oost. De twee 
alternatieven zijn niet onderscheidend van elkaar op het criterium waterkwantiteit en -veiligheid. Wel is het beleid om in principe niet 
buitenwaarts te versterken, tenzij er geen andere mogelijkheid is. 

Alternatief 1 : binnenwaarts versterken in grond 

• De kosten voor dit alternatief zijn een factor 1,2 lager dan de kosten voor alternatief 2. 
• Dit alternatief heeft mogelijk negatieve effecten op beschermde soorten (vleermuizen, buizerd en grote modderkruiper) en heeft 

ruimtebeslag op NNB-gebied, waardoor de vergunbaarheid (natuur) een risico is, omdat compensatie vereist is. Echter de dijk wordt breder, 
waardoor de droge EVZ vergroot kan worden. [compliance] 

• Door dit alternatief wordt de dijk breder en flauwer, wat ten koste gaat van de kenmerkende steilheid van de dijk. Echter de dijk blijft wel 1 
herkenbaar geheel in het landschap. Het meest kenmerkende van dit tracé zijn de twee rijen populieren aan weerszijden van de kruin. Dit 
zijn markante bomen met een hoge cultuurhistorische waarde. Bij de binnenwaartse versterking moet één rij verwijderd en herplant 
worden. [water- en omgevingskwaliteit/milieu] 

• Dit alternatief versterkt het imago van het waterschap. De meekoppelkans kan worden uitgevoerd en er wordt (grotendeels) 
tegemoetgekomen aan de wensen van de grondeigenaars. Daarnaast biedt dit een mogelijkheid om de markante bomen gefaseerd te 
vervangen. Bij dit alternatief wordt de weg niet aangepast, dat was wel een wens van de gemeente. [imago] 

• De interne organisatie geeft de voorkeur aan dit alternatief. De dijk is robuust, goed onderhoudbaar en de bomenrij wordt conform de 
waterveiligheidseisen herplant. [continuïteit] 

 

Alternatief 2 : buitenwaarts versterken in grond 

• De kosten voor dit alternatief zijn een factor 1,2 hoger dan de kosten voor alternatief 2, vanwege de wegverlegging en inpassing van een 
duiker van 290 meter. 

• Dit alternatief zorgt niet voor ruimtebeslag op NNB en ook beschermde soorten worden niet verstoord, waardoor geen compensatie of 
mitigatie nodig is. De bestaande bomenrijen blijven gehandhaafd. [compliance] 

• Door dit alternatief wordt de dijk breder en komt de weg op de kruin van de dijk te liggen. Dit gaat ten koste van het groene karakter van de 
dijk. Daarnaast gaat de dijk bestaan uit twee dijklichamen, dat verslechtert de ruimtelijke kwaliteit. [water- en omgevingskwaliteit/milieu] 

• Dit alternatief versterkt het imago van het waterschap. Het verleggen van de weg is een wens van de gemeente Etten-Leur. Er is binnendijks 
geen aankoop van gronden nodig. [imago] 

• Er zijn bezwaren vanuit de interne organisatie. De dijk wordt minder goed onderhoudbaar omdat hij bestaat uit twee dijklichamen. 
Daarnaast verhoogt de toevoeging van de weg op de kruin de kans op schade. [continuïteit] 

 

De beoordeling van de alternatieven leidt tot het voorstel om alternatief 1 binnenwaarts versterken als voorkeursalternatief te kiezen. Dit 
alternatief is goedkoper, het meest robuust, uitbreidbaar en biedt kansen om de droge EVZ te versterken. Daarnaast heeft het waterschap het 
beleid om niet buitenwaarts te versterken. 

 



 Alternatief 1: Binnenwaartse versterking in grond  Alternatief 2: Buitenwaartse versterking in grond 

 Profielen 

  

 

Toelichting 
alternatief 

Binnenwaartse versterking in grond van de huidige kering in dijkvak B098b. Bij binnenwaartse versterking moet 1 
bomenrij verwijderd en herplant worden. Voor de herplant van de bomenrij conform de eisen van waterveiligheid, 
wordt een berm aangelegd.  

Voor dijkvak B098b is weinig onderscheid tussen een binnenwaartse of een vierkante versterking. Bij beide 
alternatieven is verwijdering van één bomenrij benodigd. Vierkant is daarom hier niet nogmaals toegelicht. 

Buitenwaartse versterking in grond van de huidige kering in dijkvak B098b.  Bij een buitenwaartse versterking in 
grond is een verlegging van de weg noodzakelijk. Die komt in de nieuwe situatie op de kruin te liggen. Waar 
aanwezig, is verlegging van de teensloot of de duiker aan de buitenzijde nodig. De karakteristieke bomen op de 
Zeedijk kunnen gehandhaafd blijven in dit alternatief. 

1. Kosten    

Directe bouwkosten € 2.174.000 € 2.910.000 

Indirecte bouwkosten € 551.000 € 738.000 

Kosten beheer en 
onderhoud 

€ 1.082.000 € 1.240.000 

LCC-kosten € 3.807.000 € 4.888.000 

2. Compliance  Dit alternatief zorgt voor enkele knelpunten met vigerende wet- en regelgeving. Het is strijdig met de 
regels uit het vigerende bestemmingsplan. De verwijdering en herplant van een rij waardevolle bomen 
veroorzaakt een risico op vergunbaarheid vanuit de Wet Natuurbescherming en de gemeentelijke 
kapverordening. Dit alternatief zorgt voor een aantasting van NNB-gebied, waarvoor compensatie of 
mitigatie (maatwerk) benodigd is.  

Dit alternatief is strijdig met de regels uit het vigerende bestemmingsplan. Er is geen impact op NNB-
gebied en het voldoet aan de Wet natuurbescherming. 

Europese regelgeving: 
KRW 

Dit alternatief heeft geen impact op KRW-doelstellingen.  Dit alternatief heeft geen impact op KRW-doelstellingen.  

Nationale regelgeving: 
Wet 
Natuurbescherming 
(soortbescherming) 

De bomen op de dijk fungeren als vliegroute voor vleermuizen en broedgebied voor vogels (buizerd). Bij 
dit alternatief is verwijdering van 1 bomenrij noodzakelijk. Deze bomenrij wordt ter plekke 
gecompenseerd. Bij (deels) dempen van de watergang in het oostelijk deel (nabij gemaal Halle) is een 
hoog risico op verstoring van overwinteringsgebied van de grote modderkruiper (beschermde soort).  

Er is aanvullend onderzoek nodig en mogelijk een ontheffing Wnb (soortenbescherming). Ook kunnen 
beperkingen in de uitvoering gelden ten behoeve van soortbescherming. 

 Dit alternatief voldoet aan de Wet natuurbescherming. Er zijn geen mitigerende of compenserende 
maateregelen nodig. Bij dit alternatief vinden er geen werkzaamheden plaats in NNB gebied, worden 
er geen bosstroken of bomenrijen op de dijk verwijderd en het heeft geen ruimtebeslag op de 
watergang langs het bos. 

 

Provinciaal beleid 
Cultuurhistorie 
(erfgoed en 
archeologie)   

NNB, EVZ 

Dit alternatief zorgt mogelijk voor aantasting van NNB. Ter hoogte van gemaal Halle is NNB-gebied (in 
ontwikkeling, onderdeel van project Noordrand Midden. Door maatwerk kan de impact beperkt blijven. 
In geval van afname van oppervlakte NNB is compensatie vereist. 
Hier tegenover staat dat dit alternatief mogelijkheden biedt voor aanleg van een droge EVZ. (zie ook 
meekoppelkansen) 

 Dit alternatief heeft geen impact op NNB-gebied.  



Gemeentelijk beleid: 

RO (planologie) 

beschermde bomen  

Strijdig met vigerend bestemmingsplan vanwege ruimtebeslag door verlegging van de sloot.  
Alle bomen langs de Zeedijk staan op de waardevolle bomenlijst van de Gemeente Etten-Leur. Bij dit 
alternatief wordt één van de bomenrijen verwijderd en herplant. Hiervoor is een kapvergunning van de 
gemeente Etten-Leur vereist.  

 Strijdig met vigerend bestemmingsplan vanwege ruimtebeslag door verlegging van de sloot. 
 
Alle bomen langs de Zeedijk staan op de waardevolle bomenlijst van de Gemeente Etten-Leur . Bij dit 
alternatief blijven de bomenrijen behouden op de huidige plek. 

 

Waterschap: Legger, 
keur en vigerend beleid 

Versterking past binnen bestaande Legger of na beperkte wijziging van de Legger i.v.m. nieuw 
ruimtebeslag. 

 Versterking past binnen bestaande Legger of na beperkte wijziging van de Legger i.v.m. nieuw 
ruimtebeslag. 

 

3. Waterkwantiteit 
& -veiligheid  

Geen wijziging ten opzichte van de bestaande situatie met betrekking tot de afvoer- en 
bergingscapaciteit. 

Kering is uitbreidbaar; versterking kan volledig in grond. 

Geen wijziging ten opzichte van de bestaande situatie met betrekking tot de afvoer- en 
bergingscapaciteit. Het effect op de bergingscapaciteit van het ruimtebeslag buitenwaarts in 
bergingsgebied is te verwaarlozen. 

Kering is uitbreidbaar; versterking kan volledig in grond. 

Afvoercapaciteit Geen afname van de afvoercapaciteit.  Geen afname van de afvoercapaciteit.  

Bergingscapaciteit Geen afname van de  bestaande bergingscapaciteit.  Te verwaarlozen effect op de  bestaande bergingscapaciteit.  

Uitbreidbaarheid Kering is uitbreidbaar: versterking kan volledig in grond worden uitgevoerd.  Kering is uitbreidbaar: versterking kan volledig in grond worden uitgevoerd.  

4. Water- en 
omgevings- 
kwaliteit/milieu 

Door dit alternatief wordt de dijk breder en flauwer, wat ten koste gaat van de kenmerkende steilheid 
van de dijk. Echter de dijk blijft wel 1 herkenbaar geheel in het landschap. 

Dit alternatief  leidt tot een afname van de ruimtelijke kwaliteit doordat het beeld van een ‘dubbele 
dijk’ ontstaat en het beeld van een groene dijk verstoord wordt door de weg op de kruin. Positief is 
dat beide bomenrijen behouden blijven.  

Ruimtelijke kwaliteit Binnentalud wordt flauwer en de dijk breder, wat afbreuk doet aan de herkenbaarheid van de dijk 
(kenmerkend steilheid van de taluds) in het landschap. Echter de dijk blijft wel 1 herkenbaar geheel in 
het landschap. Eén van de kenmerkende bomenrijen wordt verwijderd en gecompenseerd. Het beeld 
van de dubbele bomenrij wordt uiteindelijk wel hersteld. 

 De dijk wordt breder, wat afbreuk doet aan de herkenbaarheid van de dijk in het landschap. Ook 
ontstaat er een berm tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe’ kruin, waardoor het beeld van een dubbele dijk 
ontstaat. Hier kan mogelijk in de planuitwerkingsfase na keuze VKA nog een optimalisatie van het 
ontwerp plaatsvinden. Ook wordt het beeld van een groene dijk verstoort door de weg op de kruin. 
Positief is dat de kenmerkende bomenrij behouden blijft. 

 

5. Imago Dit alternatief biedt ruimte voor de meekoppelkans (ontwikkeling EVZ) en het gefaseerd vervangen van 
de dubbele bomenrij. Er wordt tegemoet gekomen aan de wens van grondeigenaren om geen bomen 
op hun gronden te plaatsen. Het alternatief biedt echter geen ruimte aan de meekoppelkans 
reconstructie van de buitendijkse weg.  

Dit alternatief komt tegemoet aan een wens van de gemeente, vernieuwing van de bestaande weg.  
Het meenemen van de weg kan in de planuitwerkingsfase als meekoppelkans worden meegenomen. 
Het alternatief biedt echter geen ruimte aan de meekoppelkans aanleg EVZ. 

Draagvlak externe 
stakeholders 

Het verleggen van de sloot leidt tot een ruimtebeslag van circa 15 meter op binnendijks gelegen gronden 
die in agrarisch gebruik zijn. Grondeigenaren hebben aangegeven dat zij wel gronden beschikbaar willen 
stellen voor de dijkverbetering, maar niet voor de herplant van bomen. De herplant van bomen is 
mogelijk op gronden, die in eigendom zijn van het waterschap. Aan deze wens wordt dus 
tegemoetgekomen.  
 

De gemeente is eigenaar van de bomen. Het vermoeden is dat de bomen richting het einde van hun 
levensduur gaan, daardoor biedt dit een mogelijkheid om de twee rijen gefaseerd te vervangen. 

 Alternatief komt tegemoet aan zaken die van belang zijn voor externe stakeholders. 
Er is aangegeven dat de weg aan de buitenzijde al te smal is om hier ook nog eens te gaan versterken. 
Aanleg van een nieuwe weg, zoals aangegeven, is van belang voor de gemeente. Daarnaast blijft de 
bomenrij behouden bij dit alternatief. 

 

Meekoppelkansen Dit alternatief biedt de mogelijkheid om één van de meekoppelkansen in dit deelgebied te ontwikkelen: 
de realisatie van een droge EVZ aan de binnenzijde.  

De meekoppelkans ‘reconstructie weg’ speelt enkel aan de buitenzijde van de kering.  Dit alternatief 
biedt daarom geen mogelijkheid om deze meekoppelkans te verzilveren. 

 Dit alternatief biedt de mogelijkheid om één van de meekoppelkansen in dit deelgebied te 
ontwikkelen: reconstructie van de weg aan de buitenzijde van de dijk. 
 
De meekoppelkans aanleg van een droge EVZ in dit gebied speelt enkel aan de binnenzijde van de 
kering. Dit alternatief biedt daarom geen mogelijkheid om deze meekoppelkans te verzilveren.  

 

Realisatiesnelheid Dijk veilig in 2023. 
Dit alternatief heeft geen effect op de hogedruk gasleiding die aan de buitenzijde van de kering ligt. Ook 
de middenspanningskabel ligt aan de buitenzijde. Geen kritische kabels en leidingen. 

 Dijk veilig in 2023. 
Dit alternatief heeft geen effect op de hogedruk gasleiding die aan de buitenzijde van de kering ligt. 
Wel moet de lagedruk gasleiding en de middenspanningskabel bij bedrijventerrein Zwartenberg 
verlegd worden. Deze zijn echter niet aangemerkt als kritische kabels en leidingen. 

 



 

Kansen voor 
duurzaamheid 

Een kering in grond is de meest duurzame oplossing. Er zijn geen specifieke kansen in beeld voor 
duurzaamheid. 

 Een kering in grond is de meest duurzame oplossing. Er zijn geen specifieke kansen in beeld voor 
duurzaamheid. 

 

6. Continuïteit Intensiteit beheer en onderhoud wijzigen niet. Onderhoud iets minder complex vanwege brede berm 
met flauwer talud. 

De complexiteit en intensiteit van het beheer en onderhoud nemen toe, in de nieuwe situatie bestaat 
de dijk uit twee dijklichamen en lig De complexiteit en intensiteit van het beheer en onderhoud 
nemen toe, in de nieuwe situatie bestaat de dijk uit twee dijklichamen en ligt een weg op de kruin van 
de dijk. De aanwezigheid van de weg op de kruin verhoogt de kans op schade aan de kering.t een weg 
op de kruin van de dijk. De aanwezigheid van de weg op de kruin verhoogt de kans op schade aan de 
kering. 

Beheer en onderhoud Intensiteit van het Beheer en onderhoud wijzigt niet.  

Het flauwere talud van de kering en de bredere kruin faciliteert het beheer en onderhoud. 

 De complexiteit en intensiteit van het beheer en onderhoud nemen toe, in de nieuwe situatie bestaat 
de dijk uit twee dijklichamen en ligt een weg op de kruin van de dijk. De aanwezigheid van de weg op 
de kruin verhoogt de kans op schade aan de kering. 

De te beheren objecten zijn goed bereikbaar voor onderhoud, inspectie en dijkwacht met een talud 
van 1:3.  

 

Draagvlak interne 
stakeholders 

Dit alternatief is een reguliere oplossing in grond. Interne stakeholders staan positief ten opzichte van 
het alternatief. 

 Dit alternatief is een reguliere oplossing in grond. Interne stakeholders staan positief ten opzichte van 
het alternatief. 
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Op 25 juni 2019 ontvingen wij uw brief, zaaknummer 10129 en kenmerk 

47462, met het verzoek advies uit te brengen op de bijgevoegde concept 

Nota’s Beoordeling Kansrijke Alternatieven (NBKA) voor te verbeteren 
dijktrajecten in de gemeenten Etten-Leur en Breda. De kansrijke alternatieven 

zullen uiteindelijk leiden tot een besluit over een voorkeursalternatief door het 

Algemeen Bestuur van uw waterschap. 

Zoals in deze nota’s is aangegeven heeft het realiseren van de waterveiligheid 
de hoogste prioriteit. Bij de doorkijk naar kansrijke alternatieven wordt in 

combinatie hiermee de keuze met name ook bepaald door ruimtelijke 

kwaliteitskaders, natuur en klimaatontwikkeling. Ons advies is in die zin dan ook 

een integraal advies waarin deze aspecten zijn meegenomen. 

Wij komen hierbij tot de volgende adviezen c.q. opmerkingen: 

 

NBKA gemeente Etten-Leur 

 

Waterveiligheid 
De gekozen alternatieven in deze NBKA zijn plausibel. 

 

Natuur 
In het algemeen is er geen aanleiding om een no-go uit te spreken over de 

voorgenomen planvorming. Wel vragen wij ons af of het waterschap het 

provinciale belang van aardkundige waarden voldoende in beeld heeft gehad. 

Het staat in de betreffende nota niet als zodanig benoemd op bladzijde 18 en in 

tabel 5 op bladzijde 21 en bij de effectenbeoordeling van de alternatieven. Het 

is aan de orde in de gebieden die als aardkundig waardevol gebied zijn 

aangeduid. Deze vallen onder het beschermingsregime van de Verordening 

Ruimte.   
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Ruimte 
Naast de kansen en mogelijkheden waarmee gekoppeld zou kunnen worden 

bestaan er geen maatgevende bezwaren of knelpunten. Wel moet de 

mogelijkheid benut worden om te koppelen aan natuurdoelen die wij als 

provincie voor deze gebieden hebben. 

 

Tevens wijzen wij erop dat bij élke ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied 

(dus buiten het bestaande stedelijke gebied) een kwaliteitsverbetering van het 

landschap moet worden gedaan. Wanneer er een ruimtelijke onderbouwing 

wordt opgesteld voor deze ontwikkelingen, zal hier dus op moeten worden 

ingegaan. Hiervoor is een regionaal afsprakenkader opgesteld voor de regio 

West-Brabant. De gemeenten kennen dit afsprakenkader. In dit afsprakenkader 

wordt gesproken over drie categorieën. Deze ontwikkeling betreft een categorie 

3-ontwikkeling (want geen cat. 1 en 2), waarbij de ontwikkeling gezien kan 

worden als een maatschappelijke ontwikkeling waarbij een 

maatwerkbenadering het meest passend is. Deze benadering kan worden 

opgenomen in de ruimtelijke onderbouwing, evenals uitwerking hiervan. Voor 

een deel van Etten-Leur is dit al eerder gedaan, toen er voor dat deel een 

bestemmingsplan kwam.  

 

 

 

NBKA gemeente Breda 

 

Waterveiligheid 
Bij alternatief 2 voor de Haagse Beemden (dijkverlegging) wordt aangegeven 

dat dit kansen biedt qua waterveiligheid vanwege uitbreiding van de 

waterberging. In hoofdstuk 4.1.1. wordt verwezen naar berekening van de 

hydraulische effecten m.b.t. bergings- en afvoercapaciteit. Om de keuze voor dit 

alternatief nog meer te kunnen motiveren is het wenselijk om de impact van de 

extra bergingscapaciteit nader te kwantificeren en hier te benoemen. 

 

De gekozen alternatieven in deze NBKA zijn plausibel.  

 

 

Natuur 
In algemeen is er geen aanleiding om een no-go uit te spreken over de 

voorgenomen planvorming. Wel vragen wij ons af of het waterschap het 

provinciale belang van aardkundige waarden voldoende in beeld heeft gehad. 

Het staat in de nota niet als zodanig benoemd op bladzijde 18 en in tabel 5 op 

bladzijde 21 en bij de effectenbeoordeling van de alternatieven. Het is aan de 

orde in de gebieden die als aardkundig waardevol gebied zijn aangeduid. 

Deze vallen onder het beschermingsregime van de Verordening Ruimte.   

De aanleg van een dijktraject in de Haagse Beemden dwars op de Mark is 

vanuit bescherming NNB geen no-go alternatief. Het betreffende dijktraject komt 

te liggen in een stuk NNB met de ambitie kruiden- en faunarijk grasland 
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N12.02. Dit ambitietype kan ook worden gerealiseerd op een dijklichaam en 

krijgt dan het de natuurbeheertype N12.01 Bloemdijk. Er is dan geen 

herbegrenzing van het NNB aan de orde, enkel een wijziging van 

natuurbeheertype 

 

 

Ruimte 
Conclusie en advies conform NBKA gemeente Etten-Leur. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
 

M.J. van den Dries, 

programmamanager Omgevingsrecht (ORO), VTH en EV 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
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Ambtelijk is vanuit de gemeente Etten-Leur, per mail van 1 juli 2019, het volgende overgebracht: “Onze 
wethouder kan zich vinden in de voorstellen voor de voorkeursalternatieven voor de deelgebieden Zeedijk-
west en Zeedijk-oost in onze gemeente en de argumenten daarbij. Dit komt overeen met het ambtelijk 
standpunt dat tot op heden is ingenomen. Gedurende de vakantieperiode zal aan het college van 
burgemeester en wethouders voorgesteld worden om het standpunt van de wethouder over te nemen en dat 
richting waterschap op schrift te stellen”. In de afronding van de definitieve NBKA is het formele standpunt 
van het college nog niet ontvangen. 
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Verslag van bijeenkomst dijkinspiratieteam regionale keringen ‘Buitengebied’ 

op 4 juli 2019 

  

Plaats :  Prinsenbeek 

Aanwezig: Zie presentielijst  

Notulist : Licia Jasperse 

 
Opening 
Ron Lambregts (Waterschap Brabantse Delta) heet alle aanwezigen welkom in deze derde dijkinspiratieteam 
bijeenkomst voor de keringen in het buitengebied.  
 

Mededelingen 
De DIT-leden die niet aanwezig waren bij deze bijeenkomst, kunnen via de mail reageren op de 
effectbeoordeling.  
 
Presentatie 
Licia Jasperse (Arcadis) geeft uitleg over de stand van zaken en gaat in op de beoordeling van de 

deelgebieden in de gemeente Breda, Etten-Leur en Moerdijk. Hierbij wordt uitgelegd wat de maatlat en het 
beoordelingskader inhoudt. 
 

De getoonde sheets zijn beschikbaar op het online platform Mett: 
https://verbeteringregionalekeringen-brabantsedelta.mett.nl 
 
Opmerkingen op de alternatieven inclusief het zicht op voorkeursalternatief 

 

A. Alternatieven binnen de Gemeente Breda 

1. Breda buitengebied - zicht op het Voorkeursalternatief  (alternatief 1) 
Vierkante versterking in grond van de huidige kering met aanvullend een pipingscherm van 6,5 meter 

• De DIT-leden staan achter het VKA: Vierkante versterking in grond 

2. Haagse Beemden- zicht op het Voorkeursalternatief  (alternatief 2) 
Dijkverlegging 

• De DIT-leden staan achter het VKA: Dijkverlegging.  

• De ambities van de gemeente Breda, namelijk natte natuur zorgt ervoor dat ook alternatief 1, 

versterken van de huidige kering, ook het VKA kan zijn.  

3. Weimeren – zicht op het Voorkeursalternatief (alternatief 3) 
Vierkante versterking in grond 

• De DIT-leden staan achter het VKA: Vierkante versterking in grond 

• De DIT-leden vragen zich af of er een ganzengebied komt bij de natuurontwikkeling, en of er dan 

gekeken wordt naar de negatieve effecten voor de eigenaren in de omgeving? Er ligt momenteel een 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER, waarop belanghebbenden hun zienswijze kunnen indienen. 

Dit kan t/m 12 juli.  

• De DIT leden geven aan dat er niet naar het belang van de eigenaren wordt gekeken als het gaat om 

de ontwikkeling van het project Noord-Rand-Midden. Ook heeft de toekomstige natuurinrichting 

uitstraling op het gebruik van de aanliggende landbouwgronden, met bijv. overlast door ganzen.  

• Eigenaar dhr. Vincenten heeft een grote voorkeur voor een buitenwaartse versterking, zodat 

landbouwgrond aan de binnenwaartse kant niet wordt geraakt. 

https://verbeteringregionalekeringen-brabantsedelta.mett.nl/
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• Dhr. van de Haar verwacht dat provincie, terreinbeheerder en gemeente kansen zien om huidige 

natuurdoeltypen lokaal te wijzigen zonder grenzen te hoeven aanpassen om op deze wijze de impact 

van “Buitenwaarts verbeteren” te verkleinen. 

• Het waterschap geeft aan dat binnen de integrale gebiedsontwikkeling Weimeren deze 

dijkversterking wordt meegenomen. Dit biedt aanvullende kansen voor een buitenwaartse 

versterking.  

 

B. Alternatieven binnen de Gemeente Etten-Leur 

1. Zeedijk oost – zicht op het Voorkeursalternatief (alternatief 1) 
Binnenwaarts versterken 

• De DIT-leden hebben weinig bezwaren tegen dit voorkeursalternatief. Ze geven wel aan dat het 

landverlies voor de eigenaren niet positief is.  

• Positief is het in fasen kappen en herplanten van bomen – hierdoor is 1 bomenrij altijd groot, terwijl 

de andere rij weg of net herplant is.  

• Positief vindt de gemeente dat de weg op dezelfde plaats blijft liggen. 

• Ook positief is dat de ter plaatse nog in te richten droge ecologische verbindinszone meteen wat 

robuuster ingericht kan worden. 

• De gemeente Etten-Leur geeft aan dat de kleurenkeuze soms bijzonder is in de effectbeoordeling. Bij 

rood lijkt het een blokkade terwijl dit alleen maar een verslechtering van de situatie is. Toegelicht 

wordt dat een rode kleur geen no-go is, maar dat er iets verandert ten ongunste van de huidige 

situatie. Belangrijk is ook de argumentatie bij de kleur te lezen. De gemeente kan zich vinden in de 

argumentatie. 

2. Zeedijk west - zicht op het Voorkeursalternatief  (alternatief 1) 
Binnenwaartse versterking in grond van de huidige kering 

• De DIT-leden staan achter het VKA - Binnenwaartse versterking in grond van de huidige kering 

• Eigenaren hebben een voorkeur voor overige alternatieven waarbij geen ruimtebeslag op hun 

landbouwgronden, maar hebben geen grote bezwaren. 

• Door dit VKA komt er geen scherm. Ook is het ruimtebeslag is beperkt, namelijk 5,5 meter extra. 

• De gemeente Etten-Leur geeft aan dat met de aanliggende eigenaar hierover nog gesproken moeten 

worden. De eigenaar is dhr. Rommens (van de aangrenzende gronden en weg).  

 

C. Alternatieven binnen de gemeente Moerdijk 

1. Moerdijk buitengebied- zicht op het Voorkeursalternatief  (alternatief 1) 
Binnendijks versterken in grond van de huidige kering 

• De DIT-leden staan achter het VKA: Binnendijks versterken in grond van de huidige kering 

• De dijk is afgekeurd op hoogte en stabiliteit, en lokaal is er extra pipinglengte nodig.  

• Nabij de maatwerkoplossing van de woning bij dhr. Taks wordt een binnendijkse keuze toegepast. 

Daarbij blijft de weg voorlangs zijn woning gelijk aan de huidige situatie, waardoor ook het recht van 

overpad blijft, en er landbouwvoertuigen overheen kunnen rijden.  

• Het eigendom van de dijk langs de Mark is ook van dhr. Damen. Deze is als biologische grond 

bestempeld. De berm van de dijk is niet eenduidig – dit zou ook gelijk getrokken moeten worden.  

• Hoe werkt het met het stuk grond tussen de dijk en de sloot? Doordat de sloot verlegd wordt op het 

land van een derde, komt er een groter stuk tussen dijk en sloot, die dan in eigendom blijft de 

agrariër. Hij kan dit  niet kan gebruiken. Het ontstaan van versnipperd eigendom is een belangrijk 

aandachtspunt bij de planuitwerking.  

• Wat gebeurt er met het bosje aan de oostkant van de Hillen? Het bosje dat verdwijnt moet 

gecompenseerd worden.  

• Buitendijks zal er niets gebeuren. 

• Dhr. Damen geeft aan dat er 2 jaar nodig is om gangbare grond omgezet te krijgen in biologische 

grond. Hiervoor dienen de grondruil gesprekken met dhr. Damen het komend jaar gevoerd te 

worden. Elke september wordt de grond als biologisch uitgegeven voor het jaar erop door de 

Provincie Noord-Brabant (Grondbank).  Dhr. Damen heeft 3 ha vervangende grond nodig.  
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Overig: 
• Er wordt nog gesproken met de eigenaren rondom de Markdijk en Hazeldonk.  

• In oktober wordt het besluit genomen voor de tracés door het Dagelijks Bestuur.  

Afronding 

De bijeenkomst is om 20.40 afgesloten.  
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