
SPT

SPT

SPT

SPT

SPT

SPT

SPT

2-2A

19A

12A

38

36A

36

10

25

46

23

18

46

40

1A
1

23

19

5

23A

18

6

38

50

16

4

60
58

10

4

30

12

20

37A

13

5

22

11

5

17

35

37

39

1

24

13

2

30

4A

42

12B

1A

3
32

42

14

10A

32

7

33

52

12

29

16

4B

40A

1

40

26

11

16

31

6

1A

33

28

25

48

11A

44

20

15

27

37B

15A

24

24

6

4

7

37

41

26

26

17
6

12

36

9

27A

8

8

19

28T

20

35

24

3

12

14

3

34

21

18

21

2

22

2

28

56

28

8

13A

2

4

29A

32

31

30

3Z

44
64

27
29-29B

14 16 18 20

54

34

22

48

62

9
10

14

1

Willibrordusplein

Hulsevoortseweg

Strengsche VeldStrengsche Veld

Strengsche Veld
Strengsche Veld

Molenweg

Molenweg

Kr
uy

sa
kk

er

Kruysakker

Kr
uy

sa
kk

er

Pastoor Blaisseweg

Zo
me

rw
eg

Zomer
weg

Zomerweg

Zo
me

rw
eg

Zo
me

rw
eg

Zom
erw

eg

Br
on

ks
es

tr
aa

t

Faseringsgrenzen bij rioolputten en tussen waterbergende funderingen
Asfalt onderlagen in 3 fases, deklaag in 2 fases

Legenda
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Fase 7

Fase 8

Fase 9

              Fase 10

Bijlage | Fasering en planning

Fase 1 | Afgerond Fase 2 | Afgerond Fase 3 | Afgerond Fase 4 | Week 38 - 43 Fase 5 | Week 40 - 43

Fase 6 | Week 42 - 46 Fase 7 | Week 43 - 48 Fase 8 | Nog te bepalen, rijbaan voor kerst gereed Fase 9 | Week 45 - 50 Fase 10 | Week 02 - 04

Bestemmingsverkeer wordt via de 
Veenweg en de Bronksestraat omgeleid 

naar de Molenweg en de noordelijke 
kant van de Zomerweg.

Voetbalvereniging bereikbaar 
via het pad naast de kerk

Parkeren op Wilbrordusplein 

Haltetaxi RRRe is bereikbaar via de 
zuidlijke kant van de Zomerweg.

De jeugd kan via de Molenweg of via 
de noordelijke kant van de Zomerweg 

De jeugd kan via de Molenweg of via 
de noordelijke kant van de Zomerweg 

De jeugd kan via de Molenweg of via 
de noordelijke kant van de Zomerweg 

Bestemmingsverkeer wordt via de 
Veenweg en de Bronksestraat omgeleid 

naar de Molenweg en de noordelijke 
kant van de Zomerweg.

Bestemmingsverkeer wordt via de 
H. Remmelinkweg en de Zomerweg omgeleid.

Tijdens begrafenissen is 

voor rouwauto’s.

-De kruising Zomerweg-Molenweg
blijft open tot week 43.  Woningbouwontwikkeling op 

Transportbedrijf Teunissen maximaal 
twee dagen niet bereikbaar.

Schoolgaande jeugd kan via de zuidelijke 
kant van de Zomerweg naar school.

Caravanstalling Fa. Seegers bereikbaar via de 
Hulsevoortseweg en zuidelijke Zomerweg.

Caravanstalling Fa. Seegers 
bereikbaar via de Zomerweg.

Woningbouwontwikkeling op 

Bestemmingsverkeer wordt omgeleid via 
Strengsche Veld 

Asfalt onderlagen in 2 fases, deklaag in 2 fases

Bestemmingsverkeer wordt via de 
Roomstraat, Bronksestraat en Molenweg omgeleid.

Bestemmingsverkeer wordt via de 
Roomstraat, Bronksestraat en Veenweg omgeleid.

Bestemmingsverkeer wordt via de 
Roomstraat, Bronksestraat en Veenweg omgeleid.

Bestemmingsverkeer wordt omgeleid via 
Molenweg en Bronksestraat 

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Fase 7Fase 8

Fase 9

Fase 10

Bestemmingsverkeer wordt via de 
Veenweg en de Bronksestraat omgeleid 

naar de Molenweg en de noordelijke 
kant van de Zomerweg.

Uitvoering Kruysakker
week 03 - 06

Uitvoering tijdens winterstop voetbal.

OKTOBER 2024 NOVEMBER 2024 DECEMBER 2024 JANUARI 2025 FEBRUARI 2025

Fase 5

Fase 6

Fase 7 (Kruysakker in februari)

Fase 8

Fase 9

Fase 10


