
KLIMAATWINKELSTRAAT DALFSEN

FASERINGSTEKENING ROELOFS

Meer waarde aan ruimte

X Fase contouren, met fase 

nummer

2

5

4

6 
    

8

7

Planning:

Fase 1: Week 44 t/m 45 2023

Fase 2: Week 45 t/m 48 2023

Fase 3: Week 47 t/m 51 2023

Fase 4: Week 04 t/m 10 2024

Fase 5: Week 10 t/m 17 2024

Fase 6: Week 17 t/m 22 2024

Fase 7: Week 21 t/m 23 2024

Fase 8: Week 36 t/m 41 2024

Fase 9: Week 41 t/m 45 2024

Planning onder voorbehoud 

voortgang werkzaamheden en 

weersomstandigheden. 

9

Versie 3: 30 november 2023



KLIMAATWINKELSTRAAT DALFSEN

FASERING NUTSWERKZAAMHEDEN

Meer waarde aan ruimte

0.1
Huizen/panden aan de 

oostzijde bereikbaar via 

loopschotten

X
Fase contouren 

nutsbedrijven, 

met fase nummer

Bereikbaarheid 

voetgangers binnen 

werkvak

Gesloten voor doorgaand 

gemotoriseerd verkeer

Laden/lossen/bezorgen 

vrachtverkeer i.o.m. 

Roelofs

FASE 0.1

Week 38 t/m 44 2023

Huizen/panden aan de 

westzijde bereikbaar via 

loopschotten
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KLIMAATWINKELSTRAAT DALFSEN

FASERING NUTSWERKZAAMHEDEN

Meer waarde aan ruimte

FASE 0.2

Week 45 t/m 48 2023

Huizen/panden aan de 

westzijde bereikbaar via 

loopschotten

0.2

X
Fase contouren 

nutsbedrijven, 

met fase nummer

Bereikbaarheid 

voetgangers binnen 

werkvak

Gesloten voor doorgaand 

gemotoriseerd verkeer

Laden/lossen/bezorgen 

vrachtverkeer i.o.m. 

Roelofs

Parkeerplaatsen 

bereikbaar

Huizen/panden aan de 

westzijde bereikbaar via 

loopschotten
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KLIMAATWINKELSTRAAT DALFSEN

FASERINGS NUTSWERKZAAMHEDEN

Meer waarde aan ruimte

X

Vanaf de Molenstraat 

begeleiding bij 

bevoorrading

Fase contouren 

nutsbedrijven, 

met fase nummer

Bereikbaarheid 

voetgangers binnen 

werkvak

Bevoorradingsroute

Gesloten voor doorgaand 

gemotoriseerd verkeer

Bevoorrading onder 

begeleiding i.o.m. Roelofs

Laden/lossen/bezorgen 

vrachtverkeer i.o.m. 

Roelofs

FASE 0.3

Week 49 t/m 51 2023

0.3

Parkeerplaatsen 

bereikbaar
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Huizen/panden aan de 

noord-, oost-, en zuidzijde 

bereikbaar via loopschotten

Parkeerplaatsen 

bereikbaar



KLIMAATWINKELSTRAAT DALFSEN

FASERINGS NUTSWERKZAAMHEDEN

Meer waarde aan ruimte

X

Vanaf de Molenstraat 

begeleiding bij 

bevoorrading

Huizen/panden aan de 

noord-, oost-, en zuidzijde 

bereikbaar via loopschotten

Fase contouren 

nutsbedrijven, 

met fase nummer

Bereikbaarheid 

voetgangers binnen 

werkvak

Bevoorradingsroute

Gesloten voor doorgaand 

gemotoriseerd verkeer

Bevoorrading onder 

begeleiding i.o.m. Roelofs

Laden/lossen/bezorgen 

vrachtverkeer i.o.m. 

Roelofs

FASE 0.4

Week 02 t/m 03 2024

Parkeerplaatsen 

bereikbaar

0.4

Parkeerplaatsen 

bereikbaar
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KLIMAATWINKELSTRAAT DALFSEN

BEREIKBAARHEIDSKAART FASE 1

Meer waarde aan ruimte

BEREIKBAARHEIDSKAART TIJDENS:

FASE 1

Week 44 t/m 45 2023

Bijzonderheden:

• Rondweg is tijdens 

werkzaamheden volledig 

bereikbaar

Huizen/panden aan de 

westzijde bereikbaar via 

loopschotten

Locatie werkzaamheden

Roelofs. Afgezet met lage 

bouwhekken

Entrees van woningen/ 

panden blijven altijd te 

voet bereikbaar

Bereikbaarheid 

voetgangers binnen 

werkvak

Gesloten voor doorgaand 

gemotoriseerd verkeer

Laden/lossen/bezorgen 

vrachtverkeer i.o.m. 

Roelofs

Locatie werkzaamheden

Nutsbedrijven. Entrees van 

woningen/ panden blijven 

altijd te voet bereikbaar

Parkeerplaatsen 

bereikbaar

Huizen/panden aan de 

westzijde bereikbaar via 

loopschotten
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KLIMAATWINKELSTRAAT DALFSEN

BEREIKBAARHEIDSKAART FASE 2

Meer waarde aan ruimte

BEREIKBAARHEIDSKAART TIJDENS:

FASE 2

Week 45 t/m 48 2023

Bijzonderheden:

• Kruising Molendijk – Franse pad 

afgesloten

• Éénrichtingsverkeer Vechtstraat 

tijdelijk opgeheven

Locatie werkzaamheden

Roelofs. Afgezet met lage 

bouwhekken

Entrees van woningen/ 

panden blijven altijd te 

voet bereikbaar

Bereikbaarheid 

voetgangers binnen 

werkvak

Gesloten voor doorgaand 

gemotoriseerd verkeer

Laden/lossen/bezorgen 

vrachtverkeer i.o.m. 

Roelofs

Huizen/panden aan de 

westzijde bereikbaar via 

loopschotten

Locatie werkzaamheden

Nutsbedrijven. Entrees van 

woningen/ panden blijven 

altijd te voet bereikbaar

Parkeerplaatsen 

bereikbaar

Huizen/panden aan de 

westzijde bereikbaar via 

loopschotten

Versie 3: 30 november 2023



KLIMAATWINKELSTRAAT DALFSEN

BEREIKBAARHEIDSKAART FASE 3

Meer waarde aan ruimte

BEREIKBAARHEIDSKAART TIJDENS:

FASE 3

Week 47 t/m 51 2023

Bijzonderheden:

• Kruising Molendijk – Franse pad 

afgesloten

• Éénrichtingsverkeer Vechtstraat 

tijdelijk opgeheven

Vanaf de Molenstraat 

begeleiding bij 

bevoorrading

Huizen/panden aan de 

overzijde bereikbaar via 

loopschotten

Locatie werkzaamheden

Roelofs. Afgezet met lage 

bouwhekken

Entrees van woningen/ 

panden blijven altijd te 

voet bereikbaar

Bereikbaarheid 

voetgangers binnen 

werkvak

Bevoorradingsroute

Gesloten voor doorgaand 

gemotoriseerd verkeer

Bevoorrading onder 

begeleiding

Laden/lossen/bezorgen 

vrachtverkeer i.o.m. 

Roelofs

Locatie werkzaamheden

Nutsbedrijven. Entrees van 

woningen/ panden blijven 

altijd te voet bereikbaar

Parkeerplaatsen 

bereikbaar
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KLIMAATWINKELSTRAAT DALFSEN

BEREIKBAARHEIDSKAART FASE 4

Meer waarde aan ruimte

BEREIKBAARHEIDSKAART TIJDENS:

FASE 4

Week 04 t/m 10 2024

Ingang van de kerk 

blijft bereikbaar

Locatie werkzaamheden

Roelofs. Afgezet met lage 

bouwhekken

Entrees van woningen/ 

panden blijven altijd te 

voet bereikbaar

Bereikbaarheid 

voetgangers binnen 

werkvak

Bevoorradingsroute

Laden/lossen/bezorgen 

vrachtverkeer i.o.m. 

Roelofs
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KLIMAATWINKELSTRAAT DALFSEN

BEREIKBAARHEIDSKAART FASE 5

Meer waarde aan ruimte

BEREIKBAARHEIDSKAART TIJDENS:

FASE 5

Week 10 t/m 17 2024

Vanaf de Molenstraat 

begeleiding bij 

bevoorrading

Bijzonderheden:

• Éénrichtingsverkeer Vechtstraat 

tijdelijk opgeheven om 

woningen bereikbaar te houden

• Prinsenstraat vanaf Molenstraat 

afgesloten

Locatie werkzaamheden

Roelofs. Afgezet met lage 

bouwhekken

Entrees van woningen/ 

panden blijven altijd te 

voet bereikbaar

Bereikbaarheid 

voetgangers binnen 

werkvak

Bevoorradingsroute

Gesloten voor doorgaand 

gemotoriseerd verkeer

Bevoorrading onder 

begeleiding

Laden/lossen/bezorgen 

vrachtverkeer i.o.m. 

Roelofs

Ingang van de kerk 

blijft bereikbaar

Vanaf Franse pad 

begeleiding bij 

bevoorrading

Fietsparkeerplaats
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KLIMAATWINKELSTRAAT DALFSEN

BEREIKBAARHEIDSKAART FASE 6

Meer waarde aan ruimte

BEREIKBAARHEIDSKAART TIJDENS:

FASE 6

Week 17 t/m 22 2024

Bijzonderheden:

• Kruising Prinsenstraat - 

Molenstraat afgesloten

Begeleiding bij 

bevoorrading

    

Locatie werkzaamheden

Roelofs. Afgezet met lage 

bouwhekken

Entrees van woningen/ 

panden blijven altijd te 

voet bereikbaar

Bereikbaarheid 

voetgangers binnen 

werkvak

Bevoorradingsroute

Gesloten voor doorgaand 

gemotoriseerd verkeer

Bevoorrading onder 

begeleiding

Laden/lossen/bezorgen 

vrachtverkeer i.o.m. 

Roelofs
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KLIMAATWINKELSTRAAT DALFSEN

BEREIKBAARHEIDSKAART FASE 7

Meer waarde aan ruimte

BEREIKBAARHEIDSKAART TIJDENS:

FASE 7

Week 21 t/m 23 2024

Locatie werkzaamheden

Roelofs. Afgezet met lage 

bouwhekken

Entrees van woningen/ 

panden blijven altijd te 

voet bereikbaar

Bereikbaarheid 

voetgangers binnen 

werkvak

Bevoorradingsroute

Laden/lossen/bezorgen 

vrachtverkeer i.o.m. 

Roelofs
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KLIMAATWINKELSTRAAT DALFSEN

BEREIKBAARHEIDSKAART FASE 8

Meer waarde aan ruimte

BEREIKBAARHEIDSKAART TIJDENS:

FASE 8

Week 36 t/m 41 2024

Bijzonderheden:

• Kruising prinsenstraat - 

Molenstraat afgesloten

Vanaf Kerkplein 

begeleiding bij 

bevoorrading

Locatie werkzaamheden

Roelofs. Afgezet met lage 

bouwhekken

Entrees van woningen/ 

panden blijven altijd te 

voet bereikbaar

Bereikbaarheid 

voetgangers binnen 

werkvak

Bevoorradingsroute

Gesloten voor doorgaand 

gemotoriseerd verkeer

Bevoorrading onder 

begeleiding

Laden/lossen/bezorgen 

vrachtverkeer i.o.m. 

Roelofs
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KLIMAATWINKELSTRAAT DALFSEN

BEREIKBAARHEIDSKAART FASE 9

Meer waarde aan ruimte

BEREIKBAARHEIDSKAART TIJDENS:

FASE 9

Week 41 t/m 45 2024

Vanaf de Molenstraat 

begeleiding bij 

bevoorrading

Bijzonderheden:

• Burg. Van Bruggenplein open 

voor doorgaand verkeer

Locatie werkzaamheden

Roelofs. Afgezet met lage 

bouwhekken

Entrees van woningen/ 

panden blijven altijd te 

voet bereikbaar

Bereikbaarheid 

voetgangers binnen 

werkvak

Bevoorradingsroute

Gesloten voor doorgaand 

gemotoriseerd verkeer

Bevoorrading onder 

begeleiding

Laden/lossen/bezorgen 

vrachtverkeer i.o.m. 

Roelofs

Versie 3: 30 november 2023


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14

