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8. Hoe gaan we monitoren en bijsturen? 
Om de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid te toetsen gaat de gemeente de voortgang 
van de warmtetransitie in buurtnaam nauwlettend monitoren en periodiek evalueren met de 
Stuurgroep buurtnaam.  
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe we dat als gemeente, samen met partners, doen en wanneer 
we bijsturen. 

8.1 Wat monitoren we? 
De eerste vraag is welke indicatoren we gaan monitoren tijdens de uitvoering. Figuur 1 toont de 
indicatoren die we gebruiken om de voortgang van het wijkuitvoeringsplan te monitoren. 
 

Indicator  Uitwerking  Frequentie Leverancier 
Aantal aardgasvrije 
gebouwen 

Aantal gebouwen zonder 
aardgasaansluiting 

12 maanden netbeheerder 

Aansluiten op 
voorkeurstechniek 

Aantal aangesloten gebouwen op 
voorkeursvariant 

6 maanden gemeente 

Bewonerstevredenheid Tevredenheid van bewoners en 
gebouweigenaren over de nieuwe 
warmteoplossing 

12 maanden klankbordgroep 

Gebruik van 
ondersteuning 

Aantal huishoudens dat gebruik heeft 
gemaakt van de ondersteuningsmiddelen 

6 maanden gemeente 

Betaalbaarheid Update over de eindgebruikerskosten van de 
gekozen warmteoplossing 

12 maanden gemeente 

Aangemelde alternatieve 
technieken 

Aantal gebouweigenaren die alternatief 1 of 2 
willen toepassen 

12 maanden gemeente 

Gerealiseerde 
alternatieve technieken 

Aantal gebouweigenaren die alternatief 1 of 2 
hebben gerealiseerd 

12 maanden gemeente 

Belasting elektriciteitsnet Percentage van de netcapaciteit die gebruikt 
wordt (per onderdeel elektriciteitsnet) 

6 maanden netbeheerder 

Figuur 1 Indicatoren wijkuitvoeringsplan 
 
De indicator is de belangrijkste indicator als het gaat om de doelstelling van het wijkuitvoeringsplan. 
Immers, de doelstelling is aardgasvrij verwarmen in 2050. De andere indicatoren zijn daarbij belangrijk 
en ondersteunend. 
 

8.2 Hoe monitoren we? 
De tweede vraag is hoe we de indicatoren toetsen tijdens de uitvoering. Figuur 2 toont de wijze 
waarop we jaarlijks toetsen en wat de consequentie is van het niet behalen van de doelstellingen. 
 
We toetsen de indicatoren aan de landelijke gemiddelden. Indien bij monitoring een of meer van de 
indicatoren afwijken het landelijke gemiddelde in negatieve zin, neemt de Stuurgroep maatregelen. 
 

Indicator  Bij afwijking 
Aantal aardgasvrije gebouwen 
 

Communicatiestrategie opstellen/aanpassen 

Aansluiten op voorkeurstechniek 
 

Oorzaakanalyse, met eventuele aanpassing aanbod 

Bewonerstevredenheid 
 

Oorzaakanalyse, met eventuele aanpassing aanbod 

Gebruik van ondersteuning Oorzaakanalyse, met eventuele aanpassing aanbod 



 
Betaalbaarheid 
 

Oorzaakanalyse, met eventuele aanpassing techniekaanbod 

Aangemelde alternatieve technieken 
 

Geen actie 

Gerealiseerde alternatieve technieken 
 

Gerichte berichtgeving melders (bij afwijking t.o.v. aanmeldingen) 

Belasting elektriciteitsnet 
 

Overleg met Enexis ter vaststelling maatregelen 

Figuur 2 Indicatoren wijkuitvoeringsplan en monitoring 
 

8.3 Wanneer sturen we bij? 
Er zijn twee belangrijke bijstuurmomenten opgenomen, namelijk de evaluatie van het aanbod van 
waterstof in 2035, en de herijking van het plan op basis van de voortgang van het aantal aardgasvrij 
verwarmde gebouwen in 2040. 
 
In de vorige paragraaf is echter al duidelijk dat we jaarlijks kijken naar alle indicatoren, en daar waar 
nodig bijsturen. 
 
In figuur 3 zijn de belangrijkste sturingsmomenten weergegeven. 
 
actie 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Evaluatie groen gas aanbod in 2050 
 

      

Installatie aardgasvrij  
(i.v.m. vervanging na 15 jaar) 

      

Herijking Wijkuitvoeringsplan 
 

      

Aardgasvrij Ruitenveen 
 

      

Figuur 3 Sturingmomenten Wijkuitvoeringsplan Ruitenveen 
 
In 2035 evalueren we of er aanbod van waterstof kan worden verwacht, om door te kunnen gaan met 
de plaatsing van hybride warmtepompen. Alleen bij voldoende zekerheid over de beschikbaarheid van 
waterstof in 2050 gaan we door met communicatie over het aanschaffen van een hybride 
warmtepomp. 
 
In 2040 kijken we echter bij de herijking vooral naar de indicator “Aantal aardgasvrije gebouwen”.  
Er is dan nog slechts 10 jaar de tijd om alle overgebleven gebouwen aardgasvrij te laten verwarmen. 
 
Daarvoor doen we een nulmeting in 2025, die we jaarlijks blijven uitvoeren. Elke 5 jaar vergelijken we 
de aantallen met de landelijke gemiddelden. Bij afwijkingen rapporteren we dit aan de Stuurgroep, die 
aanvullende acties of communicatie kan opstarten. 
 
Als in 2040 evenveel of meer aardgasvrije gebouwen in Ruitenveen worden vastgesteld dan het 
landelijk gemiddelde, blijft het plan in beginsel ongewijzigd van kracht. 
 
Indien bij de herijking in 2040 sprake is van minder aardgasvrije gebouwen in Ruitenveen dan 
het landelijk gemiddelde, behoudt de gemeente zich de mogelijkheid van het inzetten van de 
middelen, die de overgang naar aardgasvrij verwarmen bespoedigen.  
 


