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IL Inleidina
1.1 Raamplanen modules

Het `raamplan landinrichting Aide Feanen'is
onlangs door GSvastgesteld.
Eenraamplan is een integraal plan voor een
gebied met een globaal eindbeeld. Het geeft
een gebiedsvisie, de doelstellingen, de aanpak
van de eventuele benodigde grondverwerving
en een aanduiding van de maatregelen en in te
zetten instrumenten. Het raamplan is de basis
voor de uitvoering. Bij het raamplan is een
kaart en een begroting.
Devaststelling van het raamplan houdt in dat
GSvan Fryslánde intentie heeft uitgesproken
om zich in te zetten voor de realisering van alle
maatregelen uit het raamplan. Eris dus geen
sprakevan vrijblijvendheid, maar wel van een
besluit dat op basisvan voortschrijdend inzicht
kan worden gewijzigd.
Eenraamplan wordt in een volgende stap uit-
gewerkt in concrete deelplannen. Eenmodule
is zo'n concreet uitvoeringsplan. Peruitvoe-
ringsmodule wordt bekeken of alle voorgestel-
de maatregelen in het raamplan nog passenbij
de wensen in het gebied. Vervolgensworden
in de module een aantal concreet uit te voeren
inrichtingsmaatregelen met een planning
en een begroting voorgesteld. De modules
worden in een afzonderlijk rapport beschreven.
Er blijft ruimte voor veranderingen binnen de
hoofdlijnen van het raamplan.
De module dient binnen 4 jaar te kunnen
worden gerealiseerd. In die periode moet
overeenstemming worden bereikt met belang-
hebbenden en instanties, moeten de vereiste
vergunningen zijn verkregen en moet beschikt
kunnen worden over de benodigde gronden en
financiën. Wanneer na 4 jaar de uitvoering van
een module niet voltooid is, bestaat de moge-
lijkheid om de uitvoeringsperiode met maxi-
maal 1 jaar te verlengen. De omvang van de
module wordt afgestemd op het te verwachten
beschikbarebudget voor landinrichting in de
komende periode van uitvoering.

1.2 Procedure

Als in een module wordt voorgesteld het
wettelijke landinrichtingsinstrumentarium
te gebruiken (wettelijke herverkaveling met
plan van toedeling, toepassing korting etc.)
wordt de proceduretoegepast zoalsdie in de
Landinrichtingswet is omschreven.Dit is in
dezeeerste module voor de Aide Feanenniet
aan de orde. Erwordt geen grond verkaveld
en de maatregelen komen nagenoeg overeen
met die uit het raamplan. GSkan in dat geval
de module zonder de officiële procedure uit de
landinrichtingswet vaststellen. Uitvoering en
eventuele benodigde grondtransactiesvinden
op vrijwillige basisplaats.
Het rapport van de le uitvoeringsmodule
heeft gedurende 1 maand ter inzage gelegen
in de streek. In deze periode is een voorlich-
tingsavond geórganiseerd.Opmerkingen naar
aanleiding hiervan zijn verwerkt in het plan.
De ontwerp le module wordt vóór de vaststel-
ling door GS6 weken ter visie gelegd. Men kan
dan nog zienswijzen indienen. Erwordt vanuit
gegaan dat de le module eind 2006wordt vast-
gesteld en begin 2007in uitvoering komt.

1.3 Relatiemet andere projecten

Uitvoering van deze le module sluit dus aan
bij het raamplan Aide Feanen.Ook is aanslui-
ting gezocht met het zgn. LIFE-projectin de
JanDurkspolder.In het aangrenzende landin-
richtingsgebied Garyp-Sumarworden water-
huishoudkundige maatregelenvoorgesteld
waarmee afstemming gezocht wordt. Laterdit
jaar zal een begin gemaakt worden met de uit-
werking van een tweede module ten aanzien
van een ander deelgebied in de Aide Feanen.
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2 Gebiedsbeschriivina
J - .J

Het gebied de Aide Feanenligt in het Lage
Midden van Fryslánop het kruispunt van de
drie gemeenten Smallingerland, Boárnster-
hiem, en Tytsjerksteradiel.De streek bestaat uit
veen-en klei-op-veengronden. Bijna het gehele
gebied is ontgonnen (verveend)en in cultuur
gebracht. Het herinrichtingsgebied is een niet
ontgonnen rest laagveen.DeAide Feanenis
het grootste aaneengesloten laagveenmoe-
rasgebiedvan Frystán.Laagveenmoerassen
worden tot de rijkste en meest gevarieerde
natuurgebieden van Noordwest-Europagere-
kend. Vanwege het belang van het gebied in
(inter)nationaal opzicht is de Aide Feanenals
Nationaal Parkaangewezen.

Van het laagveenmoerascomplexAide Feanen
is ruim 1.500hectarein eigendom en beheer
van It FryskeGea.Het oostelijk deel van de her-
inrichting bestaat uit graslandenwaarvan ook
een groot deel in bezit is bij It FryskeGea.

De diversiteit in de natuur maakt de Aide
Feaneneen uniek natuurgebied. Men vindt
er verschillende landschapstypenin verschil-
lende stadiavan ontwikkeling (van rietland
tot natuureducatiebos). Daarnaastzijn in de
Aide Feanental van sporen te vinden van de
turfwinning in het gebied. In de 1.8eeeuw nam
de turfwinning grote vormen aanen ontstond
een patroon van legakkers (stripen) en vaarten
in het gebied. Delen van dezevergraven
veenlanden en wateroppervlakten werden later
ingepolderd en omgezet in cultuurland. De
Saiterpolder is een mooi voorbeeld van zo'n
polder. Devoormalige voor agrarischedoel-
einden bestemdeJanDurkspolder is nu weer
teruggegeven aan de natuur. Denatuur heeft
hier weer vrij spel gekregen.

2.1 Natuurwaarden

Hetwestelijk deel van het Aide Feanen-gebied
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bestaat voornamelijk uit meren, veenplas-
sen,petgaten, rietlanden, schraallanden,
ruigten, struwelen en natuureducatiebossen.
Ook komen er trilvenen, veenmosrietlanden,
blauwgraslanden en dotterbloemhooilanden
voor met verschillende vegetatietypen en
(zeldzame)diersoorten. De laatstgenoemde
landschapstypenzijn landelijk gezien zeldzaam
en worden in hun voortbestaan bedreigd.
De graslandenaan de oostkant zijn (voorma-
lige) landbouwgronden, en qua natuurwaarde
minder interessant. Maar als weidevogelgebied
zijn ze wel degelijk van belang en spelen een
rol bij de overgang van landbouwgebied naar
natuurgebied.

2.2 Recreatievewaarden

De recreatievewaarden van De Alde Feanen
zijn bijzonder groot. Die liggen met name op
het gebied van watersport, sportvisserij en
schaatssport.'s Zomersbezoeken meer dan
200.000 waterrecreanten het gebied. In het
natuurgebied zijn de meestevaarten, plassen
en meren voor de watersport vrij toeganke-

lijk. Daar kan naar hartelust worden gezeild,
gekanood en gevist. Op verschillende punten
zijn door het recreatieschap̀ DeMarrekrite'
speciale ligplaatsen aangelegd.
Het traject tussen LangeSloot en Hooidamsloot
wordt ook bevarendoor beroepsvaartrichting
Drachten.
Voor de fietser bieden de Alde Feanendiverse
routes. In de zomer worden de fietsverbindin-
gen met de omgeving vergroot door fietspont-
jes over de bredevaarwegen. Deoversteek-
plaatsen liggen bij de DeVeenhoop,Suwálden
de Burd.Voor de wandelaar bestaaner wandel-
routes over bestaandewegen; in het gebied
It Wikelslán zijn de paden uitsluitend voor de
wandelaar toegankelijk.

Hetvinden van de juiste balanstussen het
belang van recreatieen toerisme en de natuur-
waarden is eenvan de belangrijkste opgaven
bij de formulering van plannen en maatregelen
voor de Alde Feanen.
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3 De herinrichting Aide Feanen
Voor het laagveenmoerasgebiedde Aide
Feanenis eind vorige eeuw een herinrichting
aangevraagd.Daarmeehoopt men de knelpun-
ten aan te pakken die ontstaan zijn door ver-
droging, eutrofiëring slechtewaterkwaliteit),
en de negatieve effecten van recreatiedruk. De
opdracht van de herinrichting is een volwaar-
dig laagveen moeraste ontwikkelen dat ruimte
laat voor recreatief medegebruik en inspeelt
op het nieuwe waterbeleid.
Het is de taak van de landinrichtingscommis-
sie om de doelstellingen voor het gebied waar
te maken. Daartoe is in 2004een Raamplan
opgesteld.

Deinrichtingsopgave voor de herinrichting
bestaat uit de volgende onderdelen:
- Het realiserenvan een volwaardig duurzaam

laagveenmoerasaangestuurd door een op-
timaal functionerend waterhuishoudkundig
systeem;

- Eenevenwichtige afstemming tussen recre-
atie, natuur en landschap;

- Eenjuiste afstemming met de functie land-
bouw langs de oost- en zuidgrens.

Om de doelstellingen te bereikenworden
verschillendemaatregelen voorgesteld. Deze
maatregelen hebben voornamelijk betrekking
op de oostkant van het gebied.
- het natuurontwikkelingsgebied aan de oost-

kant van de herinrichting Alde Feanenwordt
doorsneden met vaarten op het niveauvan
het huidige zomerpeil, geschikt voor de
kleine recreatievaart

- Hetgebied wordt verdeeld in verschillende
moeras-en/of laagveenontwikkelingseenhe-
den

- de introductie van een getrapte bemaling en
directe waterinlaten vanuit de FrieseBoezem

- het stichten van een gemaal aan het Prinses
Margriet Kanaal
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In droge periodes kunnen de eenheden vanuit
het hoofdsysteemworden gevoed door met
duurzame energie aangedrevengemalen. Een
teveel aan water kan vrij worden afgelaten op
de vaarten van het hoofdsysteem. In het plan
(zie de kaart Waterbeheer en maatregelen
behorende bij het RaamplanAide Feanen)kent
het oostelijk landbouwgebied in de winterperi-
ode een streefpeil van NAP-1,70m. Om dit peil
te kunnen realiserenwordt een zogenaamde
getrapte bemaling geïntroduceerd. Drie
nieuwe gemalen brengen het landbouwwater
in het hoofdwaterlopensysteem op een peil
van NAP-1,30 m. In dit systeemkan het water
vastgehouden, geborgen en op een gewenst
tijdstip via het bestaandegemaal Offerhaus
of via een nieuw te stichten gemaal aan het
PrinsesMargriet kanaal op de FrieseBoezem
worden uitgeslagen.

Het huidige oppervlaktewatersysteem vormt de
basisvoor het plan en wordt zoveel mogelijk
gevolgd. Dezestructuur wordt geoptimaliseerd
door te baggeren, de vaarten te verbreden en
door de aanleg van natuurvriendelijke oevers.
Het gebied vormt een systeemvan maalstop-
en waterbergingsgebieden. Devaarten worden
uitsluitend gebruikt voor de kleinere water-
recreatie (roei- en fluisterboten en kano's)en
vormen een zogenaamdetussenboezem.

Deinrichting van het oostelijk deel biedt mo-
gelijkheden als extra uitloop- en wandelgebied
en het scheidenvan bepaalde recreatievormen.
In het oostelijk deel kan het accentworden
gelegd op de kleine watersport zoals kanova-
ren en electrovaren. Het nieuw in te richten
(natuur)gebied aan de oostkant biedt tevens
ruimte voor het maken van aansluitingen
tussenwater- en landrecreatie, waardoor de
recreant zich makkelijker kan verplaatsen. Door
middel van het realiserenvan voorzieningen

aan de rand van het gebied, zoals bijvoor-
beeld het nieuwe bezoekerscentrum,kan de
(water)recreatie hier worden opgevangen.
Door vergroting van het natuurareaal aan de
oostkant, toename van voorzieningen en infra-
structuur, en het realiserenvan scheidingen of
juist aansluitingen tussen recreatievormen kan
de natuur aan de westkant ontlast worden.

In uitvoeringsmodules wordt concrete invulling
gegeven aan de genoemdewensen. Dezele
uitvoeringsmodule is daar een eerstevoor-
beeld van.
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Doelstelling le module Pale Feanen
Samengevatis de opdracht voor de herinrich-
ting Aide Feanenin het raamplan als volgt
geformuleerd: In de Aide Feanendraait het om
de combinatie van water, natuur en recreatie:
het water is sturend voor de ontwikkeling van
de gewenste natuur en in die natuur moet de
recreatie een evenwichtige plaats krijgen.
Slechtseen beperkt deel van het raamplan Alde
Feanenis in deze module opgenomen. Het res-
terende deel moet in vervolgmodules worden
uitgevoerd.

Dedoelstelling voor de le module is een
afgeleide van de hoofddoelstelling voor het
gehele herinrichtingsgebied. Het betreft een
deelgebied van ongeveer 16 hectare met een
natuurdoelstelling in combinatie met moge-
lijkheden voor recreatie, maar waar ook de
waterhuishouding moet worden afgestemd op
het omliggende systeem.
De module behelst het inrichten van een deel-
gebied ten noorden van het LIFE-gebied, en
ten zuiden van recreatiepark It Wiid. Dit gebied

sluit aan bij de locatie van het toekomstige
bezoekerscentrum-landbouwmuseum. In het
raamplan is voor dit deelgebied een natuur-
educatiebosgepland.

Doel van de le module Aide Feanenis dus: een
uitgewerkt plan voor een natuureducatiebos.
Dit plan is waterhuishoudkundig en recrea-
tief gezien afgestemdop de (wensenvanuit)
modern waterbeheer en de directe omgeving
(landbouw aan de oostkant, LIFE-gebied, be-
zoekerscentrum).

Het resultaat is een door de landinrichtings-
commissieAide Feanengeaccordeerdele
uitvoeringsmodule van de herinrichting Aide
Feanen,met beleidsdoelen, maatregelen en
voorzieningen, kostenraming, en een uitvoe-
ringsplanning.
De module wordt door GSvastgestelden een
rijksbijdrage wordt toegezegdvóór 2007.
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Maatregelen
De maatregelen worden hieronder beschreven:
In deel A worden de maatregelen ten aanzien
van de waterbeheersing beschreven,in deel
Bwordt specifiekingegaan op landschapen
recreatie, en de directe omgeving van het
bezoekerscentrum.

5.1Waterbeheer

Erworden in de eerste module een natuuredu-
catiebos met moerasbos,riet en open water
ingericht. Uitgangspunt is geweest dat er zo
veel mogelijk één peil wordt ingesteld met het
aanliggende natuurgebied. Voor het natuur-
educatiebosgebiedwordt uitgegaan van één
open verbinding met het hoogwatercicuit van
het LIFE-gebied. Dit peil is gemiddeld 1.10m
-NAP,maar kan 's winters oplopen tot too m
-NAP en 's zomers uitzakken tot 1.25m -NAP.
Via eenverbinding vanaf de vaart langs de
Koaidykwordt water afkomstig uit het hoog-
watercircuit van het LIFE-gebied in het natuur-
gebied ingelaten.

In grote delen van het gebied is de gemid-
delde maaiveldhoogte even hoog als het in te
stellen peil, en ontstaat een plas-drassituatie.
De natste delen aan langsde rietoevers zijn
geschiktvoor broekbos (zwarte els, berken);
de droge delen die meer in het midden van de
ribben/stripen liggen, zijn geschikt voor een
droger type bos. (wellicht met eiken)

'sZomerszal het peil uitzakkenen valt het
broekbosenigszinsdroog. Dedrogere delen,
waarop de riet- en (moeras)bosvegetatieswor-
den ontwikkeld, komen maximaal 25 cm boven
het in te stellen waterpeil. Dat is de maximale
benodigde drooglegging voor een korte peri-
ode om het beoogde natuurdoel (moerasbos)
te realiseren.

Voor de waterpartijen moet gemiddeld 50
cm onder de laagstewaterstand, dus tot 1.75
-NAP worden gegraven;in het midden is
de (vaar)diepte 1 m. Op een drie-tal locaties
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Analysekaart

worden enkele nog diepere plekken van 1.50
meter waterdiepte met een oppervlakte van
ca 20 M2 gegraven. In strenge winters zijn die
plekken vorstvrij en kunnen vissendaar wel-
licht overleven.

Detwee huiskavelsbinnen het gebied wateren
via deels nog te graven greppels rechtstreeksaf
op het bestaandewaterpeil vóór de te plaatsen
stuw, en houden dus hun huidige peil.

Kanovaardersuit de vaart langs het LIFE-ge-
bied kunnen het natuurgebied via een kano-
overdraagplaats op de kruising Koaidyken
Manjepetswei bereiken. Ook kunnen ze via het
parkeerplaatsje ten zuiden van It Wiid en de
kano-overdraagplaatsvanuit de boezem het
gebied in.

5.2 Landschapen recreatie

Inrichting natuureducatiebos
Het geplande bos heeft een ruimtelijke
hoofdstructuur waarbij sprakeis van een meer
dichte opzet in het noordelijke gedeelte en een
meer open structuur in het zuidelijke deel (zie
analysekaartje).Op dezewijze vormt het bos
de overgang tussen het verdichte (verblijfs)
toegankelijke gedeelte (It Wiid) en de relatief
open omgeving van de Jan Durks polder in het
zuiden.

-

r

Daarnaastwordt uitgegaan van het patroon
van de traditionele petgatenstructuur waarbij
langgerekte droge delen worden afgewisseld
met lijnvormige natte gedeelten. Zowel de
natte als de droge delen hebben een noordzuid
oriëntatie. Dezehoofdstructuur is vergelijkbaar
met de structuur van langgerekte veengaten
en legakkers (Alde Feanenin het klein). Bij de
vormgeving van deze structuur is rekening
gehouden met de hoogteligging van het ter-

rein. In de lage delen beslaande petgaten een
grotere oppervlakte dan in de hogere terrein-
gedeelten.
Dedroge delen hebben als centrale kern een
moerasbos(bestaandeuit elzenen wilgen)
dat aan de randen overgaat in een nattere
zone met riet en ruigten en gras.Dezebosge-
deelten liggen afwisselendop eilanden of op
schiereilanden.Op dezewijze ontstaat een
kano route met een aanzienlijke lengte. Deze
route wordt nog verder vergroot doordat de
(schier)eilandenzijn doorsneden door smalle
kano routes. Op dezewijze ontstaat een hiërar-
chischgeordend vaarnetwerk. Dit netwerk is in
de huidige opzet aan de oostzijde verbonden
met de Koaisleat.Aan de noordzijde, de noord-
oostzijde zijn kano-overdraagplaatsenvoorge-
steld. Aan de zuidzijde kan het gebied via een
overdraagplaatsook bereikt worden. Op deze
wijze wordt het vaarnetwerk van het recreatie-
bos opgenomen in het grotere geheel.

Om het recreatiebosligt eenwandelpad dat
aande westzijde aansluit op de route naar het
bezoekerscentrumen het toekomstige land-
bouwmuseum en naar de wandelroute langs
de JanDurkspolder. Vanuit de noordzijde wor-
den de (schier)eilanden ontsloten door een
relatief dicht net van wandelpaden. De slootjes
worden overbrugd met eenvoudige bruggetjes.
Eenlaarzenpadis onderdeel van het padenstel-
sel op het meestoostelijk gelegen eiland.

Eenspeelbosis één van de expliciete recreatie-
ve functies die het bos kan krijgen. Het meest
zuid-oostelijke eiland is hoger gelegen en
kan worden gebruikt als struinbos (buiten de
paden toegankelijk). Eendeel van de legakkers
is niet toegankelijk omdat er geen pad ligt. In
dezestukken kunnen o.a. reeënzich terugtrek-
ken. Recreatievefuncties verlopen van intensief
naarextensief in oostelijke richting. Daarnaast
komen op verschillende plaatsen open plekken
voor die gecombineerd zijn met bankjesen
vlonders (aanlegsteigertjes).

Samenhangnatuureducatiebosen de restvan
het gebied
Het is van belang dat het gehele gebied ten
zuiden van Earnewáldeen samenhangkrijgt
tussende samenstellendeonderdelen (zie
schetsruggengraat).Voorgesteld wordt dat
er een ruimtelijke ruggengraat komt die het
bezoekerscentrum,de camping, de recrea-
tiewoningen, het recreatiebosen de natuur
(LIFE-gebied) met elkaar verbindt. Deruimte-
lijke vormgeving van een dergelijke ruggegraat
zit niet in dezemodule, en kan wellicht in een
vervolgmodule en/of door andere partijen in
een later stadium uitgevoerd worden.

F,-.3r,enle uitvoeringsmodule 11



Aide Feanen,ruimtelijke ruggengraat

Dezeruggengraat heeft een duidelijke entree
nodig vanaf de Koaidyk.Vanaf deze'entree
zal de ruggengraat een stevige vorm moeten
krijgen (bijvoorbeeld in de vorm van een laan-
beplanting) die uitkomt op een centraal plein
(verdeelpunt). Vanaf dit punt zijn de verschil-
lende onderdelen van het gebied ontsloten,
waarbij iedere toegang zijn eigen ruimtelijke
vorm krijgt (bijvoorbeeld een monumentale
entree naar het bezoekerscentrum.

Vanaf de weg naar het bezoekerscentrum kun
je vanwege het coulissenlandschaphet bos
inkijken, hetgeen uitnodigend werkt.
Door de combinatie van water en bos, en de
tussenvormen van riet en ruigte, krijgt de
recreanteen indruk van alle facetten van het
Alde Feanen-gebied.

Het bezoekerscentrumannex landbouwmu-
seumzal een concentratiepunt in het gebied
worden, van waaruit intensief gebruik zal
worden gemaakt van het gebied en haar

Natuuredutatiebos

mogelijkheden. In het recreatie-vooronderzoek
"SchetsschuitAlde Feanen"wordt over het
bezoekerscentrumhet volgende geschreven:
- Ontvangstpunt voor informatie
- Startpunt voor fiets- en wandelroutes, huren

van boten, varen.
- Wandelroutenetwerk vanaf het bezoekers-

centrum in de verschillendewindrichtingen,
met mogelijkheden voor korte en langere
routes.

- Routebundel(varen,fietsen en wandelen)
naar Panhuyspoel(nieuw recreatieconcentra-
tiepunt).

5.3 De Wyldlannen

In dezeparagraafworden kort de maatregelen
voor het gebied DeWyldlannen beschreven.
Dezemaatregelenworden wel uitgevoerd in
de lopende periode van de module, maar de
financiering en uitvoering verlopen via een
andereweg.
In het Raamplanis het gebied de Wyldlannen
aangewezenalswaterbergingsgebied. Daartoe
zijn in het Raamplantwee inlaatconstructies
voorzien aan de noord- en zuidkant van de
Wyldlannen om de bergingsfuctie van dezezo-
merpolder te verbeteren. Bij de nadere uitwer-
king is gekozenvoor 1 inlaatconstructie tussen
de Greft en de Doekesleataan de westkant van
de Wyldlannen. Eris berekenddat door deze
inlaatconstructie bij zeer hoge boezemwater-
standen een extra berging wordt bereikt van
ongeveer 0,25miljoen m3 boezemwater (ook
nu wordt reeds's winters via een kleine inlaat
water ingelaten, vandaar dat gesprokenwordt
over extra berging). Dezeextra berging wordt
ook in de tijd beter benut dan de huidige
inlaat, namelijk wanneer de behoefte aan boe-
zemberging het grootst is (bij een piek in het
boezempeil). Door de inlaatconstructie volgt
het waterpeil in de Wyldlannen veel directer
het peil op de Frieseboezem.

Door deze bergingsmaatregelenin het Inrich-
tingsplan Rengerspóleop te nemen kan met
één bestekworden gewerkt, wat kosteneffec-
tiever is. Ook wordt op deze manier voorko-
men dat binnen een kort tijdsbestek tweemaal
een ingreep wordt gepleegd in het natuurge-
bied Rengerspóle/ de Wyldlannen.

De kostenvan dit raamplanonderdeel "verbe-
tering bergingsfunctie Wyldlannen" van het
genoemde inrichtingsplan worden volledig
gefinancierd door het waterschap(raming
125.000,-incl. B.T.W.).
Definanciering van dit onderdeel verloopt niet
via dezemodule.
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6.1Algemeen

Bij de beschrijving van uitvoeringsaspecten
worden de volgende zaken in onderstaande
paragrafen uitgewerkt:
- wat zijn de kosten en wie betaalt
- tijdsplanning
- wie is verantwoordelijk voor de voorzie-

ningen na realisatie (eigendom, beheer en
onderhoud)

- noodzakelijke grondverwerving
- welke instrumenten (welk landinrichtingsin-

strumentarium) worden toegepast
- aan welke randvoorwaarden moet worden

voldaan
- welke risico'szijn er nog aan te wijzen ten

aanzienvan de uitvoerbaarheid van de plan-
nen

,

Maatregel Totalekosten Rijksbij- Voorfinan.gez.
drage eigenaren

€ 426.000,- € 426.000,- € o,-

Algemenekosten C 40.000,- € 40.000,-

Natuureducatie-
bos

€o,-

6.2 Kosten

De inrichtingskosten zijn zo nauwkeurig
mogelijk geraamd.Daarbij is zo veel mogelijk
van normbedragen (zgn StandaardEenheids
Prijzen)uitgegaan.
De kostenvan projectuitvoering bestaanuit de
kostendie gemaakt worden door het aanleg-
gen van de geplande voorzieningen. Erzijn
daarnaastkostengeraamdvoor vergunningen
(leges)en archeologischonderzoek en en
Quick scant.b.v. de Flora& Faunawet.Behalve
de kostenvoor de projectuitvoering zijn alge-
mene kostenopgenomen; dat zijn de kosten
voor de landinrichtingscommissie (zgn. vacatie-
gelden), en kostenvoor zaalhuur,administratie
en voorlichting.
De maatregelenworden verantwoord onder
het beleidsdoel Natuur (realisering EHS)

Bijdrageninstan- TotaalDIG kas Kontantebijdra-
ties gen

o,- C426.000,-

o,- € 40.000,-

€o,-

€o,-
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Tabel 2, Kasritme (indicatitief)

2007 2008 2009 2010

Onderzoeks-en legeskosten
Algemenekosten

Besteksvoorbereiding
Uitvoering

6.3 Tijdsptanning

15.000,-

C 20.000,-

€ 25.000,-

In onderstaande tabel 3 is toegelicht hoe de
tijdsplanning van de uitvoering van deze mo-
dule zal verlopen.
Daarbij moet rekening gehouden worden met
de benodigde doorlooptijd voor de volgende
zaken(voorbereidende werkzaamheden en
beperkende omstandigheden)

- proceduretijd vaststelling module en beschik-
baar maken financiële middelen

- opstellen van bestek
- voeren van overleg
- vergunningenprocedures (o.a. aanlegvergun-

ning, ontheffing Flora-en Faunawet,archeo-
logisch vooronderzoek)

- geschikte periode voor uitvoering (buiten het
vogelbroedseizoenvan eind maart-juli)

Planonderdeet

Proceduretijdvast-
stellen module
Voorbereidend
onderzoek/vergun-
ningen en opstellen
bestek

Uitvoering

periode
Tot december 2006

Eind2006tot midden
2007

Vanaf najaar 2007

6.4 Eigendom,beheer en onderhoud

Ermoet overeenstemming bestaanover de kos-
ten van de,voorzieningen en wie betaalt, maar
ook over (de kostenvan) het toekomstig eigen-
dom, beheer en onderhoud. Dein deze module
uit te voeren werken komen in eigendom bij It
FryskeGea.Denatuurorganisatie zal zorgdra-
gen voor toekomstig beheer en onderhoud van
de aan te leggen voorzieningen.

6.5 Grondverwervingen instrumenten

Eénperceelin het plangebied is nog niet
verworven. In het geval dat dit perceel niet
vrijwillig verworven wordt zal het plan hierop
aangepastmoeten worden.
Eris ten tijde van de startfasevan de planning
voor het gebied Alde Feanengekozen voor
een herinrichting. Eris hier geen sprakevan
een wettelijke module met daarbij behorende
specifiekeinstrumenten als korting, ontei-

20.000,-

€180.000,- C 120.000,- C 86.000,-

gening en wettelijke herverkaveling,omdat
herverkaveling niet als specifiekdoel voor dit
gebied is aangemerkt. Het gaat in dezemodule
om maatregelen die dus geengebruik maken
van specifiekeinstrumenten van de Landinrich-
tingswet.
Mocht het perceelniet vrijwillig verworven
worden, dan zullen maatregelengenomen
moeten worden om behoud van de functie van
dat perceel te waarborgen. Daarvooris een
risicopost in de begroting opgenomen.

6.6 Randvoorwaardenen risico's

Randvoorwaardenvoor uitvoering van de mo-
dule volgens plan is dat grond, het geld, en alle
vergunningen beschikbaarzijn; daarmeezijn
ook de risico'sverwoord:
- Debenodigde proceduresten aanzienvan

vaststelling van de module, aanvraagvan
vergunningen (aanlegvergunning,vrijstel-
ling in het kadervan de Flora-en Faunawet,
peilwijzigingen), en vooronderzoek (arche-
ologie) zullen moeten worden doorlopen.
Datvereist tijd en menskrachten daarmeede
nodige risico's.

- Bij de aanvraagvan de benodigde vergunnin-
gen kunnen mensenbezwarenindienen. Dit
brengt risico'svoor het project met zich mee.

- Voor de Aide Feanenis archeologischonder-
zoekgedaan. Dit is gerapporteerd in RAAP-
rapport 609 (2000).In dit gebied kunnen
zich op enige diepte archeologischelagen
uit de steentijd bevinden, die zijn afgedekt
door een veen-of kleidek. Mochten zich
hier archeologischeresten bevinden, dan
zijn dezewaarschijnlijk goed van kwaliteit.
De provincie beveelt daarom aan om bij in-
grepen van meer dan 2500m2een karterend
(boor)onderzoek uit te laten voeren, waarbij
minimaal zesboringen per hectareworden
gezet, met een minimum van zesboringen
voor gebieden kleiner dan een hectare.Wan-
neer er iets gevonden wordt zal er aanvul-
lend onderzoek verricht moeten worden.
In dit gebied kunnen zich ook archeologische
resten bevinden uit de periode midden-
bronstijd - vroege Middeleeuwen. Hetgaat
hier dan met name om vroeg- en vol-middel-
eeuwseveenontginningen. Daarbij bestaat
de kansdat er zich huisterpjes uit dezetijd in
het plangebied bevinden. Ook de wat oudere
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boerderijen kunnen archeologische sporen
of resten afdekken, hoewel de veengronden
eromheen al afgegraven zijn. De provincie
beveelt aan om bij ingrepen van meer 5000
m2een historisch en kaderend onderzoek te
verrichten, waarbij specialeaandacht moet
worden besteedaan eventuele Romeinse
sporen en/of vroeg-middeleeuwse ontgin-
ningen.
Archeologisch onderzoek is opgenomen in
de kostenraming.

- Het gebied heeft voor het grootste deel de
bestemming natuur in het bestemmingsplan
van de gemeente Smallingerland. Dit plan
bepaalt dat er voor het aanleggen van voet-
paden, recreatievevoorzieningen, het kap-
pen van bomen, en het ophogen of afgraven
van grond een aanlegvergunning benodigd
is. Voor het aanleggen van bebossing hoeft
dit overigens niet.
Voor de strook langs It Wiid onder de Ko-
aidyk die in eigendom is van de gemeente
Tytsjerksteradielzal een kapvergunning
aangevraagdworden voor het openmaken
van zichtlijnen.
Afhankelijk van de eventuele bezwaren moet
hier 4 weken (toetsing inclusief besluit van
het college van B&W)tot 3 maanden (publici-
teit) voor uitgetrokken worden.

- Eris geen ontgrondingenvergunning nodig.
In een gebied met natuurbestemming in

eigendom van een natuurorganisatie hoeft
geenontgrondingenvergunning aange-
vraagd worden mits er tot op minder dan 2

meter diep gegravenwordt en er niet meer
dan 10.000m3 grond afgevoerd of in depot
gezet wordt. Dat is hier het geval.

- Eris binnen het plangebied 1 perceelmet
een laagveenontginningsbestemming met
eenzgn. wijzigingsgrens (ODGooE872). Het
betreft particulier eigendom. Dit betekent
dat dit perceelna verkrijging met een artikel
ii procedure (3tot 4 mnd) kan worden be-
stemd tot natuurgebied. Dit perceel binnen
het natuureducatiebosbrengt een risico tot
noodzakelijke wijziging van een deel van het
plan met zich mee.Hiervoor is een begro-
tingspost opgenomen.

- Door het uitbaggeren en dempen van sloten
kunnen er zeldzamesoorten in het gedrang
komen.
Daaromzal er in verband met de vereisten
van de Flora-en Faunaweteen quick-scan
uitgevoerd moeten worden.

- Mogelijk zijn er beperkingen i.v.m. de ligging
van kabelsen leidingen..

- Specifiekevoorwaarden en eisenvan eige-
naar,waterschap,gemeente,of nutsbedrij-
ven ten aanzienvan eigendom, beheer en
onderhoud kunnen bij nadere uitwerking
nog boven tafel komen.
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