
Fase 1   Du Celliee Mullerlaan 

Fase 2     Wethouder Teselinglaan

Fase 3     Dennenhorst

Fase 4     Schotellaan 

Fase 4A   Dennenhorst 

Fase 5    Dennenhorst 

Fase 6    Esmeijerlaan  

Fase 7   Ninaber van Eijbenlaan  

Fase 8  Van Bijnenlaan  

Fase 9     Dames Holsthof
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Voor alle informatie en actuele planning zie:
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PLANNING HERINRICHTING HOFLAAN LEERSUM

Voor alle informatie en actuele planning zie:�
www.heuvelrug.nl/herinrichting-hoflaan-in-leersum

Fase 1 start op 15 september

Fase 2 start medio oktober

Fase 3 start circa eind november

https://www.heuvelrug.nl/vervanging-riolering-en-herinrichting-dennenhorst-eo

