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FASERING en PLANNING:

Vak 2: 

Vak 3: 

Vak 4: 

Vak 5: 

Vak 1: 

Noot:
-Dit is een globale planning en sterk
 afhankelijk van weersomstandigheden
 en de gestelheid van de bodem.

Vak 6: 

Vak 7: 

Vak 8: 

Vak 9: 

Vak 10: 

Vak 11 

Riolering: medio maart - eind maart
Verharding: eind augustus - medio september

Riolering: begin april - medio april
Verharding: medio september - eind september

Riolering: medio april - eind april
Verharding: eind september - medio oktober

Riolering: begin mei - eind mei
Verharding: medio oktober - eind oktober

Riolering: eind mei - begin juni
Verharding: eind oktober - begin november

Riolering: begin juni - eind juni
Verharding: begin november - medio november

Riolering: eind juni - eind juli
Verharding: medio november - eind november

Riolering: medio juli - eind juli
Verharding: begin december - medio december

Riolering: medio augustus - eind augustus
Verharding: eind oktober - medio november

Riolering en afwerken tuinen : begin mei - eind juli 2024

Riolering: medio februari - medio maart 2024
Verharding: medio augustus - eind augustus

a
a
a

a 29-01-24 B.R. J.W.
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