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Bestuurlijke 
samenvatting
Riolering speelt een uitermate belangrijke rol in de bescherming van de volksgezondheid, de natuur 
en het milieu. Klimaatverandering heeft een grote impact op het functioneren van de riolering en onze 
leefomgeving. Het weer wordt extremer, met bijvoorbeeld hittestress en wateroverlast tot gevolg. 
Het is belangrijk om onze riolering en onze leefomgeving aan te passen aan het verwachte klimaat en 
de effecten daarvan, dit heet klimaatadaptatie.

0.1 Aanleiding

De looptijd van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 (GRP 2017-2021) is gepasseerd. Hoewel een GRP onder 
de nieuwe omgevingswet niet langer verplicht is willen we toch ons beleid ten aanzien van onze watertaken formeel 
vastleggen en vaststellen. We hebben de opvolger van het GRP daarom in de vorm van een Omgevingsprogramma 
opgesteld. Dit programma ligt voor u. Omdat de gemeenteraad de in december 2021 vastgestelde Klimaatadaptatie-
strategie onderdeel wil laten uitmaken van het programma heeft dit programma de titel Programma Riolering en 
Klimaatadaptatie (PR&K) 2023-2027 gekregen.

Het PR&K 2023-2027 hangt onder de omgevingsvisie die in 2021 door gemeenteraad is vastgesteld. Voor de speer-
punten uit de Omgevingsvisie die betrekking hebben op water en klimaatadaptatie is in het Programma uitvoerings-
beleid opgesteld. De al bestaande zorgplichten voor afval-, grond- en hemelwater (artikel 2.16 Omgevingswet) die 
blijven gelden hebben we daarbij verweven met de Speerpunten. In dit programma zijn tevens de maatregelen 
aangegeven waarmee we onze beleidsdoelstellingen willen bereiken. Dit Programma is alleen zelfbindend, het bindt 
inwoners en bedrijven niet.

Dit Programma is als volgt opgebouwd:
Hoofdstuk 2: Evaluatie van het GRP 2017-2021
Hoofdstuk 3: Uitwerking Speerpunten Omgevingsvisie in uitvoeringsbeleid
Hoofdstuk 4: Maatregelen die we in de planperiode nemen om de Speerpunten te realiseren
Hoofdstuk 5: Benodigde personele en financiële middelen inclusief rioolheffing

0.2 Evaluatie GRP 2017-2021

Het beleid uit het GRP 2017-2021 was in de praktijk goed toepasbaar. 

Ruim 80% van de geplande maatregelen en onderzoeken voerden we (deels) uit. Daarnaast voerden we extra 
onderzoeken uit, zoals het proces rondom klimaatadaptatie met het uitvoeren van stresstesten, risicodialogen en 
het opstellen van de klimaatadaptatiestrategie. Ook besteedden we veel tijd aan uitbreidingsplannen en merken 
we dat inwoners meer uitleg en onderbouwing vereisen bij de afhandeling van vragen en verzoeken. Mede hierdoor 
hebben we een deel van de onderzoeken en maatregelen niet (geheel) kunnen uitvoeren.

Hoewel er in de afgelopen periode enkele flinke buien zijn gevallen is het aantal overlastmeldingen beperkt gebleven. 
Dit wijst erop dat onze rioolstelsels tijdens regenweer goed functioneren. Door proactief te handelen heeft onze 
buitendienst een belangrijke rol in het beperken van het aantal meldingen over de riolering. Bovendien heeft de 
gebiedskennis van de buitendienst een belangrijke meerwaarde bij het dagelijks beheer. Doordat de medewerkers 
dagelijks het functioneren van de circa 2.400 gemalen via het telemetriesysteem beoordelen en afwijkend gedrag 
signaleren, worden veel problemen voorkomen. Dit vergt tijd aan de voorzijde, maar voorkomt meldingen, overlast 
en kosten achteraf.

Het GRP 2017-2021 voorzag een forse stijging van de rioolheffing binnen de planperiode. De heffing diende € 20,-- 
per jaar te stijgen. In de praktijk is het tarief in 2022 echter gelijk aan het tarief in 2016. Belangrijkste redenen voor 
het verschil zijn:
• In 2016 bestond de gemeente Krimpenerwaard net een jaar, na de herindeling met de gemeente Nederlek, 
 Ouderkerk, Vlist, Bergambacht en Schoonhoven. De afgelopen jaren hebben we de exploitatie scherper gesteld,   
 mede door efficiënter te werken en kritisch te blijven op de uitgaven.
• Het GRP 2017-2021 was ambitieus op het gebied van vervanging en relinen. Door een juiste afstemming met het  
 wegenplan zijn een aantal investeringen naar een later tijdstip verplaatst. Daaruit blijkt dat de werkelijke 
 levensduur soms afwijkt van de verwachte levensduur. Uiteraard wordt het rioolstelsel wel goed gemonitord om   
 problemen te voorkomen.
• De rente is in de planperiode fors verlaagd. In 2016 was de rente 2,8%, nu is deze 0,8%. Dit scheelt jaarlijks bijna 
 een miljoen Euro op de kapitaallasten.
• In het GRP was in het kostendekkingsplan een te hoge BTW-component meegenomen. In werkelijkheid 
 berekenen we de BTW over de kapitaallasten en niet over de investeringen om de BTW-component geleidelijk 
 op te laten lopen.

Ondanks dat het GRP 2017-2021 een hogere stijging van de rioolheffing voorzag dan benodigd, hebben onze 
inwoners niet meer betaald dan nodig was.
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 - Hemelwaterzorgplicht: De afgelopen planperiode was er weinig wateroverlast, maar vanwege klimaatverande  
  ring willen we in de toekomst wel voldoen aan een nieuwe zwaardere normbui door hier rekening mee te   
  houden bij rioolreconstructies. Bij nieuwbouw moet meteen met deze nieuwe normbui gerekend worden.
 - Vervangen van huisaansluitingen: Bij vervanging van het hoofdriool blijven we op onze kosten ook de 
  huisaansluiting op het particuliere terrein vervangen tot een maximale lengte van 7 meter. Dit heeft voor- en   
  nadelen, in de planperiode willen we dit evalueren en heroverwegen.

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie kent een zesjarige cyclus. Aan het eind van de planperiode voeren we daarom 
nieuwe stresstesten en risicodialogen uit in samenwerking met onze gebiedspartners. Op die manier kunnen we in 
het volgende Programma bijsturen indien onverhoopt blijkt dat we niet op koers liggen om in 2050 klimaatadaptief 
ingericht te zijn.

0.4 Maatregelen

We gaan in de komende periode maatregelen uitvoeren gerelateerd aan onze watertaken en daarnaast maatregelen 
gerelateerd aan klimaatadaptatie. Per maatregel is dit aangegeven in tabel 0-1. Veel maatregelen dienen niet alleen 
de drie voornoemde speerpunten, maar hebben ook raakvlakken met andere speerpunten uit de Omgevingsvisie, 
zoals het tegengaan van bodemdaling en besparing van energie. 

0.3 Uitwerking speerpunten Omgevingsvisie

In het Programma zijn de speerpunten uit de Omgevingsvisie vertaald in uitvoeringsbeleid voor riolering en 
klimaatadaptatie. Niet alle speerpunten komen aan bod, alleen de speerpunten waar vanuit riolering en 
klimaatadaptatie specifiek uitvoeringsbeleid voor is. Dit betreft de speerpunten:
 1. Een gezond en veilig woon- en leefklimaat
 2. Samenwerken aan een goede waterkwaliteit
 3. Klimaatadaptieve inrichting in de kernen

Het speerpunt “gezond en veilig woon- en leefklimaat” is gerelateerd aan de drie gemeentelijke zorgplichten voor 
stedelijk afval-, hemel- en grondwater, welke onder de Omgevingswet “taken” worden genoemd. In hoofdlijnen 
wijzigt ons beleid op deze punten niet of nauwelijks ten opzichte van het GRP 2017-2021.

In grote lijnen blijft het beleid op de volgende punten gelijk:
 - We beperken het ontstaan en de verontreiniging van afvalwater zoveel mogelijk. Percelen waar afvalwater 
  vrijkomt, sluiten we zoveel mogelijk aan op het gemeentelijk riool. In de huidige situatie is circa 99,5% van de   
  percelen waarafvalwater vrijkomt, aangesloten op riolering. We zorgen ervoor dat ons riool geschikt is voor de   
  hoeveelheid afvalwater en de samenstelling daarvan. Hemelwater van openbaar en particulier terrein zamelen  
  we alleen in als dat doelmatig is, bij de verwerking is het streven overlast te voorkomen. 
 - We beperken de nadelige gevolgen van de grondwaterstand, die zich kunnen uiten in de vorm van grond-
  wateroverlast en -onderlast. Dit is een inspanningsverplichting voor ons openbaar gebied. Bij meldingen van   
  inwoners nemen we de regierol op ons. 
 - Voor het speerpunt “Samenwerken aan een goede waterkwaliteit”, maar ook voor andere speerpunten, 
  werken we samen de waterschappen, de werkregio en de Omgevingsdienst Midden-Holland. Daarnaast is een   
  goede communicatie met inwoners, bedrijven, ontwikkelaars en woningbouwverenigingen belangrijk en   
  toetsen we hun plannen.

Wijzigingen en nieuwe punten in het beleid betreffen:
 - Klimaatadaptatie: De invulling van het speerpunt “Klimaatadaptieve inrichting in de kernen” is gebaseerd op de  
  in december 2021 door de gemeenteraad vastgestelde Klimaatadaptatiestrategie. Het doel is in 2050 bestand   
  te zijn tegen extreme neerslag, langdurige droogte, hitte en overstromingen door klimaatadaptatie samen   
  met andere gemeentelijke opgaven zo integraal mogelijk aan te pakken. De gemeenteraad koos daarbij voor 
  het scenario “Versneld aan de slag”. Daarbij wordt de focus verbreed naar particulier grondgebied, naast het   
  openbaar grondgebied. In dat kader gaan we inwoners en bedrijven stimuleren om te vergroenen en anders   
  om te gaan met hemelwater. Daarbij gaan we in de planperiode afwegen of we inwoners aan willen bieden om 
  de regenpijp aan de voorzijde van het pand gratis aan te laten sluiten op een gemeentelijk hemelwaterriool op   
  het moment dat we dat aanleggen. 
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Tabel 0-1. Maatregelen en bijdrage aan speerpunten
 
                                                  Speerpunten Omgevingsvisie

 Maatregelen en paragraafnummer    
 Maatregelen riolering     
 Opstellen beheerplan en projectenboek 4.1.1     
 Ongerioleerde lozingen aansluiten  4.1.2     
 Verharding afkoppelen  4.1.3     
 Verbeterd gescheiden ombouwen  4.1.4     
 Reinigen kolken  4.1.5     
 Foutaansluitingen beperken  4.1.6     
 Beheren gemalen  4.1.7     
 Reinigen en inspecteren riool  4.1.8     
 Beheren van de hoofdpersleidingen  4.1.9     
 Vervangen en renoveren riool  4.1.10     
 Vervangen huisaansluitingen  4.1.11     
 Beheerdata goed in beeld  4.1.12     
 Adequaat reageren op incidenten  4.1.13     
 Monitoring systeem  4.1.14     
 Uitvoeren modelberekeningen  4.1.15     
 Optimaliseren systeem  4.1.16     
 Vervullen grondwaterzorgplicht  4.1.17     
 Afvalwaterakkoord afsluiten  4.1.18     
 Heroverwegen Schuwacht  4.1.19     
 Opstellen communicatieplannen  4.1.20     
 Toetsen ruimtelijke plannen  4.1.21     
 Evalueren samenwerking met ODMH  4.1.22     
 Opstellen lozingsregels  4.1.23
     
 Maatregelen Klimaatadaptatie     
 Informeren   4.2.1     
 Stimuleren   4.2.2     
 Verankeren   4.2.3     
 Verplichten   4.2.4     
 Meekoppelen   4.2.5     
 Onderzoeken   4.2.6     
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0.5 Personeel en financiën

De benodigde personele en financiële middelen zijn uitgesplitst voor riolering en voor klimaatadaptatie.
Voor riolering is er behoefte aan één extra FTE capaciteit voor team Uitvoering Openbare Ruimte om goede 
invulling te geven aan de ambities uit het Programma en voor een goede administratieve afhandeling van alle 
taken. Voor de binnendienst was in de vastgestelde Klimaatadaptatiestrategie al aangegeven dat er behoefte is 
aan één extra FTE voor een klimaatadviseur. 

Voor riolering verwachten we in de planperiode circa € 7.500.000 per jaar te investeren aan vervanging, verbeteren 
en afkoppelen. De exploitatiekosten bedragen circa € 3.160.000 per jaar.  De investeringen en kosten voor 
klimaatadaptatie zijn overgenomen uit de vastgestelde klimaatadaptatiestrategie conform het scenario “versneld 
aan de slag”. In het GRP 2017-2021 werd in het scenario “Een duurzame toekomst” reeds rekening gehouden met 
klimaatadaptatie door budget op te nemen voor afkoppelen en het aanleggen van drainage-transport riolen. 
We deden en doen dus al veel aan klimaatadaptatie, waardoor de extra kosten voor klimaatadaptatie meevallen.

De klimaatadaptatiekosten worden opgenomen in de begroting 2024. De kosten die eventueel al in 2023 gemaakt 
worden, worden gedekt uit de voorziening.

Voor 2023 gaan we alleen uit van indexatie van de heffing met 3%. Voor de jaren daarna zijn vier scenario’s voor de 
rioolheffing doorgerekend. Om alle maatregelen uit te kunnen voeren, is een stijging van de heffing met 3,1% per 
jaar benodigd. De stijging van de heffing beperken we door de huidige voorziening gecontroleerd te laten dalen van 
de huidige € 12 miljoen naar circa € 1,8 miljoen rond 2037. Als de voorziening minder daalt tot € 4 miljoen is een 
stijging van de heffing met 3,5% per jaar benodigd. Niet uitvoeren van de maatregelen uit de Klimaatadaptatiestrategie 
beperkt de stijging van de heffing met 0,3 procentpunt per jaar.

Op lange termijn stijgt de heffing bij alle scenario’s naar ruim € 500,-- exclusief inflatie. In het GRP 2017-2021 was op 
langere termijn eveneens een heffing van ongeveer € 500,-- voorzien.

0.6 Kamerbrief water en bodem sturend

Op het moment dat dit Programma concept gereed was, verstuurde het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
aan de Tweede Kamer een brief met als onderwerp “Water en Bodem sturend”. De brief heeft vooral gevolgen voor 
ruimtelijke ordening en de omgang met het veenweidegebied. Vooral de volgende punten uit de brief zijn van belang 
ten aanzien van het Programma Riolering en Klimaatadaptatie:
 • We moeten meer rekening gaan houden met weersextremen in ons beleid en aanpak;
 • Nederland moet van een vergiet weer een spons worden, met voldoende buffer- en afvoercapaciteit;
 • Beter leefbaar maken van de verstedelijkte omgeving door vermindering van verharde oppervlakken en in te   
  zetten op stedelijk groen;
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• Klimaatadaptief bouwen;
• We moeten het water en de bodem niet verontreinigen, bij het verbeteren van de waterkwaliteit zetten we 
 bronaanpak voorop.

Een eerste analyse leert ons dat dit Programma al goed in lijn is met het in de brief opgenomen beleid. De gevolgen 
van weersextremen hebben we reeds onderzocht in de uitgevoerde stresstesten en risicodialogen, die als basis 
dienden voor de klimaatadaptatiestrategie. Deze stresstesten herhalen we periodiek en nemen we ook mee in de op 
te stellen Systeemoverzichten Stedelijk Water. Om water vast te houden in het gebied, maar ook af te voeren wanneer 
nodig, speelden we in het GRP 2017-2021 op basis van het scenario ‘Een duurzame toekomst’ al in op de effecten 
van klimaatverandering en leggen we al jaren DT-riolen (drainage-transport) aan. Hierdoor zijn we minder gevoelig 
voor verdroging en zetting. In ons nieuwe beleid zetten we al in op een zwaardere normbui. Vergroenen van zowel 
openbaar als privaat terrein is een belangrijk punt binnen het Programma. We zetten in op klimaatadaptief bouwen 
door middel van stimuleren, verankeren en verplichten, in lijn met het Convenant Klimaatadaptief Bouwen. En we 
hebben oog voor het niet verontreinigen van het water, door samen met de waterschappen na te denken over waar 
het wel of niet verstandig is, of waar aanvullende maatregelen nodig zijn, om het hemelwater van verharde opper-
vlakken direct af te voeren naar het oppervlaktewater.

Eén van de punten uit de brief is het verhogen van de waterstanden in het veenweidegebied. Dit kan mogelijk gevol-
gen hebben voor het functioneren van onze riolering en de grondwaterstanden, daar waar er een directe interactie 
is tussen het waterpeil in het veenweidegebied en de dorpskern. De kans op instroom van oppervlaktewater in het 
riool en/of wateroverlast kan hierdoor toenemen. In de op te stellen Systeemoverzichten Stedelijk Water zullen we dit 
meenemen.

Eventuele aanvullende financiële middelen vanuit het Rijk in dit kader zullen zo efficiënt mogelijk worden ingezet.
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Inleiding op het 
Programma Riolering
en Klimaatadaptatie 

In 2016 stelde de gemeenteraad het Gemeentelijk Rioleringsplan Krimpenerwaard 2017-2021 (GRP 2017-2021) 
vast. Hierin staan de doelen en maatregelen beschreven van de gemeente ten aanzien van de zorgplichten voor 
afval-, hemel- en grondwater. Een onderdeel van het GRP 2017-2021 was het kostendekkingsplan, waarin het 
benodigde tarief van de rioolheffing en het verloop daarvan is bepaald.

De looptijd van het GRP 2017-2021 is gepasseerd. Wanneer de Omgevingswet in gaat, op moment van schrijven 
per 1 januari 2023, vervalt de verplichting voor een gemeente om een GRP te hebben. Het nieuwe GRP is daarom 
opgesteld in de vorm van een facultatief Omgevingsprogramma. Dit wordt in de Omgevingswet in artikel 3.14 ook 
specifiek benoemd als voorbeeld van een onverplicht programma. 

Daarnaast is er de behoefte om klimaatadaptatie integraal onderdeel uit te laten maken van het Programma. 
De gemeenteraad stelde in december 2021 de Klimaatadaptatiestrategie vast. Het nieuwe Programma heeft 
daarom de titel “Programma Riolering en Klimaatadaptatie 2023-2027”.

In 2021 stelde de gemeenteraad de Omgevingsvisie vast, deze dient als kapstok voor het Programma. 
De Speerpunten uit de Omgevingsvisie zijn uitgewerkt als uitvoeringsbeleid in het Programma. Daarnaast behouden 
gemeenten onder de Omgevingswet de al bestaande zorgplichten voor afval-, grond- en hemelwater (artikel 2.16 
Omgevingswet). In dit programma zijn deze verweven met de Speerpunten. In het Programma is aangegeven met 
welke maatregelen we in de komende planperiode invulling geven aan de speerpunten en de zorgplichten.

Een belangrijk onderdeel van het Programma is een financiële paragraaf met bijbehorende kostendekkings-
berekening. In de Klimaatadaptatiestrategie zijn investeringen en jaarlijkse kosten opgenomen om de gemeente 
klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. In dit Programma is de invloed hiervan op de rioolheffing 
beschouwd. De bevoegdheid om rioolheffing te innen wordt straks niet geregeld via de Omgevingswet, maar blijft 
een bevoegdheid van de gemeenteraad onder de Gemeentewet. Met het uitstel van de Omgevingswet blijft ook 
het vaststellen van dit Programma Riolering en Klimaatadaptatie nog een bevoegdheid van de Raad.

Het Programma is alleen zelfbindend, het bindt inwoners en bedrijven niet. Daarvoor moeten we te zijner tijd regels 
opnemen in het Omgevingsplan. Dit gaat dan bijvoorbeeld om de aansluiting van particulieren op de riolering en de 
omgang door particulieren met regenwater.

Voor de opstelling van de klimaatadaptatiestrategie doorliepen we een uitvoerig participatieproces. Met gebieds-
partners organiseerden we stresstesten en risicodialogen in 2019 en 2020. Inwoners betrokken we met een enquête 
via het burgerpanel. Het Programma Riolering en Klimaatadaptatie wordt na vaststelling ter inzage gelegd voor een 
ieder. Tijdens de looptijd van het Programma betrekken we inwoners en bedrijven bij de uitwerking van de diverse 
plannen.

Dit Programma is als volgt opgebouwd:
Hoofdstuk 2:  Evaluatie van het GRP 2017-2021
Hoofdstuk 3:  Uitwerking Speerpunten Omgevingsvisie in uitvoeringsbeleid
Hoofdstuk 4: Maatregelen die we in de planperiode nemen om de Speerpunten te realiseren
Hoofdstuk 5: Benodigde personele en financiële middelen inclusief rioolheffing
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Evaluatie GRP 
Krimpenerwaard 
2017-2021
Het vastgestelde GRP 2017-2021 was het eerste GRP van de gemeente Krimpenerwaard , die in 2015 is ontstaan 
door de herindeling van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist. In dit hoofdstuk 
brengen we in beeld wat de ervaringen zijn uit de planperiode, wat er gerealiseerd is en geven we een financieel 
overzicht.

2.1 Beleid

Gebleken is dat het in het GRP vastgelegde beleid de afgelopen jaren goed toepasbaar was. Hierdoor hoeven we 
weinig aanpassingen door te voeren in het beleid. Het nieuwe beleid komt aan bod 
in het volgende hoofdstuk.

Bij het vervangen van riolen ontzorgen we onze inwoners door (een deel van) de huisaansluiting op particulier terrein 
ook te vervangen. Niet veel gemeenten doen dit, omdat particulier terrein de verantwoordelijkheid van de eigenaar is. 
Deze werkwijze heeft voor- en nadelen en is een aandachtspunt voor de komende planperiode.

De laatste jaren leggen we DT (drainage-transport) riolen aan bij vervanging van oude gemengde riolen. Met de 
DT-riolering kunnen we de grondwaterstand in het openbare gebied beter reguleren. Daarmee beperken we 
grondwateroverlast in natte perioden. In droge perioden voorkomen we dat de grondwaterstand te laag wordt om 
bodemdaling tegen te gaan. Daarbij worden vaak de kolken afgekoppeld van het riool en aangesloten op het DT-riool 
en blijven de woningen aangesloten op het gemengde riool. In het nieuwe Programma is het afkoppelen van de 
woningen een aandachtspunt. 

Met de DT-riolering kunnen we de grondwaterstand in het openbare gebied beter reguleren. Daarmee voorkomen 
we zoveel mogeliijk dat in natte perioden grondwateroverlast ontstaat. In droge perioden voorkomen we dat de 
grondwaterstand te laag wordt wat o.a. helpt om bodemdaling tegen te gaan. We kunnen nog verbeteren in 
communicatie omtrent riolering. In het Programma komt dit dan ook meer aan bod.

2.2 Realisatie onderzoeken

In het GRP was de ambitie opgenomen om diverse onderzoeken uit te voeren. In tabel 2-1 staat of deze onderzoe-
ken wel of niet zijn uitgevoerd. Ruim 80% van de geplande maatregelen en onderzoeken voerden we (deels) uit. 
Daarnaast voerden we extra onderzoeken uit, zoals het proces rondom klimaatadaptatie met het uitvoeren van 
stresstesten, risicodialogen en het opstellen van de klimaatadaptatiestrategie. Ook hebben we tijd geïnvesteerd in 
het opzetten van risicogestuurd beheer van onze rioolpersleidingen. Daarnaast vergden uitbreidingsplannen ook de 
nodige tijd van de medewerkers. Het afhandelen van vragen en verzoeken van inwoners kost meer tijd dan voorheen. 
Men vereist meer uitleg en onderbouwing. Mede hierdoor hebben we een deel van de onderzoeken en maatregelen 
niet (geheel) kunnen uitvoeren.

Revisiegegevens vanuit projecten en reconstructies worden veelal tijdig verwerkt zodat het beheerbestand zo 
veel mogelijk actueel is. Door beperkte personele capaciteit in combinatie met onvoldoende kwaliteit van de 
aangeleverde revisies ontstaan tijdelijke achterstanden in de verwerking van de gegevens. Vanuit oogpunt van 
assetmanagement is het belangrijk hier aandacht aan te besteden, zodat achterstanden in de toekomst zoveel 
mogelijk worden voorkomen. 

Op basis van de ervaringen in de afgelopen periode hebben we besloten dat het niet nodig is een medewerker te 
specialiseren in monitoring en analyse. De basiskennis hierover is aanwezig binnen de organisatie en voor 
specialistisch werk worden externe partijen ingehuurd.
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2.3 Realisatie maatregelen

In het GRP zijn diverse maatregelen opgenomen. In tabel 2-2 staat of deze maatregelen wel of niet zijn uitgevoerd. 
Een deel van de maatregelen is niet uitgevoerd, wat deels dezelfde redenen heeft als bij de realisatie van de 
onderzoeken. Een deel van de maatregelen voeren we alsnog uit in de komende planperiode en komt aan bod in 
de volgende hoofdstukken.

Op basis van het GRP zouden we circa 15 km vrijvervalleidingen per jaar reinigen en inspecteren op basis een vaste 
reinigings- en inspectiefrequentie. In de praktijk is vooral risicogestuurd beheer gepleegd en is in totaal 25 km 
gereinigd en geïnspecteerd. Het opzetten van een nieuwe reinigings- en inspectiestrategie is nog niet afgerond. 

Tabel 2-1. Realisatie onderzoeken GRP 2017-2021

 Nr  Omschrijving  Onderdelen Status Toelichting
 O1  Gegevensbeheer  Actueel en correct eenduidig beheerbestand realiseren ja 
        Revisiegegevens snel verwerken deels 
 O2  Berekeningen  Opstellen BRP voormalige gemeente Oudekerk ja 
 O3  Rioolvreemd water  Onderzoek doen naar rioolvreemd water deels De hoeveelheid rioolvreemd water is in beeld gebracht. Oorzaken zijn nog niet onderzocht
 O4  GRP   Opstellen nieuw GRP in 2021 ja Gedaan in 2022
 O5  Onderzoek grondwater  Uitbreiden van het aantal peilbuizen ja Sinds september 2020 gemeentebreed meetnet actief
        Medewerker specialiseren in monitoring en analyse nee 
        Onderhouden van het meetnet ja Contract afgesloten
 O6  Opstellen beheerplannen  Opstellen beheerplannen riolen, gemalen, oppervlaktewater ja 
 O7  Meten en monitoren  Meetprogramma uitvoeren en analyseren deels Tot 2019 uitgevoerd
 O8  Functioneren bergbezinkbassins  Analyseren verschil vullingsfrequentie BBB’s nee 
 O9  Inmeten bob’s alle kernen  Inmeten bob’s alle kernen deels Deel van de kernen is ingemeten
        Analyseren zetting door verschil vorige meting nee Niet uitgevoerd. Er is geen goede referentiemeting uit het verleden
        Analyseren afschot deels Alleen bij reconstructies uitgevoerd
 O10  Incidentenplan riolering en water Incidentenplan opstellen ja Afronding in 2022
 O11  Levensduur voedingskabels  Onderzoek kwaliteit voedingskabels drukriolering deels Eén cluster is onderzocht en verbeterd
        Herstelmaatregelen opstellen en plannen deels  
 O12  Optimalisatie afvalwaterketen  Jaarlijks 1 OAS uitvoeren ja In 2019-2020 uitgevoerd samen met HHSK
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We hebben geconstateerd dat periodiek reinigen van drainage niet doelmatig is en bovendien kan leiden tot 
beschadiging van de drainage. We reinigen daarom alleen indien daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld bij meldingen. 
De afgelopen planperiode waren er weinig meldingen over grondwateroverlast.

We investeerden minder dan begroot in het vervangen van gemalen, omdat in de praktijk de levensduur langer is 
dan we in het GRP hanteerden. Doordat materialen tegenwoordig kwalitatief beter zijn, gaan gemalen langer mee.

In het GRP werd uitgegaan van het vervangen van 5,7 km riool per jaar en het relinen van 1 km riool per jaar. 
De eerste jaren van de afgelopen planperiode is minder lengte riool vervangen dan gepland in het GRP. 
De afgelopen drie jaar is 5,1 km per jaar vervangen en 0,3 km per jaar gerelined. Deze hoeveelheid sluit goed 
aan bij de verwachte benodigde hoeveelheid te vervangen riolen per jaar. Verderop in dit Programma komt dit 
uitgebreider aan bod.

Tabel 2-2. Realisatie maatregelen GRP 2017-2021

 Nr  Omschrijving  Onderdelen Status Toelichting
 M1  Inspecteren riolen  Inspecties uitvoeren conform frequentie GRP deels Totaal 25 km geïnspecteerd
        Uitgebreidere risicobeoordeling opstellen nee 
        Reparaties/renovaties/vervanging uitvoeren deels Deels nog in voorbereiding
 M2  Onderhoud drainage  Gebiedsgewijs eens per 10 jaar reinigen nee Veelal niet doelmatig
 M3  Onderhoud gemalen  2x per jaar reinigen en inspecteren ja 1x per jaar
        Storingsmelding via telemetriesysteem ja 
 M4  Onderhoud drukriolering  260 minigemalen aansluiten op telemetrie ja Alle gemalen zijn aangesloten op telemetrie
        Uitwerken installatie- en werkverantwoordelijke ja In 2022
 M6  Kolken en straten reinigen  Uitvoeren kolkenreiniging ja 
 M7  Relinen en vervangen riolen  5,7 km per jaar vervangen en 1 km relinen deels Eerste twee jaar minder, daarna 5,4 km per jaar
        4,1 km hemelwaterriool per jaar aanleggen deels Eerste twee jaar minder, daarna 3,9 km per jaar
 M8  Vervangen gemalen, persleidingen  ja Minder nodig dan gepland
 M9  Vervangen minigemalen   ja Minder nodig dan gepland
 M10 Verbetermaatregelen  Alle lamellenfilters verwijderen deels Het merendeel is verwijderd
        Overstappen op draadloze communicatie ja 
        Ombouwen van VGS naar GS deels 2021 gestart met 1e cluster
        Aansluiten van 11 percelen op drukriolering deels 6 percelen aangesloten
        Verzakte overstorten op de juiste hoogte brengen nee Dienen opnieuw ingemeten te worden

Door de herindeling was het eenvoudiger om een aantal ongerioleerde lozingen in het buitengebied alsnog aan 
te sluiten op het riool. Voor de herindeling was het dichtstbijzijnde riool soms van een andere gemeente dan de 
gemeente van de betreffende lozing.
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2.4 Functioneren systeem

Volgens het GRP 2017-2021 moet de afvoercapaciteit 20 mm in 1 uur zijn, zonder water op straat. 
Met Radartools van Rioned is bekeken bij welke buien in de planperiode meer dan 20 mm regen is gevallen 
binnen 1 uur. In totaal betreft dit zes buien, die elk in één of meerdere kernen vielen. 

De zwaarste bui viel op 5 september 2018. Deze beperkte zich tot het oostelijk deel van de gemeente. 
In afbeelding 2-1 is de totale neerslagsom van de gehele dag weergegeven. Op enkele locaties viel meer dan 
80 mm regen in totaal.

 

Afbeelding 2-1. Neerslag in millimeters bui 5 september 2018

Het aantal meldingen van wateroverlast bij deze zes buien was beperkt. Op enkele locaties was wel sprake van 
enige overlast. In Stolwijk nemen we maatregelen om herhaling van de overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Onze buitendienst heeft een belangrijke rol in het beperken van het aantal meldingen over riolering door 
proactief te handelen en door hun gebiedskennis. Al onze gemalen zijn aangesloten op het telemetriesysteem. 
Doordat de medewerkers dagelijks het functioneren van de circa 2.400 gemalen via dit systeem beoordelen en 
afwijkend gedrag signaleren, worden veel problemen voorkomen. Daarnaast hebben we zelf het materieel en de 
kennis om de drukrioolgemalen te reinigen en te controleren. Dit vergt tijd aan de voorzijde, maar voorkomt 
meldingen, overlast en kosten achteraf.

2.5 Financieel

Het GRP 2017-2021 voorzag een forse stijging van de rioolheffing binnen de planperiode. De heffing voor een 
meerpersoonshuishouden diende vanaf 2016 met € 20,-- per jaar te stijgen naar een tarief van € 376,56 in 2022. 
In het begin van de planperiode is de rioolheffing gestegen, maar later is deze weer verlaagd. Het tarief in 2022 
bedraagt € 256,50 en is gelijk aan het tarief in 2016. Desondanks is de tariefsegalisatievoorziening gestegen van 
circa € 7 miljoen naar € 12 miljoen. In de planperiode is hierover al uitleg gegeven aan de gemeenteraad. 
Belangrijkste redenen voor het verschil zijn:

 • In 2016 bestond de gemeente Krimpenerwaard net een jaar, na de herindeling met de gemeente Nederlek, 
  Ouderkerk, Vlist, Bergambacht en Schoonhoven. De afgelopen jaren hebben we de exploitatie scherper gesteld,  
  mede door efficiënter te werken en kritisch te blijven op de uitgaven.
 • Het GRP 2017-2021 was ambitieus op het gebied van vervanging en relinen. Door een juiste afstemming met   
  het wegenplan zijn een aantal investeringen naar een later tijdstip verplaatst. Daaruit blijkt dat de werkelijke   
  levensduur soms afwijkt van de verwachte levensduur. Uiteraard wordt het rioolstelsel wel goed gemonitord om  
  problemen te voorkomen.
 • De rente is in de planperiode fors verlaagd. In 2016 was de rente 2,8%, nu is deze 0,8%. Dit scheelt jaarlijks   
  bijna een miljoen Euro op de kapitaallasten.
 • In het GRP was in het kostendekkingsplan een te hoge BTW-component meegenomen. In werkelijkheid 
  berekenen we de BTW over de kapitaallasten en niet over de investeringen om de BTW-component geleidelijk   
  op te laten lopen.

Ondanks dat het GRP 2017-2021 een hogere stijging van de rioolheffing voorzag dan benodigd, hebben onze inwo-
ners niet meer betaald dan nodig was.
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fysieke leefomgeving toebedeeld aan de gemeenten (artikel 2.16). Deze zorgplichten dragen bij aan het speerpunt 
gezond en veilig woon- en leefklimaat. In de volgende paragrafen geven wij aan op welke wijze de gemeente 
Krimpenerwaard invulling geeft aan deze drie zorgplichten:
 1.  Inzameling en transport van afvalwater
 2.  Inzameling en verwerking van hemelwater
 3.  Nadelige gevolgen van de grondwaterstand beperken

3.1.1 Inzameling en transport van afvalwater
Als gemeente hebben we een zorgplicht voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater ter bescherming 
van de volksgezondheid, natuur en milieu. Stedelijk afvalwater is huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan 
met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater. 

 Gemeentelijke zorgplicht stedelijk afvalwater (taak onder de Omgevingswet, resultaatsverplichting)
 Stedelijk afvalwater wordt ingezameld en getransporteerd naar een zuiveringtechnisch werk als dat vrijkomt: 
  • op de percelen, gelegen binnen een bebouwde kom van waaruit stedelijk afvalwater met een 
   vervuilingswaarde van ten minste tweeduizend inwonerequivalenten stedelijk afvalwater wordt geloosd, 
   door middel van een openbaar vuilwaterriool;
  • op andere percelen, voor zover dit doelmatig kan worden uitgevoerd door middel van een openbaar 
   vuilwaterriool
    
   In plaats van een openbaar vuilwaterriool en een zuiveringtechnisch werk kunnen andere passende 
   systemen in beheer bij een gemeente, een waterschap of een rechtspersoon die door een gemeente of 
   waterschap met het beheer is belast, worden toegepast, als daarmee hetzelfde niveau van het 
   beschermen van het milieu wordt bereikt.

Uitwerking  
speerpunten
Omgevingsvisie
In dit hoofdstuk vertalen we de speerpunten uit de Omgevingsvisie in uitvoeringsbeleid voor riolering en 
klimaatadaptatie. Per paragraaf komt één speerpunt uit de Omgevingsvisie aan bod. Niet alle speerpunten komen 
aan bod, alleen de speerpunten waar ten aanzien van  riolering en klimaatadaptatie specifiek uitvoeringsbeleid 
voor is. 
Dit betreft de speerpunten:
 1.  Een gezond en veilig woon- en leefklimaat
 2.  Samenwerken aan een goede waterkwaliteit
 3.  Klimaatadaptieve inrichting in de kernen

Na de uiteenzetting van de beleidslijn in dit hoofdstuk, komt in het volgende hoofdstuk aan bod hoe we dit vertalen 
in maatregelen voor de planperiode en welke raakvlakken de maatregelen hebben met andere speerpunten uit de 
Omgevingsvisie.

3.1 Een gezond en veilig woon- en leefklimaat

Een gezonde bodem en schoon water zijn belangrijk voor onze gezondheid. Riolering draagt hier in grote mate aan bij. 
Het primaire doel van riolering is het beschermen van de volksgezondheid, natuur en het milieu. Het verontreinigde 
stadswater met daarin ontlasting en huishoudelijk afval bleek in de 19e eeuw de bron van veel ziekten als cholera 
en dysenterie. Om dit tegen te gaan, werd ontlasting huis aan huis ingezameld in poepemmers en kregen grote 
steden gesloten rioolkanalen. In de tweede helft van de twintigste eeuw kregen ook achterbuurten, kleinere steden 
en dorpen riolering. Riolering heeft een grote bijdrage geleverd aan de stijging van onze gemiddelde 
levensverwachting door het verminderde contact met afvalwater.

Gemeenten hebben sinds 1969 een zorgplicht voor stedelijk afvalwater (artikel 10.33 Wet milieubeheer). Sinds 2008 
heeft de gemeente met de invoering van de Waterwet ook een zorgplicht voor hemelwater (artikel 3.5 Waterwet) en 
grondwater (artikel 3.6 Waterwet). Deze zorgplichten blijven in de Omgevingswet als gemeentelijke taak voor de
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Om goed invulling te geven aan de afvalwatertaak richten we ons op het volgende:
 a)  Het ontstaan en de verontreiniging van afvalwater beperken we zoveel mogelijk.
 b)  Afvalwaterlozingen sluiten we zoveel mogelijk aan op het gemeentelijk riool.
 c)  Ons riool is geschikt voor de hoeveelheid afvalwater en de samenstelling daarvan.

a) Het ontstaan en de verontreiniging van afvalwater beperken we zoveel mogelijk

De hoeveelheid stedelijk afvalwater wordt groter door bijvoorbeeld de lozing van hemelwater in het riool. Lozing van 
schoon of licht verontreinigd afvalwater, zogenaamd ‘dun’ water, op een gemengd of vuilwaterriool heeft een aantal 
nadelige effecten:
 • Bij flinke regenbuien kan het rioolsysteem niet alle afvalwater en hemelwater naar de rioolwaterzuiverings-
  installatie (RWZI) transporteren. Om overlast te voorkomen, stort een gemengd rioolsysteem dan het overtollige
  water over op het oppervlaktewater. Dit kan leiden tot (tijdelijke) waterkwaliteitsproblemen, vooral na een 
  warme periode, wat vaker voorkomt ten gevolge van de klimaatverandering.
 • Verlaging van het zuiveringsrendement van de RWZI. Lagere vuilconcentraties leiden tot een lager 
  zuiveringsrendement.
 • Zowel bij transport als zuivering zijn de maatschappelijke kosten hoger. Bijvoorbeeld als men kijkt naar de 
  benodigde capaciteit en het energieverbruik van het transport- en zuiveringssysteem.

We willen daarom via ons vuilwaterriool zo min mogelijk water inzamelen en transporteren dat er eigenlijk niet in 
thuis hoort, zoals hemelwater en grondwater. Dit doen we door bijvoorbeeld lekke riolen waterdicht te vervangen of 
waterdicht te maken en riooloverstorten op hoogte te houden zodat geen inloop van oppervlaktewater plaatsvindt. 
Daarnaast zorgen we door voorlichting en handhaving ervoor dat in het afvalwater dat wel in het riool thuis hoort, zo 
min mogelijk stoffen zitten die daar niet in thuis horen. We volgen hiermee de voorkeursvolgorde voor omgang met 
afvalwater uit de Wet Milieubeheer, die ook ten grondslag ligt aan het Besluit Activiteiten Leefomgeving onder 
de Omgevingswet.

Op dit moment is ongeveer 54% van de totale lengte van ons vrijvervalstelsel van het type gemengd stelsel (zie 
afbeelding 3-1), waarin zowel afvalwater als hemelwater ingezameld wordt. De overige 46% van het vrijvervalstelsel 
is in principe bedoeld voor de gescheiden inzameling van afval- en hemelwater. Daarnaast beheren we nog circa 
25 kilometer drainage voor grondwater en 205 km mechanische riolering (drukriolering en persleidingen). In bijlage 6 
is per kern een kaart met de typen riolering opgenomen.
 

Afbeelding 3-1. Verdeling over de verschillende typen riolering met lengte [m]

b) Percelen waar afvalwater vrijkomt, sluiten we zoveel mogelijk aan op het gemeentelijk riool

Binnen de bebouwde kom dienen alle percelen waar stedelijk afvalwater vrijkomt op het openbaar vuilwaterriool 
aangesloten te zijn. Het riool voert het afvalwater af naar de RWZI of een overnamepunt van het waterschap, waar 
een gemaal het afvalwater afvoert naar de RWZI. Ook buiten de bebouwde kom proberen we zoveel mogelijk 
percelen waar afvalwater vrijkomt aan te sluiten op het riool. Bij de doelmatigheidsafweging betrekken we het 
betreffende waterschap. Als richtlijn voor de doelmatigheidsafweging hanteren we een omslagpunt van € 20.000 
exclusief BTW voor het wel of niet aansluiten van een ongerioleerd perceel. Een aansluiting kan bij hogere kosten ook 
nog doelmatig zijn, afhankelijk van het milieubeschermingsbelang, bijvoorbeeld indien het een grotere lozing en/of 
een lozing op kwetsbaar oppervlaktewater betreft.

De perceeleigenaar hoeft geen eigen bijdrage te betalen voor de aanleg van extra gemeentelijke riolering ten 
behoeve van de aansluiting van een bestaande ongerioleerde lozing op ons riool. Wel dient de perceeleigenaar 
zelf de kosten te betalen voor aanleg van de particuliere riolering tot het aansluitpunt op de openbare riolering. 
Het aansluitpunt komt op de perceelgrens of net daar binnen.
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Indien aanleg van gemeentelijke riolering in het buitengebied niet doelmatig is, dient de lozer zelf een adequate 
voorziening aan te leggen en te beheren, bijvoorbeeld een zogenaamde IBA (Individuele Behandeling Afvalwater). 
Als gemeente faciliteren wij niet in de aanleg en/of het beheer van dergelijke systemen. Het waterschap is bevoegd 
gezag voor het lozen op oppervlaktewater via een voorziening. 

Voor afvalwater van bedrijfsmatige activiteiten, dat qua samenstelling niet overeenkomt met huishoudelijk 
afvalwater, en voor “schoon” afvalwater hebben gemeenten geen zorgplicht. Voorbeelden hiervan zijn lozingen 
van grondwater en bronneringen, koelwater en afvalwater vanuit bodemsaneringen. Tenzij de lozer dit water niet 
redelijkerwijs zelf kan zuiveren en terug kan brengen in het milieu staan we lozing op het gemeentelijk vuilwater-
riool toe, maar dan onder voorwaarden en mits het ontvangend systeem het afvalwater kan verwerken. 
Voorwaarden worden opgenomen in het Omgevingsplan en/of maatwerkvoorschriften.

Voor nieuwe lozingen van stedelijk afvalwater zijn de kosten voor aanleg en aansluiting, ongeacht de oplossing, 
altijd volledig voor de initiatiefnemer. Dit geldt ook voor eventueel benodigde aanpassingen aan het bestaande
gemeentelijk riool. Indien een aansluiting onder vrijverval mogelijk is, mag de initiatiefnemer zelf de aansluiting op 
het gemeentelijk riool verzorgen, met toezicht door onze buitendienst. Indien een aansluiting gerealiseerd moet 
worden door middel van drukriolering, realiseren we als gemeente de aansluiting na betaling van de kosten door 
de initiatiefnemer.

Bij een verstopte huisaansluiting dient de perceeleigenaar op de perceelgrens te controleren of er sprake is van een 
verstopping op gemeentegrond of op particuliere grond. Indien aanwezig kan hiervoor gebruik gemaakt worden van 
de erfscheidingsput. Als de verstopping zich op gemeentegrond bevindt, dan betaalt de gemeente de kosten van het 
oplossen van de verstopping. Als de verstopping zich op particuliere grond bevindt, dient de perceeleigenaar deze 
zelf op te (laten) lossen. Dit geldt ook voor een defecte aansluiting op particuliere grond. Bij een drukrioleringspomp-
put beheert de gemeente de pompput en is het beheer van de huisaansluiting tot de pompput de verantwoordelijk-
heid van de perceeleigenaar.

c) Ons vuilwaterriool is geschikt voor de hoeveelheid en samenstelling van het afvalwater

Het is belangrijk dat ons vuilwaterriool het ingezamelde afvalwater goed kan verwerken om problemen in de 
afvoer of overstortingen naar oppervlaktewater te voorkomen. We zorgen er voor dat de capaciteit en kwalitatieve 
toestand van de verschillende onderdelen van ons rioolstelsel op orde zijn. In sommige kernen is deels oude riolering 
aanwezig. In afbeelding 3-2 is een voorbeeld opgenomen van de kern Schoonhoven. In bijlage 7 is per kern een kaart 
opgenomen met de leeftijd van de riolering.

Om voldoende responstijd te hebben in geval van een pompstoring, streven we naar 24 uur bergingscapaciteit 
tijdens droog weer in het gemengde en vuilwaterriool. Vuilwaterstelsels (uitgezonderd drukriolering en 
kleinschalige stelsels) krijgen een gemaal met twee pompen die elkaars reserve zijn en ieder voldoende capaciteit 
hebben voor de te verwachten maximale afvalwaterbelasting.

 
 

Afbeelding 3-2. Leeftijd riolering Schoonhoven
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3.1.2 Inzameling en verwerking van hemelwater
Als gemeente hebben we een zorgplicht voor afvloeiend hemelwater om overlast te beperken en/of voorkomen.

 Gemeentelijke zorgplicht hemelwater (taak onder de Omgevingswet, inspanningsverplichting)
 De doelmatige inzameling van afvloeiend hemelwater, voor zover de houder het afvloeiend hemelwater 
 redelijkerwijs niet op of in de bodem of een oppervlaktewaterlichaam kan brengen, en het transport en de 
 verwerking daarvan.

Om goed invulling te kunnen geven aan de hemelwatertaak richten we ons op het volgende:
 a)  Hemelwater zamelen we in als dat doelmatig is.
 b)  Bij transport en verwerking van hemelwater proberen we overlast te voorkomen.

a) Hemelwater zamelen we in als dat doelmatig is

De voorkeursvolgorde die we bij hanteren bij de verwerking van hemelwater is:
vasthouden, infiltreren en bergen, afvoeren. Zo willen we beter aansluiten bij de natuurlijke kringloop van het water. 
Bovendien helpt dit om onze gemeente meer klimaatadaptief te maken. We kunnen op deze manier extreme buien 
beter opvangen en droogte tegengaan.

Tot voor kort zamelden we met riolering veelal al het hemelwater in dat vanaf verhard oppervlak tot afstroming 
komt; van zowel openbaar als van particulier terrein. Dit heeft echter als nadeel dat dit bij hevige regen kan leiden tot 
overbelasting van het riool. Daarnaast wordt met riolering hemelwater versneld afgevoerd uit de omgeving waardoor 
in droge periodes minder hemelwater beschikbaar is om droogte tegen te gaan.
Bij reconstructies en nieuwbouw gaan we de openbare ruimte zo inrichten dat hemelwater zoveel mogelijk kan 
worden vastgehouden daar waar het valt (meer groen) en de bodem kan inzijgen. Door de bodemgesteldheid en 
hoge grondwaterstanden in onze gemeente moeten we echter wel accepteren dat we geen grote hoeveelheden 
hemelwater kunnen infiltreren in de bodem. Hemelwater wat we niet kunnen vasthouden en infiltreren voeren we 
met openbare hemelwaterriolering, indien mogelijk vertraagd, af naar oppervlaktewater. We leggen geen nieuwe 
gemengde riolering meer aan.

Bij bedrijventerreinen of andere locaties waar verontreiniging van het hemelwater een risico vormt voor de 
waterkwaliteit, overleggen we met het waterschap of het hemelwater ongezuiverd in het oppervlaktewater geloosd 
kan worden, of dat een deel van het hemelwater naar de RWZI verpompt moet worden.

Met een andere manier van omgang met hemelwater in het openbare gebied, maar ook met hemelwater van ons 
gemeentelijk vastgoed, willen we een goed voorbeeld geven voor onze inwoners. 

Wat betreft de inzameling van hemelwater van particulieren volgen we de landelijke wetgeving. De verantwoordelijk-
heid voor de verwerking van hemelwater van particuliere percelen, alsmede het voorkomen van overlast en schade, 
ligt primair bij de eigenaar van het terrein waarop het hemelwater valt. Pas als deze het hemelwater niet redelijker-
wijs zelf kan afvoeren, mag het hemelwater geloosd worden op het openbare gebied of in het openbare riool. 
De perceeleigenaar moet daarvoor zelf de benodigde voorzieningen op het eigen terrein aanleggen (bijvoorbeeld 
een pomp indien afvoer onder vrijverval niet mogelijk is door een lage ligging van het perceel/pand). Daarnaast 
moeten eigenaren van lager gelegen erven volgens het Burgerlijk Wetboek het water ontvangen dat van nature van 
hoger gelegen erven afloopt.

Daar waar we het hemelwater van particulieren nu nog inzamelen, blijven we dit doen. Afhankelijk van de situatie 
(bestaande bouw, herbouw, nieuwbouw) gaan we wel stimuleren of verplichten om hemelwater af te koppelen 
en/of te vergroenen. In de basis gaan we uit van stimuleren en vrijwilligheid. Indien dit niet voldoende resultaat 
oplevert, kunnen we overwegen door middel van regels in het Omgevingsplan voor specifieke gebieden te 
verplichten hemelwater op particulier terrein op te vangen en niet langer in te zamelen met riolering. Hierbij kijken 
we altijd of dit redelijkerwijs mogelijk is. Stimuleren en verplichten komt nader aan bod in paragraaf 3.3 “Klimaat-
adaptieve inrichting in de kernen”.

b) Bij transport en verwerking van hemelwater proberen we overlast te voorkomen

Als we hemelwater inzamelen, hebben we ook de zorgplicht voor verdere verwerking, inclusief de lozing in de bodem 
of op het oppervlaktewater. Het is niet te voorkomen dat soms water op straat optreedt ten gevolge van hevige regen, 
vooral niet met de verandering van het klimaat en de toename van het aantal zware buien. Ten aanzien van water op 
straat maken we onderscheid in hinder, overlast en schade:
 • hinder: kortdurend water op straat van enige omvang;
 • overlast: forse hoeveelheden water op straat en stremming van verkeer;
 • schade: water op straat van een dusdanige omvang dat er schade aan eigendommen optreedt en/of essentiële  
  gebruiksfuncties uitvallen.

We accepteren dat er soms hinder optreedt, beperken overlast en proberen schade te voorkomen. De frequentie en 
mate van de overlast en eventuele schade bepaalt of en welke maatregelen we nemen. 

Van oudsher accepteren we niet vaker dan eens per twee jaar hinder door water op straat vanuit het riool. In het 
GRP 2017-2021 was dit vertaald in de eis dat het rioolstelsel voldoende afvoercapaciteit heeft om een hoeveelheid 
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neerslag van 20 mm in 1 uur te kunnen verwerken zonder dat dit leidt tot water op straat. Dit betreft bui08 uit 
de Kennisbank Stedelijk Water. Bui08 is eind 20e eeuw gebaseerd op neerslagstatistieken van het klimaat van 
destijds. Door klimaatverandering valt bij een bui met een herhalingstijd van twee jaar tegenwoordig meer 
neerslag. In de Kennisbank stedelijk water van Stichting Rioned zijn daarom sinds kort nieuwe buien opgenomen, 
zogenaamde composietbuien. Deze zijn gebaseerd op het hedendaagse klimaat. Een toelichting hierop staat in 
bijlage 2. Het streven is ons veiligheidsniveau, de kans op hinder door water op straat, te handhaven op eens 
per twee jaar (T=2). Dit betekent dat we onze riolering moeten gaan dimensioneren op de nieuwe, zwaardere, 
composietbuien.

Hieronder is beschreven hoe we hier rekening mee houden. Deze normen zijn van toepassing op de capaciteit 
van ons ondergrondse systeem om de kans op hinder onder normale omstandigheden te bepalen. Bij zwaardere 
buien proberen we overlast en schade te beperken door het klimaatadaptief inrichten van de bovengrondse 
openbare ruimte. Hierover meer onder paragraaf 3.3 “Klimaatadaptieve inrichting in de kernen”.

Bestaande rioolstelsels moeten bui08 kunnen verwerken
Voor bestaande gemengde rioolstelsels en hemelwaterstelsels handhaven we de eis dat het rioolstelsel voldoende 
afvoercapaciteit heeft om een hoeveelheid neerslag van 20 mm in 1 uur te kunnen verwerken zonder dat dit leidt 
tot water op straat, uitgaande van het aanlegpeil van de weg. Onze huidige riolering voldoet op de meeste 
plekken aan deze norm. Dit blijkt ook uit de evaluatie van de afgelopen planperiode, er was weinig hinder door 
water op straat. 

Daar waar wel hinder optreedt door water op straat, komt dit vaak door een verzakt openbaar gebied. 
Daarom wordt verzakt openbaar gebied periodiek opgehoogd op basis van de herstraatcyclus. 
Ter plaatse van laag gelegen niet-onderheide panden vergt het maatwerk om te proberen overlast te beperken, 
zowel in openbaar gebied als op particulier terrein. Maatregelen op particulier terrein zijn de verantwoordelijkheid 
van de perceeleigenaar, zoals het op hoogte houden van het perceel en/of pand.

Nieuwe rioolstelsels moeten composietbui T=2, klimaatscenario 2030 hoog, kunnen verwerken
Nieuwe riolering die wordt aangelegd bij rioolvervanging of nieuwbouw moet composietbui T=2, klimaatscenario 
2030 Hoog kunnen verwerken zonder dat dit leidt tot water op straat, uitgaande van het aanlegpeil van de weg. 
Dit is een bui die volgens de statistiek in 2030 eens in de twee jaar optreedt bij het scenario met de grootste 
klimaatverandering. Het is niet mogelijk om door de reconstructie van enkele rioolstrengen in een bestaand stelsel 
ineens voor het volledige stelsel te voldoen aan de nieuwe norm. Daarom zal dit stapsgewijs gaan en streven we 
er naar om door middel van aanpassingen bij reconstructies toe te werken naar het voldoen aan deze norm in de 
toekomst.

 

Afbeelding 3-3. Laag gelegen woningen in Schoonhoven

De Kennisbank van Stichting Rioned bevat ook al composietbuien voor 2050 voor de klimaatscenario’s Laag en Hoog. 
Het doel is in 2050 klimaatadaptief ingericht te zijn, waarom kiezen we dan voor de composietbui T=2 voor het 
klimaatscenario 2030 Hoog? Deze bui is iets zwaarder dan de buien voor de klimaatscenario’s 2050 Laag T=2 en 
2050 Hoog T=1. Als het scenario Laag uitkomt in 2050, voldoen we met onze huidige keuze dus nog steeds aan het 
huidige veiligheidsniveau van eens per twee jaar hinder door water op straat. Als het scenario Hoog uitkomt in 2050, 
wordt de kans op hinder door water op straat groter en neemt toe naar eens per één tot twee jaar. 

Het klimaat verandert ook nog na 2050. Riolen die de komende jaren vervangen worden, gaan tot ver na 2050 mee. 
Daarom is het van belang om nu ook al verder te kijken dan 2050. Ook de composietbui T=2, klimaatscenario 2085 
Laag, is iets minder zwaar dan de gekozen nieuwe normbui. Als het klimaatscenario Laag uitkomt in 2085, blijft ons 
veiligheidsniveau dus ook gehandhaafd op eens per twee jaar water op straat in 2085. Als het ongunstigste scenario 
uitkomt in 2085, neemt de kans op hinder door water op straat toe naar circa eens per jaar.

Als we in de loop van de jaren de regenwaterbelasting op de riolering lager maken (vergroenen, water meer vasthou-
den) dan waar de riolering op is gedimensioneerd, ontstaat overcapaciteit ten opzichte van de norm gestoeld op het 
scenario 2030 Hoog. Het is dan mogelijk dat de riolering ook in 2050 en 2080 bij het klimaatscenario Hoog in staat is 
om een bui T=2 te verwerken zonder dat hinder ontstaat door water op straat. 
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Om er bij uitbreidingsplannen voor te zorgen dat de systemen niet te krap gedimensioneerd wordt, hanteren we bij 
het ontwerp van uitbreidingsplannen de volgende percentages verhard oppervlak (dak plus overige verharding) 
voor uitgeefbare grond:

Woonwijken:
 • 80% verhard bij percelen tot 250 m²;
 • 65% verhard bij percelen tussen 250 en 600 m²;
 • werkelijk verhard oppervlak met een minimum van 400 m² voor percelen groter dan 600 m².

Bedrijventerreinen:
 • 100% verhard ongeacht kavelgrootte.

Deze uitgangspunten borgen we in de overeenkomst met de ontwikkelende partij.

3.1.3 Beperken nadelige gevolgen van de grondwaterstand
Als gemeente hebben we een zorgplicht voor grondwater. Een te hoge grondwaterstand kan onder andere 
gevolgen hebben voor de volksgezondheid (te vochtige verblijfsruimten), maar ook leiden tot te natte tuinen, groen-
voorzieningen en wegfunderingen. Een te lage grondwaterstand kan leiden tot:
 • inklinking van de bodem met als risico schade aan openbare infrastructuur en niet-onderheide gebouwen;
 • verzakking van percelen/tuinen;
 • droogstand van houten paalfunderingen met risico op funderingsschade;
 • uitdroging en afsterven van (openbaar) groen;
 • verdroging van veen met als gevolg extra uitstoot van broeikasgassen CO2, N2O (lachgas) en CH4 (methaan)

 Gemeentelijke zorgplicht grondwater (taak onder de Omgevingswet, inspanningsverplichting)
 Het treffen van maatregelen in het openbaar gemeentelijke gebied om structureel nadelige gevolgen van de   
 grondwaterstand voor aan de fysieke leefomgeving toegedeelde functies zoveel mogelijk te voorkomen of 
 te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de taak van een waterschap, 
 een provincie of het Rijk behoort.

Indien het waterschap, de provincie of het Rijk geen verantwoordelijkheid hebben om maatregelen te nemen tegen 
grondwateroverlast of -onderlast op een bepaalde locatie, dan zijn wij aan zet om te bepalen of er sprake is van 
structureel nadelige gevolgen die met doelmatige maatregelen in openbaar gebied voorkomen kunnen worden. 

We hanteren de volgende definities:
 • nadelige gevolgen: aantasting van de gebruiksfunctie van het openbare gebied of particuliere percelen;
 • structureel: de grondwaterstand zoals gemeten in het gemeentelijke grondwatermeetnet is:
  o structureel te hoog als deze tenminste drie opeenvolgende jaren, langer dan vier opeenvolgende weken 
   per jaar, hoger is dan:
   • 0,70 m onder de openbare weg en woningen met kruipruimte en 0,50 m onder tuinen en plantsoenen, in   
    gebieden met een drooglegging van meer dan 1,0 m;
   • 0,25 m boven het streefpeil van het oppervlaktewater, in het openbare gebied in gebieden met een geringe  
    drooglegging;
  o structureel te laag als deze tenminste drie opeenvolgende jaren, langer dan vier weken (cumulatief ) per jaar, 
   lager is dan het bovenste funderingshout in de directe omgeving. Het criterium kan aangepast worden als   
   informatie over de actuele staat van de funderingen bekend is. Als de funderingsniveaus niet bekend zijn,
    wordt een ontwateringsdiepte van 1,5 meter als signaleringswaarde gebruikt;
 • doelmatig: dit bezien we per locatie afhankelijk van de omvang van de problemen, de kosten en de effecten van  
  de maatregel, waarbij zoveel mogelijk werk met werk gemaakt wordt om kosteneffectiever te kunnen werken.

 

Afbeelding 3-4. Voorbeeld verloop grondwaterstanden
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Bij een melding over grondwateroverlast of -onderlast vullen we onze regierol in. We gaan na of er sprake is van 
structureel nadelige gevolgen en of er maatregelen nodig zijn in het openbare gebied, of dat het waterschap of 
provincie aan zet is. We delen onze gegevens en kennis met de melder. Bij geconstateerde overlast geven we aan 
waar de particulier het overtollig grondwater op kan lozen, bijvoorbeeld een gemeentelijk DT/IT-riool, indien de 
particulier het zelf niet redelijkerwijs kan verwerken. Indien maatregelen op particulier terrein nodig zijn informeren 
we de perceeleigenaar over mogelijke oplossingsrichtingen of geven we aan waar hij/zij kennis of advies op kan 
zoeken of vragen, bijvoorbeeld bij de Stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Op ons 
waterloket www.krimpenerwaard.nl/waterloket staat informatie voor inwoners over grondwater. Ontwerp en aanleg 
van maatregelen op particulier terrein zijn de verantwoordelijkheid van de perceeleigenaar zelf. 

Als we als gemeente aan zet zijn om maatregelen te nemen, dan hanteren we de volgende voorkeursvolgorde:
 • vergroten drooglegging en ontwatering door ophoging van openbaar gebied, hierbij streven we een minimale   
  drooglegging van 0,60 m na;
 • aanleggen van extra oppervlaktewater (vaak alleen mogelijk bij herinrichting of nieuwbouw).
 • aanleg van drainage of DT/IT-riool in openbaar gebied met afvoer naar oppervlaktewater, eventueel via een   
  hemelwaterriool zonder afvoer naar de RWZI;
 • pas indien niet anders mogelijk een aansluiting op een bemalen hemelwaterstelsel of in het uiterste geval een   
  gemengd of vuilwaterstelsel.

Onze zorgplicht beperkt zich tot het treffen van maatregelen in openbaar gebied. Belangrijk is dat het een 
inspanningsverplichting is, geen resultaatsverplichting. We nemen alleen maatregelen als er een structureel te 
hoge of te lage grondwaterstand in het openbare gebied is én er sprake is van nadelige gevolgen. Zonder nadelige 
gevolgen nemen we in principe geen maatregelen. 
Eventuele maatregelen nemen we zoveel mogelijk in combinatie met andere ingrepen in de openbare ruimte zodat 
we doelmatig te werk gaan. De verantwoordelijkheid voor het grondwater op particuliere perceel en het waterdicht 
en vochtvrij houden van het pand ligt primair bij de perceeleigenaar. Vochtoverlast binnenshuis kan bijvoorbeeld 
ontstaan door bouwkundige gebreken, de inrichting van percelen, slechte ventilatie, alsmede kapotte regenpijpen, 
waterleidingen of rioolaansluitingen van gebouwen. 

Bij nieuwbouw dient de ontwikkelaar te zorgen dat het gebied voldoet aan de geldende droogleggingseisen en
ontwateringsnormen, zodat grondwaterproblemen in de beheerfase worden voorkomen.

3.2 Samenwerken aan een goede waterkwaliteit

Met het uitvoeringsbeleid zoals beschreven in paragraaf 3.1 zorgen we onder andere voor een goede waterkwaliteit. 
Samenwerking met andere stakeholders is hierbij noodzakelijk. Het beleid raakt immers veelal het belang van 
anderen. 

Naast samenwerking met externe stakeholders is ook interne samenwerking met andere beleidsvelden, zoals Groen, 
Wegen en Ruimtelijke ordening, van belang om invulling te geven aan de speerpunten. 

3.2.1 Samenwerking met de waterschappen
Binnen onze gemeente werken we samen met drie waterschappen:
 • hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK)
 • hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
 • hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland)

Bijna onze gehele gemeente behoort tot het beheergebied van HHSK. In afbeelding 3-5 is de gemeente 
Krimpenerwaard uitgelicht met de grenzen van de beheergebieden van de waterschappen.

Afbeelding 3-5. Gemeente Krimpenerwaard met beheergrenzen waterschappen
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Goede afstemming met de waterschappen is belangrijk in het kader van waterkwaliteit en het functioneren van 
de afvalwaterketen. Samen kunnen we andere partijen stimuleren om mede zorg te dragen voor de kwaliteit van 
de afvalwaterketen en het watersysteem. Bijvoorbeeld door met elkaar samen te werken bij de beoordeling van 
ruimtelijke plannen. In de praktijk vindt regulier overleg plaats met HHSK en is er goed contact met de andere 
waterschappen.

In samenwerking met HHSK optimaliseren we de werking van de afvalwaterketen, zodat de vuilemissie op 
oppervlaktewater vanuit riooloverstorten en de RWZI zoveel mogelijk wordt beperkt en voldoet aan de normen. 
Dit doen we door samen invulling te geven aan de conclusies en aanbevelingen uit de in de afgelopen planperiode 
uitgevoerde verkennende optimalisatiestudies voor de zuiveringskringen binnen onze gemeente. Afspraken over 
afvoer van afvalwater naar het transport- en zuiveringssysteem van het hoogheemraadschap leggen we vast in 
afvalwaterakkoorden.

Door samen de werking van de afvalwaterketen te monitoren, ontstaat inzicht in het functioneren wat van belang is 
voor het uitvoeren van betrouwbare optimalisatiestudies. Daarnaast kunnen we afwijkingen van het verwachte 
functioneren tijdig constateren en indien nodig maatregelen nemen. 

Een overstorting kan leiden tot (tijdelijke) waterkwaliteitsproblemen, vooral na een warme periode, wat vaker 
voorkomt ten gevolge van de klimaatverandering. Door eerder genomen maatregelen conform de landelijke 
basisinspanning voor gemengde stelsels stort onze riolering niet te vaak en niet te veel over. Overstorten sluiten 
doen we niet zomaar, omdat dit de kans op wateroverlast vergroot. Als er problemen ervaren worden met de 
waterkwaliteit, bekijken we in overleg met het waterschap welke maatregelen mogelijk zijn om het effect op de 
waterkwaliteit te beperken zonder dat het leidt tot ontoelaatbare toename van de kans op wateroverlast. Zo zijn er 
in het verleden op meerdere plekken maatregelen genomen in het kader van het waterkwaliteitsspoor, zoals het 
realiseren van doorspoelsystemen. In bijlage 8 is per kern een kaart opgenomen met de locaties van de overstorten 
en hoogtes conform het GRP 2017-2021. De overstorten worden opnieuw ingemeten in de komende planperiode 
en door middel van metingen en modelberekeningen willen we actueel inzicht krijgen in de overstortvolumes en 
-frequenties.

Met de waterschappen willen we in een algemene beleidslijn uitwerken onder welke omstandigheden rechtstreekse 
lozing van hemelwater op oppervlaktewater vanuit oogpunt van waterkwaliteit- en kwantiteit kan en mag. 
Eerste uitgangspunt hiervoor is het afkoppelschema van HDSR, dat is opgenomen in bijlage 3.

Ook stemmen we met de waterschappen af bij de aanpak van de resterende ongerioleerde lozingen en bij de 
opstelling van lozingsregels voor het Omgevingsplan.

3.2.2 Samenwerking met inwoners, bedrijven, ontwikkelaars en woningbouwcorporaties
Met afvalwaterlozingen kunnen ongewenste stoffen in het riool terecht komen die de doelmatige werking van het 
riool kunnen belemmeren, bijvoorbeeld vet. Daarnaast kan hemelwater en grondwater verontreinigd raken door 
bewust of onbewust verkeerd gebruik van riolering en materialen. 

Afbeelding 3-6. Verstopping van een pomp door doekjes

We zorgen voor een goede communicatie over afval-, hemel- en grondwater en het functioneren van onze en 
particuliere systemen. Dit beperkt bijvoorbeeld de lozing van vet, doekjes en medicijnresten, maar ook van 
hemelwater en grondwater op ons riool en zorgt er voor dat het gehele systeem zo goed mogelijk blijft functioneren 
en bijdraagt aan een goede waterkwaliteit. 

In het kader van reconstructies hebben we afstemming met bewoners en bedrijven over aanpassingen aan de 
riolering en over het nemen van maatregelen om een gebied, inclusief particuliere percelen, klimaatbestendiger te 
maken. Bij woningbouwprojecten toetsen we de plannen ten aanzien van afvalwater, hemelwater en grondwater, 
zowel in de plan-, ontwerp- als realisatiefase. Dit beperkt verkeerde lozingen van bijvoorbeeld afvalwater op 
hemelwaterstelsels en andersom. Door op tijd af te stemmen met de ontwikkelaar en het waterschap worden onze 
zorgtaken voor afval-, hemel- en grondwater geborgd.
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Met woningbouwcorporaties wordt afgestemd welke riool en klimaatadaptatie gerelateerde zaken moeten worden 
vastgelegd in de prestatieafspraken. Ambtelijk hebben we met hen periodiek afstemming over de invulling van 
wijkreconstructies en nieuwbouwprojecten. We stimuleren het gebruik van niet-uitlogende materialen om 
verontreiniging van hemelwater, door bijvoorbeeld zink, lood en koper, te voorkomen.

3.2.3 Samenwerking in de werkregio
We continueren de samenwerking met (professionele) gebiedspartners om kennis te delen en te vergroten, onder 
andere via de Werkregio Midden Holland (De werkregio Midden-Holland bestaat uit de gemeenten Bodegraven-
Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, 
waterschappen, provincie, omgevingsdienst, GGD en Veiligheidsregio). Ook zal worden ingezet op het vergroten 
en delen van kennis, door bijvoorbeeld de inzet van experts, het opleiden van eigen personeel en deelname in 
netwerken. 

Een mooi resultaat van samenwerking in de regio is de Samenwerkingsovereenkomst Reversed Osmose Schuwacht. 
In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd tussen het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpener-
waard, Oasen, gemeente Krimpenerwaard en gemeente Krimpen aan den IJssel om bij het drinkwaterbereidings-
proces van Oasen, ter plaatse van productielocatie Schuwacht bij Krimpen aan de Lek, het vrijkomende concentraat 
op de RWZI “De Groote Zaag” te kunnen zuiveren. Dit concentraat mag niet zonder zuivering worden geloosd op het 
oppervlaktewater. Door de concentraatstroom via het afvalwatertransportsysteem van Lekkerkerk en Krimpen aan 
de Lek af te voeren naar de RWZI wordt gebruik gemaakt van nog beschikbare overcapaciteit bij de RWZI.

3.2.4 Samenwerking met de Omgevingsdienst
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) voert voor ons controles uit op bedrijfsmatige lozingen. Zij is bevoegd 
tot handhaving en kan direct optreden bij onregelmatigheden. Het is belangrijk om samen met HHSK goede 
afspraken met hen te hebben, zodat de controles doelmatig uitgevoerd worden. Met ODMH en HHSK stemmen we 
de regels af omtrent de lozingen op ons rioolsysteem. Daarnaast voert ODMH voor ons advieswerkzaamheden uit 
op het gebied van klimaatadaptatie en bodemdaling.

3.2.5 Samenwerking met het Ingenieursbureau Krimpenerwaard
Het Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW), is al 75 jaar een Gemeenschappelijke Regeling van de gemeenten 
Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel. Het is dus een bureau ván en vóór de gemeenten. Als gemeente werken 
we nauw samen met het IBKW. Zij doen voor de gemeente de civieltechnische voorbereiding van reconstructie-
projecten. Daaronder valt ook het opstellen van de riolerings- en waterhuishoudingsplannen en het adviseren ten 
aanzien van klimaatadaptatie binnen deze projecten. Ook bij nieuwbouwprojecten ondersteunt het IBKW de 
gemeente in de planbeoordeling. Daarnaast ondersteunt het IBKW de gemeente zowel in het rioleringsbeheer als bij 
het uitvoeren van studies en het opstellen van beleid ten aanzien van de watertaken. Tijdens uitvoering van projecten 
voert het IBKW namens de gemeente toezicht en directie.

3.3 Klimaatadaptieve inrichting in de kernen

Het weer wordt extremer. Meer regen in korte tijd, langere droge perioden en langduriger, hogere temperaturen. 
Hierdoor wordt het warmer in de kernen (hittestress), kan bij veel regen het water voor overlast zorgen en 
veroorzaakt droogte meer zetting van de bodem.

Afbeelding 3-7. Thema’s klimaatadaptatie

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (onderdeel van het nationale deltaprogramma) hebben het Rijk, provincies, 
gemeenten en waterschappen afspraken gemaakt hoe klimaatadaptatie versneld kan worden opgepakt. 
Op basis van deze afspraken stelden wij de Klimaatadaptatiestrategie Krimpenerwaard op, die de gemeenteraad 
op 21 december 2021 vaststelde. De ambities hierin zijn:

 • In 2050 bestand zijn tegen extreme neerslag, langdurige droogte, hitte en overstromingen, ofwel 
  klimaatbestendig zijn;
 • Klimaatadaptatie samen met andere gemeentelijke opgaven zo integraal mogelijk aanpakken en dit 
  zien als onderdeel van de gehele transitie naar een duurzame samenleving in de Krimpenerwaard;
 • We maken zo snel mogelijk een start met het nemen van meer maatregelen, omdat langer wachten 
  op termijn leidt tot hogere kosten door toenemende schade.
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Afbeelding 3-8. Afbeelding 3-7. Thema’s klimaatadaptatie

Concreet betekent deze ambitie dat we: 
 • in alle (ruimtelijke) plannen rekening houden met de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Een klimaat  
  toets moet vast onderdeel worden van de planvorming;
 • vanwege de gevoeligheid voor droogte en bodemdaling, het waterbergend vermogen van de bodem binnen de  
  dorpskernen zo optimaal mogelijk gaan benutten;
 • samenwerken met gebiedspartners (de waterschappen, de Veiligheidsregio, GGD, Provincie Zuid-Holland etc.)   
  om de ambitie te realiseren;
 • klimaatadaptief handelen en inrichten verankeren in ons beleid en plannen. Het programma van eisen uit het   
  Convenant Klimaatadaptief Bouwen (exclusief de zettingseis) wordt gehanteerd als standaard;
 • zoveel mogelijk meekoppelkansen benutten om klimaatadaptieve maatregelen te realiseren;
 • een klimaatadviseur aanstellen die specifieke kennis levert ten aanzien van klimaatadaptatie en klimaat  
  adaptieve projecten aanjaagt;
 • onze bewoners en bedrijven stimuleren en activeren. Het aanpassen aan klimaatverandering is een 
  gezamenlijke opgave. Heldere communicatie, voorlichting, als voorbeeld fungeren en aanvullende 
  stimuleringsmaatregelen zijn daarbij essentieel.

De vastgestelde Klimaatadaptatiestrategie bevat de aanpak voor de komende 5 jaar. De gemeenteraad koos daarbij 
voor het scenario 3 “Versneld aan de slag”.  
Meekoppelkansen worden benut om klimaatadaptief te worden. Via onderzoek krijgen we meer inzicht in welke 
maatregelen effectief zijn. Naast aandacht voor droogte en wateroverlast, wordt met andere partners gewerkt 
aan het thema overstromingen. Ten aanzien van hittestress wordt een hitteplan opgesteld en is er budget voor 
hittebeperkende maatregelen. Via communicatie en stimulerende maatregelen wordt de bewustwording en 
actiebereidheid onder bewoners en bedrijven vergroot. 

De komende jaren wordt de voortgang van klimaatadaptatie gemonitord. Aan het eind van de planperiode van dit 
Programma bekijken we waar we dan staan. Hiertoe voeren we dan nieuwe stresstesten en risicodialogen uit met de 
gebiedspartners. Welke klimaateffecten zien en verwachten we, wat hebben we al bereikt met de maatregelen en 
wat is er nog meer nodig? Dit sluit aan bij de zesjarige cyclus van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, omdat in 2021 
de klimaatadaptatiestrategie is vastgesteld. Zo geven we stap voor stap invulling aan een klimaatbestendige en 
waterrobuuste inrichting van Krimpenerwaard, waarin klimaatadaptief handelen het nieuwe normaal is.

 

Afbeelding 3-9. Afbeelding 3-7. Thema’s klimaatadaptatie
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Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de maatregelen die we in de komende planperiode nemen om invulling te 
geven aan onze speerpunten en ons uitvoeringsbeleid ten aanzien van riolering en klimaatadaptatie.

Bij de beschrijving van de maatregelen hebben we onderscheid gemaakt in de maatregelen ten aanzien van de 
riolering en maatregelen ten aanzien van klimaatadaptatie. Veel maatregelen dienen meerdere speerpunten,
 zie tabel 4-1. Behalve aan de speerpunten uit tabel 4-1 dragen vooral maatregelen voor klimaatadaptatie, ook 
nog bij aan de volgende speerpunten, namelijk:

 • Biodiversiteit vergroten
 • Ruimte voor vitale, toekomstbestendige bedrijvigheid
 • Toekomstbestendige winkelgebieden
 • Water vasthouden in het buitengebied

Dit hoofdstuk bevat ook een afzonderlijke subparagraaf met een terugkoppeling op de evaluatie van de maatregelen 
uit het GRP 2017-2021. 

* Speerpunten uit de Omgevingsvisie:

- Gezond en veilig : Gezond en veilig woon- en leefklimaat

- Samenwerken : amenwerken aan goede waterkwaliteit

- Klimaat : Klimaatadaptieve inrichting van de kernen

- Bodemdaling : egengaan van bodemdaling

- Energiebesparing : Energiebesparing

Tabel 4-1. Maatregelen en bijdrage aan speerpunten

                                                 * Speerpunten Omgevingsvisie

 Maatregelen en paragraafnummer  
 Maatregelen riolering     
 Opstellen beheerplan en projectenboek 4.1.1     
 Ongerioleerde lozingen aansluiten  4.1.2     
 Verharding afkoppelen  4.1.3     
 Verbeterd gescheiden ombouwen  4.1.4     
 Reinigen kolken  4.1.5     
 Foutaansluitingen beperken  4.1.6     
 Beheren gemalen  4.1.7     
 Reinigen en inspecteren riool  4.1.8     
 Beheren van de hoofdpersleidingen  4.1.9     
 Vervangen en renoveren riool  4.1.10     
 Vervangen huisaansluitingen  4.1.11     
 Beheerdata goed in beeld  4.1.12     
 Adequaat reageren op incidenten  4.1.13     
 Monitoring systeem  4.1.14     
 Uitvoeren modelberekeningen  4.1.15     
 Optimaliseren systeem  4.1.16     
 Vervullen grondwaterzorgplicht  4.1.17     
 Afvalwaterakkoord afsluiten  4.1.18     
 Heroverwegen Schuwacht  4.1.19     
 Opstellen communicatieplannen  4.1.20     
 Toetsen ruimtelijke plannen  4.1.21     
 Evalueren samenwerking met ODMH  4.1.22     
 Opstellen lozingsregels  4.1.23    
 Maatregelen Klimaatadaptatie     
 Informeren   4.2.1     
 Stimuleren   4.2.2     
 Verankeren   4.2.3     
 Verplichten   4.2.4     
 Meekoppelen   4.2.5     
 Onderzoeken   4.2.6
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4.1 Maatregelen riolering

4.1.1 Opstellen beheerplan en projectenboek
Op basis van het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) stellen we tweejaarlijks, samen met de andere 
taakvelden, het integrale projectenboek van Openbare Werken op. Daarin bepalen we waar en wanneer we in 
combinatie met wegbeheer rioolvervanging/renovatie uitvoeren en  middelgroot onderhoud plegen of verbeter-
maatregelen uitvoeren.

In de komende planperiode gaan we onze aanpak veranderen en gaan we verder vooruitkijken. Het streven is om 
voor een periode van 10 jaar al globaal in beeld te brengen in welke gebieden maatregelen aan de riolering worden 
verwacht. Dat geeft meer ruimte om vooronderzoeken uit te voeren om de noodzaak tot maatregelen en de omvang 
daarvan nader te bepalen. Daarmee kan de uiteindelijke projectvoorbereiding efficiënter verlopen.

4.1.2 Ongerioleerde lozingen aansluiten mits doelmatig
Het huidige aansluitpercentage is minimaal 99,5%. Er zijn 159 objecten waar mogelijk een afvalwaterlozing 
plaatsvindt en die niet zijn aangesloten op het riool. Bij 71 objecten is het vanaf de buitenkant niet met zekerheid te 
zeggen of er wel of geen afvalwaterlozing plaatsvindt. In tabel 4-2 is een totaaloverzicht opgenomen. In bijlage 5 is 
een overzichtskaart opgenomen van de locaties van de ongerioleerde lozingen. In principe zijn deze lozingen 
voorzien van een individuele zuiveringsvoorziening, dit is een verantwoordelijkheid van de lozer.

Tabel 4-2. Overzicht ongerioleerde lozingen

 Activiteit  Afvalwaterlozing Lozing niet zeker
 Binnen de bebouwde kom 5   18
 Buiten de bebouwde kom 83   53

In de planperiode onderzoeken we bij welke niet op riolering aangesloten percelen daadwerkelijk een lozing van 
stedelijk afvalwater plaatsvindt. De prioriteit ligt hier bij de percelen binnen de bebouwde kom, hier moeten alle 
percelen waar stedelijk afvalwater vrijkomt op het openbaar vuilwaterriool aangesloten worden. Voor de betreffende 
percelen buiten de bebouwde kom maken we een doelmatigheidsafweging en sluiten we deze aan indien doelmatig.

4.1.3 Verharding afkoppelen
Bij reconstructie van de openbare ruimte vervangen we waar mogelijk verharding door groen. Daarnaast richten we 
de openbare ruimte zo in dat hemelwater zoveel mogelijk rechtstreeks naar oppervlaktewater of naar daarvoor 
geschikt groen kan afstromen. Gelijktijdig met vervanging van bestaande gemengde riolering leggen we een 
afzonderlijk hemelwaterriool of een DT/IT-riool aan, mits doelmatig. Daarmee zamelen we het regenwater in dat 
niet rechtstreeks naar oppervlaktewater of groen kan afvloeien en voeren dat af naar oppervlaktewater. Met de 

waterschappen willen we in een algemene beleidslijn uitwerken onder welke omstandigheden rechtstreekse l
ozing van hemelwater op oppervlaktewater vanuit oogpunt van waterkwaliteit- en kwantiteit kan en mag, of welke 
zuiverings- of buffertechniek vereist is. Eerst uitgangspunt hiervoor is het afkoppelschema van HDSR, dat is 
opgenomen in bijlage 3. Aan de hand hiervan bekijken we ook of nog resterende lamellenfilters gehandhaafd 
moeten blijven. 

4.1.4 Verbeterd gescheiden stelsels ombouwen naar gescheiden stelsels
In het verleden zijn diverse verbeterd gescheiden stelsels aangelegd waarmee op jaarbasis circa 70% van het 
ingezamelde hemelwater naar de RWZI wordt afgevoerd. We bouwen deze stelsels om tot volledig gescheiden stelsel, 
zodat geen schoon hemelwater meer naar de zuivering verpompt wordt, mits dit niet leidt tot plaatselijke water-
kwaliteitsproblemen. Dit gebeurt in overleg en afstemming met het waterschap. Vooruitlopend op het ombouwen 
onderzoeken we of er sprake is van foutaansluitingen en lossen we deze op. Ook wegen we eerst de kosten tegen 
de baten af. In bijlage 10 is een overzicht opgenomen van de huidige verbeterd gescheiden stelsels.

4.1.5 Reinigen van kolken en straten
Eénmaal per jaar laten we de kolken reinigen om te voorkomen dat de zandvang vol raakt en het vuil in het riool 
terecht komt. Op sommige locaties gebeurt dit vaker op basis van ervaring, bijvoorbeeld ten aanzien van de 
hoeveelheid bladval. Daarnaast vegen we de straten zes keer per jaar om er voor te zorgen dat er minder vuil naar 
de kolken afspoelt. Het vegen van de straten betalen we daarom voor 25% uit de rioolheffing.

4.1.6 Foutaansluitingen beperken
Bij gescheiden stelsels bestaat een risico op foutaansluitingen van hemelwater op het vuilwaterriool en andersom. 
Dit kan alsnog leiden tot vervuiling van het oppervlaktewater door afvalwater, of andere overlast. Op drukriolering 
mag geen hemelwater aangesloten zijn. Indien op basis van meldingen, metingen of eigen waarnemingen een 
vermoeden bestaat op foutaansluitingen, voeren we daar onderzoek naar uit. Opgespoorde lozingen van afvalwater 
op hemelwaterriolering (ongezuiverde lozing) herstellen we. Foute hemelwateraansluitingen op vuilwaterstelsels 
herstellen we mits doelmatig en redelijkerwijs uitvoerbaar.
Bij (ver)bouwplannen is het streven verkeerde aansluitingen te voorkomen door het voorschrijven van verschillend 
kleurgebruik voor afval- en hemelwaterriolen. In de realisatiefase houdt onze buitendienst toezicht op de 
aansluitingen. Bij projecten verzorgt het IBKW dit. Indien er toch een foutaansluiting is, heeft de perceeleigenaar 
hier ook een eigen verantwoordelijkheid in.

4.1.7 Beheren van de rioolgemalen
We hebben circa 2500 gemalen en drukrioleringspompen. Alle hoofdgemalen laten we 1x per jaar reinigen en onder-
houden. De drukrioleringspompen onderhoudt onze buitendienst zelf. Dit wordt efficiënt gedaan door dit gedurende 
het jaar mee te nemen in het lopende werk. Storingen aan gemalen worden binnen 24 uur verholpen. We zorgen 
ervoor dat onze gemalen en drukrioleringspompen zijn aangesloten op ons telemetriesysteem, zodat we storingen 
direct kunnen signaleren. Door onze buitendienst wordt het functioneren van de gemalen dagelijks beoordeeld, 
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zodat we afwijkend gedrag tijdig in beeld hebben en problemen kunnen voorkomen. Voor 2025 dient de 
communicatie overgeschakeld te worden op 5G, hier is reeds mee gestart. Voor storingen aan gemalen die we 
zelf niet op kunnen lossen, hebben we nog geen meerjarig contract met een onderhoudsaannemer. In de 
planperiode wordt dit afgesloten.

Op enkele plekken bestaan problemen met de kwaliteit van de voedingskabels van de drukrioleringspompen, 
waardoor de stroomlevering en daarmee de pompen en alarmering dreigen uit te vallen. In de planperiode doen 
we hier nader onderzoek naar en stellen een vervangingsplanning inclusief kostenraming op. 

Grote gemalen renoveren we indien dit op basis van inspectie noodzakelijk blijkt. Bij renovatie vervangen we de 
elektrisch- en mechanische installatie. De bouwkundige onderdelen (pompput) worden indien mogelijk gehandhaafd 
of gerenoveerd. Verzakking van het riool vereist soms vervanging van de bouwkundige onderdelen. Drukriolering 
renoveren we per cluster. Veel drukriolering is in de afgelopen jaren voor de eerste keer sinds aanleg gerenoveerd. 
Een aantal drukioolgemalen is nog niet gerenoveerd. Deze worden in de komende planperiode 
aangepakt.

Bij rioolvervangingsprojecten plaatsen we wanneer nodig nieuwe gemalen ter verbetering van de afstroming.

4.1.8 Reinigen en inspecteren van het riool
Door middel van de rioolinspecties controleren we of onze vrijvervalriolen nog in goede staat zijn qua waterdichtheid, 
stabiliteit en afstroming en indien nodig ondernemen of plannen we daar actie op. Zoals bij de evaluatie aangegeven, 
reinigden en inspecteerden we minder dan gepland conform de strategie in het GRP 2017-2021. We stellen een 
nieuwe strategie op die rekening houdt met gebieden waarvan nog weinig inspectiegegevens beschikbaar zijn en 
rekening houdt met de zettingsgevoeligheid van gebieden. Een onderdeel van de strategie is ook het opnieuw 
bepalen van de  waarschuwings- en ingrijpmaaststaven ten aanzien van geconstateerde schadebeelden.

4.1.9 Beheren van de hoofdpersleidingen
De afgelopen planperiode is een eerste onderzoek gedaan naar de risico’s van onze persleidingen. Dit betreft alleen 
de persleidingen van de gemalen, niet de drukriolering. Hiermee is een eerste beeld verkregen van het risico op 
persleidingbreuk, bijvoorbeeld ten aanzien van leeftijd, achterliggend gebied en ligging ten opzichte van waterkeringen, 
natuur, hoofdwatergangen en provinciale wegen. Dit eerste beeld willen we in de planperiode verder detailleren, 
zodat we een goede beheer- en vervangingsplanning per persleiding kunnen opstellen. Daarbij wordt ook gekeken 
naar de optimalisatiemogelijkheden per persleiding.

 

Afbeelding 4-1. Overlast door persleidingbreuk

4.1.10 Vervangen en renoveren van het riool
Op basis van de leeftijd van onze vrijvervalriolen en de zettingsgevoeligheid van het gebied waar de riolering ligt, is 
een theoretische vervangingsplanning opgesteld. Deze is opgenomen in bijlage 9. De komende planperiode verwachten 
we ongeveer 5 km riool per jaar te vervangen of te renoveren door middel van relinen. Relinen betekent dat het 
bestaande riool blijft liggen, maar wel een nieuwe binnenwand krijgt. Afhankelijk van de situatie kan relinen doel-
matiger zijn dan vervanging. Uitgangspunt in het GRP 2017-2021 was om 15% van de riolen te relinen in plaats van 
te vervangen. Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren is dit verminderd naar 5 tot 10%. De theoretische 
vervangingsplanning wordt op basis van gerichte inspecties uitgewerkt tot een operationele vervangingsplanning wat 
onderdeel is van het projectenboek (zie paragraaf 4.1.1)

Bij de reconstructie van de riolering werken we toe naar geen hinder door water op straat bij composietbui T=2, 
klimaatscenario 2030 Hoog bij het aanlegpeil van de weg.
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Afbeelding 4-2. Vervanging van het riool

4.1.11 Vervangen van huisaansluitingen
Bij vervanging van het hoofdriool, vervangen we op onze kosten ook de huisaansluiting op het particulier terrein 
tot een maximale lengte van circa 7 meter vanaf de erfgrens. Daarbij komt er een erfscheidingsput op de erfgrens, 
die de beheergrens aangeeft. De bewoners/eigenaren worden hiermee ontzorgd. Tevens beperkt dit de kans op 
verstoppingen en lekkage van afvalwater naar de bodem. Maar deze werkwijze maakt rioolvervanging duurder en 
kost ook veel tijd voor afstemming met de bewoners. In de planperiode evalueren we deze werkwijze en bekijken 
we of aanpassing van de werkwijze wenselijk is.

4.1.12 Beheerdata goed in beeld brengen
De gegevens (ligging, afmetingen, aanlegjaren, inspectiegegevens etc) van onze riolering leggen we vast in een 
beheersysteem (Obsurv) conform het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW), onder andere om te 
voldoen aan de WIBON. De maximale termijn ter verwerking van een wijziging in de ligging van het riool bedraagt 
volgens de WIBON 30 dagen. In de planperiode willen we er voor zorgen dat de gegevens GWSW-proof zijn en 
digitaal ontsloten worden via de GWSW-server, zodat de gegevens inzichtelijk zijn voor anderen.

Indien daar aanleiding toe is, meten we de (hoogte)ligging van het riool in. Dit geeft inzicht in het verzakken van het 
riool en deze gegevens zijn nodig om het functioneren van het riool te beoordelen. 

Op basis van de beheergegevens is in afbeelding 4-3 een overzicht gegeven van de leeftijd van onze riolering. 

 

Afbeelding 4-3. Verdeling leeftijd per type riolering

Te zien is dat de oudere riolering vooral gemengde riolering is, omdat tegenwoordig in uitbreidingswijken en vaak 
ook bij rioolvervanging een gescheiden stelsel aangelegd wordt. Mechanische riolering legden we vooral vanaf de 
jaren ’80 aan om het buitengebied ook op de riolering aan te sluiten. De laatste jaren leggen we veel IT/DT-riolering 
aan om onze grondwaterstand beter te beheersen.

Ook de gegevens van de gemalen moeten goed in beeld zijn en centraal opgeslagen worden en toegankelijk zijn. 
Deze gegevens zijn nu nog verspreid over verschillende bestanden. In de planperiode leggen we deze gegevens vast 
in een assetmanagementsysteem, waarschijnlijk 
gecombineerd met het bestaande telemetriesysteem.

4.1.13 Oefenen en actualiseren incidentenplan
We hebben een incidentenplan, riolering. Om goed gesteld te staan bij een incident is het nodig periodiek te oefenen 
en indien nodig het incidentenplan te actualiseren.
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4.1.14 Monitoring van het systeem
Zoals aangegeven bij de evaluatie is tot en met 2019 een meetplan uitgevoerd, maar daarna niet meer. We stellen 
een realistisch en doelmatig meetplan op om meer inzicht te verkrijgen in het functioneren van het systeem en 
het systeem te toetsen aan de theorie. Op basis hiervan wordt een meetnet ingericht. We pakken hierbij één 
grotere of een paar kleinere kernen gelijktijdig op, zodat de ervaring daarvan voor de volgende kernen te gebruiken 
is. Het streven is om in de planperiode in alle kernen te monitoren. In het meetplan is aandacht voor:
 • uitwisseling van meetdata met het waterschap. 
 • meetdata van de gemalen. Alle gemalen, inclusief drukrioolpompen, zijn aangesloten op een 
  telemetriesysteem. Dit systeem geeft niet alleen een melding in geval van pompuitval, maar 
  registreert ook opgetreden waterstanden bij de rioolgemalen en bergbezinkvoorzieningen;
 • analyse van meldingen uit het meldingensysteem, bijvoorbeeld over wateroverlast;
 • doelmatige analyse en opstellen relevante rapportages op basis van de meetdata.

4.1.15 Uitvoeren van modelberekeningen
Modelberekeningen (zogenaamde SSW’s, Systeemoverzicht Stedelijk Water) geven meer inzicht in de werking van 
onze stelsels. De meetdata van de monitoring dient om het model te toetsen aan de praktijk. De planning van de 
SSW’s volgt dan ook de planning van het monitoren door steeds één grotere of een paar kleinere kernen gelijktijdig 
op te pakken. De verspreiding van water op straat over het maaiveld en de gevolgen voor overlast en schade maken 
onderdeel uit van de SSW’s. Tevens wordt de interactie met het oppervlaktewatersysteem meegenomen. De SSW’s 
brengen in beeld waar het functioneren van de systemen niet voldoet aan gestelde eisen en geven oplossings-
richtingen voor de geconstateerde knelpunten.

In 2019 is reeds een herberekening uitgevoerd van de riolering van Gouderak, IJssellaan, Lageweg en Ouderkerk. 
In de planperiode stellen we SSW’s op van de andere kernen. Vooruitlopend op het opstellen een SSW worden 
indien nodig inmetingen uitgevoerd, bijvoorbeeld van de overstorten. Uit de nieuwe modelberekeningen volgen 
dan ook de overstortvolumes en -frequenties van de overstorten.

We doen onderzoek naar de restcapaciteit van onze drukrioleringssystemen in het buitengebied. Indien mogelijk 
combineren we dit met de SSW’s. Door bouwplannen worden deze zwaarder belast. Op enkele locaties zijn 
problemen met de capaciteit, wat mede veroorzaakt kan worden door aangesloten hemelwater, waar drukriolering 
niet voor bedoeld is. 

4.1.16 Optimaliseren van het systeem
We geven samen met de waterschappen invulling aan de conclusies en aanbevelingen uit de uitgevoerde verkenning 
optimalisatiestudies van de afvalwatersystemen:
 • onderzoek naar reductie hoeveelheid rioolvreemd water. Rioolvreemd water is bijvoorbeeld intredend 
  grondwater door lekke riolen en oppervlaktewater dat het riool inloopt via riooloverstorten. Zoals aangegeven   
  bij de evaluatie zijn de hoeveelheden rioolvreemd water in beeld gebracht. In de planperiode gaan we 

  onderzoek doen naar de mogelijke bronnen en een doelmatigheidsafweging maken voor het reduceren 
  van de hoeveelheid rioolvreemd water;
 • onderzoek naar optimale verdeling capaciteiten rioolgemalen. Op sommige plekken is er een overschot aan   
  capaciteit en op andere plaatsen een tekort. Een andere verdeling en/of slimme sturing kan zorgen voor een
   hoger rendement bij sommige zuiveringen en/of minder riooloverstortingen, bijvoorbeeld op kwetsbaar 
  opper vlaktewater;
 • afstemmen over schakelpeilen van de eindgemalen van HHSK. Momenteel ingestelde schakelpeilen van de   
  gemalen wijken af van de in de Afvalwaterakkoorden opgenomen waarden. Hierover gaan we in overleg.

4.1.17 Vervullen van de grondwaterzorgplicht
Voor het openbaar gebied vullen we onze zorgplicht als volgt in:
 • We houden ons extern beheerd gemeentebreed grondwatermeetnet (sinds september 2020) in stand. De data   
  van de grondwatermetingen zijn openbaar inzichtelijk via  https://grondwater.krimpenerwaard.nl/kaart.
 • In de komende planperiode zullen we de meetdata analyseren om meer inzicht te hebben in de 
  grondwaterstanden in onze gemeente.
 • Indien nodig, bijvoorbeeld naar aanleiding van meldingen of in het kader van een rioolreconstructie, plaatsen   
  we extra peilbuizen om meer informatie te verzamelen.
 • Bij rioolvervanging leggen we daar waar doelmatig een DT/IT-riool of drainage aan. In natte perioden voert dit   
  het overtollige grondwater af naar het oppervlaktewater. In droge perioden kan dit andersom oppervlaktewater  
  het gebied invoeren en laten infiltreren in de bodem om zettingen tegen te gaan. Op de grens van twee
  particuliere percelen realiseren we een uitlegger waar de perceeleigenaren indien gewenst overtollig 
  grondwater op kunnen lozen.
 • Bij ingrepen in openbaar gebied, bijvoorbeeld een rioolvervanging, informeren we inwoners en bedrijven over   
  de mogelijke gevolgen voor de grondwaterstand.

 4.1.18 Afvalwaterakkoord afsluiten
Samen met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard willen we op basis van het vervolg 
op de verkenning OAS (4.1.16) een nieuw afvalwaterakkoord sluiten. Eén van de onderdelen in het afvalwater-
akkoord is de verdeling van de exploitatiekosten van en investeringen in het transportsysteem tussen de gemeente 
en HHSK. 

Met HDSR is in 2014 voor het betreffende deel van Schoonhoven een afvalwaterakkoord gesloten. Actualisatie is 
vooralsnog niet nodig.

4.1.19 Heroverwegen overeenkomst Reversed Osmose Schuwacht
We heroverwegen de samenwerkingsovereenkomst Reversed Osmose Schuwacht met de betrokken stakeholders. 
Daarbij gaan we na of er nog voldoende restcapaciteit is om deze afspraken voort te zetten.
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4.1.20 Opstellen van communicatieplannen
In de komende planperiode stellen we een communicatieplan voor riolering op. Onderdelen van het plan zijn:
 • het waterloket, https://www.krimpenerwaard.nl/waterloket;
 • communicatie op scholen;
 • berichten in de plaatselijke media en op sociale media;
 • informatie rondom rioolprojecten en bijbehorende inwonersavonden;
 • deelname aan landelijke campagnes zoals www.nietinhetriool.nl

Communicatie beperkt lozingen van bijvoorbeeld vet, doekjes en medicijnresten en stimuleert het gebruik van 
niet-uitlogende materialen om verontreiniging van hemelwater, door bijvoorbeeld zink, lood en koper, te voorkomen.  
Ook stimuleren we hiermee bijvoorbeeld het niet lozen van hemelwater op drukriolering.

Voor klimaatadaptatie stellen we een afzonderlijk communicatieplan op om inwoners en bedrijven te stimuleren om 
bijvoorbeeld anders om te gaan met hemelwater en de leefomgeving te vergroenen.

4.1.21 Toetsen van ruimtelijke plannen
Ruimtelijke plannen toetsen we ten aanzien van afvalwater, hemelwater, grondwater en klimaatadaptatie. 
Hierbij is aandacht voor:
 • compensatie van eventuele toename verhard oppervlak;
 • wijze van verwerking van hemelwater;
 • klmaatadaptatie;
 • aansluiting van de juiste waterstromen op het juiste stelsel;
 • capaciteit van het bestaande stelsel;
 • drooglegging en ontwatering;
 • gebruik van niet-uitlogende materialen om verontreiniging van hemelwater, door bijvoorbeeld zink, lood en   
  koper, te voorkomen.

In ons Civiel technisch handboek Openbare Werken staan de eisen die we als gemeente stellen aan de 
civieltechnische uitwerking van ruimtelijke plannen. Dit handboek wordt de komende periode geactualiseerd.

4.1.22 Evalueren van de samenwerking met ODMH
In de planperiode evalueren we samen met HHSK en ODMH de samenwerking op het gebied van controles op 
indirecte lozingen, zoals bedrijfsmatige afvalwaterlozingen. Het is belangrijk om de krachten te bundelen om elkaar 
te versterken en samen te zorgen voor een optimaal functionerende afvalwaterketen. Waar nodig leidt de evaluatie 
tot een aanpassing van de bestaande afspraken en werkwijzen.

4.1.23 Opstellen van lozingsregels voor het Omgevingsplan
Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, vervallen de landelijke lozingsbesluiten (AMvB’s) en de 
aansluitregels uit het Bouwbesluit. De regels hieruit worden van rechtswege dan automatisch per direct onderdeel 
van het gemeentelijke Omgevingsplan en de Waterschapsverordening. Dit is de zogenaamde bruidsschat. Wij en de 
waterschappen kunnen vervolgens besluiten of en hoe we deze regels willen aanpassen in het Omgevingsplan en de 
Waterschapsverordeningen. Met de betreffende waterschappen en de ODMH willen we in de planperiode in overleg 
gaan over de op te nemen regels in het Omgevingsplan en de Waterschapverordening. Deze regels gaan niet alleen 
over wat aangesloten moet en mag worden op het riool (afval-, hemel- en grondwater/bronneringen) en bij welke 
afstand tot het bestaande riool, maar ook hoe. Met de ingang van de Omgevingswet is het als gemeente niet meer 
mogelijk om een afzonderlijke Hemelwaterverordening te hebben. In 2029 vervalt volgens de huidige planning van 
de Omgevingswet ook de mogelijkheid voor het hebben van een Aansluitverordening. Regels hieromtrent dienen in 
het Omgevingsplan te worden opgenomen.

4.2 Maatregelen klimaatadaptatiestrategie

De klimaatadaptatiestrategie bevat zes pijlers die de kern zijn van de klimaatadaptatiestrategie: 
 • informeren
 • stimuleren
 • verankeren
 • verplichten
 • meekoppelen
 • onderzoeken 

De gemeenteraad koos daarbij voor het scenario 3 “Versneld aan de slag”.  De maatregelen die we nemen bij dit 
scenario heeft de Werkgroep Klimaatadaptatie, een samenwerking van de gemeente, ODMH en IBKW, per pijler 
uitgewerkt in de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. Deze is opgenomen in bijlage 4. De overkoepelende inhoud 
van deze zes pijlers in de Klimaatadaptatiestrategie beschrijven we hieronder. 

4.2.1 Informeren
Door te informeren willen we bij inwoners en bedrijven het bewustzijn van de effecten van een veranderend 
klimaat vergroten. Een belangrijk deel van de mogelijkheden om klimaatadaptieve maatregelen te realiseren ligt op 
particulier terrein. Daarom vraagt een groot deel van de knelpunten en uitdagingen, naast inzet vanuit de gemeente, 
om samenwerking met of inzet van anderen. Het streven is dat zij weten wat ze zelf kunnen doen om de effecten te 
beperken en verzachten. De gemeente zorgt door communicatie en goede voorlichting er voor dat inwoners en 
organisaties hun verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen. 
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Voor klimaatadaptatie communiceren we specifiek via:
 • deelname aan operatie Steenbreek www.steenbreek.nl waarmee we informatie aanbieden aan inwoners over   
  onderwerpen als groene tuinen, leefgebieden voor vogels en insecten en het aanleggen en beheren van 
  ecologische oevers;
 • via https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente/krimpenerwaard wijzen we inwoners en bedrijven 
  op bestaande subsidieregelingen, zoals de regeling van de provincie voor het verduurzamen van 
  bedrijventerreinen en de subsidieregeling van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard 
  voor het treffen van klimaatadaptieve maatregelen op particuliere terreinen;
 • informatie op www.duurzaamkrimpenerwaard.nl.

4.2.2 Stimuleren
Zoals hierboven aangegeven liggen veel kansen voor het klimaatadaptief inrichten van een gebied op particulier 
terrein. Naast informeren gaan we grondeigenaren ook stimuleren in het nemen van maatregelen. Het gaat dan 
om ontwikkelaars, woningbouwcorporaties, bedrijven en bewoners maar ook ambtenaren van de gemeente. 
Voorbeelden van eigen initiatief kunnen talrijk zijn.  Deze kunnen gaan over het langer vasthouden van water op 
eigen terrein of bovenop gebouwen, het meewerken aan afkoppelen van hemelwater, het toepassen van minder 
stenen en meer groen. Een subsidie opstellen of het aanbieden van ontzorging zijn voorbeelden van manieren 
waarop de gemeente klimaatadaptief inrichten van particuliere percelen kan stimuleren. Ook kan de gemeente zelf 
het goede voorbeeld geven in het openbare ruimte, bij de plannen voor herbouw/nieuwbouw van het kantoorpand 
of door het aanleggen van een groen dak.

We kunnen als gemeente bij een rioolvervangingsproject, waar we ook een hemelwaterriool aanleggen, de 
perceeleigenaren stimuleren door hen aan te bieden op kosten van de gemeente de regenpijp aan de voorzijde af 
te koppelen. Enerzijds heeft dit het voordeel dat er meer afgekoppeld wordt. Zonder afkoppelen van de regenpijp 
aan de voorzijde van de woning is circa 60% van het totale afvoerend verhard oppervlak in een woonstraat af te 
koppelen, waarbij oppervlakkig afstromend particulier verhard oppervlak, zoals opritten en verharding in voortuinen, 
zijn meegerekend. Met afkoppelen van de regenpijp aan de voorzijde neemt dit toe tot circa 75%. Anderzijds is het 
beter om hemelwater vast te houden daar waar het valt en perceeleigenaren te stimuleren om anders om te gaan 
met hemelwater. Als we de regenpijp aan de voorzijde van alle panden die nog niet zijn afgekoppeld willen 
afkoppelen, dan bedragen de kosten hiervoor naar schatting circa 10 miljoen Euro voor de komende tientallen jaren. 
Dit betekent op langere termijn een verhoging van de rioolheffing met circa 10 tot 15 Euro. Een andere optie is 
om een deel van dit geld in te zetten voor het stimuleren van inwoners en bedrijven om anders om te gaan met 
hemelwater op eigen terrein, bijvoorbeeld door middel van een subsidieregeling. We nemen de keuze voor de wijze 
van stimuleren mee in de verdere uitwerking van scenario 3. Tot die tijd zetten we in op het stimuleren van inwoners 
en bedrijven om af te koppelen of te vergroenen en dus niet op het afkoppelen van de regenpijpen.

4.2.3 Verankeren
Om de opgave van de gemeente Krimpenerwaard, klimaatbestendig en waterrobuust in 2050, bijtijds te realiseren 

moet het beleid wat hiervoor nodig is tijdig worden vastgesteld. Kortom, het klimaatbestendig ontwikkelen en 
inrichten van de gemeente zal worden verankerd in het gemeentelijk beleid zoals het Integraal Beleidsplan Openbare 
Ruimte (IBOR), dit omgevingsprogramma, het omgevingsplan en in (bestuurlijke) afspraken met partners in de regio. 
De uitgangspunten uit het door het college omarmde, Convenant Klimaatadaptief Bouwen worden op- en vastgesteld 
in beleidsregels voor toekomstige (her)ontwikkelingen.  

4.2.4 Verplichten
Klimaatadaptatie is niet altijd vrijwillig en vrijblijvend. De gemeente kan klimaatadaptatie verankeren in 
beleidsdocumenten en ook handelingen afdwingen via regelgeving. Dit doen we door:
 • voorwaarden voor klimaatadaptieve inrichting op te nemen in het omgevingsplan;
 • met woningcorporaties prestatieafspraken te maken over het realiseren van klimaatbestendige bouw.
  Deze prestatieafspraken willen we baseren op de eisen uit het Convenant Klimaatadaptief Bouwen;
 • het uitvoeren van een ‘klimaattoets’ bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen;
 • klimaatadaptatie onderdeel te laten zijn van de ontwikkelovereenkomst met ontwikkelaars. Waarbij we gebruik  
  maken van de eisen uit het Convenant Klimaatadaptief Bouwen.

4.2.5 Meekoppelen
In de reguliere werkzaamheden van overheden, bedrijven en particulieren liggen kansen om klimaatopgaven slim 
te integreren. Zoals werkzaamheden aan wegen, het riool, de aanleg van nieuwe kabels en leidingen, onderhoud 
aan (maatschappelijk) vastgoed en nieuwbouwprojecten. Voor alle geplande en toekomstige projecten nemen we 
klimaatadaptatie mee in het ontwerpproces. Dit wordt meekoppelen of werk-met-werk-maken genoemd. Zo hoeven 
er minder aparte projecten opgestart te worden om de gemeente Krimpenerwaard klimaatadaptief te maken. 
Daarmee worden de kosten beheersbaar gehouden en is er minder overlast voor omwonenden als gevolg van werk-
zaamheden in het openbare gebied. Waar mogelijk worden maatregelen gekoppeld aan andere thema’s, 
zoals energietransitie, biodiversiteit, landbouwtransitie, woningbouw, leefomgeving en circulariteit. 

4.2.6 Onderzoeken
De stresstesten die zijn uitgevoerd voor de klimaatadaptatiestrategie geven een eerste globaal inzicht in de gevolgen 
van klimaatverandering (zie Klimaatadaptatie in de Krimpenerwaard : stresstesten, risicodialogen en bewoners-
enquête. (arcgis.com)). Nader onderzoek, bijvoorbeeld door middel van de modelberekeningen (4.1.15) is nodig om 
meer in detail te kunnen vaststellen hoe groot de risico’s op bepaalde locaties en in bepaalde gebieden zijn en om na
te gaan welke maatregelen meest effectief zijn. De kosten van maatregelen zullen hierbij ook worden meegenomen.
De samenwerking met (professionele) gebiedspartners (zoals de waterschappen, provincie en veiligheidsregio) om
kennis te delen en te vergroten wordt gecontinueerd, onder andere via de Werkregio Midden Holland. Ook zal worden
ingezet op het vergroten en delen van kennis, door bijvoorbeeld de inzet van experts, het opleiden van eigen
personeel en deelname in netwerken. Bijvoorbeeld door samen met de waterschappen te onderzoeken of de
klimaattoets kan worden gecombineerd met de watertoets.
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4.3 Terugkoppeling met evaluatie GRP 2017-2021

In de evaluatie van het GRP 2017-2021 in hoofdstuk 2 kwam naar voren dat we een deel van de onderzoeken en 
maatregelen uit het GRP niet of slechts ten dele uitvoerden. In tabel 4-3 is te zien in welke subparagraaf 
deze onderzoeken en maatregelen alsnog opgenomen zijn of niet in dit Programma meegenomen worden.
 
Tabel 4-3. Terugkoppeling maatregelen Programma met GRP 2017-2021

 Nr  Omschrijving  Onderdelen Status Maatregel Programma
 O1  Gegevensbeheer  Revisiegegevens snel verwerken deels 4.1.12
 O3  rioolvreemd water  Onderzoek doen naar rioolvreemd water deels 4.1.16
 O5  Onderzoek grondwater  Medewerker specialiseren in monitoring en analyse nee niet doelmatig
 O7  Meten en monitoren  Meetprogramma uitvoeren en analyseren deels 4.1.14
 O8  Functioneren bergbezinkbassins  Analyseren verschil vullingsfrequentie BBB’s nee 4.1.14 en 4.1.15
 O9  Inmeten bob’s alle kernen  Inmeten bob’s alle kernen deels 4.1.12 en 4.1.15
        Analyseren zetting door verschil vorige meting nee 4.1.12
        Analyseren afschot deels 4.1.12 en 4.1.15
 O11  Levensduur voedingskabels  Onderzoek kwaliteit voedingskabels drukriolering deels 4.1.7
        Herstelmaatregelen opstellen en plannen deels 4.1.7
 M1  Inspecteren riolen  Inspecties uitvoeren conform frequentie GRP deels 4.1.8
        Uitgebreidere risicobeoordeling opstellen nee 4.1.8
        Reparaties/renovaties/vervanging uitvoeren deels 4.1.10
 M2  Onderhoud drainage  Gebiedsgewijs eens per 10 jaar reinigen nee niet doelmatig
 M7  Relinen en vervangen riolen  5,7 km per jaar vervangen en 1 km relinen deels 4.1.10
        4,1 km hemelwaterriool per jaar aanleggen deels 4.1.3
 M10  Verbetermaatregelen  Alle lamellenfilters verwijderen deels 4.1.3
        Ombouwen van VGS naar GS deels 4.1.4
        Aansluiten van 11 percelen op drukriolering deels 4.1.2
        Verzakte overstorten op de juiste hoogte brengen nee 4.1.14 en 4.1.15
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Personeel en 
financiën
In de voorgaande hoofdstukken is beschreven wat we de komende jaren willen doen om invulling te geven aan de 
speerpunten. Dit hoofdstuk beschrijft welke personele en financiële consequenties dit heeft. Hierbij geven we niet 
alleen inzicht in de kosten, maar ook in de dekking van die kosten.

De genoemde kosten zijn exclusief BTW, maar in de kostendekkingsberekening is de BTW-component meegenomen. 

In overeenstemming met het IBOR en Gebouwbeheer is in dit hoofdstuk een planningshorizon van 15 jaar weerge-
geven. Op de achtergrond is echter een tariefsberekening uitgevoerd voor een planningshorizon van 60 jaar. Binnen 
deze periode zijn alle objecten minimaal één maal vervangen. In de bijlagen zijn deze berekeningen opgenomen.

5.1 Personele capaciteit

5.1.1 Riolering
In de huidige situatie wordt in totaal 12,8 FTE toegerekend aan het tarief van riolering.

Bij team UOR (Uitvoering Openbare Ruimte) merken we dat de personele capaciteit op het gebied van riolering nu 
al krap is. Deze krapte neemt naar verwachting door vergrijzing verder toe omdat in de komende planperiode 
meerdere vakmensen met pensioen gaan. Dit vormt een risico voor het behoud van de gebiedskennis die aanwezig 
is bij team UOR. Dit team heeft een belangrijke rol in het invullen van de ambities uit dit Programma. Ze handelen 
alle meldingen af, houden toezicht op onderhouds- en reparatiewerkzaamheden door aannemers, controleren de 
aanleg van nieuwe huisaansluitingen, voeren zelf onderhoud uit aan onze ruim 2.000 drukrioolpompen en controle-
ren de werking daarvan met behulp van het telemetriesysteem. Onze buitendienst heeft steeds meer administratieve 
taken, bijvoorbeeld om alle meldingen goed vast te leggen inclusief de afhandeling ervan. Daarnaast is een ambitie 
uit het programma om de data van onze gemalen centraal en uniform vast te leggen, een taak die ook bij team UOR 
belegd wordt. Het is ook belangrijk om gebiedskennis niet verloren te laten gaan bij pensionering van werknemers. 
Om deze redenen willen we een extra FTE aanstellen voor team UOR.

5.1.2 Klimaatadaptatie
In de klimaatadaptatiestrategie is reeds aangegeven dat we een klimaatadviseur (1 FTE) aan willen stellen om uitvoe-
ring te geven aan de door de raad vastgestelde ambities van scenario 3 uit de klimaatadaptatiestrategie.De kosten 

voor deze FTE rekenen we voor 50% toe aan riolering, omdat deze een belangrijke bijdrage levert aan onze taken 
voor hemel- en grondwater.

5.2 Exploitatiekosten

We hebben de in de begroting opgenomen jaarlijkse exploitatiekosten vergeleken met de ambities uit dit 
Programma Riolering en Klimaatadaptatie. In bijlage 11 is daarvan een overzicht opgenomen. Hieronder wordt 
aangegeven of onze ambities al dan niet aanpassing van de exploitatiekosten vereisen.

5.2.1 Riolering
De gestegen brandstof- en energieprijzen leiden naar verwachting reeds in 2022 tot € 70.000 extra jaarlijkse 
exploitatiekosten voor riolering. 

De kosten van vegen van wegen en baggeren van gemeentelijke watergangen rekenen we beide voor 25% toe aan de 
riolering. Vegen van wegen draagt bij aan het beperken van de instroom van vuil in kolken en riolen en daarmee ook 
aan onze taken voor afval- en hemelwater. Baggeren is mede nodig voor de goede afvoer van hemelwater en bagger 
wordt mede veroorzaakt door slib uit riooloverstorten en hemelwateruitlaten. 

5.2.2 Klimaatadaptatie
In de klimaatadaptatiestrategie zijn reeds de verwachte extra kosten aangegeven om uitvoering te geven aan de door 
de raad vastgestelde ambities van scenario 3 uit de klimaatadaptatiestrategie. Deze zijn afzonderlijk benoemd in 
bijlage 11.

De kosten voor het opstellen van het hitteplan worden in de algemene begroting meegenomen. De overige extra 
kosten rekenen we voor 100% toe aan riolering, omdat deze bijna geheel betrekking hebben op onze taken voor 
hemelwater- en grondwater, bijvoorbeeld het voorkomen van wateroverlast bij hevige regen en te lage grondwater-
standen in droge perioden.

Aangezien het doel is om in 2050 klimaatbestendig te zijn, houden we rekening met deze jaarlijkse extra kosten 
tot en met 2050. Wel is de extra ondersteuning door ODMH na 2027 beperkt tot € 10.000 per jaar.
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5.2.3 Totaal
De totale jaarlijkse exploitatiekosten vanaf 2024 zijn weergegeven in afbeelding 5-1.

 

Afbeelding 5-1. Jaarlijkse exploitatiekosten

5.3 Investeringen

Investeringen in maatregelen zijn afzonderlijk benoemd, omdat we deze moeten activeren vanwege het economisch 
nut. Het zijn de maatregelen om de oorspronkelijke toestand te herstellen of te verbeteren. Hiertoe behoren 
bijvoorbeeld ook het op riolering aansluiten van percelen waar afvalwater vrijkomt en de aanleg van DT/IT-riolen, 
omdat met deze maatregelen de situatie wordt verbeterd. We rekenen met de investeringen voor de komende 60 
jaar, omdat in die periode alle objecten minimaal één keer vervangen worden. In bijlage 12 zijn de berekende 
investeringen voor vervangings- en verbeteringsmaatregelen opgenomen.

5.3.1 Riolering
Voor de periode 2023 tot en met 2026 gaan we uit van de investeringen zoals opgenomen in de bestaande 
Projectenboeken van Openbare Werken. 

De theoretische vervangingskosten op basis van de verwachte levensduur van de objecten zijn het uitgangspunt voor 
de jaren na 2026. Dit betreft vervangingskosten voor vrijvervalriolen, persleidingen en mechanisch-elektrische en 
bouwkundige onderdelen van gemalen en pompunits.

Om invulling te geven aan de ambitie om af te koppelen door middel van de aanleg van DT-riolen bij rioolvervanging, 
is € 300,- extra gerekend per meter te vervangen gemengd riool. 

De investering voor nieuwe aanleg van riolering in in-/uitbreidingsplannen komt ten laste van de grondexploitatie 
en/of de ontwikkelaar. 

5.3.2 Klimaatadaptatie
In de klimaatadaptatiestrategie is reeds de verwachte extra investering aangegeven om uitvoering te geven aan de 
door de raad vastgestelde ambities van scenario 3 uit de klimaatadaptatiestrategie. Dit betreft een extra investering 
van € 500.000 voor een cyclusperiode van 5 jaar voor het meekoppelen van klimaatadaptatie bij gemeentelijke pro-
jecten. De verwachting is dat deze extra jaarlijkse investering ook na de planperiode doorloopt tot en met 2050, om 
dan klimaatbestendig te zijn. De kapitaallasten van deze jaarlijkse € 100.000 rekenen we voor 80% toe aan riolering 
vanwege de grote verbondenheid met onze taken voor hemel- en grondwater. 

We verwachten in 2023 ook nog subsidie te verkrijgen voor het nemen van klimaatadaptatiemaatregelen. Dit leidt 
niet tot een besparing van de kosten, maar zorgt er voor dat we extra en/of versneld maatregelen kunnen nemen. 
Het aanvragen van de subsidie wordt in samenwerking met de Regio Midden-Holland opgepakt. Over het algemeen 
zullen we waar mogelijk zoveel mogelijk Europese en Rijksmiddelen voor deze doelen inzetten.

5.3.3 Totaal
In afbeelding 5-2 is de totale geraamde jaarlijkse investeringsverwachting weergegeven. De jaarlijkse investering voor 
klimaatadaptieve maatregelen maakt maar een klein deel uit van het totale investeringsbedrag per jaar.

In de praktijk neemt de voorbereiding en uitvoering van een project meerdere jaren in beslag. Het kapitaliseren 
(afschrijven en rente) start echter pas in het jaar na gereed komen van het project. Daarom zijn de investeringen van 
projecten uit het Projectenboek weergegeven in het jaar van gereedkomen. De verwachte vervangingsinvesteringen 
in de jaren daarna hebben we per periode van 10 jaar gemiddeld weergegeven. 
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5.4 Kostendekking

Door middel van de rioolheffing dekken we de kosten van onze taken voor afval-, hemel- en grondwater. 
We handhaven de huidige systematiek met een gebruikerstarief en een onderverdeling in drie tariefsklassen; 
woning 1 persoon, woning meerpersoons en niet-woningen. De berekeningen presenteren alleen het tarief voor 
“woning meerpersoons”. Daarbij is een fictief aantal aanslagen gehanteerd, gebaseerd op de totale inkomsten uit 
rioolheffing in 2022 en het tarief “woning meerpersoons” in 2022. Voor 2023 is rekening gehouden met een
indexatie van de kosten en de rioolheffing met 3% conform de meicirculaire van 2022.  Voor de jaren daarna is in 
de kosten en de kostendekkingsberekeningen geen indexatie toegepast. Jaarlijks maken we een afweging om de 
rioolheffing te indexeren. Een aandachtspunt hierbij is dat de kosten van lopende kapitaallasten niet stijgen ten 
gevolge van inflatie en dat het aantal aansluitingen licht zal toenemen ten gevolge van bouwplannen.

In bijlage 13 zijn de gehanteerde uitgangspunten opgenomen.

Er zijn vier scenario’s doorgerekend, zie tabel 5-1. Twee scenario’s inclusief extra kosten voor klimaatadaptatie en twee
scenario’s exclusief extra kosten voor klimaatadaptatie. Daarbij hebben we voor beide scenario’s onderscheid gemaakt
in subscenario’s met een verschillende gewenste stand van de tariefsegalisatievoorziening riolering. Bij alle scenario’s 
is een stijging van de heffing benodigd. De aanleg van de meeste riolen is in het verleden betaald uit de grondexploi-
tatie. De rioolvervangingen die we nu uitvoeren, leiden tot extra kapitaallasten, zoals te zien is in afbeelding 5-4.

Afbeelding 5-4. Verloop jaarlijkse kosten in beschouwde periode

Afbeelding 5-2. Jaarlijkse investeringsverwachting

In afbeelding 5-3 is het totaal weergegeven.

 

Afbeelding 5-3. Totale investering in 15 jaar
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Begin 2022 was de stand van de voorziening € 12 miljoen. Dit is te hoog, de voorziening moet dalen. 
De voorziening is circa 0,5 miljoen gedaald ten opzichte van begin 2020. De redenen voor de hoge voorziening
zijn reeds benoemd in paragraaf 2.5. Het tempo van dalen en de gewenste stand van de voorziening bepalen mede 
de benodigde stijging van de rioolheffing in de komende jaren. Een voorziening van € 1 miljoen is in principe 
voldoende. Indien onverwacht grote investeringen benodigd zijn, leidt dat niet tot een forse onttrekking uit de 
voorziening doordat de investering wordt gekapitaliseerd en over 40 jaar afgeschreven.

Tabel 5-1. Scenario’s kostendekkingsberekening

 Scenario  Klimaat inclusief  Minimale voorziening
         [EUR]
 1a     Ja  4 miljoen
 1b     Ja  1 miljoen
 2a     Nee  4 miljoen
 2b     Nee  1 miljoen

In tabel 5-2 is de benodigde heffing per scenario weergegeven. Hierbij is aangegeven wat de benodigde procentuele 
jaarlijkse stijging, exclusief indexatie, is in de planperiode van het Programma. Daarnaast is voor diverse jaren van 
de beschouwde periode de berekende heffing weergegeven.

Voor 2023 gaan we alleen uit van indexatie van de heffing met 3%. Om de maatregelen voor klimaatadaptatie uit 
te kunnen voeren, is daarna een stijging van de heffing met 3,1% per jaar benodigd. Als we de voorziening laten 
dalen tot 4 miljoen is een stijging van de heffing met 3,5% per jaar benodigd. Niet uitvoeren van de maatregelen uit 
de Klimaatadaptatiestrategie beperkt de stijging van de heffing met 0,3 procentpunt per jaar. De extra kosten van 
klimaat- adaptatie zijn te compenseren door de voorziening op termijn te laten dalen naar circa 1 miljoen in plaats 
van 4 miljoen; scenario 1b versus scenario 2a. Rond 2037 is de heffing ten gevolge van klimaatadaptieve maatrege-
len circa € 13,- tot € 16,-- meer. Aan het eind van de beschouwde periode van 60 jaar is het verschil geringer, omdat 
na 2050 geen extra exploitatiekosten voor klimaatadaptatie meegenomen zijn. Er resteren dan alleen nog beperkte 
kapitaallasten van de extra investeringen voor klimaatadaptatie tot en met 2050.

Tabel 5-2. Benodigde stijging rioolheffing per scenario

 Scenario  Stijging 2024-2027   Heffing [EUR]
       [% / jaar]  2027  2037 
 1a     3,50  303  410 
 1b     3,10  298  405 
 2a     3,20  300  397 
 2b     2,80  295  389 

In afbeeldingen 5-5 en 5-6 zijn het verloop van de heffing en de voorziening weergegeven. 

Op termijn van circa 30 jaar stijgt de heffing bij alle scenario’s naar ruim € 500,--. In het GRP 2017-2021 was reeds 
voor 2029 een heffing van ongeveer € 500,-- voorzien.

Het daadwerkelijke tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad, inclusief verdeling over de tariefsklassen. 
Dit Programma geldt daarbij als leidraad voor de bepaling van de hoogte van het tarief. In 2027 stellen we een nieuw 
Programma op en herijken dan het benodigde tarief voor de jaren daarna.

Afbeelding 5-5. Verloop heffing per scenario

Afbeelding 5-6. Verloop voorziening per scenario
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Bijlage 1. 
Begrippenlijst
AFKORTINGEN

AMvB    Algemene Maatregel van Bestuur
BBV     bergbezinkvoorziening
BBL     bergbezinkleiding
BBT      best beschikbare techniek
BRP      basisrioleringsplan
Bob      binnen onderkant buis
GRP     gemeentelijk rioleringsplan
DPRA     Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie
DWA     droogweerafvoer
HDSR    Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
HHSK    Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
HWA     hemelwaterafvoer 
IBA      installatie voor individuele behandeling van afvalwater
IBKW    Ingenieursbureau Krimpenerwaard
NEN      Nederlandse norm
NPR      Nederlandse praktijkrichtlijn
OAS      Optimalisatiestudie afvalwatersysteem
OMDH    Omgevingsdienst Midden-Holland
Rijnland   Hoogheemraadschap van Rijnland
RWA     regenwaterafvoer
RWZI     rioolwaterzuiveringsinstallatie
SSW     Systeemoverzicht Stedelijk Water
Team AOR  Team Advies Openbare Ruimte
Team UOR  Team Uitvoering Openbare Ruimte
Wm      Wet milieubeheer
Wvo      Wet Verontreiniging oppervlaktewater

TERMEN EN DEFINITIES stedelijk afvalwater en hemelwater

Aangroei     verzameling van organismen die zich op de buiswand hebben vastgehecht   
        of in slierten aan de buiswand hangen

Aansluitvergunning  vergunning op grond van de aansluitverordening en de Wvo die wordt    
        afgegeven door het zuiveringsschap voor de aansluiting op de rioolwater  
        zuiveringsinstallatie (RWZI)

Aantasting    een wijziging van de structuur van de buiswand als gevolg van 
        (bio)chemische of mechanische processen

Afkoppelen   het actief scheiden van vuilwater en regenwater met als doel om het    
        regenwater niet meer naar de RWZI te transporteren 

Afvalwater    alle water waarvan de houder zich met het oog op de verwijdering daar   
        van ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen
         (opmerking: hieronder wordt dus ook afvloeiend regenwater begrepen)

Afvoerend oppervlak  het naar de riolering afwaterende oppervlak

Afzetting     aankoeking van slib, vet en kalk op de buiswand; tevens afzetting van    
        bodemmateriaal anders dan zand ter plaatse van een buisverbinding of scheur

Aquathermie  warmte gewonnen uit (oppervlakte)water of proceswater

Basisinspanning  term die de waterkwaliteitsbeheerders gebruiken voor het aanduiden    
        van de inspanningen die elke gemeente moet uitvoeren of uitgevoerd    
        hebben om de vuiluitworp uit de riolering tot een bepaald niveau te reduceren

Basisrioleringsplan  document (tekening + toelichting en berekeningen) met de huidige 
        situatie van de riolering en de uit te voeren verbeteringsmaatregelen
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Beheer     zie rioleringsbeheer

Bemalingsgebied  een rioleringsgebied waaruit het afvalwater door een gemaal wordt verwijderd

Beoordelen   het toetsen van een parameter aan de bijbehorende maatstaf en het    
        geven van een oordeel over de uitkomsten van de toetsing

Bergbezinkvoorziening  reservoir voor de tijdelijke opslag van afvalwater waarin tevens 
        slibafzetting plaatsvindt met een voorziening om het slib te kunnen 
        verwijderen en waaruit overstortingen kunnen plaatsvinden

Berging     de inhoud van de riolering uitgedrukt in m³ of mm

Bergingsverlies   de vermindering van berging door permanente vulling in de riolering als   
        gevolg van verzakkingen 

Beslisboom aan- en afkoppelen  hulpmiddel voor gemeenten en particulieren om verantwoorde beslissingen te
verhard oppervlak  nemen bij het aan- en afkoppelen van verhard oppervlak op wijk- en straatniveau 
 
Classificatie   de indeling van toestandsaspecten in klassen

Controleren   controle, toezicht houden op (bijvoorbeeld op de naleving van voorschriften, op het  
        beheer van een zaak, op de werking van een machine

Doorlatendheid  het vermogen van de grond om water en/of lucht door te laten

Drainage    de afvoer van water over en door de grond en door het waterlopenstelsel

Drooglegging  de afstand tussen het oppervlaktewaterpeil en het maaiveld

Droogweerafvoer (dwa)  de hoeveelheid afvalwater die per tijdseenheid in een droogweersituatie via het   
        rioolstelsel wordt afgevoerd

DWA-rioolstelsel  zie vuilwaterrioolstelsel

DT / IT-riool  rioolbuis die ontworpen en aangelegd is in droge tijden hemelwater in de   
        bodem te brengen, waarna het in de bodem kan infiltreren en in natte tijden   
        overtollig grondwater af te voeren naar het oppervlaktewater

Emissiespoor   onderdeel van het tweesporenbeleid van waterkwaliteitsbeheerders gericht op   
        het tot een bepaald niveau terugbrengen van de emissies (vuiluitworp) uit een 
        rioolstelsel, ongeacht de werkelijke waterkwaliteit 

Effluent     gezuiverd (riool)water dat de zuivering verlaat

Effluentleiding   leiding waarmee het effluent de zuivering verlaat

Externe overstort  rioolput voorzien van een overstortdrempel die loost buiten het in beschouwing
        genomen rioolstelsel, meestal op oppervlaktewater

Freatisch grondwater het grondwater in de bovenste bodemlaag, dat (indirect) in contact staat met de  
        atmosfeer. De freatische grondwaterstand is een andere term voor grondwaterspiegel

Gemengd rioolstelsel  rioolstelsel, waarbij afvalwater inclusief ingezamelde neerslag door 
        1 leidingstelsel wordt getransporteerd

Gescheiden rioolstelsel  rioolstelsel, waarbij afvalwater exclusief neerslag door een leidingstelsel wordt
        getransporteerd en neerslag door een afzonderlijk leidingstelsel rechtstreeks naar  
        oppervlaktewater wordt afgevoerd 

GHG       gemiddeld hoogste grondwaterstand. Dit is het gemiddelde van de drie hoogste 
        grondwaterstanden van de afgelopen 8 jaren, gebaseerd op maandelijkse   
        metingen.

Grondwater  water beneden het grondoppervlak, meestal beperkt tot het water beneden de   
        Grondwaterspiegel

Grondwateronderlast problemen die zich voordoen als gevolg van lage grondwaterstanden.    
        Bijvoorbeeld aantasting van houten funderingen als gevolg van droogstand

Grondwateroverlast wateroverlast door hoge grondwaterstanden. Bijvoorbeeld plasvorming op   
        binnenterreinen of vocht in kruipruimten

Hydraulische berekening het door rekenen van het functioneren van een rioolstelsel tijdens droog   
        weer en/of neerslag

HWA-riool   zie regenwaterrioolstelsel
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Infiltratie    intreding van water in de bodem, sponswerking van de bodem

Ingrijpmaatstaf  grenstoestand waarbij ingrijpen in de actuele toestand noodzakelijk is en   
        waarbij maatregelen moeten worden opgesteld

Inspectie    het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand

Kruipruimte  ruimte onder de beganegrondvloer in gebruik voor het bereiken van 
        leidingen voor inspectie, onderhoud of reparatie, en voor ventilatie van de 
        vloer en eventuele houten constructiedelen onder de woning

Kwel       het uittreden van grondwater

Lamellenfilter  een lamellenfilter is een compacte bezinker. Het doel van bezinken is de   
        verwijdering van onopgeloste deeltjes uit het water.

Maatstaf    grenswaarde (getalsmatig) op basis waarvan geconcludeerd wordt of aan   
        een functionele eis wordt voldaan 

Onderhoud  herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij de toestand van    
        objecten ongewijzigd gehandhaafd wordt

Onderzoek   het verzamelen, ordenen, analyseren en verwerken van gegevens, zodanig   
        dat informatie kan worden afgeleid over de toestand en het functioneren   
        van de buitenriolering

Ontwatering  de afvoer van water uit percelen over en door de grond en eventueel door   
        drains, kleine sloten en greppels naar een stelsel van grote waterlopen,    
        met als functie afwatering

Ontwateringsdiepte  de afstand tussen de hoogste grondwaterstand tussen twee ontwaterings  
        middelen (sloot, drain) en het maaiveld.

Overstorting  de lozing van afvalwater via een overstortdrempel naar oppervlaktewater

Overstortput  rioolput voorzien van een overstortdrempel

Peilbuis    een buis of soortgelijke constructie met een kleine diameter waarin een   
        grondwaterstand c.q. stijghoogte kan worden gemeten

Randvoorziening vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel die als doel   
        heeft de lozing van vuil uit het rioolstelsel op oppervlaktewater te verminderen

Regenwaterriool  riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag

Regenwaterrioolstelsel rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag

Relinen    het inbrengen van een met kunsthars geïmpregneerde kous in het riool, waarmee  
        na uitharding van de kous het riool van een nieuwe binnenwand voorzien is

Renovatie   herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een ingrijpende 
        toestandswijziging wordt doorgevoerd/evenaren technische staat van 
        nieuwaanleg

Reparatie   herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een beperkte 
        toestandswijziging wordt doorgevoerd

Riolering    het samenstel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de   
        inzameling en het transport van afvalwater

Rioleringsbeheer zorg voor het functioneren van de buitenriolering

Riool      samenstel van buizen tussen twee putten bestemd voor de inzameling en/of het   
        transport van afvalwater

Rioolput    constructie toegang gevend tot het rioolstelsel (te herkennen aan gietijzeren 
        deksels in de weg)

Riothermie   warmte gewonnen uit de warmte van rioolwater in het rioolstelsel of de 
        influentleiding op de zuivering

Rioolwaterzuiveringsinrichting het totaal van de grond, gebouwen en apparatuur voor de zuivering van   
        fvalwater (RWZI)

Stijghoogte  hoogte boven een referentievlak tot waar het water in een peilbuis stijgt. 
        Deze stijghoogte is afhankelijk van de druk van het grondwater ter plaatse van de  
        opening onder in de peilbuis.
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Verbeterd gescheiden rioolstelsel gescheiden rioolstelsel met voorzieningen waardoor de neerslag slechts bij wat   
(VGS)     grotere regenbuien naar oppervlaktewater wordt afgevoerd. Het meest vervuilde   
        deel van de neerslag wordt ‘geborgen’ in de riolering en naar de zuivering   
        afgevoerd.

Verbeteren   het aanpassen van het oorspronkelijke functioneren

Vervangen   herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij het bestaande object wordt   
        verwijderd en een nieuw gelijkwaardig object wordt teruggeplaatst

Visuele inspectie  het op directe wijze dan wel op indirecte wijze via optische hulpmiddelen 
        inspecteren van de toestand

Vrijvervalriool  riool waardoor afvalwater door middel van de zwaartekracht wordt 
        getransporteerd

Vuilemissie/-uitworp het totaal aan stoffen (niet zijnde water) geloosd uit een rioolstelsel op het 
        oppervlaktewater via overstorten. Hierbij kan gedacht worden aan biologisch   
        afbreekbare stoffen die bij afbraak in het water zuurstof verbruiken (BZV), aan
         stikstof en fosfaten en aan zware metalen

Vuilwaterriool  riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van huishoudelijk en   
        bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag

Waarschuwingsmaatstaf grenstoestand waarbij de actuele toestand discutabel is en nader onderzoek 
        nodig is

Wadi systeem   voor hemelwater berging en afvoer door infiltratie en/of drainage

Water op straat  het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau

Wateroverlast  het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau waarbij hinder of schade   
        wordt ondervonden

WIBON     Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netwerken

Wortelingroei  de wortels van bomen of planten, die door voegen, scheuren of via gebouw- of   
        kolkaansluitingen het riool zijn ingegroeid

Zandinloop  het intreden van zand via buisverbindingen of scheuren

Zetting     bodemdaling als gevolg van inklinking, van krimp, door de bouw van kunstwerken,  
        het ophogen van de grond of het aanbrengen van andere materialen.
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Bijlage 2. 
Toelichting composietbuien
Vanwege klimaatverandering komen zware buien steeds vaker voor. Een nieuw te ontwerpen stedelijk watersysteem 
willen we kunnen toetsen aan de te verwachten neerslag in de toekomst. Het KNMI heeft in 2015 scenario’s
gepresenteerd met prognoses van de ontwikkeling van het klimaat in de toekomst. In alle scenario’s wordt een 
toename van extreme neerslag voorzien. 

Het maximale scenario gaat uit van een toename tot 25% van de maximale hoeveelheid neerslag in een uur in 2050. 
Van de vier klimaatscenario’s is dit het scenario met de grootste toename van de extreme neerslag. Het minimale 
scenario is qua toename van extreme neerslag het meest gematigd; in dit scenario is de toename van de maximale 
uursom 5,5 % in 2050. Deze twee scenario’s geven daarmee samen de bandbreedte aan waarbinnen de extreme 
neerslag zich naar verwachting zal ontwikkelen.

Voor de jaren 2030, 2050 en 2085 zijn in het rapport “Neerslagstatistiek en -reeksen voor het waterbeheer 2019” 
(STOWA 2019-19) regenduurlijnen voor een hoog en een laag scenario uitgewerkt, dus in totaal zes scenario’s.

Stichting Rioned stelde daarmee nieuwe buien samen, zowel voor het huidige klimaat als voor het toekomstige 
klimaat. Daarbij is onderscheid gemaakt in de scenario’s Laag en Hoog. In afbeelding 1 zijn verschillende buien 
vergeleken:
 • oranje: bui 08;
 • blauw: T=2 2085 Hoog.
 • grijs: T=2 2050 Hoog;
 • geel: T=1 2085 Hoog;
 • lichtblauw: T=2 2030 Hoog (als dun streepje zichtbaar tussen geel en groen);
 • groen: T=2 2085 Laag;
 • donkerblauw: T=2 2050 Laag;
 • bruin: T=1 2050 Hoog.

Vooral de piek in de bui is van belang voor de kans dat water op straat optreedt. In de grafiek is te zien dat de piek bij 
de nieuwe buien veel hoger is dan bij de bui08 die we hanteerden in het GRP 2017-2021. Indien bij een rioolstelsel 
bij bui08 geen water op straat optrad, kan dit daarom bij de nieuwe buien zeker wel optreden. 

Als het scenario Laag uitkomt in 2085, voldoen we door nu te kiezen voor composietbui T=2 klimaatscenario 2030 
Hoog dan nog aan T=2 in 2085. Als het scenario Hoog uitkomt in 2085, verdubbelt de kans op hinder ongeveer en 
voldoen we nog bijna aan T=1 in 2085. In 2085 komt de kans op hinder dan waarschijnlijk ergens tussen T=1 en T=2 
uit. Door inwoners en bedrijven goed te stimuleren om af te koppelen en vergroenen, kunnen we in het ongunstigste 
klimaatscenario mogelijk toch voldoen aan T=2.

Afbeelding 1. Vergelijking kortdurende toetsingsbuien
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Winst voor water 13Regionaal Afvalwaterketenbeleid achtergronddocument

VERKLARING SCHEMA

Typen verhard oppervlak:

Schone daken of gevels

• Bijv. gedeeltelijke of volledige bekleding met zink/koper 

-> vuil

Schone openbare ruimte

• Bijv. fiets/voetpaden, schoolpleinen, woonerven, kan-

toorterreinen en dagparkeerplaatsen

• Bijv. gebruik chemie bij onkruidbestrijding -> vuil

Beperkt verontreinigde openbare ruimte

• Bijv. ontsluitingswegen, doorgaande wegen, busbanen, 

winkelstraten, parkeren met hoge wisselfrequentie

Vuile oppervlakken

• Bijv. laad- en losplaatsen, tunnels, balkons, busstations, 

bedrijventerreinen, trambanen

Definitie kwetsbaar water:

• Zwemwateren, kleine geïsoleerde wateren, wateren 

binnen natuurgebieden en wateren met een “bijzondere 

levensgemeenschap/bijzondere soorten”. (Deze worden 

aangewezen op basis van aanwezige ecologische gege-

vens.)
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Uitvoeringsagenda 2023-2027 klimaatadaptatiestrategie

1. Informeren                                                                                      
nr. Maatregel Doel Aanpak trekkende

partij
verbonden partijen priori-

teit
perso-
nele

impact

finan-
ciële

impact

2023 2024-2027 
per jaar

water
gerelateerd 

1.1 Actief intern informeren alle medewerkers 
gemeente en samenwerkende partijen (IBKW en 
Woningcorporaties)

Bij medewerkers van de gemeente en samenwerkende partijen het 
bewustzijn van de effecten van een veranderend klimaat vergroten. 
Streven is dat zij weten wat ze zelf kunnen doen om de effecten te 
beperken en verzachten. 

Eerst intern communicatieplan opstellen. Op basis daarvan workshops / excursies 
organiseren
Onderscheid tussen doelgroepen. (UOR/AOR/Woningcorporaties/IBKW0
Discussie op basis van stellingen. Gesprek voeren over wat moet en kan en hoe dit 
past in organisatie en processen

Gemeente Klimaatadviseur ODMH  Personele inzet: 40 uur ODMH en 8 uur 
afdeling communicatie

hoog hoog laag deels

1.2 Opstellen communicatieplan 2023-2027 Doelgericht plan opstellen waarmee inwoners, bedrijven en 
organisaties zo goed mogelijk worden geïnformeerd over 
klimaatadaptatie. 

Het opstellen van een communicatieplan Gemeente 
(Communicatie) 

Beleidsadviseur 
riolering/water en later 

adviseur klimaat

ODMH Personele inzet: 40 uur ODMH en 12 uur 
afdeling communicatie

hoog laag laag deels

1.3 Uitvoeren informatiecampagnes Bij inwoners en bedrijven het bewustzijn van de effecten van een 
veranderend klimaat vergroten. Streven is dat zij weten wat ze zelf 
kunnen doen om de effecten te beperken en verzachten. De gemeente 
zorgt door communicatie en goede voorlichting zodat inwoners en 
organisaties hun verantwoordelijkheid kunnen nemen

Op basis van het communicatieplan uitvoeren van informatiecampagnes. Keuzes 
worden gemaakt in de Communicatiestrategie. Te denken valt aan onderstaande 
acties:

Gemeente Afdeling communicatie 
en klimaatadviseur

Waterschappen, 
ODMH

Personele inzet:  uren afdeling 
communicatie, uren ODMH. Voorbereiding 
en aanschaf communicatiemateriaall vanuit 
exploitatiebudget, EUR 10.000 in 2023. 
Daarna EUR 2.500/jr uit bestaand 
exploitatiebudget

middel middel laag deels

Passief informeren: Informatie aanbieden  voor bewoners en organisaties via de 
website, gemeentepagina en sociaal media. 
Informeren over maatregelen die inwoners zelf kunnen nemen. (storymap op de 
website incl. versimpelde samenvatting) 
Aansluiten bij campagnes  van de waterschappen, Stichting Steenbreek, 
tuinambassadeurs, drinkwaterbedrijven, etc. (dit gaat om campagnes waar 
middelen beschikbaar voor moeten worden gesteld) 

Passief informeren: Klimaatkansen- en risicokaart publiceren.  De kaart laat 
zien in welke mate de gemeente kwetsbaar is voor klimaateffecten. Dynamische 
kaart: inclusief de werkzaamheden aan de wegen. 

Actief informeren:  Gerichte campagnes voor bepaalde doelgroepen. De 
bewustwording van effecten van klimaatverandering vergroten bij inwoners.  
(woningen rondom heat-islands, ernstige versteende omgevingen, etc.) op gerichte 
momenten (bij reconstructie, bij verhuizing, etc.) 

Bij reconstructieprojecten middels nieuwsbrieven en flyers stimuleren tot 
aanleggen van:
Groene daken, geveltuintjes, groen en planten in plaats van stenen
Het onderwerp inbrengen bij onderwijs,  organiseren van 
kennissessies/workshops. Combineren met boomplantdag. 

Zie ook https://www.groenblauweschoolpleinen.nl/aan-de-slag/

Bewustwording overstromingsrisico's en evacuatiemogelijkheden bij inwoners

Bewustwording risico's van droogte op kwetsbare funderingen

Organiseren klimaatweken/informatiebijeenkomsten
(bijv. https://www.krimpenaandenijssel.nl/klimaatweken)

2. Stimuleren
nr. Maatregel Doel Aanpak trekkende

partij
verbonden partijen priori-

teit
perso-
nele

impact

finan-
ciële

impact

2023 2024-2027 
per jaar

water
gerelateerd 

2.1 Participatie bij reconstructieprojecten Klimaatadapatieve inrichting particuliere percelen Bij wijkreconstructies bewoners en bedrijven aanmoedigen om zelf maatregelen te 
nemen op particuliere grond. In 2023 stimuleringsaanpak opstellen in jaren daarna 
toepassen. Mogelijke acties zijn hieronder genoemd:

Gemeente Beleidsadviseur 
riolering/water en later 

adviseur klimaat

Gemeente Personele inzet vanuit IBOR + reeds 
beschikbaar exploitatiebudget a € 25.000 pj

laag hoog laag deels

Bij reconstructieprojecten organiseren wijkevent / informatiemarkt 
duurzaamheid en klimaatadaptatie samen met bijv. HHSK, Duurzaam Bouwloket, 
Stichting Steenbreek. Uitreiken plantenbon of andere ludieke acties. 

Aanbieden advies klimaatadaptief tuinontwerp (nagaan of dit vanuit Steenbreek 
kan worden geïnitieerd)

Inzet Stichting Steenbreek

Directie/opzichterskeet inrichten als informatiepunt waar inwoners inspiratie en 
informatie kunnen ophalen over o.a. klimaatadaptieve maatregelen en voorbeelden 
kunnen zien zoals bijvoorbeeld  
een voorbeeldtuin, insectenhotel, regenton, groen dak etc. 

Kosten keet via bestek IBOR project. 
Aanschaf voorbeeldmaterialen vanuit 
exploitatiebudget (€ 10.000 in 2023)

2.3 Klimaatadaptatie op scholen 
zie ook website watereducatie.nl

Schoolgebouwen en schoolpleinen klimaatadaptief inrichten. Kinderen 
kennis bijbrengen over klimaatverandering en adaptatie

Jaarlijks cluster per kern Gemeente Klimaatadviseur 
samen met 

medewerkers groen

ODMH Budget uit kosten jaarlijkse kosten hitteplan 
vanaf 2024

middel hoog hoog deels

2.4 Deelnemen aan het NK Tegelwippen Vergroenen van tuinen bij bewoners Aanmelden bij landelijke organisatie (https://nk-tegelwippen.nl/) 
Opstellen spelregels en bepalen inzet/faciliteren door gemeente

Gemeente Klimaatadviseur Gemeente: 
groenbeheer beter 

meenemen 

Personele inzet: klimaatadviseur + Team 
UOR. Kosten voor tegelophaalservice 
(container, transport e.d) a € 1500 pj uit 
bestaand exploitatiebudget

laag middel middel deels

Extra exploitatiekosten
excl uren ODMH

Extra exploitatiekosten
excl uren ODMH

Bijlage 4. 
Uitvoeringsagenda klimaatadaptatiestrategie
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Uitvoeringsagenda 2023-2027 klimaatadaptatiestrategie
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laag middel middel deels

Extra exploitatiekosten
excl uren ODMH

Extra exploitatiekosten
excl uren ODMH

2.5 Samenwerken met agrariërs Onderzoeken welke klimaatadaptieve maatregelen mogelijk zijn in het 
buitengebied

De huidige projecten in het landelijk gebied voortzetten. Regelmatig toetsen of het 
nog een vruchtbare samenwerking is.
- Veenweidegebied Krimpenerwaard
- Proeftuin Krimpenerwaard
- Klimaatslim boeren op veen
- Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer

Monitoren/volgen wat er gebeurt. Gemeente is niet de initiator, alleen koppelen. 

Afstemmen met gemeentelijk trekkers van de lopende projecten/initiatieven.

Derde partijen Klimaatadviseur Gemeente, 
waterschappen, 

agrariërs, LTO, etc. 

Personele inzet. Vooralsnog uitgaan van 
bekostiging zoals deze al loopt voor de 
huidige projecten. Vooralsnog geen extra 
budget.

hoog middel laag deels

2.6 Stimuleren klimaatadaptieve inrichting bestaande 
bedrijventerreinen

Realiseren klimaatadaptieve inrichting bestaande bedrijfspercelen Onderzoek kansrijke maatregelen bedrijventerreinen (ODMH) Via Bijzondere 
Bedrijven Investeringszone (BIZ)Bedrijventerrein De Nieuwe Wetering te 
Bergambacht initiatieven initiëren om bestaande bedrijfsterreinen te vergroenen en 
klimaatbestendiger te maken. Huidige BIZ De Wetering Bergambacht loopt tm 
2025. Klimaatadaptatie meenemen bij verlenging BIZ.  Voor andere 
bedrijfsterreinen tijdens planperiode onderzoek doen hoe bedrijven gestimuleerd 
kunnen worden.
Voorbeeld: https://www.klimaatregeleneuvelgunne.nl/
https://nk-tegelwippen.nl/project/bedrijventerrein-vergroenen-in-deventer/

Gemeente
(Economie)

Klimaatadviseur PZH, HHSK Personele inzet: 40 uur klimaatadviseur + 30 
uur ODMH

Eventueel extra budget beschikbaar stellen 
om e.e.a. aan te jagen.

hoog middel laag deels

2.7 Financiële prikkels: subsidies op groene daken, 
geveltuintjes, afkoppelen regenpijp, regentonnen 
(moet aanvullend zijn op waterschap) 

Klimaatadaptieve inrichting particuliere percelen In 2023 onderzoeken we de meest kansrijke gemeentelijke subsidies (bijvoorbeeld 
subsidies op groene daken, geveltuintjes, afkoppelen regenpijp, regentonnen). 
Afstemmen met regelingen van derden (o.a. waterschappen) en onderzoeken 
beschikbare bestaande budgetten. Vanaf 2024 subsidie beschikbaar stellen. 
Afstemming met regeling van HHSK gewenst.

Gemeente Klimaatadviseur Tuincentra 2023: EUR 10.000,-- voor onderzoek. 
Personele inzet: 40 uur jurist en frontoffice 
gemeente en 40 uur ODMH. Vanaf 2023 
EUR 35.000,-- per jaar voor 
subsidiebijdragen. Nog te bepalen wie de 
aanvragen beoordeelt vanaf 2024

middel middel middel € 10.000 € 35.000 deels

2.8 Financiële instrumenten: belastingen en leges te 
vergroenen, 

Klimaatadaptieve inrichting particuliere percelen Onderzoek mogelijkheden om belastingen en leges te vergroenen - bijv korting op 
rioolheffing. Uitkomsten doorvoeren bij herziening omgevingsprogramma riolering 
en klimaatadaptatie

Gemeente Klimaatadviseur Gemeente Personele inzet: klimaatadviseur en 20 uur 
ODMH

middel middel middel deels

3. Verankeren
nr. Maatregel Doel Aanpak trekkende

partij
verbonden partijen priori-

teit
perso-
nele

impact

finan-
ciële

impact

2023 2024-2027 
per jaar

water
gerelateerd 

3.1 Klimaatadaptatie opnemen in Omgevingsvisie Klimaatadaptatie inbedden in de gemeentelijk omgevingsvisie zodat 
deze daar integraal onderdeel van vormt.

De omgevingsvisie is vastgesteld. Hierin zijn haakjes opgenomen om 
klimaatadaptatie vorm te geven in het Omgevingsprogramma en het 
Omgevingsplan. Bij herziening klimaatadaptatie steviger verankeren in 
omgevingsvisie door beleidsdeel uit omgevingsprogramma over te nemen in de 
visie.

Gemeente Beleidsadviseur 
riolering/water

Personele kosten. Bekostigd vanuit de 
lijnorganisatie

middel laag laag deels

3.2 Klimaatadaptatie opnemen in 
Omgevingsprogramma Riolering en 
Klimaatadaptatie

Visie ten aanzien van klimaatadaptatie verankeren in 
uitvoeringsgericht beleid

Omgevingsprogramma riolering en klimaatadaptatie wordt in 2022 opgesteld. En 
per 5 jaar geactualiseerd. Herziening in 2027

Gemeente Beleidsadviseur 
riolering/water

ODMH Bekostigd vanuit exploitatie 2022. 24 uur 
ODMH

hoog laag middel deels

3.3 Klimaatadaptatie opnemen in Omgevingsplan Borgen dat burgers en bedrijven invulling geven aan de doelen voor 
klimaatadaptatie

In 2022 onderzoeken welke regels voor klimaatadaptatie in het omgevingsplan 
kunnen worden opgenomen en vervolgens op laten nemen in omgevingsplan

Gemeente ODMH / Team ARO ODMH Personele inzet team ARO, bekostigd vanuit 
de lijnorganisatie + Uren ODMH

hoog laag middel deels

3.4 Ondertekenen convenant klimaatadaptief 
bouwen (m.u.v. zettingseis)

Borgen dat ruimtelijke ontwikkelingen klimaatadaptief worden 
gerealiseerd

Inbrengen ondertekening convenant in gemeenteraad Gemeente Beleidsadviseur Personele inzet, bekostigd vanuit de lijn hoog middel hoog deels

3.5 Klimaatadaptatie meenemen in anterieure 
ontwikkel overeenkomsten

Borgen dat ruimtelijke ontwikkelingen klimaatadaptief worden 
gerealiseerd

Per project maatwerk eisen ten aanzien van klimaatadaptatie opstellen en opnemen 
in anterieure overeenkomst
Standaard afstemming ARO met AOR over toe te passen eisen tav 
klimaatadaptatie 

Gemeente team ARO Personele inzet team ARO en Team AOR. 
Bekostigd vanuit de lijnorganisatie

middel laag middel deels

3.6 Thema klimaatadaptatie opnemen in IBOR en in 
MJOP projecten gebiedsspecifiek invulling 
geven aan klimaatadaptatie

Borgen dat bij aanpassingen van de openbare ruimte klimaatadaptatie 
wordt toegepast

IBOR in 2021 vastgesteld. Hierin is beperkt aandacht voor klimaatadaptatie. Bij 
actualiseren IBOR in 2025 klimaatadaptatie prominenter opnemen
In IBOR is enige financiële ruimte voor het nemen van no-regret maatregelen

Gemeente Team AOR Personele inzet. bekostigd vanuit de 
lijnorganisatie

hoog laag middel deels

3.7 Klimaatadaptatie als thema meenemen in 
civieltechnische eisen/ LIOR

Borgen dat bij aanpassingen van de openbare ruimte klimaatadaptatie 
wordt toegepast

Eisen klimaatadaptieve inrichting opnemen bij herziening Civieltechnisch Handboek 
(2022)

Gemeente Projectleider Civiel 
Technisch Handboek

Personele inzet, bekostigd vanuit de 
lijnorganisatie

hoog middel middel deels

3.8 Stresstestkaarten opnemen in GeoWeb Zorgen dat bij alle gemeentelijke initiatieven voor de buitenruimte tijdig 
informatie beschikbaar is over klimaatgevoeligheid van een gebied

Stresstestkaart lagen toevoegen aan GeoWeb Gemeente Klimaatadviseur Personele inzet, bekostigd vanuit de 
lijnorganisatie

hoog middel middel deels

3.9 Opstellen hitteplan Borgen hoe te handelen bij hittegolf ter voorkoming slachtoffers Plan opstellen waarmee betrokkenen weten te handelen bij hitte
Samenwerken met GGD. Na opstellen hitteplan kunnen uit dit budget ook 
hittestress gerelateerde projecten worden bekostigd. 

Gemeente 
(Sociaal Domein) 

gemeente / 
klimaatadviseur izm 

met team advies 
Sociaal Domein

Veiligheidsregio, GGD € 25.000,-- is voor 2023 al gedekt uit de 
algemene middelen.

hoog laag laag € 25.000 € 25.000 nee

3.10 Aansluiten bij regionaal calamiteitenplan VRHM 
waterveiligheid

Gemeentelijke organisatie, burgers en bedrijven weten hoe te 
handelen bij overstroming

Gemeente volgt plan Veiligheidsregio. Afstemming via Consulent Openbare Orde 
en Veiligheid. 

Gemeente 
(Robert Coomans) 

Veiligheidsregio 
Midden Holland

Veiligheidsregio Personele inzet: uren Consulent Openbare 
Orde en Veiligheid. 

hoog laag laag ja

3.11 Handelen bij wateroverlast opnemen in 
incidentenplan riolering

Gemeentelijke organisatie weet hoe te handelen bij wateroverlast Wateroverlast is onderdeel van het incidentenplan riolering dat in 2022 wordt 
opgesteld.

Gemeente Beleidsadviseur 
riolering/water

Veiligheidsregio Bekostigd vanuit exploitatie 2022 al gereed laag laag ja

4. Verplichten
nr. Maatregel Doel Aanpak trekkende

partij
verbonden partijen priori-

teit
perso-
nele

impact

finan-
ciële

impact

2023 2024-2027 
per jaar

water
gerelateerd 

4.1 Juridisch bindende regels voor klimaatadaptatie 
opnemen in omgevingsplan (zie ook onder 
"verankeren")

Burgers en bedrijven verplichten een bijdrage te leveren aan het 
behalen van de doelen voor klimaatadaptatie

Afhankelijk van onderzoek naar mogelijkheden om klimaatadaptatie te verplichten 
(door ODMH) regels nader definiëren en opnemen in omgevingsplan. Bijvoorbeeld 
zijn de regels uit het convenant klimaatadaptief bouwen en bijvoorbeeld het 
verbieden om meer dan x% van het oppervlakte van de tuin te verharden 

Gemeente Klimaatadviseur ODMH Personele inzet Teams ARO&AOR, 
bekostigd vanuit de lijnorganisatie + uren 
ODMH 

laag middel laag ja

4.2 Klimaatadaptatie onderdeel laten zijn van 
prestatieafspraken met woningcorporaties 

Woningbouwcorporaties verplichten een bijdrage te leveren aan het 
behalen van de doelen voor klimaatadaptatie

In overleg met corporaties bepalen welke eisen t.a.v. klimaatadaptief bouwen en 
inrichten redelijk en billijk zijn. Eisen opnemen in nieuwe prestatieafspraken. Wordt 
reeds aan gewerkt.

Gemeente Beleidsmedewerker 
Team ARO

Woningcorporatie Personele inzet team ARO & AOR, 
bekostigd vanuit de lijnorganisatie

hoog middel hoog ja

Extra exploitatiekosten
excl uren ODMH

Extra exploitatiekosten
excl uren ODMH
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2.5 Samenwerken met agrariërs Onderzoeken welke klimaatadaptieve maatregelen mogelijk zijn in het 
buitengebied

De huidige projecten in het landelijk gebied voortzetten. Regelmatig toetsen of het 
nog een vruchtbare samenwerking is.
- Veenweidegebied Krimpenerwaard
- Proeftuin Krimpenerwaard
- Klimaatslim boeren op veen
- Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer

Monitoren/volgen wat er gebeurt. Gemeente is niet de initiator, alleen koppelen. 

Afstemmen met gemeentelijk trekkers van de lopende projecten/initiatieven.

Derde partijen Klimaatadviseur Gemeente, 
waterschappen, 

agrariërs, LTO, etc. 

Personele inzet. Vooralsnog uitgaan van 
bekostiging zoals deze al loopt voor de 
huidige projecten. Vooralsnog geen extra 
budget.

hoog middel laag deels

2.6 Stimuleren klimaatadaptieve inrichting bestaande 
bedrijventerreinen

Realiseren klimaatadaptieve inrichting bestaande bedrijfspercelen Onderzoek kansrijke maatregelen bedrijventerreinen (ODMH) Via Bijzondere 
Bedrijven Investeringszone (BIZ)Bedrijventerrein De Nieuwe Wetering te 
Bergambacht initiatieven initiëren om bestaande bedrijfsterreinen te vergroenen en 
klimaatbestendiger te maken. Huidige BIZ De Wetering Bergambacht loopt tm 
2025. Klimaatadaptatie meenemen bij verlenging BIZ.  Voor andere 
bedrijfsterreinen tijdens planperiode onderzoek doen hoe bedrijven gestimuleerd 
kunnen worden.
Voorbeeld: https://www.klimaatregeleneuvelgunne.nl/
https://nk-tegelwippen.nl/project/bedrijventerrein-vergroenen-in-deventer/

Gemeente
(Economie)

Klimaatadviseur PZH, HHSK Personele inzet: 40 uur klimaatadviseur + 30 
uur ODMH

Eventueel extra budget beschikbaar stellen 
om e.e.a. aan te jagen.

hoog middel laag deels

2.7 Financiële prikkels: subsidies op groene daken, 
geveltuintjes, afkoppelen regenpijp, regentonnen 
(moet aanvullend zijn op waterschap) 

Klimaatadaptieve inrichting particuliere percelen In 2023 onderzoeken we de meest kansrijke gemeentelijke subsidies (bijvoorbeeld 
subsidies op groene daken, geveltuintjes, afkoppelen regenpijp, regentonnen). 
Afstemmen met regelingen van derden (o.a. waterschappen) en onderzoeken 
beschikbare bestaande budgetten. Vanaf 2024 subsidie beschikbaar stellen. 
Afstemming met regeling van HHSK gewenst.

Gemeente Klimaatadviseur Tuincentra 2023: EUR 10.000,-- voor onderzoek. 
Personele inzet: 40 uur jurist en frontoffice 
gemeente en 40 uur ODMH. Vanaf 2023 
EUR 35.000,-- per jaar voor 
subsidiebijdragen. Nog te bepalen wie de 
aanvragen beoordeelt vanaf 2024

middel middel middel € 10.000 € 35.000 deels

2.8 Financiële instrumenten: belastingen en leges te 
vergroenen, 

Klimaatadaptieve inrichting particuliere percelen Onderzoek mogelijkheden om belastingen en leges te vergroenen - bijv korting op 
rioolheffing. Uitkomsten doorvoeren bij herziening omgevingsprogramma riolering 
en klimaatadaptatie

Gemeente Klimaatadviseur Gemeente Personele inzet: klimaatadviseur en 20 uur 
ODMH

middel middel middel deels

3. Verankeren
nr. Maatregel Doel Aanpak trekkende

partij
verbonden partijen priori-

teit
perso-
nele

impact

finan-
ciële

impact

2023 2024-2027 
per jaar

water
gerelateerd 

3.1 Klimaatadaptatie opnemen in Omgevingsvisie Klimaatadaptatie inbedden in de gemeentelijk omgevingsvisie zodat 
deze daar integraal onderdeel van vormt.

De omgevingsvisie is vastgesteld. Hierin zijn haakjes opgenomen om 
klimaatadaptatie vorm te geven in het Omgevingsprogramma en het 
Omgevingsplan. Bij herziening klimaatadaptatie steviger verankeren in 
omgevingsvisie door beleidsdeel uit omgevingsprogramma over te nemen in de 
visie.

Gemeente Beleidsadviseur 
riolering/water

Personele kosten. Bekostigd vanuit de 
lijnorganisatie

middel laag laag deels

3.2 Klimaatadaptatie opnemen in 
Omgevingsprogramma Riolering en 
Klimaatadaptatie

Visie ten aanzien van klimaatadaptatie verankeren in 
uitvoeringsgericht beleid

Omgevingsprogramma riolering en klimaatadaptatie wordt in 2022 opgesteld. En 
per 5 jaar geactualiseerd. Herziening in 2027

Gemeente Beleidsadviseur 
riolering/water

ODMH Bekostigd vanuit exploitatie 2022. 24 uur 
ODMH

hoog laag middel deels

3.3 Klimaatadaptatie opnemen in Omgevingsplan Borgen dat burgers en bedrijven invulling geven aan de doelen voor 
klimaatadaptatie

In 2022 onderzoeken welke regels voor klimaatadaptatie in het omgevingsplan 
kunnen worden opgenomen en vervolgens op laten nemen in omgevingsplan

Gemeente ODMH / Team ARO ODMH Personele inzet team ARO, bekostigd vanuit 
de lijnorganisatie + Uren ODMH

hoog laag middel deels

3.4 Ondertekenen convenant klimaatadaptief 
bouwen (m.u.v. zettingseis)

Borgen dat ruimtelijke ontwikkelingen klimaatadaptief worden 
gerealiseerd

Inbrengen ondertekening convenant in gemeenteraad Gemeente Beleidsadviseur Personele inzet, bekostigd vanuit de lijn hoog middel hoog deels

3.5 Klimaatadaptatie meenemen in anterieure 
ontwikkel overeenkomsten

Borgen dat ruimtelijke ontwikkelingen klimaatadaptief worden 
gerealiseerd

Per project maatwerk eisen ten aanzien van klimaatadaptatie opstellen en opnemen 
in anterieure overeenkomst
Standaard afstemming ARO met AOR over toe te passen eisen tav 
klimaatadaptatie 

Gemeente team ARO Personele inzet team ARO en Team AOR. 
Bekostigd vanuit de lijnorganisatie

middel laag middel deels

3.6 Thema klimaatadaptatie opnemen in IBOR en in 
MJOP projecten gebiedsspecifiek invulling 
geven aan klimaatadaptatie

Borgen dat bij aanpassingen van de openbare ruimte klimaatadaptatie 
wordt toegepast

IBOR in 2021 vastgesteld. Hierin is beperkt aandacht voor klimaatadaptatie. Bij 
actualiseren IBOR in 2025 klimaatadaptatie prominenter opnemen
In IBOR is enige financiële ruimte voor het nemen van no-regret maatregelen

Gemeente Team AOR Personele inzet. bekostigd vanuit de 
lijnorganisatie

hoog laag middel deels

3.7 Klimaatadaptatie als thema meenemen in 
civieltechnische eisen/ LIOR

Borgen dat bij aanpassingen van de openbare ruimte klimaatadaptatie 
wordt toegepast

Eisen klimaatadaptieve inrichting opnemen bij herziening Civieltechnisch Handboek 
(2022)

Gemeente Projectleider Civiel 
Technisch Handboek

Personele inzet, bekostigd vanuit de 
lijnorganisatie

hoog middel middel deels

3.8 Stresstestkaarten opnemen in GeoWeb Zorgen dat bij alle gemeentelijke initiatieven voor de buitenruimte tijdig 
informatie beschikbaar is over klimaatgevoeligheid van een gebied

Stresstestkaart lagen toevoegen aan GeoWeb Gemeente Klimaatadviseur Personele inzet, bekostigd vanuit de 
lijnorganisatie

hoog middel middel deels

3.9 Opstellen hitteplan Borgen hoe te handelen bij hittegolf ter voorkoming slachtoffers Plan opstellen waarmee betrokkenen weten te handelen bij hitte
Samenwerken met GGD. Na opstellen hitteplan kunnen uit dit budget ook 
hittestress gerelateerde projecten worden bekostigd. 

Gemeente 
(Sociaal Domein) 

gemeente / 
klimaatadviseur izm 

met team advies 
Sociaal Domein

Veiligheidsregio, GGD € 25.000,-- is voor 2023 al gedekt uit de 
algemene middelen.

hoog laag laag € 25.000 € 25.000 nee

3.10 Aansluiten bij regionaal calamiteitenplan VRHM 
waterveiligheid

Gemeentelijke organisatie, burgers en bedrijven weten hoe te 
handelen bij overstroming

Gemeente volgt plan Veiligheidsregio. Afstemming via Consulent Openbare Orde 
en Veiligheid. 

Gemeente 
(Robert Coomans) 

Veiligheidsregio 
Midden Holland

Veiligheidsregio Personele inzet: uren Consulent Openbare 
Orde en Veiligheid. 

hoog laag laag ja

3.11 Handelen bij wateroverlast opnemen in 
incidentenplan riolering

Gemeentelijke organisatie weet hoe te handelen bij wateroverlast Wateroverlast is onderdeel van het incidentenplan riolering dat in 2022 wordt 
opgesteld.

Gemeente Beleidsadviseur 
riolering/water

Veiligheidsregio Bekostigd vanuit exploitatie 2022 al gereed laag laag ja

4. Verplichten
nr. Maatregel Doel Aanpak trekkende

partij
verbonden partijen priori-

teit
perso-
nele

impact

finan-
ciële

impact

2023 2024-2027 
per jaar

water
gerelateerd 

4.1 Juridisch bindende regels voor klimaatadaptatie 
opnemen in omgevingsplan (zie ook onder 
"verankeren")

Burgers en bedrijven verplichten een bijdrage te leveren aan het 
behalen van de doelen voor klimaatadaptatie

Afhankelijk van onderzoek naar mogelijkheden om klimaatadaptatie te verplichten 
(door ODMH) regels nader definiëren en opnemen in omgevingsplan. Bijvoorbeeld 
zijn de regels uit het convenant klimaatadaptief bouwen en bijvoorbeeld het 
verbieden om meer dan x% van het oppervlakte van de tuin te verharden 

Gemeente Klimaatadviseur ODMH Personele inzet Teams ARO&AOR, 
bekostigd vanuit de lijnorganisatie + uren 
ODMH 

laag middel laag ja

4.2 Klimaatadaptatie onderdeel laten zijn van 
prestatieafspraken met woningcorporaties 

Woningbouwcorporaties verplichten een bijdrage te leveren aan het 
behalen van de doelen voor klimaatadaptatie

In overleg met corporaties bepalen welke eisen t.a.v. klimaatadaptief bouwen en 
inrichten redelijk en billijk zijn. Eisen opnemen in nieuwe prestatieafspraken. Wordt 
reeds aan gewerkt.

Gemeente Beleidsmedewerker 
Team ARO

Woningcorporatie Personele inzet team ARO & AOR, 
bekostigd vanuit de lijnorganisatie

hoog middel hoog ja

Extra exploitatiekosten
excl uren ODMH

Extra exploitatiekosten
excl uren ODMH
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5. Meekoppelen
nr. Maatregel Doel Aanpak trekkende

partij
verbonden partijen priori-

teit
perso-
nele

impact

finan-
ciële

impact

2023 2024-2027 
per jaar

water
gerelateerd 

5.1 Bij aanpassingen in de openbare ruimte 
maatregelen meenemen om kans op 
wateroverlast bij extreme buien te verminderen.

Zoveel mogelijk voorkomen van schade door wateroverlast bij extreme 
buien

Ten behoeve van MJOP projecten een riolerings- en klimaatadaptatieplan opstellen 
waarin gebiedspecifieke en doelmatige maatregelen t.b.v. klimaatadaptatie worden 
bepaald en gedimensioneerd. De maatregelen opnemen in het totale bestek en tot 
uitvoering brengen.

Gemeente Projectleider Team 
projecten

Voorbereiding, uitvoering en beheer & 
onderhoud bekostigen vanuit rioolheffing. 
Totaal is een investeringsbudget van € 
500.000 beschikbaar voor de cyclusperiode 
van 5 jaar. De volgende verdeling is 
ingeschat: 
- wateroverlast: 40% = € 40,000/jr
- droogte: 40% = € 40,000/jr
- hitte: 10% = € 10,000/jr
- biodiversiteit: 10% = € 10,000/jr
Aanvullend kunnen gelden uit de 
Impulsregeling worden ingezet (1/3 uit 
Impulsregeling en 2/3 eigen middelen).

hoog middel hoog € 40.000 € 40.000 ja

5.2 Bij aanpassingen in de openbare ruimte 
maatregelen meenemen om gevolgen van 
droogte te verminderen.

Zoveel mogelijk voorkomen van schade door droogte Ten behoeve van MJOP projecten een riolerings- en klimaatadaptatieplan opstellen 
waarin gebiedspecifieke en doelmatige maatregelen t.b.v. klimaatadaptatie worden 
bepaald en gedimensioneerd. De maatregelen opnemen in het totale bestek en tot 
uitvoering brengen.

Gemeente Projectleider Team 
projecten

Voorbereiding, uitvoering en beheer & 
onderhoud bekostigen vanuit rioolheffing. 
Totaal is een investeringsbudget van € 
500.000 beschikbaar voor de cyclusperiode 
van 5 jaar. 40% is beschikbaar voor droogte. 
Aanvullend kunnen gelden uit de 
Impulsregeling worden ingezet.

hoog middel hoog € 40.000 € 40.000 ja

5.3 Bij aanpassingen in openbare ruimte: hitte-eiland 
effect verminderen. 

Zoveel mogelijk voorkomen van schade door hitte Ten behoeve van MJOP projecten een riolerings- en klimaatadaptatieplan opstellen 
waarin gebiedspecifieke en doelmatige maatregelen t.b.v. klimaatadaptatie worden 
bepaald en gedimensioneerd. De maatregelen opnemen in het totale bestek en tot 
uitvoering brengen.
- Onderzoek doen naar beschikbaarheid van voldoende verkoelende plekken in de 
buitenruimte
- Voldoende koele en schaduwplekken in de openbare ruimte creëren, binnen 
bepaald aantal meter van elke woning.
- Verminderen verharding met een bepaald percentage. Daar waar hitte extreem is, 
verharding verminderen met een groter percentage. 

Gemeente Projectleider Team 
projecten

Totaal is een investeringsbudget van € 
500.000 beschikbaar voor de cyclusperiode 
van 5 jaar. 10% is beschikbaar voor hitte. 

hoog hoog hoog € 10.000 € 10.000 nee

5.4 Bij aanpassingen in openbare ruimte: versterken 
natuur en biodiversiteit. 

Zo veel mogelijk versterken van natuur en biodiversiteit Ten behoeve van MJOP projecten een riolerings- en klimaatadaptatieplan opstellen 
waarin gebiedspecifieke en doelmatige maatregelen t.b.v. klimaatadaptatie worden 
bepaald en gedimensioneerd. De maatregelen opnemen in het totale bestek en tot 
uitvoering brengen.
Te denken valt aan: 
- Toepassen bij-vriendelijke bloembollen en planten
- Bijennetwerk uitbreiden
- Natuurvriendelijke oevers aanleggen

Gemeente Projectleider Team 
projecten

Natuur-
organisaties

Totaal is een investeringsbudget van € 
500.000 beschikbaar voor de cyclusperiode 
van 5 jaar. Er is 10% beschikbaar voor 
biodiversiteit. 

laag middel hoog € 10.000 € 10.000 nee

5.5 Al het gemeentelijk vastgoed klimaatadaptief en 
natuurinclusief maken
  

Schade door klimaatverandering aan gemeentelijk vastgoed en de 
directe omgeving zoveel mogelijk voorkomen/beperken

Bewustwording bij afdeling facilitair creëren om gemeentelijk vastgoed 
klimaatadaptief en natuurinclusief te maken. Opnemen in programma vastgoed oid 
en budget regelen. Als maatregel valt te denken aan: Groene gevels, groene 
daken, minder verharding, etc. toepassen volgens het convenant klimaatadaptief 
bouwen.

Gemeente Team facilitair p.m. / bekostiging vanuit budgetten facilitair hoog middel middel pm pm ja

5.6 Groene schoolpleinen en speeltuinen (zie o.a. 
speeltuinenplan)

Bij reconstructies/onderhoud klimaatadaptatie meenemen. Verharding verwijderen, groen toepassen. Meer natuurlijk groen. 
https://www.groenblauweschoolpleinen.nl/aan-de-slag/

Gemeente
(Onderwijs) 

Jeroen van der Spek - 
Team Advies 
Ruimtelijke 

Ontwikkeling

Scholen p.m. / bekostiging vanuit budgetten RO en of 
externe budgetten (scholen)

middel hoog hoog pm pm ja

6. Onderzoeken
nr. Maatregel Doel Aanpak trekkende

partij
verbonden partijen priori-

teit
perso-
nele

impact

finan-
ciële

impact

2023 2024-2027 
per jaar

water
gerelateerd 

6.1 Onderzoek knelpuntlocaties stresstesten (zie 
storymap) 

Voor de knelpuntlocaties uit de stresstest detailonderzoek uitvoeren naar oorzaak 
en mogelijke oplossingsrichtingen en daarbij bepalen of knelpunt wordt opgelost 
door meekoppelen in reconstructieproject of dat een apart project incl budget nodig 
is om knelpunt op te lossen. Dit is bovenop SSW (Systeemgericht Stedeljk Water)

Gemeente klimaatadviseur Uren lijnorganisatie / exploitatie riolering. 
Kosten beschikbaar gesteld vanuit Scenario 
3 uit de Klimaatadaptatiestrategie

hoog middel laag € 10.000 € 10.000 deels

6.2 Evaluatie klimaatadaptatiestrategie 
(monitoringsplan cyclus van 5 jaar) 

Jaarlijks tussenevaluatie. Einde looptijd programma totale evaluatie en nieuwe 
stresstesten. Voor zinvolle evaluatie is een goede nulsituatie nodig.

Gemeente klimaatadviseur ODMH Bekostigd vanuit de lijnorganisatie. Uren 
ODMH voor vastleggen nulsituatie

hoog middel middel deels

6.3 Opstellen Systeemoverzicht Stedelijk Water 
(opvolger van BRP) per kern waarin het gehele 
stedelijk watersysteem integraal (oppervlaktewater, 
riolering en maaiveld) wordt doorgerekend en 
waarmee knelpunten en oplossingsrichtingen 
inzichtelijk worden gemaakt. 

Gemeente Beleidsadviseur 
riolering/water

Water-
schappen

Bekostiging vanuit exploitatie riolering middel middel middel ja

6.4 Onderzoek doen naar manier om belastingen, 
leges en subsidies in te zetten voor 
klimaatadaptatiever maken van de privépercelen. 

Hieronder valt ook het aanvragen van subsidies, zoals de Impulsregeling Gemeente klimaatadviseur Uren ODMH middel middel middel deels

6.5 Quickscan gemeentelijk vastgoed Klimaatadaptatie meenemen in verduurzaming gemeentelijk vastgoed Uitvoeren van een quickscan van alle objecten Gemeente Beleidsadviseur 
riolering/water

ODMH Uren ODMH middel middel middel

6.6 Onderzoeken hoe klimaatadaptatie in het proces 
voor gebiedsontwikkeling al is geborgd of nog 
moet worden geborgd

Aansluiten bij omgevingstafels Gemeente ARO Inzet 20 uur ODMH hoog laag laag deels

€ 145.000 € 170.000
€ 100.000 € 100.000
€ 80.000 € 80.000
€ 45.000 € 70.000
€ 20.000 € 45.000

waarvan toerekenbaar
waarvan exploitatie

waarvan toerekenbaar

Extra exploitatiekosten
excl uren ODMH

Totaal
waarvan investeringen

Extra exploitatiekosten
excl uren ODMH
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5. Meekoppelen
nr. Maatregel Doel Aanpak trekkende

partij
verbonden partijen priori-

teit
perso-
nele

impact

finan-
ciële

impact

2023 2024-2027 
per jaar

water
gerelateerd 

5.1 Bij aanpassingen in de openbare ruimte 
maatregelen meenemen om kans op 
wateroverlast bij extreme buien te verminderen.

Zoveel mogelijk voorkomen van schade door wateroverlast bij extreme 
buien

Ten behoeve van MJOP projecten een riolerings- en klimaatadaptatieplan opstellen 
waarin gebiedspecifieke en doelmatige maatregelen t.b.v. klimaatadaptatie worden 
bepaald en gedimensioneerd. De maatregelen opnemen in het totale bestek en tot 
uitvoering brengen.

Gemeente Projectleider Team 
projecten

Voorbereiding, uitvoering en beheer & 
onderhoud bekostigen vanuit rioolheffing. 
Totaal is een investeringsbudget van € 
500.000 beschikbaar voor de cyclusperiode 
van 5 jaar. De volgende verdeling is 
ingeschat: 
- wateroverlast: 40% = € 40,000/jr
- droogte: 40% = € 40,000/jr
- hitte: 10% = € 10,000/jr
- biodiversiteit: 10% = € 10,000/jr
Aanvullend kunnen gelden uit de 
Impulsregeling worden ingezet (1/3 uit 
Impulsregeling en 2/3 eigen middelen).

hoog middel hoog € 40.000 € 40.000 ja

5.2 Bij aanpassingen in de openbare ruimte 
maatregelen meenemen om gevolgen van 
droogte te verminderen.

Zoveel mogelijk voorkomen van schade door droogte Ten behoeve van MJOP projecten een riolerings- en klimaatadaptatieplan opstellen 
waarin gebiedspecifieke en doelmatige maatregelen t.b.v. klimaatadaptatie worden 
bepaald en gedimensioneerd. De maatregelen opnemen in het totale bestek en tot 
uitvoering brengen.

Gemeente Projectleider Team 
projecten

Voorbereiding, uitvoering en beheer & 
onderhoud bekostigen vanuit rioolheffing. 
Totaal is een investeringsbudget van € 
500.000 beschikbaar voor de cyclusperiode 
van 5 jaar. 40% is beschikbaar voor droogte. 
Aanvullend kunnen gelden uit de 
Impulsregeling worden ingezet.

hoog middel hoog € 40.000 € 40.000 ja

5.3 Bij aanpassingen in openbare ruimte: hitte-eiland 
effect verminderen. 

Zoveel mogelijk voorkomen van schade door hitte Ten behoeve van MJOP projecten een riolerings- en klimaatadaptatieplan opstellen 
waarin gebiedspecifieke en doelmatige maatregelen t.b.v. klimaatadaptatie worden 
bepaald en gedimensioneerd. De maatregelen opnemen in het totale bestek en tot 
uitvoering brengen.
- Onderzoek doen naar beschikbaarheid van voldoende verkoelende plekken in de 
buitenruimte
- Voldoende koele en schaduwplekken in de openbare ruimte creëren, binnen 
bepaald aantal meter van elke woning.
- Verminderen verharding met een bepaald percentage. Daar waar hitte extreem is, 
verharding verminderen met een groter percentage. 

Gemeente Projectleider Team 
projecten

Totaal is een investeringsbudget van € 
500.000 beschikbaar voor de cyclusperiode 
van 5 jaar. 10% is beschikbaar voor hitte. 

hoog hoog hoog € 10.000 € 10.000 nee

5.4 Bij aanpassingen in openbare ruimte: versterken 
natuur en biodiversiteit. 

Zo veel mogelijk versterken van natuur en biodiversiteit Ten behoeve van MJOP projecten een riolerings- en klimaatadaptatieplan opstellen 
waarin gebiedspecifieke en doelmatige maatregelen t.b.v. klimaatadaptatie worden 
bepaald en gedimensioneerd. De maatregelen opnemen in het totale bestek en tot 
uitvoering brengen.
Te denken valt aan: 
- Toepassen bij-vriendelijke bloembollen en planten
- Bijennetwerk uitbreiden
- Natuurvriendelijke oevers aanleggen

Gemeente Projectleider Team 
projecten

Natuur-
organisaties

Totaal is een investeringsbudget van € 
500.000 beschikbaar voor de cyclusperiode 
van 5 jaar. Er is 10% beschikbaar voor 
biodiversiteit. 

laag middel hoog € 10.000 € 10.000 nee

5.5 Al het gemeentelijk vastgoed klimaatadaptief en 
natuurinclusief maken
  

Schade door klimaatverandering aan gemeentelijk vastgoed en de 
directe omgeving zoveel mogelijk voorkomen/beperken

Bewustwording bij afdeling facilitair creëren om gemeentelijk vastgoed 
klimaatadaptief en natuurinclusief te maken. Opnemen in programma vastgoed oid 
en budget regelen. Als maatregel valt te denken aan: Groene gevels, groene 
daken, minder verharding, etc. toepassen volgens het convenant klimaatadaptief 
bouwen.

Gemeente Team facilitair p.m. / bekostiging vanuit budgetten facilitair hoog middel middel pm pm ja

5.6 Groene schoolpleinen en speeltuinen (zie o.a. 
speeltuinenplan)

Bij reconstructies/onderhoud klimaatadaptatie meenemen. Verharding verwijderen, groen toepassen. Meer natuurlijk groen. 
https://www.groenblauweschoolpleinen.nl/aan-de-slag/

Gemeente
(Onderwijs) 

Jeroen van der Spek - 
Team Advies 
Ruimtelijke 

Ontwikkeling

Scholen p.m. / bekostiging vanuit budgetten RO en of 
externe budgetten (scholen)

middel hoog hoog pm pm ja

6. Onderzoeken
nr. Maatregel Doel Aanpak trekkende

partij
verbonden partijen priori-

teit
perso-
nele

impact

finan-
ciële

impact

2023 2024-2027 
per jaar

water
gerelateerd 

6.1 Onderzoek knelpuntlocaties stresstesten (zie 
storymap) 

Voor de knelpuntlocaties uit de stresstest detailonderzoek uitvoeren naar oorzaak 
en mogelijke oplossingsrichtingen en daarbij bepalen of knelpunt wordt opgelost 
door meekoppelen in reconstructieproject of dat een apart project incl budget nodig 
is om knelpunt op te lossen. Dit is bovenop SSW (Systeemgericht Stedeljk Water)

Gemeente klimaatadviseur Uren lijnorganisatie / exploitatie riolering. 
Kosten beschikbaar gesteld vanuit Scenario 
3 uit de Klimaatadaptatiestrategie

hoog middel laag € 10.000 € 10.000 deels

6.2 Evaluatie klimaatadaptatiestrategie 
(monitoringsplan cyclus van 5 jaar) 

Jaarlijks tussenevaluatie. Einde looptijd programma totale evaluatie en nieuwe 
stresstesten. Voor zinvolle evaluatie is een goede nulsituatie nodig.

Gemeente klimaatadviseur ODMH Bekostigd vanuit de lijnorganisatie. Uren 
ODMH voor vastleggen nulsituatie

hoog middel middel deels

6.3 Opstellen Systeemoverzicht Stedelijk Water 
(opvolger van BRP) per kern waarin het gehele 
stedelijk watersysteem integraal (oppervlaktewater, 
riolering en maaiveld) wordt doorgerekend en 
waarmee knelpunten en oplossingsrichtingen 
inzichtelijk worden gemaakt. 

Gemeente Beleidsadviseur 
riolering/water

Water-
schappen

Bekostiging vanuit exploitatie riolering middel middel middel ja

6.4 Onderzoek doen naar manier om belastingen, 
leges en subsidies in te zetten voor 
klimaatadaptatiever maken van de privépercelen. 

Hieronder valt ook het aanvragen van subsidies, zoals de Impulsregeling Gemeente klimaatadviseur Uren ODMH middel middel middel deels

6.5 Quickscan gemeentelijk vastgoed Klimaatadaptatie meenemen in verduurzaming gemeentelijk vastgoed Uitvoeren van een quickscan van alle objecten Gemeente Beleidsadviseur 
riolering/water

ODMH Uren ODMH middel middel middel

6.6 Onderzoeken hoe klimaatadaptatie in het proces 
voor gebiedsontwikkeling al is geborgd of nog 
moet worden geborgd

Aansluiten bij omgevingstafels Gemeente ARO Inzet 20 uur ODMH hoog laag laag deels

€ 145.000 € 170.000
€ 100.000 € 100.000
€ 80.000 € 80.000
€ 45.000 € 70.000
€ 20.000 € 45.000

waarvan toerekenbaar
waarvan exploitatie

waarvan toerekenbaar

Extra exploitatiekosten
excl uren ODMH

Totaal
waarvan investeringen

Extra exploitatiekosten
excl uren ODMH
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Datum:

Project:

Getekend:

Formaat:

Schaal:

28 april 2022

w22.012 Krimpenerwaard

ing. D.M. Coster

A3

Krimpenerwaard

Locaties ongerioleerde lozingen

Ongerioleerde lozingen

Ongerioleerd pand, lozing onbekend

Legenda

Bijlage 5. 
Locaties ongerioleerde lozingen
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Datum:
Project:
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24 juni 2022
w22.012 Krimpenerwaard

ing. D.M. Coster
A3

Gemeente Krimpenerwaard

Typen riolering Ammerstol

Riolering
Vuilwaterriool
Gemengd riool
Hemelwaterriool
Drain
Infiltratieriool
Drukleiding
Persleiding
Bergingsleiding
Overstortleiding
Transportrioolleiding
Pompput of pompunit
Rioolgemaal

Legenda

Bijlage 6. 
Typen riolering per kern
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Pompput of pompunit
Rioolgemaal

Legenda



6

Datum:
Project:

Getekend:
Formaat:
Schaal:

24 juni 2022
w22.012 Krimpenerwaard

ing. D.M. Coster
A3

Gemeente Krimpenerwaard

Typen riolering Berkenwoude

Riolering
Vuilwaterriool
Gemengd riool
Hemelwaterriool
Drain
Infiltratieriool
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Gemeente Krimpenerwaard
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Riolering
Vuilwaterriool
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Infiltratieriool
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Gemeente Krimpenerwaard
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Leeftijd vrijvervalriolering
0 - 10 jaar
11 - 20 jaar
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61 - 70 jaar
ouder dan 70 jaar
onbekend

Legenda

Bijlage 7. 
Leeftijd riolering per kern
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Lekkerkerk

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP] Opmerking Vast peil 

[m NAP]
Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil 
[m NAP]

11314U 104.124 434.081 1,20 -1,78 -2,00 - - 0,22
74018U 106.415 434.581 1,15 -1,81 -2,00 - - 0,19
75114U 106.129 434.291 1,27 -1,82 -2,00 - - 0,18
79210U 106.703 434.523 5,00 -1,83 -2,00 - - 0,17
72034U 106.263 435.094 2,20 -1,81 -2,00 - - 0,19
73128U 106.183 434.811 2,42 -1,81 -2,00 - - 0,19
73170U 106.400 434.858 2,75 -1,86 -2,00 - - 0,14
74080U 106.364 434.623 2,64 -1,83 -2,00 - - 0,17
74192U 105.990 434.558 4,40 -1,82 -2,00 - - 0,18
75066U 106.372 434.450 9,25 -1,86 -2,00 - - 0,14
75176U 106.139 434.314 2,75 -1,84 -2,00 - - 0,16
77104U 106.611 435.123 1,00 -1,85 -2,00 - - 0,15
78211 106.718 434.750 2,50 -1,80 -2,00 - - 0,20

77034U 106.853 435.004 0,99 -1,81 -2,00 - - 0,19
77056F 106.860 435.102 0,99 -1,80 -2,00 - - 0,20
790327 106.849 434.869 2,26 -1,76 -2,00 - - 0,24
81050U 107.161 435.117 1,62 -1,75 -2,00 - - 0,25
82106U 107.027 434.846 2,50 -1,74 -2,00 - - 0,26
77012U 106.946 435.171 2,82 -1,85 -2,00 - - 0,15
77080U 106.775 435.149 3,00 -1,83 -2,00 - - 0,17
77128U 106.713 435.088 1,27 -1,84 -2,00 - - 0,16

830106U 107.296 434.633 1,40 -1,86 -2,00 - - 0,14
83030U 107.189 434.625 2,50 -1,80 -2,00 - - 0,20
12204U 105.080 434.031 1,20 -1,76 -2,00 - - 0,24
12307U 105.304 433.995 1,20 -1,76 -2,00 - - 0,24
12334U 105.738 433.962 1,20 -1,76 -2,00 - - 0,24
12222U 105.872 434.059 1,20 -1,76 -2,00 - - 0,24
12317U 105.484 433.979 1,20 -1,79 -2,00 - - 0,21
12806U 106.632 435.544 1,15 -1,80 -2,00 - - 0,20
12802U 106.656 435.861 1,15 -1,80 -2,00 - - 0,20
12910U 106.658 435.318 1,00 -1,80 -2,00 - - 0,20
12960U 106.675 435.517 2,47 -1,79 -2,00 - - 0,21
77026U 106.878 435.194 2,82 -1,87 -2,00 - - 0,13
44J06U 107.904 434.821 0,60 -1,78 - -2,18 -2,23 0,40
44J27U 107.672 434.805 0,60 -1,78 - -2,18 -2,23 0,40
44L18U 109.111 434.781 0,60 -1,78 - -2,18 -2,23 0,40
44K06U 108.677 434.625 0,60 3,45 - Lek Lek -
44K78U 108.509 434.613 0,60 3,45 - Lek Lek -
43M01U 110.336 435.519 0,60 -1,78 - -2,18 -2,23 0,40
44K23U 108.655 434.754 0,60 -1,76 - -2,18 -2,23 0,42
44K48U 108.238 434.809 0,60 -1,83 - -2,18 -2,23 0,35
43L26U 109.579 435.097 0,60 -1,83 - -2,18 -2,23 0,35
43L08U 109.855 435.384 0,60 -1,85 - -2,18 -2,23 0,33
44K12U 108.963 434.870 0,60 -1,82 - -2,18 -2,23 0,36

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP] Opmerking Vast peil 

[m NAP]
Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

58022U 102.400 434.602 1,76 -1,84 - -2,02 -2,07 0,18
62098U 102.850 434.543 2,00 -1,86 - -2,02 -2,07 0,16
64092U 102.740 434.061 2,25 -1,89 - -2,02 -2,07 0,13
66022U 103.078 434.641 1,76 -1,88 - -2,02 -2,07 0,14
67162U 103.324 434.419 0,98 -1,89 - -2,02 -2,07 0,13
59058U 102.333 434.433 1,76 -1,84 - -2,02 -2,07 0,18
59080U 102.288 434.309 5,00 -1,90 - -2,02 -2,07 0,12
63092U 102.833 434.416 4,30 -1,84 - -2,02 -2,07 0,18
630167 102.807 434.318 1,88 -1,93 - -2,02 -2,07 0,09
64134U 102.736 434.100 2,00 -1,83 - -2,02 -2,07 0,19
66064U 103.258 434.545 2,09 -1,84 - -2,02 -2,07 0,18
45D08U 101.479 434.492 1,20 -1,78 - -2,02 -2,07 0,24
60108U 102.177 434.252 0,90 -1,03 - -2,02 -2,07 0,99
44D21U 101.596 434.526 1,20 -1,88 - -2,02 -2,07 0,14
45D25U 101.897 434.366 1,20 -1,90 - -2,02 -2,07 0,12
45D35U 101.973 434.229 1,20 -1,78 - Lek Lek
61004U 102.281 433.923 0,90 1,45 - Lek Lek
65016U 102.642 433.873 0,90 1,45 - Lek Lek
65028U 102.807 433.891 0,90 1,45 - Lek Lek

Krimpen aan de Lek

GEGEVENS OVERSTORTEN (CONFORM GRP 2017)

Waterpeilen peilbesluiten waterschappen 
2022 Marge 

drempel-
waterpeil 

[m]

Programma riolering en klimaatadaptatie gemeente Krimpenerwaard 30-6-2022

Bijlage 8. 
Locaties overstorten per kern



8

Lekkerkerk

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP] Opmerking Vast peil 

[m NAP]
Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil 
[m NAP]

11314U 104.124 434.081 1,20 -1,78 -2,00 - - 0,22
74018U 106.415 434.581 1,15 -1,81 -2,00 - - 0,19
75114U 106.129 434.291 1,27 -1,82 -2,00 - - 0,18
79210U 106.703 434.523 5,00 -1,83 -2,00 - - 0,17
72034U 106.263 435.094 2,20 -1,81 -2,00 - - 0,19
73128U 106.183 434.811 2,42 -1,81 -2,00 - - 0,19
73170U 106.400 434.858 2,75 -1,86 -2,00 - - 0,14
74080U 106.364 434.623 2,64 -1,83 -2,00 - - 0,17
74192U 105.990 434.558 4,40 -1,82 -2,00 - - 0,18
75066U 106.372 434.450 9,25 -1,86 -2,00 - - 0,14
75176U 106.139 434.314 2,75 -1,84 -2,00 - - 0,16
77104U 106.611 435.123 1,00 -1,85 -2,00 - - 0,15
78211 106.718 434.750 2,50 -1,80 -2,00 - - 0,20

77034U 106.853 435.004 0,99 -1,81 -2,00 - - 0,19
77056F 106.860 435.102 0,99 -1,80 -2,00 - - 0,20
790327 106.849 434.869 2,26 -1,76 -2,00 - - 0,24
81050U 107.161 435.117 1,62 -1,75 -2,00 - - 0,25
82106U 107.027 434.846 2,50 -1,74 -2,00 - - 0,26
77012U 106.946 435.171 2,82 -1,85 -2,00 - - 0,15
77080U 106.775 435.149 3,00 -1,83 -2,00 - - 0,17
77128U 106.713 435.088 1,27 -1,84 -2,00 - - 0,16

830106U 107.296 434.633 1,40 -1,86 -2,00 - - 0,14
83030U 107.189 434.625 2,50 -1,80 -2,00 - - 0,20
12204U 105.080 434.031 1,20 -1,76 -2,00 - - 0,24
12307U 105.304 433.995 1,20 -1,76 -2,00 - - 0,24
12334U 105.738 433.962 1,20 -1,76 -2,00 - - 0,24
12222U 105.872 434.059 1,20 -1,76 -2,00 - - 0,24
12317U 105.484 433.979 1,20 -1,79 -2,00 - - 0,21
12806U 106.632 435.544 1,15 -1,80 -2,00 - - 0,20
12802U 106.656 435.861 1,15 -1,80 -2,00 - - 0,20
12910U 106.658 435.318 1,00 -1,80 -2,00 - - 0,20
12960U 106.675 435.517 2,47 -1,79 -2,00 - - 0,21
77026U 106.878 435.194 2,82 -1,87 -2,00 - - 0,13
44J06U 107.904 434.821 0,60 -1,78 - -2,18 -2,23 0,40
44J27U 107.672 434.805 0,60 -1,78 - -2,18 -2,23 0,40
44L18U 109.111 434.781 0,60 -1,78 - -2,18 -2,23 0,40
44K06U 108.677 434.625 0,60 3,45 - Lek Lek -
44K78U 108.509 434.613 0,60 3,45 - Lek Lek -
43M01U 110.336 435.519 0,60 -1,78 - -2,18 -2,23 0,40
44K23U 108.655 434.754 0,60 -1,76 - -2,18 -2,23 0,42
44K48U 108.238 434.809 0,60 -1,83 - -2,18 -2,23 0,35
43L26U 109.579 435.097 0,60 -1,83 - -2,18 -2,23 0,35
43L08U 109.855 435.384 0,60 -1,85 - -2,18 -2,23 0,33
44K12U 108.963 434.870 0,60 -1,82 - -2,18 -2,23 0,36

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP] Opmerking Vast peil 

[m NAP]
Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

58022U 102.400 434.602 1,76 -1,84 - -2,02 -2,07 0,18
62098U 102.850 434.543 2,00 -1,86 - -2,02 -2,07 0,16
64092U 102.740 434.061 2,25 -1,89 - -2,02 -2,07 0,13
66022U 103.078 434.641 1,76 -1,88 - -2,02 -2,07 0,14
67162U 103.324 434.419 0,98 -1,89 - -2,02 -2,07 0,13
59058U 102.333 434.433 1,76 -1,84 - -2,02 -2,07 0,18
59080U 102.288 434.309 5,00 -1,90 - -2,02 -2,07 0,12
63092U 102.833 434.416 4,30 -1,84 - -2,02 -2,07 0,18
630167 102.807 434.318 1,88 -1,93 - -2,02 -2,07 0,09
64134U 102.736 434.100 2,00 -1,83 - -2,02 -2,07 0,19
66064U 103.258 434.545 2,09 -1,84 - -2,02 -2,07 0,18
45D08U 101.479 434.492 1,20 -1,78 - -2,02 -2,07 0,24
60108U 102.177 434.252 0,90 -1,03 - -2,02 -2,07 0,99
44D21U 101.596 434.526 1,20 -1,88 - -2,02 -2,07 0,14
45D25U 101.897 434.366 1,20 -1,90 - -2,02 -2,07 0,12
45D35U 101.973 434.229 1,20 -1,78 - Lek Lek
61004U 102.281 433.923 0,90 1,45 - Lek Lek
65016U 102.642 433.873 0,90 1,45 - Lek Lek
65028U 102.807 433.891 0,90 1,45 - Lek Lek

Krimpen aan de Lek

GEGEVENS OVERSTORTEN (CONFORM GRP 2017)

Waterpeilen peilbesluiten waterschappen 
2022 Marge 

drempel-
waterpeil 

[m]

Programma riolering en klimaatadaptatie gemeente Krimpenerwaard 30-6-202267198U 103.414 434.467 0,98 -1,82 - -2,02 -2,07 0,20
70040U 103.671 434.414 1,20 -1,79 -2,00 - - 0,21
10510U 103.771 434.937 0,98 -1,96 - -2,18 -2,23 0,22
10526U 103.689 434.909 0,98 -1,86 - -2,18 -2,23 0,32
69012U 103.591 434.534 0,98 -1,82 -2,00 - - 0,18
70070U 103.873 434.288 1,20 -1,78 -2,00 - - 0,22
68020U 103.435 434.236 1,21 3,37 - Lek Lek
98106U 102.726 435.007 1,28 -1,87 - -2,02 -2,07 0,15
97D02U 102.915 435.049 2,64 -1,92 - -2,02 -2,07 0,10
98B15U 102.774 434.827 1,00 -1,85 - -2,02 -2,07 0,17
98B58U 102.967 434.776 1,00 -1,87 - -2,02 -2,07 0,15
44C26U 100.905 434.806 1,20 -1,78 - -2,02 -2,07 0,24
44D05U 101.126 434.699 1,20 -1,78 - -2,02 -2,07 0,24
43C23U 100.572 435.203 1,20 -1,97 - -2,02 -2,07 0,05
43C07U 100.335 435.431 1,20 -1,78 - -2,02 -2,07 0,24

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP] Opmerking Vast peil 

[m NAP]
Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

40132 103.076 438.706 4,00 -1,97 BBB (samen met BBB 
40182 281 m³) - -2,29 -2,34 0,32

40151 103.656 438.461 3,14 -2,17 BBB 140 m³ - -2,29 -2,34 0,12

40182 103.298 438.301 3,00 -1,96 BBB (samen met BBB 
40132 281 m³) - -2,29 -2,34 0,33

15016U 103.260 438.757 2,00 -2,09 - -2,29 -2,34 0,20
38052U 103.753 438.170 2,00 -2,09 - -2,29 -2,34 0,20
15025u 103.476 438.855 2,40 -1,97 - -2,29 -2,34 0,32
36016u 103.583 438.719 2,39 -1,90 - -2,29 -2,34 0,39
06005U 102.930 438.725 1,25 -1,83 - -2,29 -2,34 0,46
3834U 103.692 438.073 2,20 -1,96 - -2,29 -2,34 0,33

37039U 104.054 438.252 1,17 -1,95 - -2,29 -2,34 0,34
OV04 103.466 442.233 nnb -2,34 - -2,64 -2,69 0,30

Gouderak

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP]

Vast peil 
[m NAP]

Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

5216 106.257 444.164 3,50 -2,10 BBB 85 m³ - -2,48 -2,53 0,38
2030U 105.971 444.196 1,40 -2,10 - -2,48 -2,53 0,38
5140 106.288 444.054 1,50 -2,02 - -2,48 -2,53 0,46

3080U 106.333 444.129 1,50 -2,02 - -2,48 -2,53 0,46
1082U 106.468 444.092 1,60 -2,14 - -2,48 -2,53 0,34
1034U 106.285 444.334 1,50 -2,33 - -2,48 -2,53 0,15

Bergambacht

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP] Opmerking Vast peil 

[m NAP]
Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

76184 113.918 438.903 4,00 -1,63 BBB 130 m³ -1,84 - - 0,21
65006U 113.498 438.721 6,60 -1,56 -1,84 - - 0,28
76080U 113.747 438.923 3,96 -1,36 -1,84 - - 0,48
77134U 113.918 438.713 2,09 -1,36 -1,84 - - 0,48
77278U 113.991 438.505 5,00 -1,61 -1,84 - - 0,23

77278U1 113.994 438.505 5,00 -1,61 -1,84 - - 0,23

78010U 113.531 438.442 2,05 -1,51 -1,70 - - 0,19
78034U 113.544 438.282 4,40 -1,46 -1,70 - - 0,24
88010U 114.137 439.074 1,38 -1,41 -1,84 - - 0,43
89150 114.216 438.761 3,00 -1,58 -1,84 - - 0,26

62008U 113.470 439.414 1,02 -1,61 -1,84 - - 0,23
62016U 113.495 439.387 1,02 -1,66 -1,84 - - 0,18
63028U 113.448 438.999 1,02 -1,51 -1,84 - - 0,33
67004U 113.442 438.229 0,90 -1,37 -1,70 - - 0,33
78085_F 113.639 438.286 1,00 -1,30 -1,84 - - 0,54

11012 115.563 438.346 1,17 -1,42 - -1,90 -1,95 0,48
7018U 113.410 437.479 4,60 -1,51 - -1,90 -1,95 0,39
8104U 113.606 437.695 1,88 -1,58 -1,84 - - 0,26

78100U 113.787 438.266 2,79 -1,45 Verhoogd deel -1,84 - - 0,39
78100U 113.787 438.266 1,39 -1,55 Verlaagd deel -1,84 - - 0,29
8044U 113.921 437.898 3,52 -1,58 -1,84 - - 0,26
8318U 113.787 437.172 0,25 1,50 - Lek Lek -

Ammerstol

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP] Opmerking Vast peil 

[m NAP]
Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

10568 115.387 438.005 1,52 -1,56 - -1,90 -1,95 0,34
10606 115.181 438.355 1,54 -1,76 - -1,90 -1,95 0,14

10608U 115.193 438.361 1,54 -1,76 - -1,90 -1,95 0,14
10739U 115.300 438.026 3,30 -1,44 - -1,90 -1,95 0,46

BBL, bestaat uit twee 
paralelle riolen. 

Totale berging 70 m³

Ouderkerk aan den IJssel

Programma riolering en klimaatadaptatie gemeente Krimpenerwaard 30-6-2022

10806U 115.156 437.937 1,21 -1,43 -1,60 - - 0,17
10815U 115.051 437.796 1,31 -1,45 -1,60 - - 0,15
10831U 115.175 437.777 0,90 -1,43 -1,60 - - 0,17
10876U 115.405 437.786 2,02 -1,54 - -1,90 -1,95 0,36
9525U 114.994 437.690 1,17 -1,49 - -1,90 -1,95 0,41
9515U 114.851 437.588 1,17 -1,51 - -1,90 -1,95 0,39

10925U 115.108 437.503 0,90 1,14 - Lek Lek 1,14

Berkenwoude

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP] Opmerking Vast peil 

[m NAP]
Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

34006U 109.066 439.947 1,02 -2,02 - -2,21 -2,26 0,19
24082U 108.277 440.192 1,87 -1,99 - -2,21 -2,26 0,22
24008U 108.123 440.017 0,99 -2,06 - -2,21 -2,26 0,15
25036U 108.161 439.855 1,54 -1,90 - -2,21 -2,26 0,31

Haastrecht

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP] Opmerking Vast peil 

[m NAP]
Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

105062 113.389 445.430 2,95 -1,60 -2,09 - - 0,49
106001 112.403 446.101 1,15 -0,82 -0,92 - - 0,10
106015 112.395 446.234 1,15 -0,60 -0,92 - - 0,32
106043 112.607 446.217 1,15 -0,50 -0,92 - - 0,42
106100 112.838 446.320 4,00 -0,40 -0,92 - - 0,52
108007 113.210 446.051 2,00 -0,78 -1,00 - - 0,22
104107 113.058 445.653 10,50 -1,80 BBB 332 m³ -2,09 - - 0,29
107051 113.208 445.312 3,50 -1,70 BBB 60 m³ -2,09 - - 0,39

Stolwijk

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP]

Vast peil 
[m NAP]

Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

202004 112.295 443.456 2,50 -1,70 -2,18 - - 0,48
203065 112.399 443.166 1,10 -1,97 -2,18 - - 0,21
203066 112.323 443.214 1,00 -1,68 -2,18 - - 0,50
203181 112.538 443.192 2,00 -1,97 -2,18 - - 0,21
205007 112.887 443.237 1,10 -1,90 - -2,21 -2,26 0,31
205019 113.085 443.009 1,10 -1,90 -2,18 - - 0,28
205109 113.067 443.008 1,00 -1,70 -2,18 - - 0,48
205119 112.755 443.250 3,00 -1,90 -2,18 - - 0,28
207013 112.611 442.708 1,00 -1,80 - -2,21 -2,26 0,41
209019 112.803 442.228 4,00 -1,90 - -2,21 -2,26 0,31
209101 113.139 441.714 1,10 -1,93 -2,18 - - 0,25
202107 112.546 443.230 5,00 -1,95 BBB 300 m³ -2,18 - - 0,23
204133 112.839 442.794 2,25 -2,00 BBB 37 m³ -2,18 - - 0,18

Vlist

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP]

Vast peil 
[m NAP]

Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

302037 116.089 442.991 1,00 -1,83 - -2,20 -2,25 0,37

Schoonhoven

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP]

Vast peil 
[m NAP]

Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

71C 117.159 440.028 6,00 -1,45 BBB 235 m³ - -1,79 -1,84 0,34
42B 117.160 440.646 6,00 -1,45 BBB 235 m³ - -1,79 -1,84 0,34
1106 118.783 439.753 2,80 -1,18 - -1,40 -1,50 0,22
350 117.589 441.014 3,60 -1,40 BBL 135 m³ - -1,79 -1,84 0,39

540D 117.989 440.341 16,00 -1,40 BBB 730 m³ - -1,79 -1,84 0,39
819 117.822 439.977 1,60 -1,18 - -1,79 -1,84 0,61
871 118.181 439.972 1,00 0,23 - 0,14 0,04 0,09

1236 119.168 439.931 2,80 -1,20 -1,55 - - 0,35
1310 118.944 440.145 2,80 -1,24 - -1,58 -1,68 0,34
2002 118.432 440.179 1,00 -0,90 - onbekend onbekend -
897 118.007 439.791 1,20 0,27 - 0,14 0,04 0,13

1157 118.011 440.020 1,00 0,50 - 0,14 0,04 0,36

Programma riolering en klimaatadaptatie gemeente Krimpenerwaard 30-6-2022
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67198U 103.414 434.467 0,98 -1,82 - -2,02 -2,07 0,20
70040U 103.671 434.414 1,20 -1,79 -2,00 - - 0,21
10510U 103.771 434.937 0,98 -1,96 - -2,18 -2,23 0,22
10526U 103.689 434.909 0,98 -1,86 - -2,18 -2,23 0,32
69012U 103.591 434.534 0,98 -1,82 -2,00 - - 0,18
70070U 103.873 434.288 1,20 -1,78 -2,00 - - 0,22
68020U 103.435 434.236 1,21 3,37 - Lek Lek
98106U 102.726 435.007 1,28 -1,87 - -2,02 -2,07 0,15
97D02U 102.915 435.049 2,64 -1,92 - -2,02 -2,07 0,10
98B15U 102.774 434.827 1,00 -1,85 - -2,02 -2,07 0,17
98B58U 102.967 434.776 1,00 -1,87 - -2,02 -2,07 0,15
44C26U 100.905 434.806 1,20 -1,78 - -2,02 -2,07 0,24
44D05U 101.126 434.699 1,20 -1,78 - -2,02 -2,07 0,24
43C23U 100.572 435.203 1,20 -1,97 - -2,02 -2,07 0,05
43C07U 100.335 435.431 1,20 -1,78 - -2,02 -2,07 0,24

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP] Opmerking Vast peil 

[m NAP]
Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

40132 103.076 438.706 4,00 -1,97 BBB (samen met BBB 
40182 281 m³) - -2,29 -2,34 0,32

40151 103.656 438.461 3,14 -2,17 BBB 140 m³ - -2,29 -2,34 0,12

40182 103.298 438.301 3,00 -1,96 BBB (samen met BBB 
40132 281 m³) - -2,29 -2,34 0,33

15016U 103.260 438.757 2,00 -2,09 - -2,29 -2,34 0,20
38052U 103.753 438.170 2,00 -2,09 - -2,29 -2,34 0,20
15025u 103.476 438.855 2,40 -1,97 - -2,29 -2,34 0,32
36016u 103.583 438.719 2,39 -1,90 - -2,29 -2,34 0,39
06005U 102.930 438.725 1,25 -1,83 - -2,29 -2,34 0,46
3834U 103.692 438.073 2,20 -1,96 - -2,29 -2,34 0,33

37039U 104.054 438.252 1,17 -1,95 - -2,29 -2,34 0,34
OV04 103.466 442.233 nnb -2,34 - -2,64 -2,69 0,30

Gouderak

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP]

Vast peil 
[m NAP]

Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

5216 106.257 444.164 3,50 -2,10 BBB 85 m³ - -2,48 -2,53 0,38
2030U 105.971 444.196 1,40 -2,10 - -2,48 -2,53 0,38
5140 106.288 444.054 1,50 -2,02 - -2,48 -2,53 0,46

3080U 106.333 444.129 1,50 -2,02 - -2,48 -2,53 0,46
1082U 106.468 444.092 1,60 -2,14 - -2,48 -2,53 0,34
1034U 106.285 444.334 1,50 -2,33 - -2,48 -2,53 0,15

Bergambacht

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP] Opmerking Vast peil 

[m NAP]
Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

76184 113.918 438.903 4,00 -1,63 BBB 130 m³ -1,84 - - 0,21
65006U 113.498 438.721 6,60 -1,56 -1,84 - - 0,28
76080U 113.747 438.923 3,96 -1,36 -1,84 - - 0,48
77134U 113.918 438.713 2,09 -1,36 -1,84 - - 0,48
77278U 113.991 438.505 5,00 -1,61 -1,84 - - 0,23

77278U1 113.994 438.505 5,00 -1,61 -1,84 - - 0,23

78010U 113.531 438.442 2,05 -1,51 -1,70 - - 0,19
78034U 113.544 438.282 4,40 -1,46 -1,70 - - 0,24
88010U 114.137 439.074 1,38 -1,41 -1,84 - - 0,43
89150 114.216 438.761 3,00 -1,58 -1,84 - - 0,26

62008U 113.470 439.414 1,02 -1,61 -1,84 - - 0,23
62016U 113.495 439.387 1,02 -1,66 -1,84 - - 0,18
63028U 113.448 438.999 1,02 -1,51 -1,84 - - 0,33
67004U 113.442 438.229 0,90 -1,37 -1,70 - - 0,33
78085_F 113.639 438.286 1,00 -1,30 -1,84 - - 0,54

11012 115.563 438.346 1,17 -1,42 - -1,90 -1,95 0,48
7018U 113.410 437.479 4,60 -1,51 - -1,90 -1,95 0,39
8104U 113.606 437.695 1,88 -1,58 -1,84 - - 0,26

78100U 113.787 438.266 2,79 -1,45 Verhoogd deel -1,84 - - 0,39
78100U 113.787 438.266 1,39 -1,55 Verlaagd deel -1,84 - - 0,29
8044U 113.921 437.898 3,52 -1,58 -1,84 - - 0,26
8318U 113.787 437.172 0,25 1,50 - Lek Lek -

Ammerstol

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP] Opmerking Vast peil 

[m NAP]
Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

10568 115.387 438.005 1,52 -1,56 - -1,90 -1,95 0,34
10606 115.181 438.355 1,54 -1,76 - -1,90 -1,95 0,14

10608U 115.193 438.361 1,54 -1,76 - -1,90 -1,95 0,14
10739U 115.300 438.026 3,30 -1,44 - -1,90 -1,95 0,46

BBL, bestaat uit twee 
paralelle riolen. 

Totale berging 70 m³

Ouderkerk aan den IJssel

Programma riolering en klimaatadaptatie gemeente Krimpenerwaard 30-6-2022

10806U 115.156 437.937 1,21 -1,43 -1,60 - - 0,17
10815U 115.051 437.796 1,31 -1,45 -1,60 - - 0,15
10831U 115.175 437.777 0,90 -1,43 -1,60 - - 0,17
10876U 115.405 437.786 2,02 -1,54 - -1,90 -1,95 0,36
9525U 114.994 437.690 1,17 -1,49 - -1,90 -1,95 0,41
9515U 114.851 437.588 1,17 -1,51 - -1,90 -1,95 0,39

10925U 115.108 437.503 0,90 1,14 - Lek Lek 1,14

Berkenwoude

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP] Opmerking Vast peil 

[m NAP]
Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

34006U 109.066 439.947 1,02 -2,02 - -2,21 -2,26 0,19
24082U 108.277 440.192 1,87 -1,99 - -2,21 -2,26 0,22
24008U 108.123 440.017 0,99 -2,06 - -2,21 -2,26 0,15
25036U 108.161 439.855 1,54 -1,90 - -2,21 -2,26 0,31

Haastrecht

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP] Opmerking Vast peil 

[m NAP]
Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

105062 113.389 445.430 2,95 -1,60 -2,09 - - 0,49
106001 112.403 446.101 1,15 -0,82 -0,92 - - 0,10
106015 112.395 446.234 1,15 -0,60 -0,92 - - 0,32
106043 112.607 446.217 1,15 -0,50 -0,92 - - 0,42
106100 112.838 446.320 4,00 -0,40 -0,92 - - 0,52
108007 113.210 446.051 2,00 -0,78 -1,00 - - 0,22
104107 113.058 445.653 10,50 -1,80 BBB 332 m³ -2,09 - - 0,29
107051 113.208 445.312 3,50 -1,70 BBB 60 m³ -2,09 - - 0,39

Stolwijk

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP]

Vast peil 
[m NAP]

Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

202004 112.295 443.456 2,50 -1,70 -2,18 - - 0,48
203065 112.399 443.166 1,10 -1,97 -2,18 - - 0,21
203066 112.323 443.214 1,00 -1,68 -2,18 - - 0,50
203181 112.538 443.192 2,00 -1,97 -2,18 - - 0,21
205007 112.887 443.237 1,10 -1,90 - -2,21 -2,26 0,31
205019 113.085 443.009 1,10 -1,90 -2,18 - - 0,28
205109 113.067 443.008 1,00 -1,70 -2,18 - - 0,48
205119 112.755 443.250 3,00 -1,90 -2,18 - - 0,28
207013 112.611 442.708 1,00 -1,80 - -2,21 -2,26 0,41
209019 112.803 442.228 4,00 -1,90 - -2,21 -2,26 0,31
209101 113.139 441.714 1,10 -1,93 -2,18 - - 0,25
202107 112.546 443.230 5,00 -1,95 BBB 300 m³ -2,18 - - 0,23
204133 112.839 442.794 2,25 -2,00 BBB 37 m³ -2,18 - - 0,18

Vlist

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP]

Vast peil 
[m NAP]

Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

302037 116.089 442.991 1,00 -1,83 - -2,20 -2,25 0,37

Schoonhoven

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP]

Vast peil 
[m NAP]

Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

71C 117.159 440.028 6,00 -1,45 BBB 235 m³ - -1,79 -1,84 0,34
42B 117.160 440.646 6,00 -1,45 BBB 235 m³ - -1,79 -1,84 0,34
1106 118.783 439.753 2,80 -1,18 - -1,40 -1,50 0,22
350 117.589 441.014 3,60 -1,40 BBL 135 m³ - -1,79 -1,84 0,39

540D 117.989 440.341 16,00 -1,40 BBB 730 m³ - -1,79 -1,84 0,39
819 117.822 439.977 1,60 -1,18 - -1,79 -1,84 0,61
871 118.181 439.972 1,00 0,23 - 0,14 0,04 0,09

1236 119.168 439.931 2,80 -1,20 -1,55 - - 0,35
1310 118.944 440.145 2,80 -1,24 - -1,58 -1,68 0,34
2002 118.432 440.179 1,00 -0,90 - onbekend onbekend -
897 118.007 439.791 1,20 0,27 - 0,14 0,04 0,13

1157 118.011 440.020 1,00 0,50 - 0,14 0,04 0,36

Programma riolering en klimaatadaptatie gemeente Krimpenerwaard 30-6-2022
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67198U 103.414 434.467 0,98 -1,82 - -2,02 -2,07 0,20
70040U 103.671 434.414 1,20 -1,79 -2,00 - - 0,21
10510U 103.771 434.937 0,98 -1,96 - -2,18 -2,23 0,22
10526U 103.689 434.909 0,98 -1,86 - -2,18 -2,23 0,32
69012U 103.591 434.534 0,98 -1,82 -2,00 - - 0,18
70070U 103.873 434.288 1,20 -1,78 -2,00 - - 0,22
68020U 103.435 434.236 1,21 3,37 - Lek Lek
98106U 102.726 435.007 1,28 -1,87 - -2,02 -2,07 0,15
97D02U 102.915 435.049 2,64 -1,92 - -2,02 -2,07 0,10
98B15U 102.774 434.827 1,00 -1,85 - -2,02 -2,07 0,17
98B58U 102.967 434.776 1,00 -1,87 - -2,02 -2,07 0,15
44C26U 100.905 434.806 1,20 -1,78 - -2,02 -2,07 0,24
44D05U 101.126 434.699 1,20 -1,78 - -2,02 -2,07 0,24
43C23U 100.572 435.203 1,20 -1,97 - -2,02 -2,07 0,05
43C07U 100.335 435.431 1,20 -1,78 - -2,02 -2,07 0,24

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP] Opmerking Vast peil 

[m NAP]
Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

40132 103.076 438.706 4,00 -1,97 BBB (samen met BBB 
40182 281 m³) - -2,29 -2,34 0,32

40151 103.656 438.461 3,14 -2,17 BBB 140 m³ - -2,29 -2,34 0,12

40182 103.298 438.301 3,00 -1,96 BBB (samen met BBB 
40132 281 m³) - -2,29 -2,34 0,33

15016U 103.260 438.757 2,00 -2,09 - -2,29 -2,34 0,20
38052U 103.753 438.170 2,00 -2,09 - -2,29 -2,34 0,20
15025u 103.476 438.855 2,40 -1,97 - -2,29 -2,34 0,32
36016u 103.583 438.719 2,39 -1,90 - -2,29 -2,34 0,39
06005U 102.930 438.725 1,25 -1,83 - -2,29 -2,34 0,46
3834U 103.692 438.073 2,20 -1,96 - -2,29 -2,34 0,33

37039U 104.054 438.252 1,17 -1,95 - -2,29 -2,34 0,34
OV04 103.466 442.233 nnb -2,34 - -2,64 -2,69 0,30

Gouderak

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP]

Vast peil 
[m NAP]

Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

5216 106.257 444.164 3,50 -2,10 BBB 85 m³ - -2,48 -2,53 0,38
2030U 105.971 444.196 1,40 -2,10 - -2,48 -2,53 0,38
5140 106.288 444.054 1,50 -2,02 - -2,48 -2,53 0,46

3080U 106.333 444.129 1,50 -2,02 - -2,48 -2,53 0,46
1082U 106.468 444.092 1,60 -2,14 - -2,48 -2,53 0,34
1034U 106.285 444.334 1,50 -2,33 - -2,48 -2,53 0,15

Bergambacht

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP] Opmerking Vast peil 

[m NAP]
Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

76184 113.918 438.903 4,00 -1,63 BBB 130 m³ -1,84 - - 0,21
65006U 113.498 438.721 6,60 -1,56 -1,84 - - 0,28
76080U 113.747 438.923 3,96 -1,36 -1,84 - - 0,48
77134U 113.918 438.713 2,09 -1,36 -1,84 - - 0,48
77278U 113.991 438.505 5,00 -1,61 -1,84 - - 0,23

77278U1 113.994 438.505 5,00 -1,61 -1,84 - - 0,23

78010U 113.531 438.442 2,05 -1,51 -1,70 - - 0,19
78034U 113.544 438.282 4,40 -1,46 -1,70 - - 0,24
88010U 114.137 439.074 1,38 -1,41 -1,84 - - 0,43
89150 114.216 438.761 3,00 -1,58 -1,84 - - 0,26

62008U 113.470 439.414 1,02 -1,61 -1,84 - - 0,23
62016U 113.495 439.387 1,02 -1,66 -1,84 - - 0,18
63028U 113.448 438.999 1,02 -1,51 -1,84 - - 0,33
67004U 113.442 438.229 0,90 -1,37 -1,70 - - 0,33
78085_F 113.639 438.286 1,00 -1,30 -1,84 - - 0,54

11012 115.563 438.346 1,17 -1,42 - -1,90 -1,95 0,48
7018U 113.410 437.479 4,60 -1,51 - -1,90 -1,95 0,39
8104U 113.606 437.695 1,88 -1,58 -1,84 - - 0,26

78100U 113.787 438.266 2,79 -1,45 Verhoogd deel -1,84 - - 0,39
78100U 113.787 438.266 1,39 -1,55 Verlaagd deel -1,84 - - 0,29
8044U 113.921 437.898 3,52 -1,58 -1,84 - - 0,26
8318U 113.787 437.172 0,25 1,50 - Lek Lek -

Ammerstol

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP] Opmerking Vast peil 

[m NAP]
Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

10568 115.387 438.005 1,52 -1,56 - -1,90 -1,95 0,34
10606 115.181 438.355 1,54 -1,76 - -1,90 -1,95 0,14

10608U 115.193 438.361 1,54 -1,76 - -1,90 -1,95 0,14
10739U 115.300 438.026 3,30 -1,44 - -1,90 -1,95 0,46

BBL, bestaat uit twee 
paralelle riolen. 

Totale berging 70 m³

Ouderkerk aan den IJssel

Programma riolering en klimaatadaptatie gemeente Krimpenerwaard 30-6-2022

10806U 115.156 437.937 1,21 -1,43 -1,60 - - 0,17
10815U 115.051 437.796 1,31 -1,45 -1,60 - - 0,15
10831U 115.175 437.777 0,90 -1,43 -1,60 - - 0,17
10876U 115.405 437.786 2,02 -1,54 - -1,90 -1,95 0,36
9525U 114.994 437.690 1,17 -1,49 - -1,90 -1,95 0,41
9515U 114.851 437.588 1,17 -1,51 - -1,90 -1,95 0,39

10925U 115.108 437.503 0,90 1,14 - Lek Lek 1,14

Berkenwoude

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP] Opmerking Vast peil 

[m NAP]
Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

34006U 109.066 439.947 1,02 -2,02 - -2,21 -2,26 0,19
24082U 108.277 440.192 1,87 -1,99 - -2,21 -2,26 0,22
24008U 108.123 440.017 0,99 -2,06 - -2,21 -2,26 0,15
25036U 108.161 439.855 1,54 -1,90 - -2,21 -2,26 0,31

Haastrecht

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP] Opmerking Vast peil 

[m NAP]
Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

105062 113.389 445.430 2,95 -1,60 -2,09 - - 0,49
106001 112.403 446.101 1,15 -0,82 -0,92 - - 0,10
106015 112.395 446.234 1,15 -0,60 -0,92 - - 0,32
106043 112.607 446.217 1,15 -0,50 -0,92 - - 0,42
106100 112.838 446.320 4,00 -0,40 -0,92 - - 0,52
108007 113.210 446.051 2,00 -0,78 -1,00 - - 0,22
104107 113.058 445.653 10,50 -1,80 BBB 332 m³ -2,09 - - 0,29
107051 113.208 445.312 3,50 -1,70 BBB 60 m³ -2,09 - - 0,39

Stolwijk

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP]

Vast peil 
[m NAP]

Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

202004 112.295 443.456 2,50 -1,70 -2,18 - - 0,48
203065 112.399 443.166 1,10 -1,97 -2,18 - - 0,21
203066 112.323 443.214 1,00 -1,68 -2,18 - - 0,50
203181 112.538 443.192 2,00 -1,97 -2,18 - - 0,21
205007 112.887 443.237 1,10 -1,90 - -2,21 -2,26 0,31
205019 113.085 443.009 1,10 -1,90 -2,18 - - 0,28
205109 113.067 443.008 1,00 -1,70 -2,18 - - 0,48
205119 112.755 443.250 3,00 -1,90 -2,18 - - 0,28
207013 112.611 442.708 1,00 -1,80 - -2,21 -2,26 0,41
209019 112.803 442.228 4,00 -1,90 - -2,21 -2,26 0,31
209101 113.139 441.714 1,10 -1,93 -2,18 - - 0,25
202107 112.546 443.230 5,00 -1,95 BBB 300 m³ -2,18 - - 0,23
204133 112.839 442.794 2,25 -2,00 BBB 37 m³ -2,18 - - 0,18

Vlist

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP]

Vast peil 
[m NAP]

Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

302037 116.089 442.991 1,00 -1,83 - -2,20 -2,25 0,37

Schoonhoven

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP]

Vast peil 
[m NAP]

Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

71C 117.159 440.028 6,00 -1,45 BBB 235 m³ - -1,79 -1,84 0,34
42B 117.160 440.646 6,00 -1,45 BBB 235 m³ - -1,79 -1,84 0,34
1106 118.783 439.753 2,80 -1,18 - -1,40 -1,50 0,22
350 117.589 441.014 3,60 -1,40 BBL 135 m³ - -1,79 -1,84 0,39

540D 117.989 440.341 16,00 -1,40 BBB 730 m³ - -1,79 -1,84 0,39
819 117.822 439.977 1,60 -1,18 - -1,79 -1,84 0,61
871 118.181 439.972 1,00 0,23 - 0,14 0,04 0,09

1236 119.168 439.931 2,80 -1,20 -1,55 - - 0,35
1310 118.944 440.145 2,80 -1,24 - -1,58 -1,68 0,34
2002 118.432 440.179 1,00 -0,90 - onbekend onbekend -
897 118.007 439.791 1,20 0,27 - 0,14 0,04 0,13

1157 118.011 440.020 1,00 0,50 - 0,14 0,04 0,36
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10806U 115.156 437.937 1,21 -1,43 -1,60 - - 0,17
10815U 115.051 437.796 1,31 -1,45 -1,60 - - 0,15
10831U 115.175 437.777 0,90 -1,43 -1,60 - - 0,17
10876U 115.405 437.786 2,02 -1,54 - -1,90 -1,95 0,36
9525U 114.994 437.690 1,17 -1,49 - -1,90 -1,95 0,41
9515U 114.851 437.588 1,17 -1,51 - -1,90 -1,95 0,39

10925U 115.108 437.503 0,90 1,14 - Lek Lek 1,14

Berkenwoude

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP] Opmerking Vast peil 

[m NAP]
Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

34006U 109.066 439.947 1,02 -2,02 - -2,21 -2,26 0,19
24082U 108.277 440.192 1,87 -1,99 - -2,21 -2,26 0,22
24008U 108.123 440.017 0,99 -2,06 - -2,21 -2,26 0,15
25036U 108.161 439.855 1,54 -1,90 - -2,21 -2,26 0,31

Haastrecht

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP] Opmerking Vast peil 

[m NAP]
Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

105062 113.389 445.430 2,95 -1,60 -2,09 - - 0,49
106001 112.403 446.101 1,15 -0,82 -0,92 - - 0,10
106015 112.395 446.234 1,15 -0,60 -0,92 - - 0,32
106043 112.607 446.217 1,15 -0,50 -0,92 - - 0,42
106100 112.838 446.320 4,00 -0,40 -0,92 - - 0,52
108007 113.210 446.051 2,00 -0,78 -1,00 - - 0,22
104107 113.058 445.653 10,50 -1,80 BBB 332 m³ -2,09 - - 0,29
107051 113.208 445.312 3,50 -1,70 BBB 60 m³ -2,09 - - 0,39

Stolwijk

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP]

Vast peil 
[m NAP]

Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

202004 112.295 443.456 2,50 -1,70 -2,18 - - 0,48
203065 112.399 443.166 1,10 -1,97 -2,18 - - 0,21
203066 112.323 443.214 1,00 -1,68 -2,18 - - 0,50
203181 112.538 443.192 2,00 -1,97 -2,18 - - 0,21
205007 112.887 443.237 1,10 -1,90 - -2,21 -2,26 0,31
205019 113.085 443.009 1,10 -1,90 -2,18 - - 0,28
205109 113.067 443.008 1,00 -1,70 -2,18 - - 0,48
205119 112.755 443.250 3,00 -1,90 -2,18 - - 0,28
207013 112.611 442.708 1,00 -1,80 - -2,21 -2,26 0,41
209019 112.803 442.228 4,00 -1,90 - -2,21 -2,26 0,31
209101 113.139 441.714 1,10 -1,93 -2,18 - - 0,25
202107 112.546 443.230 5,00 -1,95 BBB 300 m³ -2,18 - - 0,23
204133 112.839 442.794 2,25 -2,00 BBB 37 m³ -2,18 - - 0,18

Vlist

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP]

Vast peil 
[m NAP]

Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

302037 116.089 442.991 1,00 -1,83 - -2,20 -2,25 0,37

Schoonhoven

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP]

Vast peil 
[m NAP]

Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

71C 117.159 440.028 6,00 -1,45 BBB 235 m³ - -1,79 -1,84 0,34
42B 117.160 440.646 6,00 -1,45 BBB 235 m³ - -1,79 -1,84 0,34
1106 118.783 439.753 2,80 -1,18 - -1,40 -1,50 0,22
350 117.589 441.014 3,60 -1,40 BBL 135 m³ - -1,79 -1,84 0,39

540D 117.989 440.341 16,00 -1,40 BBB 730 m³ - -1,79 -1,84 0,39
819 117.822 439.977 1,60 -1,18 - -1,79 -1,84 0,61
871 118.181 439.972 1,00 0,23 - 0,14 0,04 0,09

1236 119.168 439.931 2,80 -1,20 -1,55 - - 0,35
1310 118.944 440.145 2,80 -1,24 - -1,58 -1,68 0,34
2002 118.432 440.179 1,00 -0,90 - onbekend onbekend -
897 118.007 439.791 1,20 0,27 - 0,14 0,04 0,13

1157 118.011 440.020 1,00 0,50 - 0,14 0,04 0,36

Programma riolering en klimaatadaptatie gemeente Krimpenerwaard 30-6-2022

10806U 115.156 437.937 1,21 -1,43 -1,60 - - 0,17
10815U 115.051 437.796 1,31 -1,45 -1,60 - - 0,15
10831U 115.175 437.777 0,90 -1,43 -1,60 - - 0,17
10876U 115.405 437.786 2,02 -1,54 - -1,90 -1,95 0,36
9525U 114.994 437.690 1,17 -1,49 - -1,90 -1,95 0,41
9515U 114.851 437.588 1,17 -1,51 - -1,90 -1,95 0,39

10925U 115.108 437.503 0,90 1,14 - Lek Lek 1,14

Berkenwoude

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP] Opmerking Vast peil 

[m NAP]
Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

34006U 109.066 439.947 1,02 -2,02 - -2,21 -2,26 0,19
24082U 108.277 440.192 1,87 -1,99 - -2,21 -2,26 0,22
24008U 108.123 440.017 0,99 -2,06 - -2,21 -2,26 0,15
25036U 108.161 439.855 1,54 -1,90 - -2,21 -2,26 0,31

Haastrecht

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP] Opmerking Vast peil 

[m NAP]
Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

105062 113.389 445.430 2,95 -1,60 -2,09 - - 0,49
106001 112.403 446.101 1,15 -0,82 -0,92 - - 0,10
106015 112.395 446.234 1,15 -0,60 -0,92 - - 0,32
106043 112.607 446.217 1,15 -0,50 -0,92 - - 0,42
106100 112.838 446.320 4,00 -0,40 -0,92 - - 0,52
108007 113.210 446.051 2,00 -0,78 -1,00 - - 0,22
104107 113.058 445.653 10,50 -1,80 BBB 332 m³ -2,09 - - 0,29
107051 113.208 445.312 3,50 -1,70 BBB 60 m³ -2,09 - - 0,39

Stolwijk

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP]

Vast peil 
[m NAP]

Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

202004 112.295 443.456 2,50 -1,70 -2,18 - - 0,48
203065 112.399 443.166 1,10 -1,97 -2,18 - - 0,21
203066 112.323 443.214 1,00 -1,68 -2,18 - - 0,50
203181 112.538 443.192 2,00 -1,97 -2,18 - - 0,21
205007 112.887 443.237 1,10 -1,90 - -2,21 -2,26 0,31
205019 113.085 443.009 1,10 -1,90 -2,18 - - 0,28
205109 113.067 443.008 1,00 -1,70 -2,18 - - 0,48
205119 112.755 443.250 3,00 -1,90 -2,18 - - 0,28
207013 112.611 442.708 1,00 -1,80 - -2,21 -2,26 0,41
209019 112.803 442.228 4,00 -1,90 - -2,21 -2,26 0,31
209101 113.139 441.714 1,10 -1,93 -2,18 - - 0,25
202107 112.546 443.230 5,00 -1,95 BBB 300 m³ -2,18 - - 0,23
204133 112.839 442.794 2,25 -2,00 BBB 37 m³ -2,18 - - 0,18

Vlist

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP]

Vast peil 
[m NAP]

Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

302037 116.089 442.991 1,00 -1,83 - -2,20 -2,25 0,37

Schoonhoven

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP]

Vast peil 
[m NAP]

Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

71C 117.159 440.028 6,00 -1,45 BBB 235 m³ - -1,79 -1,84 0,34
42B 117.160 440.646 6,00 -1,45 BBB 235 m³ - -1,79 -1,84 0,34
1106 118.783 439.753 2,80 -1,18 - -1,40 -1,50 0,22
350 117.589 441.014 3,60 -1,40 BBL 135 m³ - -1,79 -1,84 0,39

540D 117.989 440.341 16,00 -1,40 BBB 730 m³ - -1,79 -1,84 0,39
819 117.822 439.977 1,60 -1,18 - -1,79 -1,84 0,61
871 118.181 439.972 1,00 0,23 - 0,14 0,04 0,09

1236 119.168 439.931 2,80 -1,20 -1,55 - - 0,35
1310 118.944 440.145 2,80 -1,24 - -1,58 -1,68 0,34
2002 118.432 440.179 1,00 -0,90 - onbekend onbekend -
897 118.007 439.791 1,20 0,27 - 0,14 0,04 0,13

1157 118.011 440.020 1,00 0,50 - 0,14 0,04 0,36
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10806U 115.156 437.937 1,21 -1,43 -1,60 - - 0,17
10815U 115.051 437.796 1,31 -1,45 -1,60 - - 0,15
10831U 115.175 437.777 0,90 -1,43 -1,60 - - 0,17
10876U 115.405 437.786 2,02 -1,54 - -1,90 -1,95 0,36
9525U 114.994 437.690 1,17 -1,49 - -1,90 -1,95 0,41
9515U 114.851 437.588 1,17 -1,51 - -1,90 -1,95 0,39

10925U 115.108 437.503 0,90 1,14 - Lek Lek 1,14

Berkenwoude

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP] Opmerking Vast peil 

[m NAP]
Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

34006U 109.066 439.947 1,02 -2,02 - -2,21 -2,26 0,19
24082U 108.277 440.192 1,87 -1,99 - -2,21 -2,26 0,22
24008U 108.123 440.017 0,99 -2,06 - -2,21 -2,26 0,15
25036U 108.161 439.855 1,54 -1,90 - -2,21 -2,26 0,31

Haastrecht

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP] Opmerking Vast peil 

[m NAP]
Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

105062 113.389 445.430 2,95 -1,60 -2,09 - - 0,49
106001 112.403 446.101 1,15 -0,82 -0,92 - - 0,10
106015 112.395 446.234 1,15 -0,60 -0,92 - - 0,32
106043 112.607 446.217 1,15 -0,50 -0,92 - - 0,42
106100 112.838 446.320 4,00 -0,40 -0,92 - - 0,52
108007 113.210 446.051 2,00 -0,78 -1,00 - - 0,22
104107 113.058 445.653 10,50 -1,80 BBB 332 m³ -2,09 - - 0,29
107051 113.208 445.312 3,50 -1,70 BBB 60 m³ -2,09 - - 0,39

Stolwijk

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP]

Vast peil 
[m NAP]

Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

202004 112.295 443.456 2,50 -1,70 -2,18 - - 0,48
203065 112.399 443.166 1,10 -1,97 -2,18 - - 0,21
203066 112.323 443.214 1,00 -1,68 -2,18 - - 0,50
203181 112.538 443.192 2,00 -1,97 -2,18 - - 0,21
205007 112.887 443.237 1,10 -1,90 - -2,21 -2,26 0,31
205019 113.085 443.009 1,10 -1,90 -2,18 - - 0,28
205109 113.067 443.008 1,00 -1,70 -2,18 - - 0,48
205119 112.755 443.250 3,00 -1,90 -2,18 - - 0,28
207013 112.611 442.708 1,00 -1,80 - -2,21 -2,26 0,41
209019 112.803 442.228 4,00 -1,90 - -2,21 -2,26 0,31
209101 113.139 441.714 1,10 -1,93 -2,18 - - 0,25
202107 112.546 443.230 5,00 -1,95 BBB 300 m³ -2,18 - - 0,23
204133 112.839 442.794 2,25 -2,00 BBB 37 m³ -2,18 - - 0,18

Vlist

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP]

Vast peil 
[m NAP]

Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

302037 116.089 442.991 1,00 -1,83 - -2,20 -2,25 0,37

Schoonhoven

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP]

Vast peil 
[m NAP]

Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

71C 117.159 440.028 6,00 -1,45 BBB 235 m³ - -1,79 -1,84 0,34
42B 117.160 440.646 6,00 -1,45 BBB 235 m³ - -1,79 -1,84 0,34
1106 118.783 439.753 2,80 -1,18 - -1,40 -1,50 0,22
350 117.589 441.014 3,60 -1,40 BBL 135 m³ - -1,79 -1,84 0,39

540D 117.989 440.341 16,00 -1,40 BBB 730 m³ - -1,79 -1,84 0,39
819 117.822 439.977 1,60 -1,18 - -1,79 -1,84 0,61
871 118.181 439.972 1,00 0,23 - 0,14 0,04 0,09

1236 119.168 439.931 2,80 -1,20 -1,55 - - 0,35
1310 118.944 440.145 2,80 -1,24 - -1,58 -1,68 0,34
2002 118.432 440.179 1,00 -0,90 - onbekend onbekend -
897 118.007 439.791 1,20 0,27 - 0,14 0,04 0,13

1157 118.011 440.020 1,00 0,50 - 0,14 0,04 0,36
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10806U 115.156 437.937 1,21 -1,43 -1,60 - - 0,17
10815U 115.051 437.796 1,31 -1,45 -1,60 - - 0,15
10831U 115.175 437.777 0,90 -1,43 -1,60 - - 0,17
10876U 115.405 437.786 2,02 -1,54 - -1,90 -1,95 0,36
9525U 114.994 437.690 1,17 -1,49 - -1,90 -1,95 0,41
9515U 114.851 437.588 1,17 -1,51 - -1,90 -1,95 0,39

10925U 115.108 437.503 0,90 1,14 - Lek Lek 1,14

Berkenwoude

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP] Opmerking Vast peil 

[m NAP]
Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

34006U 109.066 439.947 1,02 -2,02 - -2,21 -2,26 0,19
24082U 108.277 440.192 1,87 -1,99 - -2,21 -2,26 0,22
24008U 108.123 440.017 0,99 -2,06 - -2,21 -2,26 0,15
25036U 108.161 439.855 1,54 -1,90 - -2,21 -2,26 0,31

Haastrecht

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP] Opmerking Vast peil 

[m NAP]
Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

105062 113.389 445.430 2,95 -1,60 -2,09 - - 0,49
106001 112.403 446.101 1,15 -0,82 -0,92 - - 0,10
106015 112.395 446.234 1,15 -0,60 -0,92 - - 0,32
106043 112.607 446.217 1,15 -0,50 -0,92 - - 0,42
106100 112.838 446.320 4,00 -0,40 -0,92 - - 0,52
108007 113.210 446.051 2,00 -0,78 -1,00 - - 0,22
104107 113.058 445.653 10,50 -1,80 BBB 332 m³ -2,09 - - 0,29
107051 113.208 445.312 3,50 -1,70 BBB 60 m³ -2,09 - - 0,39

Stolwijk

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP]

Vast peil 
[m NAP]

Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

202004 112.295 443.456 2,50 -1,70 -2,18 - - 0,48
203065 112.399 443.166 1,10 -1,97 -2,18 - - 0,21
203066 112.323 443.214 1,00 -1,68 -2,18 - - 0,50
203181 112.538 443.192 2,00 -1,97 -2,18 - - 0,21
205007 112.887 443.237 1,10 -1,90 - -2,21 -2,26 0,31
205019 113.085 443.009 1,10 -1,90 -2,18 - - 0,28
205109 113.067 443.008 1,00 -1,70 -2,18 - - 0,48
205119 112.755 443.250 3,00 -1,90 -2,18 - - 0,28
207013 112.611 442.708 1,00 -1,80 - -2,21 -2,26 0,41
209019 112.803 442.228 4,00 -1,90 - -2,21 -2,26 0,31
209101 113.139 441.714 1,10 -1,93 -2,18 - - 0,25
202107 112.546 443.230 5,00 -1,95 BBB 300 m³ -2,18 - - 0,23
204133 112.839 442.794 2,25 -2,00 BBB 37 m³ -2,18 - - 0,18

Vlist

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP]

Vast peil 
[m NAP]

Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

302037 116.089 442.991 1,00 -1,83 - -2,20 -2,25 0,37

Schoonhoven

ID X Y Lengte
[m]

Drempelpeil 
[m NAP]

Vast peil 
[m NAP]

Bovenpeil 
[m NAP]

Onderpeil [m 
NAP]

Marge 
[m]

71C 117.159 440.028 6,00 -1,45 BBB 235 m³ - -1,79 -1,84 0,34
42B 117.160 440.646 6,00 -1,45 BBB 235 m³ - -1,79 -1,84 0,34
1106 118.783 439.753 2,80 -1,18 - -1,40 -1,50 0,22
350 117.589 441.014 3,60 -1,40 BBL 135 m³ - -1,79 -1,84 0,39

540D 117.989 440.341 16,00 -1,40 BBB 730 m³ - -1,79 -1,84 0,39
819 117.822 439.977 1,60 -1,18 - -1,79 -1,84 0,61
871 118.181 439.972 1,00 0,23 - 0,14 0,04 0,09

1236 119.168 439.931 2,80 -1,20 -1,55 - - 0,35
1310 118.944 440.145 2,80 -1,24 - -1,58 -1,68 0,34
2002 118.432 440.179 1,00 -0,90 - onbekend onbekend -
897 118.007 439.791 1,20 0,27 - 0,14 0,04 0,13

1157 118.011 440.020 1,00 0,50 - 0,14 0,04 0,36
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Datum:
Project:

Getekend:
Formaat:
Schaal:

8 juni 2022
w22.012 Krimpenerwaard

ing. D.M. Coster
A3

Krimpenerwaard

Locaties overstorten Ammerstol

Overstort
Hemelwaterriool
Gemengd riool
Putnummer
Lengte [m]
Niveau [m NAP]

Riolering
Gemengd riool
Vuilwaterriool
Hemelwaterriool
Infiltratieriool
Drukleiding

Legenda
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Datum:
Project:

Getekend:
Formaat:
Schaal:

8 juni 2022
w22.012 Krimpenerwaard

ing. D.M. Coster
A3

Krimpenerwaard

Locaties overstorten Bergambacht

Overstort
Hemelwaterriool
Gemengd riool
Putnummer
Lengte [m]
Niveau [m NAP]

Riolering
Gemengd riool
Vuilwaterriool
Hemelwaterriool
Infiltratieriool
Drukleiding

Legenda
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Datum:
Project:

Getekend:
Formaat:
Schaal:

8 juni 2022
w22.012 Krimpenerwaard

ing. D.M. Coster
A3

Krimpenerwaard

Locaties overstorten Berkenwoude

Overstort
Hemelwaterriool
Gemengd riool
Putnummer
Lengte [m]
Niveau [m NAP]

Riolering
Gemengd riool
Vuilwaterriool
Hemelwaterriool
Infiltratieriool
Drukleiding

Legenda
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Datum:
Project:

Getekend:
Formaat:
Schaal:

8 juni 2022
w22.012 Krimpenerwaard

ing. D.M. Coster
A3

Krimpenerwaard

Locaties overstorten Gouderak

Overstort
Hemelwaterriool
Gemengd riool
Putnummer
Lengte [m]
Niveau [m NAP]

Riolering
Gemengd riool
Vuilwaterriool
Hemelwaterriool
Infiltratieriool
Drukleiding

Legenda
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Datum:
Project:

Getekend:
Formaat:
Schaal:

8 juni 2022
w22.012 Krimpenerwaard

ing. D.M. Coster
A3

Krimpenerwaard

Locaties overstorten Haastrecht

Overstort
Hemelwaterriool
Gemengd riool
Putnummer
Lengte [m]
Niveau [m NAP]

Riolering
Gemengd riool
Vuilwaterriool
Hemelwaterriool
Infiltratieriool
Drukleiding

Legenda
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Datum:
Project:

Getekend:
Formaat:
Schaal:

8 juni 2022
w22.012 Krimpenerwaard

ing. D.M. Coster
A3

Krimpenerwaard

Locaties overstorten Krimpen a/d Lek

Overstort
Hemelwaterriool
Gemengd riool
Putnummer
Lengte [m]
Niveau [m NAP]

Riolering
Gemengd riool
Vuilwaterriool
Hemelwaterriool
Infiltratieriool
Drukleiding

Legenda
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Datum:
Project:

Getekend:
Formaat:
Schaal:

8 juni 2022
w22.012 Krimpenerwaard

ing. D.M. Coster
A3

Krimpenerwaard

Locaties overstorten Lekkerkerk

Overstort
Hemelwaterriool
Gemengd riool
Putnummer
Lengte [m]
Niveau [m NAP]

Riolering
Gemengd riool
Vuilwaterriool
Hemelwaterriool
Infiltratieriool
Drukleiding

Legenda
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Datum:
Project:

Getekend:
Formaat:
Schaal:

8 juni 2022
w22.012 Krimpenerwaard

ing. D.M. Coster
A3

Krimpenerwaard

Locaties overstorten Ouderkerk a/d IJssel

Overstort
Hemelwaterriool
Gemengd riool
Putnummer
Lengte [m]
Niveau [m NAP]

Riolering
Gemengd riool
Vuilwaterriool
Hemelwaterriool
Infiltratieriool
Drukleiding

Legenda
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Datum:
Project:

Getekend:
Formaat:
Schaal:

24 mei 2022
w22.012 Krimpenerwaard

ing. D.M. Coster
A3

Krimpenerwaard

Locaties overstorten Schoonhoven

Overstort
Hemelwaterriool
Gemengd riool
Putnummer
Lengte [m]
Niveau [m NAP]

Riolering
Gemengd riool
Vuilwaterriool
Hemelwaterriool
Infiltratieriool
Drukleiding

Legenda
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Datum:
Project:

Getekend:
Formaat:
Schaal:

8 juni 2022
w22.012 Krimpenerwaard

ing. D.M. Coster
A3

Krimpenerwaard

Locaties overstorten Stolwijk

Overstort
Hemelwaterriool
Gemengd riool
Putnummer
Lengte [m]
Niveau [m NAP]

Riolering
Gemengd riool
Vuilwaterriool
Hemelwaterriool
Infiltratieriool
Drukleiding

Legenda
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Datum:
Project:

Getekend:
Formaat:
Schaal:

8 juni 2022
w22.012 Krimpenerwaard

ing. D.M. Coster
A3

Krimpenerwaard

Locaties overstorten Vlist

Overstort
Hemelwaterriool
Gemengd riool
Putnummer
Lengte [m]
Niveau [m NAP]

Riolering
Gemengd riool
Vuilwaterriool
Hemelwaterriool
Infiltratieriool
Drukleiding

Legenda
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Bijlage 9. 
Levensduurverwachting 
vrijvervalriolering
Bodemdaling is in onze gemeente sterk bepalend voor de technische levensduur van de vrijvervalriolen en voor 
de mogelijkheid om het vrijvervalriool te relinen. Hoe sterker de bodemdaling, hoe eerder we een riool moeten 
vervangen en hoe kleiner de mogelijkheid om het riool te relinen. De verwachte levensduur van de vrijvervalriolen 
is daarom deels gebaseerd op de bodemdaling. 

In het GRP 2017-2021 hadden we met behulp van gebiedskennis ingeschat hoeveel riolen er in gebieden liggen met 
veel of weinig bodemdaling, wat de verwachte levensduur is en hoeveel procent van die riolen kan worden gerelined.

We hebben deze exercitie herhaald, maar nu met tegenwoordig landelijk beschikbare openbare data. Op de website 
www.klimaateffectatlas.nl zijn kaarten opgenomen met de verwachte bodemdaling voor 2020 tot en met 2050. 
Hierbij is onderscheid gemaakt in een ongunstig scenario Hoog en een gunstiger scenario Laag, afhankelijk van de 
klimaatverandering en de aanpassingen van de oppervlaktewaterpeilen in de peilbesluiten. We hebben gebruik 
gemaakt van het ongunstige scenario Hoog. In afbeelding 1 is in kleur aangegeven of het gebied naar verwachting 
veel (donkeroranje) of weinig (geel) daalt in de komende 30 jaar. De meeste bodemdaling treedt naar verwachting 
vooral midden in het gebied op, de minste bodemdaling nabij de rivieren. De meeste kernen en daarmee ook de 
meeste riolen zijn nabij de rivieren gelegen. In het midden van het gebied liggen vooral drukriolen, die minder 
gevoelig zijn voor verzakking, omdat het water niet onder vrijverval afstroomt.

 

Afbeelding 1. Zettingsgevoeligheid van het gebied bij scenario Hoog

In de onderliggende data bij deze kaart is voor elke stukje van het gebied van 100 bij 100 meter de verwachte totale 
zetting in 30 jaar weergegeven. Op basis van deze data hebben we voor elke rioolleiding bepaald wat de verwachte 
gemiddelde jaarlijkse zetting is. 
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Tabel 1. Percentage vrijvervalleidingen per zettingsgevoeligheid gebied

 Bodemdaling 2020-2050 scenario Hoog Technische  Vrijvervalleidingen Vrijvervalleidingen
        levensduur [%] 2017
        [jaren]  [%]
 Minder dan 0,5 cm per jaar  60 67 10
 0,5 tot 1,5 cm per jaar  45 32 67,5
 1,5 tot 2,5 cm per jaar  30 1 13,5
 2,5 cm of meer per jaar  20 0 9

In tabel 1 is de verwachte gemiddelde technische levensduur van de riolen weergegeven, afhankelijk van de zet-
tingsgevoeligheid van het gebied. Deze is gelijk gehouden aan het GRP 2017-2021. Op basis van deze verwachte 
levensduur, het aanlegjaar en de zettingsgevoeligheid van het gebied hebben we per vrijvervalriool een verwachte 
vervangingsopgave per jaar bepaald. Dit sommeerden we per periode van 10 jaar om pieken en dalen af te vlakken. 
Het resultaat is weergegeven in afbeelding 2.

 
Afbeelding 2. Verwachte vervangingsopgave vrijvervalriolen per 10 jaar [m]

Op basis van afbeelding 2 verwachten we de komende 40 jaar ongeveer 5 km vrijvervalriolen per jaar te vervangen 
of relinen. Daarna neemt de jaarlijkse vervangingsopgave toe. In het GRP 2017-2021 was uitgegaan van 6,7 km 
per jaar te vervangen of relinen. Dit was aangehouden als jaarlijks gemiddelde over een totale periode van 60 jaar. 
Gemiddeld komen we nu op circa 6 km per jaar over de gehele periode van 60 jaar, maar hebben we dit realistischer 
verdeeld per periode van 10 jaar. Het gemiddelde over de gehele periode is iets lager dan in 2017, omdat er minder 
vrijvervalriolen in zettingsgevoelig gebied blijken te liggen volgens de openbare data.

In het GRP 2017-2021 verwachtten we gemiddeld 15% van de vrijvervalriolen aan het einde van hun technische 
levensduur te kunnen relinen. Dit percentage lijkt echter te hoog. Op basis van ervaringen van de afgelopen jaren 
verwachten we nu maar 5 a 10% van de riolen te kunnen relinen. Relinen betekent dat het bestaande riool blijft 
liggen, maar wel een nieuwe binnenwand krijgt. Relinen is vooral voordeliger en geeft minder overlast als de straat 
niet aan renovatie toe is, omdat we deze dan niet op hoeven te breken. Verzakkingen in het riool worden echter niet 
opgelost met relinen. Daarnaast heeft het weinig voordeel als we toch de straat open willen breken om een 
hemelwaterriool of drainage bij willen leggen.
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KRW1908 - Overzicht ombouwen VGS naar GS.xlsx

Om te bouwen VGS
Nr Kern Bemalingsgebied Wijze van afvoer Afvoer naar

1 Bergambacht Aan de watertoren Knijpconstructie Gemengd stelsel
2 Bergambacht Hoofdbemalingsgebied Knijpconstructie Gemengd stelsel

3 Bergambacht Oosterhoef Knijpconstructie Gemengd stelsel

4 Bergambacht Timmerfabriekstraat / Nijverheidsstraat Pomp DWA-stelsel
5 Bergambacht t Slot oost (Arend van Arkellaan Vrijverval Via lamellenafscheider naar oppervlaktewater
6 Bergambacht t Slot west (Palissade) Vrijverval Via lamellenafscheider naar oppervlaktewater

7 Ammerstol Industrieweg Knijpconstructie Gemengd stelsel
8 Ammerstol Elfstraat Pomp Gemengd stelsel
9 Berkenwoude Prinses Beatrixstraat /Kon Julianastraat Knijpconstructie Gemengd stelsel

10 Krimpen aan den Lek Admiraal de Ruyterstraat Pomp Gemengd stelsel
11 Krimpen aan den Lek Neptunushof Pomp Gemengd stelsel
12 Krimpen aan den Lek Speenhofstraat / Dertienhuizen Pomp Gemengd stelsel

13 Lekkerkerk Verlengde Luijtenstraat Knijpconstructie Gemengd stelsel

14 Lekkerkerk Luijtenstraat Knijpconstructie Gemengd stelsel

15 Lekkerkerk Wibautstraat Pomp Via lamellenafscheider naar oppervlaktewater

16 Lekkerkerk Centrumgebied Pomp Via lamellenafscheider naar oppervlaktewater

17 Lekkerkerk Van Zoestterrein Knijpconstructie Gemengd stelsel

18 Schoonhoven Thiendeland I - Noord Pomp Gemengd stelsel
19 Schoonhoven Rottedamseweg Vrijverval Via lamellenafscheider naar oppervlaktewater
20 Schoonhoven Buiten de Veerpoort nnb nnb
21 Stolwijk Bovenkerk Knijpconstructie Gemengd stelsel
22 Stolwijk Kunstschilderswijk nnb nnb
23 Stolwijk Nieuwbouw Oost?? nnb nnb

24 Ouderkerk Essenlaan/Hulshof Pomp Via lamellenafscheider naar oppervlaktewater
25 Ouderkerk Reigerlaan/zwaluwhof Pomp Via lamellenafscheider naar oppervlaktewater
26 Ouderkerk Kerkweg Pomp Naar oppervlaktewater
27 Ouderkerk Abelenlaan Vrijverval Via lamellenafscheider naar oppervlaktewater
28 Ouderkerk Zijdepark Pomp Via lamellenafscheider naar oppervlaktewater

29 Gouderak Snip Pomp Naar oppervlaktewater
30 Gouderak Beemd Vrijverval Via lamellenafscheider naar oppervlaktewater
31 Gouderak Iependaal Pomp Naar oppervlaktewater
32 Gouderak Boezemsingel Pomp Via lamellenafscheider naar oppervlaktewater
33 Lageweg Hoge Molenwerf Pomp Naar oppervlaktewater
34 Haastrecht Stein Vrijverval Via lamellenafscheider naar oppervlaktewater
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Exploitatiekosten
Kostensoort 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2050 2051-2081
411888 loonkosten verdeling taakvelden 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000
421000 belastingen en heffingen 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800
438010 brandstofkosten 20.213 20.213 20.213 20.213 20.213 20.213 20.213
438020 energiekosten 281.970 281.970 281.970 281.970 281.970 281.970 281.970
438054 schoonmaakkosten 7.172 7.172 7.172 7.172 7.172 7.172 7.172
438057 waterverbruik 289 289 289 289 289 289 289
438059 beveiligingskosten 785 785 785 785 785 785 785
438062 verzekeringspremie 21.803 21.803 21.803 21.803 21.803 21.803 21.803
438107 abonnementen 155 155 155 155 155 155 155
438109 telefoniekosten 42.934 42.934 42.934 42.934 42.934 42.934 42.934
438111 aanschaf & onderhoud software 75.190 75.190 75.190 75.190 75.190 75.190 75.190
438113 datacommunicatie 147 1.513 1.513 1.513 1.513 1.513 1.513
438195 overige advies- en onderzoekskosten 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000
438202 onderhoud kolken 73.130 73.130 73.130 73.130 73.130 73.130 73.130
438203 grootschalig beheer 99.395 99.395 99.395 99.395 99.395 99.395 99.395
438207 overig onderhoud en reparaties 36.567 42.402 42.402 42.402 42.402 42.402 42.402
438211 hoofdpost gemalenbeheer 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200
438212 onderhoud vrijverval 73.130 73.130 73.130 73.130 73.130 73.130 73.130
438213 onderhoud grote gemalen 146.260 146.260 146.260 146.260 146.260 146.260 146.260
438214 inspectie riolering 104.648 104.648 104.648 104.648 104.648 104.648 104.648
438215 onderhoud grondwatermeetnet 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
438252 verwerkingskosten afval 9.817 0 0 0 0 0 0
438270 overig onderhoud bab 45.423 45.423 45.423 45.423 45.423 45.423 45.423
438271 overig onderhoud ndl 24.308 24.308 24.308 24.308 24.308 24.308 24.308
438272 overig onderhoud odk 39.449 39.449 39.449 39.449 39.449 39.449 39.449
438273 overig onderhoud shv 26.162 26.162 26.162 26.162 26.162 26.162 26.162
438274 overig onderhoud vls 81.370 81.370 81.370 81.370 81.370 81.370 81.370
438915 dekkingsplan 0  -25.750 -25.750 -25.750 -25.750 -25.750 -25.750
438999 overige goederen en diensten 0  0 0  0  0  0  0 
443300 inkomensoverdrachten gr 151.410 151.410 151.410 151.410 151.410 151.410 151.410
25% kosten vegen 26.523 26.523 26.523 26.523 26.523 26.523 26.523
25% kosten baggeren 10.635 10.635 10.635 10.635 10.635 10.635 10.635
Overhead 90% over deel loonkosten 675.000 675.000 675.000 675.000 675.000 675.000 675.000
SUBTOTAAL 3.082.885 3.054.519 3.054.519 3.054.519 3.054.519 3.054.519 3.054.519

Extra kosten extra medewerker
extra medewerker buitendienst (100% toegerekend) 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
Overheadskosten over extra FTE 49.500 49.500 49.500 49.500 49.500 49.500
subtotaal 104.500 104.500 104.500 104.500 104.500 104.500

Extra kosten extra medewerker
Klimaatadviseur (50% toegerekend) 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0
Overheadskosten over extra FTE 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 0
Uren ODMH voor klimaat 30.000 30.000 30.000 30.000 10.000 0
stimulerende maatregelen klimaat 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 0
onderzoekskosten klimaat 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0
SUBTOTAAL 170.000 170.000 170.000 170.000 150.000 0

totaal 3.082.885 3.329.019 3.329.019 3.329.019 3.329.019 3.309.019 3.159.019
totaal BTW-plichtige kosten 1.467.872 1.540.255 1.540.255 1.540.255 1.540.255 1.520.255 1.465.255
BTW 21% 308.253 323.454 323.454 323.454 323.454 319.254 307.704
Totaal incl BTW over BTW plichtige kosten 3.391.138 3.652.472 3.652.472 3.652.472 3.652.472 3.628.272 3.466.722

Programma riolering en klimaatadaptatie gemeente Krimpenerwaard 29-6-2022
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Omschrijving 2023 2024 2025 2026 2027 Opmerking
Lozingsregels in het Omgevingsplan uitwerken € 0 pm € 0 € 0 € 0

Opstellen van een strategie voor reiniging en inspectie van riolen € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Onderzoek naar aangesloten hemelwater op drukriolering en 
restcapaciteit drukriolering exp exp exp exp exp meenemen in meetplan en SSW's
Onderzoek naar kwaliteit voedingskabels en vervangen indien 
nodig exp exp exp exp exp eigen dienst/in bestaande exploitatie
Rioolbeheerbestand ontsluiten via de GWSW-server € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0 kosten voor nulmeting
Gegevens van de gemalen centraal en uniform vastleggen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 eigen dienst
Beheerbestanden actueel en op orde houden € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 eigen dienst/in bestaande exploitatie
Opstellen beheerplannen € 15.000 € 15.000 € 15.000
Oefenen en actualiseren incidentenplan € 2.500 € 0 € 0 € 2.500 € 0
Vestigen zakelijk recht pm pm pm pm pm
Inmeten drempels overstorten € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 167 gemengde en 64 HWA, voor ca 175 euro per stuk
Inmeten B.O.B.'s € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 Voor deel van de bob's
Opstellen SSW’s € 22.000 € 22.000 € 22.000 € 22.000 € 22.000
Bronnen rioolvreemd water onderzoeken en afwegen 
doelmatigheid van reduceren € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 in meetplan en SSW meenemen
Onderzoeken en aanpassen optimale verdeling capaciteit 
rioolgemalen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 in SSW meenemen
Afstemmen en instellen juiste schakelpeilen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 in SSW meenemen
Afvalwaterakkoord sluiten per zuiveringskring exp exp exp exp exp eigen dienst/in bestaande exploitatie
Meetdata uitwisselen met hoogheemraadschappen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 eigen dienst/in meetplan meenemen
Opstellen van een meetplan € 15.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 jaarlijks actualiseren voor volgend gebied
Inrichten van meetnet en onderhoud € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000
Analyseren van meetdata € 15.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000
Mogelijkheden voortzetting Samenwerkingsovereenkomst 
Schuwacht onderzoeken € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 eigen dienst/in bestaande exploitatie
Integraal communicatieplan opstellen € 10.000
Betere afspraken maken met ODMH over controle op 
bedrijfsmatige lozingen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 eigen dienst

Actualiseren omgevingsprogramma riolering en klimaatadaptatie € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.000
Opstellen omgevingsprogramma stedelijk water pm pm pm pm pm onzeker of kosten vanuit riolering gedekt kunnen worden
Up tot date houden digitaal waterloket € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 eigen dienst/in bestaande exploitatie
Totaal extra kosten € 137.500 € 98.000 € 103.000 € 90.500 € 133.000

Inschatting extra budget "Overige advies- en onderzoekskosten"

Onderstaande kosten betreffen een grove raming van de uit te voeren maatregelen die betaald worden uit de post "Overige advies- en onderzoekskosten". In het Programma is voorgesteld deze post te 
verhogen van € 66.000 naar € 156.000 per jaar door middel van een administratieve verschuiving vanuit de posten "hoofdpost gemalenbeheer" en "onderhoud grondwatermeetnet". Op die posten is 
namelijk een overeenkomstige besparing gerealiseerd.
Onderstaande opsomming betreft niet alle kosten die jaarlijks gemaakt worden op de post "Overige advies- en onderzoekskosten". Daarom wordt in totaal voor deze post uitgegaan van een gemiddeld 
bedrag van € 156.000 per jaar.

Programma riolering en klimaatadaptatie Krimpenerwaard 28-7-2022
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Gehanteerde eenheidsprijzen exclusief BTW

Hoogte leiding
Eenheidsprijs 

IBKW
Eenheidsprijs 

Kennisbank Rioned
Te hanteren 
programma

Eenheidsprijs relinen
Kennisbank Rioned

Percentage 
te relinen

Eenheidsprijs met 
reductie relinen

[mm] [EUR/m] [EUR/m] [EUR/m] [EUR/m] [EUR/m] [EUR/m]
0 100 100 0 € 100

50 53 53 0 € 53
63 67 67 0 € 67
75 80 80 0 € 80
80 85 85 0 € 85
90 96 96 0 € 96

100 106 106 0 € 106
110 117 117 0 € 117
125 377 377 0 € 377
150 393 393 0 € 393
160 400 400 0 € 400
200 427 427 171 5% € 414
250 775 464 775 171 5% € 745
300 798 504 798 171 5% € 767
315 516 798 171 5% € 767
324 524 798 171 5% € 767
350 547 798 214 5% € 769
360 556 798 214 5% € 769
375 570 798 214 5% € 769
400 838 594 838 214 5% € 807
450 645 898 289 5% € 868
500 898 701 898 289 5% € 868
525 730 898 289 5% € 868
560 774 898 354 5% € 871
600 978 827 978 354 5% € 947
630 869 978 354 5% € 947
700 1115 940 1115 418 5% € 1.080
750 1.067 1115 439 5% € 1.081
800 1228 1.131 1228 439 5% € 1.189
900 1305 1.271 1305 750 5% € 1.277

1000 1437 1.428 1437 1.082 5% € 1.419
1050 1.513 1437 1.125 5% € 1.421
1250 1.909 1800 1.339 5% € 1.777

Programma riolering en klimaatadaptatie gemeente Krimpenerwaard 29-6-2022
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Overzicht kostenkengetallen rioolvervanging tbv VGRP Krimpenerwaard 29-6-2022

Eenheidsprijzen Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW)

1 Situatie: sleufaanvulling BIMS 70%

ZAND 30%

1.1 PVC Ø250

nader te 
detailleren 

bouwk

nutskosten Eenmalige kosten Uitvoeringskosten Subtotaal algemene kosten Winst & Risico Subtotaal niet benoemd 
objectrisico

Subtotaal Plan & Toezicht Subtotaal Onderzoek&CAR Totaal excl BTW

Vervangen vuilwaterriool Huisaansluiting tot gevel Kolkaansluiting Drainage 10% 5% 3% 5% 4% 3% 15% 12% 2,44%
1.1.7 339,59€                                                                 62,18€                               40,77€                              44,30€     22,15€               14,62€               24,37€               548,43€      21,94€             17,11€          587,48€       88,12€         675,60€       81,07€             756,68€       18,46€               775,00€             

1.2 PVC Ø315 Uitvoering Algemene kosten Algemene kosten Algemene kosten Subtotaal Eenmalig kosten Winst & Risico Subtotaal Onvoorzien Subtotaal Plan & Toezicht Subtotaal Plan & Toezicht Totaal excl BTW
Vervangen vuilwaterriool 10% 5% 3% 5% 0% 4% 3% 0% 15% 0% 12% 0% 2%

1.2.7 353,39€                                                                 62,18€                               40,77€                              45,60€     22,80€               15,05€               25,08€               564,53€      22,58€             17,61€          604,72€       90,71€         695,43€       83,45€             778,88€       19,00€               798,00€             

1.3 PVC Ø400 Uitvoering Algemene kosten Algemene kosten Algemene kosten Subtotaal Eenmalig kosten Winst & Risico Subtotaal Onvoorzien Subtotaal Plan & Toezicht Subtotaal Plan & Toezicht Totaal excl BTW
Vervangen vuilwaterriool 10% 5% 3% 5% 0% 4% 3% 0% 15% 0% 12% 0% 2%

1.3.7 376,31€                                                                 62,18€                               40,77€                              47,90€     23,95€               15,81€               26,35€               593,00€      23,72€             18,50€          635,22€       95,28€         730,51€       87,66€             818,17€       19,96€               838,00€             

1.4 PVC Ø500 Uitvoering Algemene kosten Algemene kosten Algemene kosten Subtotaal Eenmalig kosten Winst & Risico Subtotaal Onvoorzien Subtotaal Plan & Toezicht Subtotaal Plan & Toezicht Totaal excl BTW
Vervangen vuilwaterriool 10% 5% 3% 5% 0% 4% 3% 0% 15% 0% 12% 0% 2%

1.4.7 409,74€                                                                 62,18€                               40,77€                              51,30€     25,65€               16,93€               28,22€               635,09€      25,40€             19,81€          680,31€       102,05€       782,36€       93,88€             876,24€       21,38€               898,00€             

1.5 PVC Ø630 Uitvoering Algemene kosten Algemene kosten Algemene kosten Subtotaal Eenmalig kosten Winst & Risico Subtotaal Onvoorzien Subtotaal Plan & Toezicht Subtotaal Plan & Toezicht Totaal excl BTW
Vervangen vuilwaterriool 10% 5% 3% 5% 0% 4% 3% 0% 15% 0% 12% 0% 2%

1.5.7 456,15€                                                                 62,18€                               40,77€                              55,90€     27,95€               18,45€               30,75€               692,04€      27,68€             21,59€          741,32€       111,20€       852,51€       102,30€           954,81€       23,30€               978,00€             

1.6 Beton Ø700 Uitvoering Algemene kosten Algemene kosten Algemene kosten Subtotaal Eenmalig kosten Winst & Risico Subtotaal Onvoorzien Subtotaal Plan & Toezicht Subtotaal Plan & Toezicht Totaal excl BTW
Vervangen vuilwaterriool 10% 5% 3% 5% 0% 4% 3% 0% 15% 0% 12% 0% 2%

1.6.7 534,13€                                                                 62,18€                               40,77€                              63,70€     31,85€               21,02€               35,04€               788,61€      31,54€             24,60€          844,75€       126,71€       971,47€       116,58€           1.088,04€    26,55€               1.115,00€          

1.7 Beton Ø800 Uitvoering Algemene kosten Algemene kosten Algemene kosten Subtotaal Eenmalig kosten Winst & Risico Subtotaal Onvoorzien Subtotaal Plan & Toezicht Subtotaal Plan & Toezicht Totaal excl BTW
Vervangen vuilwaterriool 10% 5% 3% 5% 0% 4% 3% 0% 15% 0% 12% 0% 2%

1.7.7 599,12€                                                                 62,18€                               40,77€                              70,20€     35,10€               23,17€               38,61€               869,08€      34,76€             27,12€          930,95€       139,64€       1.070,60€    128,47€           1.199,07€    29,26€               1.228,00€          

1.8 Beton Ø900 Uitvoering Algemene kosten Algemene kosten Algemene kosten Subtotaal Eenmalig kosten Winst & Risico Subtotaal Onvoorzien Subtotaal Plan & Toezicht Subtotaal Plan & Toezicht Totaal excl BTW
Vervangen vuilwaterriool 10% 5% 3% 5% 0% 4% 3% 0% 15% 0% 12% 0% 2%

1.8.7 643,10€                                                                 62,18€                               40,77€                              74,60€     37,30€               24,62€               41,03€               923,55€      36,94€             28,81€          989,30€       148,40€       1.137,70€    136,52€           1.274,22€    31,09€               1.305,00€          

1.9 Beton Ø1000 Uitvoering Algemene kosten Algemene kosten Algemene kosten Subtotaal Eenmalig kosten Winst & Risico Subtotaal Onvoorzien Subtotaal Plan & Toezicht Subtotaal Plan & Toezicht Totaal excl BTW
Vervangen vuilwaterriool 10% 5% 3% 5% 0% 4% 3% 0% 15% 0% 12% 0% 2%

1.9.7 718,31€                                                                 62,18€                               40,77€                              82,10€     41,05€               27,09€               45,16€               1.016,40€   40,66€             31,71€          1.088,77€    163,31€       1.252,08€    150,25€           1.402,33€    34,22€               1.437,00€          

Programma riolering en klimaatadaptatie gemeente Krimpenerwaard 29-6-2022
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Mechanisch-elektrisch deel pompunits drukriolering
Aantal pompunits conform GRP 2017
Aanlegjaar 2016-2022 2023 en verder totaal
onbekend 32 6 38
1983 0 1 1
1984 15 98 113
1985 4 15 19
1986 17 136 153
1987 13 246 259
1988 29 32 61
1994 3 54 57
1995 34 1 35
1996 210 2 212
1997 5 12 17
1998 25 158 183
1999 89 0 89
2000 10 0 10
2001 21 0 21
2002 8 0 8
2003 0 30 30
2004 0 70 70
2005 0 299 299
2006 0 8 8
2007 0 13 13
2008 0 40 40
2009 0 4 4
2010 0 14 14
2011 0 10 10
2012 0 23 23
2013 0 3 3
2014 0 15 15
Aantal pompunits conform GRP 2017 515 1290 1805
eenheidsprijs conform GRP2017 € 6.730 € 6.730 € 13.460
totale waarde ex BTW € 3.465.950 € 8.681.700 € 12.147.650
verwachte levensduur [jaar] 25 20
verwachte levensduur na vervanging 25 25

Mee te nemen investering in kostendekkingsplan per jaar, excl BTW totaal
Tussen 2022 en 2042 € 0 € 434.085 € 434.085
Vanaf 2043 € 138.638 € 347.268 € 485.906

Aantal volgens GRP2017 te vervangen in

Programma riolering en klimaatadaptatie gemeente Krimpenerwaard 29-6-2022
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Bouwkundig deel pompunits drukriolering
Aantal pompunits conform GRP 2017
Aanlegjaar 2016-2022 2023 en verder totaal
onbekend 0 38 38
1983 0 1 1
1984 0 113 113
1985 0 19 19
1986 0 153 153
1987 0 259 259
1988 0 61 61
1994 0 57 57
1995 0 35 35
1996 0 212 212
1997 0 17 17
1998 0 183 183
1999 0 89 89
2000 0 10 10
2001 0 21 21
2002 0 8 8
2003 0 30 30
2004 0 70 70
2005 0 299 299
2006 0 8 8
2007 0 13 13
2008 0 40 40
2009 0 4 4
2010 0 14 14
2011 0 10 10
2012 0 23 23
2013 0 3 3
2014 0 15 15
Aantal pompunits conform GRP 2017 0 1805 1805
eenheidsprijs conform GRP2017 € 1.500 € 1.500 € 3.000
totale waarde ex BTW € 0 € 2.707.500 € 2.707.500
verwachte levensduur [jaar] 60 60

Mee te nemen investering in kostendekkingsplan per jaar, excl BTW totaal
Tussen 2022 en 2042 € 0 € 0 € 0
Vanaf 2043 € 0 € 87.339 € 87.339

Aantal volgens GRP2017 te vervangen in

Programma riolering en klimaatadaptatie gemeente Krimpenerwaard 29-6-2022
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Mechanisch-elektrisch deel hoofdgemalen
Aantal hoofdgemalen GRP2017 190
totale waarde ex BTW conform GRP2017 € 5.040.000
verwachte levensduur [jaar] 20

Mee te nemen investering in kostendekkingsplan per jaar, excl BTW
2022 tot en met 2081 € 252.000

Programma riolering en klimaatadaptatie gemeente Krimpenerwaard 29-6-2022
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In Programma op te nemen investering per jaar

ME bouwkundig
afschrijvingstermijn 15 15 15 40 40 40

Vervangingsjaar pompunits hoofdgemalen totaal pompunits hoofdgemalen totaal
2022 € 434.085 € 252.000 staat C € 0 € 0 staat C
2023 € 434.085 € 252.000 staat C € 0 € 0 staat C
2024 € 434.085 € 252.000 staat C € 0 € 0 staat C
2025 € 434.085 € 252.000 staat C € 0 € 0 staat C
2026 € 434.085 € 252.000 staat C € 0 € 0 staat C
2027 € 434.085 € 252.000 € 686.085 € 0 € 0 € 0
2028 € 434.085 € 252.000 € 686.085 € 0 € 0 € 0
2029 € 434.085 € 252.000 € 686.085 € 0 € 0 € 0
2030 € 434.085 € 252.000 € 686.085 € 0 € 0 € 0
2031 € 434.085 € 252.000 € 686.085 € 0 € 0 € 0
2032 € 434.085 € 252.000 € 686.085 € 0 € 0 € 0
2033 € 434.085 € 252.000 € 686.085 € 0 € 0 € 0
2034 € 434.085 € 252.000 € 686.085 € 0 € 0 € 0
2035 € 434.085 € 252.000 € 686.085 € 0 € 0 € 0
2036 € 434.085 € 252.000 € 686.085 € 0 € 0 € 0
2037 € 434.085 € 252.000 € 686.085 € 0 € 0 € 0
2038 € 434.085 € 252.000 € 686.085 € 0 € 0 € 0
2039 € 434.085 € 252.000 € 686.085 € 0 € 0 € 0
2040 € 434.085 € 252.000 € 686.085 € 0 € 0 € 0
2041 € 434.085 € 252.000 € 686.085 € 0 € 0 € 0
2042 € 434.085 € 252.000 € 686.085 € 0 € 0 € 0
2043 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2044 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2045 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2046 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2047 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2048 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2049 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2050 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2051 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2052 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2053 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2054 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2055 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2056 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2057 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2058 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2059 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2060 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2061 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2062 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2063 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2064 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2065 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2066 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2067 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2068 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2069 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2070 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2071 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2072 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2073 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2074 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2075 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2076 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2077 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2078 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2079 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2080 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339
2081 € 485.906 € 252.000 € 737.906 € 87.339 € 0 € 87.339

Bouwkundig deel hoofdgemalen zit in eenheidsprijzen rioolvervanging

Mechanisch-elektrisch bouwkundig

Programma riolering en klimaatadaptatie gemeente Krimpenerwaard 29-6-2022
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Bijlage 13. 
Uitgangspunten 
kostendekkingsberekeningen
Planningshorizon  
Bij de berekening van het tarief voor de rioolheffing gaan we uit van een planningshorizon van 60 jaar. 
Deze termijn is gekoppeld aan de maximale technische levensduur van de rioleringsobjecten in Krimpenerwaard. 
Binnen een periode van 60 jaar zijn alle objecten minimaal één maal vervangen.

Tarieven rioolheffing
De gemeente hanteert een gebruikerstarief. Het tarief voor de rioolheffing in 2022 is:
 • woning 1 persoon € 192,40
 • woning meerpersoons € 256,50
 • niet-woningen 0,0796% van de WOZ-waarde met een maximum van € 1.130,85

Inkomsten rioolheffing
De totale inkomsten uit rioolheffing in 2022 zijn begroot op € 6.088.461. 
Deze zijn als volgt verdeeld:
 woning 1 persoon € 1.290.979 over 6.710 aanslagen
 woning meerpersoons € 4.129.703 over 16.100 aanslagen
 niet-woningen € 667.779 over 2.901 aanslagen
 
Onderscheid tariefsklassen in de kostendekkingsberekening
In de berekening kan aan de inkomstenkant uitgegaan worden van één tarief, namelijk het tarief voor 
meerpersoonshuishoudens. De totale inkomsten van de drie tariefsklassen worden omgerekend naar een fictief 
aantal meerpersoonshuishoudens. De gemeente verdeelt de benodigde totale inkomsten dan later zelf over de 
verschillende tariefsklassen. Voor 2022 komt dit neer op 23.737 fictieve eenheden.

Tariefegalisatievoorziening  
In overeenstemming met de BBV wordt gebruik gemaakt van een tariefsegalisatievoorziening, om ongewenste 
schommelingen in het rioolrecht te voorkomen (art. 43, lid 1b). De voorziening wordt gevormd voor kosten die in 

een volgend begrotingsjaar worden gemaakt. Dit leidt tot een gelijkmatige verdeling van de lasten voor de burger, 
over een aantal begrotingsjaren.
Artikel 45 van het BBV (toelichting) bepaalt dat rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn toegestaan, mits deze 
zijn gewaardeerd tegen contante waarde. In Krimpenerwaard rekenen we geen rente toe aan de tariefsegalisatie-
voorziening.

Saldo voorziening
De stand van de voorziening per 1 januari 2022 bedraagt € 12.042.908,--
De voorziening is erg ruim en mag zakken naar een lager bedrag. 
De voorziening kunnen we laten zakken door de inkomsten uit de rioolheffing tijdelijk lager te laten zijn dan de 
kosten. Het lagere tarief wordt dan dus gecompenseerd door een dotatie uit de voorziening. 

Inflatie  
In de begroting wordt geen rekening gehouden met inflatie. In het GRP 2017-2021 is dit eveneens niet gedaan. 
De inflatie is momenteel vrij onvoorspelbaar. In de kostendekkingsberekening hanteren we ook geen inflatie-
correctie, we gaan uit van een inflatie van 0%. In de praktijk kan de gemeente jaarlijks een indexatie toepassen op 
het in het Programma geprognosticeerde tarief van de rioolheffing. Dit hoeft niet gelijk te zijn aan de werkelijke 
inflatie, omdat niet alle kosten met de inflatie stijgen. De kapitaallasten over reeds uitgevoerde investeringen stijgen 
bijvoorbeeld niet ten gevolge van inflatie. Door eens in de 5 jaar het kostendekkingsplan te actualiseren, of een keer 
extra naar behoefte, is tijdig genoeg bij te sturen.

Alle in dit Programma genoemde bedragen zijn op prijspeil 1 januari 2022, inclusief van toepassing zijnde 
bijkomende kosten uitvoering, winst en risico, voorbereiding, honorarium en toezicht en exclusief BTW.

Rente
De rente over de boekwaarde bedraagt 0,8%.
Over de stand voor de voorziening wordt geen rente toegerekend.

Afschrijvingsmethode en criteria
Voor afschrijving wordt de lineaire methode toegepast. Afschrijven en toerekenen van rente start vanaf het boekjaar 
volgend op het jaar waarin het kapitaalgoed gereed komt / verworven wordt.  

Onderscheid wordt gemaakt in de technische levensduur en de economische afschrijvingstermijn. De technische 
levensduur en economische afschrijvingstermijnen mogen afwijken. Volgens de richtlijnen uit de BBV, moeten de 
afschrijving en de afschrijvingstermijn zo goed mogelijk aansluiten op de feitelijke waardedaling van de vrijverval-
riolering. Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat, indien de economische levensduur korter is dan de technische 
levensduur, afgeschreven moet worden op basis van de economische levensduur.
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De in de berekening gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn weergegeven in tabel 1. De hierin vermelde 
technische levensduur is de gemiddelde levensduur van de rioleringsobjecten in Krimpenerwaard. Voor gemalen 
en drukrioolpompen zijn twee technische afschrijvingstermijnen aangegeven voor het mechanisch-elektrisch deel. 
Na vervanging wordt uitgegaan van een hogere technische afschrijvingstermijn, omdat materialen tegenwoordig 
van betere kwaliteit zijn.

Tabel 1. Afschrijvingstermijnen

 Object      Technisch  Economisch
         [jaren]   [jaren]
 Vrijvervalriolen   Zie bijlage 9  40
 Mechanische riolering   60   40
 Gemalen-bouwkundig   60   40
 Gemalen-mechanisch/elektrisch   20/25   15
 Drukrioolpompen-bouwkundig   60   40
 Drukrioolpompen-mechanisch/elektrisch  20/25   15
 Klimaatadaptatiemaatregelen   60   40
 Grondwatermaatregelen   60   40

BTW
De geraamde BTW op zowel goederen als diensten en investeringen mogen in het riooltarief worden meegenomen. 
Het product riolering is BTW-compensabel, BTW kan volledig worden gecompenseerd. In het Programma worden 
alle bedragen exclusief BTW weergegeven. Het uiteindelijke tarief is wel inclusief alle compensabele BTW. 
Over de investeringen en de exploitatielasten rekenen we de BTW-component mee. De uitkering uit het 
BTW-compensatiefonds komt niet ten goede van de voorziening riolering. BTW over investeringen wordt in de 
tariefsberekening meegenomen als 21% over het afschrijvingsdeel van de kapitaallasten in dat jaar.

Kwijtschelding
De kwijtschelding van de rioolheffing bedroeg in 2022 naar verwachting € 169.292. Dit komt overeen met 660 keer 
het tarief van een woning meerpersoons. Voor de kostendekkendheidsberekening wordt dit aantal voor elk jaar 
aangehouden. 
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Kostendekkingsberekeningen
Scenario 1a. Inclusief klimaatadaptatie, voorziening minimaal ca 4 miljoen

LASTEN BATEN VOORZIENING
nieuwe kapitaallasten

nieuwe kap.lasten BTW kap.lasten BTW exploitatie BTW totaal
jaar investeringen nieuwe inv. nieuwe inv. incl loon exploitatie kwijtschelding aanslagen rioolheffing stijging heffing dotatie stand 31-12

2023 5.772.422 553.612 90.146 2.061.360 368.013 3.082.885 308.253 174.369 6.638.638 23.737 264,2 3,00% 6.271.197 -367.442 11.398.659
2024 9.160.734 753.351 123.114 2.037.062 365.855 3.329.019 323.454 180.472 7.112.326 23.737 273,4 3,50% 6.490.689 -621.637 10.777.022
2025 7.189.000 1.053.465 171.733 1.997.611 360.497 3.329.019 323.454 186.788 7.422.566 23.737 283,0 3,50% 6.717.863 -704.704 10.072.318
2026 9.095.000 1.284.160 209.475 1.937.729 350.806 3.329.019 323.454 193.326 7.627.968 23.737 292,9 3,50% 6.952.988 -674.980 9.397.338
2027 6.832.929 1.576.315 257.224 1.901.160 345.933 3.329.019 323.454 200.092 7.933.196 23.737 303,2 3,50% 7.196.342 -736.853 8.660.485
2028 6.832.929 1.820.590 299.100 1.855.055 339.018 3.309.019 319.254 207.095 8.149.130 23.737 313,8 3,50% 7.448.214 -700.916 7.959.569
2029 6.832.929 2.063.269 340.976 1.827.687 335.983 3.309.019 319.254 214.344 8.410.530 23.737 324,8 3,50% 7.708.902 -701.628 7.257.941
2030 6.832.929 2.304.353 382.853 1.804.217 333.742 3.309.019 319.254 221.846 8.675.283 23.737 336,1 3,50% 7.978.714 -696.569 6.561.372
2031 6.832.929 2.543.842 424.729 1.786.435 332.678 3.309.019 319.254 229.610 8.945.566 23.737 347,9 3,50% 8.257.969 -687.597 5.873.775
2032 5.142.846 2.781.735 466.605 1.691.799 315.466 3.309.019 319.254 237.647 9.121.523 23.737 360,1 3,50% 8.546.997 -574.525 5.299.250
2033 5.142.846 2.962.260 499.608 1.639.119 306.927 3.309.019 319.254 245.964 9.282.151 23.737 372,7 3,50% 8.846.142 -436.008 4.863.241
2034 5.142.846 3.141.528 532.611 1.578.782 296.711 3.309.019 319.254 254.573 9.432.478 23.737 385,7 3,50% 9.155.757 -276.721 4.586.520
2035 5.142.846 3.319.539 565.614 1.453.866 272.853 3.309.019 319.254 263.483 9.503.627 23.737 399,2 3,50% 9.476.209 -27.418 4.559.102
2036 5.142.846 3.496.293 598.618 1.335.163 250.108 3.309.019 319.254 266.908 9.575.362 23.737 404,4 1,30% 9.599.400 24.038 4.583.140
2037 5.142.846 3.659.212 628.979 1.308.530 246.516 3.309.019 319.254 270.378 9.741.887 23.737 409,7 1,30% 9.724.192 -17.695 4.565.445
2038 5.142.846 3.785.998 651.996 1.293.800 245.395 3.309.019 319.254 273.893 9.879.355 23.737 415,0 1,30% 9.850.606 -28.748 4.536.696
2039 5.142.846 3.939.168 680.738 1.207.184 229.168 3.309.019 319.254 277.454 9.961.984 23.737 420,4 1,30% 9.978.664 16.680 4.553.377
2040 5.142.846 4.107.536 712.901 1.165.759 222.302 3.309.019 319.254 281.061 10.117.831 23.737 425,8 1,30% 10.108.387 -9.444 4.543.933
2041 5.142.846 4.278.678 745.904 1.145.332 219.791 3.309.019 319.254 284.714 10.302.692 23.737 431,4 1,30% 10.239.796 -62.896 4.481.036
2042 6.415.853 4.448.564 778.908 1.117.264 215.655 3.309.019 319.254 288.416 10.477.078 23.737 437,0 1,30% 10.372.913 -104.165 4.376.872
2043 6.555.013 4.613.462 808.989 1.014.911 195.886 3.309.019 319.254 292.165 10.553.685 23.737 442,7 1,30% 10.507.761 -45.924 4.330.948
2044 6.555.013 4.783.966 840.254 924.221 178.409 3.309.019 319.254 295.963 10.651.085 23.737 448,4 1,30% 10.644.362 -6.723 4.324.224
2045 6.555.013 4.953.279 871.519 883.104 171.201 3.309.019 319.254 299.811 10.807.186 23.737 454,3 1,30% 10.782.739 -24.447 4.299.777
2046 6.555.013 5.121.401 902.785 870.551 169.935 3.309.019 319.254 303.708 10.996.651 23.737 460,2 1,30% 10.922.914 -73.737 4.226.040
2047 6.555.013 5.288.331 934.050 854.884 168.004 3.309.019 319.254 307.656 11.181.198 23.737 466,1 1,30% 11.064.912 -116.286 4.109.754
2048 6.555.013 5.454.071 965.315 829.164 163.947 3.309.019 319.254 311.656 11.352.425 23.737 472,2 1,30% 11.208.756 -143.670 3.966.084
2049 6.555.013 5.618.619 996.581 731.133 144.672 3.309.019 319.254 315.708 11.434.985 23.737 478,3 1,30% 11.354.470 -80.515 3.885.569
2050 6.555.013 5.781.977 1.027.846 714.132 142.259 3.309.019 319.254 319.812 11.614.298 23.737 484,6 1,30% 11.502.078 -112.220 3.773.349
2051 6.475.013 5.944.143 1.059.111 636.982 127.196 3.159.019 307.704 323.969 11.558.124 23.737 490,9 1,30% 11.651.605 93.481 3.866.830
2052 4.720.828 6.102.479 1.089.957 594.401 119.271 3.159.019 307.704 328.181 11.701.010 23.737 497,2 1,30% 11.803.076 102.065 3.968.895
2053 4.720.828 6.201.751 1.111.592 533.578 107.453 3.159.019 307.704 332.447 11.753.543 23.737 503,7 1,30% 11.956.516 202.973 4.171.868
2054 4.720.828 6.300.199 1.133.228 515.667 104.551 3.159.019 307.704 332.447 11.852.815 23.737 503,7 0,00% 11.956.516 103.701 4.275.568
2055 4.720.828 6.397.823 1.154.864 463.055 94.339 3.159.019 307.704 332.447 11.909.251 23.737 503,7 0,00% 11.956.516 47.265 4.322.834
2056 4.720.828 6.494.623 1.176.500 447.128 91.749 3.159.019 307.704 332.447 12.009.169 23.737 503,7 0,00% 11.956.516 -52.653 4.270.181
2057 4.720.828 6.590.598 1.198.136 410.059 84.698 3.159.019 307.704 332.447 12.082.661 23.737 503,7 0,00% 11.956.516 -126.145 4.144.035
2058 4.720.828 6.685.749 1.219.772 356.379 74.103 3.159.019 307.704 332.447 12.135.172 23.737 503,7 0,00% 11.956.516 -178.656 3.965.379
2059 4.720.828 6.776.621 1.240.682 56.815 11.788 3.159.019 307.704 332.447 11.885.075 23.737 503,7 0,00% 11.956.516 71.440 4.036.819
2060 4.720.828 6.866.697 1.261.592 29.599 6.166 3.159.019 307.704 332.447 11.963.224 23.737 503,7 0,00% 11.956.516 -6.708 4.030.111
2061 4.720.828 6.955.976 1.282.503 0 0 3.159.019 307.704 332.447 12.037.648 23.737 503,7 0,00% 11.956.516 -81.132 3.948.979
2062 7.526.706 6.933.138 1.280.036 0 0 3.159.019 307.704 332.447 12.012.344 23.737 503,7 0,00% 11.956.516 -55.828 3.893.151
2063 7.526.706 6.856.495 1.261.536 0 0 3.159.019 307.704 332.447 11.917.200 23.737 503,7 0,00% 11.956.516 39.316 3.932.466
2064 7.526.706 6.901.669 1.268.470 0 0 3.159.019 307.704 332.447 11.969.309 23.737 503,7 0,00% 11.956.516 -12.793 3.919.673
2065 7.526.706 6.855.762 1.256.332 0 0 3.159.019 307.704 332.447 11.911.264 23.737 503,7 0,00% 11.956.516 45.252 3.964.926
2066 7.526.706 6.858.110 1.254.231 0 0 3.159.019 307.704 332.447 11.911.511 23.737 503,7 0,00% 11.956.516 45.005 4.009.930
2067 7.526.706 6.812.889 1.242.124 0 0 3.159.019 307.704 332.447 11.854.182 23.737 503,7 0,00% 11.956.516 102.334 4.112.264
2068 7.526.706 6.841.832 1.245.494 0 0 3.159.019 307.704 332.447 11.886.496 23.737 503,7 0,00% 11.956.516 70.020 4.182.284
2069 7.526.706 6.870.647 1.248.864 0 0 3.159.019 307.704 332.447 11.918.681 23.737 503,7 0,00% 11.956.516 37.835 4.220.119
2070 7.526.706 6.899.334 1.252.235 0 0 3.159.019 307.704 332.447 11.950.738 23.737 503,7 0,00% 11.956.516 5.778 4.225.897
2071 7.526.706 6.927.892 1.255.605 0 0 3.159.019 307.704 335.772 11.985.991 23.737 508,7 1,00% 12.076.081 90.090 4.315.986
2072 6.675.641 6.956.322 1.258.975 0 0 3.159.019 307.704 335.772 12.017.791 23.737 508,7 0,00% 12.076.081 58.290 4.374.276
2073 6.675.641 6.998.791 1.266.750 0 0 3.159.019 307.704 335.772 12.068.035 23.737 508,7 0,00% 12.076.081 8.046 4.382.322
2074 6.675.641 7.040.963 1.274.525 0 0 3.159.019 307.704 335.772 12.117.982 23.737 508,7 0,00% 12.076.081 -41.901 4.340.420
2075 6.675.641 7.082.839 1.282.301 0 0 3.159.019 307.704 335.772 12.167.634 23.737 508,7 0,00% 12.076.081 -91.553 4.248.868
2076 6.675.641 7.124.419 1.290.076 0 0 3.159.019 307.704 339.129 12.220.346 23.737 513,8 1,00% 12.196.842 -23.505 4.225.363
2077 6.675.641 7.165.703 1.297.851 0 0 3.159.019 307.704 339.129 12.269.405 23.737 513,8 0,00% 12.196.842 -72.564 4.152.799
2078 6.675.641 7.206.690 1.305.626 0 0 3.159.019 307.704 339.129 12.318.168 23.737 513,8 0,00% 12.196.842 -121.326 4.031.473
2079 6.675.641 7.247.382 1.313.401 0 0 3.159.019 307.704 342.521 12.370.026 23.737 519,0 1,00% 12.318.810 -51.216 3.980.258
2080 6.675.641 7.287.777 1.321.176 0 0 3.159.019 307.704 345.946 12.421.621 23.737 524,2 1,00% 12.441.998 20.377 4.000.635
2081 6.675.641 7.327.876 1.328.951 0 0 3.159.019 307.704 345.946 12.469.495 23.737 524,2 0,00% 12.441.998 -27.497 3.973.138

oude investeringen

Programma riolering en klimaatadaptatie gemeente Krimpenerwaard 28-7-2022

Bijlage 14. 
Kostendekkingsberekeningen
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Kostendekkingsberekeningen
Scenario 1b. Inclusief klimaatadaptatie, voorziening minimaal ca 1 miljoen

LASTEN BATEN VOORZIENING
nieuwe kapitaallasten

nieuwe kap.lasten BTW kap.lasten BTW exploitatie BTW totaal
jaar investeringen nieuwe inv. nieuwe inv. incl loon exploitatie kwijtschelding aanslagen rioolheffing stijging heffing dotatie stand 31-12

2023 5.772.422 553.612 90.146 2.061.360 368.013 3.082.885 308.253 174.369 6.638.638 23.737 264,2 3,00% 6.271.197 -367.442 11.398.659
2024 9.160.734 753.351 123.114 2.037.062 365.855 3.329.019 323.454 179.774 7.111.628 23.737 272,4 3,10% 6.465.604 -646.024 10.752.635
2025 7.189.000 1.053.465 171.733 1.997.611 360.497 3.329.019 323.454 185.347 7.421.125 23.737 280,8 3,10% 6.666.038 -755.088 9.997.547
2026 9.095.000 1.284.160 209.475 1.937.729 350.806 3.329.019 323.454 191.093 7.625.735 23.737 289,5 3,10% 6.872.685 -753.050 9.244.496
2027 6.832.929 1.576.315 257.224 1.901.160 345.933 3.329.019 323.454 197.017 7.930.120 23.737 298,5 3,10% 7.085.738 -844.382 8.400.114
2028 6.832.929 1.820.590 299.100 1.855.055 339.018 3.309.019 319.254 203.124 8.145.159 23.737 307,8 3,10% 7.305.396 -839.763 7.560.351
2029 6.832.929 2.063.269 340.976 1.827.687 335.983 3.309.019 319.254 209.421 8.405.608 23.737 317,3 3,10% 7.531.863 -873.745 6.686.606
2030 6.832.929 2.304.353 382.853 1.804.217 333.742 3.309.019 319.254 215.913 8.669.350 23.737 327,1 3,10% 7.765.351 -903.999 5.782.607
2031 6.832.929 2.543.842 424.729 1.786.435 332.678 3.309.019 319.254 222.607 8.938.562 23.737 337,3 3,10% 8.006.077 -932.485 4.850.121
2032 5.142.846 2.781.735 466.605 1.691.799 315.466 3.309.019 319.254 229.507 9.113.383 23.737 347,7 3,10% 8.254.265 -859.118 3.991.003
2033 5.142.846 2.962.260 499.608 1.639.119 306.927 3.309.019 319.254 236.622 9.272.808 23.737 358,5 3,10% 8.510.147 -762.661 3.228.342
2034 5.142.846 3.141.528 532.611 1.578.782 296.711 3.309.019 319.254 243.957 9.421.863 23.737 369,6 3,10% 8.773.962 -647.901 2.580.441
2035 5.142.846 3.319.539 565.614 1.453.866 272.853 3.309.019 319.254 251.520 9.491.664 23.737 381,1 3,10% 9.045.955 -445.709 2.134.732
2036 5.142.846 3.496.293 598.618 1.335.163 250.108 3.309.019 319.254 259.317 9.567.770 23.737 392,9 3,10% 9.326.379 -241.391 1.893.341
2037 5.142.846 3.659.212 628.979 1.308.530 246.516 3.309.019 319.254 267.356 9.738.865 23.737 405,1 3,10% 9.615.497 -123.368 1.769.973
2038 5.142.846 3.785.998 651.996 1.293.800 245.395 3.309.019 319.254 275.644 9.881.105 23.737 417,6 3,10% 9.913.577 32.472 1.802.445
2039 5.142.846 3.939.168 680.738 1.207.184 229.168 3.309.019 319.254 278.952 9.963.482 23.737 422,7 1,20% 10.032.540 69.059 1.871.504
2040 5.142.846 4.107.536 712.901 1.165.759 222.302 3.309.019 319.254 282.299 10.119.069 23.737 427,7 1,20% 10.152.931 33.861 1.905.365
2041 5.142.846 4.278.678 745.904 1.145.332 219.791 3.309.019 319.254 285.687 10.303.664 23.737 432,9 1,20% 10.274.766 -28.898 1.876.467
2042 6.415.853 4.448.564 778.908 1.117.264 215.655 3.309.019 319.254 289.115 10.477.777 23.737 438,1 1,20% 10.398.063 -79.714 1.796.753
2043 6.555.013 4.613.462 808.989 1.014.911 195.886 3.309.019 319.254 292.584 10.554.104 23.737 443,3 1,20% 10.522.840 -31.264 1.765.489
2044 6.555.013 4.783.966 840.254 924.221 178.409 3.309.019 319.254 296.095 10.651.217 23.737 448,6 1,20% 10.649.114 -2.103 1.763.386
2045 6.555.013 4.953.279 871.519 883.104 171.201 3.309.019 319.254 299.648 10.807.024 23.737 454,0 1,20% 10.776.903 -30.120 1.733.266
2046 6.555.013 5.121.401 902.785 870.551 169.935 3.309.019 319.254 303.244 10.996.187 23.737 459,5 1,20% 10.906.226 -89.961 1.643.305
2047 6.555.013 5.288.331 934.050 854.884 168.004 3.309.019 319.254 306.883 11.180.425 23.737 465,0 1,20% 11.037.101 -143.324 1.499.981
2048 6.555.013 5.454.071 965.315 829.164 163.947 3.309.019 319.254 310.566 11.351.335 23.737 470,6 1,20% 11.169.546 -181.789 1.318.192
2049 6.555.013 5.618.619 996.581 731.133 144.672 3.309.019 319.254 314.293 11.433.570 23.737 476,2 1,20% 11.303.581 -129.989 1.188.202
2050 6.555.013 5.781.977 1.027.846 714.132 142.259 3.309.019 319.254 318.064 11.612.550 23.737 481,9 1,20% 11.439.224 -173.327 1.014.876
2051 6.475.013 5.944.143 1.059.111 636.982 127.196 3.159.019 307.704 321.881 11.556.036 23.737 487,7 1,20% 11.576.494 20.459 1.035.335
2052 4.720.828 6.102.479 1.089.957 594.401 119.271 3.159.019 307.704 325.743 11.698.573 23.737 493,6 1,20% 11.715.412 16.839 1.052.174
2053 4.720.828 6.201.751 1.111.592 533.578 107.453 3.159.019 307.704 329.652 11.750.748 23.737 499,5 1,20% 11.855.997 105.249 1.157.423
2054 4.720.828 6.300.199 1.133.228 515.667 104.551 3.159.019 307.704 332.949 11.853.317 23.737 504,5 1,00% 11.974.557 121.241 1.278.664
2055 4.720.828 6.397.823 1.154.864 463.055 94.339 3.159.019 307.704 332.949 11.909.752 23.737 504,5 0,00% 11.974.557 64.805 1.343.469
2056 4.720.828 6.494.623 1.176.500 447.128 91.749 3.159.019 307.704 332.949 12.009.670 23.737 504,5 0,00% 11.974.557 -35.113 1.308.356
2057 4.720.828 6.590.598 1.198.136 410.059 84.698 3.159.019 307.704 332.949 12.083.163 23.737 504,5 0,00% 11.974.557 -108.605 1.199.750
2058 4.720.828 6.685.749 1.219.772 356.379 74.103 3.159.019 307.704 332.949 12.135.674 23.737 504,5 0,00% 11.974.557 -161.116 1.038.634
2059 4.720.828 6.776.621 1.240.682 56.815 11.788 3.159.019 307.704 332.949 11.885.577 23.737 504,5 0,00% 11.974.557 88.980 1.127.614
2060 4.720.828 6.866.697 1.261.592 29.599 6.166 3.159.019 307.704 332.949 11.963.725 23.737 504,5 0,00% 11.974.557 10.832 1.138.446
2061 4.720.828 6.955.976 1.282.503 0 0 3.159.019 307.704 332.949 12.038.150 23.737 504,5 0,00% 11.974.557 -63.592 1.074.853
2062 7.526.706 6.933.138 1.280.036 0 0 3.159.019 307.704 332.949 12.012.845 23.737 504,5 0,00% 11.974.557 -38.288 1.036.565
2063 7.526.706 6.856.495 1.261.536 0 0 3.159.019 307.704 332.949 11.917.702 23.737 504,5 0,00% 11.974.557 56.856 1.093.421
2064 7.526.706 6.901.669 1.268.470 0 0 3.159.019 307.704 332.949 11.969.810 23.737 504,5 0,00% 11.974.557 4.747 1.098.168
2065 7.526.706 6.855.762 1.256.332 0 0 3.159.019 307.704 332.949 11.911.765 23.737 504,5 0,00% 11.974.557 62.792 1.160.960
2066 7.526.706 6.858.110 1.254.231 0 0 3.159.019 307.704 332.949 11.912.013 23.737 504,5 0,00% 11.974.557 62.545 1.223.505
2067 7.526.706 6.812.889 1.242.124 0 0 3.159.019 307.704 332.949 11.854.683 23.737 504,5 0,00% 11.974.557 119.874 1.343.378
2068 7.526.706 6.841.832 1.245.494 0 0 3.159.019 307.704 332.949 11.886.997 23.737 504,5 0,00% 11.974.557 87.560 1.430.938
2069 7.526.706 6.870.647 1.248.864 0 0 3.159.019 307.704 332.949 11.919.183 23.737 504,5 0,00% 11.974.557 55.375 1.486.313
2070 7.526.706 6.899.334 1.252.235 0 0 3.159.019 307.704 332.949 11.951.240 23.737 504,5 0,00% 11.974.557 23.318 1.509.631
2071 7.526.706 6.927.892 1.255.605 0 0 3.159.019 307.704 332.949 11.983.168 23.737 504,5 0,00% 11.974.557 -8.611 1.501.020
2072 6.675.641 6.956.322 1.258.975 0 0 3.159.019 307.704 332.949 12.014.968 23.737 504,5 0,00% 11.974.557 -40.411 1.460.608
2073 6.675.641 6.998.791 1.266.750 0 0 3.159.019 307.704 332.949 12.065.212 23.737 504,5 0,00% 11.974.557 -90.655 1.369.954
2074 6.675.641 7.040.963 1.274.525 0 0 3.159.019 307.704 332.949 12.115.160 23.737 504,5 0,00% 11.974.557 -140.602 1.229.351
2075 6.675.641 7.082.839 1.282.301 0 0 3.159.019 307.704 336.278 12.168.140 23.737 509,5 1,00% 12.094.303 -73.837 1.155.514
2076 6.675.641 7.124.419 1.290.076 0 0 3.159.019 307.704 339.641 12.220.858 23.737 514,6 1,00% 12.215.246 -5.612 1.149.902
2077 6.675.641 7.165.703 1.297.851 0 0 3.159.019 307.704 343.038 12.273.313 23.737 519,8 1,00% 12.337.398 64.085 1.213.987
2078 6.675.641 7.206.690 1.305.626 0 0 3.159.019 307.704 343.038 12.322.076 23.737 519,8 0,00% 12.337.398 15.322 1.229.309
2079 6.675.641 7.247.382 1.313.401 0 0 3.159.019 307.704 343.038 12.370.542 23.737 519,8 0,00% 12.337.398 -33.144 1.196.165
2080 6.675.641 7.287.777 1.321.176 0 0 3.159.019 307.704 343.038 12.418.713 23.737 519,8 0,00% 12.337.398 -81.314 1.114.851
2081 6.675.641 7.327.876 1.328.951 0 0 3.159.019 307.704 346.468 12.470.017 23.737 525,0 1,00% 12.460.772 -9.245 1.105.606
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Kostendekkingsberekeningen
Scenario 2a. Exclusief klimaatadaptatie, voorziening minimaal ca 4 miljoen

LASTEN BATEN VOORZIENING
nieuwe kapitaallasten

nieuwe kap.lasten BTW kap.lasten BTW exploitatie BTW totaal
jaar investeringen nieuwe inv. nieuwe inv. incl loon exploitatie kwijtschelding aanslagen rioolheffing stijging heffing dotatie stand 31-12

2023 5.692.422 553.612 90.146 2.061.360 368.013 3.082.885 308.253 174.369 6.638.638 23.737 264,2 3,00% 6.271.197 -367.442 11.398.659
2024 9.080.734 750.711 122.694 2.037.062 365.855 3.159.019 307.704 179.948 6.922.993 23.737 272,6 3,20% 6.471.875 -451.118 10.947.541
2025 7.109.000 1.048.201 170.893 1.997.611 360.497 3.159.019 307.704 185.707 7.229.631 23.737 281,4 3,20% 6.678.975 -550.656 10.396.885
2026 9.015.000 1.276.288 208.215 1.937.729 350.806 3.159.019 307.704 191.649 7.431.410 23.737 290,4 3,20% 6.892.702 -538.708 9.858.178
2027 6.752.929 1.565.851 255.544 1.901.160 345.933 3.159.019 307.704 197.782 7.732.992 23.737 299,7 3,20% 7.113.269 -619.723 9.238.455
2028 6.752.929 1.807.550 297.000 1.855.055 339.018 3.159.019 307.704 204.111 7.969.456 23.737 309,3 3,20% 7.340.893 -628.563 8.609.892
2029 6.752.929 2.047.669 338.456 1.827.687 335.983 3.159.019 307.704 210.643 8.227.160 23.737 319,2 3,20% 7.575.802 -651.358 7.958.534
2030 6.752.929 2.286.209 379.913 1.804.217 333.742 3.159.019 307.704 217.383 8.488.186 23.737 329,4 3,20% 7.818.228 -669.959 7.288.575
2031 6.752.929 2.523.170 421.369 1.786.435 332.678 3.159.019 307.704 224.340 8.754.713 23.737 339,9 3,20% 8.068.411 -686.302 6.602.273
2032 5.062.846 2.758.551 462.825 1.691.799 315.466 3.159.019 307.704 231.519 8.926.881 23.737 350,8 3,20% 8.326.600 -600.281 6.001.993
2033 5.062.846 2.936.580 495.408 1.639.119 306.927 3.159.019 307.704 238.927 9.083.684 23.737 362,0 3,20% 8.593.051 -490.632 5.511.360
2034 5.062.846 3.113.368 527.991 1.578.782 296.711 3.159.019 307.704 246.573 9.230.148 23.737 373,6 3,20% 8.868.029 -362.119 5.149.241
2035 5.062.846 3.288.915 560.574 1.453.866 272.853 3.159.019 307.704 254.463 9.297.393 23.737 385,6 3,20% 9.151.806 -145.587 5.003.653
2036 5.062.846 3.463.221 593.158 1.335.163 250.108 3.159.019 307.704 258.153 9.366.524 23.737 391,1 1,45% 9.284.507 -82.017 4.921.636
2037 5.062.846 3.623.708 623.099 1.308.530 246.516 3.159.019 307.704 261.896 9.530.471 23.737 396,8 1,45% 9.419.132 -111.338 4.810.298
2038 5.062.846 3.748.078 645.696 1.293.800 245.395 3.159.019 307.704 265.694 9.665.385 23.737 402,6 1,45% 9.555.710 -109.675 4.700.622
2039 5.062.846 3.898.848 674.018 1.207.184 229.168 3.159.019 307.704 269.546 9.745.486 23.737 408,4 1,45% 9.694.267 -51.219 4.649.404
2040 5.062.846 4.064.832 705.761 1.165.759 222.302 3.159.019 307.704 273.455 9.898.831 23.737 414,3 1,45% 9.834.834 -63.997 4.585.407
2041 5.062.846 4.233.606 738.344 1.145.332 219.791 3.159.019 307.704 277.420 10.081.215 23.737 420,3 1,45% 9.977.439 -103.776 4.481.631
2042 6.335.853 4.401.140 770.928 1.117.264 215.655 3.159.019 307.704 281.442 10.253.150 23.737 426,4 1,45% 10.122.112 -131.038 4.350.593
2043 6.475.013 4.563.702 800.589 1.014.911 195.886 3.159.019 307.704 285.523 10.327.333 23.737 432,6 1,45% 10.268.883 -58.450 4.292.143
2044 6.475.013 4.731.886 831.434 924.221 178.409 3.159.019 307.704 289.663 10.422.335 23.737 438,9 1,45% 10.417.782 -4.554 4.287.590
2045 6.475.013 4.898.895 862.279 883.104 171.201 3.159.019 307.704 293.863 10.576.064 23.737 445,2 1,45% 10.568.840 -7.225 4.280.365
2046 6.475.013 5.064.729 893.125 870.551 169.935 3.159.019 307.704 298.124 10.763.185 23.737 451,7 1,45% 10.722.088 -41.098 4.239.267
2047 6.475.013 5.229.387 923.970 854.884 168.004 3.159.019 307.704 302.447 10.945.415 23.737 458,3 1,45% 10.877.558 -67.857 4.171.410
2048 6.475.013 5.392.871 954.815 829.164 163.947 3.159.019 307.704 306.833 11.114.352 23.737 464,9 1,45% 11.035.283 -79.069 4.092.341
2049 6.475.013 5.555.179 985.661 731.133 144.672 3.159.019 307.704 311.282 11.194.649 23.737 471,6 1,45% 11.195.294 645 4.092.986
2050 6.475.013 5.716.313 1.016.506 714.132 142.259 3.159.019 307.704 315.795 11.371.727 23.737 478,5 1,45% 11.357.626 -14.101 4.078.884
2051 6.475.013 5.876.271 1.047.351 636.982 127.196 3.159.019 307.704 318.953 11.473.476 23.737 483,3 1,00% 11.471.202 -2.274 4.076.611
2052 4.720.828 6.035.055 1.078.197 594.401 119.271 3.159.019 307.704 322.143 11.615.788 23.737 488,1 1,00% 11.585.914 -29.874 4.046.737
2053 4.720.828 6.134.775 1.099.832 533.578 107.453 3.159.019 307.704 325.364 11.667.724 23.737 493,0 1,00% 11.701.773 34.049 4.080.786
2054 4.720.828 6.233.671 1.121.468 515.667 104.551 3.159.019 307.704 328.618 11.770.698 23.737 497,9 1,00% 11.818.791 48.094 4.128.880
2055 4.720.828 6.331.743 1.143.104 463.055 94.339 3.159.019 307.704 328.618 11.827.581 23.737 497,9 0,00% 11.818.791 -8.790 4.120.089
2056 4.720.828 6.428.991 1.164.740 447.128 91.749 3.159.019 307.704 328.618 11.927.947 23.737 497,9 0,00% 11.818.791 -109.156 4.010.933
2057 4.720.828 6.525.414 1.186.376 410.059 84.698 3.159.019 307.704 331.904 12.005.174 23.737 502,9 1,00% 11.936.979 -68.195 3.942.739
2058 4.720.828 6.621.013 1.208.012 356.379 74.103 3.159.019 307.704 331.904 12.058.133 23.737 502,9 0,00% 11.936.979 -121.154 3.821.585
2059 4.720.828 6.712.333 1.228.922 56.815 11.788 3.159.019 307.704 331.904 11.808.484 23.737 502,9 0,00% 11.936.979 128.495 3.950.080
2060 4.720.828 6.802.857 1.249.832 29.599 6.166 3.159.019 307.704 331.904 11.887.081 23.737 502,9 0,00% 11.936.979 49.898 3.999.978
2061 4.720.828 6.892.584 1.270.743 0 0 3.159.019 307.704 331.904 11.961.953 23.737 502,9 0,00% 11.936.979 -24.974 3.975.004
2062 7.526.706 6.870.194 1.268.276 0 0 3.159.019 307.704 331.904 11.937.096 23.737 502,9 0,00% 11.936.979 -117 3.974.887
2063 7.526.706 6.793.999 1.249.776 0 0 3.159.019 307.704 331.904 11.842.401 23.737 502,9 0,00% 11.936.979 94.578 4.069.465
2064 7.526.706 6.841.621 1.257.130 0 0 3.159.019 307.704 331.904 11.897.377 23.737 502,9 0,00% 11.936.979 39.602 4.109.067
2065 7.526.706 6.798.146 1.245.412 0 0 3.159.019 307.704 331.904 11.842.184 23.737 502,9 0,00% 11.936.979 94.795 4.203.861
2066 7.526.706 6.802.910 1.243.731 0 0 3.159.019 307.704 331.904 11.845.268 23.737 502,9 0,00% 11.936.979 91.711 4.295.573
2067 7.526.706 6.760.089 1.232.044 0 0 3.159.019 307.704 331.904 11.790.759 23.737 502,9 0,00% 11.936.979 146.220 4.441.793
2068 7.526.706 6.791.416 1.235.834 0 0 3.159.019 307.704 331.904 11.825.876 23.737 502,9 0,00% 11.936.979 111.103 4.552.896
2069 7.526.706 6.822.599 1.239.624 0 0 3.159.019 307.704 331.904 11.860.850 23.737 502,9 0,00% 11.936.979 76.129 4.629.025
2070 7.526.706 6.853.638 1.243.415 0 0 3.159.019 307.704 331.904 11.895.679 23.737 502,9 0,00% 11.936.979 41.300 4.670.325
2071 7.526.706 6.884.532 1.247.205 0 0 3.159.019 307.704 331.904 11.930.363 23.737 502,9 0,00% 11.936.979 6.616 4.676.941
2072 6.675.641 6.915.282 1.250.995 0 0 3.159.019 307.704 331.904 11.964.904 23.737 502,9 0,00% 11.936.979 -27.925 4.649.016
2073 6.675.641 6.960.055 1.259.190 0 0 3.159.019 307.704 331.904 12.017.871 23.737 502,9 0,00% 11.936.979 -80.892 4.568.124
2074 6.675.641 7.004.515 1.267.385 0 0 3.159.019 307.704 331.904 12.070.527 23.737 502,9 0,00% 11.936.979 -133.548 4.434.576
2075 6.675.641 7.048.663 1.275.581 0 0 3.159.019 307.704 335.223 12.126.189 23.737 507,9 1,00% 12.056.349 -69.840 4.364.736
2076 6.675.641 7.092.499 1.283.776 0 0 3.159.019 307.704 338.575 12.181.572 23.737 513,0 1,00% 12.176.912 -4.660 4.360.076
2077 6.675.641 7.136.023 1.291.971 0 0 3.159.019 307.704 341.961 12.236.677 23.737 518,1 1,00% 12.298.681 62.005 4.422.081
2078 6.675.641 7.179.234 1.300.166 0 0 3.159.019 307.704 341.961 12.288.083 23.737 518,1 0,00% 12.298.681 10.598 4.432.679
2079 6.675.641 7.222.134 1.308.361 0 0 3.159.019 307.704 341.961 12.339.178 23.737 518,1 0,00% 12.298.681 -40.496 4.392.183
2080 6.675.641 7.264.721 1.316.556 0 0 3.159.019 307.704 341.961 12.389.960 23.737 518,1 0,00% 12.298.681 -91.279 4.300.904
2081 6.675.641 7.306.996 1.324.751 0 0 3.159.019 307.704 341.961 12.440.430 23.737 518,1 0,00% 12.298.681 -141.749 4.159.155

oude investeringen
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Kostendekkingsberekeningen
Scenario 2b. Exclusief klimaatadaptatie, voorziening minimaal ca 1 miljoen

LASTEN BATEN VOORZIENING
nieuwe kapitaallasten

nieuwe kap.lasten BTW kap.lasten BTW exploitatie BTW totaal
jaar investeringen nieuwe inv. nieuwe inv. incl loon exploitatie kwijtschelding aanslagen rioolheffing stijging heffing dotatie stand 31-12

2023 5.692.422 553.612 90.146 2.061.360 368.013 3.082.885 308.253 174.369 6.638.638 23.737 264,2 3,00% 6.271.197 -367.442 11.398.659
2024 9.080.734 750.711 122.694 2.037.062 365.855 3.159.019 307.704 179.251 6.922.295 23.737 271,6 2,80% 6.446.790 -475.505 10.923.154
2025 7.109.000 1.048.201 170.893 1.997.611 360.497 3.159.019 307.704 184.270 7.228.194 23.737 279,2 2,80% 6.627.300 -600.894 10.322.260
2026 9.015.000 1.276.288 208.215 1.937.729 350.806 3.159.019 307.704 189.430 7.429.190 23.737 287,0 2,80% 6.812.865 -616.325 9.705.935
2027 6.752.929 1.565.851 255.544 1.901.160 345.933 3.159.019 307.704 194.734 7.729.943 23.737 295,1 2,80% 7.003.625 -726.318 8.979.617
2028 6.752.929 1.807.550 297.000 1.855.055 339.018 3.159.019 307.704 200.186 7.965.531 23.737 303,3 2,80% 7.199.726 -765.804 8.213.812
2029 6.752.929 2.047.669 338.456 1.827.687 335.983 3.159.019 307.704 205.791 8.222.308 23.737 311,8 2,80% 7.401.319 -820.989 7.392.823
2030 6.752.929 2.286.209 379.913 1.804.217 333.742 3.159.019 307.704 211.554 8.482.357 23.737 320,5 2,80% 7.608.556 -873.801 6.519.022
2031 6.752.929 2.523.170 421.369 1.786.435 332.678 3.159.019 307.704 217.477 8.747.850 23.737 329,5 2,80% 7.821.595 -926.255 5.592.767
2032 5.062.846 2.758.551 462.825 1.691.799 315.466 3.159.019 307.704 223.566 8.918.928 23.737 338,7 2,80% 8.040.600 -878.329 4.714.439
2033 5.062.846 2.936.580 495.408 1.639.119 306.927 3.159.019 307.704 229.826 9.074.583 23.737 348,2 2,80% 8.265.737 -808.846 3.905.593
2034 5.062.846 3.113.368 527.991 1.578.782 296.711 3.159.019 307.704 236.261 9.219.837 23.737 358,0 2,80% 8.497.177 -722.659 3.182.934
2035 5.062.846 3.288.915 560.574 1.453.866 272.853 3.159.019 307.704 242.877 9.285.807 23.737 368,0 2,80% 8.735.098 -550.708 2.632.225
2036 5.062.846 3.463.221 593.158 1.335.163 250.108 3.159.019 307.704 249.677 9.358.049 23.737 378,3 2,80% 8.979.681 -378.367 2.253.858
2037 5.062.846 3.623.708 623.099 1.308.530 246.516 3.159.019 307.704 256.668 9.525.243 23.737 388,9 2,80% 9.231.112 -294.131 1.959.727
2038 5.062.846 3.748.078 645.696 1.293.800 245.395 3.159.019 307.704 263.855 9.663.546 23.737 399,8 2,80% 9.489.583 -173.963 1.785.764
2039 5.062.846 3.898.848 674.018 1.207.184 229.168 3.159.019 307.704 268.077 9.744.017 23.737 406,2 1,60% 9.641.417 -102.600 1.683.164
2040 5.062.846 4.064.832 705.761 1.165.759 222.302 3.159.019 307.704 272.366 9.897.742 23.737 412,7 1,60% 9.795.679 -102.063 1.581.101
2041 5.062.846 4.233.606 738.344 1.145.332 219.791 3.159.019 307.704 276.724 10.080.519 23.737 419,3 1,60% 9.952.410 -128.109 1.452.992
2042 6.335.853 4.401.140 770.928 1.117.264 215.655 3.159.019 307.704 281.151 10.252.859 23.737 426,0 1,60% 10.111.649 -141.211 1.311.782
2043 6.475.013 4.563.702 800.589 1.014.911 195.886 3.159.019 307.704 285.650 10.327.460 23.737 432,8 1,60% 10.273.435 -54.024 1.257.757
2044 6.475.013 4.731.886 831.434 924.221 178.409 3.159.019 307.704 290.220 10.422.892 23.737 439,7 1,60% 10.437.810 14.918 1.272.675
2045 6.475.013 4.898.895 862.279 883.104 171.201 3.159.019 307.704 294.864 10.577.065 23.737 446,8 1,60% 10.604.815 27.750 1.300.425
2046 6.475.013 5.064.729 893.125 870.551 169.935 3.159.019 307.704 299.581 10.764.642 23.737 453,9 1,60% 10.774.492 9.850 1.310.275
2047 6.475.013 5.229.387 923.970 854.884 168.004 3.159.019 307.704 304.375 10.947.343 23.737 461,2 1,60% 10.946.884 -459 1.309.817
2048 6.475.013 5.392.871 954.815 829.164 163.947 3.159.019 307.704 309.245 11.116.764 23.737 468,6 1,60% 11.122.034 5.270 1.315.087
2049 6.475.013 5.555.179 985.661 731.133 144.672 3.159.019 307.704 314.193 11.197.560 23.737 476,0 1,60% 11.299.987 102.427 1.417.513
2050 6.475.013 5.716.313 1.016.506 714.132 142.259 3.159.019 307.704 317.335 11.373.267 23.737 480,8 1,00% 11.412.987 39.720 1.457.233
2051 6.475.013 5.876.271 1.047.351 636.982 127.196 3.159.019 307.704 320.508 11.475.031 23.737 485,6 1,00% 11.527.116 52.086 1.509.319
2052 4.720.828 6.035.055 1.078.197 594.401 119.271 3.159.019 307.704 323.713 11.617.359 23.737 490,5 1,00% 11.642.388 25.029 1.534.348
2053 4.720.828 6.134.775 1.099.832 533.578 107.453 3.159.019 307.704 326.950 11.669.310 23.737 495,4 1,00% 11.758.811 89.501 1.623.849
2054 4.720.828 6.233.671 1.121.468 515.667 104.551 3.159.019 307.704 330.220 11.772.299 23.737 500,3 1,00% 11.876.400 104.100 1.727.949
2055 4.720.828 6.331.743 1.143.104 463.055 94.339 3.159.019 307.704 330.220 11.829.183 23.737 500,3 0,00% 11.876.400 47.217 1.775.166
2056 4.720.828 6.428.991 1.164.740 447.128 91.749 3.159.019 307.704 330.220 11.929.549 23.737 500,3 0,00% 11.876.400 -53.149 1.722.017
2057 4.720.828 6.525.414 1.186.376 410.059 84.698 3.159.019 307.704 330.220 12.003.489 23.737 500,3 0,00% 11.876.400 -127.090 1.594.927
2058 4.720.828 6.621.013 1.208.012 356.379 74.103 3.159.019 307.704 330.220 12.056.448 23.737 500,3 0,00% 11.876.400 -180.049 1.414.878
2059 4.720.828 6.712.333 1.228.922 56.815 11.788 3.159.019 307.704 330.220 11.806.800 23.737 500,3 0,00% 11.876.400 69.600 1.484.478
2060 4.720.828 6.802.857 1.249.832 29.599 6.166 3.159.019 307.704 330.220 11.885.396 23.737 500,3 0,00% 11.876.400 -8.997 1.475.481
2061 4.720.828 6.892.584 1.270.743 0 0 3.159.019 307.704 330.220 11.960.268 23.737 500,3 0,00% 11.876.400 -83.869 1.391.612
2062 7.526.706 6.870.194 1.268.276 0 0 3.159.019 307.704 330.220 11.935.412 23.737 500,3 0,00% 11.876.400 -59.012 1.332.600
2063 7.526.706 6.793.999 1.249.776 0 0 3.159.019 307.704 330.220 11.840.716 23.737 500,3 0,00% 11.876.400 35.683 1.368.283
2064 7.526.706 6.841.621 1.257.130 0 0 3.159.019 307.704 330.220 11.895.693 23.737 500,3 0,00% 11.876.400 -19.294 1.348.989
2065 7.526.706 6.798.146 1.245.412 0 0 3.159.019 307.704 330.220 11.840.500 23.737 500,3 0,00% 11.876.400 35.900 1.384.889
2066 7.526.706 6.802.910 1.243.731 0 0 3.159.019 307.704 330.220 11.843.583 23.737 500,3 0,00% 11.876.400 32.816 1.417.705
2067 7.526.706 6.760.089 1.232.044 0 0 3.159.019 307.704 330.220 11.789.074 23.737 500,3 0,00% 11.876.400 87.325 1.505.030
2068 7.526.706 6.791.416 1.235.834 0 0 3.159.019 307.704 330.220 11.824.192 23.737 500,3 0,00% 11.876.400 52.208 1.557.238
2069 7.526.706 6.822.599 1.239.624 0 0 3.159.019 307.704 330.220 11.859.165 23.737 500,3 0,00% 11.876.400 17.234 1.574.472
2070 7.526.706 6.853.638 1.243.415 0 0 3.159.019 307.704 330.220 11.893.994 23.737 500,3 0,00% 11.876.400 -17.595 1.556.877
2071 7.526.706 6.884.532 1.247.205 0 0 3.159.019 307.704 333.522 11.931.981 23.737 505,3 1,00% 11.995.164 63.182 1.620.060
2072 6.675.641 6.915.282 1.250.995 0 0 3.159.019 307.704 333.522 11.966.521 23.737 505,3 0,00% 11.995.164 28.642 1.648.702
2073 6.675.641 6.960.055 1.259.190 0 0 3.159.019 307.704 336.857 12.022.824 23.737 510,4 1,00% 12.115.115 92.291 1.740.993
2074 6.675.641 7.004.515 1.267.385 0 0 3.159.019 307.704 336.857 12.075.480 23.737 510,4 0,00% 12.115.115 39.636 1.780.628
2075 6.675.641 7.048.663 1.275.581 0 0 3.159.019 307.704 340.226 12.131.191 23.737 515,5 1,00% 12.236.266 105.075 1.885.703
2076 6.675.641 7.092.499 1.283.776 0 0 3.159.019 307.704 340.226 12.183.223 23.737 515,5 0,00% 12.236.266 53.044 1.938.747
2077 6.675.641 7.136.023 1.291.971 0 0 3.159.019 307.704 340.226 12.234.941 23.737 515,5 0,00% 12.236.266 1.325 1.940.072
2078 6.675.641 7.179.234 1.300.166 0 0 3.159.019 307.704 340.226 12.286.348 23.737 515,5 0,00% 12.236.266 -50.082 1.889.990
2079 6.675.641 7.222.134 1.308.361 0 0 3.159.019 307.704 340.226 12.337.442 23.737 515,5 0,00% 12.236.266 -101.176 1.788.814
2080 6.675.641 7.264.721 1.316.556 0 0 3.159.019 307.704 340.226 12.388.225 23.737 515,5 0,00% 12.236.266 -151.958 1.636.856
2081 6.675.641 7.306.996 1.324.751 0 0 3.159.019 307.704 340.226 12.438.695 23.737 515,5 0,00% 12.236.266 -202.428 1.434.427

oude investeringen

Programma riolering en klimaatadaptatie gemeente Krimpenerwaard 28-7-2022
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	samenvatting

	Riolering speelt een uitermate belangrijke rol in de bescherming van de volksgezondheid, de natuur 
	en het milieu. Klimaatverandering heeft een grote impact op het functioneren van de riolering en onze 
	leefomgeving. Het weer wordt extremer, met bijvoorbeeld hittestress en wateroverlast tot gevolg. 
	Het is belangrijk om onze riolering en onze leefomgeving aan te passen aan het verwachte klimaat en 
	de effecten daarvan, dit heet klimaatadaptatie.
	0.1 Aanleiding
	De looptijd van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 (GRP 2017-2021) is gepasseerd. Hoewel een GRP onder de nieuwe omgevingswet niet langer verplicht is willen we toch ons beleid ten aanzien van onze watertaken formeel vastleggen en vaststellen. We hebben de opvolger van het GRP daarom in de vorm van een Omgevingsprogramma opgesteld. Dit programma ligt voor u. Omdat de gemeenteraad de in december 2021 vastgestelde Klimaatadaptatie-
	strategie onderdeel wil laten uitmaken van het programma heeft dit programma de titel Programma Riolering en Klimaatadaptatie (PR&K) 2023-2027 gekregen.
	Het PR&K 2023-2027 hangt onder de omgevingsvisie die in 2021 door gemeenteraad is vastgesteld. Voor de speerpunten uit de Omgevingsvisie die betrekking hebben op water en klimaatadaptatie is in het Programma uitvoerings-
	-

	beleid opgesteld. De al bestaande zorgplichten voor afval-, grond- en hemelwater (artikel 2.16 Omgevingswet) die blijven gelden hebben we daarbij verweven met de Speerpunten. In dit programma zijn tevens de maatregelen aangegeven waarmee we onze beleidsdoelstellingen willen bereiken. Dit Programma is alleen zelfbindend, het bindt inwoners en bedrijven niet.
	Dit Programma is als volgt opgebouwd:
	Hoofdstuk 2: Evaluatie van het GRP 2017-2021
	Hoofdstuk 3: Uitwerking Speerpunten Omgevingsvisie in uitvoeringsbeleid
	Hoofdstuk 4: Maatregelen die we in de planperiode nemen om de Speerpunten te realiseren
	Hoofdstuk 5: Benodigde personele en financiële middelen inclusief rioolheﬃng
	0.2 Evaluatie GRP 2017-2021
	Het beleid uit het GRP 2017-2021 was in de praktijk goed toepasbaar. 
	Het beleid uit het GRP 2017-2021 was in de praktijk goed toepasbaar. 

	Ruim 80% van de geplande maatregelen en onderzoeken voerden we (deels) uit. Daarnaast voerden we extra 
	onderzoeken uit, zoals het proces rondom klimaatadaptatie met het uitvoeren van stresstesten, risicodialogen en 
	het opstellen van de klimaatadaptatiestrategie. Ook besteedden we veel tijd aan uitbreidingsplannen en merken we dat inwoners meer uitleg en onderbouwing vereisen bij de afhandeling van vragen en verzoeken. Mede hierdoor hebben we een deel van de onderzoeken en maatregelen niet (geheel) kunnen uitvoeren.
	Hoewel er in de afgelopen periode enkele flinke buien zijn gevallen is het aantal overlastmeldingen beperkt gebleven. Dit wijst erop dat onze rioolstelsels tijdens regenweer goed functioneren. Door proactief te handelen heeft onze 
	buitendienst een belangrijke rol in het beperken van het aantal meldingen over de riolering. Bovendien heeft de 
	gebiedskennis van de buitendienst een belangrijke meerwaarde bij het dagelijks beheer. Doordat de medewerkers 
	dagelijks het functioneren van de circa 2.400 gemalen via het telemetriesysteem beoordelen en afwijkend gedrag signaleren, worden veel problemen voorkomen. Dit vergt tijd aan de voorzijde, maar voorkomt meldingen, overlast en kosten achteraf.
	Het GRP 2017-2021 voorzag een forse stijging van de rioolheﬃng binnen de planperiode. De heﬃng diende € 20,-- per jaar te stijgen. In de praktijk is het tarief in 2022 echter gelijk aan het tarief in 2016. Belangrijkste redenen voor het verschil zijn:
	• In 2016 bestond de gemeente Krimpenerwaard net een jaar, na de herindeling met de gemeente Nederlek, 
	 Ouderkerk, Vlist, Bergambacht en Schoonhoven. De afgelopen jaren hebben we de exploitatie scherper gesteld,    mede door eﬃciënter te werken en kritisch te blijven op de uitgaven.
	• Het GRP 2017-2021 was ambitieus op het gebied van vervanging en relinen. Door een juiste afstemming met het   wegenplan zijn een aantal investeringen naar een later tijdstip verplaatst. Daaruit blijkt dat de werkelijke 
	 levensduur soms afwijkt van de verwachte levensduur. Uiteraard wordt het rioolstelsel wel goed gemonitord om    problemen te voorkomen.
	• De rente is in de planperiode fors verlaagd. In 2016 was de rente 2,8%, nu is deze 0,8%. Dit scheelt jaarlijks bijna 
	 een miljoen Euro op de kapitaallasten.
	• In het GRP was in het kostendekkingsplan een te hoge BTW-component meegenomen. In werkelijkheid 
	 berekenen we de BTW over de kapitaallasten en niet over de investeringen om de BTW-component geleidelijk 
	 op te laten lopen.
	Ondanks dat het GRP 2017-2021 een hogere stijging van de rioolheﬃng voorzag dan benodigd, hebben onze 
	inwoners niet meer betaald dan nodig was.
	0.3 Uitwerking speerpunten Omgevingsvisie
	In het Programma zijn de speerpunten uit de Omgevingsvisie vertaald in uitvoeringsbeleid voor riolering en 
	klimaatadaptatie. Niet alle speerpunten komen aan bod, alleen de speerpunten waar vanuit riolering en 
	klimaatadaptatie specifiek uitvoeringsbeleid voor is. Dit betreft de speerpunten:
	 1. Een gezond en veilig woon- en leefklimaat
	 2. Samenwerken aan een goede waterkwaliteit
	 3. Klimaatadaptieve inrichting in de kernen
	Het speerpunt “gezond en veilig woon- en leefklimaat” is gerelateerd aan de drie gemeentelijke zorgplichten voor 
	stedelijk afval-, hemel- en grondwater, welke onder de Omgevingswet “taken” worden genoemd. In hoofdlijnen 
	wijzigt ons beleid op deze punten niet of nauwelijks ten opzichte van het GRP 2017-2021.
	In grote lijnen blijft het beleid op de volgende punten gelijk:
	 - We beperken het ontstaan en de verontreiniging van afvalwater zoveel mogelijk. Percelen waar afvalwater 
	  vrijkomt, sluiten we zoveel mogelijk aan op het gemeentelijk riool. In de huidige situatie is circa 99,5% van de     percelen waarafvalwater vrijkomt, aangesloten op riolering. We zorgen ervoor dat ons riool geschikt is voor de     hoeveelheid afvalwater en de samenstelling daarvan. Hemelwater van openbaar en particulier terrein zamelen    we alleen in als dat doelmatig is, bij de verwerking is het streven overlast te voorkomen. 
	 - We beperken de nadelige gevolgen van de grondwaterstand, die zich kunnen uiten in de vorm van grond-
	  wateroverlast en -onderlast. Dit is een inspanningsverplichting voor ons openbaar gebied. Bij meldingen van     inwoners nemen we de regierol op ons. 
	 - Voor het speerpunt “Samenwerken aan een goede waterkwaliteit”, maar ook voor andere speerpunten, 
	  werken we samen de waterschappen, de werkregio en de Omgevingsdienst Midden-Holland. Daarnaast is een     goede communicatie met inwoners, bedrijven, ontwikkelaars en woningbouwverenigingen belangrijk en     toetsen we hun plannen.
	Wijzigingen en nieuwe punten in het beleid betreffen:
	 - Klimaatadaptatie: De invulling van het speerpunt “Klimaatadaptieve inrichting in de kernen” is gebaseerd op de    in december 2021 door de gemeenteraad vastgestelde Klimaatadaptatiestrategie. Het doel is in 2050 bestand     te zijn tegen extreme neerslag, langdurige droogte, hitte en overstromingen door klimaatadaptatie samen     met andere gemeentelijke opgaven zo integraal mogelijk aan te pakken. De gemeenteraad koos daarbij voor 
	  het scenario “Versneld aan de slag”. Daarbij wordt de focus verbreed naar particulier grondgebied, naast het     openbaar grondgebied. In dat kader gaan we inwoners en bedrijven stimuleren om te vergroenen en anders     om te gaan met hemelwater. Daarbij gaan we in de planperiode afwegen of we inwoners aan willen bieden om 
	  de regenpijp aan de voorzijde van het pand gratis aan te laten sluiten op een gemeentelijk hemelwaterriool op     het moment dat we dat aanleggen. 
	 - Hemelwaterzorgplicht: De afgelopen planperiode was er weinig wateroverlast, maar vanwege klimaatverande    ring willen we in de toekomst wel voldoen aan een nieuwe zwaardere normbui door hier rekening mee te     houden bij rioolreconstructies. Bij nieuwbouw moet meteen met deze nieuwe normbui gerekend worden.
	 - Vervangen van huisaansluitingen: Bij vervanging van het hoofdriool blijven we op onze kosten ook de 
	  huisaansluiting op het particuliere terrein vervangen tot een maximale lengte van 7 meter. Dit heeft voor- en     nadelen, in de planperiode willen we dit evalueren en heroverwegen.
	Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie kent een zesjarige cyclus. Aan het eind van de planperiode voeren we daarom nieuwe stresstesten en risicodialogen uit in samenwerking met onze gebiedspartners. Op die manier kunnen we in het volgende Programma bijsturen indien onverhoopt blijkt dat we niet op koers liggen om in 2050 klimaatadaptief ingericht te zijn.
	0.4 Maatregelen
	We gaan in de komende periode maatregelen uitvoeren gerelateerd aan onze watertaken en daarnaast maatregelen gerelateerd aan klimaatadaptatie. Per maatregel is dit aangegeven in tabel 0-1. Veel maatregelen dienen niet alleen de drie voornoemde speerpunten, maar hebben ook raakvlakken met andere speerpunten uit de Omgevingsvisie, zoals het tegengaan van bodemdaling en besparing van energie. 
	Tabel 0-1. Maatregelen en bijdrage aan speerpunten
	 
	                                                  Speerpunten Omgevingsvisie
	 Maatregelen en paragraafnummer    
	 Maatregelen riolering     
	 Opstellen beheerplan en projectenboek 4.1.1     
	 Ongerioleerde lozingen aansluiten  4.1.2     
	 Verharding afkoppelen  4.1.3     
	 Verbeterd gescheiden ombouwen  4.1.4     
	 Reinigen kolken  4.1.5     
	 Foutaansluitingen beperken  4.1.6     
	 Beheren gemalen  4.1.7     
	 Reinigen en inspecteren riool  4.1.8     
	 Beheren van de hoofdpersleidingen  4.1.9     
	 Vervangen en renoveren riool  4.1.10     
	 Vervangen huisaansluitingen  4.1.11     
	 Beheerdata goed in beeld  4.1.12     
	 Adequaat reageren op incidenten  4.1.13     
	 Monitoring systeem  4.1.14     
	 Uitvoeren modelberekeningen  4.1.15     
	 Optimaliseren systeem  4.1.16     
	 Vervullen grondwaterzorgplicht  4.1.17     
	 Afvalwaterakkoord afsluiten  4.1.18     
	 Heroverwegen Schuwacht  4.1.19     
	 Opstellen communicatieplannen  4.1.20     
	 Toetsen ruimtelijke plannen  4.1.21     
	 Evalueren samenwerking met ODMH  4.1.22     
	 Opstellen lozingsregels  4.1.23
	     
	 Maatregelen Klimaatadaptatie     
	 Informeren   4.2.1     
	 Stimuleren   4.2.2     
	 Verankeren   4.2.3     
	 Verplichten   4.2.4     
	 Meekoppelen   4.2.5     
	 Onderzoeken   4.2.6     
	0.5 Personeel en financiën
	De benodigde personele en financiële middelen zijn uitgesplitst voor riolering en voor klimaatadaptatie.
	Voor riolering is er behoefte aan één extra FTE capaciteit voor team Uitvoering Openbare Ruimte om goede 
	invulling te geven aan de ambities uit het Programma en voor een goede administratieve afhandeling van alle 
	taken. Voor de binnendienst was in de vastgestelde Klimaatadaptatiestrategie al aangegeven dat er behoefte is 
	aan één extra FTE voor een klimaatadviseur. 
	Voor riolering verwachten we in de planperiode circa € 7.500.000 per jaar te investeren aan vervanging, verbeteren en afkoppelen. De exploitatiekosten bedragen circa € 3.160.000 per jaar.  De investeringen en kosten voor 
	klimaatadaptatie zijn overgenomen uit de vastgestelde klimaatadaptatiestrategie conform het scenario “versneld 
	aan de slag”. In het GRP 2017-2021 werd in het scenario “Een duurzame toekomst” reeds rekening gehouden met 
	klimaatadaptatie door budget op te nemen voor afkoppelen en het aanleggen van drainage-transport riolen. 
	We deden en doen dus al veel aan klimaatadaptatie, waardoor de extra kosten voor klimaatadaptatie meevallen.
	De klimaatadaptatiekosten worden opgenomen in de begroting 2024. De kosten die eventueel al in 2023 gemaakt worden, worden gedekt uit de voorziening.
	Voor 2023 gaan we alleen uit van indexatie van de heﬃng met 3%. Voor de jaren daarna zijn vier scenario’s voor de rioolheﬃng doorgerekend. Om alle maatregelen uit te kunnen voeren, is een stijging van de heﬃng met 3,1% per 
	jaar benodigd. De stijging van de heﬃng beperken we door de huidige voorziening gecontroleerd te laten dalen van de huidige € 12 miljoen naar circa € 1,8 miljoen rond 2037. Als de voorziening minder daalt tot € 4 miljoen is een 
	stijging van de heﬃng met 3,5% per jaar benodigd. Niet uitvoeren van de maatregelen uit de Klimaatadaptatiestrategie beperkt de stijging van de heﬃng met 0,3 procentpunt per jaar.
	Op lange termijn stijgt de heﬃng bij alle scenario’s naar ruim € 500,-- exclusief inflatie. In het GRP 2017-2021 was op langere termijn eveneens een heﬃng van ongeveer € 500,-- voorzien.
	0.6 Kamerbrief water en bodem sturend
	Op het moment dat dit Programma concept gereed was, verstuurde het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer een brief met als onderwerp “Water en Bodem sturend”. De brief heeft vooral gevolgen voor ruimtelijke ordening en de omgang met het veenweidegebied. Vooral de volgende punten uit de brief zijn van belang ten aanzien van het Programma Riolering en Klimaatadaptatie:
	 • We moeten meer rekening gaan houden met weersextremen in ons beleid en aanpak;
	 • Nederland moet van een vergiet weer een spons worden, met voldoende buffer- en afvoercapaciteit;
	 • Beter leefbaar maken van de verstedelijkte omgeving door vermindering van verharde oppervlakken en in te     zetten op stedelijk groen;
	• Klimaatadaptief bouwen;
	• We moeten het water en de bodem niet verontreinigen, bij het verbeteren van de waterkwaliteit zetten we 
	 bronaanpak voorop.
	Een eerste analyse leert ons dat dit Programma al goed in lijn is met het in de brief opgenomen beleid. De gevolgen van weersextremen hebben we reeds onderzocht in de uitgevoerde stresstesten en risicodialogen, die als basis dienden voor de klimaatadaptatiestrategie. Deze stresstesten herhalen we periodiek en nemen we ook mee in de op te stellen Systeemoverzichten Stedelijk Water. Om water vast te houden in het gebied, maar ook af te voeren wanneer nodig, speelden we in het GRP 2017-2021 op basis van het sc
	-

	Eén van de punten uit de brief is het verhogen van de waterstanden in het veenweidegebied. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor het functioneren van onze riolering en de grondwaterstanden, daar waar er een directe interactie is tussen het waterpeil in het veenweidegebied en de dorpskern. De kans op instroom van oppervlaktewater in het riool en/of wateroverlast kan hierdoor toenemen. In de op te stellen Systeemoverzichten Stedelijk Water zullen we dit meenemen.
	-

	Eventuele aanvullende financiële middelen vanuit het Rijk in dit kader zullen zo eﬃciënt mogelijk worden ingezet.
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	en Klimaatadaptatie

	In 2016 stelde de gemeenteraad het Gemeentelijk Rioleringsplan Krimpenerwaard 2017-2021 (GRP 2017-2021) 
	vast. Hierin staan de doelen en maatregelen beschreven van de gemeente ten aanzien van de zorgplichten voor 
	afval-, hemel- en grondwater. Een onderdeel van het GRP 2017-2021 was het kostendekkingsplan, waarin het 
	benodigde tarief van de rioolheﬃng en het verloop daarvan is bepaald.
	De looptijd van het GRP 2017-2021 is gepasseerd. Wanneer de Omgevingswet in gaat, op moment van schrijven per 1 januari 2023, vervalt de verplichting voor een gemeente om een GRP te hebben. Het nieuwe GRP is daarom opgesteld in de vorm van een facultatief Omgevingsprogramma. Dit wordt in de Omgevingswet in artikel 3.14 ook specifiek benoemd als voorbeeld van een onverplicht programma. 
	Daarnaast is er de behoefte om klimaatadaptatie integraal onderdeel uit te laten maken van het Programma. 
	De gemeenteraad stelde in december 2021 de Klimaatadaptatiestrategie vast. Het nieuwe Programma heeft 
	daarom de titel “Programma Riolering en Klimaatadaptatie 2023-2027”.
	In 2021 stelde de gemeenteraad de Omgevingsvisie vast, deze dient als kapstok voor het Programma. 
	De Speerpunten uit de Omgevingsvisie zijn uitgewerkt als uitvoeringsbeleid in het Programma. Daarnaast behouden gemeenten onder de Omgevingswet de al bestaande zorgplichten voor afval-, grond- en hemelwater (artikel 2.16 
	Omgevingswet). In dit programma zijn deze verweven met de Speerpunten. In het Programma is aangegeven met welke maatregelen we in de komende planperiode invulling geven aan de speerpunten en de zorgplichten.
	Een belangrijk onderdeel van het Programma is een financiële paragraaf met bijbehorende kostendekkings-
	berekening. In de Klimaatadaptatiestrategie zijn investeringen en jaarlijkse kosten opgenomen om de gemeente 
	klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. In dit Programma is de invloed hiervan op de rioolheﬃng 
	beschouwd. De bevoegdheid om rioolheﬃng te innen wordt straks niet geregeld via de Omgevingswet, maar blijft een bevoegdheid van de gemeenteraad onder de Gemeentewet. Met het uitstel van de Omgevingswet blijft ook 
	het vaststellen van dit Programma Riolering en Klimaatadaptatie nog een bevoegdheid van de Raad.
	Het Programma is alleen zelfbindend, het bindt inwoners en bedrijven niet. Daarvoor moeten we te zijner tijd regels opnemen in het Omgevingsplan. Dit gaat dan bijvoorbeeld om de aansluiting van particulieren op de riolering en de omgang door particulieren met regenwater.
	Voor de opstelling van de klimaatadaptatiestrategie doorliepen we een uitvoerig participatieproces. Met gebiedspartners organiseerden we stresstesten en risicodialogen in 2019 en 2020. Inwoners betrokken we met een enquête via het burgerpanel. Het Programma Riolering en Klimaatadaptatie wordt na vaststelling ter inzage gelegd voor een ieder. Tijdens de looptijd van het Programma betrekken we inwoners en bedrijven bij de uitwerking van de diverse plannen.
	-

	Dit Programma is als volgt opgebouwd:
	Hoofdstuk 2:  Evaluatie van het GRP 2017-2021
	Hoofdstuk 3:  Uitwerking Speerpunten Omgevingsvisie in uitvoeringsbeleid
	Hoofdstuk 4: Maatregelen die we in de planperiode nemen om de Speerpunten te realiseren
	Hoofdstuk 5: Benodigde personele en financiële middelen inclusief rioolheﬃng
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	Het vastgestelde GRP 2017-2021 was het eerste GRP van de gemeente Krimpenerwaard , die in 2015 is ontstaan 
	door de herindeling van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist. In dit hoofdstuk brengen we in beeld wat de ervaringen zijn uit de planperiode, wat er gerealiseerd is en geven we een financieel overzicht.
	2.1 Beleid
	Gebleken is dat het in het GRP vastgelegde beleid de afgelopen jaren goed toepasbaar was. Hierdoor hoeven we weinig aanpassingen door te voeren in het beleid. Het nieuwe beleid komt aan bod 
	in het volgende hoofdstuk.
	Bij het vervangen van riolen ontzorgen we onze inwoners door (een deel van) de huisaansluiting op particulier terrein ook te vervangen. Niet veel gemeenten doen dit, omdat particulier terrein de verantwoordelijkheid van de eigenaar is. Deze werkwijze heeft voor- en nadelen en is een aandachtspunt voor de komende planperiode.
	De laatste jaren leggen we DT (drainage-transport) riolen aan bij vervanging van oude gemengde riolen. Met de 
	DT-riolering kunnen we de grondwaterstand in het openbare gebied beter reguleren. Daarmee beperken we 
	grondwateroverlast in natte perioden. In droge perioden voorkomen we dat de grondwaterstand te laag wordt om bodemdaling tegen te gaan. Daarbij worden vaak de kolken afgekoppeld van het riool en aangesloten op het DT-riool en blijven de woningen aangesloten op het gemengde riool. In het nieuwe Programma is het afkoppelen van de woningen een aandachtspunt. 
	Met de DT-riolering kunnen we de grondwaterstand in het openbare gebied beter reguleren. Daarmee voorkomen 
	we zoveel mogeliijk dat in natte perioden grondwateroverlast ontstaat. In droge perioden voorkomen we dat de grondwaterstand te laag wordt wat o.a. helpt om bodemdaling tegen te gaan. We kunnen nog verbeteren in 
	communicatie omtrent riolering. In het Programma komt dit dan ook meer aan bod.
	2.2 Realisatie onderzoeken
	In het GRP was de ambitie opgenomen om diverse onderzoeken uit te voeren. In tabel 2-1 staat of deze onderzoeken wel of niet zijn uitgevoerd. Ruim 80% van de geplande maatregelen en onderzoeken voerden we (deels) uit. Daarnaast voerden we extra onderzoeken uit, zoals het proces rondom klimaatadaptatie met het uitvoeren van stresstesten, risicodialogen en het opstellen van de klimaatadaptatiestrategie. Ook hebben we tijd geïnvesteerd in het opzetten van risicogestuurd beheer van onze rioolpersleidingen. Daar
	-

	Revisiegegevens vanuit projecten en reconstructies worden veelal tijdig verwerkt zodat het beheerbestand zo 
	veel mogelijk actueel is. Door beperkte personele capaciteit in combinatie met onvoldoende kwaliteit van de 
	aangeleverde revisies ontstaan tijdelijke achterstanden in de verwerking van de gegevens. Vanuit oogpunt van 
	assetmanagement is het belangrijk hier aandacht aan te besteden, zodat achterstanden in de toekomst zoveel 
	mogelijk worden voorkomen. 
	Op basis van de ervaringen in de afgelopen periode hebben we besloten dat het niet nodig is een medewerker te 
	specialiseren in monitoring en analyse. De basiskennis hierover is aanwezig binnen de organisatie en voor 
	specialistisch werk worden externe partijen ingehuurd.
	Tabel 2-1. Realisatie onderzoeken GRP 2017-2021
	 Nr  Omschrijving  Onderdelen Status Toelichting
	 O1  Gegevensbeheer  Actueel en correct eenduidig beheerbestand realiseren ja 
	        Revisiegegevens snel verwerken deels 
	 O2  Berekeningen  Opstellen BRP voormalige gemeente Oudekerk ja 
	 O3  Rioolvreemd water  Onderzoek doen naar rioolvreemd water deels De hoeveelheid rioolvreemd water is in beeld gebracht. Oorzaken zijn nog niet onderzocht
	 O4  GRP   Opstellen nieuw GRP in 2021 ja Gedaan in 2022
	 O5  Onderzoek grondwater  Uitbreiden van het aantal peilbuizen ja Sinds september 2020 gemeentebreed meetnet actief
	        Medewerker specialiseren in monitoring en analyse nee 
	        Onderhouden van het meetnet ja Contract afgesloten
	 O6  Opstellen beheerplannen  Opstellen beheerplannen riolen, gemalen, oppervlaktewater ja 
	 O7  Meten en monitoren  Meetprogramma uitvoeren en analyseren deels Tot 2019 uitgevoerd
	 O8  Functioneren bergbezinkbassins  Analyseren verschil vullingsfrequentie BBB’s nee 
	 O9  Inmeten bob’s alle kernen  Inmeten bob’s alle kernen deels Deel van de kernen is ingemeten
	        Analyseren zetting door verschil vorige meting nee Niet uitgevoerd. Er is geen goede referentiemeting uit het verleden
	        Analyseren afschot deels Alleen bij reconstructies uitgevoerd
	 O10  Incidentenplan riolering en water Incidentenplan opstellen ja Afronding in 2022
	 O11  Levensduur voedingskabels  Onderzoek kwaliteit voedingskabels drukriolering deels Eén cluster is onderzocht en verbeterd
	        Herstelmaatregelen opstellen en plannen deels  
	 O12  Optimalisatie afvalwaterketen  Jaarlijks 1 OAS uitvoeren ja In 2019-2020 uitgevoerd samen met HHSK
	2.3 Realisatie maatregelen
	In het GRP zijn diverse maatregelen opgenomen. In tabel 2-2 staat of deze maatregelen wel of niet zijn uitgevoerd. Een deel van de maatregelen is niet uitgevoerd, wat deels dezelfde redenen heeft als bij de realisatie van de 
	onderzoeken. Een deel van de maatregelen voeren we alsnog uit in de komende planperiode en komt aan bod in 
	de volgende hoofdstukken.
	Op basis van het GRP zouden we circa 15 km vrijvervalleidingen per jaar reinigen en inspecteren op basis een vaste reinigings- en inspectiefrequentie. In de praktijk is vooral risicogestuurd beheer gepleegd en is in totaal 25 km 
	gereinigd en geïnspecteerd. Het opzetten van een nieuwe reinigings- en inspectiestrategie is nog niet afgerond. 
	Tabel 2-2. Realisatie maatregelen GRP 2017-2021
	 Nr  Omschrijving  Onderdelen Status Toelichting
	 M1  Inspecteren riolen  Inspecties uitvoeren conform frequentie GRP deels Totaal 25 km geïnspecteerd
	        Uitgebreidere risicobeoordeling opstellen nee 
	        Reparaties/renovaties/vervanging uitvoeren deels Deels nog in voorbereiding
	 M2  Onderhoud drainage  Gebiedsgewijs eens per 10 jaar reinigen nee Veelal niet doelmatig
	 M3  Onderhoud gemalen  2x per jaar reinigen en inspecteren ja 1x per jaar
	        Storingsmelding via telemetriesysteem ja 
	 M4  Onderhoud drukriolering  260 minigemalen aansluiten op telemetrie ja Alle gemalen zijn aangesloten op telemetrie
	        Uitwerken installatie- en werkverantwoordelijke ja In 2022
	 M6  Kolken en straten reinigen  Uitvoeren kolkenreiniging ja 
	 M7  Relinen en vervangen riolen  5,7 km per jaar vervangen en 1 km relinen deels Eerste twee jaar minder, daarna 5,4 km per jaar
	        4,1 km hemelwaterriool per jaar aanleggen deels Eerste twee jaar minder, daarna 3,9 km per jaar
	 M8  Vervangen gemalen, persleidingen  ja Minder nodig dan gepland
	 M9  Vervangen minigemalen   ja Minder nodig dan gepland
	 M10 Verbetermaatregelen  Alle lamellenfilters verwijderen deels Het merendeel is verwijderd
	        Overstappen op draadloze communicatie ja 
	        Ombouwen van VGS naar GS deels 2021 gestart met 1e cluster
	        Aansluiten van 11 percelen op drukriolering deels 6 percelen aangesloten
	        Verzakte overstorten op de juiste hoogte brengen nee Dienen opnieuw ingemeten te worden
	We hebben geconstateerd dat periodiek reinigen van drainage niet doelmatig is en bovendien kan leiden tot 
	beschadiging van de drainage. We reinigen daarom alleen indien daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld bij meldingen. De afgelopen planperiode waren er weinig meldingen over grondwateroverlast.
	We investeerden minder dan begroot in het vervangen van gemalen, omdat in de praktijk de levensduur langer is 
	dan we in het GRP hanteerden. Doordat materialen tegenwoordig kwalitatief beter zijn, gaan gemalen langer mee.
	In het GRP werd uitgegaan van het vervangen van 5,7 km riool per jaar en het relinen van 1 km riool per jaar. 
	De eerste jaren van de afgelopen planperiode is minder lengte riool vervangen dan gepland in het GRP. 
	De afgelopen drie jaar is 5,1 km per jaar vervangen en 0,3 km per jaar gerelined. Deze hoeveelheid sluit goed 
	aan bij de verwachte benodigde hoeveelheid te vervangen riolen per jaar. Verderop in dit Programma komt dit 
	uitgebreider aan bod.
	Door de herindeling was het eenvoudiger om een aantal ongerioleerde lozingen in het buitengebied alsnog aan te sluiten op het riool. Voor de herindeling was het dichtstbijzijnde riool soms van een andere gemeente dan de gemeente van de betreffende lozing.
	2.4 Functioneren systeem
	Volgens het GRP 2017-2021 moet de afvoercapaciteit 20 mm in 1 uur zijn, zonder water op straat. 
	Met Radartools van Rioned is bekeken bij welke buien in de planperiode meer dan 20 mm regen is gevallen 
	binnen 1 uur. In totaal betreft dit zes buien, die elk in één of meerdere kernen vielen. 
	De zwaarste bui viel op 5 september 2018. Deze beperkte zich tot het oostelijk deel van de gemeente. 
	In afbeelding 2-1 is de totale neerslagsom van de gehele dag weergegeven. Op enkele locaties viel meer dan 
	80 mm regen in totaal.
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	Afbeelding 2-1. Neerslag in millimeters bui 5 september 2018
	Het aantal meldingen van wateroverlast bij deze zes buien was beperkt. Op enkele locaties was wel sprake van 
	enige overlast. In Stolwijk nemen we maatregelen om herhaling van de overlast zoveel mogelijk te voorkomen.
	Onze buitendienst heeft een belangrijke rol in het beperken van het aantal meldingen over riolering door 
	proactief te handelen en door hun gebiedskennis. Al onze gemalen zijn aangesloten op het telemetriesysteem. 
	Doordat de medewerkers dagelijks het functioneren van de circa 2.400 gemalen via dit systeem beoordelen en 
	afwijkend gedrag signaleren, worden veel problemen voorkomen. Daarnaast hebben we zelf het materieel en de 
	kennis om de drukrioolgemalen te reinigen en te controleren. Dit vergt tijd aan de voorzijde, maar voorkomt 
	meldingen, overlast en kosten achteraf.
	2.5 Financieel
	Het GRP 2017-2021 voorzag een forse stijging van de rioolheﬃng binnen de planperiode. De heﬃng voor een 
	meerpersoonshuishouden diende vanaf 2016 met € 20,-- per jaar te stijgen naar een tarief van € 376,56 in 2022. 
	In het begin van de planperiode is de rioolheﬃng gestegen, maar later is deze weer verlaagd. Het tarief in 2022 
	bedraagt € 256,50 en is gelijk aan het tarief in 2016. Desondanks is de tariefsegalisatievoorziening gestegen van 
	circa € 7 miljoen naar € 12 miljoen. In de planperiode is hierover al uitleg gegeven aan de gemeenteraad. 
	Belangrijkste redenen voor het verschil zijn:
	 • In 2016 bestond de gemeente Krimpenerwaard net een jaar, na de herindeling met de gemeente Nederlek, 
	  Ouderkerk, Vlist, Bergambacht en Schoonhoven. De afgelopen jaren hebben we de exploitatie scherper gesteld,    mede door eﬃciënter te werken en kritisch te blijven op de uitgaven.
	 • Het GRP 2017-2021 was ambitieus op het gebied van vervanging en relinen. Door een juiste afstemming met     het wegenplan zijn een aantal investeringen naar een later tijdstip verplaatst. Daaruit blijkt dat de werkelijke     levensduur soms afwijkt van de verwachte levensduur. Uiteraard wordt het rioolstelsel wel goed gemonitord om    problemen te voorkomen.
	 • De rente is in de planperiode fors verlaagd. In 2016 was de rente 2,8%, nu is deze 0,8%. Dit scheelt jaarlijks     bijna een miljoen Euro op de kapitaallasten.
	 • In het GRP was in het kostendekkingsplan een te hoge BTW-component meegenomen. In werkelijkheid 
	  berekenen we de BTW over de kapitaallasten en niet over de investeringen om de BTW-component geleidelijk     op te laten lopen.
	Ondanks dat het GRP 2017-2021 een hogere stijging van de rioolheﬃng voorzag dan benodigd, hebben onze inwoners niet meer betaald dan nodig was.
	-
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	In dit hoofdstuk vertalen we de speerpunten uit de Omgevingsvisie in uitvoeringsbeleid voor riolering en 
	klimaatadaptatie. Per paragraaf komt één speerpunt uit de Omgevingsvisie aan bod. Niet alle speerpunten komen aan bod, alleen de speerpunten waar ten aanzien van  riolering en klimaatadaptatie specifiek uitvoeringsbeleid 
	voor is. 
	Dit betreft de speerpunten:
	 1.  Een gezond en veilig woon- en leefklimaat
	 2.  Samenwerken aan een goede waterkwaliteit
	 3.  Klimaatadaptieve inrichting in de kernen
	Na de uiteenzetting van de beleidslijn in dit hoofdstuk, komt in het volgende hoofdstuk aan bod hoe we dit vertalen in maatregelen voor de planperiode en welke raakvlakken de maatregelen hebben met andere speerpunten uit de Omgevingsvisie.
	3.1 Een gezond en veilig woon- en leefklimaat
	Een gezonde bodem en schoon water zijn belangrijk voor onze gezondheid. Riolering draagt hier in grote mate aan bij. Het primaire doel van riolering is het beschermen van de volksgezondheid, natuur en het milieu. Het verontreinigde stadswater met daarin ontlasting en huishoudelijk afval bleek in de 19e eeuw de bron van veel ziekten als cholera 
	en dysenterie. Om dit tegen te gaan, werd ontlasting huis aan huis ingezameld in poepemmers en kregen grote 
	steden gesloten rioolkanalen. In de tweede helft van de twintigste eeuw kregen ook achterbuurten, kleinere steden en dorpen riolering. Riolering heeft een grote bijdrage geleverd aan de stijging van onze gemiddelde 
	levensverwachting door het verminderde contact met afvalwater.
	Gemeenten hebben sinds 1969 een zorgplicht voor stedelijk afvalwater (artikel 10.33 Wet milieubeheer). Sinds 2008 heeft de gemeente met de invoering van de Waterwet ook een zorgplicht voor hemelwater (artikel 3.5 Waterwet) en grondwater (artikel 3.6 Waterwet). Deze zorgplichten blijven in de Omgevingswet als gemeentelijke taak voor de
	fysieke leefomgeving toebedeeld aan de gemeenten (artikel 2.16). Deze zorgplichten dragen bij aan het speerpunt gezond en veilig woon- en leefklimaat. In de volgende paragrafen geven wij aan op welke wijze de gemeente 
	Krimpenerwaard invulling geeft aan deze drie zorgplichten:
	 1.  Inzameling en transport van afvalwater
	 2.  Inzameling en verwerking van hemelwater
	 3.  Nadelige gevolgen van de grondwaterstand beperken
	3.1.1 Inzameling en transport van afvalwater
	Als gemeente hebben we een zorgplicht voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater ter bescherming van de volksgezondheid, natuur en milieu. Stedelijk afvalwater is huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater. 
	 Gemeentelijke zorgplicht stedelijk afvalwater (taak onder de Omgevingswet, resultaatsverplichting)
	 Stedelijk afvalwater wordt ingezameld en getransporteerd naar een zuiveringtechnisch werk als dat vrijkomt: 
	  • op de percelen, gelegen binnen een bebouwde kom van waaruit stedelijk afvalwater met een 
	   vervuilingswaarde van ten minste tweeduizend inwonerequivalenten stedelijk afvalwater wordt geloosd, 
	   door middel van een openbaar vuilwaterriool;
	  • op andere percelen, voor zover dit doelmatig kan worden uitgevoerd door middel van een openbaar 
	   vuilwaterriool
	    
	   In plaats van een openbaar vuilwaterriool en een zuiveringtechnisch werk kunnen andere passende 
	   systemen in beheer bij een gemeente, een waterschap of een rechtspersoon die door een gemeente of 
	   waterschap met het beheer is belast, worden toegepast, als daarmee hetzelfde niveau van het 
	   beschermen van het milieu wordt bereikt.
	Om goed invulling te geven aan de afvalwatertaak richten we ons op het volgende:
	 a)  Het ontstaan en de verontreiniging van afvalwater beperken we zoveel mogelijk.
	 b)  Afvalwaterlozingen sluiten we zoveel mogelijk aan op het gemeentelijk riool.
	 c)  Ons riool is geschikt voor de hoeveelheid afvalwater en de samenstelling daarvan.
	a) Het ontstaan en de verontreiniging van afvalwater beperken we zoveel mogelijk
	De hoeveelheid stedelijk afvalwater wordt groter door bijvoorbeeld de lozing van hemelwater in het riool. Lozing van schoon of licht verontreinigd afvalwater, zogenaamd ‘dun’ water, op een gemengd of vuilwaterriool heeft een aantal nadelige effecten:
	 • Bij flinke regenbuien kan het rioolsysteem niet alle afvalwater en hemelwater naar de rioolwaterzuiverings-
	  installatie (RWZI) transporteren. Om overlast te voorkomen, stort een gemengd rioolsysteem dan het overtollige
	  water over op het oppervlaktewater. Dit kan leiden tot (tijdelijke) waterkwaliteitsproblemen, vooral na een 
	  warme periode, wat vaker voorkomt ten gevolge van de klimaatverandering.
	 • Verlaging van het zuiveringsrendement van de RWZI. Lagere vuilconcentraties leiden tot een lager 
	  zuiveringsrendement.
	 • Zowel bij transport als zuivering zijn de maatschappelijke kosten hoger. Bijvoorbeeld als men kijkt naar de 
	  benodigde capaciteit en het energieverbruik van het transport- en zuiveringssysteem.
	We willen daarom via ons vuilwaterriool zo min mogelijk water inzamelen en transporteren dat er eigenlijk niet in thuis hoort, zoals hemelwater en grondwater. Dit doen we door bijvoorbeeld lekke riolen waterdicht te vervangen of waterdicht te maken en riooloverstorten op hoogte te houden zodat geen inloop van oppervlaktewater plaatsvindt. Daarnaast zorgen we door voorlichting en handhaving ervoor dat in het afvalwater dat wel in het riool thuis hoort, zo min mogelijk stoffen zitten die daar niet in thuis ho
	de Omgevingswet.
	Op dit moment is ongeveer 54% van de totale lengte van ons vrijvervalstelsel van het type gemengd stelsel (zie 
	afbeelding 3-1), waarin zowel afvalwater als hemelwater ingezameld wordt. De overige 46% van het vrijvervalstelsel is in principe bedoeld voor de gescheiden inzameling van afval- en hemelwater. Daarnaast beheren we nog circa 
	25 kilometer drainage voor grondwater en 205 km mechanische riolering (drukriolering en persleidingen). In bijlage 6 
	is per kern een kaart met de typen riolering opgenomen.
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	Afbeelding 3-1. Verdeling over de verschillende typen riolering met lengte [m]
	b) Percelen waar afvalwater vrijkomt, sluiten we zoveel mogelijk aan op het gemeentelijk riool
	Binnen de bebouwde kom dienen alle percelen waar stedelijk afvalwater vrijkomt op het openbaar vuilwaterriool aangesloten te zijn. Het riool voert het afvalwater af naar de RWZI of een overnamepunt van het waterschap, waar een gemaal het afvalwater afvoert naar de RWZI. Ook buiten de bebouwde kom proberen we zoveel mogelijk 
	percelen waar afvalwater vrijkomt aan te sluiten op het riool. Bij de doelmatigheidsafweging betrekken we het 
	betreffende waterschap. Als richtlijn voor de doelmatigheidsafweging hanteren we een omslagpunt van € 20.000 exclusief BTW voor het wel of niet aansluiten van een ongerioleerd perceel. Een aansluiting kan bij hogere kosten ook nog doelmatig zijn, afhankelijk van het milieubeschermingsbelang, bijvoorbeeld indien het een grotere lozing en/of een lozing op kwetsbaar oppervlaktewater betreft.
	De perceeleigenaar hoeft geen eigen bijdrage te betalen voor de aanleg van extra gemeentelijke riolering ten 
	behoeve van de aansluiting van een bestaande ongerioleerde lozing op ons riool. Wel dient de perceeleigenaar 
	zelf de kosten te betalen voor aanleg van de particuliere riolering tot het aansluitpunt op de openbare riolering. 
	Het aansluitpunt komt op de perceelgrens of net daar binnen.
	Indien aanleg van gemeentelijke riolering in het buitengebied niet doelmatig is, dient de lozer zelf een adequate voorziening aan te leggen en te beheren, bijvoorbeeld een zogenaamde IBA (Individuele Behandeling Afvalwater). Als gemeente faciliteren wij niet in de aanleg en/of het beheer van dergelijke systemen. Het waterschap is bevoegd gezag voor het lozen op oppervlaktewater via een voorziening. 
	Voor afvalwater van bedrijfsmatige activiteiten, dat qua samenstelling niet overeenkomt met huishoudelijk 
	afvalwater, en voor “schoon” afvalwater hebben gemeenten geen zorgplicht. Voorbeelden hiervan zijn lozingen 
	van grondwater en bronneringen, koelwater en afvalwater vanuit bodemsaneringen. Tenzij de lozer dit water niet redelijkerwijs zelf kan zuiveren en terug kan brengen in het milieu staan we lozing op het gemeentelijk vuilwater-
	riool toe, maar dan onder voorwaarden en mits het ontvangend systeem het afvalwater kan verwerken. 
	Voorwaarden worden opgenomen in het Omgevingsplan en/of maatwerkvoorschriften.
	Voor nieuwe lozingen van stedelijk afvalwater zijn de kosten voor aanleg en aansluiting, ongeacht de oplossing, 
	altijd volledig voor de initiatiefnemer. Dit geldt ook voor eventueel benodigde aanpassingen aan het bestaande
	gemeentelijk riool. Indien een aansluiting onder vrijverval mogelijk is, mag de initiatiefnemer zelf de aansluiting op het gemeentelijk riool verzorgen, met toezicht door onze buitendienst. Indien een aansluiting gerealiseerd moet worden door middel van drukriolering, realiseren we als gemeente de aansluiting na betaling van de kosten door 
	de initiatiefnemer.
	Bij een verstopte huisaansluiting dient de perceeleigenaar op de perceelgrens te controleren of er sprake is van een verstopping op gemeentegrond of op particuliere grond. Indien aanwezig kan hiervoor gebruik gemaakt worden van de erfscheidingsput. Als de verstopping zich op gemeentegrond bevindt, dan betaalt de gemeente de kosten van het oplossen van de verstopping. Als de verstopping zich op particuliere grond bevindt, dient de perceeleigenaar deze zelf op te (laten) lossen. Dit geldt ook voor een defecte
	-
	-

	c) Ons vuilwaterriool is geschikt voor de hoeveelheid en samenstelling van het afvalwater
	Het is belangrijk dat ons vuilwaterriool het ingezamelde afvalwater goed kan verwerken om problemen in de 
	afvoer of overstortingen naar oppervlaktewater te voorkomen. We zorgen er voor dat de capaciteit en kwalitatieve toestand van de verschillende onderdelen van ons rioolstelsel op orde zijn. In sommige kernen is deels oude riolering aanwezig. In afbeelding 3-2 is een voorbeeld opgenomen van de kern Schoonhoven. In bijlage 7 is per kern een kaart opgenomen met de leeftijd van de riolering.
	Om voldoende responstijd te hebben in geval van een pompstoring, streven we naar 24 uur bergingscapaciteit 
	tijdens droog weer in het gemengde en vuilwaterriool. Vuilwaterstelsels (uitgezonderd drukriolering en 
	kleinschalige stelsels) krijgen een gemaal met twee pompen die elkaars reserve zijn en ieder voldoende capaciteit hebben voor de te verwachten maximale afvalwaterbelasting.
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	Afbeelding 3-2. Leeftijd riolering Schoonhoven
	3.1.2 Inzameling en verwerking van hemelwater
	Als gemeente hebben we een zorgplicht voor afvloeiend hemelwater om overlast te beperken en/of voorkomen.
	 Gemeentelijke zorgplicht hemelwater (taak onder de Omgevingswet, inspanningsverplichting)
	 De doelmatige inzameling van afvloeiend hemelwater, voor zover de houder het afvloeiend hemelwater 
	 redelijkerwijs niet op of in de bodem of een oppervlaktewaterlichaam kan brengen, en het transport en de 
	 verwerking daarvan.
	Om goed invulling te kunnen geven aan de hemelwatertaak richten we ons op het volgende:
	 a)  Hemelwater zamelen we in als dat doelmatig is.
	 b)  Bij transport en verwerking van hemelwater proberen we overlast te voorkomen.
	a) Hemelwater zamelen we in als dat doelmatig is
	De voorkeursvolgorde die we bij hanteren bij de verwerking van hemelwater is:
	vasthouden, infiltreren en bergen, afvoeren. Zo willen we beter aansluiten bij de natuurlijke kringloop van het water. Bovendien helpt dit om onze gemeente meer klimaatadaptief te maken. We kunnen op deze manier extreme buien beter opvangen en droogte tegengaan.
	Tot voor kort zamelden we met riolering veelal al het hemelwater in dat vanaf verhard oppervlak tot afstroming komt; van zowel openbaar als van particulier terrein. Dit heeft echter als nadeel dat dit bij hevige regen kan leiden tot overbelasting van het riool. Daarnaast wordt met riolering hemelwater versneld afgevoerd uit de omgeving waardoor in droge periodes minder hemelwater beschikbaar is om droogte tegen te gaan.
	Bij reconstructies en nieuwbouw gaan we de openbare ruimte zo inrichten dat hemelwater zoveel mogelijk kan worden vastgehouden daar waar het valt (meer groen) en de bodem kan inzijgen. Door de bodemgesteldheid en hoge grondwaterstanden in onze gemeente moeten we echter wel accepteren dat we geen grote hoeveelheden hemelwater kunnen infiltreren in de bodem. Hemelwater wat we niet kunnen vasthouden en infiltreren voeren we met openbare hemelwaterriolering, indien mogelijk vertraagd, af naar oppervlaktewater. 
	Bij bedrijventerreinen of andere locaties waar verontreiniging van het hemelwater een risico vormt voor de 
	waterkwaliteit, overleggen we met het waterschap of het hemelwater ongezuiverd in het oppervlaktewater geloosd kan worden, of dat een deel van het hemelwater naar de RWZI verpompt moet worden.
	Met een andere manier van omgang met hemelwater in het openbare gebied, maar ook met hemelwater van ons gemeentelijk vastgoed, willen we een goed voorbeeld geven voor onze inwoners. 
	Wat betreft de inzameling van hemelwater van particulieren volgen we de landelijke wetgeving. De verantwoordelijkheid voor de verwerking van hemelwater van particuliere percelen, alsmede het voorkomen van overlast en schade, ligt primair bij de eigenaar van het terrein waarop het hemelwater valt. Pas als deze het hemelwater niet redelijkerwijs zelf kan afvoeren, mag het hemelwater geloosd worden op het openbare gebied of in het openbare riool. 
	-
	-

	De perceeleigenaar moet daarvoor zelf de benodigde voorzieningen op het eigen terrein aanleggen (bijvoorbeeld een pomp indien afvoer onder vrijverval niet mogelijk is door een lage ligging van het perceel/pand). Daarnaast 
	moeten eigenaren van lager gelegen erven volgens het Burgerlijk Wetboek het water ontvangen dat van nature van hoger gelegen erven afloopt.
	Daar waar we het hemelwater van particulieren nu nog inzamelen, blijven we dit doen. Afhankelijk van de situatie (bestaande bouw, herbouw, nieuwbouw) gaan we wel stimuleren of verplichten om hemelwater af te koppelen 
	en/of te vergroenen. In de basis gaan we uit van stimuleren en vrijwilligheid. Indien dit niet voldoende resultaat 
	oplevert, kunnen we overwegen door middel van regels in het Omgevingsplan voor specifieke gebieden te 
	verplichten hemelwater op particulier terrein op te vangen en niet langer in te zamelen met riolering. Hierbij kijken we altijd of dit redelijkerwijs mogelijk is. Stimuleren en verplichten komt nader aan bod in paragraaf 3.3 “Klimaatadaptieve inrichting in de kernen”.
	-

	b) Bij transport en verwerking van hemelwater proberen we overlast te voorkomen
	Als we hemelwater inzamelen, hebben we ook de zorgplicht voor verdere verwerking, inclusief de lozing in de bodem of op het oppervlaktewater. Het is niet te voorkomen dat soms water op straat optreedt ten gevolge van hevige regen, vooral niet met de verandering van het klimaat en de toename van het aantal zware buien. Ten aanzien van water op straat maken we onderscheid in hinder, overlast en schade:
	 • hinder: kortdurend water op straat van enige omvang;
	 • overlast: forse hoeveelheden water op straat en stremming van verkeer;
	 • schade: water op straat van een dusdanige omvang dat er schade aan eigendommen optreedt en/of essentiële    gebruiksfuncties uitvallen.
	We accepteren dat er soms hinder optreedt, beperken overlast en proberen schade te voorkomen. De frequentie en mate van de overlast en eventuele schade bepaalt of en welke maatregelen we nemen. 
	Van oudsher accepteren we niet vaker dan eens per twee jaar hinder door water op straat vanuit het riool. In het 
	GRP 2017-2021 was dit vertaald in de eis dat het rioolstelsel voldoende afvoercapaciteit heeft om een hoeveelheid 
	neerslag van 20 mm in 1 uur te kunnen verwerken zonder dat dit leidt tot water op straat. Dit betreft bui08 uit 
	de Kennisbank Stedelijk Water. Bui08 is eind 20e eeuw gebaseerd op neerslagstatistieken van het klimaat van 
	destijds. Door klimaatverandering valt bij een bui met een herhalingstijd van twee jaar tegenwoordig meer 
	neerslag. In de Kennisbank stedelijk water van Stichting Rioned zijn daarom sinds kort nieuwe buien opgenomen, 
	zogenaamde composietbuien. Deze zijn gebaseerd op het hedendaagse klimaat. Een toelichting hierop staat in 
	bijlage 2. Het streven is ons veiligheidsniveau, de kans op hinder door water op straat, te handhaven op eens 
	per twee jaar (T=2). Dit betekent dat we onze riolering moeten gaan dimensioneren op de nieuwe, zwaardere, 
	composietbuien.
	Hieronder is beschreven hoe we hier rekening mee houden. Deze normen zijn van toepassing op de capaciteit 
	van ons ondergrondse systeem om de kans op hinder onder normale omstandigheden te bepalen. Bij zwaardere buien proberen we overlast en schade te beperken door het klimaatadaptief inrichten van de bovengrondse 
	openbare ruimte. Hierover meer onder paragraaf 3.3 “Klimaatadaptieve inrichting in de kernen”.
	Bestaande rioolstelsels moeten bui08 kunnen verwerken
	Voor bestaande gemengde rioolstelsels en hemelwaterstelsels handhaven we de eis dat het rioolstelsel voldoende afvoercapaciteit heeft om een hoeveelheid neerslag van 20 mm in 1 uur te kunnen verwerken zonder dat dit leidt 
	tot water op straat, uitgaande van het aanlegpeil van de weg. Onze huidige riolering voldoet op de meeste 
	plekken aan deze norm. Dit blijkt ook uit de evaluatie van de afgelopen planperiode, er was weinig hinder door 
	water op straat. 
	Daar waar wel hinder optreedt door water op straat, komt dit vaak door een verzakt openbaar gebied. 
	Daarom wordt verzakt openbaar gebied periodiek opgehoogd op basis van de herstraatcyclus. 
	Ter plaatse van laag gelegen niet-onderheide panden vergt het maatwerk om te proberen overlast te beperken, 
	zowel in openbaar gebied als op particulier terrein. Maatregelen op particulier terrein zijn de verantwoordelijkheid van de perceeleigenaar, zoals het op hoogte houden van het perceel en/of pand.
	Nieuwe rioolstelsels moeten composietbui T=2, klimaatscenario 2030 hoog, kunnen verwerken
	Nieuwe riolering die wordt aangelegd bij rioolvervanging of nieuwbouw moet composietbui T=2, klimaatscenario 
	2030 Hoog kunnen verwerken zonder dat dit leidt tot water op straat, uitgaande van het aanlegpeil van de weg. 
	Dit is een bui die volgens de statistiek in 2030 eens in de twee jaar optreedt bij het scenario met de grootste 
	klimaatverandering. Het is niet mogelijk om door de reconstructie van enkele rioolstrengen in een bestaand stelsel ineens voor het volledige stelsel te voldoen aan de nieuwe norm. Daarom zal dit stapsgewijs gaan en streven we er naar om door middel van aanpassingen bij reconstructies toe te werken naar het voldoen aan deze norm in de toekomst.
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	Afbeelding 3-3. Laag gelegen woningen in Schoonhoven
	De Kennisbank van Stichting Rioned bevat ook al composietbuien voor 2050 voor de klimaatscenario’s Laag en Hoog. Het doel is in 2050 klimaatadaptief ingericht te zijn, waarom kiezen we dan voor de composietbui T=2 voor het 
	klimaatscenario 2030 Hoog? Deze bui is iets zwaarder dan de buien voor de klimaatscenario’s 2050 Laag T=2 en 2050 Hoog T=1. Als het scenario Laag uitkomt in 2050, voldoen we met onze huidige keuze dus nog steeds aan het huidige veiligheidsniveau van eens per twee jaar hinder door water op straat. Als het scenario Hoog uitkomt in 2050, wordt de kans op hinder door water op straat groter en neemt toe naar eens per één tot twee jaar. 
	Het klimaat verandert ook nog na 2050. Riolen die de komende jaren vervangen worden, gaan tot ver na 2050 mee. Daarom is het van belang om nu ook al verder te kijken dan 2050. Ook de composietbui T=2, klimaatscenario 2085 Laag, is iets minder zwaar dan de gekozen nieuwe normbui. Als het klimaatscenario Laag uitkomt in 2085, blijft ons veiligheidsniveau dus ook gehandhaafd op eens per twee jaar water op straat in 2085. Als het ongunstigste scenario uitkomt in 2085, neemt de kans op hinder door water op straa
	Als we in de loop van de jaren de regenwaterbelasting op de riolering lager maken (vergroenen, water meer vasthouden) dan waar de riolering op is gedimensioneerd, ontstaat overcapaciteit ten opzichte van de norm gestoeld op het scenario 2030 Hoog. Het is dan mogelijk dat de riolering ook in 2050 en 2080 bij het klimaatscenario Hoog in staat is om een bui T=2 te verwerken zonder dat hinder ontstaat door water op straat. 
	-

	Om er bij uitbreidingsplannen voor te zorgen dat de systemen niet te krap gedimensioneerd wordt, hanteren we bij het ontwerp van uitbreidingsplannen de volgende percentages verhard oppervlak (dak plus overige verharding) 
	voor uitgeefbare grond:
	Woonwijken:
	 • 80% verhard bij percelen tot 250 m²;
	 • 65% verhard bij percelen tussen 250 en 600 m²;
	 • werkelijk verhard oppervlak met een minimum van 400 m² voor percelen groter dan 600 m².
	Bedrijventerreinen:
	 • 100% verhard ongeacht kavelgrootte.
	Deze uitgangspunten borgen we in de overeenkomst met de ontwikkelende partij.
	3.1.3 Beperken nadelige gevolgen van de grondwaterstand
	Als gemeente hebben we een zorgplicht voor grondwater. Een te hoge grondwaterstand kan onder andere 
	gevolgen hebben voor de volksgezondheid (te vochtige verblijfsruimten), maar ook leiden tot te natte tuinen, groenvoorzieningen en wegfunderingen. Een te lage grondwaterstand kan leiden tot:
	-

	 • inklinking van de bodem met als risico schade aan openbare infrastructuur en niet-onderheide gebouwen;
	 • verzakking van percelen/tuinen;
	 • droogstand van houten paalfunderingen met risico op funderingsschade;
	 • uitdroging en afsterven van (openbaar) groen;
	 • verdroging van veen met als gevolg extra uitstoot van broeikasgassen CO2, N2O (lachgas) en CH4 (methaan)
	 Gemeentelijke zorgplicht grondwater (taak onder de Omgevingswet, inspanningsverplichting)
	 Het treffen van maatregelen in het openbaar gemeentelijke gebied om structureel nadelige gevolgen van de    grondwaterstand voor aan de fysieke leefomgeving toegedeelde functies zoveel mogelijk te voorkomen of 
	 te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de taak van een waterschap, 
	 een provincie of het Rijk behoort.
	Indien het waterschap, de provincie of het Rijk geen verantwoordelijkheid hebben om maatregelen te nemen tegen grondwateroverlast of -onderlast op een bepaalde locatie, dan zijn wij aan zet om te bepalen of er sprake is van 
	structureel nadelige gevolgen die met doelmatige maatregelen in openbaar gebied voorkomen kunnen worden. 
	We hanteren de volgende definities:
	 • nadelige gevolgen: aantasting van de gebruiksfunctie van het openbare gebied of particuliere percelen;
	 • structureel: de grondwaterstand zoals gemeten in het gemeentelijke grondwatermeetnet is:
	  o structureel te hoog als deze tenminste drie opeenvolgende jaren, langer dan vier opeenvolgende weken 
	   per jaar, hoger is dan:
	   • 0,70 m onder de openbare weg en woningen met kruipruimte en 0,50 m onder tuinen en plantsoenen, in       gebieden met een drooglegging van meer dan 1,0 m;
	   • 0,25 m boven het streefpeil van het oppervlaktewater, in het openbare gebied in gebieden met een geringe      drooglegging;
	  o structureel te laag als deze tenminste drie opeenvolgende jaren, langer dan vier weken (cumulatief) per jaar, 
	   lager is dan het bovenste funderingshout in de directe omgeving. Het criterium kan aangepast worden als      informatie over de actuele staat van de funderingen bekend is. Als de funderingsniveaus niet bekend zijn,
	    wordt een ontwateringsdiepte van 1,5 meter als signaleringswaarde gebruikt;
	 • doelmatig: dit bezien we per locatie afhankelijk van de omvang van de problemen, de kosten en de effecten van    de maatregel, waarbij zoveel mogelijk werk met werk gemaakt wordt om kosteneffectiever te kunnen werken.
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	Afbeelding 3-4. Voorbeeld verloop grondwaterstanden
	Bij een melding over grondwateroverlast of -onderlast vullen we onze regierol in. We gaan na of er sprake is van 
	structureel nadelige gevolgen en of er maatregelen nodig zijn in het openbare gebied, of dat het waterschap of 
	provincie aan zet is. We delen onze gegevens en kennis met de melder. Bij geconstateerde overlast geven we aan waar de particulier het overtollig grondwater op kan lozen, bijvoorbeeld een gemeentelijk DT/IT-riool, indien de 
	particulier het zelf niet redelijkerwijs kan verwerken. Indien maatregelen op particulier terrein nodig zijn informeren we de perceeleigenaar over mogelijke oplossingsrichtingen of geven we aan waar hij/zij kennis of advies op kan zoeken of vragen, bijvoorbeeld bij de Stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Op ons waterloket  staat informatie voor inwoners over grondwater. Ontwerp en aanleg van maatregelen op particulier terrein zijn de verantwoordelijkheid van de perceeleigenaar zelf
	www.krimpenerwaard.nl/waterloket

	Als we als gemeente aan zet zijn om maatregelen te nemen, dan hanteren we de volgende voorkeursvolgorde:
	Als we als gemeente aan zet zijn om maatregelen te nemen, dan hanteren we de volgende voorkeursvolgorde:

	 • vergroten drooglegging en ontwatering door ophoging van openbaar gebied, hierbij streven we een minimale     drooglegging van 0,60 m na;
	 • aanleggen van extra oppervlaktewater (vaak alleen mogelijk bij herinrichting of nieuwbouw).
	 • aanleg van drainage of DT/IT-riool in openbaar gebied met afvoer naar oppervlaktewater, eventueel via een     hemelwaterriool zonder afvoer naar de RWZI;
	 • pas indien niet anders mogelijk een aansluiting op een bemalen hemelwaterstelsel of in het uiterste geval een     gemengd of vuilwaterstelsel.
	Onze zorgplicht beperkt zich tot het treffen van maatregelen in openbaar gebied. Belangrijk is dat het een 
	inspanningsverplichting is, geen resultaatsverplichting. We nemen alleen maatregelen als er een structureel te 
	hoge of te lage grondwaterstand in het openbare gebied is én er sprake is van nadelige gevolgen. Zonder nadelige gevolgen nemen we in principe geen maatregelen. 
	Eventuele maatregelen nemen we zoveel mogelijk in combinatie met andere ingrepen in de openbare ruimte zodat we doelmatig te werk gaan. De verantwoordelijkheid voor het grondwater op particuliere perceel en het waterdicht en vochtvrij houden van het pand ligt primair bij de perceeleigenaar. Vochtoverlast binnenshuis kan bijvoorbeeld ontstaan door bouwkundige gebreken, de inrichting van percelen, slechte ventilatie, alsmede kapotte regenpijpen, waterleidingen of rioolaansluitingen van gebouwen. 
	Bij nieuwbouw dient de ontwikkelaar te zorgen dat het gebied voldoet aan de geldende droogleggingseisen en
	ontwateringsnormen, zodat grondwaterproblemen in de beheerfase worden voorkomen.
	3.2 Samenwerken aan een goede waterkwaliteit
	Met het uitvoeringsbeleid zoals beschreven in paragraaf 3.1 zorgen we onder andere voor een goede waterkwaliteit. Samenwerking met andere stakeholders is hierbij noodzakelijk. Het beleid raakt immers veelal het belang van 
	anderen. 
	Naast samenwerking met externe stakeholders is ook interne samenwerking met andere beleidsvelden, zoals Groen, Wegen en Ruimtelijke ordening, van belang om invulling te geven aan de speerpunten. 
	3.2.1 Samenwerking met de waterschappen
	Binnen onze gemeente werken we samen met drie waterschappen:
	 • hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK)
	 • hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
	 • hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland)
	Bijna onze gehele gemeente behoort tot het beheergebied van HHSK. In afbeelding 3-5 is de gemeente 
	Krimpenerwaard uitgelicht met de grenzen van de beheergebieden van de waterschappen.
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	Afbeelding 3-5. Gemeente Krimpenerwaard met beheergrenzen waterschappen
	Goede afstemming met de waterschappen is belangrijk in het kader van waterkwaliteit en het functioneren van 
	de afvalwaterketen. Samen kunnen we andere partijen stimuleren om mede zorg te dragen voor de kwaliteit van 
	de afvalwaterketen en het watersysteem. Bijvoorbeeld door met elkaar samen te werken bij de beoordeling van 
	ruimtelijke plannen. In de praktijk vindt regulier overleg plaats met HHSK en is er goed contact met de andere 
	waterschappen.
	In samenwerking met HHSK optimaliseren we de werking van de afvalwaterketen, zodat de vuilemissie op 
	oppervlaktewater vanuit riooloverstorten en de RWZI zoveel mogelijk wordt beperkt en voldoet aan de normen. 
	Dit doen we door samen invulling te geven aan de conclusies en aanbevelingen uit de in de afgelopen planperiode uitgevoerde verkennende optimalisatiestudies voor de zuiveringskringen binnen onze gemeente. Afspraken over afvoer van afvalwater naar het transport- en zuiveringssysteem van het hoogheemraadschap leggen we vast in 
	afvalwaterakkoorden.
	Door samen de werking van de afvalwaterketen te monitoren, ontstaat inzicht in het functioneren wat van belang is 
	voor het uitvoeren van betrouwbare optimalisatiestudies. Daarnaast kunnen we afwijkingen van het verwachte 
	functioneren tijdig constateren en indien nodig maatregelen nemen. 
	Een overstorting kan leiden tot (tijdelijke) waterkwaliteitsproblemen, vooral na een warme periode, wat vaker 
	voorkomt ten gevolge van de klimaatverandering. Door eerder genomen maatregelen conform de landelijke 
	basisinspanning voor gemengde stelsels stort onze riolering niet te vaak en niet te veel over. Overstorten sluiten 
	doen we niet zomaar, omdat dit de kans op wateroverlast vergroot. Als er problemen ervaren worden met de waterkwaliteit, bekijken we in overleg met het waterschap welke maatregelen mogelijk zijn om het effect op de waterkwaliteit te beperken zonder dat het leidt tot ontoelaatbare toename van de kans op wateroverlast. Zo zijn er in het verleden op meerdere plekken maatregelen genomen in het kader van het waterkwaliteitsspoor, zoals het realiseren van doorspoelsystemen. In bijlage 8 is per kern een kaart opge
	Met de waterschappen willen we in een algemene beleidslijn uitwerken onder welke omstandigheden rechtstreekse lozing van hemelwater op oppervlaktewater vanuit oogpunt van waterkwaliteit- en kwantiteit kan en mag. 
	Eerste uitgangspunt hiervoor is het afkoppelschema van HDSR, dat is opgenomen in bijlage 3.
	Ook stemmen we met de waterschappen af bij de aanpak van de resterende ongerioleerde lozingen en bij de 
	opstelling van lozingsregels voor het Omgevingsplan.
	3.2.2 Samenwerking met inwoners, bedrijven, ontwikkelaars en woningbouwcorporaties
	Met afvalwaterlozingen kunnen ongewenste stoffen in het riool terecht komen die de doelmatige werking van het 
	Met afvalwaterlozingen kunnen ongewenste stoffen in het riool terecht komen die de doelmatige werking van het 
	riool kunnen belemmeren, bijvoorbeeld vet. Daarnaast kan hemelwater en grondwater verontreinigd raken door 
	bewust of onbewust verkeerd gebruik van riolering en materialen. 
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	Afbeelding 3-6. Verstopping van een pomp door doekjes
	We zorgen voor een goede communicatie over afval-, hemel- en grondwater en het functioneren van onze en 
	particuliere systemen. Dit beperkt bijvoorbeeld de lozing van vet, doekjes en medicijnresten, maar ook van 
	hemelwater en grondwater op ons riool en zorgt er voor dat het gehele systeem zo goed mogelijk blijft functioneren en bijdraagt aan een goede waterkwaliteit. 
	In het kader van reconstructies hebben we afstemming met bewoners en bedrijven over aanpassingen aan de riolering en over het nemen van maatregelen om een gebied, inclusief particuliere percelen, klimaatbestendiger te maken. Bij woningbouwprojecten toetsen we de plannen ten aanzien van afvalwater, hemelwater en grondwater, 
	zowel in de plan-, ontwerp- als realisatiefase. Dit beperkt verkeerde lozingen van bijvoorbeeld afvalwater op 
	hemelwaterstelsels en andersom. Door op tijd af te stemmen met de ontwikkelaar en het waterschap worden onze zorgtaken voor afval-, hemel- en grondwater geborgd.
	Met woningbouwcorporaties wordt afgestemd welke riool en klimaatadaptatie gerelateerde zaken moeten worden vastgelegd in de prestatieafspraken. Ambtelijk hebben we met hen periodiek afstemming over de invulling van 
	wijkreconstructies en nieuwbouwprojecten. We stimuleren het gebruik van niet-uitlogende materialen om 
	verontreiniging van hemelwater, door bijvoorbeeld zink, lood en koper, te voorkomen.
	3.2.3 Samenwerking in de werkregio
	We continueren de samenwerking met (professionele) gebiedspartners om kennis te delen en te vergroten, onder andere via de Werkregio Midden Holland (De werkregio Midden-Holland bestaat uit de gemeenten Bodegraven-
	Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, 
	waterschappen, provincie, omgevingsdienst, GGD en Veiligheidsregio). Ook zal worden ingezet op het vergroten 
	en delen van kennis, door bijvoorbeeld de inzet van experts, het opleiden van eigen personeel en deelname in 
	netwerken. 
	Een mooi resultaat van samenwerking in de regio is de Samenwerkingsovereenkomst Reversed Osmose Schuwacht. In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd tussen het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Oasen, gemeente Krimpenerwaard en gemeente Krimpen aan den IJssel om bij het drinkwaterbereidingsproces van Oasen, ter plaatse van productielocatie Schuwacht bij Krimpen aan de Lek, het vrijkomende concentraat op de RWZI “De Groote Zaag” te kunnen zuiveren. Dit concentraat mag niet zonder zui
	-
	-

	de Lek af te voeren naar de RWZI wordt gebruik gemaakt van nog beschikbare overcapaciteit bij de RWZI.
	3.2.4 Samenwerking met de Omgevingsdienst
	De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) voert voor ons controles uit op bedrijfsmatige lozingen. Zij is bevoegd tot handhaving en kan direct optreden bij onregelmatigheden. Het is belangrijk om samen met HHSK goede 
	afspraken met hen te hebben, zodat de controles doelmatig uitgevoerd worden. Met ODMH en HHSK stemmen we 
	de regels af omtrent de lozingen op ons rioolsysteem. Daarnaast voert ODMH voor ons advieswerkzaamheden uit 
	op het gebied van klimaatadaptatie en bodemdaling.
	3.2.5 Samenwerking met het Ingenieursbureau Krimpenerwaard
	Het Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW), is al 75 jaar een Gemeenschappelijke Regeling van de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel. Het is dus een bureau ván en vóór de gemeenten. Als gemeente werken we nauw samen met het IBKW. Zij doen voor de gemeente de civieltechnische voorbereiding van reconstructie-
	projecten. Daaronder valt ook het opstellen van de riolerings- en waterhuishoudingsplannen en het adviseren ten aanzien van klimaatadaptatie binnen deze projecten. Ook bij nieuwbouwprojecten ondersteunt het IBKW de 
	gemeente in de planbeoordeling. Daarnaast ondersteunt het IBKW de gemeente zowel in het rioleringsbeheer als bij het uitvoeren van studies en het opstellen van beleid ten aanzien van de watertaken. Tijdens uitvoering van projecten voert het IBKW namens de gemeente toezicht en directie.
	3.3 Klimaatadaptieve inrichting in de kernen
	Het weer wordt extremer. Meer regen in korte tijd, langere droge perioden en langduriger, hogere temperaturen. 
	Hierdoor wordt het warmer in de kernen (hittestress), kan bij veel regen het water voor overlast zorgen en 
	veroorzaakt droogte meer zetting van de bodem.
	P
	Figure

	Afbeelding 3-7. Thema’s klimaatadaptatie
	Afbeelding 3-7. Thema’s klimaatadaptatie

	In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (onderdeel van het nationale deltaprogramma) hebben het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen afspraken gemaakt hoe klimaatadaptatie versneld kan worden opgepakt. 
	Op basis van deze afspraken stelden wij de Klimaatadaptatiestrategie Krimpenerwaard op, die de gemeenteraad 
	op 21 december 2021 vaststelde. De ambities hierin zijn:
	 • In 2050 bestand zijn tegen extreme neerslag, langdurige droogte, hitte en overstromingen, ofwel 
	  klimaatbestendig zijn;
	 • Klimaatadaptatie samen met andere gemeentelijke opgaven zo integraal mogelijk aanpakken en dit 
	  zien als onderdeel van de gehele transitie naar een duurzame samenleving in de Krimpenerwaard;
	 • We maken zo snel mogelijk een start met het nemen van meer maatregelen, omdat langer wachten 
	  op termijn leidt tot hogere kosten door toenemende schade.
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	Afbeelding 3-8. Afbeelding 3-7. Thema’s klimaatadaptatie
	Concreet betekent deze ambitie dat we: 
	Concreet betekent deze ambitie dat we: 

	 • in alle (ruimtelijke) plannen rekening houden met de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Een klimaat    toets moet vast onderdeel worden van de planvorming;
	 • vanwege de gevoeligheid voor droogte en bodemdaling, het waterbergend vermogen van de bodem binnen de    dorpskernen zo optimaal mogelijk gaan benutten;
	 • samenwerken met gebiedspartners (de waterschappen, de Veiligheidsregio, GGD, Provincie Zuid-Holland etc.)     om de ambitie te realiseren;
	 • klimaatadaptief handelen en inrichten verankeren in ons beleid en plannen. Het programma van eisen uit het     Convenant Klimaatadaptief Bouwen (exclusief de zettingseis) wordt gehanteerd als standaard;
	 • zoveel mogelijk meekoppelkansen benutten om klimaatadaptieve maatregelen te realiseren;
	 • een klimaatadviseur aanstellen die specifieke kennis levert ten aanzien van klimaatadaptatie en klimaat    adaptieve projecten aanjaagt;
	 • onze bewoners en bedrijven stimuleren en activeren. Het aanpassen aan klimaatverandering is een 
	  gezamenlijke opgave. Heldere communicatie, voorlichting, als voorbeeld fungeren en aanvullende 
	  stimuleringsmaatregelen zijn daarbij essentieel.
	De vastgestelde Klimaatadaptatiestrategie bevat de aanpak voor de komende 5 jaar. De gemeenteraad koos daarbij voor het scenario 3 “Versneld aan de slag”.  
	Meekoppelkansen worden benut om klimaatadaptief te worden. Via onderzoek krijgen we meer inzicht in welke maatregelen effectief zijn. Naast aandacht voor droogte en wateroverlast, wordt met andere partners gewerkt 
	aan het thema overstromingen. Ten aanzien van hittestress wordt een hitteplan opgesteld en is er budget voor 
	hittebeperkende maatregelen. Via communicatie en stimulerende maatregelen wordt de bewustwording en 
	actiebereidheid onder bewoners en bedrijven vergroot. 
	De komende jaren wordt de voortgang van klimaatadaptatie gemonitord. Aan het eind van de planperiode van dit Programma bekijken we waar we dan staan. Hiertoe voeren we dan nieuwe stresstesten en risicodialogen uit met de gebiedspartners. Welke klimaateffecten zien en verwachten we, wat hebben we al bereikt met de maatregelen en 
	wat is er nog meer nodig? Dit sluit aan bij de zesjarige cyclus van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, omdat in 2021 de klimaatadaptatiestrategie is vastgesteld. Zo geven we stap voor stap invulling aan een klimaatbestendige en 
	waterrobuuste inrichting van Krimpenerwaard, waarin klimaatadaptief handelen het nieuwe normaal is.
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	Afbeelding 3-9. Afbeelding 3-7. Thema’s klimaatadaptatie

	Gezond en veilig
	Gezond en veilig

	Samenwerken
	Samenwerken

	Klimaat
	Klimaat

	Bodemdaling
	Bodemdaling

	Energiebesparing
	Energiebesparing

	Maatregelen
	Maatregelen
	Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de maatregelen die we in de komende planperiode nemen om invulling te geven aan onze speerpunten en ons uitvoeringsbeleid ten aanzien van riolering en klimaatadaptatie.
	Bij de beschrijving van de maatregelen hebben we onderscheid gemaakt in de maatregelen ten aanzien van de 
	riolering en maatregelen ten aanzien van klimaatadaptatie. Veel maatregelen dienen meerdere speerpunten,
	 zie tabel 4-1. Behalve aan de speerpunten uit tabel 4-1 dragen vooral maatregelen voor klimaatadaptatie, ook 
	nog bij aan de volgende speerpunten, namelijk:
	 • Biodiversiteit vergroten
	 • Ruimte voor vitale, toekomstbestendige bedrijvigheid
	 • Toekomstbestendige winkelgebieden
	 • Water vasthouden in het buitengebied
	Dit hoofdstuk bevat ook een afzonderlijke subparagraaf met een terugkoppeling op de evaluatie van de maatregelen uit het GRP 2017-2021. 
	* Speerpunten uit de Omgevingsvisie:
	- Gezond en veilig : Gezond en veilig woon- en leefklimaat
	- Samenwerken : amenwerken aan goede waterkwaliteit
	- Klimaat : Klimaatadaptieve inrichting van de kernen
	- Bodemdaling : egengaan van bodemdaling
	- Energiebesparing : Energiebesparing
	Tabel 4-1. Maatregelen en bijdrage aan speerpunten
	                                                 * Speerpunten Omgevingsvisie
	 Maatregelen en paragraafnummer  
	 Maatregelen riolering     
	 Opstellen beheerplan en projectenboek 4.1.1     
	 Ongerioleerde lozingen aansluiten  4.1.2     
	 Verharding afkoppelen  4.1.3     
	 Verbeterd gescheiden ombouwen  4.1.4     
	 Reinigen kolken  4.1.5     
	 Foutaansluitingen beperken  4.1.6     
	 Beheren gemalen  4.1.7     
	 Reinigen en inspecteren riool  4.1.8     
	 Beheren van de hoofdpersleidingen  4.1.9     
	 Vervangen en renoveren riool  4.1.10     
	 Vervangen huisaansluitingen  4.1.11     
	 Beheerdata goed in beeld  4.1.12     
	 Adequaat reageren op incidenten  4.1.13     
	 Monitoring systeem  4.1.14     
	 Uitvoeren modelberekeningen  4.1.15     
	 Optimaliseren systeem  4.1.16     
	 Vervullen grondwaterzorgplicht  4.1.17     
	 Afvalwaterakkoord afsluiten  4.1.18     
	 Heroverwegen Schuwacht  4.1.19     
	 Opstellen communicatieplannen  4.1.20     
	 Toetsen ruimtelijke plannen  4.1.21     
	 Evalueren samenwerking met ODMH  4.1.22     
	 Opstellen lozingsregels  4.1.23    
	 Maatregelen Klimaatadaptatie     
	 Informeren   4.2.1     
	 Stimuleren   4.2.2     
	 Verankeren   4.2.3     
	 Verplichten   4.2.4     
	 Meekoppelen   4.2.5     
	 Onderzoeken   4.2.6
	     
	4.1 Maatregelen riolering
	4.1.1 Opstellen beheerplan en projectenboek
	Op basis van het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) stellen we tweejaarlijks, samen met de andere 
	taakvelden, het integrale projectenboek van Openbare Werken op. Daarin bepalen we waar en wanneer we in 
	combinatie met wegbeheer rioolvervanging/renovatie uitvoeren en  middelgroot onderhoud plegen of verbeter-
	maatregelen uitvoeren.
	In de komende planperiode gaan we onze aanpak veranderen en gaan we verder vooruitkijken. Het streven is om voor een periode van 10 jaar al globaal in beeld te brengen in welke gebieden maatregelen aan de riolering worden verwacht. Dat geeft meer ruimte om vooronderzoeken uit te voeren om de noodzaak tot maatregelen en de omvang daarvan nader te bepalen. Daarmee kan de uiteindelijke projectvoorbereiding eﬃciënter verlopen.
	4.1.2 Ongerioleerde lozingen aansluiten mits doelmatig
	Het huidige aansluitpercentage is minimaal 99,5%. Er zijn 159 objecten waar mogelijk een afvalwaterlozing 
	plaatsvindt en die niet zijn aangesloten op het riool. Bij 71 objecten is het vanaf de buitenkant niet met zekerheid te zeggen of er wel of geen afvalwaterlozing plaatsvindt. In tabel 4-2 is een totaaloverzicht opgenomen. In bijlage 5 is een overzichtskaart opgenomen van de locaties van de ongerioleerde lozingen. In principe zijn deze lozingen 
	voorzien van een individuele zuiveringsvoorziening, dit is een verantwoordelijkheid van de lozer.
	Tabel 4-2. Overzicht ongerioleerde lozingen
	 Activiteit  Afvalwaterlozing Lozing niet zeker
	 Binnen de bebouwde kom 5   18
	 Buiten de bebouwde kom 83   53
	In de planperiode onderzoeken we bij welke niet op riolering aangesloten percelen daadwerkelijk een lozing van stedelijk afvalwater plaatsvindt. De prioriteit ligt hier bij de percelen binnen de bebouwde kom, hier moeten alle percelen waar stedelijk afvalwater vrijkomt op het openbaar vuilwaterriool aangesloten worden. Voor de betreffende percelen buiten de bebouwde kom maken we een doelmatigheidsafweging en sluiten we deze aan indien doelmatig.
	4.1.3 Verharding afkoppelen
	Bij reconstructie van de openbare ruimte vervangen we waar mogelijk verharding door groen. Daarnaast richten we de openbare ruimte zo in dat hemelwater zoveel mogelijk rechtstreeks naar oppervlaktewater of naar daarvoor 
	geschikt groen kan afstromen. Gelijktijdig met vervanging van bestaande gemengde riolering leggen we een 
	afzonderlijk hemelwaterriool of een DT/IT-riool aan, mits doelmatig. Daarmee zamelen we het regenwater in dat 
	niet rechtstreeks naar oppervlaktewater of groen kan afvloeien en voeren dat af naar oppervlaktewater. Met de 
	waterschappen willen we in een algemene beleidslijn uitwerken onder welke omstandigheden rechtstreekse l
	ozing van hemelwater op oppervlaktewater vanuit oogpunt van waterkwaliteit- en kwantiteit kan en mag, of welke 
	zuiverings- of buffertechniek vereist is. Eerst uitgangspunt hiervoor is het afkoppelschema van HDSR, dat is 
	opgenomen in bijlage 3. Aan de hand hiervan bekijken we ook of nog resterende lamellenfilters gehandhaafd 
	moeten blijven. 
	4.1.4 Verbeterd gescheiden stelsels ombouwen naar gescheiden stelsels
	In het verleden zijn diverse verbeterd gescheiden stelsels aangelegd waarmee op jaarbasis circa 70% van het 
	ingezamelde hemelwater naar de RWZI wordt afgevoerd. We bouwen deze stelsels om tot volledig gescheiden stelsel, zodat geen schoon hemelwater meer naar de zuivering verpompt wordt, mits dit niet leidt tot plaatselijke water-
	kwaliteitsproblemen. Dit gebeurt in overleg en afstemming met het waterschap. Vooruitlopend op het ombouwen onderzoeken we of er sprake is van foutaansluitingen en lossen we deze op. Ook wegen we eerst de kosten tegen 
	de baten af. In bijlage 10 is een overzicht opgenomen van de huidige verbeterd gescheiden stelsels.
	4.1.5 Reinigen van kolken en straten
	Eénmaal per jaar laten we de kolken reinigen om te voorkomen dat de zandvang vol raakt en het vuil in het riool terecht komt. Op sommige locaties gebeurt dit vaker op basis van ervaring, bijvoorbeeld ten aanzien van de 
	hoeveelheid bladval. Daarnaast vegen we de straten zes keer per jaar om er voor te zorgen dat er minder vuil naar 
	de kolken afspoelt. Het vegen van de straten betalen we daarom voor 25% uit de rioolheﬃng.
	4.1.6 Foutaansluitingen beperken
	Bij gescheiden stelsels bestaat een risico op foutaansluitingen van hemelwater op het vuilwaterriool en andersom. Dit kan alsnog leiden tot vervuiling van het oppervlaktewater door afvalwater, of andere overlast. Op drukriolering mag geen hemelwater aangesloten zijn. Indien op basis van meldingen, metingen of eigen waarnemingen een vermoeden bestaat op foutaansluitingen, voeren we daar onderzoek naar uit. Opgespoorde lozingen van afvalwater op hemelwaterriolering (ongezuiverde lozing) herstellen we. Foute h
	Bij (ver)bouwplannen is het streven verkeerde aansluitingen te voorkomen door het voorschrijven van verschillend kleurgebruik voor afval- en hemelwaterriolen. In de realisatiefase houdt onze buitendienst toezicht op de 
	aansluitingen. Bij projecten verzorgt het IBKW dit. Indien er toch een foutaansluiting is, heeft de perceeleigenaar 
	hier ook een eigen verantwoordelijkheid in.
	4.1.7 Beheren van de rioolgemalen
	We hebben circa 2500 gemalen en drukrioleringspompen. Alle hoofdgemalen laten we 1x per jaar reinigen en onderhouden. De drukrioleringspompen onderhoudt onze buitendienst zelf. Dit wordt eﬃciënt gedaan door dit gedurende het jaar mee te nemen in het lopende werk. Storingen aan gemalen worden binnen 24 uur verholpen. We zorgen ervoor dat onze gemalen en drukrioleringspompen zijn aangesloten op ons telemetriesysteem, zodat we storingen direct kunnen signaleren. Door onze buitendienst wordt het functioneren va
	-

	zodat we afwijkend gedrag tijdig in beeld hebben en problemen kunnen voorkomen. Voor 2025 dient de 
	communicatie overgeschakeld te worden op 5G, hier is reeds mee gestart. Voor storingen aan gemalen die we 
	zelf niet op kunnen lossen, hebben we nog geen meerjarig contract met een onderhoudsaannemer. In de 
	planperiode wordt dit afgesloten.
	Op enkele plekken bestaan problemen met de kwaliteit van de voedingskabels van de drukrioleringspompen, 
	waardoor de stroomlevering en daarmee de pompen en alarmering dreigen uit te vallen. In de planperiode doen 
	we hier nader onderzoek naar en stellen een vervangingsplanning inclusief kostenraming op. 
	Grote gemalen renoveren we indien dit op basis van inspectie noodzakelijk blijkt. Bij renovatie vervangen we de elektrisch- en mechanische installatie. De bouwkundige onderdelen (pompput) worden indien mogelijk gehandhaafd of gerenoveerd. Verzakking van het riool vereist soms vervanging van de bouwkundige onderdelen. Drukriolering renoveren we per cluster. Veel drukriolering is in de afgelopen jaren voor de eerste keer sinds aanleg gerenoveerd. Een aantal drukioolgemalen is nog niet gerenoveerd. Deze worden
	aangepakt.
	Bij rioolvervangingsprojecten plaatsen we wanneer nodig nieuwe gemalen ter verbetering van de afstroming.
	4.1.8 Reinigen en inspecteren van het riool
	Door middel van de rioolinspecties controleren we of onze vrijvervalriolen nog in goede staat zijn qua waterdichtheid, stabiliteit en afstroming en indien nodig ondernemen of plannen we daar actie op. Zoals bij de evaluatie aangegeven, 
	reinigden en inspecteerden we minder dan gepland conform de strategie in het GRP 2017-2021. We stellen een 
	nieuwe strategie op die rekening houdt met gebieden waarvan nog weinig inspectiegegevens beschikbaar zijn en 
	rekening houdt met de zettingsgevoeligheid van gebieden. Een onderdeel van de strategie is ook het opnieuw 
	bepalen van de  waarschuwings- en ingrijpmaaststaven ten aanzien van geconstateerde schadebeelden.
	4.1.9 Beheren van de hoofdpersleidingen
	De afgelopen planperiode is een eerste onderzoek gedaan naar de risico’s van onze persleidingen. Dit betreft alleen de persleidingen van de gemalen, niet de drukriolering. Hiermee is een eerste beeld verkregen van het risico op persleidingbreuk, bijvoorbeeld ten aanzien van leeftijd, achterliggend gebied en ligging ten opzichte van waterkeringen, natuur, hoofdwatergangen en provinciale wegen. Dit eerste beeld willen we in de planperiode verder detailleren, zodat we een goede beheer- en vervangingsplanning p
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	Afbeelding 4-1. Overlast door persleidingbreuk
	4.1.10 Vervangen en renoveren van het riool
	Op basis van de leeftijd van onze vrijvervalriolen en de zettingsgevoeligheid van het gebied waar de riolering ligt, is een theoretische vervangingsplanning opgesteld. Deze is opgenomen in bijlage 9. De komende planperiode verwachten 
	we ongeveer 5 km riool per jaar te vervangen of te renoveren door middel van relinen. Relinen betekent dat het 
	bestaande riool blijft liggen, maar wel een nieuwe binnenwand krijgt. Afhankelijk van de situatie kan relinen doel-
	matiger zijn dan vervanging. Uitgangspunt in het GRP 2017-2021 was om 15% van de riolen te relinen in plaats van te vervangen. Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren is dit verminderd naar 5 tot 10%. De theoretische vervangingsplanning wordt op basis van gerichte inspecties uitgewerkt tot een operationele vervangingsplanning wat onderdeel is van het projectenboek (zie paragraaf 4.1.1)
	Bij de reconstructie van de riolering werken we toe naar geen hinder door water op straat bij composietbui T=2, klimaatscenario 2030 Hoog bij het aanlegpeil van de weg.
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	Afbeelding 4-2. Vervanging van het riool
	4.1.11 Vervangen van huisaansluitingen
	Bij vervanging van het hoofdriool, vervangen we op onze kosten ook de huisaansluiting op het particulier terrein 
	tot een maximale lengte van circa 7 meter vanaf de erfgrens. Daarbij komt er een erfscheidingsput op de erfgrens, 
	die de beheergrens aangeeft. De bewoners/eigenaren worden hiermee ontzorgd. Tevens beperkt dit de kans op 
	verstoppingen en lekkage van afvalwater naar de bodem. Maar deze werkwijze maakt rioolvervanging duurder en kost ook veel tijd voor afstemming met de bewoners. In de planperiode evalueren we deze werkwijze en bekijken 
	we of aanpassing van de werkwijze wenselijk is.
	4.1.12 Beheerdata goed in beeld brengen
	De gegevens (ligging, afmetingen, aanlegjaren, inspectiegegevens etc) van onze riolering leggen we vast in een 
	beheersysteem (Obsurv) conform het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW), onder andere om te 
	voldoen aan de WIBON. De maximale termijn ter verwerking van een wijziging in de ligging van het riool bedraagt 
	volgens de WIBON 30 dagen. In de planperiode willen we er voor zorgen dat de gegevens GWSW-proof zijn en 
	digitaal ontsloten worden via de GWSW-server, zodat de gegevens inzichtelijk zijn voor anderen.
	Indien daar aanleiding toe is, meten we de (hoogte)ligging van het riool in. Dit geeft inzicht in het verzakken van het riool en deze gegevens zijn nodig om het functioneren van het riool te beoordelen. 
	Op basis van de beheergegevens is in afbeelding 4-3 een overzicht gegeven van de leeftijd van onze riolering. 
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	Afbeelding 4-3. Verdeling leeftijd per type riolering
	Te zien is dat de oudere riolering vooral gemengde riolering is, omdat tegenwoordig in uitbreidingswijken en vaak ook bij rioolvervanging een gescheiden stelsel aangelegd wordt. Mechanische riolering legden we vooral vanaf de jaren ’80 aan om het buitengebied ook op de riolering aan te sluiten. De laatste jaren leggen we veel IT/DT-riolering aan om onze grondwaterstand beter te beheersen.
	Ook de gegevens van de gemalen moeten goed in beeld zijn en centraal opgeslagen worden en toegankelijk zijn. Deze gegevens zijn nu nog verspreid over verschillende bestanden. In de planperiode leggen we deze gegevens vast in een assetmanagementsysteem, waarschijnlijk 
	gecombineerd met het bestaande telemetriesysteem.
	4.1.13 Oefenen en actualiseren incidentenplan
	We hebben een incidentenplan, riolering. Om goed gesteld te staan bij een incident is het nodig periodiek te oefenen en indien nodig het incidentenplan te actualiseren.
	4.1.14 Monitoring van het systeem
	4.1.14 Monitoring van het systeem

	Zoals aangegeven bij de evaluatie is tot en met 2019 een meetplan uitgevoerd, maar daarna niet meer. We stellen een realistisch en doelmatig meetplan op om meer inzicht te verkrijgen in het functioneren van het systeem en 
	het systeem te toetsen aan de theorie. Op basis hiervan wordt een meetnet ingericht. We pakken hierbij één 
	grotere of een paar kleinere kernen gelijktijdig op, zodat de ervaring daarvan voor de volgende kernen te gebruiken is. Het streven is om in de planperiode in alle kernen te monitoren. In het meetplan is aandacht voor:
	 • uitwisseling van meetdata met het waterschap. 
	 • meetdata van de gemalen. Alle gemalen, inclusief drukrioolpompen, zijn aangesloten op een 
	  telemetriesysteem. Dit systeem geeft niet alleen een melding in geval van pompuitval, maar 
	  registreert ook opgetreden waterstanden bij de rioolgemalen en bergbezinkvoorzieningen;
	 • analyse van meldingen uit het meldingensysteem, bijvoorbeeld over wateroverlast;
	 • doelmatige analyse en opstellen relevante rapportages op basis van de meetdata.
	4.1.15 Uitvoeren van modelberekeningen
	Modelberekeningen (zogenaamde SSW’s, Systeemoverzicht Stedelijk Water) geven meer inzicht in de werking van onze stelsels. De meetdata van de monitoring dient om het model te toetsen aan de praktijk. De planning van de SSW’s volgt dan ook de planning van het monitoren door steeds één grotere of een paar kleinere kernen gelijktijdig 
	op te pakken. De verspreiding van water op straat over het maaiveld en de gevolgen voor overlast en schade maken onderdeel uit van de SSW’s. Tevens wordt de interactie met het oppervlaktewatersysteem meegenomen. De SSW’s brengen in beeld waar het functioneren van de systemen niet voldoet aan gestelde eisen en geven oplossings-
	richtingen voor de geconstateerde knelpunten.
	In 2019 is reeds een herberekening uitgevoerd van de riolering van Gouderak, IJssellaan, Lageweg en Ouderkerk. 
	In de planperiode stellen we SSW’s op van de andere kernen. Vooruitlopend op het opstellen een SSW worden 
	indien nodig inmetingen uitgevoerd, bijvoorbeeld van de overstorten. Uit de nieuwe modelberekeningen volgen 
	dan ook de overstortvolumes en -frequenties van de overstorten.
	We doen onderzoek naar de restcapaciteit van onze drukrioleringssystemen in het buitengebied. Indien mogelijk combineren we dit met de SSW’s. Door bouwplannen worden deze zwaarder belast. Op enkele locaties zijn 
	problemen met de capaciteit, wat mede veroorzaakt kan worden door aangesloten hemelwater, waar drukriolering niet voor bedoeld is. 
	4.1.16 Optimaliseren van het systeem
	We geven samen met de waterschappen invulling aan de conclusies en aanbevelingen uit de uitgevoerde verkenning optimalisatiestudies van de afvalwatersystemen:
	 • onderzoek naar reductie hoeveelheid rioolvreemd water. Rioolvreemd water is bijvoorbeeld intredend 
	  grondwater door lekke riolen en oppervlaktewater dat het riool inloopt via riooloverstorten. Zoals aangegeven     bij de evaluatie zijn de hoeveelheden rioolvreemd water in beeld gebracht. In de planperiode gaan we 
	  onderzoek doen naar de mogelijke bronnen en een doelmatigheidsafweging maken voor het reduceren 
	  van de hoeveelheid rioolvreemd water;
	 • onderzoek naar optimale verdeling capaciteiten rioolgemalen. Op sommige plekken is er een overschot aan     capaciteit en op andere plaatsen een tekort. Een andere verdeling en/of slimme sturing kan zorgen voor een
	   hoger rendement bij sommige zuiveringen en/of minder riooloverstortingen, bijvoorbeeld op kwetsbaar 
	  opper vlaktewater;
	 • afstemmen over schakelpeilen van de eindgemalen van HHSK. Momenteel ingestelde schakelpeilen van de     gemalen wijken af van de in de Afvalwaterakkoorden opgenomen waarden. Hierover gaan we in overleg.
	4.1.17 Vervullen van de grondwaterzorgplicht
	Voor het openbaar gebied vullen we onze zorgplicht als volgt in:
	 • We houden ons extern beheerd gemeentebreed grondwatermeetnet (sinds september 2020) in stand. De data     van de grondwatermetingen zijn openbaar inzichtelijk via  .
	https://grondwater.krimpenerwaard.nl/kaart

	 • In de komende planperiode zullen we de meetdata analyseren om meer inzicht te hebben in de 
	  grondwaterstanden in onze gemeente.
	 • Indien nodig, bijvoorbeeld naar aanleiding van meldingen of in het kader van een rioolreconstructie, plaatsen     we extra peilbuizen om meer informatie te verzamelen.
	 • Bij rioolvervanging leggen we daar waar doelmatig een DT/IT-riool of drainage aan. In natte perioden voert dit     het overtollige grondwater af naar het oppervlaktewater. In droge perioden kan dit andersom oppervlaktewater    het gebied invoeren en laten infiltreren in de bodem om zettingen tegen te gaan. Op de grens van twee
	  particuliere percelen realiseren we een uitlegger waar de perceeleigenaren indien gewenst overtollig 
	  grondwater op kunnen lozen.
	 • Bij ingrepen in openbaar gebied, bijvoorbeeld een rioolvervanging, informeren we inwoners en bedrijven over     de mogelijke gevolgen voor de grondwaterstand.
	 
	4.1.18 Afvalwaterakkoord afsluiten

	Samen met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard willen we op basis van het vervolg 
	op de verkenning OAS (4.1.16) een nieuw afvalwaterakkoord sluiten. Eén van de onderdelen in het afvalwater-
	akkoord is de verdeling van de exploitatiekosten van en investeringen in het transportsysteem tussen de gemeente 
	en HHSK. 
	Met HDSR is in 2014 voor het betreffende deel van Schoonhoven een afvalwaterakkoord gesloten. Actualisatie is vooralsnog niet nodig.
	4.1.19 Heroverwegen overeenkomst Reversed Osmose Schuwacht
	We heroverwegen de samenwerkingsovereenkomst Reversed Osmose Schuwacht met de betrokken stakeholders. Daarbij gaan we na of er nog voldoende restcapaciteit is om deze afspraken voort te zetten.
	4.1.20 Opstellen van communicatieplannen
	In de komende planperiode stellen we een communicatieplan voor riolering op. Onderdelen van het plan zijn:
	 • het waterloket, ;
	https://www.krimpenerwaard.nl/waterloket

	 • communicatie op scholen;
	 • berichten in de plaatselijke media en op sociale media;
	 • informatie rondom rioolprojecten en bijbehorende inwonersavonden;
	 • deelname aan landelijke campagnes zoals 
	www.nietinhetriool.nl

	Communicatie beperkt lozingen van bijvoorbeeld vet, doekjes en medicijnresten en stimuleert het gebruik van niet-uitlogende materialen om verontreiniging van hemelwater, door bijvoorbeeld zink, lood en koper, te voorkomen.  Ook stimuleren we hiermee bijvoorbeeld het niet lozen van hemelwater op drukriolering.
	Voor klimaatadaptatie stellen we een afzonderlijk communicatieplan op om inwoners en bedrijven te stimuleren om bijvoorbeeld anders om te gaan met hemelwater en de leefomgeving te vergroenen.
	4.1.21 Toetsen van ruimtelijke plannen
	Ruimtelijke plannen toetsen we ten aanzien van afvalwater, hemelwater, grondwater en klimaatadaptatie. 
	Hierbij is aandacht voor:
	 • compensatie van eventuele toename verhard oppervlak;
	 • wijze van verwerking van hemelwater;
	 • klmaatadaptatie;
	 • aansluiting van de juiste waterstromen op het juiste stelsel;
	 • capaciteit van het bestaande stelsel;
	 • drooglegging en ontwatering;
	 • gebruik van niet-uitlogende materialen om verontreiniging van hemelwater, door bijvoorbeeld zink, lood en     koper, te voorkomen.
	In ons Civiel technisch handboek Openbare Werken staan de eisen die we als gemeente stellen aan de 
	civieltechnische uitwerking van ruimtelijke plannen. Dit handboek wordt de komende periode geactualiseerd.
	4.1.22 Evalueren van de samenwerking met ODMH
	In de planperiode evalueren we samen met HHSK en ODMH de samenwerking op het gebied van controles op 
	indirecte lozingen, zoals bedrijfsmatige afvalwaterlozingen. Het is belangrijk om de krachten te bundelen om elkaar te versterken en samen te zorgen voor een optimaal functionerende afvalwaterketen. Waar nodig leidt de evaluatie tot een aanpassing van de bestaande afspraken en werkwijzen.
	4.1.23 Opstellen van lozingsregels voor het Omgevingsplan
	Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, vervallen de landelijke lozingsbesluiten (AMvB’s) en de aansluitregels uit het Bouwbesluit. De regels hieruit worden van rechtswege dan automatisch per direct onderdeel van het gemeentelijke Omgevingsplan en de Waterschapsverordening. Dit is de zogenaamde bruidsschat. Wij en de waterschappen kunnen vervolgens besluiten of en hoe we deze regels willen aanpassen in het Omgevingsplan en de Waterschapsverordeningen. Met de betreffende waterschappen en de ODMH
	4.2 Maatregelen klimaatadaptatiestrategie
	De klimaatadaptatiestrategie bevat zes pijlers die de kern zijn van de klimaatadaptatiestrategie: 
	 • informeren
	 • stimuleren
	 • verankeren
	 • verplichten
	 • meekoppelen
	 • onderzoeken 
	De gemeenteraad koos daarbij voor het scenario 3 “Versneld aan de slag”.  De maatregelen die we nemen bij dit scenario heeft de Werkgroep Klimaatadaptatie, een samenwerking van de gemeente, ODMH en IBKW, per pijler 
	uitgewerkt in de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. Deze is opgenomen in bijlage 4. De overkoepelende inhoud van deze zes pijlers in de Klimaatadaptatiestrategie beschrijven we hieronder. 
	4.2.1 Informeren
	Door te informeren willen we bij inwoners en bedrijven het bewustzijn van de effecten van een veranderend 
	klimaat vergroten. Een belangrijk deel van de mogelijkheden om klimaatadaptieve maatregelen te realiseren ligt op particulier terrein. Daarom vraagt een groot deel van de knelpunten en uitdagingen, naast inzet vanuit de gemeente, om samenwerking met of inzet van anderen. Het streven is dat zij weten wat ze zelf kunnen doen om de effecten te beperken en verzachten. De gemeente zorgt door communicatie en goede voorlichting er voor dat inwoners en 
	organisaties hun verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen. 
	Voor klimaatadaptatie communiceren we specifiek via:
	 • deelname aan operatie Steenbreek  waarmee we informatie aanbieden aan inwoners over     onderwerpen als groene tuinen, leefgebieden voor vogels en insecten en het aanleggen en beheren van 
	www.steenbreek.nl

	  ecologische oevers;
	 • via  wijzen we inwoners en bedrijven 
	https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente/krimpenerwaard

	  op bestaande subsidieregelingen, zoals de regeling van de provincie voor het verduurzamen van 
	  bedrijventerreinen en de subsidieregeling van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard 
	  voor het treffen van klimaatadaptieve maatregelen op particuliere terreinen;
	 • informatie op .
	www.duurzaamkrimpenerwaard.nl

	4.2.2 Stimuleren
	Zoals hierboven aangegeven liggen veel kansen voor het klimaatadaptief inrichten van een gebied op particulier terrein. Naast informeren gaan we grondeigenaren ook stimuleren in het nemen van maatregelen. Het gaat dan 
	om ontwikkelaars, woningbouwcorporaties, bedrijven en bewoners maar ook ambtenaren van de gemeente. 
	Voorbeelden van eigen initiatief kunnen talrijk zijn.  Deze kunnen gaan over het langer vasthouden van water op eigen terrein of bovenop gebouwen, het meewerken aan afkoppelen van hemelwater, het toepassen van minder stenen en meer groen. Een subsidie opstellen of het aanbieden van ontzorging zijn voorbeelden van manieren 
	waarop de gemeente klimaatadaptief inrichten van particuliere percelen kan stimuleren. Ook kan de gemeente zelf het goede voorbeeld geven in het openbare ruimte, bij de plannen voor herbouw/nieuwbouw van het kantoorpand 
	of door het aanleggen van een groen dak.
	We kunnen als gemeente bij een rioolvervangingsproject, waar we ook een hemelwaterriool aanleggen, de 
	perceeleigenaren stimuleren door hen aan te bieden op kosten van de gemeente de regenpijp aan de voorzijde af 
	te koppelen. Enerzijds heeft dit het voordeel dat er meer afgekoppeld wordt. Zonder afkoppelen van de regenpijp 
	aan de voorzijde van de woning is circa 60% van het totale afvoerend verhard oppervlak in een woonstraat af te 
	koppelen, waarbij oppervlakkig afstromend particulier verhard oppervlak, zoals opritten en verharding in voortuinen, zijn meegerekend. Met afkoppelen van de regenpijp aan de voorzijde neemt dit toe tot circa 75%. Anderzijds is het beter om hemelwater vast te houden daar waar het valt en perceeleigenaren te stimuleren om anders om te gaan met hemelwater. Als we de regenpijp aan de voorzijde van alle panden die nog niet zijn afgekoppeld willen 
	afkoppelen, dan bedragen de kosten hiervoor naar schatting circa 10 miljoen Euro voor de komende tientallen jaren. Dit betekent op langere termijn een verhoging van de rioolheﬃng met circa 10 tot 15 Euro. Een andere optie is 
	om een deel van dit geld in te zetten voor het stimuleren van inwoners en bedrijven om anders om te gaan met 
	hemelwater op eigen terrein, bijvoorbeeld door middel van een subsidieregeling. We nemen de keuze voor de wijze van stimuleren mee in de verdere uitwerking van scenario 3. Tot die tijd zetten we in op het stimuleren van inwoners en bedrijven om af te koppelen of te vergroenen en dus niet op het afkoppelen van de regenpijpen.
	4.2.3 Verankeren
	Om de opgave van de gemeente Krimpenerwaard, klimaatbestendig en waterrobuust in 2050, bijtijds te realiseren 
	moet het beleid wat hiervoor nodig is tijdig worden vastgesteld. Kortom, het klimaatbestendig ontwikkelen en 
	inrichten van de gemeente zal worden verankerd in het gemeentelijk beleid zoals het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR), dit omgevingsprogramma, het omgevingsplan en in (bestuurlijke) afspraken met partners in de regio. 
	De uitgangspunten uit het door het college omarmde, Convenant Klimaatadaptief Bouwen worden op- en vastgesteld in beleidsregels voor toekomstige (her)ontwikkelingen.  
	4.2.4 Verplichten
	Klimaatadaptatie is niet altijd vrijwillig en vrijblijvend. De gemeente kan klimaatadaptatie verankeren in 
	beleidsdocumenten en ook handelingen afdwingen via regelgeving. Dit doen we door:
	 • voorwaarden voor klimaatadaptieve inrichting op te nemen in het omgevingsplan;
	 • met woningcorporaties prestatieafspraken te maken over het realiseren van klimaatbestendige bouw.
	  Deze prestatieafspraken willen we baseren op de eisen uit het Convenant Klimaatadaptief Bouwen;
	 • het uitvoeren van een ‘klimaattoets’ bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen;
	 • klimaatadaptatie onderdeel te laten zijn van de ontwikkelovereenkomst met ontwikkelaars. Waarbij we gebruik    maken van de eisen uit het Convenant Klimaatadaptief Bouwen.
	4.2.5 Meekoppelen
	In de reguliere werkzaamheden van overheden, bedrijven en particulieren liggen kansen om klimaatopgaven slim 
	te integreren. Zoals werkzaamheden aan wegen, het riool, de aanleg van nieuwe kabels en leidingen, onderhoud 
	aan (maatschappelijk) vastgoed en nieuwbouwprojecten. Voor alle geplande en toekomstige projecten nemen we 
	klimaatadaptatie mee in het ontwerpproces. Dit wordt meekoppelen of werk-met-werk-maken genoemd. Zo hoeven er minder aparte projecten opgestart te worden om de gemeente Krimpenerwaard klimaatadaptief te maken. 
	Daarmee worden de kosten beheersbaar gehouden en is er minder overlast voor omwonenden als gevolg van werkzaamheden in het openbare gebied. Waar mogelijk worden maatregelen gekoppeld aan andere thema’s, 
	-

	zoals energietransitie, biodiversiteit, landbouwtransitie, woningbouw, leefomgeving en circulariteit. 
	4.2.6 Onderzoeken
	De stresstesten die zijn uitgevoerd voor de klimaatadaptatiestrategie geven een eerste globaal inzicht in de gevolgen van klimaatverandering (zie 
	Klimaatadaptatie in de Krimpenerwaard : stresstesten, risicodialogen en bewoners-

	). Nader onderzoek, bijvoorbeeld door middel van de modelberekeningen (4.1.15) is nodig om meer in detail te kunnen vaststellen hoe groot de risico’s op bepaalde locaties en in bepaalde gebieden zijn en om na
	enquête. (arcgis.com)

	te gaan welke maatregelen meest effectief zijn. De kosten van maatregelen zullen hierbij ook worden meegenomen.
	De samenwerking met (professionele) gebiedspartners (zoals de waterschappen, provincie en veiligheidsregio) om
	kennis te delen en te vergroten wordt gecontinueerd, onder andere via de Werkregio Midden Holland. Ook zal worden
	ingezet op het vergroten en delen van kennis, door bijvoorbeeld de inzet van experts, het opleiden van eigen
	personeel en deelname in netwerken. Bijvoorbeeld door samen met de waterschappen te onderzoeken of de
	klimaattoets kan worden gecombineerd met de watertoets.
	4.3 Terugkoppeling met evaluatie GRP 2017-2021
	In de evaluatie van het GRP 2017-2021 in hoofdstuk 2 kwam naar voren dat we een deel van de onderzoeken en 
	maatregelen uit het GRP niet of slechts ten dele uitvoerden. In tabel 4-3 is te zien in welke subparagraaf 
	deze onderzoeken en maatregelen alsnog opgenomen zijn of niet in dit Programma meegenomen worden.
	 
	Tabel 4-3. Terugkoppeling maatregelen Programma met GRP 2017-2021
	 Nr  Omschrijving  Onderdelen Status Maatregel Programma
	 O1  Gegevensbeheer  Revisiegegevens snel verwerken deels 4.1.12
	 O3  rioolvreemd water  Onderzoek doen naar rioolvreemd water deels 4.1.16
	 O5  Onderzoek grondwater  Medewerker specialiseren in monitoring en analyse nee niet doelmatig
	 O7  Meten en monitoren  Meetprogramma uitvoeren en analyseren deels 4.1.14
	 O8  Functioneren bergbezinkbassins  Analyseren verschil vullingsfrequentie BBB’s nee 4.1.14 en 4.1.15
	 O9  Inmeten bob’s alle kernen  Inmeten bob’s alle kernen deels 4.1.12 en 4.1.15
	        Analyseren zetting door verschil vorige meting nee 4.1.12
	        Analyseren afschot deels 4.1.12 en 4.1.15
	 O11  Levensduur voedingskabels  Onderzoek kwaliteit voedingskabels drukriolering deels 4.1.7
	        Herstelmaatregelen opstellen en plannen deels 4.1.7
	 M1  Inspecteren riolen  Inspecties uitvoeren conform frequentie GRP deels 4.1.8
	        Uitgebreidere risicobeoordeling opstellen nee 4.1.8
	        Reparaties/renovaties/vervanging uitvoeren deels 4.1.10
	 M2  Onderhoud drainage  Gebiedsgewijs eens per 10 jaar reinigen nee niet doelmatig
	 M7  Relinen en vervangen riolen  5,7 km per jaar vervangen en 1 km relinen deels 4.1.10
	        4,1 km hemelwaterriool per jaar aanleggen deels 4.1.3
	 M10  Verbetermaatregelen  Alle lamellenfilters verwijderen deels 4.1.3
	        Ombouwen van VGS naar GS deels 4.1.4
	        Aansluiten van 11 percelen op drukriolering deels 4.1.2
	        Verzakte overstorten op de juiste hoogte brengen nee 4.1.14 en 4.1.15
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	In de voorgaande hoofdstukken is beschreven wat we de komende jaren willen doen om invulling te geven aan de speerpunten. Dit hoofdstuk beschrijft welke personele en financiële consequenties dit heeft. Hierbij geven we niet alleen inzicht in de kosten, maar ook in de dekking van die kosten.
	De genoemde kosten zijn exclusief BTW, maar in de kostendekkingsberekening is de BTW-component meegenomen. 
	In overeenstemming met het IBOR en Gebouwbeheer is in dit hoofdstuk een planningshorizon van 15 jaar weergegeven. Op de achtergrond is echter een tariefsberekening uitgevoerd voor een planningshorizon van 60 jaar. Binnen deze periode zijn alle objecten minimaal één maal vervangen. In de bijlagen zijn deze berekeningen opgenomen.
	-

	5.1 Personele capaciteit
	5.1.1 Riolering
	In de huidige situatie wordt in totaal 12,8 FTE toegerekend aan het tarief van riolering.
	Bij team UOR (Uitvoering Openbare Ruimte) merken we dat de personele capaciteit op het gebied van riolering nu 
	al krap is. Deze krapte neemt naar verwachting door vergrijzing verder toe omdat in de komende planperiode 
	meerdere vakmensen met pensioen gaan. Dit vormt een risico voor het behoud van de gebiedskennis die aanwezig 
	is bij team UOR. Dit team heeft een belangrijke rol in het invullen van de ambities uit dit Programma. Ze handelen alle meldingen af, houden toezicht op onderhouds- en reparatiewerkzaamheden door aannemers, controleren de aanleg van nieuwe huisaansluitingen, voeren zelf onderhoud uit aan onze ruim 2.000 drukrioolpompen en controleren de werking daarvan met behulp van het telemetriesysteem. Onze buitendienst heeft steeds meer administratieve taken, bijvoorbeeld om alle meldingen goed vast te leggen inclusief
	-

	5.1.2 Klimaatadaptatie
	In de klimaatadaptatiestrategie is reeds aangegeven dat we een klimaatadviseur (1 FTE) aan willen stellen om uitvoering te geven aan de door de raad vastgestelde ambities van scenario 3 uit de klimaatadaptatiestrategie.De kosten voor deze FTE rekenen we voor 50% toe aan riolering, omdat deze een belangrijke bijdrage levert aan onze taken voor hemel- en grondwater.
	-

	5.2 Exploitatiekosten
	We hebben de in de begroting opgenomen jaarlijkse exploitatiekosten vergeleken met de ambities uit dit 
	We hebben de in de begroting opgenomen jaarlijkse exploitatiekosten vergeleken met de ambities uit dit 

	Programma Riolering en Klimaatadaptatie. In bijlage 11 is daarvan een overzicht opgenomen. Hieronder wordt 
	Programma Riolering en Klimaatadaptatie. In bijlage 11 is daarvan een overzicht opgenomen. Hieronder wordt 

	aangegeven of onze ambities al dan niet aanpassing van de exploitatiekosten vereisen.
	aangegeven of onze ambities al dan niet aanpassing van de exploitatiekosten vereisen.

	5.2.1 Riolering
	De gestegen brandstof- en energieprijzen leiden naar verwachting reeds in 2022 tot € 70.000 extra jaarlijkse 
	exploitatiekosten voor riolering. 
	De kosten van vegen van wegen en baggeren van gemeentelijke watergangen rekenen we beide voor 25% toe aan de riolering. Vegen van wegen draagt bij aan het beperken van de instroom van vuil in kolken en riolen en daarmee ook aan onze taken voor afval- en hemelwater. Baggeren is mede nodig voor de goede afvoer van hemelwater en bagger wordt mede veroorzaakt door slib uit riooloverstorten en hemelwateruitlaten. 
	5.2.2 Klimaatadaptatie
	In de klimaatadaptatiestrategie zijn reeds de verwachte extra kosten aangegeven om uitvoering te geven aan de door de raad vastgestelde ambities van scenario 3 uit de klimaatadaptatiestrategie. Deze zijn afzonderlijk benoemd in bijlage 11.
	De kosten voor het opstellen van het hitteplan worden in de algemene begroting meegenomen. De overige extra kosten rekenen we voor 100% toe aan riolering, omdat deze bijna geheel betrekking hebben op onze taken voor hemelwater- en grondwater, bijvoorbeeld het voorkomen van wateroverlast bij hevige regen en te lage grondwaterstanden in droge perioden.
	-

	Aangezien het doel is om in 2050 klimaatbestendig te zijn, houden we rekening met deze jaarlijkse extra kosten 
	tot en met 2050. Wel is de extra ondersteuning door ODMH na 2027 beperkt tot € 10.000 per jaar.
	5.2.3 Totaal
	De totale jaarlijkse exploitatiekosten vanaf 2024 zijn weergegeven in afbeelding 5-1.
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	Afbeelding 5-1. Jaarlijkse exploitatiekosten
	5.3 Investeringen
	Investeringen in maatregelen zijn afzonderlijk benoemd, omdat we deze moeten activeren vanwege het economisch nut. Het zijn de maatregelen om de oorspronkelijke toestand te herstellen of te verbeteren. Hiertoe behoren 
	bijvoorbeeld ook het op riolering aansluiten van percelen waar afvalwater vrijkomt en de aanleg van DT/IT-riolen, omdat met deze maatregelen de situatie wordt verbeterd. We rekenen met de investeringen voor de komende 60 jaar, omdat in die periode alle objecten minimaal één keer vervangen worden. In bijlage 12 zijn de berekende 
	investeringen voor vervangings- en verbeteringsmaatregelen opgenomen.
	5.3.1 Riolering
	Voor de periode 2023 tot en met 2026 gaan we uit van de investeringen zoals opgenomen in de bestaande 
	Projectenboeken van Openbare Werken. 
	De theoretische vervangingskosten op basis van de verwachte levensduur van de objecten zijn het uitgangspunt voor de jaren na 2026. Dit betreft vervangingskosten voor vrijvervalriolen, persleidingen en mechanisch-elektrische en bouwkundige onderdelen van gemalen en pompunits.
	Om invulling te geven aan de ambitie om af te koppelen door middel van de aanleg van DT-riolen bij rioolvervanging, is € 300,- extra gerekend per meter te vervangen gemengd riool. 
	De investering voor nieuwe aanleg van riolering in in-/uitbreidingsplannen komt ten laste van de grondexploitatie en/of de ontwikkelaar. 
	5.3.2 Klimaatadaptatie
	In de klimaatadaptatiestrategie is reeds de verwachte extra investering aangegeven om uitvoering te geven aan de door de raad vastgestelde ambities van scenario 3 uit de klimaatadaptatiestrategie. Dit betreft een extra investering van € 500.000 voor een cyclusperiode van 5 jaar voor het meekoppelen van klimaatadaptatie bij gemeentelijke projecten. De verwachting is dat deze extra jaarlijkse investering ook na de planperiode doorloopt tot en met 2050, om dan klimaatbestendig te zijn. De kapitaallasten van de
	-

	We verwachten in 2023 ook nog subsidie te verkrijgen voor het nemen van klimaatadaptatiemaatregelen. Dit leidt niet tot een besparing van de kosten, maar zorgt er voor dat we extra en/of versneld maatregelen kunnen nemen. 
	Het aanvragen van de subsidie wordt in samenwerking met de Regio Midden-Holland opgepakt. Over het algemeen zullen we waar mogelijk zoveel mogelijk Europese en Rijksmiddelen voor deze doelen inzetten.
	5.3.3 Totaal
	In afbeelding 5-2 is de totale geraamde jaarlijkse investeringsverwachting weergegeven. De jaarlijkse investering voor klimaatadaptieve maatregelen maakt maar een klein deel uit van het totale investeringsbedrag per jaar.
	In de praktijk neemt de voorbereiding en uitvoering van een project meerdere jaren in beslag. Het kapitaliseren (afschrijven en rente) start echter pas in het jaar na gereed komen van het project. Daarom zijn de investeringen van projecten uit het Projectenboek weergegeven in het jaar van gereedkomen. De verwachte vervangingsinvesteringen in de jaren daarna hebben we per periode van 10 jaar gemiddeld weergegeven. 
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	Afbeelding 5-2. Jaarlijkse investeringsverwachting
	Afbeelding 5-2. Jaarlijkse investeringsverwachting

	In afbeelding 5-3 is het totaal weergegeven.
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	Afbeelding 5-3. Totale investering in 15 jaar
	5.4 Kostendekking
	Door middel van de rioolheﬃng dekken we de kosten van onze taken voor afval-, hemel- en grondwater. 
	We handhaven de huidige systematiek met een gebruikerstarief en een onderverdeling in drie tariefsklassen; 
	woning 1 persoon, woning meerpersoons en niet-woningen. De berekeningen presenteren alleen het tarief voor “woning meerpersoons”. Daarbij is een fictief aantal aanslagen gehanteerd, gebaseerd op de totale inkomsten uit rioolheﬃng in 2022 en het tarief “woning meerpersoons” in 2022. Voor 2023 is rekening gehouden met een
	indexatie van de kosten en de rioolheﬃng met 3% conform de meicirculaire van 2022.  Voor de jaren daarna is in 
	de kosten en de kostendekkingsberekeningen geen indexatie toegepast. Jaarlijks maken we een afweging om de rioolheﬃng te indexeren. Een aandachtspunt hierbij is dat de kosten van lopende kapitaallasten niet stijgen ten gevolge van inflatie en dat het aantal aansluitingen licht zal toenemen ten gevolge van bouwplannen.
	In bijlage 13 zijn de gehanteerde uitgangspunten opgenomen.
	Er zijn vier scenario’s doorgerekend, zie tabel 5-1. Twee scenario’s inclusief extra kosten voor klimaatadaptatie en twee
	scenario’s exclusief extra kosten voor klimaatadaptatie. Daarbij hebben we voor beide scenario’s onderscheid gemaakt
	in subscenario’s met een verschillende gewenste stand van de tariefsegalisatievoorziening riolering. Bij alle scenario’s is een stijging van de heﬃng benodigd. De aanleg van de meeste riolen is in het verleden betaald uit de grondexploitatie. De rioolvervangingen die we nu uitvoeren, leiden tot extra kapitaallasten, zoals te zien is in afbeelding 5-4.
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	Afbeelding 5-4. Verloop jaarlijkse kosten in beschouwde periode
	Begin 2022 was de stand van de voorziening € 12 miljoen. Dit is te hoog, de voorziening moet dalen. 
	De voorziening is circa 0,5 miljoen gedaald ten opzichte van begin 2020. De redenen voor de hoge voorziening
	zijn reeds benoemd in paragraaf 2.5. Het tempo van dalen en de gewenste stand van de voorziening bepalen mede de benodigde stijging van de rioolheﬃng in de komende jaren. Een voorziening van € 1 miljoen is in principe 
	voldoende. Indien onverwacht grote investeringen benodigd zijn, leidt dat niet tot een forse onttrekking uit de 
	voorziening doordat de investering wordt gekapitaliseerd en over 40 jaar afgeschreven.
	Tabel 5-1. Scenario’s kostendekkingsberekening
	 Scenario  Klimaat inclusief  Minimale voorziening
	         [EUR]
	 1a     Ja  4 miljoen
	 1b     Ja  1 miljoen
	 2a     Nee  4 miljoen
	 2b     Nee  1 miljoen
	In tabel 5-2 is de benodigde heﬃng per scenario weergegeven. Hierbij is aangegeven wat de benodigde procentuele jaarlijkse stijging, exclusief indexatie, is in de planperiode van het Programma. Daarnaast is voor diverse jaren van 
	de beschouwde periode de berekende heﬃng weergegeven.
	Voor 2023 gaan we alleen uit van indexatie van de heﬃng met 3%. Om de maatregelen voor klimaatadaptatie uit te kunnen voeren, is daarna een stijging van de heﬃng met 3,1% per jaar benodigd. Als we de voorziening laten dalen tot 4 miljoen is een stijging van de heﬃng met 3,5% per jaar benodigd. Niet uitvoeren van de maatregelen uit de Klimaatadaptatiestrategie beperkt de stijging van de heﬃng met 0,3 procentpunt per jaar. De extra kosten van klimaat- adaptatie zijn te compenseren door de voorziening op termi
	-

	Tabel 5-2. Benodigde stijging rioolheﬃng per scenario
	 Scenario  Stijging 2024-2027   Heffing [EUR]
	       [% / jaar]  2027  2037 
	 1a     3,50  303  410 
	 1b     3,10  298  405 
	 2a     3,20  300  397 
	 2b     2,80  295  389 
	In afbeeldingen 5-5 en 5-6 zijn het verloop van de heﬃng en de voorziening weergegeven. 
	Op termijn van circa 30 jaar stijgt de heﬃng bij alle scenario’s naar ruim € 500,--. In het GRP 2017-2021 was reeds voor 2029 een heﬃng van ongeveer € 500,-- voorzien.
	Het daadwerkelijke tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad, inclusief verdeling over de tariefsklassen. Dit Programma geldt daarbij als leidraad voor de bepaling van de hoogte van het tarief. In 2027 stellen we een nieuw Programma op en herijken dan het benodigde tarief voor de jaren daarna.
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	Afbeelding 5-5. Verloop heffing per scenario
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	Afbeelding 5-6. Verloop voorziening per scenario
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	Onderzoek   het verzamelen, ordenen, analyseren en verwerken van gegevens, zodanig           dat informatie kan worden afgeleid over de toestand en het functioneren           van de buitenriolering
	Ontwatering  de afvoer van water uit percelen over en door de grond en eventueel door           drains, kleine sloten en greppels naar een stelsel van grote waterlopen,            met als functie afwatering
	Ontwateringsdiepte  de afstand tussen de hoogste grondwaterstand tussen twee ontwaterings          middelen (sloot, drain) en het maaiveld.
	Overstorting  de lozing van afvalwater via een overstortdrempel naar oppervlaktewater
	Overstortput  rioolput voorzien van een overstortdrempel
	Peilbuis    een buis of soortgelijke constructie met een kleine diameter waarin een           grondwaterstand c.q. stijghoogte kan worden gemeten
	Randvoorziening vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel die als doel           heeft de lozing van vuil uit het rioolstelsel op oppervlaktewater te verminderen
	Regenwaterriool  riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag
	Regenwaterrioolstelsel rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag
	Relinen    het inbrengen van een met kunsthars geïmpregneerde kous in het riool, waarmee          na uitharding van de kous het riool van een nieuwe binnenwand voorzien is
	Renovatie   herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een ingrijpende 
	        toestandswijziging wordt doorgevoerd/evenaren technische staat van 
	        nieuwaanleg
	Reparatie   herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een beperkte 
	        toestandswijziging wordt doorgevoerd
	Riolering    het samenstel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de           inzameling en het transport van afvalwater
	Rioleringsbeheer zorg voor het functioneren van de buitenriolering
	Riool      samenstel van buizen tussen twee putten bestemd voor de inzameling en/of het           transport van afvalwater
	Rioolput    constructie toegang gevend tot het rioolstelsel (te herkennen aan gietijzeren 
	        deksels in de weg)
	Riothermie   warmte gewonnen uit de warmte van rioolwater in het rioolstelsel of de 
	        influentleiding op de zuivering
	Rioolwaterzuiveringsinrichting het totaal van de grond, gebouwen en apparatuur voor de zuivering van           fvalwater (RWZI)
	Stijghoogte  hoogte boven een referentievlak tot waar het water in een peilbuis stijgt. 
	        Deze stijghoogte is afhankelijk van de druk van het grondwater ter plaatse van de          opening onder in de peilbuis.
	Verbeterd gescheiden rioolstelsel gescheiden rioolstelsel met voorzieningen waardoor de neerslag slechts bij wat   (VGS)     grotere regenbuien naar oppervlaktewater wordt afgevoerd. Het meest vervuilde           deel van de neerslag wordt ‘geborgen’ in de riolering en naar de zuivering           afgevoerd.
	Verbeteren   het aanpassen van het oorspronkelijke functioneren
	Vervangen   herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij het bestaande object wordt           verwijderd en een nieuw gelijkwaardig object wordt teruggeplaatst
	Visuele inspectie  het op directe wijze dan wel op indirecte wijze via optische hulpmiddelen 
	        inspecteren van de toestand
	Vrijvervalriool  riool waardoor afvalwater door middel van de zwaartekracht wordt 
	        getransporteerd
	Vuilemissie/-uitworp het totaal aan stoffen (niet zijnde water) geloosd uit een rioolstelsel op het 
	        oppervlaktewater via overstorten. Hierbij kan gedacht worden aan biologisch           afbreekbare stoffen die bij afbraak in het water zuurstof verbruiken (BZV), aan
	         stikstof en fosfaten en aan zware metalen
	Vuilwaterriool  riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van huishoudelijk en           bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag
	Waarschuwingsmaatstaf grenstoestand waarbij de actuele toestand discutabel is en nader onderzoek 
	        nodig is
	Wadi systeem   voor hemelwater berging en afvoer door infiltratie en/of drainage
	Water op straat  het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau
	Wateroverlast  het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau waarbij hinder of schade           wordt ondervonden
	WIBON     Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netwerken
	Wortelingroei  de wortels van bomen of planten, die door voegen, scheuren of via gebouw- of           kolkaansluitingen het riool zijn ingegroeid
	Zandinloop  het intreden van zand via buisverbindingen of scheuren
	Zetting     bodemdaling als gevolg van inklinking, van krimp, door de bouw van kunstwerken,          het ophogen van de grond of het aanbrengen van andere materialen.
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	Vanwege klimaatverandering komen zware buien steeds vaker voor. Een nieuw te ontwerpen stedelijk watersysteem willen we kunnen toetsen aan de te verwachten neerslag in de toekomst. Het KNMI heeft in 2015 scenario’s
	gepresenteerd met prognoses van de ontwikkeling van het klimaat in de toekomst. In alle scenario’s wordt een 
	toename van extreme neerslag voorzien. 
	Het maximale scenario gaat uit van een toename tot 25% van de maximale hoeveelheid neerslag in een uur in 2050. Van de vier klimaatscenario’s is dit het scenario met de grootste toename van de extreme neerslag. Het minimale scenario is qua toename van extreme neerslag het meest gematigd; in dit scenario is de toename van de maximale uursom 5,5 % in 2050. Deze twee scenario’s geven daarmee samen de bandbreedte aan waarbinnen de extreme neerslag zich naar verwachting zal ontwikkelen.
	Voor de jaren 2030, 2050 en 2085 zijn in het rapport “Neerslagstatistiek en -reeksen voor het waterbeheer 2019” (STOWA 2019-19) regenduurlijnen voor een hoog en een laag scenario uitgewerkt, dus in totaal zes scenario’s.
	Stichting Rioned stelde daarmee nieuwe buien samen, zowel voor het huidige klimaat als voor het toekomstige klimaat. Daarbij is onderscheid gemaakt in de scenario’s Laag en Hoog. In afbeelding 1 zijn verschillende buien vergeleken:
	 • oranje: bui 08;
	 • blauw: T=2 2085 Hoog.
	 • grijs: T=2 2050 Hoog;
	 • geel: T=1 2085 Hoog;
	 • lichtblauw: T=2 2030 Hoog (als dun streepje zichtbaar tussen geel en groen);
	 • groen: T=2 2085 Laag;
	 • donkerblauw: T=2 2050 Laag;
	 • bruin: T=1 2050 Hoog.
	Vooral de piek in de bui is van belang voor de kans dat water op straat optreedt. In de grafiek is te zien dat de piek bij de nieuwe buien veel hoger is dan bij de bui08 die we hanteerden in het GRP 2017-2021. Indien bij een rioolstelsel bij bui08 geen water op straat optrad, kan dit daarom bij de nieuwe buien zeker wel optreden. 
	Als het scenario Laag uitkomt in 2085, voldoen we door nu te kiezen voor composietbui T=2 klimaatscenario 2030 Hoog dan nog aan T=2 in 2085. Als het scenario Hoog uitkomt in 2085, verdubbelt de kans op hinder ongeveer en voldoen we nog bijna aan T=1 in 2085. In 2085 komt de kans op hinder dan waarschijnlijk ergens tussen T=1 en T=2 uit. Door inwoners en bedrijven goed te stimuleren om af te koppelen en vergroenen, kunnen we in het ongunstigste klimaatscenario mogelijk toch voldoen aan T=2.
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	Uitvoeringsagenda 2023-2027 klimaatadaptatiestrategie1. Informeren                                                                                      nr.MaatregelDoelAanpaktrekkendepartijverbonden partijenpriori-teitperso-neleimpactfinan-ciëleimpact20232024-2027 per jaarwatergerelateerd 1.1Actief intern informeren alle medewerkers gemeente en samenwerkende partijen (IBKW en Woningcorporaties)Bij medewerkers van de gemeente en samenwerkende partijen het bewustzijn van de effecten van een veranderend klimaa
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	LekkerkerkIDXYLengte[m]Drempelpeil [m NAP]OpmerkingVast peil [m NAP]Bovenpeil [m NAP]Onderpeil [m NAP]11314U104.124434.0811,20-1,78-2,00--0,2274018U106.415434.5811,15-1,81-2,00--0,1975114U106.129434.2911,27-1,82-2,00--0,1879210U106.703434.5235,00-1,83-2,00--0,1772034U106.263435.0942,20-1,81-2,00--0,1973128U106.183434.8112,42-1,81-2,00--0,1973170U106.400434.8582,75-1,86-2,00--0,1474080U106.364434.6232,64-1,83-2,00--0,1774192U105.990434.5584,40-1,82-2,00--0,1875066U106.372434.4509,25-1,86-2,00--0,1475176U106.
	10806U115.156437.9371,21-1,43-1,60--0,1710815U115.051437.7961,31-1,45-1,60--0,1510831U115.175437.7770,90-1,43-1,60--0,1710876U115.405437.7862,02-1,54--1,90-1,950,369525U114.994437.6901,17-1,49--1,90-1,950,419515U114.851437.5881,17-1,51--1,90-1,950,3910925U115.108437.5030,901,14-LekLek1,14BerkenwoudeIDXYLengte[m]Drempelpeil [m NAP]OpmerkingVast peil [m NAP]Bovenpeil [m NAP]Onderpeil [m NAP]Marge [m]34006U109.066439.9471,02-2,02--2,21-2,260,1924082U108.277440.1921,87-1,99--2,21-2,260,2224008U108.123440.0170,9
	LekkerkerkIDXYLengte[m]Drempelpeil [m NAP]OpmerkingVast peil [m NAP]Bovenpeil [m NAP]Onderpeil [m NAP]11314U104.124434.0811,20-1,78-2,00--0,2274018U106.415434.5811,15-1,81-2,00--0,1975114U106.129434.2911,27-1,82-2,00--0,1879210U106.703434.5235,00-1,83-2,00--0,1772034U106.263435.0942,20-1,81-2,00--0,1973128U106.183434.8112,42-1,81-2,00--0,1973170U106.400434.8582,75-1,86-2,00--0,1474080U106.364434.6232,64-1,83-2,00--0,1774192U105.990434.5584,40-1,82-2,00--0,1875066U106.372434.4509,25-1,86-2,00--0,1475176U106.
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	Bodemdaling is in onze gemeente sterk bepalend voor de technische levensduur van de vrijvervalriolen en voor 
	de mogelijkheid om het vrijvervalriool te relinen. Hoe sterker de bodemdaling, hoe eerder we een riool moeten 
	vervangen en hoe kleiner de mogelijkheid om het riool te relinen. De verwachte levensduur van de vrijvervalriolen 
	is daarom deels gebaseerd op de bodemdaling. 
	In het GRP 2017-2021 hadden we met behulp van gebiedskennis ingeschat hoeveel riolen er in gebieden liggen met veel of weinig bodemdaling, wat de verwachte levensduur is en hoeveel procent van die riolen kan worden gerelined.
	We hebben deze exercitie herhaald, maar nu met tegenwoordig landelijk beschikbare openbare data. Op de website  zijn kaarten opgenomen met de verwachte bodemdaling voor 2020 tot en met 2050. Hierbij is onderscheid gemaakt in een ongunstig scenario Hoog en een gunstiger scenario Laag, afhankelijk van de klimaatverandering en de aanpassingen van de oppervlaktewaterpeilen in de peilbesluiten. We hebben gebruik 
	www.klimaateffectatlas.nl

	gemaakt van het ongunstige scenario Hoog. In afbeelding 1 is in kleur aangegeven of het gebied naar verwachting veel (donkeroranje) of weinig (geel) daalt in de komende 30 jaar. De meeste bodemdaling treedt naar verwachting vooral midden in het gebied op, de minste bodemdaling nabij de rivieren. De meeste kernen en daarmee ook de meeste riolen zijn nabij de rivieren gelegen. In het midden van het gebied liggen vooral drukriolen, die minder 
	gevoelig zijn voor verzakking, omdat het water niet onder vrijverval afstroomt.
	 
	P
	Figure

	Afbeelding 1. Zettingsgevoeligheid van het gebied bij scenario Hoog
	In de onderliggende data bij deze kaart is voor elke stukje van het gebied van 100 bij 100 meter de verwachte totale zetting in 30 jaar weergegeven. Op basis van deze data hebben we voor elke rioolleiding bepaald wat de verwachte gemiddelde jaarlijkse zetting is. 
	Tabel 1. Percentage vrijvervalleidingen per zettingsgevoeligheid gebied
	 Bodemdaling 2020-2050 scenario Hoog Technische  Vrijvervalleidingen Vrijvervalleidingen
	        levensduur [%] 2017
	        [jaren]  [%]
	 Minder dan 0,5 cm per jaar  60 67 10
	 0,5 tot 1,5 cm per jaar  45 32 67,5
	 1,5 tot 2,5 cm per jaar  30 1 13,5
	 2,5 cm of meer per jaar  20 0 9
	In tabel 1 is de verwachte gemiddelde technische levensduur van de riolen weergegeven, afhankelijk van de zettingsgevoeligheid van het gebied. Deze is gelijk gehouden aan het GRP 2017-2021. Op basis van deze verwachte levensduur, het aanlegjaar en de zettingsgevoeligheid van het gebied hebben we per vrijvervalriool een verwachte vervangingsopgave per jaar bepaald. Dit sommeerden we per periode van 10 jaar om pieken en dalen af te vlakken. Het resultaat is weergegeven in afbeelding 2.
	-
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	Figure

	 
	Afbeelding 2. Verwachte vervangingsopgave vrijvervalriolen per 10 jaar [m]
	Op basis van afbeelding 2 verwachten we de komende 40 jaar ongeveer 5 km vrijvervalriolen per jaar te vervangen 
	of relinen. Daarna neemt de jaarlijkse vervangingsopgave toe. In het GRP 2017-2021 was uitgegaan van 6,7 km per jaar te vervangen of relinen. Dit was aangehouden als jaarlijks gemiddelde over een totale periode van 60 jaar. Gemiddeld komen we nu op circa 6 km per jaar over de gehele periode van 60 jaar, maar hebben we dit realistischer verdeeld per periode van 10 jaar. Het gemiddelde over de gehele periode is iets lager dan in 2017, omdat er minder vrijvervalriolen in zettingsgevoelig gebied blijken te ligg
	In het GRP 2017-2021 verwachtten we gemiddeld 15% van de vrijvervalriolen aan het einde van hun technische levensduur te kunnen relinen. Dit percentage lijkt echter te hoog. Op basis van ervaringen van de afgelopen jaren 
	verwachten we nu maar 5 a 10% van de riolen te kunnen relinen. Relinen betekent dat het bestaande riool blijft liggen, maar wel een nieuwe binnenwand krijgt. Relinen is vooral voordeliger en geeft minder overlast als de straat niet aan renovatie toe is, omdat we deze dan niet op hoeven te breken. Verzakkingen in het riool worden echter niet opgelost met relinen. Daarnaast heeft het weinig voordeel als we toch de straat open willen breken om een 
	hemelwaterriool of drainage bij willen leggen.
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	ExploitatiekostenKostensoort202320242025202620272028-20502051-2081411888 loonkosten verdeling taakvelden750.000750.000750.000750.000750.000750.000750.000421000 belastingen en heffingen16.80016.80016.80016.80016.80016.80016.800438010 brandstofkosten20.21320.21320.21320.21320.21320.21320.213438020 energiekosten281.970281.970281.970281.970281.970281.970281.970438054 schoonmaakkosten7.1727.1727.1727.1727.1727.1727.172438057 waterverbruik289289289289289289289438059 beveiligingskosten785785785785785785785438062 v
	Omschrijving20232024202520262027OpmerkingLozingsregels in het Omgevingsplan uitwerken€ 0pm€ 0€ 0€ 0Opstellen van een strategie voor reiniging en inspectie van riolen€ 10.000€ 0€ 0€ 0€ 0Onderzoek naar aangesloten hemelwater op drukriolering en restcapaciteit drukrioleringexpexpexpexpexpmeenemen in meetplan en SSW'sOnderzoek naar kwaliteit voedingskabels en vervangen indien nodigexpexpexpexpexpeigen dienst/in bestaande exploitatieRioolbeheerbestand ontsluiten via de GWSW-server€ 5.000€ 0€ 0€ 0€ 0kosten voor n
	Gehanteerde eenheidsprijzen exclusief BTWHoogte leidingEenheidsprijs IBKWEenheidsprijs Kennisbank RionedTe hanteren programmaEenheidsprijs relinenKennisbank RionedPercentage te relinenEenheidsprijs met reductie relinen[mm][EUR/m][EUR/m][EUR/m][EUR/m][EUR/m][EUR/m]01001000€ 1005053530€ 536367670€ 677580800€ 808085850€ 859096960€ 961001061060€ 1061101171170€ 1171253773770€ 3771503933930€ 3931604004000€ 4002004274271715%€ 4142507754647751715%€ 7453007985047981715%€ 7673155167981715%€ 7673245247981715%€ 7673505
	Overzicht kostenkengetallen rioolvervanging tbv VGRP Krimpenerwaard29-6-2022Eenheidsprijzen Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW)1Situatie: sleufaanvulling BIMS70%ZAND30%1.1PVC Ø250nader te detailleren bouwknutskostenEenmalige kostenUitvoeringskostenSubtotaalalgemene kostenWinst & RisicoSubtotaalniet benoemd objectrisicoSubtotaalPlan & ToezichtSubtotaalOnderzoek&CARTotaal excl BTWVervangen vuilwaterrioolHuisaansluiting tot gevelKolkaansluitingDrainage10%5%3%5%4%3%15%12%2,44%1.1.7339,59€                     
	Mechanisch-elektrisch deel pompunits drukrioleringAantal pompunits conform GRP 2017Aanlegjaar2016-20222023 en verdertotaalonbekend32638198301119841598113198541519198617136153198713246259198829326119943545719953413519962102212199751217199825158183199989089200010010200121021200280820030303020040707020050299299200608820070131320080404020090442010014142011010102012023232013033201401515Aantal pompunits conform GRP 201751512901805eenheidsprijs conform GRP2017€ 6.730€ 6.730€ 13.460totale waarde ex BTW€ 3.465.950€ 
	Bouwkundig deel pompunits drukrioleringAantal pompunits conform GRP 2017Aanlegjaar2016-20222023 en verdertotaalonbekend0383819830111984011311319850191919860153153198702592591988061611994057571995035351996021221219970171719980183183199908989200001010200102121200208820030303020040707020050299299200608820070131320080404020090442010014142011010102012023232013033201401515Aantal pompunits conform GRP 2017018051805eenheidsprijs conform GRP2017€ 1.500€ 1.500€ 3.000totale waarde ex BTW€ 0€ 2.707.500€ 2.707.500verwac
	Mechanisch-elektrisch deel hoofdgemalenAantal hoofdgemalen GRP2017190totale waarde ex BTW conform GRP2017€ 5.040.000verwachte levensduur [jaar]20Mee te nemen investering in kostendekkingsplan per jaar, excl BTW2022 tot en met 2081€ 252.000Programma riolering en klimaatadaptatie gemeente Krimpenerwaard29-6-2022
	In Programma op te nemen investering per jaarMEbouwkundigafschrijvingstermijn151515404040Vervangingsjaarpompunitshoofdgemalentotaalpompunitshoofdgemalentotaal2022€ 434.085€ 252.000staat C€ 0€ 0staat C2023€ 434.085€ 252.000staat C€ 0€ 0staat C2024€ 434.085€ 252.000staat C€ 0€ 0staat C2025€ 434.085€ 252.000staat C€ 0€ 0staat C2026€ 434.085€ 252.000staat C€ 0€ 0staat C2027€ 434.085€ 252.000€ 686.085€ 0€ 0€ 02028€ 434.085€ 252.000€ 686.085€ 0€ 0€ 02029€ 434.085€ 252.000€ 686.085€ 0€ 0€ 02030€ 434.085€ 252.000€ 
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	Planningshorizon  
	Bij de berekening van het tarief voor de rioolheﬃng gaan we uit van een planningshorizon van 60 jaar. 
	Deze termijn is gekoppeld aan de maximale technische levensduur van de rioleringsobjecten in Krimpenerwaard. Binnen een periode van 60 jaar zijn alle objecten minimaal één maal vervangen.
	Tarieven rioolheffing
	De gemeente hanteert een gebruikerstarief. Het tarief voor de rioolheﬃng in 2022 is:
	 • woning 1 persoon € 192,40
	 • woning meerpersoons € 256,50
	 • niet-woningen 0,0796% van de WOZ-waarde met een maximum van € 1.130,85
	Inkomsten rioolheffing
	De totale inkomsten uit rioolheﬃng in 2022 zijn begroot op € 6.088.461. 
	Deze zijn als volgt verdeeld:
	 woning 1 persoon € 1.290.979 over 6.710 aanslagen
	 woning meerpersoons € 4.129.703 over 16.100 aanslagen
	 niet-woningen € 667.779 over 2.901 aanslagen
	 
	Onderscheid tariefsklassen in de kostendekkingsberekening
	In de berekening kan aan de inkomstenkant uitgegaan worden van één tarief, namelijk het tarief voor 
	meerpersoonshuishoudens. De totale inkomsten van de drie tariefsklassen worden omgerekend naar een fictief 
	aantal meerpersoonshuishoudens. De gemeente verdeelt de benodigde totale inkomsten dan later zelf over de 
	verschillende tariefsklassen. Voor 2022 komt dit neer op 23.737 fictieve eenheden.
	Tariefegalisatievoorziening  
	In overeenstemming met de BBV wordt gebruik gemaakt van een tariefsegalisatievoorziening, om ongewenste schommelingen in het rioolrecht te voorkomen (art. 43, lid 1b). De voorziening wordt gevormd voor kosten die in 
	een volgend begrotingsjaar worden gemaakt. Dit leidt tot een gelijkmatige verdeling van de lasten voor de burger, over een aantal begrotingsjaren.
	Artikel 45 van het BBV (toelichting) bepaalt dat rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn toegestaan, mits deze 
	zijn gewaardeerd tegen contante waarde. In Krimpenerwaard rekenen we geen rente toe aan de tariefsegalisatievoorziening.
	-

	Saldo voorziening
	De stand van de voorziening per 1 januari 2022 bedraagt € 12.042.908,--
	De voorziening is erg ruim en mag zakken naar een lager bedrag. 
	De voorziening kunnen we laten zakken door de inkomsten uit de rioolheﬃng tijdelijk lager te laten zijn dan de 
	kosten. Het lagere tarief wordt dan dus gecompenseerd door een dotatie uit de voorziening. 
	Inflatie  
	In de begroting wordt geen rekening gehouden met inflatie. In het GRP 2017-2021 is dit eveneens niet gedaan. 
	De inflatie is momenteel vrij onvoorspelbaar. In de kostendekkingsberekening hanteren we ook geen inflatie-
	correctie, we gaan uit van een inflatie van 0%. In de praktijk kan de gemeente jaarlijks een indexatie toepassen op 
	het in het Programma geprognosticeerde tarief van de rioolheﬃng. Dit hoeft niet gelijk te zijn aan de werkelijke inflatie, omdat niet alle kosten met de inflatie stijgen. De kapitaallasten over reeds uitgevoerde investeringen stijgen bijvoorbeeld niet ten gevolge van inflatie. Door eens in de 5 jaar het kostendekkingsplan te actualiseren, of een keer extra naar behoefte, is tijdig genoeg bij te sturen.
	Alle in dit Programma genoemde bedragen zijn op prijspeil 1 januari 2022, inclusief van toepassing zijnde 
	bijkomende kosten uitvoering, winst en risico, voorbereiding, honorarium en toezicht en exclusief BTW.
	Rente
	De rente over de boekwaarde bedraagt 0,8%.
	Over de stand voor de voorziening wordt geen rente toegerekend.
	Afschrijvingsmethode en criteria
	Voor afschrijving wordt de lineaire methode toegepast. Afschrijven en toerekenen van rente start vanaf het boekjaar volgend op het jaar waarin het kapitaalgoed gereed komt / verworven wordt.  
	Onderscheid wordt gemaakt in de technische levensduur en de economische afschrijvingstermijn. De technische levensduur en economische afschrijvingstermijnen mogen afwijken. Volgens de richtlijnen uit de BBV, moeten de afschrijving en de afschrijvingstermijn zo goed mogelijk aansluiten op de feitelijke waardedaling van de vrijverval-
	riolering. Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat, indien de economische levensduur korter is dan de technische levensduur, afgeschreven moet worden op basis van de economische levensduur.
	De in de berekening gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn weergegeven in tabel 1. De hierin vermelde 
	technische levensduur is de gemiddelde levensduur van de rioleringsobjecten in Krimpenerwaard. Voor gemalen 
	en drukrioolpompen zijn twee technische afschrijvingstermijnen aangegeven voor het mechanisch-elektrisch deel. Na vervanging wordt uitgegaan van een hogere technische afschrijvingstermijn, omdat materialen tegenwoordig 
	van betere kwaliteit zijn.
	Tabel 1. Afschrijvingstermijnen
	 Object      Technisch  Economisch
	         [jaren]   [jaren]
	 Vrijvervalriolen   Zie bijlage 9  40
	 Mechanische riolering   60   40
	 Gemalen-bouwkundig   60   40
	 Gemalen-mechanisch/elektrisch   20/25   15
	 Drukrioolpompen-bouwkundig   60   40
	 Drukrioolpompen-mechanisch/elektrisch  20/25   15
	 Klimaatadaptatiemaatregelen   60   40
	 Grondwatermaatregelen   60   40
	BTW
	De geraamde BTW op zowel goederen als diensten en investeringen mogen in het riooltarief worden meegenomen. Het product riolering is BTW-compensabel, BTW kan volledig worden gecompenseerd. In het Programma worden 
	alle bedragen exclusief BTW weergegeven. Het uiteindelijke tarief is wel inclusief alle compensabele BTW. 
	Over de investeringen en de exploitatielasten rekenen we de BTW-component mee. De uitkering uit het 
	BTW-compensatiefonds komt niet ten goede van de voorziening riolering. BTW over investeringen wordt in de 
	tariefsberekening meegenomen als 21% over het afschrijvingsdeel van de kapitaallasten in dat jaar.
	Kwijtschelding
	De kwijtschelding van de rioolheﬃng bedroeg in 2022 naar verwachting € 169.292. Dit komt overeen met 660 keer het tarief van een woning meerpersoons. Voor de kostendekkendheidsberekening wordt dit aantal voor elk jaar aangehouden. 
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