BESTAANDE SITUATIE - FASE 0

FASE &

4.1 aanbrengen vloer, eerste segment Gl-anker met ankerkop aanbrengen in vloer

FASE 8

8.1 verwijderen bouwkuip + fraverse
8.2 aanvullen achter kademuur

FASE 1

) 1.1 gedeeltelijk slopen kademuur t.b.v. dwarsscherm (zie TEK-031)
: 1.2 bouwkuip + traverse aanbrengen

FASE 5

5.1 aanbrengen Gl-ankers en afspannen
5.2 verwijderen aanvulling voor kademuur

NIEUWE SITUATIE

ontgraven straatzijde en
vervolgens damwand +
paal afbranden

FASE 2 FASE 3

2.1 aanvullen voor kademuur (zie TEK-031) 3.1 aanbrengen Tubex palen vanaf fraverse
2.2 ontgraven achter kademuur

2.3 slopen gewichtsmuur

2.4 slopen en frekken overige onderdelen constructie

zie TEK-041

FASE 6 FASE 7

6.1 aanbrengen wand 1.1 aanbrengen kademeubilair

OPMERKINGEN

Maafvoering details in millimeters ftenzij anders vermeld
Maatvoering topografie in meters tenzij anders vermeld
Maatvoering hoogte in meters f.o.v. NAP. tenzij anders vermeld
Maafvoering is nief op schaal gefekend indien onderstreept
Maafvoering in het werk te controleren
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