
Digitale informatiebijeenkomst start werk 
dijkversterking Hoorn binnenstad (module 1)

7 januari 2021



1. Welkom, intro en spelregels

2. Toelichting processtappen + vragenronde 1

3. Toelichting aanlegfase Module 1 + vragenronde 2

4. Bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie + 

vragenronde 3 

5. Afsluiting

Agenda



• Presentatoren: 

o Fiona Segers – Omgevingsmanager deelgebied noord

o Sjors Jehee – Werkvoorbereider deelgebied noord

• Doel: Omwonenden informeren over de aanlegfase van Module 1 

Hoorn Binnenstad

Welkom & intro



• De microfoon staat automatisch al op mute

• Graag de camera uitzetten als de verbinding 
niet optimaal is

• Graag de chat gebruiken voor het stellen van 
vragen tijdens de vragenronde

Spelregels





Toelichting processtappen dijkversterking

Vergunnings
ontwerp

Vergunnings
ontwerp

Uitgewerkt 
ontwerp

Uitgewerkt 
ontwerp

Uitvoerings-
ontwerp

Uitvoerings-
ontwerp

Inrichtings-
ontwerp

Inrichtings-
ontwerp

Start aanleg  
(tijdelijke situatie) 

ca 3,5 maand

Start aanleg  
(tijdelijke situatie) 

ca 3,5 maand

Start oplever 
(definitieve situatie) 

ca 3,5 maand

Start oplever 
(definitieve situatie) 

ca 3,5 maand

Dijk veilig

Principe oplossing in 
Projectplan Waterwet

Vaststellen
Maatgeving

Waterveiligheid

Detailontwerp
Bouwfasering

Uitvoeringsmethode

Detailontwerp
Eindsituatie

Inrichtingselementen

2018 Jan 2020 Jun 2020 Feb 2021 Medio  2021 Medio 2022

Start rusttijd - ca 
1 jaar

Start rusttijd - ca 
1 jaar

Bijeenkomst 
ontwerp 28 

mei 2020 

Bijeenkomst 
ontwerp 28 

mei 2020 



Vragenronde 1



Toelichting aanlegfase Module 1

1. Inrichten werkterrein en 
losse stenen opruimen

2. Werkbaan (slag 1/2) 
aanbrengen

3. Berm voetpad saneren
4. Tijdelijke steenbekleding 

aanbrengen en bestaande 
verwijderen (incl. blusdam
en pad schouwburg)

5. Verticale drainage 
aanbrengen

6. Voorbelasting (slag 2/2) 
aanbrengen



Stap 2 t/m 4: slag 1, sanering en verwijderen steen 



Berm voetpad 
saneren

1. Saneren buitenberm voetpad 
(wegens losse deeltjes asfalt)

2. Midi kraan en kleine dumper
3. 10 parkeerplaatsen als tijdelijk 

depot 



Stap 5 en 6: verticale drainage en slag 2



Concept planning/fasering aanlegfase

Werkzaamheden Module 1 Feb'21 Maart '21 April '21 Mei '21

Wk 7 Wk 8 Wk 9 Wk 10 Wk 11 Wk12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17 Wk 18 Wk 19 Wk 20

1. Losse stenen opruimen

2. Inrichten werkterrein etc.

3. Slag 1 Werkbaan/voorbelasting aanbrengen

4. Berm voetpad saneren

5. Tijdelijke steenbekleding aanbrengen Schouw 
burg Westerdijk

6. Bestaande steenbekleding etc. verwijderen 

7. Wegconstructie Schouwburg verwijderen

8. Verticale drainage aanbrengen

9. Slag 2 aanbrengen



Vragenronde 2



Bereikbaarheid

1. Westerdijk blijft bereikbaar
2. 10 parkeerplaatsen tijdelijk 

niet bruikbaar
3. Pad voorlangs schouwburg 

niet bruikbaar tijdens gehele 
uitvoering

4. Pad op kruin dijk niet 
bereikbaar tijdens 
werkzaamheden, wel in de 
rustperiode

5. Water niet meer bereikbaar 
voor recreanten tijdens 
gehele uitvoering



Bulkmateriaal (zand, klei steen) wordt buitendijks
Vanaf het water aangevoerd



Bouwtransport
De rest (materieel en hulpstukken) 
wordt via de weg aangevoerd Transportroute t.b.v. sanering 



Leefbaarheid

1. Algemene werktijden 
van 06.00 - 19.00 
uur van ma t/m vr

2. Uitzondering 
opspuiten slag 1 van 
06.00 – 23.00 uur 
ma t/m vr

3. Eerste en laatste uur 
dag opstartende en 
dag afsluitende 
werkzaamheden



Hinderbeperkende 
maatregelen



Waar mogelijk zullen wij hinder beperken, maar we 
kunnen niet voorkomen dat tijdelijk hinder ontstaat



Concept planning/fasering aanlegfase

Werkzaamheden Module 1 Feb'21 Maart '21 April '21 Mei '21

Wk 7 Wk 8 Wk 9 Wk 10 Wk 11 Wk12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17 Wk 18 Wk 19 Wk 20

1. Losse stenen opruimen

2. Inrichten werkterrein etc.

3. Slag 1 Werkbaan/voorbelasting aanbrengen

4. Berm voetpad saneren

5. Tijdelijke steenbekleding aanbrengen Schouw 
burg Westerdijk

6. Bestaande steenbekleding etc. verwijderen 

7. Wegconstructie Schouwburg verwijderen

8. Verticale drainage aanbrengen

9. Slag 2 aanbrengen



Veiligheid





Communicatie



Vragenronde 3 en afsluiting


