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INLEIDING 
 
In Nederland en daarmee ook in de gemeente Nieuwkoop is een groot tekort aan met name 
betaalbare woningen voor woningzoekenden. Niet voor niets heeft de gemeente Nieuwkoop de 
afgelopen periode dan ook al flink geïnvesteerd in woningbouwprojecten, en we zijn daar nog lang 
niet mee klaar. Samen met woningcorporaties die in de gemeente actief zijn heeft de gemeente de 
taak om te voorzien in voldoende betaalbare woongelegenheid. 
 
Doordat de nood zo hoog is, is er vanuit het Rijk en de Provincie meer ruimte en stimulans gegeven 
voor het bouwen van flexwoningen. De doelstelling daarbij is om eind 2024 minimaal 37.500 flex- en 
transformatiewoningen te realiseren. De in een fabriek gebouwde flexwoningen, die voor maximaal 
20 jaar geplaatst kunnen worden, zijn nu de snelste weg om een gedeelte van het enorm tekort aan 
sociale huurwoningen te verminderen. 

 
Flexwoningen kunnen sneller dan 
permanente woningen gebouwd worden. 
Bij de bouw van een nieuwe woonwijk 
duurt de periode tussen eerste plannen 
en uiteindelijke realisatie zo’n 7 jaar. Met 
flexwoningen op tijdelijke locaties kan dit 
veel vlotter, doordat bijvoorbeeld 
vergunningverlening en planologische 
procedures beduidend korter duren.  
 
 
 
 

Ook biedt het mogelijkheden op locaties die (nog) niet beschikbaar of niet geschikt zijn voor 
permanente woningbouw. De Provincie is daarnaast bereid om in overleg, locaties buiten bestaand 
stads- en dorpsgebied toe te staan voor tijdelijke woningbouw, zoals flexwoningen.  
 
In het collegeprogramma van de gemeente Nieuwkoop staat geschreven: “Nieuwkoop zoekt naar 
mogelijkheden om tijdelijke huisvesting te creëren”. Het college heeft zichzelf daarom de volgende 
onderzoeksvraag gesteld: ‘Biedt flexwonen mogelijkheden om de woningnood in Nieuwkoop op korte 
termijn te verminderen en zo ja, onder welke randvoorwaarden?’ Als antwoord op deze vraag heeft 
het college de mogelijkheden en randvoorwaarden van flexwonen in Nieuwkoop onderzocht. Daarbij 
is advies gevraagd aan het Expertteam woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland, waar onder andere het expertisecentrum Flexwonen in vertegenwoordigd is.  
 
De onderzoeksresultaten, die in dit rapport zijn uitgewerkt, legt het college nu ter besluitvorming 
voor aan de gemeenteraad.  
  

Figuur 1: Oosterdreef Nieuw Vennep – bron Faro architecten 
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SAMENVATTING 
 
In dit rapport wordt uitgelegd wat flexwoningen zijn, waarom ze nodig zijn, en wat er nodig is om 
flexwoningen te kunnen plaatsen in onze gemeente. Het rapport beschrijft de randvoorwaarden en 
mogelijkheden bij de realisatie van flexwoningen in de gemeente Nieuwkoop, waarbij het doel is om 
de woningnood in korte tijd te verminderen, en een “flexibele schil” op de woningmarkt te creëren.  
 
Om te beginnen beschrijft hoofdstuk 1 een voorbeeldproject en de voor- en nadelen van 
flexwoningen, zodat een beeld gevormd kan worden van dit type woningen.  
 
Hoofdstuk 2 geeft inzicht in de resultaten van een enquête die onder inwoners gehouden is over dit 
onderwerp. Ruim 50% van de 435 mensen die gereageerd hebben wil zelf in een flexwoning wonen 
of kent iemand die in een flexwoning zou willen wonen. In bijlage 1 is dit uitgewerkt in een 
uitgebreide infographic. 
 
Daarna gaan we in hoofdstuk 3 dieper in op een aantal vraagstukken: hoe kunnen flexwoningen 
toegewezen worden en voor wie zijn de woningen bedoeld? Door de woningen aan te bieden als 
sociale huurwoningen en met corporaties de samenwerking te zoeken, kunnen we sturen op de 
doelgroepen en de manier waarop de woningen worden toegewezen.  
 
Zonder locaties geen flexwoningen. Hoofdstuk 4 beschrijft de randvoorwaarden en de procedure die 
nodig is om te komen tot een goede locatiekeuze. Participatie en communicatie loopt als een 
belangrijke rode draad door het hele proces. De enquête (eerder al genoemd) was een belangrijke 
eerste stap daarbij, en er zijn in dit rapport nog meerdere participatiestappen beschreven die 
belangrijk zijn om een goed besluit te kunnen nemen over de locatiekeuze (zie figuur 3: Impressie 
participatiestappen). In het participatie- en communicatieplan (bijlage 2) leest u hier ook meer over. 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2: Impressie flexwoningen – bron Faro architecten 
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Figuur 3: Impressie participatiestappen 

 
Hoe deze locaties kunnen worden ingericht beschrijft hoofdstuk 5, terwijl in hoofdstuk 6 een doorkijk 
gegeven wordt op het tijdspad op hoofdlijnen. Daardoor wordt duidelijk dat realisatie in het derde 
kwartaal van 2024 haalbaar kan zijn bij een positief besluit over de wenselijkheid van flexwonen in 
Nieuwkoop en de randvoorwaarden, zoals beschreven in dit rapport.  
 
Tenslotte wordt in hoofdstuk 7 en 8 ingegaan op de kosten die gemoeid zijn en planologische 
aspecten bij de realisatie van flexwoningen. Aanvullend budget is nodig voor de periode die volgt na 
de besluitvorming over dit rapport.  
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1. ACHTERGROND, WAT ZIJN FLEXWONINGEN?  
Flexwoningen zijn kwalitatief goede, kleine woningen die verplaatsbaar, stapelbaar, schakelbaar of 
splitsbaar zijn. Andere kenmerken zijn:  

• Prefab gebouwd (in een fabriek),  

• Korte bouwtijd 

• Tijdelijk karakter (de woning zelf, de bewoning of de locatie)    

 
Een goed voorbeeld van een locatie voor flexwoningen op een tijdelijke locatie is te vinden in de 
gemeente Haarlemmermeer (Nieuw-Vennep, Oosterdreef). Hier zijn in december 2022 60 
flexwoningen opgeleverd voor diverse doelgroepen 
(https://haarlemmermeergemeente.nl/informeer-online/minister-de-jonge-ziet-flexwoningen-in-
nieuw-vennep-verrijzen-0).  
 

 
Figuur 4: Impressie flexwoningen Nieuw-Vennep – bron Faro architecten 

 
De bouw van flexwoningen kan de woningnood op korte termijn verminderen. Het zorgt snel voor 
tijdelijke en betaalbare woningen en is een actueel, opkomend nieuw segment van de woningmarkt. 
Met de bouw van flexwoningen ontstaat een ‘flexibele schil’ in het (huur)woningaanbod, terwijl het 
werken aan de groei van de permanente woningvoorraad onverminderd doorgaat.  
 

1.1 Voordelen flexwonen 

• Flexwoningen kunnen gebouwd worden op locaties die (nog) niet in aanmerking komen voor 
permanente woningbouw.  

• Flexwoningen zijn snel te realiseren, omdat kan worden volstaan met een korte 
vergunningsprocedure en de woningen een korte bouwtijd hebben. 

• Flexwoningen zijn, nadat ze zijn geplaatst, vlot bewoonbaar.   
 

https://haarlemmermeergemeente.nl/informeer-online/minister-de-jonge-ziet-flexwoningen-in-nieuw-vennep-verrijzen-0
https://haarlemmermeergemeente.nl/informeer-online/minister-de-jonge-ziet-flexwoningen-in-nieuw-vennep-verrijzen-0
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• De woningen worden in een fabriek gebouwd. De stikstof uitstoot tijdens de bouw is daardoor 
laag, onder andere omdat er minder transportbewegingen nodig zijn.  

• Flexwoningen zijn van goede kwaliteit. Ze kunnen volgens het bouwbesluit geproduceerd 
worden en zijn veelal met duurzame materialen gebouwd (dit in tegenstelling van het beeld dat 
er soms van is). De woningen zijn daarmee kwalitatief net zo goed als permanente bouw en 
beleving ervan komt overeen. 

• Flexwoningen zijn verplaatsbaar. Er is een financiële herplaatsingsregeling die voorziet in 
financiële hulp vanuit de rijksoverheid bij het verplaatsen, mocht dat nodig zijn 
(https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/12/06/financiele-herplaatsingsgarantie-
voor-flexwoningen). 

 

1.2 Nadelen flexwonen 

• Flexwoningen zijn kwalitatief net zo goed als permanente bouw, maar de vergunning laat een 
beperkte duur toe (in Nieuwkoop maximaal 20 jaar). 

• Flexwoningen hebben een beperkt oppervlak, waardoor ze minder geschikt zijn voor langdurige 
huisvesting van gezinnen.  

• Verplaatsen na afloop van de vergunning (na 20 jaar) kan nodig zijn wanneer de investering die 
nodig is voor de realisatie van flexwoningen nog niet is terugverdiend. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5: Impressie flexwoningen – bron Faro architecten 

 
 

2. ENQUÊTE MENING OVER FLEXWONINGEN 
 
Als onderdeel van dit onderzoek is een enquête gehouden onder inwoners van de gemeente 
Nieuwkoop om de mening en behoeften van onze inwoners rondom flexwoningen te peilen. Het 
houden van deze enquête maakt onderdeel uit van het communicatie- en participatieplan (zie bijlage 
2). 
 
De enquête kon van 13 december 2022 tot en met 2 januari 2023 worden ingevuld via het online 
participatieplatform Denk Mee (https://denkmee.nieuwkoop.nl/nl-NL/projects/flexwonen-
gemeente-nieuwkoop). De respons was vergelijkbaar met andere enquêtes die vorig jaar gemeente 
breed zijn uitgezet: 435 inwoners hebben gereageerd.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/12/06/financiele-herplaatsingsgarantie-voor-flexwoningen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/12/06/financiele-herplaatsingsgarantie-voor-flexwoningen
https://denkmee.nieuwkoop.nl/nl-NL/projects/flexwonen-gemeente-nieuwkoop
https://denkmee.nieuwkoop.nl/nl-NL/projects/flexwonen-gemeente-nieuwkoop
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In het plan van aanpak voor het onderzoek naar de mogelijkheden van flexwoningen staat het 
voornemen om een enquête onder woningzoekenden uit te zetten. Uiteindelijk is er gekozen om een 
enquête gemeente breed uit te zetten via verschillende kanalen. Zo heeft bijvoorbeeld Huren in 
Holland Rijnland de enquête uitgezet om alle woningzoekenden in de gemeente Nieuwkoop te 
bereiken. Daarnaast is er gebruik gemaakt van Nieuwkoop Nieuws, sociale media en de gemeentelijke 
website.  
 
Resultaten 
Deelnemers aan de enquête vinden het over het algemeen belangrijk dat er flexwoningen worden 
gebouwd (gemiddeld een score van 4 op een schaal van 1-5).  

• Bijna 25% van de deelnemers gaf aan zelf interesse te hebben in een flexwoning  

• Ruim 30% kent iemand die interesse heeft in een flexwoning.  

• Wanneer de flexwoning niet in de eigen kern staat is 60% nog steeds geïnteresseerd. 

 
In een uitgebreide infographic zijn de belangrijkste resultaten van de enquête weergegeven (bijlage 1). 
De resultaten van de enquête zijn inmiddels samen met een beknopte versie van de infographic aan 
inwoners teruggekoppeld via Nieuwkoop Nieuws van 30 januari jl., sociale media en de DenkMee-
pagina van de gemeente. Hieronder een aantal opvallende zaken op een rij:  

• De groep mensen jonger dan 30 vindt de bouw van flexwoningen het meest belangrijk (4.3 op een 
schaal van 1-5). 

• Vooral de groep tussen 50-59 jaar kent iemand die in een flexwoning geïnteresseerd is.  

 
De redenen waarom mensen de bouw van flexwoningen belangrijk vinden zijn divers, onder andere: 

• De (on)betaalbaarheid van woningen 

• De doorstroom moet op gang komen 

• Het woningtekort 

 
Er zijn ook zorgen geuit : 

• De doelgroep starters en ouderen moeten goed ‘bediend’ worden 

• Zorgen over locatie, procedures, veiligheid 

• Zorgen over de kwaliteit van de tijdelijke woningen  

 
Deelnemers geven de gemeente mee: 

• Zorg voor snelle realisatie van flexwoningen 

• Zorg ook voor permanente woningbouw 

• Geef voorrang aan inwoners van de gemeente 

• Bouw voor doelgroepen starters en ouderen en zorg voor een goede verdeling 

• Zorg voor goede randvoorwaarden, zoals participatie, communicatie, veiligheid en een prettige 
buitenruimte 
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Figuur 6:  Infographic enquête (verkort) 
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3. DOELGROEPEN EN TOEWIJZING 
 

Flexwoningen zijn nodig!  
Er is een grote en groeiende behoefte aan sociale huurwoningen (naast de behoefte aan 
huurwoningen in het middensegment en koopwoningen). Nieuwkoop bouwt, onder andere samen 
met woningcorporaties, hard aan de realisatie van nieuwe woningen, maar dit kost veel tijd (bij de 
bouw van nieuwe permanente woningen is de periode tussen planvorming en uiteindelijke realisatie 
zo’n 7 jaar).  Gezamenlijk met de corporaties heeft de gemeente de taak om te voorzien in voldoende 
betaalbare woongelegenheid (bijlage 3). 
Ondanks de nieuwbouw stijgen ook in onze gemeente het aantal reacties op een sociale huurwoning, 
de gemiddelde inschrijfduur en zoektijd. Dit terwijl de slaagkansen op het vinden van een huurwoning 
afnemen. De cijfers over de afgelopen jaren in de gemeente Nieuwkoop (bron: Huren in Holland 
Rijnland) zijn weergegeven in onderstaande grafiek (zoektijd en inschrijfduur in maanden). 

 

 
 
 
 
 
 

Omdat we flexwoningen (vooral) als sociale huurwoning willen verhuren, kunnen we sturen op de 
toewijzing door het toepassen van jongerencontracten of kiezen voor het toepassen van lokaal 
maatwerk. Gemeente en woningbouwcorporatie(s) trekken daarbij gezamenlijk op. Immers, 
gemeenten en corporaties hebben een gezamenlijk doel om huisvesting aan inwoners te bieden in het 
sociale segment.  
Flexwoningen zorgen voor een extra flexibele schil van kleine en dus betaalbare (sociale) 
huurwoningen. Door snelle realisatie van deze tijdelijke woningen kunnen we de druk op de 
woningmarkt op korte termijn verlichten. Daar is dringend behoefte aan om de wachttijden op een 
huurwoning te verkorten. Ondertussen werkt de gemeente samen met corporaties door aan de bouw 
van meer permanente, betaalbare woningen, terwijl flexwoningen in de tussentijd extra huisvesting 
bieden. 

 

23 27 26
36

75 83 88
104

2019 2020 2021 2022

Zoektijd Inschrijfduur

Figuur 7: Zoektijd en inschrijfduur in maanden 

Figuur 8: Cijfers 2022 
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3.1 Instrumenten voor toewijzing 
Voor de toewijzing van sociale huurwoningen geldt de regionale huisvestingsverordening: 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR626022/2. De regels die in de verordening staan, gelden 
ook voor flexwoningen in het sociale huursegment. De woningcorporaties verzorgen de uitvoering van 
de toewijzing. Hieronder volgt een beknopte omschrijving van de instrumenten die de corporaties 
inzetten. In bijlage 4 staan deze uitgebreider beschreven. 
- Jongerencontracten: door speciale jongerencontracten af te sluiten kunnen jongeren in de leeftijd 

van 18-28 jaar een flexwoning toegewezen krijgen met behoud van de inschrijfduur bij Huren in 
Holland Rijnland. De contracten zijn tijdelijk voor maximaal 7 jaar (5 jaar, met een eenmalige 
verlengingsmogelijkheid van 2 jaar). De woningen blijven gedurende de looptijd van de tijdelijke 
woonvergunning speciaal bestemd voor deze categorie huurders.  

- Lokaal maatwerk: De huisvestingsverordening biedt de ruimte om met voorrang toe te wijzen aan 
woningzoekenden met een lokale binding aan de gemeente. Dit noemen we lokaal maatwerk. De 
woningcorporatie zet dit lokaal maatwerk flexibel in om  woningzoekenden uit de gemeente de 
kans bieden in hun eigen kern of elders in de gemeente te blijven wonen. Lokaal maatwerk is 
beperkt in te zetten. Hiervoor zijn normen, deze zijn vastgelegd in de regionale 
huisvestingsverordening.  

- Specifieke toewijzing op grond van taakstelling: een deel van de flexwoningen worden ingezet 
voor het huisvesten van nieuwkomers met een verblijfsvergunning (status- of vergunninghouders). 
De gemeente krijgt ieder half jaar een taakstelling van het Rijk om een aantal vergunninghouders 
te huisvesten. Om aan die opgave te voldoen, doen we een beroep op de woningcorporaties. De 
afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een forse taakstelling, die naar verwachting ook 
de komende jaren nog hoog zal zijn. De inzet van een deel van de flexwoningen voor deze 
doelgroep zorgt ervoor dat we eenpersoons- en kleine meerpersoonshuishoudens van deze groep 
passend kunnen huisvesten.  

 
 
  

Figuur 9:  Instrumenten 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR626022/2
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3.2 Doelgroepen 
Het college stelt voor de flexwoningen in het sociale huursegment te realiseren voor jongeren, 
starters, nieuwkomers met verblijfsvergunning en andere woningzoekenden, waarbij de verdeling 
globaal als volgt is:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 

• Jongeren tussen 18 en 28 jaar (jongerencontract met behoud inschrijvingsduur/deel via lokaal 

maatwerk): ca 35%.  

Argumentatie: Jongeren staan relatief kort ingeschreven als woningzoekende. De inschrijftijd is 

een van de toewijzingscriteria, des te langer des te hoger de kans op een woning. Met deze 

verdeling vergroten wij de kans op woonruimte voor jongeren. Zij behouden de inschrijftijd, 

waardoor ze over enkele jaren sneller kunnen doorstromen.  

• (Her)starters of andere woningzoekenden (via reguliere toewijzing/deel via lokaal maatwerk): ca 

40%. 

Argumentatie: Deze doelgroep is het meest vertegenwoordigd als actief woningzoekende. Voor 

deze groep is de (woning)nood het hoogst.  

• Nieuwkomers met een verblijfsvergunning (via taakstelling): ca 25%. 
Argumentatie: We verlagen de druk op het verplicht moeten huisvesten van statushouders 
(taakstelling overheid). De bestaande woningvoorraad blijft voor andere woningzoekende 
beschikbaar. 

 
Toelichting op de categorieën: 

• Jongeren zijn de groep woningzoekenden met een leeftijd tussen 18 en 28 jaar. 

• (Her)starters zijn woningzoekenden die op zoek zijn naar een eerste woning, ongeacht de 

leeftijd. Hier kunnen ook jongeren onder vallen, maar ook mensen die eerder hebben 

samengewoond.  

• Nieuwkomers met een verblijfsvergunning mogen in Nederland blijven en hebben recht op een 

woning. Zij worden ook wel statushouders of vergunninghouders genoemd. De gemeente heeft 

een taakstelling vanuit de Rijksoverheid om deze mensen te huisvesten. 

• Andere woningzoekenden zijn de mensen die niet binnen de andere categorieën vallen.   

Figuur 10:  Doelgroepen 
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4. LOCATIESELECTIE EN -VOORWAARDEN 
 

4.1 Visie 

Bij de keuze en inrichting van locaties met flexwoningen houden we een groene, gezonde en veilige 
woonomgeving voor ogen. Dit zijn dezelfde voorwaarden die gelden bij het realiseren van permanente 
woningen. 
De uitgangspunten daarbij zijn:  

- De plangebieden zijn ruimtelijk onderdeel van het dorp. 

- Bewoners wonen prettig, zowel direct omwonenden als nieuwe bewoners. 

4.2 Potentiële locaties 

We onderzoeken potentiële locaties door een inventarisatie van beschikbare terreinen uit te voeren. 
We kijken hierbij naar eigendommen van de gemeente Nieuwkoop (of Provincie) of particuliere 
terreinen die op korte termijn te verwerven/beschikbaar zijn. Deze potentiële locaties zetten we op 
een lijst. Deze lijst vullen we aan met locaties die het college inventariseert via een enquête onder 
inwoners. Inwoners vragen wij om mee te denken door locaties aan te dragen. 
 
 

 

De belangrijkste zaken op een rij: 
Van de flexwoningen zetten we 75% in voor 
woningzoekenden uit de gemeente en de regio. 40% is 
grotendeels bedoeld voor (her)starters en 35% is speciaal 
bestemd voor jongeren tot 28 jaar. Zij kunnen door 
toepassing van een jongerencontract hun inschrijfduur 
behouden. De overige woningen (25%) zetten we in om 
kleine huishoudens van statushouders passend te 
huisvesten. 
 
Een deel wordt door inzet van lokaal maatwerk specifiek 
bestemd voor mensen die in de eigen woonplaats een 
woning zoeken. De woningen die wij niet met lokaal 
maatwerk toe kunnen wijzen zijn wel beschikbaar voor 
mensen uit de eigen gemeente via de reguliere 
toewijzingsregels. De woningcorporaties wijzen toe op basis 
van de huisvestingsverordening, waarbij vanuit de 
Rijksoverheid regels gesteld zijn. 
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4.3 Randvoorwaarden 

Elke locatie op de lijst wordt ambtelijk getoetst aan randvoorwaarden waar een locatie aan moet 
voldoen.  
De randvoorwaarden zijn:  
A. De (nieuwe) grondeigenaar wil flexwoningen op de grond realiseren. 

Dit betekent dat de Gemeente Nieuwkoop eigenaar van de grond is of kan worden of dat een 
andere eigenaar van de grond flexwoningen op zijn grond wilt plaatsen. In dat laatste geval wordt 
in deze notitie gesproken over een exploitant. 

B. De grond is beschikbaar voor invulling met flexwoningen. 
Op de locatie is het niet aannemelijk dat er tijdens de exploitatieperiode van de flexwoningen 
permanente woningen kunnen komen. Daarnaast heeft de grond momenteel geen 
(maatschappelijk) belangrijke en niet te verplaatsen functie. 

C. De locatie en haar directe omgeving zijn voldoende gezond en veilig (te maken).  
Hierbij speelt o.a. een rol dat de bodem niet vervuild is, of naar schatting is een sanering uit te 
voeren waarbij de kosten acceptabel zijn. De situatie is voldoende verkeersveilig, of verkeersveilig 
te maken. Het sociaal toezicht en de sociale veiligheid op de locatie is voldoende realiseerbaar.  

D. De ruimtelijke mogelijkheden zijn voldoende  
De locatie is bereikbaar met (on)gemotoriseerd verkeer. Daarnaast is er voldoende ruimte om het 
gewenste programma, inclusief de benodigde parkeervoorzieningen en buitenruimte, te realiseren. 
En ten slotte is de nieuwe inrichting van de locatie voldoende ruimtelijk in te passen in de 
bestaande omgeving. 

 

4.4 Afwegingskader voor keuze van locaties 
Het resultaat van de toetsing aan de randvoorwaarden is een ingekorte lijst met locaties. Hieruit 
worden de beste locaties geselecteerd aan de hand van een afwegingskader. Hiervoor wordt onder 
andere gekeken naar mogelijkheden van de locatie in relatie tot de omgeving en de beoogde 
doelgroep. Gedacht wordt aan in hoeverre voorzieningen in de nabije omgeving aanwezig zijn, zoals 
openbaar vervoer en een supermarkt. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor ruimtelijke integratie in 
het bestaand bebouwd gebied van belang. Tenslotte worden de voor- en/of nadelen voor de 
bestaande bebouwde omgeving geïnventariseerd en meegewogen. Bijvoorbeeld de mogelijkheden 
voor een bepaalde inrichting van de openbare buitenruimte, die een bijdrage levert aan de directe 
omgeving.  

 

4.5 Adviespanel 
Het Expertteam Woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft met ons 
meegedacht over de participatiemogelijkheden. Het expertteam adviseert inwoners actief mee te 
laten denken in de vorm van een adviespanel. Hiermee betrekken we inwoners actief bij de 
locatieselectie. Iedere geïnteresseerde inwoner kan zich aanmelden. De samenstelling van het 
adviespanel en de werkwijze worden aan de hand van het aantal aanmeldingen verder vormgegeven. 
Daarbij wordt een evenwichtige spreiding over de dorpskernen van de gemeente voor ogen gehouden.  

 

4.6 Procedure 

De selectie van locaties gebeurt door een ambtelijke toetsing op de randvoorwaarden, zoals hierboven 
beschreven, gevolgd door een ambtelijke toets aan het afwegingskader. Hierbij vraagt het college ook 
advies aan het adviespanel van inwoners. De inbreng van het adviespanel betekent een aanvulling op 
de selectieprocedure ten opzichte van reguliere woningbouwlocaties. Uiteindelijk neemt het college 
een besluit over locaties.  
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In detail ziet de procedure er als volgt uit:  
 
Selectiefase 1 
We starten met een lijst van alle potentiële/aangedragen locaties. De locaties worden door de 
gemeente geïnventariseerd en aan inwoners wordt gevraagd locaties aan te dragen. Deze locaties 
worden getoetst aan de randvoorwaarden. De locaties die aan de voorwaarden voldoen, selecteren we 
voorlopig.  
 
Selectiefase 2 
De (voorlopig geselecteerde) locaties worden beoordeeld aan de hand het afwegingskader. In deze 
fase vragen we een adviespanel van inwoners om mee te denken.  
De locaties die positief beoordeeld worden, onderzoeken we tenslotte op de bodemgesteldheid als 
daar aanleiding voor is. Ook kan bijvoorbeeld een quick scan flora&fauna nodig zijn. Deze fase 
resulteert in een keuze voor locaties en een ambtelijk advies met onderbouwing van de afwegingen 
aan het college. 
 
Selectiefase 3 
Het college van B&W neemt op basis van het advies een voorlopig locatie-besluit over de beoogde 
locaties.   
 
Selectiefase 4 
In deze fase gaan we in overleg met direct omwonenden en andere belanghebbenden van een locatie 
(zoals een school, sportclub of bedrijf) om te komen tot een inrichtingsplan op hoofdlijnen (zie ook 
hoofdstuk 5).  In deze fase is ook de exploitant of woningcorporatie betrokken.  
 
Selectiefase 5 
Het college van B&W neemt op basis van het verloop van selectiefase 4 een definitief locatie-besluit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De belangrijkste zaken op een rij: 
Locaties worden geselecteerd volgens een selectie procedure in 
5 fases.  
Op basis van 4 randvoorwaarden vindt een voorselectie plaats in 
de eerste fase. Hierna worden de locaties beoordeeld door 
ambtelijke toetsing en denkt een adviespanel van inwoners 
mee.  
Het college neemt dan een voorlopig besluit over beoogde 
locaties, waarna met direct omwonenden en overige 
belanghebbenden nadere invulling aan de locaties wordt 
gegeven.  
Tenslotte  neemt het college een definitief locatiebesluit.  
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5. INRICHTING LOCATIES 
 
Nadat de locatie is of de locaties zijn gekozen, komt er een stedenbouwkundig plan en een 
inrichtingsplan. Voor de materialisering houden we het Handboek Openbare Ruimte (2021) van de 
Gemeente Nieuwkoop aan. Hierin staan richtlijnen voor bijvoorbeeld het gebruik van materialen, 
afmetingen en openbare verlichting. Daarnaast hebben klimaatadaptatie, een groene leefomgeving en 
leefbaarheid voor zowel nieuwe bewoners als direct omwonenden de aandacht.  
Het uitgangspunt is om de woningen niet van privé-buitenruimte te voorzien, maar het buiten 
verblijven wel te faciliteren in de openbare ruimte. Daarbij hoort dat we plek in de openbare ruimte 
reserveren voor mensen om buiten te verblijven. Plek om te parkeren vraagt ook aandacht, waarbij de 
‘nota parkeernormen’ van toepassing is.   
Hieronder is beschreven hoe bovenstaande vertaald kan worden, waarbij wordt opgemerkt dat dit niet 
een volledig overzicht is, maar een voorbeeld van de mogelijkheden.   

 
Verharding 
Daar waar gemotoriseerd verkeer komt, kan daardoor bijvoorbeeld met grasklinkers een groener beeld 
ontstaan. Ook kan een deel van de paden en gezamenlijke ruimte een afwijkend type bestrating krijgen 
die ‘water passerend’ is. Vergroening van de locatie (of het groen houden) en klimaat adaptief 
inrichten zijn uitgangspunten. Uiteraard moet het standaard onderhoudsniveau voor de openbare 
ruimte (‘B’) en het bijbehorende investeringsniveau zoveel mogelijk benaderd worden (sober, 
doelmatig).  
 
Groen 
Het uitgangspunt is een zo groen mogelijk gebied met zoveel mogelijk behoud van het bestaande 
groen en het toevoegen van groen waar mogelijk. De gemeente (of exploitant) moet het beheer goed 
en eenvoudig kunnen uitvoeren. In overleg met de nieuwe bewoners kan verder nog gedacht worden 
over de uitgifte van een stuk openbare ruimte dat ingericht wordt als gezamenlijke tuin, die bij de 
bewoners in beheer is. 
 
Begrenzingen plangebied 
Daar waar begrenzing van het plangebied nodig is, is deze zo groen als mogelijk: met heesters, hagen 
of groene geluidswand.  
 
Daken 
Indien mogelijk (technisch, financieel en ruimtelijk) krijgen de daken een duurzame invulling: met 
groen of bruin dak of zonnepanelen. Hierbij is de gemeente afhankelijk van de exploitant.   
 
Afvalinzameling 
Minicontainers voor rest- en plasticafval plaatsen we zoveel mogelijk uit het zicht: achter groen of de 
woning of in een ombouw in dezelfde stijl als de woning. De inzameling van het gft-afval gebeurt 
centraal in verband met het ontbreken van privé-buitenruimte. Uitgangspunt is om het gescheiden 
inzamelen van afval te faciliteren en stimuleren en hierbij maatwerk te leveren, afhankelijk van de 
locatie(s). 
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6. PLANNING 
 
Op hoofdlijnen is een tijdsschema (bijlage 5) opgesteld. Hierbij is het uitgangspunt dat er een positief 
besluit door de gemeenteraad wordt genomen over de wenselijkheid en randvoorwaarden van 
flexwoningen op 13 april 2023 tijdens de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad.  
 
Daarna volgt het proces om tot een collegebesluit over locaties te komen, zoals beschreven in dit 
rapport. Dit gebeurt in de periode van april t/m november 2023.  
 
Na het locatiebesluit volgt het verder uitwerken van inrichtingsplannen voor de locaties en de 
technische voorbereiding. Voorafgaand aan deze fase zal de gemeenteraad in december 2023 om 
budget gevraagd worden ter voorbereiding en uitvoering van de plannen.   
 
De technische voorbereiding bestaat uit twee onderdelen: civieltechnisch en bouwkundig. Het 
civieltechnische deel (incl. aanleg van nutsvoorzieningen) gebeurt door de gemeente, de bouwkundige 
voorbereiding gebeurt door de woningcorporatie of exploitant (incl. ontwerp, inkoop en plaatsing van 
de woningen).  
 
Naar verwachting is de uitvoering van werkzaamheden om de locaties gereed te maken afgerond na de 
zomer van 2024. De productie van de woningen loopt hiermee bij voorkeur parallel, met als 
kanttekening dat dit een proces is dat uitgevoerd wordt door de woningcorporatie en daar is de 
gemeente van afhankelijk. Als alles volgens plan verloopt kunnen de woningen rond september 2024 
geplaatst worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De belangrijkste zaken op een rij: 
De uitgangspunten bij het inrichten van locaties: 

• Handboek openbare ruime is van toepassing 

• Er is bij de flexwoningen voldoende ruimte om buiten te 

kunnen verblijven (geen privé buitenruimte) 

• De locaties voldoen aan de parkeernorm volgens de ‘nota 

parkeernormen’ 

• Locaties zijn waar mogelijk groen en klimaat adaptief ingericht 
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Planning op hoofdlijnen: 

• 13 april 2023: besluitvormende raadsvergadering 

• 7 november 2023: definitief locatiebesluit 

• 14 december 2023: raadsbesluit budget voorbereiding en uitvoering 

• juni 2024: technische voorbereiding gereed 

• augustus 2024: technische uitvoering gereed 

• september 2024: plaatsing woningen 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. BEGROTING/BUDGET 
 
Hieronder is een eerste verkenning van de kosten die gemaakt worden, ten behoeve van de 
voorbereiding op de plaatsing van flexwoningen, uiteengezet.  
De kosten hangen sterk af van onder andere nog te maken keuzes en de samenwerking die we met 
woningcorporaties of andere partijen aangaan. In het algemeen geldt dat flexwoonprojecten zonder 
financiële inspanning van de (lokale) overheid niet haalbaar zijn. Tegelijkertijd dragen deze projecten 
bij aan de oplossing van belangrijke problemen, zoals het verminderen van de woningnood.  

 

7.1 Reeds beschikbaar budget 
Om te kunnen starten met het onderzoek naar de mogelijkheden van flexwoningen is in juni 2022 een 
budget van € 45.000,= aangevraagd. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd. Dit budget wordt 
voornamelijk besteed aan (interne) uren.  
 

Figuur 11:  Project in uitvoering – bron Faro architecten 
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7.2 Aanvullend budget locatiekeuze fase 

In de volgende fase worden geschikte locaties in beeld gebracht (na positief besluit van de 
gemeenteraad over de resultaten van dit onderzoek). Het college van B&W toetst de locaties aan de 
randvoorwaarden en het afwegingskader. Ze worden indien nodig onderzocht op het gebied van 
milieu, flora&fauna, bodem en archeologie. Ook vinden er in die periode communicatiemomenten 
plaats. Voor deze werkzaamheden geldt dat hier (interne) uren besteed worden en daarnaast zijn hier 
externe onderzoekskosten mee gemoeid.  
 
Het budget van € 45.000,= dat in juni 2023 beschikbaar is gesteld voor het onderzoek naar de 
mogelijkheden van flexwoningen is niet toereikend. Voor de uitvoering van deze locatiekeuze fase 
wordt de raad om aanvullend budget gevraagd van € 106.000,= (bijlage 6). Hierbij is het voorstel om 
dit bedrag te dekken uit de reserve ‘gemeentelijke kosten flexibele woonvormen’ van €1.000.000,= die 
bij vaststelling van het collegeprogramma is ingesteld door de gemeenteraad.  

 

7.3 Vervolgkosten 

Na de fase waarin we locaties onderzoeken en selecteren, volgt de verdere realisatie. Per locatie 
verschilt de benodigde investering voor de realisatie van flexwoningen. In het algemeen zijn de 
onderstaande kostenposten van invloed op de begroting. Deze begroting kunnen we nu nog niet 
opstellen. Voor de dekking van de vervolgkosten vraagt het college t.z.t. een apart budget aan.  
 
Grondkosten 
De hoogte van de uiteindelijke kosten voor de realisatie van flexwoningen op de locaties is afhankelijk 
van het wel of niet moeten aankopen van de grond. Zijn de locatie of locaties al in eigendom van de 
gemeente? Dan zijn er geen grondkosten. Als de grond in eigendom is van de gemeente kan de grond 
in eigendom blijven. Verhuur of in erfpacht geven is denkbaar (tegen een vergoeding of ‘om-niet’). 
 
Ontwerp- en exploitatie kosten 
Het bouwkundig ontwerpen en inkopen van de flexwoningen is een grote kostenpost. In overleg met 
woningbouwcorporatie(s) of de toekomstige exploitant maken we afspraken over de investering, 
exploitatie en risico’s. Uitgangspunt is dat deze kosten volledig voor rekening van de 
woningbouwcorporaties(s) of exploitant zijn. Daarmee zijn zij verantwoordelijk voor het ontwerp, 
inkoop en plaatsing van de woningen. Daarnaast zal hoe dan ook een stedenbouwkundige visie-
ontwerp, toets en begeleiding door en voor rekening van de gemeente moeten plaatsvinden. Het 
ontwerp, uitvoering en beheer van de openbare ruimte is voor rekening van de gemeente, tenzij 
anders overeengekomen wordt met een exploitant. 

 
Inrichtingskosten 
De locaties moeten worden ingericht. De inrichtingskosten zijn sterk afhankelijk van de locatie. Per 
locatie maken we een begroting. Hierbij is het uitgangspunt dat de gemeente de bouw- en woonrijp 
werkzaamheden in eigen beheer voorbereid en uit laat voeren op basis van het stedenbouwkundig 
ontwerp en een (eenvoudig) landschapsontwerp. Hiervoor stellen we later een kostenraming op. Aan 
de gemeenteraad wordt voor het inrichten van de gekozen locaties budget aangevraagd. 
Om te beginnen zal eventuele opstal moeten worden gesloopt. De riolering (en overige 
nutsvoorzieningen) moet aangelegd worden, er zijn parkeerplaatsen en openbare verlichting nodig. 
Verder zal er mogelijk een ontsluitingsweg moeten komen of aangepast moeten worden. Daarnaast is 
het belangrijk om de locaties goed aan te laten sluiten bij de omgeving. Aanleg van openbaar groen en 
mogelijk speelvoorzieningen zijn hierbij ook van belang. In overleg met de omgeving zijn er tenslotte 
mogelijk ook aanpassingen in de buitenruimte nodig.  
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Indien er sprake is van een exploitant, niet zijnde een woningbouwcorporaties, komen de 
inrichtingskosten mogelijk voor rekening van de exploitant, afhankelijk van de te maken afspraken. 

 
Procedurekosten 
De planologische procedure(s) en de vergunningsprocedure(s) zorgen vooral voor interne kosten voor 
de gemeente. Mogelijk dat een deel van deze kosten verrekend kunnen worden met de   
woningbouwcorporaties of de exploitant via leges. In het geval van bezwaar en beroep worden er ook 
juridische kosten gemaakt. 
 
Beheerkosten 
Het spreekt voor zich dat vanwege de uitbreiding en inrichting van openbaar gebied ook beheerkosten 
voortvloeien. Die zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten, maar deze kosten moeten een plek 
krijgen in de begroting van het beheer van de openbare ruimte. Indien er sprake is van een exploitant 
zijn er mogelijk geen beheerkosten, afhankelijk van de te maken afspraken.  
 

7.4 Risico’s 

Tenslotte moeten we rekening houden met risico’s. De algemene risico’s, zoals veranderingen in de 
markt, de omgeving en de kenmerken van de locatie kunnen bij alle projecten zorgen voor vertraging 
en/of hogere kosten. De project specifieke risico’s zijn nog lastig in te schatten. De beschikbare 
subsidiemogelijkheden vanuit het Rijk en Provincie kunnen mogelijk zorgen voor een positief effect op 
de kostenbegroting, echter de mogelijkheden voor deelname hierin zijn beperkt en onzeker. 

De belangrijkste zaken op een rij: 
Bij de realisatie van flexwoonlocaties worden door de gemeente in elk geval de volgende 
kosten gemaakt: 

- kosten voor het locatieselectieproces 

- grondkosten 

- ontwerp- en exploitatiekosten 

- kosten voor inrichting van de locaties 

- procedurekosten 

- beheerkosten 

Indien er sprake is van een exploitant, niet zijnde een woningbouwcorporatie, kunnen andere 
afspraken gemaakt worden.  
 
Voor de locatieselectiefase is nu een aanvullend bedrag van € 106.000,= benodigd. Bij 
vaststelling van het collegeprogramma is de reserve ‘gemeentelijke kosten flexibele 
woonvormen’ ingesteld ter waarde van € 1.000.000,=. Het voorstel is om het aanvullende 
bedrag uit deze reservering te dekken. Eerder al (juni 2023) werd € 45.000,= beschikbaar 
gesteld voor het uitvoeren van het onderzoek naar de mogelijkheden van flexwoningen.  
 
Na de locatieselectie volgt de inrichtingsfase waar ook budget voor nodig is. De hoogte van dit 
budget is nu nog niet in te schatten. Aan het einde van de locatieselectiefase doet het college 
van B&W opnieuw een verzoek om (een deel van) de reservering beschikbaar te stellen voor 
de inrichting van locaties.  
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8. PLANOLOGIE  
Flexwoningen zijn woningen die op een locatie met een tijdelijke bestemming geplaatst worden. Het 
gaat in de meeste gevallen om locaties zonder woonbestemming, die tijdelijk een woonbestemming 
krijgen. Daarvoor is – naast een omgevingsvergunning – een vergunning nodig om af te wijken van het 
bestemmingsplan. Uiteraard wordt bij een vergunningsaanvraag getoetst of een locatie geschikt is om 
tijdelijk te kunnen wonen, wat niet voor iedere locatie zal gelden.  
 
De procedure om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan duurt korter dan een 
bestemmingsplanwijziging, die nodig is in het geval van permanente woningbouw. Omdat de 
gemeente sinds oktober 2022 meedoet aan een experiment onder de Crisis- en Herstelwet van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken, kunnen we de afwijking voor een periode van maximaal 20 jaar 
aanvragen (i.p.v. 10 jaar).   
 
De procedure is als volgt: de woningbouwcorporatie of exploitant van de flexwoningen vraagt bij het 
college van burgemeester en wethouders (het bevoegd gezag) de omgevingsvergunning en 
afwijkingsvergunning aan voor de flexwoningen. Daarnaast geldt dat als de locatie buiten het stads- en 
dorpsgebied ligt, de Provincie een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) moet afgeven. Ditzelfde 
geldt in bepaalde delen van de gemeente voor de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, vanwege 
de nabijheid van Schiphol.  
 
Het college geeft – mits de benodigde vvgb’s zijn ontvangen – de vergunningen af. Hiertegen kan 
bezwaar en beroep worden ingesteld.  
 
Verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad?  
In sommige gevallen (bij sommige locaties) is er instemming van de gemeenteraad nodig in de vorm 
van een verklaring van geen bedenkingen. Hoe zit dat?  
 
De gemeenteraad heeft in 2011 een algemene machtiging aan het college van B&W afgegeven, 
waardoor in de meeste gevallen een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) niet is vereist wanneer 
afgeweken wordt van het bestemmingsplan. Dit kan gezien worden als een voorafgaande 
toestemming.  
 
Dit raadsbesluit van 3 maart 2011 heet het ‘Raadsbesluit Voorstel inzake categorieën, waarvoor het 
afgeven van een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist’. In dit besluit zijn voor (flex)woningen 
twee voorwaarden gegeven:  
1) de locatie moet binnen de voormalige rode bebouwingscontour liggen; 
2) de locatie moet op de kaarten van het Streekplan uit 2003 binnen ‘stads- en dorpsgebied’ liggen.  
 
Kortom, als de locatie binnen deze twee gebieden ligt, is geen vvgb van de raad nodig. Ligt de locatie 
buiten een van deze gebieden dan is apart een vvgb van de raad nodig. Deze zal dan aan de raad 
worden gevraagd, voorafgaand aan het verlenen van een afwijkingsvergunning door het college van 
B&W.  
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9. BEVINDINGEN 
Dit onderzoeksrapport beschrijft de uitgangspunten voor de realisatie van flexwoningen in de 
gemeente Nieuwkoop. De mogelijkheden en randvoorwaarden voor flexwoningen in onze gemeente 
zijn er in uitgewerkt. De belangrijkste bevinding is dat flexwoningen sneller dan ‘reguliere’ woningen 
gerealiseerd kunnen worden. Het hele proces duurt zo’n twee jaar, in tegenstelling tot de zeven jaar 
die gemiddeld nodig is voor permanente woningbouw. Een andere bevinding is dat de druk op de 
woningmarkt hoog is. De cijfers liegen er niet om. Uit een enquête via ‘Denk mee’ onder inwoners van 
de gemeente blijkt dat er vraag is naar betaalbare woningen, ook als deze tijdelijk zijn. Door in te 
zetten op de bouw van deze tijdelijke woningen verlichten we de druk op de woningmarkt op korte 
termijn.  
 
Door onderzoek te doen naar de beste selectieprocedure en -randvoorwaarden voor locaties en 
daarnaast een plan te maken voor de participatie van inwoners en de manier waarop gecommuniceerd 
wordt is er een handleiding ontstaan voor het plaatsen van flexwoningen. Daarmee is er een duidelijke 
en werkbare manier gevonden om op deze manier bij te dragen aan voldoende betaalbare 
woongelegenheid.  
 
 

 
 

 

 



Resultaten enquête fl exwoningen

435 inwoners  van de gemeente Nieuwkoop hebben deelgenomen aan de enquête.

89

19-29 jaar

61 30-39 jaar

18 jaar of jonger

19-29 jaar

30-39 jaar

40-49 jaar

50-59 jaar

60-69 jaar

70 jaar of ouder

onbelangrijk heel belangrijk

4,1

4,1

4,1

3,7

3,5

4,3

4,5

0 1 2 3 4 5 40-49 jaar

Nee

Weet ik niet

Ik weet iemand met interesse 

Ja, ik heb zelf interesse

50-59 jaar

60-69 jaar

70 jaar 
of ouder

18 jaar of 
jonger

8083

84

36
2

‘Hoe belangrijk vi nd je de bouw van 
fl exwoningen in de gemeente Nieuwkoop?’

Deelnemers vi nden het belangrijk 
(4 op een schaal van 5) dat er fl exwoningen
worden gebouwd in de gemeente Nieuwkoop.

Geef voorrang aan 
inwoners gemeente

Nieuwkoop

Zorg voor snelheid in de
realisatie van de

fl exwoningen

Zorg ook voor
permanente
woningbouw

Zorg voor een
goede verdeling in

de doelgroepen

Heb je zelf interesse 
in een fl exwoning?

Deelnemers geven de gemeente mee:

Heeft  interesse of kent iemand met interesse in 
een fl exwoning.

56%

34.7%

32%

24.8%

8.5%



Korteraar

0
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Langeraar

Nieuwkoop

Nieuwveen

Noordeinde

Noorden

Papenveer
Ter Aar

Vrouwenakker

Woerdense Verlaat

Zevenhoven

De deelnemers die aangegeven hebben zelf interesse te 
hebben in een fl exwoningen, hebben ook het volgende 
aangegeven:

Woonplaats van de inwoners die hebben 
gereageerd.

van de deelnemers is op
zoek naar een betaalbare
huurwoning (143)

Bij de bouw van fl exwoningen vi nden deelnemers de volgende onderwerpen belangrijk:

Zorg voor goede randvoorwaarden, zoals:

Veiligheid

(On)betaalbaarheid Doorstroom woningen 
op gang brengen Woningtekort

Doelgroepen
starters en

ouderen

Andere zorgen zoals 
locatie, procedures,

veiligheid en snelheid

Zorgen over de kwaliteit
van de fl exwoningen en
zien liever permanente

woningbouw

Participatie Communicatie Buitenruimte

75% van de geïnteresseerden in 
fl exwoningen hebben aangegeven nog 
steeds geïnteresseerd te zijn, als openbaar 
vervoer en winkels verder weg liggen.

60% van de geïnteresseerden in 
fl exwoningen hebben aangegeven nog 

steeds geïnteresseerd te zijn, als de
fl exwoning buiten de eigen kern ligt.

33% 75%

60%

1. Het bouwen van fl exwoningen is zeer belangrijk (4,7)
2. De nabijheid van openbaar vervoer is belangrijk (3,4)
3. De nabijheid van supermarkt en andere winkels is belangrijk (3,8)
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1. Achtergrond en aanleiding 
In Nederland en ook in de gemeente Nieuwkoop is een groot tekort aan met name betaalbare 

woningen. Niet voor niets heeft de gemeente de afgelopen periode dan ook al flink geïnvesteerd in 

woningbouwprojecten, en we zijn daar nog lang niet mee klaar. Echter, het bouwen van woningen 

kost tijd. Door procedures en bouwtijd gaat hier vaak een flink aantal jaren overheen. Gezien het feit 

dat de nood zo hoog is, is er vanuit het Rijk meer ruimte en stimulans gegeven voor het bouwen van 

flexwoningen. Flexwoningen kunnen sneller worden gerealiseerd dan permanente bouw en het 

bouwen ervan biedt mogelijkheden op locaties die niet geschikt en/of beschikbaar zijn voor 

permanente woningbouw. Het college ziet deze ruimte als een kans om de woningnood op relatief 

korte termijn te verminderen.  

Onderzoek   

Het college van B&W wil de mogelijkheden en haalbaarheid van flexwoningen in de gemeente 

Nieuwkoop onderzoeken. Daarbij is de onderzoeksvraag: ‘Biedt flexwonen mogelijkheden om de 

woningnood in Nieuwkoop op korte termijn  te verminderen, en wat zijn daarbij de randvoorwaarden?’  

Een onderdeel van het onderzoek naar de mogelijkheden van flexwonen en de bijbehorende 

randvoorwaarden is om te onderzoeken: 

- Hoe de inwoners van de gemeente Nieuwkoop het beste kunnen worden betrokken en 

geïnformeerd.   

- Hoe de gemeenteraad van de gemeente Nieuwkoop het beste kan worden betrokken en 

geïnformeerd, zodat er besluitvorming plaats kan vinden.  

Het doel van dit document is om de te nemen communicatie- en participatiestappen te beschrijven. 

Deze stappen worden later in een uitvoeringsplan uitgewerkt, met als doel een goede en tijdige 

communicatie en participatie voor inwoners en het goed en tijdig informeren van de gemeenteraad. 

Hierbij is het vastgestelde participatiebeleid van de gemeente Nieuwkoop het uitgangspunt.  

2. Stappenplan communicatie en participatie op hoofdlijnen 
Stap 

1. Publiceren plan van aanpak 

2. Participatie 1: enquête mening en behoeften rondom flexwoningen  

3. Verwerken uitkomsten enquête in onderzoeksrapport 

4. Gemeenteraad neemt een besluit over randvoorwaarden voor flexwonen.   
Bij positief besluit: uitvoeren volgende stappen. 
 

5. Uitwerking communicatieboodschappen en middelenmatrix 

6. Participatie 2: aandragen locaties en toetsing locaties met advies van het 
adviespanel 

7. Toetsen van alle locaties en principebesluit door college van B&W 

8. Participatie 3: gesprekken met direct omwonenden en informeren overige 
inwoners 

9. Verwerken input omwonenden 

10. Definitief besluit door college van B&W 

11. Vervolg: bij alle seinen op groen verdere voorbereiding  
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Het stappenplan op hoofdlijnen in beeld: 

 

3. Participatiemomenten 
Inwoners kunnen meedenken en op verschillende momenten input leveren met betrekking tot 
flexwoningen: 

- Participatiemoment 1: enquête onder inwoners gemeente Nieuwkoop  
Er is een online-enquête gehouden. Tijdens deze inwonersraadpleging is gevraagd naar de 
mening en behoeften van inwoners over het onderwerp flexwonen. De resultaten van de 
enquête zijn verwerkt in het onderzoeksrapport.   

- Participatiemoment 2: aandragen locaties en toetsing locaties met advies van het adviespanel 
Er zijn door het college randvoorwaarden opgesteld voor flexwoningen. Bij een positief besluit 
van de gemeenteraad over deze voorwaarden, brengt het college vervolgens alle mogelijk 
geschikte locaties voor flexwoningen in beeld. Daarbij vraagt het college ook aan inwoners om 
locaties aan te dragen voor flexwoningen.  
De selectie van locaties gebeurt, aan de hand van de door de gemeenteraad vastgestelde 
randvoorwaarden, door een ambtelijke toetsing. Vervolgens wordt er door het collegeadvies 
gevraagd aan het adviespanel bestaande uit inwoners die zich daarvoor hebben opgegeven. 
Uiteindelijk neemt het college van B&W over de locatiekeuze een principebesluit. 

- Participatiemoment 3: in gesprek met direct omwonenden 
Nadat het principebesluit door het college genomen is, is er voor direct omwonenden van een 
beoogde locatie gelegenheid om mee te denken over de fysieke inrichting en sociale 
aspecten. Ook kunnen zij op dat moment hun vragen stellen.  
Per locatie wordt, door middel van maatwerk, bepaald welke inwoners worden uitgenodigd 
voor een gesprek.  
De uitkomsten van de participatie in deze fase neemt het college mee in de afwegingen bij het 
nemen van een definitief besluit. 
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4. Middelenmatrix 
Wanneer het onderzoeksrapport ter bespreking aan de raad wordt aangeboden en de raad een 
positief besluit neemt over de randvoorwaarden voor flexwonen, wordt de communicatie verder 
uitgewerkt in communicatieboodschappen en een middelenmatrix. Hierin staat wat communiceren 
we naar welke doelgroep op welk moment via welk communicatiemiddel.  

5. Organisatie 
Voor de uitvoer van dit project zijn er verschillende werkgroepen samengesteld, waaronder de 

werkgroep communicatie en participatie. Deze werkgroep bestaat uit de volgende medewerkers van 

de gemeente: 

• Procesmanager 

• Procesondersteuner 

• Communicatieadviseur 

• Omgevingsmanager 

Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van de expertise van het expertteam Woningbouw van de 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland. 

 

 

 



Bijlage 3 

Flexwoning wordt ingezet als (sociale) huurwoning 

Het college van B&W wil en moet samen met partners, zoals de woningcorporaties die in de 

gemeente actief zijn, kunnen voorzien in de vraag die er naar woningen is. Samen met 

woningcorporaties heeft de gemeente de taak om te voorzien in voldoende betaalbare 

woongelegenheid. Met de inzet van flexwoningen in het sociale segment (als sociale huurwoning) 

ontstaat er een flexibele schil die bijdraagt aan het verminderen van het woningtekort en kunnen we 

wachttijden op een sociale huurwoning of middenhuurwoning verkorten.  

De volgende vraag is eerder regelmatig aan de gemeente gesteld: “kan ik als particulier een 

flexwoning kopen?” Het antwoord hierop is dat dit niet wenselijk is.  

- Wanneer de gemeente Nieuwkoop in overleg met haar partners besluit flexwoningen die zijn 

geplaatst op tijdelijke locaties, uit de voorraad te onttrekken en te verkopen aan 

particulieren, wordt daarmee het doel gemist om haar huisvestingstaak te volbrengen.  

- Hypotheekverstrekkers geven aan dat een flexwoning op een tijdelijke locatie op dit moment 

niet aan de eisen voldoet op grond waarvan de banken bereid zijn een hypothecaire lening te 

verstrekken.   

- In de situatie waar een geïnteresseerde koper geen financiering nodig heeft, blijft gelden dat 

de woning op een tijdelijke locatie is geplaatst en na de verstreken periode verplaatst of 

afgebroken moet worden. De grond is immers tijdelijk beschikbaar voor flexwoningen en 

blijft in eigendom van de gemeente. De gevolgen voor een particuliere koper zijn bij de 

aankoop van een door een partner van de gemeente geplaatste flexwoning vooraf niet te 

overzien. 
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Bijlage 4 
 
Doelgroepen en toewijzing: toelichting 
 
Flexwoningen zijn nodig!  
Het is druk op woningmarkt. Dit heeft te maken met de volgende ontwikkelingen: 
 

• Het aantal inwoners stijgt en het aantal een- en tweepersoonshuishoudens stijgt ook.  
 

• Er zijn steeds meer huurwoningen in het sociale huursegment nodig voor nieuwkomers op de 
woningmarkt, zoals gescheiden mensen, uitstromers uit de maatschappelijke opvang en 
mensen uit het buitenland met een verblijfsvergunning. De doelgroep voor sociale 
huurwoningen bestaat uit eenpersoonshuishoudens met een inkomen tot € 44.035 (prijspeil 
2023) en meerpersoonshuishoudens met een inkomen tot € 48.625 (prijspeil 2023).  
 

• Een koopwoning is voor steeds minder mensen bereikbaar vanwege de gestegen prijzen. De 
ondergrens van een starterswoning (ca. 50m2) ligt al snel tussen de € 250.000 en € 300.000. 
Om het eerste bedrag volledig met een hypotheeklening te financieren, is een inkomen van 
tenminste € 55.000 nodig. Woningzoekenden die dit niet kunnen betalen, zijn aangewezen 
op een huurwoning. 

 
Er is dus een grote en groeiende behoefte aan sociale huurwoningen (en ook aan huurwoningen in 
het middensegment). Nieuwkoop bouwt hard aan de realisatie van koop- en huurwoningen, maar dit 
kost veel tijd. Ondanks de nieuwbouw van woningen stijgt ook in onze gemeente het aantal reacties 
op een sociale huurwoning, de gemiddelde inschrijfduur en zoektijd, terwijl de slaagkansen om een 
woning te vinden afnemen. De cijfers over het jaar 2022 in de gemeente Nieuwkoop (bron Huren in 
Holland Rijnland) geven dit aan. Deze cijfers laten zien dat de woningnood zo groot is dat deze nieuwe 
woningen (194 stuks t/m 2025) het woningtekort niet gaan oplossen. 
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Flexwoningen zorgen voor een flexibele schil van kleine en dus betaalbare huurwoningen. Door snelle 
realisatie van deze tijdelijke woningen kunnen we de druk op de woningmarkt op korte termijn 
verlichten. Daar is dringend behoefte aan om de wachttijden op een huurwoning te verkorten. 
Ondertussen werkt de gemeente hard door aan de bouw van meer permanente, betaalbare woningen 
terwijl flexwoningen in de tussentijd toch huisvesting bieden. 
 
Doelgroepen en toewijzing van flexwoningen als sociale huurwoning. 
We zetten in op flexwoningen voor 1 of 2 persoonshuishoudens en in zeer beperkte mate ook kleine 
gezinnen. De doelgroepen zijn jongeren en andere (her)starters, zoals bijvoorbeeld mensen die 
gescheiden zijn. Deze groep woont noodgedwongen steeds langer onzelfstandig, en dat is een 
ontwikkeling die niet gewenst is.  
 
Omdat we flexwoningen vooral als sociale huurwoning willen verhuren, kunnen we sturen op de 
toewijzing door bepaalde contractvormen zoals tijdelijke jongerencontracten of lokaal maatwerk toe 
te passen.  
 
Dit zijn onder andere de mogelijkheden hiervoor: 
 

• Door bijvoorbeeld speciale jongerencontracten af te sluiten kunnen jongeren in de leeftijd 
van 18-28 jaar een flexwoning toegewezen krijgen met behoud van de inschrijfduur bij Huren 
in Holland Rijnland. De woningen blijven gedurende de looptijd van de tijdelijke 
woonvergunning speciaal bestemd voor deze categorie huurders. 
 

• We kunnen lokaal maatwerk toepassen om woningen aan te bieden aan mensen die in de 
eigen woonplaats een woning zoeken. Lokaal maatwerk is echter beperkt in te zetten. 
Hiervoor zijn normen, deze zijn vastgelegd in de regionale huisvestingsverordening.  

 



3 
 

• Daarnaast willen we een deel van de flexwoningen inzetten voor het huisvesten van 
nieuwkomers met een verblijfsvergunning (status- of vergunninghouders). De gemeente 
krijgt ieder half jaar een taakstelling van het Rijk om een aantal vergunninghouders te 
huisvesten. Om aan die opgave te voldoen, doen we een beroep op de woningcorporaties. 
De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een forse taakstelling, die naar 
verwachting ook de komende jaren nog hoog zal zijn. De inzet van flexwoningen voor deze 
doelgroep zorgt ervoor dat we een- en tweepersoonshuishoudens van vergunninghouders 
passend kunnen huisvesten.  

 

 
Globaal zal de verdeling en toewijzing van de flexwoningen er als volgt uit zien: 

• 35% bestemd voor de categorie jongeren 18-28 jaar (jongerencontract met behoud 

inschrijvingsduur/deel via lokaal maatwerk). Argumentatie: Jongeren staat kort ingeschreven 

als woningzoekende. De inschrijftijd is een van de toewijzingscriteria, des te langer des te 

hoger de kans op een woning. Met deze verdeling vergroten wij de kans op woonruimte voor 

jongeren. Zij behouden de inschrijftijd, waardoor ze over enkele jaren sneller kunnen 

doorstromen. 

• 40% bestemd voor starters of andere woningzoekenden (via reguliere toewijzing/deel via 

lokaal maatwerk). Ook jongeren vallen in deze categorie. Argumentatie: Deze doelgroep is 

het meest vertegenwoordigd als actief woningzoekende. Voor deze groep ligt dus de 

(woning)nood het hoogst. 

• 25% bestemd voor nieuwkomers met een verblijfsvergunning (taakstelling). Argumentatie: 
We verlagen de druk op het verplicht moeten huisvesten van statushouders (taakstelling 
overheid). De bestaande woningvoorraad blijft voor andere woningzoekende beschikbaar. 
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Samenvattend:  
75% van de flexwoningen in het sociale segment willen we, zoals hierboven weergegeven, inzetten 
voor woningzoekenden uit de regio en de gemeente. Een deel hiervan is speciaal bestemd voor 
jongeren en een deel hiervan wordt met lokaal maatwerk bestemd voor mensen die in de eigen 
woonplaats een woning zoeken. Niet alle woningen kunnen we met lokaal maatwerk toewijzen, maar 
deze zijn natuurlijk wel beschikbaar voor mensen uit de eigen gemeente en uit de regio via de 
reguliere toewijzingsregels.  
 
Lokaal maatwerk 

Voor de toewijzing van sociale huurwoningen geldt de regionale huisvestingsverordening: 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR626022/2. De regels die in de verordening staan, gelden 
ook voor flexwoningen in het sociale huursegment. De verordening biedt voor een deel de ruimte om 
met voorrang toe te wijzen aan woningzoekenden met een lokale binding aan de gemeente. Dit 
noemen we lokaal maatwerk. De woningcorporatie zet dit lokaal maatwerk flexibel in om  
woningzoekenden uit de gemeente de kans bieden in hun eigen kern of elders in de gemeente te 
blijven wonen. 
 
Jongerencontract (18-28 jaar) 

• Duur van het contract is minimaal 5 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met 2 jaar. De 
huurder behoudt zijn of haar inschrijving als woningzoekende. 

• Mensen die buiten deze doelgroep vallen mogen hier niet wonen.  

• Dit blijft zo zolang de flexwoning op een locatie staat.  

• Het voordeel van een tijdelijk contract is dat de inschrijfduur bij Huren in Holland Rijnland 
behouden blijft. 
 

Huurcontracten onbepaalde tijd 
Een woningcorporatie mag slechts aan door de wet gespecificeerde doelgroepen een tijdelijk 
huurcontract aanbieden. Voor de overige doelgroepen geldt een contract van onbepaalde tijd. Per 1 
januari 2022 is er een nieuwe opzeggingsgrond bijgekomen m.b.t. flexwoningen. De opzeggingsgrond 
heeft betrekking op de duur van de omgevingsvergunning. Dit wordt aan de hand van een aparte 
clausule vastgelegd op de standaard huurovereenkomst.  
 
 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR626022/2
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Doelgroep middenhuurwoningen 
De huidige huisvestingsverordening kent geen regulering van middenhuurwoningen. Mogelijk wijzigt 
dit in de toekomst. Voor nu geldt dat de woningen worden toegewezen aan huishoudens met een 
maximaal inkomen tot 1,5 keer de DAEB-norm (ca. € 66.000 tot € 73.000 in 2023), op basis van de 
gemeentelijke doelgroepenverordening: Verordening doelgroepen woningbouw Nieuwkoop 2022 
(overheid.nl). 
 
 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR673896/1
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR673896/1
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Locatiekeuze Locatiekeuze

Begroting locatieskeuze flexwonen (na 13 april) Locatiegebonden kosten Algemene kosten Budget aanvraag 13 april

Omschrijving bedrag Omschrijving bedrag2 Omschrijving bedrag Omschrijving bedrag

Locatiegebonden kosten 68.340€       flora & fauna onderzoek 12.000€                Enquete 912€         Totaal begroting locatiekeuze 119.436€                            

Algemene kosten 35.517€       bodemondezoek 14.400€                Voorbereiding participatie 2.052€     Restant budget onderzoek 14.019€                              

Subtotaal 103.857€    asfalt/fundatie onderzoek 15.000€                Informatiebijeenkomst 3 stuks 4.105€     Aanvraag aanvullend budget 105.417€                            

Onvoorzien 15.579€       archeologie onderzoek 3.000€                  Overleg bewoners 4.105€     

Totaal 119.436€    bureau onderzoek omgeving/bestem. etc. 2.052€                  Projectteamoverleg 4.276€     

schetsmatig ontwerp tbv randvoorwaarden 8.208€                  Overleg locatiekeuze 2.280€     

overleg 2.736€                  Communicatie 1.824€     

k&l onderzoek 2.736€                  Procesondersteuning 4.561€     

voorbereiding vergunningen 1.368€                  Procesmanagement 11.402€   

begeleiding onderzoeken 6.840€                  Totaal 35.517€   

Totaal per locatie 68.340€                


