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Interne situatie: Wat speelt er bij ons?

Gebiedsuitwerking Oostelijk Nijkerk Participatie & communicatie

Gemeente Nijkerk groeit en blijft groeien; ook in 2032 - 2045 Beperkte capaciteit voor communicatie bij de gemeente

Kansrijke ontwikkellocaties: * Vastgestelde corporate communicatiestrategie en door de
Luxool, Bronswerk, Slichtenhorst en stationsgebied gemeenteraad vastgestelde participatievisie (19 september 2024)
Kaderstelling vanuit Omgevingsvisie 1.0. * Ervaringen en evaluatie te betrekken vanuit het participatietraject "Waar kies

jij voor als er minder geld is' qua inhoud en participatievormen.

Gebiedsuitwerking in relatie tot de Omgevingsvisie

De gebiedsuitwerking = concrete uitwerking van de

Omgevingsvisie 1.0
Beide trajecten lopen in de voorbereidingsfase qua tijd gelijk

Ideale situatie, als de planning het toelaat, het
voorkeursscenario van de gebiedsuitwerking opnemen in

koersplan van Omgevingsvisie

Voorkeursmodel Oostelijk Nijkerk wordt als bouwsteen

ingebracht bij de MER omgevingsvisie 2.0
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Externe situatie: Issues en humeur

* Gezamenlijk onderzoek van de regio (inclusief de gemeente Nijkerk) en
Prorail naar spoorwegovergangen. Rijk en regio zijn studie gestart naar
verhogen treinfrequentie Veluwelijn. Hierin wordt de overwegveiligheid
ook meegenomen.

* Onderzoek van NS en ProRail dat loopt naar de mogelijkheden om meer
treinen te kunnen laten rijden. De uitkomst kan een andere kijk geven op
de ruimtelijke ontwikkelingen.

* Begin 2025: Ministerie van Defensie maakt de locatie bekend van een

kazerne. In de gemeente Zeewolde (dichtbij de gemeente Nijkerk) zijn 2

mogelijke locaties in beeld.
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AMBITIE

Waar gaat/staat de gemeente Nijkerk voor?




COMMUNICATIE & PARTICIPATIE NIJKERK

Communicatie .« . c e .
» . Participatievisie
Ambitie gemeente Nijkerk

Open en betrouwbaar _
Omgevingsbewust werken

Toegankelijk en begrijpelijk
= J JELEL Samenwerken vanuit gedeeld belang

Afstemmen op ontvangers
s ¢ Kinderen en jongeren actief betrekken

Maatwerk o
We gaan voor kwaliteit

Betrekken inwoners .
Maatwerk, leren en ontwikkelen

Uitdagen tot samenwerken
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OMGEVINGSVISIE & GEBIEDSUITWERKING

Inhoudelijk

* Een interactief proces m.b.t. de scenario’s
en een voorkeursscenario
gebiedsuitwerking

* Daarna verder met ontwikkeling van
gebieden in Oostelijk Nijkerk

* Groeivan 250 woningen tot 2030
vasthouden naar 2040

Duidelijkheid over de ontwikkelgebieden:
0.a. waar komen woningen en waar niet?

* Keuzes te maken in de gebiedsuitwerking
aan de hand van scenario’s

Groei heeft veel invloed op verkeer en
mobiliteit

Participatie

We bepalen welke opgaven/thema’s rijp zijn
voor participatie o.b.v. de kaders uit het CB5
rapport. Hierbij wegen we complexiteit af
tegen begrijpelijkheid.

We bepalen hoe deze concreet te maken
maar wel zo dat de resultaten bruikbaar zijn
in de afweging/besluitvorming

Thema’s en opgaven worden vertaald naar
begrijpelijke scenario’s.
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VISIE OP COMMUNICATIE

Gebiedsuitwerking




Communicatie/participatiestrategie

Nadruk op het actief voeren van het gesprek met vertegenwoordiging van een dwarsdoorsnede van de samenleving.
Focus op bewoners, ondernemers en organisaties in Oostelijk Nijkerk.

Op de participatieladder: van informeren naar raadplegen en adviseren.

Dichtbij de mensen; maatwerk op de inhoud.

Maak het mensen makkelijk om mee te doen: laagdrempelig, begrijpelijk en overzichtelijk.

Mix van professionals/experts en bewoners

Volgorde in communicatie en participatie:
* Informeren en ophalen

* Toetsen, verdiepen en keuzes maken

* Terugkoppelen
Heldere, overkoepelende kernboodschap
Proces loopt separaat van de Omgevingsvisie 2.0, dat leggen we duidelijk uit. Procesmatig en inhoudelijk leggen we wel een link met
de Omgevingsvisie. De uitkomst van dit proces, te weten het voorkeursscenario, wordt ingebracht bij de Omgevingsvisie 2.0
Zorgvuldige en begrijpelijke communicatie rondom de participatie.

Na participatie zorgvuldig communiceren met actieve deelnemers én algemeen over de participatieresultaten en de besluitvorming.
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AANPAK
Uitvoeringsstrategie en prioriteit:

Gebiedsuitwerking Oostelijk Nijkerk




Gebiedsuitwerking Oostelijk Nijkerk

Participatie gebiedsuitwerking

Vanuit de Omgevingsvisie 1.0 is er een expliciete opdracht gegeven aan het College
om de gebieden Slichtenhorst, Bronswerk, Luxool en stationsgebied en de
toekomstige verkeersontsluiting verder uit te werken. De gemeente is daarmee aan
" - : / y 2 il | S Fars s ‘ ®.  VERBINDING
de slag gegaan. De opgaven en ambities van Oostelijk Nijkerk vragen om een eigen , 3 it 0l e R i g
participatieaanpak.

In het tweede kwartaal van 2024 is een rapportage met daarin de analyse van de

opgave, inclusief de aanpak voor communicatie en participatie opiniérend

.’6

voorgelegd aan de Raad. Op basis van deze bijeenkomst zijn de documenten
aangepast. Begin 2025 worden de stukken ter besluitvorming aan de gemeenteraad
voorgelegd. Hiermee zijn de inhoudelijke en procesmatige kaders gesteld voor de

gebiedsuitwerking Oostelijk Nijkerk.
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Gebiedsuitwerking Oostelijk Nijkerk

Uitwerking bijeenkomsten

Binnen de gestelde kaders wordt de participatie vorm gegeven voor Oostelijk Nijkerk. Er is een stakeholdersanalyse uitgevoerd en de betreffende stakeholders
worden actief benaderd om te participeren in de gebiedsuitwerking Oostelijk Nijkerk. In stap 1 is er ook een brede uitnodiging om deel te nemen. Vooralsnog staan

er drie interactieve bijeenkomsten gepland waarin toegewerkt wordt naar een aantal scenario’s.

2. Toetsen, verdiepen
en verkennen
scenario’s

3. Toetsen en
aanscherpen scenario’s

1. Informeren en
ophalen

Voorkeursscenario
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Gebiedsuitwerking Oostelijk Nijkerk (1)

Uitwerking bijeenkomsten

Bijeenkomst 1: informeren

Deelnemers worden geinformeerd over de kaders voor de scenario’s, met een toelichting op de rapportage CB5 en de bouwstenen als basis voor de
vervolgstappen. Hierin leggen we ook de link naar het proces van de Omgevingsvisie. Het doel is iedereen op hetzelfde informatieniveau te brengen.
Ook wordt het participatieproces uitgelegd, met nadruk op transparantie en het in kaart brengen van verschillende belangen. Hoewel niet alle
wensen vervuld kunnen worden, staat samenwerking centraal. Hierbij is het belangrijkom met elkaar in gesprek te gaan.

. Bespreking hoofdthema’s uit het document ‘Oostelijk Nijkerk 2030-2040" CB5

. Bouwstenen gebiedsuitwerking Oostelijk Nijkerk toelichten

. Aanwezigheid van experts (van binnen en buiten de organisatie).
. Uitvraag voor stakeholders die actief mee willen doen/praten in bijeenkomst 2 en 3

Expertpool

Verschillende externe deskundigen worden uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst om daarin thematafels te begeleiden en te voorzien van kennis en inzichten vanuit hun
expertise. De pool bestaat onder andere uit een stedenbouwkundige, verkeerskundige, sportdeskundige, en bij voorkeur een deskundige op het gebied van stationslocaties.
Dit zijn deskundigen van buiten de gemeentelijke organisatie en daarmee onafhankelijke gesprekspartners. Zij zullen later ook meedenken over het vormgeven van de
scenario’s.

Bijeenkomst 2: toetsen, verdiepen en verkennen scenario’s

In deze bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek om te komen tot een aantal scenario’s, op basis van de input uit de eerdere bijeenkomst. Gaan
we voor 100 of 35 woningen per hectare? En hoe verhoudt zich dat tot bouwsteen Buitensport? Op basis van deze uitkomsten gaan de experts
samen met de interne collega's diverse scenario's uitwerken welke in de volgende bijeenkomst worden voorgelegd. Daarnaast worden er gesprekken
gevoerd met belanghebbenden (zoals Waterschap, sportverenigingen, buurtverenigingen etc.)

. Ophalen welke keuzes de stakeholders in inhoudelijke thema’s zouden willen maken (luisteren!)

. Integraliteit van de thema’s én de speelvelden (= deelgebieden Slichtenhorst, Luxool, Bronswerk, station, rondweg) van belang

. De opgehaalde input verder uitwerken na afloop sessie 2 tot concrete scenario’s als basis voor sessie 3.

. Bekijken wat haalbaar is om in een sessie te doen met de stakeholders!



Uitwerking participatie Oostelijk Nijkerk (2)

Uitwerking bijeenkomsten

Bijeenkomst 3: toetsen en aanscherpen scenario’s

In de derde bijeenkomst leggen we de uitgewerkte scenario’s voor en toetsen of het beeld compleet is. Tot slot krijgen aanwezigen kans hun vragen
te stellen en reacties te geven op de uitgewerkte scenario’s. Op basis van het participatieproces wordt er een rapportage uitgewerkt waarin is
opgenomen hoe de verschillende stakeholder denkt over de verschillende scenario's en wat hierbij hun belangen zijn. Dit rapport wordt samen met
het voorkeursscenario aan de raad voorgelegd.

* Scenario’s zoals besproken in uitgewerkte vorm vanuit de tweede bijeenkomst verder doornemen en aanscherpen.

Uitgangspunten betrekken stakeholders

Een integrale bespreking en samen komen tot een integrale verkenning van de vraagstukken én scenario’s is belangrijk
Actief uitnodigen van de stakeholders waar al contact mee is voor 1¢ bijeenkomst en overige gesprekken met stakeholders en betrokkenen.

Breed uitnodigen (algemene communicatie gelijk qua inhoud en planning aan omgevingsvisie) voor 1¢ bijeenkomst en online enquete

Extra aandacht/inspanning voor specifieke doelgroepen (obv een stakeholdersanalyse, o.a. jongeren via scholen)

Raad uitnodigen als ‘luisteraar’ geen actieve deelnemer

Stakeholders vanuit 1e bijeenkomst uitnodigen en een groep vormen voor actieve betrokkenheid bij 2¢ en 3¢ bijeenkomst. Zo kunnen we vanuit
gelijke kennis over de vraagstukken de verdieping ingaan. Commitment aan alle alle bijeenkomsten is van belang.

Abstractieniveau van de informatie vraagt om extra aandacht voor wijze van overbrengen

Combinatie online (enquéte via website en/of online platform) en offline/fysiek



Planning 2025

Communicatie en uitnodigen
Januari — februari 25
 Communicatie gebiedsuitwerking
* Expertpool samenstellen
Uitnodigen bewoners en
geinteresseerden
Communiceren bouwstenen

\ 4

Bijeenkomst 1
Maart 25

Bespreking hoofdthema’s uit het
document ‘Oostelijk Nijkerk 2030-
2040’ CB5
Bouwstenen gebiedsuitwerking
Oostelijk Nijkerk toelichten

\ 4

Bijeenkomst 2
Mei - juni ‘25

Ophalen welke keuzes inhoudelijke
thema’s
* Integraliteit van de thema’s

Uitwerken opgehaalde input
Juni — september 25

Analyseren opbrengst
Keuzes maken richting scenario’s

Bijeenkomst 3
Oktober - november ‘25

Scenario’s zoals besproken in

v

uitgewerkte vorm vanuit de tweede
bijeenkomst verder doornemen en
aanscherpen.
Komen tot voorkeursscenario
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