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6. Brief kades 2° schil d.d. 26 juni 2013

HET DAGELIJKS BESTUUR BESLUIT:

1. Opdracht te geven voor het opstellen van een nadere regeling ‘nadeelcompensatie
oeverconstructies Electraboezem 2¢© schil’ als onderdeel van de huidige
Nadeelcompensatieregeling

2; In te stemmen met uitvoering en voorfinanciering van een noodmaatregel ter hoogte van

5.1lid2sube Winsum, onder voorwaarden van het waterschap

Inleiding

In het jaarplan 2017 resp. 2018 is de kadeverbetering Schouwerzijl, Niezijl en 22 Schil als één project
opgenomen. De kades in Schouwerzijl en Niezijl zijn in eigendom van het waterschap, bij de kades in
de 2¢ Schil is dat niet het geval. Op 1 februari 2017 is één voorbereidingskrediet van € 200.000,-
verstrekt voor deze drie projecten, waarvan € 120.000,- is gealloceerd voor kadeverbetering 2¢ schil.

De oeverconstructies in de Electraboezem 2° schil zijn in eigendom, beheer en onderhoud van
derden. De peilverlaging van 2008 om te compenseren voor de bodemdaling kan schade aan de
kades veroorzaakt hebben. Wanneer deze schade is veroorzaakt door de peilaanpassing, kan het
waterschap hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

In januari 2018 is na vooronderzoek besloten dat Noorderzijlvest inzicht dient te hebben in de ligging
en technische staat van oeverconstructies van derden, om zo te voldoen aan zorgvuldige
besluitvorming (het zgn. zorgvuldigheidsbeginsel, Awb art 3.2). Derhalve is de gehele Electraboezem
22 schil door Noorderzijlvest (team Gegevensbeheer) geinventariseerd en is 15 km oeverconstructie
(alle constructies met uitzondering van houten beschoeiingen en natuurvriendelijke oevers) boven
en onder de waterlijn geinspecteerd.

Uit deze inspectie bleek dat 25 onderhoudsplichtigen in Winsum (en 5 in Warffum en Baflo) binnen
nu en 10 jaar schade kunnen verwachten. In de Electraboezem 2° schil is, op basis van een
peilbesluit, in 2008 het waterpeil met 14 cm verlaagd. In Winsum zelf bedroeg de werkelijke



bodemdaling circa 6 cm. De peilverlaging is gebaseerd op de maximale bodemdaling van 14cm in de
Electraboezem 2° schil.

Twee van deze onderhoudsplichtigen met schade hebben op 16 januari resp. 16 april 2018 een klacht
ingediend over de slechte technische staat van hun oeverconstructie. Deze woningen zijn gelegen
aan de zuidzijde van het Winsumerdiep in de Electraboezem 2° schil.

Een gedeelte van deze schade kan bij Noorderzijlvest worden ingediend via de
Nadeelcompensatieregeling. Vervolgens zal het waterschap na uitspraak van de onafhankelijke

Nadeelcompensatiecommissie deze kosten declarerenSIN I IPAIV X!

Beoogd effect
Door het opstellen van een nadere regeling kunnen alle schades van onderhoudsplichtigen in de
Electraboezem 2° schil op een identieke wijze beter worden afgehandeld.

Door uitvoering en voorfinanciering van de noodmaatregel blijft het doorstroomprofiel ter plaatse

van (SRRl AV e X=M Winsum gegarandeerd.

Argumenten
1.1 Waterschap is klantgerichter naar onderhoudsplichtigen Electraboezem 2¢ schil

Noorderzijlvest zal onderhoudsplichtigen zelf benaderen naar aanleiding van de schade die
geconstateerd is en hen ook begeleiden bij hun verzoek om nadeelcompensatie. De bewijslast voor
burgers wordt verlicht doordat het waterschap een dossier aanmaakt (dat door burgers kan worden
aangevuld). De doorlooptijd van de afhandeling van de klacht is 3 maanden (in plaats van gemiddeld
circa 6 maanden bij huidige situatie).

1.2 Waterschap heeft meer grip op afhandeling schadegevallen bij toepassing van nadere regeling

Een nadere regeling maakt het mogelijk om voor de af te handelen dossiers meer en noodzakelijke
detaillering, zoals het gebruik van inspectieresultaten van het waterschap, aan te brengen om deze
dossiers snel, maar ook zorgvuldig af te kunnen handelen. Middels deze werkwijze is de kans op een
inhoudelijk onderbouwde passende uitkomst groter.

1.3 Nu pro-actief handelen voorkomt hogere kosten in de toekomst

Met de tijd verslechtert de technische staat van de oeverconstructies, waardoor het kadeherstel
steeds duurder wordt. Onderhoudsplichtigen dienen zelf hun kademuren, stalen damwanden of
beschoeiingen met betonnen/stalen delen te herstellen en kunnen in het kader van de
Nadeelcompensatieregeling een verzoek indienen voor vergoeding van de geleden schade. Naar
verloop van tijd kan deze bijdrage hoger uitvallen.

2.1 Tijdelijke versterking van de kademuur van de panden voorkomt instorting

Als de kademuur intact blijft, verandert het doorstroomprofiel niet. Een goede waterafvoer, een
belang van het waterschap, blijft geborgd. Het waterschap hoeft niet handhavend op te treden.

2.2 Het waterschap denkt oplossingsgericht mee met de onderhoudsplichtige

Het waterschap heeft in het kader van het project ‘Kadeverbetering 2° schil’ in de periode oktober
2017 — mei 2018 15 km kademuren en (niet-houten) beschoeiingen geinspecteerd. Noorderzijlvest
stelt de resultaten van deze inspectie beschikbaar aan de onderhoudsplichtigen, die deze resultaten
kunnen gebruiken bij bepaling van de tijdelijke en definitieve versterkingsmaatregel.



2.3 Afhandeling van de klacht verstrekt duidelijkheid voor grondeigenaren van o.1lid2sube

De onderhoudsplichtigen weten wat van het waterschap verwacht kan worden en op welke wijze
hun klacht wordt afgehandeld. Daarbij zijn zij bekend met het feit dat achteruitgang van een
kademuur nooit alleen te wijten is aan een peilverlaging, en dat zij zelf een eigen bijdrage voor
herstel dienen te betalen.

2.4 Nieuwe nadere regeling ‘schades oeverconstructies Electraboezem 2¢ schil’ kan ook op dit
schadegeval van toepassing worden verklaard

Door het opstellen van een nadere regeling 2¢ schil, vallend onder de Nadeelcompensatieregeling,
zullen alle schadegevallen, inclusief deze klacht, op identieke en voor het waterschap betere wijze
worden afgehandeld.

2.5 Imagoschade bij onderhoudsplichtigen van IR I[s WAV oX=J wordt beperkt
Door, bij uitzondering, in te stemmen met voorfinanciering stelt het waterschap zich pro-actief op.

Risico’s & Kanttekeningen
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2.1 De kademuur bij S1lid2sube faalt voorafgaand aan uitvoering van de noodmaatregel

Om een tijdelijke oplossing te bepalen zal nog een bouwkundig onderzoek ter plaatse worden
gedaan, voorafgaand aan uitvoering van de noodmaatregel. Verwachting is dat uiterlijk binnen 2
maanden de tijdelijke maatregel is gerealiseerd.

2.2 Onderhoudsplichtigen weigeren na tijdelijke maatregel gebruik te maken van
Nadeelcompensatieregeling

Het waterschap is in dit specifieke geval alleen bereid tot voorfinanciering, indien dit onder onze
voorwaarden gebeurt. Deze omvat dat de claim wordt ingediend in het kader van de
Nadeelcompensatieregeling, waarbij een onafhankelijke commissie of derde bepaald in welke mate
peilverlaging oorzaak is van de technische staat van de oeverconstructie. De verwachting is dat zowel
de onderhoudsplichtige als het waterschap een bijdrage zullen moeten leveren voor herstel van de
kademuur ter plaatse.

2.3 Onderhoudsplichtige is ontevreden ondanks voorfinanciering en procedure
Nadeelcompensatieregeling

Claimanten van |SURICIPASIVINC Winsum zijn na afloop van de procedure teleurgesteld over de

uitkomst en veroorzaken alsnog imagoschade. Hun verwachtingen dienen zorgvuldig te worden
gemanaged.

Financién

De bouwkosten voor kadeherstel voor de 30 onderhoudsplichtigen bedragen circa 3.140.000,-,
waarvan 1.760.000,- voor particuliere grondeigenaren.



De bouwkosten voor kadeherstel van zijn ingeschat op 42.000,-. De kosten van de
tijdelijke versterking voor hangen af van de bouwkundige detailinspectie. Hiertoe
zal een specialistisch adviesbureau worden benaderd.

Vooralsnog wordt rekening gehouden met een reservering van 10.000,- incl. BTW op het
exploitatiebudget. Deze kosten zullen ten laste komen van de exploitatie van team Beheer en
Onderhoud.

Personele kosten, 80 uur a 69 euro incl. BTW, komen ten laste van het project Kadeverbetering 2°
schil, waarvoor reeds een voorbereidingskrediet is verstrekt.

Communicatie

Op basis van bovenstaand besluit zal Noorderzijlvest onderhoudsplichtigen van
informeren over 1) de mogelijkheid tot voorfinanciering door het waterschap en 2) toepassing van
Nadeelcompensatieregeling.

Na vaststelling van de regeling door het Dagelijks Bestuur zal Noorderzijlvest de overige
onderhoudsplichtigen informeren over de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek resp. de
inspectieresultaten van het onderzoek.

Uitvoering
Op basis van bovenstaand besluit zal:

1) Noorderzijlvest een nadere regeling opstellen en deze medio november 2018 ter vaststelling aan
het Dagelijks Bestuur aanbieden.

2) Noorderzijlvest de grondeigenaren van o.1lid2sube informeren over bereidheid tot

voorfinanciering van een tijdelijke versterkingsmaatregel. Na instemming met de nadere regeling
‘nadeelcompensatie oeverconstructies 2¢ schil’, zal verzoek om nadeelcompensatie worden
ingediend.





