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1. Inleiding 

 

1.1 Algemeen 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft voor dat in alle oppervlaktewateren in 2015 een 

goede chemische en ecologische toestand moet zijn gerealiseerd ten behoeve van de functies die het 

watersysteem vertegenwoordigen.  

Hiertoe zijn in 2009 voor de KRW-waterlichamen in het 

beheergebied van waterschap Noorderzijlvest de benodigde 

maatregelen vastgesteld om de gestelde waterkwaliteitsdoelen 

te behalen.  Een waterbeheerder krijgt de mogelijkheid om de 

gestelde maatregelen gefaseerd uit te voeren tot 2021. De 

KRW-maatregelen voor Noorderzijlvest zijn opgenomen in het 

waterbeheerplan 2009-2015 en daarmee bestuurlijk 

vastgesteld. 

 

1.2 Kader 

Ieder jaar wordt de voortgang van de uitvoering van KRW-

maatregelen gerapporteerd aan het bestuur van het 

waterschap, het Regionaal Bestuurlijk Overleg Water, en op 

landelijk niveau aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

en de Tweede Kamer. Eens in de drie jaar moet over de doelen, 

de maatregelen en de voortgang worden gerapporteerd aan de 

EU, eind 2012 zal deze verantwoording plaats vinden. Fasering 

en of wijzigen van maatregelen, in relatie tot de gestelde 

doelen is mogelijk onder strikte voorwaarden. In verband met 

de verplichting tot uitvoering van de KRW-maatregelen en de 

mogelijkheid tot eventuele herziening van de maatregelen voor  

is aan het bestuur van het waterschap de keuze voorgelegd om 

een deel van het maatregelenpakket tot 2015 aan te passen. 

Tevens wordt per waterlichaam aangegeven wat de 

consequenties zijn van deze aanpassingen op de doelrealisatie 

van de waterlichamen. 

De KRW-maatregelen die als uitgangspunt zijn genomen, zijn 

opgenomen in de maatregelentabellen (‘Bijlage P’) van de 

stroomgebiedbeheerplannen voor de Rijn en de Eems, en in 

het waterbeheerplan 2009 – 2015 van Noorderzijlvest. 

Naast de aanpassing van het maatregelpakket dient  er een 

aanpassing van de begrenzing van vier waterlichamen te 

geschieden.  Figuur 1.1 bevat de kaart met de KRW-

waterlichamen in het beheergebied van Noorderzijlvest. 

KRW staat voor waterkwaliteit.  

Water is de onmisbare drager van 

een gezonde, productieve en 

aangename leefomgeving. Kwaliteit 

van water bepaalt de kwaliteit van 

onze leefomgeving. 

 

Een gezonde omgeving begint bij de 

basiskwaliteit van het water dat we 

drinken en waarmee we ons wassen, 

maar er is meer. Water zorgt voor een 

gebiedskwaliteit waar mensen zich 

prettig voelen. Inmiddels is uit onderzoek 

afdoende bekend dat een gezonde, 

natuurlijke omgeving bijdraagt aan de 

lichamelijke en geestelijke gezondheid 

van mensen. Een gezonde omgeving 

betekent ook een veerkrachtige 

omgeving. Een omgeving die zijn kwaliteit 

behoudt als grillen van klimaat of 

menselijk gedrag gaan opspelen. 

 

Een productieve omgeving is zonder goed 

water nauwelijks denkbaar. Schoon en 

zoet water is een grondstof voor gezonde 

landbouwproducten. maar ook voor veel 

takken van industrie. Water is ook als 

drager van gebiedskwaliteit een 

economische factor. Bijvoorbeeld voor de 

recreatiesector, zoals watersport- en 

oeverrecreatie met de daaraan 

verbonden horeca. Goed water is 

economisch van grote waarde! 

 

Een aangename omgeving is niet alleen, 

zelfs niet in de eerste plaats, een mooie 

omgeving. De essentie van 

gebiedskwaliteit is dat bewoners en 

bezoekers zich er thuis voelen. Welke 

kenmerken daarbij horen kan per gebied 

verschillen. Maar altijd zal water een rol 

spelen. Of het nu gaat om de 

grachtengordel, een veenweidegebied of 

een hooggelegen zandgrond met haar 

beken en vennen.. 

 

Bron: www.helpdeskwater.nl/ 
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1.2 Doel 

Doel van de rapportage is de beschrijving van de aanpassingen van het maatregelpakket per 

waterlichaam voor de eerste planperiode van de KRW tot eind 2015. Tevens beschrijft de rapportage 

de aanpassing van de begrenzing  voor vier KRW-waterlichamen.  

 

1.3 Werkwijze 

In de rapportage is per waterlichaam aangegeven wat het huidige maatregelpakket is onder 

‘Maatregelen volgens Waterbeheerplan 2009-2015’. Daarna worden de ’aanpassingen van de 

maatregelen’ beschreven en wat er gefaseerd wordt naar de volgende planperiode ‘Te faseren naar 

2015 – 2021’.  

De tabel ‘Aangepast maatregelpakket 2009-2015’ beschrijft per waterlichaam de lijst van 

maatregelen die in de periode 2009-2015 daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Een deel van deze 

maatregelen is reeds gereed en in uitvoering. 

 

 

Figuur 1.1  Kaart met de KRW-waterlichamen in het beheergebied van Noorderzijlvest  
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2. Totaaloverzicht  voorgenomen en aangepast maatregelpakket 
 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de voorgestelde aanpassing van het KRW-maatregelpakket per type 

maatregel. 

 In tabel 2.1 is het totaaloverzicht per type maatregel gegeven voor alle waterlichamen in het 

beheergebied van Noorderzijlvest. Hierin is het voorgenomen pakket en het aangepaste pakket 

beschreven.  

Daaronder staan de type maatregelen beschreven met, indien van toepassing, de belangrijkste 

aanpassingen voor dat type maatregel. 

 

Tabel 2.1 Totaal overzicht voorgenomen en aangepast maatregelpakket 2009 - 2015 

Type maatregel 
Voorgenomen 

maatregelpakket 

Aangepast 

maatregelpakket 
Eenheid  Initiatiefnemer 

Afkoppelopgaven 30,4 30,4 Ha Gemeente 

Vispassages 58 48 Stuks Waterschap 

NVO eigen beheer 81,3 51,2 Km Waterschap 

NVO binnen inrichtingsprojecten 28,7 28,7 Km Waterschap 

NVO binnen EHS 57,5 0 Km Waterschap 

Bomen langs beken 55,1 17,9 Km Waterschap 

Natuurvriendelijk schonen / 

gedifferentieerd onderhoud 
154 160 Km Waterschap 

Integrale inrichtingsprojecten 6 7 Stuks 

Waterschap of 

terreinbeherende 

organisaties 

Aanleg moerasgebied 25 25 Ha  Waterschap 

Helofytenfilters / Ecologische 

nazuiveringen 
8 3 Stuks Waterschap 

Renovaties/nieuwbouw zuiveringen 8 4 Stuks Waterschap 

Overige maatregelen 3 3 Stuks 
Gemeente of 

waterschap 

 

 

Afkoppelopgaven 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de afkoppelopgaven. Rapportage over de 

voortgang vindt plaats via het waterschap.  

 

Vispassages 

In 2006 is de Visie Vismigratie (“Van Wad tot Aa”) vastgesteld. In totaal zijn hier 93 knelpunten 

gedefinieerd, waarvan er 48 in de KRW-waterlichamen liggen. In 2008 heeft een verkeerde vertaling 

plaats gevonden vanuit de visie vismigratie naar de KRW-plannen voor de diverse waterlichamen. De 

exacte oorzaak is niet te achterhalen. Binnen het waterschap zijn het aantal te realiseren vispassages 

opnieuw tegen het licht gehouden. Voorgesteld wordt om het beleid uit de Visie Vismigratie aan te 
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houden en per waterlichaam de opgave voor de KRW op basis hiervan bij te stellen. In de uitvoering 

worden kansen voor het realiseren van de overige vispassages meegenomen. In tabel 2.2 zijn in de 

groene kolom de aantallen uit de KRW plannen weergegeven. In de blauwe kolom worden de nieuwe 

aantallen aangegeven. De aangepaste hoeveelheden zijn doorgevoerd in de maatregeltabellen per 

waterlichaam in deze rapportage.  

Tabel 2.2 Vispassages per waterlichaam conform KRW-opgave in 2009 en de aangepaste KRW-opgave 

KRW waterlichaam Stroomgebied 
Vispassages 

KRW opgave 2009 

Vispassages 

Aangepaste opgave 

Hoendiep-Aduarderdiep Rijn-Noord 1 0 

Reitdiep-Kommerzijl Rijn-Noord 2 1 

Boterdiep-Winsumerdiep Rijn-Noord 3 3 

Benedenlopen Eelder- en Peizerdiep Rijn-Noord 0 8 

Bovenlopen Eelder- en Peizerdiep Rijn-Noord 0 12 

Dwarsdiepgebied Rijn-Noord 2 3 

Kanalen Hellend-Gestuwd Rijn-Noord 0 1 

Lauwersmeer Rijn-Noord 11 4 

Leekstermeer Rijn-Noord 0 2 

Matslootgebied Rijn-Noord 3 0 

Paterswoldsemeer Rijn-Noord 1 1 

Maren Reitdiep Rijn-Noord 25 10 

Maren Fivelingo Nedereems 4 1 

N.O. Kustpolders Nedereems 4 2 

Damsterdiep Nedereems 2 1 

Totaal 58 48 

 

 

NVO eigen beheer 

Dit zijn natuurvriendelijke oevers die Noorderzijlvest zelf gaat realiseren.  

NVO binnen inrichtingsprojecten  

Aanleg van NVO’s in combinatie met andere ingrepen in een gebied. O.a. de inrichting van de 

Steenbergerloop.   

 

NVO binnen EHS 

Uitgangspunt bij deze categorie is dat een andere partij (de provincie) gronden aankoopt en hier op 

een relatief eenvoudige wijze een natuurlijke inrichting van de oever gerealiseerd kan worden. Door 

de landelijk ingezette herziening van de EHS zijn de provincies in 2012 het beleid voor de EHS in 

Groningen en Drenthe aan het herijken. De periode van het besluit tot korting op de ILG-subsidies in 

2010 tot de huidige herijkingsdiscussie in 2012 heeft gezorgd voor een vertraging of nog geen start 

van projecten. 

 

Bomen langs beken 

Voor deze categorie moet de opgave bijgesteld worden, door een aantal verkeerde interpretaties is 

voor deze maatregel een opgave gesteld van 55,1 kilometer. Ten onrechte is gerapporteerd dat langs 

de gehele lengte van het Peizer- en Eelderdiep bomen langs beken gerealiseerd zou worden. 
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Natuurvriendelijk schonen / gedifferentieerd onderhoud 

Dit betreft het aanpassen van de werkwijze bij het onderhoud van de watergangen en oevers, 

waardoor de ecologische potentie van watergangen en oevers beter benut worden. 

 

Integrale inrichtingsprojecten 

 De integrale inrichtingsprojecten betreffen de projecten die in een groter gebied meerdere doelen 

realiseren. Als voorbeeld kan hiervoor de herinrichting van De Onlanden genoemd worden en het 

waterstructuurplan Noorddijk. 

 

Aanleg moerasgebied 

Voor een verbetering van de waterkwaliteit kan in een watersysteem een moerasgebied worden 

aangelegd. 

 

Helofytenfilters / Ecologische nazuiveringen 

In de KRW opgave zijn helofytenfilters opgenomen bij de RWZI’s die lozen op kleinere waterlichamen. 

Het gaat daarbij om maatregelen die zorgen voor een reductie in fosfaat en nitraat en zorgen voor 

een natuurlijker karakter van het te lozen effluent. Beter is om te spreken over ‘ecologische 

nazuiveringen’. Gezien de aanpassingen in de planning en uitvoeringen van de zuiveringen, wordt de 

planning voor deze maatregelen eveneens aangepast. 

Renovaties/nieuwbouw zuiveringen 

Op een aantal zuiveringen die aangepakt moeten worden is vanuit het waterschap een andere 

planning van toepassing. Enkele zuiveringen worden gekoppeld, waardoor niet drie, maar één 

zuivering verbeterd hoeft te worden. 

Overige maatregelen 

Overige maatregelen zijn onderzoek Paterswoldsemeer, installeren inzamelstation of de herinrichting 

van de Meerweg in Haren. 
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3. Aanpassing KRW-maatregelen per waterlichaam tot 2015 
 

3.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk is per waterlichaam aangegeven welke aanpassingen doorgevoerd worden in het 

maatregelpakket, die uitgevoerd worden in de eerste fase tot en met 2015. Hiervoor zijn drie 

redenen: 

1. Maatregel is uitgeruild (gefaseerd) door het naar voren halen van het project Eener- en 

Langelosche Stukken. 

2. Bijstelling realisatie projecten in samenhang met EHS; de natuurvriendelijke oevers die binnen de 

EHS gerealiseerd moet worden, worden i.v.m. de vertraging en onzekerheid van 

medefinanciering gefaseerd naar de volgende planperiode.  

3. Aanpassing door wijziging planning, nader onderzoek of correcties n.a.v. foutieve invoer KRW-

portaal. De foutieve invoer is niet meegenomen in de bepaling van de doelrealisatie voor 2015. 

 

Voor het vergroten van de uniformiteit en zodoende verbeteren vergelijkbaarheid van maatregelen 

tussen waterbeheerders vraagt het ministerie van I en M om een aantal aanpassingen van eenheden: 

- het omrekenen van de eenheid ‘hectare’ naar ‘kilometer’ voor natuurvriendelijke oevers; 

- het veranderen van de eenheid (van ha of km) bij inrichtingsprojecten en ecologische 

nazuiveringen van ‘hectare’ naar ‘stuks’. 

 

In de volgende paragrafen is per waterlichaam aangegeven welke aanpassingen in het 

maatregelpakket voorgesteld worden. 

 

 

Doelrealisatie 

De KRW maatregelen zijn opgesteld om uiteindelijk de goede ecologische toestand in de 

watersystemen te realiseren. Deze doelen dienen uiterlijk in 2027 gerealiseerd te zijn. Voor de 

tussenliggende ijkmomenten (2015 en 2021) zijn tussendoelen opgenomen.  

Per waterlichaam is aangegeven of met het aangepaste maatregelpakket de (tussen)doelen in 2015 

en 2027 behaald kunnen worden. Van belang hierbij is dat er geen achteruitgang plaats vindt van de 

toestand in de waterlichamen.  
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3.2 Damsterdiep - Nieuwediep (prv. Groningen, Eems) 

 

Maatregelen volgens Waterbeheerplan 2009-2015 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Initiatiefnemer 

Afkoppelopgave gem. Delfzijl 1,5 Ha Gemeente 

Afkoppelopgave gem. Ten Boer 1 Ha Gemeente 

Vispassage Slimsluis in Damsterdiep 1 Stuks Waterschap 

Verbetering visintrek gemaal De Drie Delfzijlen 1 Stuks Waterschap 

Aanleg natuurvriendelijke oevers Groote Heekt (1,7 km) 1,7  Km Waterschap 

Aanleg natuurvriendelijke oevers Verbindingskanaal (1,3 km) 1,3 Km Waterschap 

Aanleg natuurvriendelijke oevers Uitwierdermaar (0,6 km) 0.6 Km Waterschap 

Aanleg natuurvriendelijke oevers gebied Woltersum (10 km) 10 Km Waterschap 

Aanleg natuurvriendelijke oevers Damsterdiep (4 km) 4 Km Waterschap 

Natuurvriendelijk schonen / gedifferentieerd onderhoud 14 Km Waterschap 

 

Aanpassing maatregelen 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Toelichting 

Aanleg natuurvriendelijke oevers gebied 

Woltersum (10 km) 

10 km NVO’s Woltersum moet worden NVO’s 

Damsterdiep, 5 km wordt gefaseerd, 5 

km wordt bij Damsterdiep gevoegd. 

Samenvoegen tot 1 maatregel, omdat 

niet duidelijk is of de kilometers exact op 

de betreffende locaties te realiseren zijn 

i.v.m. grondaankoop 

Vispassage Slimsluis in Damsterdiep   De vispassage bij de Slimsluis vervalt 

 

Te faseren naar 2015-2021 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Toelichting 

Aanleg 5 km natuurvriendelijke oever Damsterdiep 5 km Bestuurlijke uitruil Eener- en 

Langelosche stukken 

 

Aangepast maatregelpakket 2009-2015 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Initiatiefnemer 

Afkoppelopgave gem. Delfzijl 1,5 Ha Gemeente 

Afkoppelopgave gem. Ten Boer 1 Ha Gemeente 

Verbetering visintrek gemaal De Drie Delfzijlen 1 Stuks Waterschap 

Aanleg natuurvriendelijke oevers Groote Heekt 1,7  Km Waterschap 

Aanleg natuurvriendelijke oevers Verbindingskanaal 1,3 Km Waterschap 

Aanleg natuurvriendelijke oevers Uitwierdermaar 0.6 Km Waterschap 

Aanleg natuurvriendelijke oevers Damsterdiep 9 Km Waterschap 

Natuurvriendelijk schonen / gedifferentieerd onderhoud 14 Km Waterschap 

 

Effect doelrealisatie 

De geplande doelrealisatie voor 2015 en 2027 zal door de aanpassing in het maatregelpakket voor dit 

waterlichaam niet wijzigen.   
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3.3 Hoendiep - Aduarderdiep (prv. Groningen, Rijn-Noord) 

 

Maatregelpakket Waterbeheerplan 2009-2015 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Initiatiefnemer 

Aanleg natuurvriendelijke oever (incl. paaiplaatsen) buiten EHS 18,7 Km Waterschap 

Afkoppelopgave gemeente Zuidhorn 8,5 Ha Gemeente  

Aanbrengen vispassage gemaal Van der Horst 1 stuks Waterschap 

Aduarderdiep rechteroever natuurvriendelijk 2,7 Km Waterschap 

Aanleg natuurvriendelijke oever (incl. paaiplaatsen) binnen EHS 9 Km Waterschap 

Natuurvriendelijk schonen / gedifferentieerd onderhoud 21 Km Waterschap 

Aansluiting RWZI Feerwerd op RWZI Winsum 1 Stuks Waterschap 

RWZI Gaarkeuken renovatie en centralisatie 1 Stuks Waterschap 

Aansluiting RWZI Hoogkerk op RWZI Garmerwolde 1 Stuks Waterschap 

 

Aanpassing maatregelen 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Toelichting  

Aanbrengen vispassage gemaal 

Van der Horst 

1 stuks Vervalt 

Aanleg natuurvriendelijke oever 

(incl. paaiplaatsen) buiten EHS 

18,7 Km Vervalt, dit betreft een administratieve fout 

 

 

Te faseren naar 2015-2021 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Toelichting  

Aanleg natuurvriendelijke oever 

(incl. paaiplaatsen) binnen EHS 

9 Km NVO’s binnen EHS worden gefaseerd vanwege de 

discussie op landelijk niveau en daardoor de 

herijking op provinciaal niveau 

Aansluiting RWZI Feerwerd op 

RWZI Winsum 

1 Stuks Wordt wel opgestart in 2015, Winsum is echter niet 

gereed voor eind 2015 

RWZI Gaarkeuken renovatie en 

centralisatie 

1 Stuks Door nieuwe planning, koppeling van RWZI’s en 

uitgevoerde OAS studie wordt deze gefaseerd 

Aansluiting RWZI Hoogkerk op 

RWZI Garmerwolde 

1 Stuks Garmerwolde is naar verwachting in 2015 gereed, 

daarna wordt Hoogkerk aangesloten 

 

Aangepast maatregelpakket 2009-2015 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Initiatiefnemer 

Afkoppelopgave gemeente Zuidhorn 8,5 Ha Gemeente  

Aduarderdiep rechteroever natuurvriendelijk 2,7 Km Waterschap 

Natuurvriendelijk schonen / gedifferentieerd 

onderhoud 

21 Km Waterschap 

 

Effect doelrealisatie 

De geplande doelrealisatie voor 2027 blijft gehandhaafd. Door de wijziging in de planning van de 

RWZI’s (3 stuks) zal het effect mogelijk in kleine mate doorwerken in de doelrealisatie voor 2015.   
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3.4 Reitdiep - Kommerzijl (prv. Groningen, Rijn-Noord) 

 

Maatregelpakket Waterbeheerplan 2009-2015 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Initiatiefnemer 

Afkoppelopgave gemeente Zuidhorn 1,1 Ha Gemeente 

Vismigratie voorzieningen Electrasluis 1 Stuks Waterschap 

Vismigratie voorzieningen gemaal Waterwolf 1 Stuks Waterschap 

Aanleg natuurvriendelijke oever 12 Km Waterschap 

Verbeteren doorstroming Oude Diep 14 Km Waterschap 

Natuurvriendelijk schonen / gedifferentieerd onderhoud 12 Km Waterschap 

 

Aanpassing maatregelen 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Toelichting 

Vismigratie voorzieningen Electrasluis 1 Stuks Vervalt 

 

Te faseren naar 2015-2021 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Toelichting 

Aanleg natuurvriendelijke oever (12 km 

verdeeld over Maren Reitdiep en Reitdiep 

Kommerzijl) 

6 km Bestuurlijke uitruil Eener- en 

Langelosche stukken 

 

Aangepast maatregelpakket 2009-2015 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Initiatiefnemer 

Afkoppelopgave gemeente Zuidhorn 1,1 Ha Gemeente 

Vismigratie voorzieningen gemaal Waterwolf 1 Stuks Waterschap 

Aanleg natuurvriendelijke oever 6 Km Waterschap 

Verbeteren doorstroming Oude Diep 14 Km Waterschap 

Natuurvriendelijk schonen / gedifferentieerd onderhoud 12 Km Waterschap 

 

Effect doelrealisatie 

De geplande doelrealisatie voor 2015 en 2027 zal door de geringe aanpassingen in de maatregelen 

niet wijzigen en blijft gehandhaafd.   
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3.5 Boterdiep - Winsumerdiep (prv. Groningen, Rijn-Noord) 

 

Maatregelpakket Waterbeheerplan 2009-2015 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Initiatiefnemer 

Afkoppelopgave gemeente Bedum 1,3 Ha Gemeente 

Aanbrengen vispassages  3 Stuks Waterschap 

Optimalisatie RWZI Winsum 1 Stuks Waterschap 

Optimalisatie RWZI Onderdendam 1 Stuks Waterschap 

Aanleg helofytenveld achter RWZI Winsum 4 Ha Waterschap 

Aanleg helofytenveld achter RWZI Onderdendam 4 Ha Waterschap 

Aanleg natuurvriendelijke oever (incl. paaiplaatsen) binnen EHS  5 Km Waterschap 

Aanleg natuurvriendelijke oever (incl. paaiplaatsen) buiten EHS 2,9 Km Waterschap 

Natuurvriendelijk schonen  18 Km Waterschap 

Waterstructuurplan Noorddijk 1000 Ha Gemeente 

 

Te faseren naar 2015-2021 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Toelichting 

Aanleg natuurvriendelijke oever 

(incl. paaiplaatsen) binnen EHS  

5 Km NVO’s binnen EHS worden gefaseerd vanwege de 

discussie op landelijk niveau en daardoor de vertraging 

op provinciaal niveau 

Optimalisatie RWZI Winsum 1 Stuks Wordt wel opgestart in 2015, Winsum is echter niet 

gereed voor eind 2015 

Optimalisatie RWZI Onderdendam 1 Stuks Gekoppeld aan RWZI Winsum 

Aanleg helofytenveld/ecologische 

nazuivering achter RWZI 

Onderdendam 

4 Ha Gekoppeld aan RWZI Winsum 

Aanleg helofytenveld/ecologische 

nazuivering achter RWZI Winsum 

1 stuks Wordt wel opgestart in 2015, Winsum is echter niet 

gereed voor eind 2015 

 

Aangepast maatregelpakket 2009-2015 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Initiatiefnemer 

Afkoppelopgave gemeente Bedum 1,3 Ha Gemeente 

Aanbrengen vispassages  3 Stuks Waterschap 

Aanleg natuurvriendelijke oever (incl. 

paaiplaatsen) buiten EHS 

2,9 Km Waterschap 

Natuurvriendelijk schonen  18 Km Waterschap 

Waterstructuurplan Noorddijk 1 Stuks Gemeente 

 

 

Effect doelrealisatie 

De geplande doelrealisatie voor 2027 blijft gehandhaafd. Door de wijziging in de planning van de 

RWZI’s (2 stuks) zal er een klein effect zijn op de doelrealisatie voor 2015.    
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3.6 Benedenlopen Eelder- en Peizerdiep (prv. Drenthe, Rijn-Noord) 

 

Maatregelpakket Waterbeheerplan 2009-2015 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Initiatiefnemer 

Afkoppelopgave gemeente Noordenveld 0.3 Ha Gemeente 

Aanleg waterberging-natuur De Onlanden 1900 Ha Waterschap 

Natuurontwikkeling waterberging  19 Ha Terreinbeheerder 

Natuurvriendelijk schonen / gedifferentieerd onderhoud 11 Km Waterschap 

Bomen langs beken 32,3 Km Waterschap 

Natuurvriendelijk schonen / gedifferentieerd onderhoud 11 Km Waterschap 

 

Aanpassing maatregelen  

Omschrijving  Omvang Eenheid  Toelichting 

Bomen langs beken 32,3 Km In de opgave van 2008 is opgenomen dat over de 

totale lengte van het Eelder- en Peizerdiep 

systeem bomen langs beken gerealiseerd wordt. 

Dit is niet gewenst. De maatregel wordt aangepast 

naar 5 km.  

Aanleg waterberging-natuur De 

Onlanden 

1900 Ha Omzetting eenheid van 1900 ha naar 1 stuks 

Vispassages 8 stuks Vanwege herziening vispassages toegevoegd 

Natuurontwikkeling waterberging  19 Ha  Omzetting eenheid van 19 ha naar 1 stuks 

 

Te faseren van 2015-2021 naar deze planperiode (voor eind 2015) 

Voor dit waterlichaam worden geen maatregelen gefaseerd naar de volgende planperiode.  

Omschrijving  Omvang Eenheid  Toelichting 

Koppeling Masloot Eelderdiep 1 stuks Met realisatie van De Onlanden en de herinrichting 

Peize is deze maatregel uitgevoerd. Van 5 ha naar 

1 stuks vanwege omzetting eenheid. 

 

Aangepast maatregelpakket 2009-2015 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Initiatiefnemer 

Afkoppelopgave gemeente Noordenveld 0.3 Ha Gemeente 

Aanleg waterberging-natuur De Onlanden 1 stuks Waterschap 

Realisatie vispassages 8 stuks Waterschap 

Natuurontwikkeling waterberging  1 stuks Terreinbeheerder 

Natuurvriendelijk schonen / gedifferentieerd onderhoud 22 Km Waterschap 

Bomen langs beken 5 Km Waterschap 

Koppeling Masloot Eelderdiep 1 Stuks  Waterschap 

 

Effect doelrealisatie 

De geplande doelrealisatie voor 2015 en 2027 blijft gehandhaafd. In dit waterlichaam wordt meer 

gerealiseerd dan gepland voor eind 2015.   
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3.7 Bovenlopen Eelder- en Peizerdiep (prv. Drenthe, Rijn-Noord) 

 

Maatregelpakket Waterbeheerplan 2009-2015 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Initiatiefnemer 

Afkoppelopgave gemeente Noordenveld  5,8 Ha Gemeente 

Afkoppelopgave gemeente Noordenveld 1,6 Ha Gemeente 

Natuurvriendelijke inrichting Steenbergerloop (2,6 km) 2,6 Km Gemeente 

Koppeling Slokkert-Fochteloërveen 5 Km Waterschap 

Plan van Toedeling Slokkert, Oostervoortsediep 10,6 Km Waterschap 

Natuurvriendelijke oevers langs beken niet in EHS  3 Km Waterschap 

Natuurvriendelijk schonen / gedifferentieerd onderhoud 8 Km Waterschap 

Bomen langs beken ter beschaduwing 22,8 Km Waterschap 

 

Aanpassing maatregelen 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Toelichting 

Bomen langs beken 22,8 Km Voorgenomen was over de totale lengte van het 

Eelder- en Peizerdiepsysteem bomen langs beken te 

realiseren. Langs het Eelderdiep (landbouw) is dit niet 

gewenst. Maatregel wordt aangepast naar 12,9 km 

Vispassages 12 stuks Vanwege herziening vispassages toegevoegd 

Koppeling Slokkert-Fochteloërveen 5 Km Omzetting eenheid van 5 km naar 1 stuks 

 

Toe te voegen van 2015-2021, naar uitvoering voor eind 2015 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Toelichting  

Herstel bovenloop Peizer- en 

Eelderdiep (Eener- en Langelosche 

stukken) 

1 (100 ha uitgevoerd, 

29 ha beschikbaar voor 

bovenloop Eelderdiep) 

stuks Door de uitruil van maatregelen in 2010 

is deze maatregel grotendeels (ELS) 

vervroegd uitgevoerd. Omzetting 

eenheid van hectare naar stuks 

 

Aangepast maatregelpakket 2009-2015 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Initiatiefnemer 

Afkoppelopgave gemeente Noordenveld  5,8 Ha Gemeente 

Afkoppelopgave gemeente Noordenveld 1,6 Ha Gemeente 

Realisatie vispassages 12 stuks Waterschap 

Natuurvriendelijke inrichting Steenbergerloop 2,6 Km Gemeente 

Koppeling Slokkert-Fochteloërveen 1 stuks Waterschap 

Herstel / aanpassing beken (Plan van Toedeling) Slokkert, 

Oostervoortsediep 

10,6 Km Waterschap 

Natuurvriendelijke oevers langs beken niet in EHS 3 Km Waterschap 

Herstel bovenloop Peizerdiep (Eener- en Langelosche stukken) 1 stuks Waterschap 

Natuurvriendelijk schonen / gedifferentieerd onderhoud 8 Km Waterschap 

Bomen langs beken ter beschaduwing 12,9 Km Waterschap 

 

Effect doelrealisatie 

De geplande doelrealisatie voor 2015 en 2027 blijft gehandhaafd. In dit waterlichaam wordt meer 

gerealiseerd dan gepland voor eind 2015.   



Aanpassingen KRW planperiode 2009 – 2015 waterschap Noorderzijlvest 

 18 

 

3.8 Dwarsdiepgebied (prv. Groningen, Rijn-Noord) 

 

Maatregelpakket Waterbeheerplan 2009-2015 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Initiatiefnemer 

Aanleg vispassages gemalen  2 Stuks Waterschap 

Aanleg plas-dras-oever Dwarsdiep 1,5 Km Waterschap 

Aanleg moerasgebied met helofyten 

Marumerlage 

25 Ha Waterschap 

Optimalisatie RWZI Marum 1 Stuks Waterschap 

Aanleg helofytenveld achter RWZI Marum 4 Ha Waterschap 

 

Aanpassing maatregelen 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Toelichting 

Aanleg vispassages gemalen  3 Stuks In dit gebied wordt 1 vispassage 

extra gerealiseerd 

Aanleg helofytenveld achter RWZI Marum 1 Stuks  De eenheid voor het helofytenveld 

wordt aangepast naar 1 stuks en 

benaming is  ‘ecologische 

nazuivering’ 

 

Te faseren naar 2015-2021 

Geen van de geplande maatregelen voor dit waterlichaam hoeft gefaseerd te worden.  

 

Aangepast maatregelpakket 2009-2015 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Initiatiefnemer 

Aanleg vispassages   3 Stuks Waterschap 

Aanleg plas-dras-oever Dwarsdiep 1,5 Km Waterschap 

Aanleg moerasgebied met helofyten Marumerlage 25 Ha Waterschap 

Optimalisatie RWZI Marum 1 Stuks Waterschap 

Aanleg ecologische nazuivering achter RWZI Marum 1 stuks Waterschap 

 

Effect doelrealisatie 

De geplande doelrealisatie voor 2015 en 2027 blijft gehandhaafd.   



Aanpassingen KRW planperiode 2009 – 2015 waterschap Noorderzijlvest 

 19 

 

3.9 Kanalen DG hellend gestuwd (prv. Drenthe en Groningen, Rijn-Noord) 

 

 

Maatregelpakket Waterbeheerplan 2009-2015 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Initiatiefnemer 

Afkoppelopgave gemeente Noordenveld 1,5 Ha Gemeente 

Aanleg natuurvriendelijke oever (incl. paaiplaatsen) binnen 

EHS (prv. Groningen) 

5 Km Waterschap 

Natuurvriendelijk schonen / gedifferentieerd onderhoud  10 Km Waterschap 

Installeren inzamelstation haven Leek 1 Stuks Gemeente 

Helofytenveld achter RWZI Leek 4 Ha Waterschap 

Aanpassen RWZI Leek  1 Stuks Waterschap 

Aanleg natuurvriendelijke oever (incl. paaiplaatsen) binnen 

EHS prv. Drenthe 

5 Km Waterschap 

Aanleg natuurvriendelijke oever (incl. paaiplaatsen) binnen 

EHS prv. Drenthe 

5 Km Waterschap 

 

Aanpassing maatregelen 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Toelichting  

Aanleg natuurvriendelijke oever (incl. 

paaiplaatsen) binnen EHS prv. Drenthe 

5 Km Per abuis is deze maatregel twee keer 

opgenomen in de tabel van het 

waterbeheerplan 2012-2015 

Aanleg vispassage 1 Stuks In dit gebied wordt 1 vispassage extra 

gerealiseerd 

 

Te faseren naar 2015-2021 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Toelichting 

Aanleg natuurvriendelijke oever (incl. 

paaiplaatsen) binnen EHS (prv. Groningen) 

5 Km NVO’s binnen EHS worden gefaseerd 

vanwege de discussie op landelijk niveau  

Aanleg natuurvriendelijke oever (incl. 

paaiplaatsen) binnen EHS prv. Drenthe 

5 Km NVO’s binnen EHS worden gefaseerd 

vanwege de discussie op landelijk niveau  

Ecologische nazuivering achter RWZI Leek 1 Stuks Deze maatregel is uitgeruild met ELS 

 

Aangepast maatregelpakket 2009-2015 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Initiatiefnemer 

Afkoppelopgave gemeente Noordenveld 1,5 Ha Gemeente 

Installeren inzamelstation haven Leek 1 Stuks Gemeente 

Natuurvriendelijk schonen / gedifferentieerd onderhoud  10 Km Waterschap 

Aanleg vispassage 1 stuks Waterschap 

Aanpassen RWZI Leek  1 Stuks Waterschap 

 

Effect doelrealisatie 

Door de geplande aanpassingen zullen de effecten naar verwachting niet significant afwijken van de 

geplande doelrealisatie 2015 en 2027.  
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3.10 Lauwersmeer (prv. Groningen, Rijn-Noord) 

 

 

Maatregelpakket Waterbeheerplan 2009-2015 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Initiatiefnemer 

Vispasseerbaar maken kunstwerken  11 Stuks Waterschap 

 

Aanpassing maatregelen 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Initiatiefnemer 

Vispasseerbaar maken kunstwerken  4 Stuks Opgave van het aantal vispassages in de 

KRW factsheets komt niet overeen met 

het aantal dat per waterlichaam is 

opgenomen in de Visie Vismigratie. Het 

aantal wordt teruggebracht naar 4. 

 

 

Te faseren naar 2015-2021 

Voor dit waterlichaam worden geen maatregelen gefaseerd naar de volgende planperiode.  

 

Aangepast maatregelpakket 2009-2015 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Initiatiefnemer 

Vispasseerbaar maken kunstwerken  4 Stuks Waterschap 

 

Effect doelrealisatie 

De geplande doelrealisatie voor 2015 en 2027 blijft gehandhaafd. 
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3.11 Leekstermeer (prv. Groningen, Rijn-Noord) 

 

 

Maatregelpakket Waterbeheerplan 2009-2015 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Initiatiefnemer 

Afkoppelopgave gemeente Noordenveld  6,2 Ha Gemeente 

Waterberging Leekstermeer 1900 Ha Waterschap 

 

Aanpassing maatregelen 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Toelichting 

Waterberging Leekstermeer 1 stuks Deze maatregel is reeds uitgevoerd maar 

staat ook gerapporteerd bij het 

waterlichaam ‘benedenlopen Eelder- en 

Peizerdiep’. De maatregel vervalt daarom 

voor dit waterlichaam.  

Aanleg vispassages 2 Stuks Door herziening van de vispassages voor dit 

waterlichaam is er een toevoeging gedaan 

van 2 vispassages 

 

Te faseren naar 2015-2021 

Voor dit waterlichaam worden geen maatregelen gefaseerd naar de volgende planperiode.  

 

Aangepast maatregelpakket 2009-2015 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Initiatiefnemer 

Afkoppelopgave gemeente Noordenveld  6,2 Ha Gemeente 

Aanleg vispassages 2 Stuks Waterschap 

 

Effect doelrealisatie 

De geplande doelrealisatie voor 2015 en 2027 blijft gehandhaafd. De waterberging is gerealiseerd, 

echter wordt gerapporteerd in een ander waterlichaam, het effect blijft ongewijzigd.  
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3.12 Maren DG Fivelingo (prv. Groningen, Eems) 

 

 

Maatregelpakket Waterbeheerplan 2009-2015 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Initiatiefnemer 

Vispasseerbaar maken stuw 1 Stuks Waterschap 

Vispasseerbaar maken gemalen  3 Stuks Waterschap 

Afkoppelopgave gemeente Eemsmond  0.3 Ha Gemeente  

 

Aanpassing maatregelen 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Toelichting 

Vispassage Wortelpot-stuw 1 Stuks Het aantal vispassages voor dit 

waterlichaam wordt teruggebracht 

naar 1: passage Wortelpot-stuw 

 

Te faseren van 2015-2021 naar deze planperiode: 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Toelichting 

Aanleg natuurvriendelijke oever (incl. 

paaiplaatsen) buiten EHS 

5,6 km Deze maatregel is in de factsheets van 

het Waterbeheerplan per abuis in de 

volgende periode opgenomen 

Natuurvriendelijk schonen 5,6 km Gekoppeld aan bovenstaande 

maatregel 

 

 

Aangepast maatregelpakket 2009-2015 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Initiatiefnemer 

Vispassage Wortelpot-stuw 1 Stuks Waterschap 

Afkoppelopgave gemeente Eemsmond  0.3 Ha Gemeente  

Aanleg natuurvriendelijke oever (incl. 

paaiplaatsen) buiten EHS 

5,6 km Waterschap 

Natuurvriendelijk schonen 5,6 km Waterschap 

 

Effect doelrealisatie 

De geplande doelrealisatie voor 2015 en 2027 blijft gehandhaafd.  

  



Aanpassingen KRW planperiode 2009 – 2015 waterschap Noorderzijlvest 

 23 

 

3.13 Maren - Reitdiep  (prv. Groningen, Rijn-Noord)  

 

 

Maatregelpakket Waterbeheerplan 2009-2015 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Initiatiefnemer 

Afkoppelopgave gemeente Eemsmond 1,1 Ha Gemeente  

Afkoppelopgave gemeente Zuidhorn  0,1 Ha Gemeente 

Verbetering vispasseerbaarheid kunstwerken 16 Stuks Waterschap 

Verbetering vispasseerbaarheid kunstwerken  2 Stuks Waterschap 

Afstemming gemaalbediening op visintrek 7 Stuks Waterschap 

Aanleg natuurvriendelijke oevers incl. paaigebieden buiten EHS 15 Km Waterschap 

Aanleg natuurvriendelijke oevers incl paaigebieden binnen EHS 6 Km Waterschap 

Inrichting brakwatergebied Deikum 55 Ha Terreinbeheerder 

Natuurvriendelijk schonen / gedifferentieerd onderhoud  26 Km Waterschap 

Vervanging RWZI Uithuizen  1 Stuks Waterschap 

Helofytenfilter achter RWZI Uithuizen 4 Ha Waterschap 

Helofytenfilter achter RWZI Uithuizermeeden 4 Ha Waterschap 

Helofytenfilter achter RWZI Ulrum 4 Ha Waterschap 

Helofytenfilter achter RWZI Wehe den Hoorn 4 Ha Waterschap 

 

Aanpassing maatregelen 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Toelichting 

Realisatie vispassage / 

vispasseerbaarheid 

7 Stuks Vanwege aanpassing aantal vispassages wordt 

voor dit waterlichaam het aantal herzien naar 7 

Vervanging RWZI Uithuizen  1 Stuks RWZI Uithuizen komt te vervallen, deze wordt 

gekoppeld aan RWZI Uithuizermeeden, welke 

wordt aangepast. De aanpassing van rwzi 

Uithuizermeeden wordt opgenomen ter 

vervanging van deze maatregel.  

Helofytenfilter achter RWZI 

Uithuizen 

1  Stuks Met het verplaatsten van de RWZI Uithuizen is 

deze maatregel overbodig geworden en 

daarmee voldaan 

Helofytenfilter achter RWZI 

Uithuizermeeden 

1 Stuks Het effluent van de RWZI Uithuizermeeden 

wordt niet geloosd op het Meedstermaar, 

waardoor deze maatregel ingevuld is.  

Vispasseerbaar maken gemaal 

Noordpolderzijl 

1 Stuks Deze maatregel komt uit splitsing waterlichaam 

NoordOostelijke Kustpolders, zie 3.15. 

Verwijderen stuwen 2 stuks Deze maatregel komt uit splitsing waterlichaam 

NoordOostelijke Kustpolders, zie 3.15. 

Aanleg NVO’s inclusief paaiplaatsen 3,7 km Deze maatregel komt uit splitsing waterlichaam 

NoordOostelijke Kustpolders, zie 3.15. 

Natuurvriendelijk schonen/ 

gedifferentieerd onderhoud 

3,5 Km Deze maatregel komt uit splitsing waterlichaam 

NoordOostelijke Kustpolders, zie 3.15. 

 

Te faseren naar 2015-2021 
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Omschrijving  Omvang Eenheid  Toelichting 

Aanleg natuurvriendelijke oevers 

incl paaigebieden binnen EHS 

6 Km NVO’s binnen EHS worden gefaseerd vanwege 

de discussie op landelijk niveau. 

Aanleg natuurvriendelijke oever 

buiten EHS (12 km verdeeld over 

Maren Reitdiep en Reitdiep 

Kommerzijl) 

6  km Bestuurlijke uitruil Eener- en Langelosche 

stukken 

Helofytenfilter achter RWZI Ulrum 1 Stuks Door een aangepaste planning van de 

zuiveringswerken en aanvullend onderzoek 

naar de effectiviteit van de ecologische 

nazuiveringen wordt deze maatregel niet voor 

eind 2015 uitgevoerd.  

Helofytenfilter achter RWZI Wehe 

den Hoorn 

1 stuks Door een aangepaste planning van de 

zuiveringswerken en aanvullend onderzoek 

naar de effectiviteit van de ecologische 

nazuiveringen wordt deze maatregel niet voor 

eind 2015 uitgevoerd.  

 

Aangepast maatregelpakket 2009-2015 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Initiatiefnemer 

Afkoppelopgave gemeente Eemsmond 1,1 Ha Gemeente  

Afkoppelopgave gemeente Zuidhorn  0,1 Ha Gemeente 

Realisatie vispassage / vispasseerbaarheid 7 Stuks Waterschap 

Aanleg natuurvriendelijke oevers incl. paaigebieden 

buiten EHS 

12,7 Km Waterschap 

Inrichting brakwatergebied Deikum 1 stuks  Groninger Landschap 

Natuurvriendelijk schonen / gedifferentieerd onderhoud  29,5 Km Waterschap 

Vispasseerbaar maken gemaal Noordpolderzijl 1 Stuks Waterschap 

Verwijderen stuwen 2 stuks Waterschap 

Aanpassing RWZI Uithuizermeeden  1 Stuks Waterschap 

 

Effect doelrealisatie 

Ondanks de aanpassing van het aantal NVO’s (circa 10 km van 20 km) en een tweetal ecologische 

nazuiveringen is het tussendoel voor 2015 niet in gevaar. Het doel voor 2027 zal ongewijzigd blijven.  
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3.14 Matslootgebied (prv. Groningen, Rijn-Noord) 

 

 

Maatregelpakket Waterbeheerplan 2009-2015 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Initiatiefnemer 

Aanleg vispassage bij gemalen  3 Stuks Waterschap 

Realisatie natuurvriendelijke oever 

Zuidwending enkelzijdig 

2 Km Waterschap 

Aanleg 13,5 km natuurvriendelijke oever 

(eenzijdig) binnen EHS 

14 Km Waterschap 

Aanleg 8,5 km natuurvriendelijke oever 

(eenzijdig) binnen EHS  

8,5 Km Waterschap 

Natuurvriendelijk schonen – 

gedifferentieerd onderhoud  

16 Km Waterschap 

 

Aanpassing maatregelen 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Toelichting 

Aanleg 8,5 km 

natuurvriendelijke oever 

(eenzijdig) binnen EHS  

8,5 Km Deze 8,5 km staat gepland voor de 

volgende planperiode, deze wordt dus 

aangepast naar 2015-2021. Maatregel is 

verkeerd geadministrateerd in het KRW-

portaal. 

Aanleg vispassage bij gemalen  3 Stuks Vervalt, zie hoofdstuk 2 

 

Te faseren naar 2015-2021 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Toelichting 

Aanleg 13,5 km 

natuurvriendelijke oever 

(eenzijdig) binnen EHS 

14 Km Door uitruil in 2010 tbv de aanleg van de 

Eener- en Langelosche stukken is 7 km 

uitgeruild en wordt gefaseerd. NVO’s 

binnen EHS worden gefaseerd vanwege de 

discussie op landelijk niveau en daardoor 

de vertraging op provinciaal niveau. 

Hierdoor wordt de overige 7 km eveneens 

gefaseerd.  

 

Aangepast maatregelpakket 2009-2015 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Initiatiefnemer 

Realisatie natuurvriendelijke oever 

Zuidwending enkelzijdig 

2 Km Waterschap 

Natuurvriendelijk schonen – 

gedifferentieerd onderhoud  

16 Km Waterschap 

 

Effect doelrealisatie 

De geplande doelrealisatie voor 2015 en 2027 zal door het uitstellen van de NVO’s gehandhaafd 

blijven, mede door een effect vanuit andere waterlichamen.   
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3.15 Noordoostelijke-kustpolders (prv. Groningen, Eems) 

 

 

Het waterlichaam NoordOostelijke Kustpolders is gelegen 

binnen twee deelstroomgebieden, Nedereems en Rijn-

Noord en dient gesplitst te worden. De watergangen met 

bijbehorende maatregelen bij Noordpolderzijl worden 

toegevoegd aan het waterlichaam Maren-DG Reitdiep,z ie 

paragraaf 4.2. 

 

Maatregelpakket Waterbeheerplan 2009-2015 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Initiatiefnemer 

Afkoppelopgave gemeente Eemsmond 0.1 Ha Gemeente 

Vispasseerbaar maken gemaal Noordpolderzijl 1 Stuks Waterschap 

Vispasseerbaar maken gemaal Spijksterpompen 1 Stuks Waterschap 

Verwijderen stuwen 2 Stuks Waterschap 

Aanleg NVO’s inclusief paaiplaatsen 7,4 Km Waterschap 

Natuurvriendelijk schonen/gedifferentieerd onderhoud 7 Km Waterschap 

 

Aanpassing maatregelen 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Toelichting 

Vispasseerbaar maken gemaal Noordpolderzijl 1 Stuks Maatregelen wordt 

verplaatst naar 

waterlichaam Maren - 

DG Reitdiep, zie ook 

par. 4.1. 

Verwijderen stuwen 1 stuks 

Aanleg NVO’s inclusief paaiplaatsen 3,7 km 

Natuurvriendelijk schonen/gedifferentieerd 

onderhoud 

3,5 Km 

 

Te faseren naar 2015-2021 

Binnen dit waterlichaam worden geen van de voorgestelde maatregelen gefaseerd naar de volgende 

planperiode.  

 

Aangepast maatregelpakket 2009-2015 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Initiatiefnemer 

Afkoppelopgave gemeente Eemsmond 0.1 Ha Gemeente 

Vispasseerbaar maken gemaal Spijksterpompen 1 Stuks Waterschap 

Vispasseerbaar maken stuw  1 Stuks Waterschap 

Aanleg NVO’s inclusief paaiplaatsen 3,7 Km Waterschap 

Natuurvriendelijk schonen/gedifferentieerd onderhoud 3,5 Km Waterschap 

 

Effect doelrealisatie 

De geplande doelrealisatie voor 2015 en 2027 blijft gehandhaafd. Een aantal maatregelen komen bij 

waterlichaam Maren Reitdiep terug. De overige maatregelen worden volgens plan uitgevoerd.  
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3.16 Paterswoldsemeer (prv. Drenthe, Rijn-Noord) 

 

 

Maatregelpakket Waterbeheerplan 2009-2015 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Initiatiefnemer 

Gemeente Haren / Structuurvisie Meerweg, deelplan oost 3,4 Ha  Gemeente 

Vispassage Piccardthofplas / Paterswoldsemeer  1 Stuks Waterschap 

Visstandbeheer 274 Ha Waterschap 

 

Aanpassing maatregelen 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Toelichting 

Visstandbeheer 274 ha Uit onderzoek (watersysteemanalyse 

Paterswoldsemeer) is gebleken dat de 

geplande maatregel visstandbeheer niet 

zinvol is. Deze maatregel vervalt. 

Vanuit het onderzoek zijn enkele 

maatregelen ter verbetering van de 

ecologische kwaliteit geformuleerd. In 

de komende planperiode moet bekeken 

worden welke er in KRW-verband 

meegenomen kunnen worden. 

Eenheid van ha naar stuks. 

 

Te faseren naar 2015-2021 

Binnen dit waterlichaam worden geen van de voorgestelde maatregelen gefaseerd naar de volgende 

planperiode.  

 

Aangepast maatregelpakket 2009-2015 

Omschrijving  Omvang Eenheid  Initiatiefnemer 

Gemeente Haren / Structuurvisie Meerweg, deelplan oost 3,4 Ha  Gemeente 

Vispassage Piccardthofplas / Paterswoldsemeer  1 Stuks Waterschap 

 

Effect doelrealisatie 

De geplande doelrealisatie voor 2015 en 2027 blijft gehandhaafd.  
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4. Aanpassing begrenzing waterlichamen 

 

4.1 Algemeen 

Veranderingen in begrenzing van waterlichamen zijn mogelijk indien het nieuw begrensde 

waterlichaam voldoet aan de aanwijzingen die de KRW (‘Guidance on waterbodies’) hiervoor geeft. 

Het extern communiceren over waterlichamen loopt via de factsheets. De referentie voor de 

wijzigingen is het eerste SGBP, december 2009. 

Het Rijk wil vanuit haar verantwoordelijkheid voor het 1
e
 SGBP, zicht houden of voorgestelde 

wijzigingen van voldoende kwaliteit zijn en te verantwoorden zijn naar Europa (niet verlagen van 

ambitie e.d.). Ook is  afstemming en instemming nodig tussen provincies en waterschappen, zeker als 

wijzigingen effect hebben op doelen en ambities. Daarnaast is het nodig wijzigingen t.o.v. de situatie 

in het SGBP 2009  te motiveren en te rapporteren. 

In dit hoofdstuk wordt de aangepaste begrenzing beschreven voor vier waterlichamen, te weten: 

1. Waterlichaam Noord Oostelijke-Kustpolders 

2. Waterlichaam Maren-Reitdiep 

3. Waterlichaam Hoendiep – Aduarderdiep 

4. Waterlichaam Benedenloop Eelder- en Peizerdiep 

 

4.2 Waterlichaam Noord-Oostelijke Kustpolders 

Het waterlichaam Noord-Oostelijke Kustpolders, ofwel NL34_113,  ligt geografisch gezien in zowel 

het stroomgebied van de Eems (deelstroomgebied Nedereems) als wel binnen de grenzen van het 

stroomgebied Rijn (deelstroomgebied Rijn-Noord). Zie kaart.  

Door het ministerie van I en M wordt gesteld dat één waterlichaam maar bij één stroomgebied-

district kan toebehoren, en dat het waterlichaam in zijn geheel in één stroomgebied moet liggen. Het 

grootste deel van het waterlichaam ligt in het Eems-stroomgebied, zodat het aan dat stroomgebied 

wordt gekoppeld. Het monitoringsmeetpunt ligt in het waterlichaamdeel dat in het 

Eemsstroomgebied ligt. 

Het waterlichaamdeel bij 

Noordpolderzijl wordt toegedeeld aan 

een reeds bestaand waterlichaam in het 

deelstroomgebied Rijn-Noord. De lengte 

van het waterlichaam Noord-Oostelijke 

Kustpolders (NL34_113) wordt korter, de 

lengte van het waterlichaam Maren-

Reitdiep langer. Er zijn verder geen 

wijzigingen nodig in het totaal aantal 

waterlichamen Rijn en Eems en/of het 

monitoringsprogramma. 
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De maatregelen per waterlichaamdeel blijven gehandhaafd. De maatregelen van het 

waterlichaamdeel Noordpolderzijl worden gekoppeld aan waterlichaam Maren-Reitdiep, zie 

paragraaf 3.13 en 3.15. 

Deze oplossing heeft geen financiële en bestuurlijke consequenties. Wel  administratieve 

consequenties, welke in de factsheets voor de betreffende waterlichamen worden verwerkt. 

 

 

4.3 Waterlichaam Maren-Reitdiep 

Het waterlichaam Maren-Reitdiep wordt aangepast vanwege aanpassing begrenzing waterlichaam 

Noordoostelijke Kustpolders. Zie voor nadere informatie paragraaf 4.2. 

 

 

4.4 Waterlichamen Hoendiep - Aduarderdiep en Benedenloop Eelder- en 

Peizerdiep 

De laatste jaren is gewerkt aan het realiseren van een waterbergings- en natuurgebied: De Onlanden. 

Als één van de laatste werkzaamheden hiervoor is besloten een beweegbare stuw in het Peizerdiep 

te bouwen, waardoor het water van dit diep wordt afgeleid richting het Leekstermeer. De 

consequentie hiervan is dat een groot deel van de afvoer van het diep (75%) niet meer in noordelijke 

richting door het Koningsdiep, maar in westelijke richting naar het  Leekstermeer gaat.  

 

De doelen van het waterlichaam Hoendiep - Aduarderdiep verschilt met die van het waterlichaam 

Benedenloop Eelder- en Peizerdiep. 

Vanwege de aanleg van de stuw en het verschil in de doelstelling tussen beide waterlichamen wordt 

voorgesteld om de begrenzing tussen de waterlichamen (stroomopwaarts) te verplaatsen en ter 

hoogte van de stuw te leggen. 

 

 




