
Van: Duenk, Frank <f.duenk@8rhk.nl> 

Verzonden: 17-02-2021 15:59 

Aan: Hofman, Paul <P.Hofman@bronckhorst.nl> 

CC: Langeveld, Frans <f.langeveld@doetinchem.nl> 

Onderwerp: Fwd: planning 

Ha Paul, 

Ook ik ben traag in het beantwoorden van je mail. In bijgevoegde planning is het meenemen van de raden 

aangegeven. 

Vriendelijke groeten, 

Frank 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: Frank Duenk <frank.duenk@planet.nl> 

Datum: 16 februari 2021 om 16:51:43 CET 

Aan: frank Duenk <{.duenk@8rhk.nl> 

Onderwerp: planning 



activiteit/week 

STAP 1: REGIONAAL RUIMTELIJKE UITGANGSSITUATIE / ORIENTATIE OP ALTERNATIEVEN 

Bijeenkomst stuurgroep: Beschouwen uitgangsituatie -> Advies mbt verdere koers? 

Bestuurlijke strategiesessie 

Webbinar Netwerk voo 

  

  aadsleden samen met Liander   

STAP 2: ONTWIKKELEN RUIMTELIJKE ALTERNATIEVEN 

Stuurgroep: presentatie denkbare ruimtelijke alternatieven + voorstel afwegingskader --> advies 

bestuurlijk afstemmingsoverleg: besluit over advies van de SG: Bestuurlijke blokkades? Kan dit naë 

  Dialoogsessie gezamenlijke raden 

2e Bestuurlijke strategiesessie 

Netwerkimpactanalyse Liander 

STAP 3: VOORKEURSALTERNATIEF 

atief door 

       Upda analyse op (concept)voorkeursalt: 

Stuurgroep: Sessie Voorkeursalternatief: Wat adviseren we het bestuur? 

Alternatieven, afweging, voorkeursalternatief. Wat brengen we naar de radel 

Dialoogsessie gezamenlijke raden rond concept-voorkeursalterna 

Behandeling synthesenota in bestuurlijk afstemmingsoverleg duurzaamheid : principebesluit voorkeursalternz 

PRODUCTEN WERKGROEPEN ELEKTRICITEIT & WARMTE 

Elektriciteit 

Productie gegevens toekomstig energieverbruik (tbv netwerkimpactanalyse) 

Overige in opdracht gegeven producten (PM uitschrijven) NB: te agenderen in geplande bestuurlijke overlegg 

Warmte 

  

  

  

  

Geupdate versie van de beschijving van de (niet)beschikbare warmte in de Achterhoek 

STAP 4 BESLUITVORMING RES 1.0 

Opstellen geanoteerde inhoudsopgave RES 1,0 

Eerste aanzet raamwerk raadsbesluiten. Wat denken we de raden te laten besluiten? 

Vullen inhoudsopgave waar al mogelijk / zinvol / werken naar concept RES1.0 



Opstellen 1e concept-RES 1.0 

Verwerken advies waar nodig in concept RES 

Verwerken/aanpassen door werkgroep ruimte/ROM3D/Elektriciteit/\Varmte/Participatie 

  

Opleveren RES 1.0 > door naar formeel besluitvormingstraject + naar npRES 

Besluitvorming raden/staten/AB (concrete invulling na augustus PM) 

Aalten 

Bronckhorst 

Berkelland 

Doetinchem 

Oude IJsselstreek 

Oost-Gelre 

Montferland 

Winterswijk 

Provincie Gelderland 

Vaststelling RES 1.0 door AB WRIJ (November iom coordinator waterschap) 

Bijeenkomsten staan in kleur 

Raden = donkergroen 
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organisatie/datum maart 
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