
    

    

  

    
   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: 17-03-2022 13:57 

Aan: Ml 
@hank.nl>, 

@peutz.nl, 

(@hotmail.com, 

(@urhahn.com, 

alkmaar.nl> 

Onderwerp: Verslag afspraak Molenbiotoop Kantorenpark 

VM 

Beste 
allemaal, 

Afgelopen woensdag 
2 maart hebben 

wij 
elkaar 

digitaal gesproken 
wat betreft de 

molenbiotoop, Kantorenpark 
Viaanse 

Molen. 
Bij 

deze verstuur ik het 
verslag van 

de 
bijeenkomst 

inclusief 
actielijst. 

Met 
vriendelijke groet, 

  
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Aanwezig op: dinsdag en woensdag 

alkmaars 

Kanaal 
_ 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

Molenbiotoop Kantorenpark 
Viaanse Molen 

  

  

Datum 
vergadering | 

2 maart 2022 

  

  

  

Tijd 
11.00-12.00 uur 

Plaats Microsoft Teams 

Voorzitter 

- 

  

Aanwezig B 

(HHNK), 

J 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(gemeente) 
en 

  

  (geanonimiseerd)

    

Afwezig       
  

1. 
Rapport 

Peutz 

Hoogheemraadschap geeft 
de reactie 

op 
het 

rapport 
van 

Peutz 
dat 

zij bepaalde 
zaken 

missen en zien 
graag 

meer 

gegevens 
in het 

rapport terugkomen. Hoogheemraadschap 
sluit 

zich aan 

op 
de reactie van de Molenfederatie. 

De 
angst 

van deze 
partijen 

is dat de situatie 

verslechtert met meer 

bebouwing, 
hoewel het 

Hoogheemraadschap 
wel ziet dat er een 

grote opgave ligt 
voor 

(toekomstbestendige) woningbouw 
en dat alle betrokkenen 

moeten 

bijdragen 
aan een 

oplossing. In 
het 

rapport 
van 

Peutz 
missen 

zij 
de 

vergelijking met 
de 

bestaande 
bebouwing. Hoogheemraadschap 

moet 
uiteindelijk 

de 
watervergunning afgeven 

en 
met 

deze uitkomsten is dat niet 
mogelijk. 

De bestuurder van 

Hoogheemraadschap 
houdt 

naast de 
biotoop 

ook 
rekening 

met de 
strengere 

Keur. 
Uitgangspunt 

is dat de 
windvang 

voor 

de 
molenbiotoop 

niet 
mag 

verslechteren, ten opzichte 
van de 

huidige 
situatie. Als deze 

verslechtert dan wordt er 

geen vergunning afgegeven. 

Volgens 
Peutz 

gebruikt 
de molenfederatie 

(oude) 
aannames waar de 

molenbiotoop 
aan 

op 
is 

gehangen. Er 
bestaat een verschil van 

mening 
over de 

wijze 
van onderzoek. 

Peutz geeft 
aan 

dat 
zij 

in staat 
zijn 

om 

nog nauwkeuriger 
naar het onderzoek en de uitkomsten te 

kijken. 

Urhahn 
vraagt 

zich af hoe ter 
verbetering 

van de 
windvang 

er ook andere factoren in het 

gebied 
de Viaanse Molen een wind kunnen 

spelen (bomen bij molen). 
De 

gemeente geeft 

aan als reactie dat ook de bredere 
omgeving 

van de molen bekeken wordt in 
plaats 

van 

alleen de 
groeninrichting 

van het 
Kantorenpark. 

Voor de 
groeninrichting 

in het 
Kantorenpark 

wordt er 

rekening gehouden met 
de 

molenbiotoop 
en wordt er 

afgestemd met 
het 

Hoogheemraadschap 
en de molenfederatie. 

Hoogheemraadschap 
wil 

graag 
een second 

opinion op 
het 

huidige 
windonderzoek. 

Voorwaarde is wel dat het onderzoek wordt 
gedaan 

door een 

onafhankelijk 
bureau en dat 

wordt 
uitgegaan 

van dezelfde 
uitgangpunten 

als die Peutz 
destijds 

heeft 
meegekregen. 

Het 

uitwerken van het windonderzoek 
moet volgens Hoogheemraadschap 

binnen 
twee 

maanden 

mogelijk zijn. Hoogheemraadschap gaat 
dit intern 

overleggen. 
De 

gemeente geeft 
aan dat 

ndernemers door willen 
met 

hun 
plannen. Het 

ontwikkelkader is hiervoor het 

spunt. 
De 

planning 
ontwikkelkader is nu 

juni 
2022. Dit betekent wel dat 

gang 
moet 

w 

   

      

  

   

   

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

a het 
college 

het stuk 
vrijgeeft 

voor 

participatie (zie 

ert 
de 

stukken, 
behorende 

bij 
de 

uitvraag 
aan 

Peutz, 

alkmaars 

„Kanaal 



- HHNK laat een second opinion uitvoeren door een onafhankelijk bureau over het effect 

van het Ontwikkelkader op de molenbiotoop. Deze uitvraag is dezelfde als de uitvraag 

aan Peutz. HHNK gaf aan dat dit max. 8 weken in beslag neemt. 

De gemeente gaat bekijken welke mogelijkheden er zijn voor verbetering van de 

windvang voor de huidige bomen rondom de molen. Een vervolgafspraak wordt 

gemaakt over ongeveer 8 weken (zodra we weten wanneer second opinion gereed is) 
, 

na gereedkomen second opinion. 

- 

2 



Van: MM @alkmaar.nl> 

Verzonden: 13-06-2024 12:00 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Aan: 

WE 

NE 
nn (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Onderwerp: 

korte 
afspraken overleg 

13.06.2024 

Hoi 

HB, (geanonimiseerd)

Ik heb dit even kort 
opgeschreven 

voor ons: 

Vervolg: 

* 

Intern 
navragen 

of het raadzaam is om EAG uit te 
nodigen bij 

onderzoek 
aanpassing groen/bebouwing 

en effect 
op 

windvang 
molens. 

Actie: 

BE (geanonimiseerd)

  

  

(geanonimiseerd)

* 

Belang 
van 

Actie: 
BS 

bij HHNK en 

(geanonimiseerd)

+ 

Belang 
molenfederatie 

juridisch 
checken: 

geen 
adviesrol meer en 

geen eigenaar 
van de molens. Wat is hun 

belang/rol bij een 
besluit 

op vergunningsaanvraag? 

Actie: 

bij HHNK en binnen gemeente. 
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Mi juridisch 
checken: is 

belanghebbende? 

Ml 

binnen 
gemeente. 

(geanonimiseerd)

  

  

* 

Check eigendomssituatie 
van 

bebossing 
aan 

zuidwestzijde. 
Ook betrekken 

bij opstelling 
of na 

vaststelling 

onderhoudsbeheersplan t.a.v. 
groen. 

Actie: Os 
(geanonimiseerd)

* 

Werksessie 
plannen 

in 
september 

over 

mogelijkheden aanpassing groen/bebouwing 
met: HHNK 

( 
EAG 

( 
(geanonimiseerd)

Stadswerk 
) 
en 

gemeente 

Actie: 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

* 

Vervolgwerksessies plannen met: 

° 

Werksessie 2: molenaar 

(B). 

HHNK, stadswerk, 
gemeente 

° 

Werksessie 3: nader te 
bepalen (Urhahn, ontwikkelaars, stedenbouw, landschap, etc.) 

° 

Opstellen onderhoudsbeheersplan 
met 

partijen. 
Maakt onderdeel uit van ontwikkelkader i.v.m. 

molenbiotopen. 

Actie: 
gemeente 

i.o.m. 
partijen 

(geanonimiseerd)

  

. 

Uitwerking 
verwerken in ontwikkelkader en dit laten toetsen d.m.v. windtunnelonderzoek door EAG. 

Actie: 
Urhahn/gemeente 
  

. 

Bestuurlijk 
afstemmen 

en 
het 

besluitvormingstraject 
starten 

van 
ontwikkelkader Viaanse Molen. Nadenken wie 

betrekken 
bij partipatietraject. 

Actie: 
gemeente 

Belangrijk 
om te weten: 

Keur is nu 

vervangen 
door 

Waterschapsverordening. 
Hierin staat kort 

gezegd bepaald: geen beplanting 
en 

bebouwing 

mogelijk 
binnen 

molenbiotoop 
zonder 

benodigde vergunning. 

In de 
bijbehorende (nog niet) vastgestelde richtlijnen 

komt 
te staan 

dat de 
windvang 

niet 
mag 

verslechteren. Dus als 
wij 

door onderzoek kunnen aantonen dat dit het 
geval 

is 
(geen verslechtering 

van de 
windvang), 

dan is dit een 
goede 

motivering 
om 

vergunning 
af te 

geven. 

Heb ik 
zo 

alles 
goed 

verwoord? Hoor het 
graag! 

Met 
vriendelijke groet, 

Gemeente Alkmaar 

alkmaars 

Kanaal 
_ 

mad 

M: 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



@: Beakmaar.n! (geanonimiseerd)



Verzonden: 16-07-2024 08:39 

Aan: 

BEM 
lenhnk.nr>, 

Biweagm.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

CC: 

RS NO alkemaar.nl= 

Onderwerp: Molenbiotoop 
Viaanse Molen 

Alkmaar 
- 

acties 
overleg 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Goedemorgen 
en 

B, (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Gisterochtend hebben 
wij 

een 

teamsoverleg gehad over 
het onderzoek naar de 

molenbiotoop 
die invloed heeft 

op 
de 

woningbouwplannen 
in het 

gebied van 
de Viaanse Molen in Alkmaar. 

Bij 
deze 

stuur 
ik een 

actielijst 
van 

hetgeen wij 

besproken 
hebben: 

    

    

   

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Acties 
overleg 

15 
juli: 

. 

Offerte 
opmaken voor 

onderzoek 
nulmeting huidige 

situatie Viaanse Molen 
en 

Sluismolen met hierin de 

eventuele 
winstplekken 

t.b.v. 
aanpassing groen 

+ 

opmaken planning 
en 

aangeven 
welke 

termijn 
haalbaar is 

(begin 

september?) 
Actie: 

. 

Na akkoord offerte 
+ 

planning toegang 
verlenen tot Atlas 

— 

digital 
twin t.a.v. 

bomeninventarisatie. Actie: 

. 

Afspraak plannen begin september (na 
akkoord 

offerte) 
met 

aanwezigen. Onderwerp: 
uitkomst onderzoek 

nulmeting en vervolg plan van aanpak bepalen. 
Actie: 

. 

Gesproken over mogelijk vervolg 
met 

molenaar, molenfederatie, landschapsarchitect gemeente, 

Stadswerk072, Stichting 
Animo en 

provincie Noord-Holland(?). 
Sessie met ontwikkelaars over uitkomst 

nulmeting 
en 

mogelijke 
varianten 

bebouwing volgt 
later. Hier 

nog 
even goed 

over nadenken. Actie: allen 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

Voor 
vragen zijn BJ 

en 

ik bereikbaar. We zien 
graag 

de offerte en 

planning 
van 

WEN tegenmoet. 
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Met 
vriendelijke groet, 

Alkmaars Kanaal 

alkmaars 

Kanaal 
_ 

@: 
alkmaar.nl 

Werkdagen: 
ma t/m do 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



    
    

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Van: 

B 
AN 

alkmaar-.nl= 

Verzonden: 24-10-2024 16:16 

Aan: 
Moesman, 

Moka, 

Onderwerp: afspraken overleg 
d.d. 

23.10.2024 

Goedemiddag allen, 

Hierbij 
kort de 

afspraken 
van 

ons overleg gistermiddag: 

1. Model toesturen stedenbouw met daarin: 

* 

Bergermeer 
BV max. model 

(L-vorm 
met tussenruimte zoals 

afgesproken) 

* 

Verlengde gebouw 
Elfi 

meenemen 

* 

Optoppen bedrijfsverzamelgebouwen (bogen) 

* 

Inclusief al eerdere 
berekeningen 

van JWstraat 19 en 25 

Actie BS 

in 
overleg 

met 
stedenbouw, volgt 

eind 
volgende 

week 

(geanonimiseerd)

2. Offerte EAGM 
voor vervolgwerkzaamheden. inschatting was 2,5 dag 

extra werk 
voor 

het inladen 
van 

nog 

3 bouwmassa'’s. 

Actie: 

3. 
Eindrapport opleveren voor volgend overleg 

eind 
november, 

met viertal nieuwe bouwmassa’s in windstudie 

verwerkt met daarin resultaten welke 
bomenkap 

de meeste invloed heeft 
op windvang 

molen De 

Viaan. _ 

Actie: 

4. Gemeente 
moet met concreet 

voorstel 
komen, 

dan 
pas afspraak bestuurlijk. Op 

voorhand 
streven naar bestuurlijk 

overleg 
in 

januari a.s. 
Actie: via 

ons 
bestuur 

Voorstel set met 
maatregelen: spelregelkaart 

met maximale 
mogelijkheden 

+ 

koppeling 

onderhoudsbeheersplan. 

Actie: 
gemeente 

5. 
Vervolgoverleg 

alvast 
plannen 

eind november a.s. waarin 
eindrapport besproken 

wordt. 

Actie: 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Met 
vriendelijke groet, 

Gemeente Alkmaar 

alkmaars 

Ì 

pip” 

mm 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)@s 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Toelichting grondslagen
In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is 
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

 J  Art. 5.1 lid 2 sub e
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen
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