Haalbaarheidsadvies Skaeve Huse Regio
Almelo

Scope van het haalbaarheidsadvies

In de regio Almelo worden inwoners, bestuurders en professionals geconfronteerd met mensen
met complexe meervoudige problematiek die overlast veroorzaken en een woonprobleem
hebben, dak- of thuisloos zijn.

Het huidige probleem duidt op een systeem dat vastloopt en benadrukt de noodzaak van
innovatieve oplossingen en morele moed van alle betrokkenen om deze problemen aan te
pakken. Er zijn talloze redenen op te sommen, maar de essentie is dat er kwetsbare mensen in
Almelo en de regiogemeenten zijn met een woonprobleem. Zij worden ernstig bedreigd in hun
bestaanszekerheid, veroorzaken overlast en kosten de maatschappij veel geld.

Het doel van dit haalbaarheidsadvies is om de haalbaarheid te onderzoeken van het
ontwikkelen van een netwerk van kleine woningen (SkaeveHuse) in Almelo en de
regiogemeenten. In Almelo zijn deze woningen bedoeld voor de doelgroep overlast gevende
inwoners met complexe meervoudige problematiek en veiligheidsrisico’s. In de regiogemeentes
is de doelgroep breder. Concreet gaat het om 20 prikkelarme woningen in Almelo, en naar
schatting (dit moet lokaal geinventariseerd worden) 20 woningen in de regiogemeenten die in
plukjes van 1,2 of maximaal 4 worden geclusterd.

Wat zijn Skaeve Huse?

Skaeve Huse is een concept dat oorspronkelijk uit Denemarken komt en zich richt op het
huisvesten van mensen die moeite hebben om zich aan te passen aan reguliere
woonomgevingen vanwege bijvoorbeeld overlastgevend gedrag, psychische problemen of
verslavingsproblematiek. Deze huizen zijn bedoeld om een stabiele en ondersteunende
woonomgeving te bieden aan mensen die anders moeite zouden hebben om zelfstandig te
wonen.

Skaeve Huse zijn één- of tweepersoons woningen van 30-50 m2 met een eigen keuken en
sanitair en een eigen buitenruimte. Het is van belang dat woningen vandalismebestendig en
goed schoon te houden zijn. Tussen de woningen dient zoveel mogelijk afstand te zijn. Bij
voorkeur worden de woningen met groen afgeschermd. Zowel om overlast te beperken als om
de privacy te bevorderen van de bewoners.

Behoefteanalyse

Eris een hiaat in het woonlandschap geconstateerd waardoor een kleine groep mensen al jaren
tussen de wal en het schip valt. Het gaat in Almelo om een dynamische groep van ongeveer 30
personen. Dit gaat gepaard met veel overlast en hoge maatschappelijke kosten en leidt tot veel
direct en indirect menselijk leed rond deze situatie van dak- en thuisloosheid. Er wordt een hoge
urgentie gevoeld bij bestuurders en professionals om dit probleem aan te pakken. Vanuit de
wettelijke taak en de morele plicht om deze situatie te veranderen en verbeteren is er in de regio
zowel ambtelijk als bestuurlijk draagvlak ontstaan om met concrete oplossingen aan de slag te



gaan. Het advies is om in te zetten op kleinschalige netwerken van 20 woningen in Almelo
(Skaeve Huse) in clusters tussen 1 en 4 woningen, mogelijk gekoppeld aan bestaande
voorzieningen zoals zorgpartijen, zorgboerderijen met veel ruimte of buitenaf, maakt dat de te
ontwikkelen voorziening beter aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van de doelgroep. Het
scheiden van wonen en zorg staat centraal.

Voor de regiogemeenten is de voorlopige inschatting dat de doelgroep verbreed zou kunnen
worden naar de aandachts- en urgentiegroepen zoals deze genoemd worden in de Wet inzake
regie op de volkshuisvesting. Een lokale inventarisatie zal uitwijzen hoeveel woningen hiervoor
nodig zijn. Een eerste voorzichtige schatting is dat het om 20 woningen gaat verspreid over de
verschillende gemeentes.

Locatiekeuze

Erzijn in de eerste verkenning meerdere geschikte locaties gevonden voor de Skaeve Huse. Om
aan te sluiten bij de behoefte en mogelijkheden van de doelgroep is hiervoor nodig dat in
samenwerking met het team Vastgoed gezocht wordt naar locaties die prikkelarm zijn en
eventuele overlast minimaliseren. Er is een eerste globale schets van mogelijke locaties
beschikbaar die getoetst worden op geschiktheid, nadat opdracht is gegeven aan de afdeling
vastgoed.

Samenwerking met stakeholders

In samenwerking met verschillende interne en externe belanghebbenden is in het
verkenningsonderzoek onderzoek gedaan naar verschillende aspecten die te maken hebben
met de doelgroep. De resultaten zijn weergegeven in de “Adviesrapportage
verkenningsonderzoek Spreiding bijzondere woonzorg voor overlastgevende inwoners met
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complexe meervoudige problematiek en veiligheidsrisico’s”.

We hanteren het ‘Wonen eerst’principe waarbij huisvesting realiseren en aanbieden voorop
staat en daarnaast ook passende zorg wordt ingezet onder regie van de gemeente en in goede
samenwerking met zorgpartijen. Om dagdagelijks een vinger aan de pols te houden is het
voorstel om op de achtergrond een particulier beveiligingsbedrijf op afstand beschikbaar te
hebben voor meldingen en zorgen.

Heldere transparante communicatie naar de inwoners van Almelo, kan bij het proces helpen bij
het verminderen van weerstand en het bevorderen van acceptatie. Uitgangspunt hierinis de
wettelijke taak in combinatie met de morele plicht om het huidige hiaat in het woonlandschap te
verbeteren.

Juridische en regelgevende aspecten: Om rekening te houden met alle juridische en
regelgevende vereisten met betrekking tot het bouwen en exploiteren van de Skaeve Huse moet
het College van B&W opdracht geven tot het ontwikkelen van deze voorziening. Op basis van
gekozen locaties kan onderzocht worden wat de benodigde vergunningen zijn en of het plan
voldoet aan eventuele lokale bouwvoorschriften.

Financiering

Voor de realisatie van Skaeve Huse zijn er incidentele en structurele kosten. De kosten zijn
afhankelijk van de locatie en de cofinanciering door woningcorporaties en zorgverzekeraar
Menzis. Deze kunnen na besluitvorming verder worden geconcretiseerd, De kosten bestaan uit:



1 Grondkosten (grondpositie, boekwaarde, bouw- en woonrijp maken), Verantwoordelijk:
Gemeente in afstemming met Woningcorporaties

2 Woningen (aanschaf, inrichting, onderhoud) Verantwoordelijk: Woningcorporaties in
afstemming met zorgverzekeraar

3 Begeleiding bewoners; Regie door gemeente in afstemming met zorgaanbieders en

zorgverzekeraar.

Samen met de zorgaanbieders, zorgverzekeraar en de woningcorporatie wordt op basis van het

locatieonderzoek de realisatie van Skaeve Huse financieel verder uitgewerkt.

Maatschappelijke kosten en baten

Naast de kosten voor de ontwikkeling van Skaeve Huse is het van belang ook goed te kijken naar

de baten.

Op basis van 3 persona’s (fictieve casussen die representatief zijn voor de doelgroep) hebben
collega’s van de gemeente Almelo, de tool van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW)
gebruikt en berekeningen gemaakt op basis van verschillende scenario’s. De Persona’s zijn in
de basis ontwikkeld binnen het team Sociaal domein en verrijkt ten behoeve van het
verkenningsonderzoek. De persona’s illustreren heel goed hoe complex de situatie is rond de
doelgroep, ze laten zien welke verschillende wetten en financieringsstromen hieronder liggen en
geven een beeld van de maatschappelijke kosten.

Om kosten te besparen is het van belang, dit totaalplaatje te zien en ook de noodzakelijke
investering die gedaan moet worden te zien in het perspectief van de kosten op lange termijn.

van de som?

Persona 2 Persona 4 Persona 5 Totaal
Wat heeft de hele €2.392.314,- €1.470.369,- €768.921,- €4.631.604,-
casus tot nutoein
totaal gekost?
Wat kost de huidige | €103.398,- €20.560,- €145.800,- €269.758,-
situatie jaarlijks?
Wat gaat het €145.306,- €27.730,- €210.550,- €383.586,-
jaarlijks kosten als
er nu niets gebeurt?
Wat kost het €91923,- €18.553,- €89.840,- €200.316,-
doorbraakscenario?
Wat is de uitkomst €53.383,- €9.176,- €120.710,- €183269,-




Plan van aanpak Skaeve Huse Almelo

Rol Gemeente

De gemeente Almelo heeft een voortrekkersrol in het ontwikkelen en realiseren van Skaeve
Huse. Dat begint met de wens van bestuurders en positieve besluitvorming door het College
van B&W. Daarin kan het College opdracht geven aan de eenheid Stedelijke ontwikkeling om in
dit kader onderzoek te doen naar de ruimtelijke opgave en sociale structuur die nodig is om de
ambities te realiseren. We gaan hierbij uit van het scheiden van wonen en zorg.

Daarnaast is het advies om de regie met betrekking tot de selectie van kandidaten, en de
toewijzing onder regie van procesmanagement van de gemeente in samenwerking met CIMOT
en ClZ en zorgpartners te organiseren. Reden hiervoor is dat het niet altijd direct duidelijk is of
kandidaten beschikken over een passende indicatie. Daarnaast is er veel expertise in huis om
deze onafhankelijke rol vorm te geven en passende zorg te organiseren die aansluit bij de
mogelijkheden van cliént en omgeving. In de adviesrapportage wordt hier gedetailleerd op in
gegaan.

De gemeente kan haar eigen grondpositie benutten om Skaeve Huse te ontwikkelen en ze kan
prestatieafspraken maken met woningcorporaties, zorgverzekeraar en zorgpartners om de
bovengenoemde aanpak te realiseren.

Rol zorgpartijen

In Almelo is een goede samenwerking met netwerkpartners die betrokken zijn bij de begeleiding
en zorg rond de doelgroep. Omdat er bij inwoners sprake is van complexe meervoudige
problematiek in combinatie met overlast, zien we in praktijk dat dit ook tot hoge druk op
zorgprofessionals en organisaties leidt. Door het scheiden van wonen en zorg verwachten we
dat clienten meer bestaanszekerheid (en dus rust) gaan ervaren in hun leven waardoor een
grotere kans is dat er een vorm van herstel ontstaat. Door samen met zorgpartijen maatwerk te
gaan organiseren in de begeleiding van cliénten die geplaatst worden binnen de nieuwe
woonvorm, kunnen kosten bespaard worden. De ervaring in andere gemeentes leert ons dat
mensen die langdurig dakloos zijn, langere periode van gewenning nodig hebben om te kunnen
landen op hun eigen plek. Het is aan te bevelen om daarbij vooral goed te kijken naar de
behoefte en mogelijkheden van de cliént, welke professionals al een vertrouwensrelatie
hebben, zodat deze ingezet kunnen worden wat zorgt voor continuiteit in de zorg en begeleiding.
Daarnaast zijn er goede ervaringen bij de Paradijsvogelwoningen van Surplus met de methodiek
“De schijf van herstel” en de inzet van professionals met ervaringsdeskundigheid.

Zorgpartijen kunnen ook hun grondpositie aanbieden om op locaties, daar waar dit past Skaeve
Huse te ontwikkelen. Ditidee is besproken met een aantal zorgpartners en dient nader
onderzocht te worden nadat er besluitvorming over is. Ook kan gedacht worden aan de
combinatie met zorgboerderijen.

Kernpartners voor het ontwikkelen van afspraken met betrekking tot begeleiding en zorg:

Tactus, Thuisteam Twente, Leger des Heils, RIBW, Humanitas Onder Dak, Dimence en Surplus.



Rol woningcorporaties

Woningcorporaties moeten zorgen voor huurwoningen voor mensen met lagere inkomens. Dit
staat in de Woningwet uit 2015. Gemeentes hebben invloed op de plannen van de corporaties
en maken daarover samen prestatieafspraken. Het ontwikkelen van Skaeve Huse is al langere
tijd onderwerp van gesprek geweest, dus hetis van belang dat deze afspraken zo snel mogelijk
concreet worden gemaakt.

De wonen en zorg visie van de gemeente Almelo is nog in ontwikkeling. In het brede perspectief
van deze woon zorg visie neemt Woningcorporatie Beter Wonen de vraag om bij te dragen in de
ontwikkeling van Skaeve Huse graag mee. Woningstichting Sint Joseph heeft aangegeven nog
niet concreet te kunnen reageren op de vraag, maar zij staan positief tegenover het idee en zien
ook de noodzaak.

Woningcorporaties zouden bij kunnen dragen door hun grondpositie in te zetten voor de Skaeve
Huse, ze zouden de huizen kunnen bouwen en verhuren ten behoeve van de doelgroep en ze
zouden een rol als sociaal beheerder/huismeester kunnen vervullen. Dit draagt in hoge mate bij
aan het normaliseren van het leven van de doelgroep.

Sint Joseph heeft een mededeling gedaan binnen WOON Twente over het verkenningsonderzoek
en hetis aan te bevelen hen ook bij het vervolg te betrekken.

Rol zorgverzekeraar/zorgkantoor

Menzis geeft aan dat zij in meerdere overlegsituaties geconstateerd heeft, dat er geen dekkend
zorglandschap bestaat, inclusief regionale spreiding, die voldoende inspeelt op de complexe en
meervoudige problematiek die inwoners van de regio hebben. In het belang van deze doelgroep
maken ze afspraken over het realiseren van een dekkend zorglandschap, met voldoende
woonzorglocaties (met aandacht voor regionale spreiding) en willen ze investeren in de
samenwerking rondom de instroom en uitstroom van inwoners met meervoudige complexe
problematiek en wordt er gewerkt aan het bieden van de passende zorg en benodigde
ondersteuning voor deze doelgroep.

Vanuit het bestuurlijk overleg tussen de wethouders van de gemeenten Almelo, Hengelo en
Enschede en Menzis is er een afspraak gemaakt om de samenwerking concreet vorm te geven.
Dit door een drietal werkgroepen op te richten die onder begeleiding komen te staan van een
externe projectleider. Eén van deze werkgroepen gaat over regionale strategie op een dekkend
zorglandschap met regionale spreiding voor inwoners met een Wmo-beschermd wonen, Wiz
GGZ en meervoudig complexe problematiek. Zowel vanuit gemeente als vanuit het zorgkantoor
van Menzis zal er worden deelgenomen aan de werkgroepen. Het lijkt Menzis om bovenstaande
redenen dan ook logisch om aansluiting te zoeken bij de werkgroep “Dekkend zorglandschap”.
Standpunt van Menzis is dat initiatieven die worden opgestart in het kader van zorg voor
inwoners met complexe meervoudige problematiek onderdeel moeten uitmaken van de
overkoepelende afspraken in Twente. Om die reden hopen en verwachten wij ook dat het
verkenningsonderzoek onderdeel zal uitmaken van de bestuurlijke afspraken.

Beheer en ondersteuning

Zorg voor passende beheersstructuren en ondersteuningsmechanismen om de bewoners van
de Skaeve Huse te helpen bij hun overgang naar en leven in een eigen woning. Voorstel is om dit
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onderdeel uit te werken in samenwerking met een aantal kernpartijen die nu een sleutelrol
vervullen in de begeleiding van de doelgroep. Door het inzetten van gekwalificeerd personeel
om toezicht te houden en ondersteuning te bieden, evenals het opzetten van programma's voor
sociale integratie en vaardigheidstraining. Het scheiden van wonen en zorg is een leidend
uitgangspunt.

Monitoring en evaluatie

Implementeer systemen voor monitoring en evaluatie om de effectiviteit van de Skaeve Huse te
beoordelen en ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de behoeften van de bewoners en de
gemeenschap als geheel. Mogelijk is dit te koppelen aan het nieuwe proces
ondersteuningssysteem van het procesmanagement? Dit moet nader onderzocht worden. Pas
waar hodig aan op basis van verzamelde gegevens en feedback.

Locatieonderzoek Skaeve Huse

Middels besluitvorming door het College van B&W kan opdracht gegeven worden voor het
locatieonderzoek. Belangrijkste uitdaging voor de realisatie van Skaeve Huse is vaak de locatie.
Om onduidelijkheid te voorkomen en rust te creéren is het belangrijk bij de start permanente
locaties aan te wijzen. Tijdelijke locaties geven om de paar jaar onrust; voor zowel de Skaeve
Huse-bewoners als de omwonenden. Ook gezien de tijd en energie die de communicatie met
omwonenden kost. Skaeve Huse leidt veelal in eerste instantie tot commotie en weerstand. De
spreiding is daarom bewust zodanig dat de omgeving prikkelarm is en de Skaeve Huse passen
binnen de bestaande inrichting. De locatiecriteria zijn:

1. Gemeentelijk grondeigendom, grondeigendom woningcorporaties, grondeigendom
zorgpartijen: De ontwikkeling van Skaeve Huse levert niet veel opbrengst voor grondeigenaren,
dus moet gezocht worden binnen gemeentelijk grondeigendom, eigendom van
woningcorporaties en zorgpartijen.

2. Minimale afstand tot omliggende woningen of andere gevoelige functies is 50 meter:
afhankelijk van de eventuele locatie kan het gewenst zijn dat de afstand groter is.

3. Nabijheid voorzieningen: Ligt de locatie voldoende nabij basisvoorzieningen? De doelgroep
moet in staat worden gesteld om zelfstandig een huishouden te voeren, al dan niet met
begeleiding op afstand. Het is dus verstandig om de doelgroep de mogelijkheid te bieden om
vanuit hun locatie te voorzien in haar eigen basisbehoeften en dus ook de basisvoorzieningen,
zoals een supermarkt/winkelcentra in de nabijheid te hebben.

4. Juridisch: Wat zijn de planologische (on)mogelijkheden? Elke locatie kent planologische
(on)mogelijkheden. Per mogelijke locatie zullen deze, na opdrachtverlening aan het team
"Vastgoed” in beeld worden gebracht en de gevolgen daarvan mee worden genomen in de totale
beoordeling.

B. Financieel: Wat is de boekwaarde en welke investeringen zijn nodig? Het doelis om meerdere
geschikte locaties te selecteren, waarbij beperkt waardeverlies moet worden afgeboekt en waar
beperkt investeringen voor nodig zijn.

Op basis van deze criteria kan na opdrachtverlening onderzocht worden welke locaties mogelijk
geschikt zijn. Voorstelis om één locatie te zoeken waar vier woningen gerealiseerd kunnen
worden, deze wordt bij voorkeur gekoppeld aan een zorginstelling en ligt niet in een woonwijk;
drie woningen voor de doelgroep met een tweepersoonshuishouden worden bij voarkeur alleen



geplaatst, vijf woningen in koppels van twee en drie woningen voor een eenpersoonshuishouden
voor mensen die maximaal prikkelarm moeten wonen. Bij de keuze van de locatie worden de
belangen van de omwonenden nadrukkelijk meegenomen.

Sociale impact en acceptatie: Betrek de Almelose gemeenschap bij de opgave die de
gemeente heeft op het gebied van huisvesting voor bijzondere doelgroepen door hier een
duidelijke generieke communicatiestrategie voor te ontwikkelen. Communiceer duidelijk over
de context voordelen van het project, zoals het verminderen van dakloosheid en overlast. Zorg
ervoor dat er voldoende sociale ondersteuning is voor de toekomstige bewoners van de "Skaeve
Huse", zoals begeleiding, counseling en toegang tot sociale voorzieningen.

Duurzaamheid en milieueffecten: Overweeg duurzame bouwmethoden en materialen om de
ecologische voetafdruk van het project te minimaliseren. Denk na over energie-efficiéntie,
waterbeheer en groenvoorzieningen om een gezonde en duurzame leefomgeving te creéren voor
de bewoners van de "Skaeve Huse".

Risicobeheer: Identificeer potentiéle risico's en uitdagingen die zich tijdens de ontwikkeling en
exploitatie van het project kunnen voordoen, zoals budgetoverschrijdingen, vertragingen in de
bouw of sociale onrust. Ontwikkel een plan voor risicobeheer om deze risico's te minimaliseren
en eventuele problemen snel aan te pakken.



Voorbeeld-beslisdocument:

Ontwikkeling van Skaeve Huse Almelo

Aan: College van Burgemeester en Wethouders
Portefeuillehouder: wethouder Zorg
Datum: [Datum]

Onderwerp: Besluitvorming over de ontwikkeling van 20 Skaeve Huse in Almelo
Conceptbesluit:
Voorstel portefeuitllehouder om:

1. Kennis te nemen van het “Verkenningsonderzoek Spreiding bijzondere woonzorg voor
overlastgevende inwoners met complexe meervoudige problematiek en
veiligheidsrisico’s”.

2. Opdracht aan de algemeen directeur te geven om in Almelo een netwerk van kleine
woningen (SkaeveHuse) te ontwikkelen voor de doelgroep overlast gevende inwoners
met complexe meervoudige problematiek en veiligheidsrisico’s. Concreet gaat het om
20 prikkelarme woningen in Almelo.

Inleiding:

Het voorliggende beslisdocument heeft als doel om het College van Burgemeester en
Wethouders te voorzien van de nodige informatie en aanbevelingen met betrekking tot de
ontwikkeling van Skaeve Huse in de gemeente Almelo.

Achtergrond:

Almelo heeft te maken met een hardnekkig probleem: mensen die op straat leven en ernstige
overlast en veiligheidsproblemen geven. Er is begin 2024 een verkenningsonderzoek uitgevoerd
dat dieper ingaat op een kleine groep die dagelijks hinder ondervindt van het haperende
systeem. Zij hebben geen dak boven hun hoofd, veroorzaken overlast en er is geen makkelijke
oplossing voorhanden. Inwoners, ondernemers en professionals ondervinden hiervan dagelijks
last en er wordt gezocht door bestuurders naar een duurzame oplossing. Een doorbraak is
mogelijk door anders naar de uitdagingen te kijken en samen te werken aan een menswaardig
bestaan.

Argumenten:



1.1 Meer veiligheid en maatschappelijke rust, lagere zorgkosten en meer perspectief voor de
doelgroep

Door het verbeteren van de bestaanszekerheid (een dak boven het hoofd) van mensen die nu
veel op straat leven wordt meer rust gecreéerd. Beoogde effecten zijn meer veiligheid en
maatschappelijke rustin (sub regio) Almelo in combinatie met meer perspectief voor de
doelgroep, lagere zorgkosten en een betere doorstroom in het beschermd wonen en de
maatschappelijke opvang. Het ontwikkelen van Skaeve Huse draagt bij aan het verminderen van
overlast in de gemeente en het verbeteren van de leefbaarheid voor zowel de bewaoners van
deze woningen als de omliggende gemeenschap.

1.2 Wettelijke taak en morele plicht

Gemeente Almelo, neemt hier in navolging van de gemeente Enschede het voortouw in vanuit
haar wettelijke zorgplicht en verantwoordelijkheid als centrumgemeente. Het gemeentebestuur
voelt de morele plicht om deze probleemsituatie op te lossen. Regiogemeenten zijn actief
betrokken bij het vraagstuk, de verkenning en de oplossingsrichting omdat ook daar soms
inwoners zijn voor wie in het huidige woonlandschap geen passende oplossing is.

Overwegingen:

Locatie: Het selecteren van geschikte locaties voor de ontwikkeling van Skaeve Huse is cruciaal.
Het is belangrijk dat de locaties voldoende afstand hebben tot dichtbevolkte gebieden, maar
tegelijkertijd goed bereikbaar is voor zorgverleners en andere ondersteunende diensten.

Financién: Het ontwikkelen en onderhouden van Skaeve Huse brengt kosten met zich mee. Het
College dient zich bewust te zijn van de financiéle implicaties (kosten en baten) en dient te
zorgen voor voldoende budgettering om de exploitatie en ondersteuning van deze woonvormen
te waarborgen. (NADER UITWERKEN)

Samenwerking: Een succesvolle realisatie van Skaeve Huse vereist samenwerking met
verschillende belanghebbenden, waaronder zorginstellingen, woningcorporaties, en
buurtbewoners. Het is van essentieel belang om draagvlak te creéren en samen te werken aan
een inclusieve en ondersteunende leefomgeving.

Aanbevelingen:

Locatieonderzoek: Voer na besluitvorming een grondig onderzoek uit naar mogelijke locaties
voor de ontwikkeling van Skaeve Huse, rekening houdend met de bovengenocemde criteria.

Financiéle planning: Stel een gedetailleerd financieel plan op dat de kosten voor de
ontwikkeling, exploitatie en ondersteuning van Skaeve Huse omvat. Zorg voor een realistische
budgettering en zoek naar mogelijke financieringsbronnen.

Stakeholderbetrokkenheid: Betrek relevante stakeholders, waaronder zorgverleners,
buurtbewoners, en andere belanghebbenden, bij het ontwikkelingsproces. Organiseer+
informatiesessies en participatiebijeenkomsten om draagvlak te creéren en input te
verzamelen.

Beleidsvorming: Ontwikkel een helder beleidskader voor de ontwikkeling en exploitatie van
Skaeve Huse, waarin onder andere criteria voor toewijzing, beheer, en ondersteuning zijn
opgenomen.

Risico’s



1.1 Het ontwikkelen van Skaeve Huse vraagt de inzet van de gemeentelijke organisatie en
zorgpartners
Succesvolle uitvoering van deze opdracht doet een beroep op de menskracht vanuit diverse
gemeentelijke teams . Menskracht dient beschikbaar te zijn vanuit diverse gemeentelijke
afdelingen. Omdat er nu nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden en een aantal
keuzes nog niet is gemaakt, is het onduidelijk om hoeveel capaciteit het precies gaat.

1.2 Maatschappelijke onrust
In het proces van locatiekeuze kan weerstand en verzet ontstaan bij omwonenden.

Besluit:

Gezien de noodzaak om passende woonvormen te bieden voor mensen met specifieke
ondersteuningsbehaoeften en de potentiéle voordelen voor de gemeenschap, besluit het college
van Almelo om de ontwikkeling van Skaeve Huse te ondersteunen en te implementeren.

Dit besluit omvat het uitvoeren van locatieonderzoek, financiéle planning,
stakeholderbetrokkenheid, en beleidsvorming om een succesvolle implementatie te
waarborgen

Het College wordt verzocht om dit beslisdocument te bespreken en een besluit te nemen over
de verdere stappen met betrekking tot de ontwikkeling van Skaeve Huse in onze gemeente.
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