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Slingerland - Prosman H.H.A. (Heleen)

Van: Kampmeijer K.C.A. (Karin)
Verzonden: vrijdag 28 mei 2021 22:28
Aan: Bert Jan van Beers | Chronos Vastgoed
Onderwerp: FW: terugkoppeling telefoongesprek met Chronos
Bijlagen: Re: terugkoppeling collegebespreking

Beste Bert Jan, 
 
Ik kon je niet in de bcc zetten, maar bij deze ter info mijn mail aan de wethouders en de betrokken ambtenaren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Karin Kampmeijer 
Projectmanager 
 
Stedelijke Ontwikkeling 
 
Bezoekadres: Engelandlaan 502, 2711 EB Zoetermeer 
Postadres: Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer 
Telefoonnummers: 14 079, 079 346 8850, 06 27 39 91 28 
E-mailadres: k.c.kampmeijer@zoetermeer.nl 
www.zoetermeer.nl 
 

 
 
 
 
 

Van: Kampmeijer K.C.A. (Karin)  
Verzonden: vrijdag 28 mei 2021 22:09 
Aan: Paalvast R.C. <R.C.Paalvast@zoetermeer.nl>; Rosier M.J. <M.J.Rosier@zoetermeer.nl>; Broek - Schoonen M. 
van den (Mirjam) <M.R.van.den.Broek@zoetermeer.nl>; Slump J.J. (Jorik) <J.J.Slump@zoetermeer.nl>; Hoeve M. ter 
(Maarten) <M.ter.Hoeve@zoetermeer.nl>; Breems V. den (Virginia) <V.den.Breems@zoetermeer.nl> 
Onderwerp: terugkoppeling telefoongesprek met Chronos 
 
Goedenavond allen, 
 
Vanmiddag heb ik uitgebreid gesproken met Bert Jan van Beers van Chronos om hem te vertellen dat ik een mail zou 
sturen met het raadsmemo en de bewonersbrief. Dat gesprek heeft iets meer dan 2 uur geduurd en was bijzonder 
positief. Ik begrijp nog steeds niet goed hoe het kan, maar zowel van de kant van Chronos als van onze kant blijken 
er misverstanden en onjuiste interpretaties te zijn van mails en brieven. Ik heb met Bert Jan besproken dat we 
elkaar vaker zullen bellen in plaats van te mailen. Door de politieke gevoeligheid van de situatie was een informeel 
gesprek op een geven moment niet meer mogelijk. 
 
 Het eerste en misschien wel grootste misverstand is dat Chronos in de veronderstelling verkeert al ingestemd te 

hebben met opschorting van de aanvraag omgevingsvergunning door de mail van 2 april, zie bijlage. Deze mail is 
een reactie op mijn mail om de termijn één week op te schorten. Dat heeft Chronos niet zo gelezen, dus zij 
dachten dat de omgevingsvergunning al gepauzeerd was. Voor hun was de druk eraf, voor ons nam die alleen 
maar toe naarmate er meer tijd verstreek. Bert Jan van Beers gaf aan dat zij elders ook meemaken dat de 
termijnen van vergunningsaanvragen uit de pas lopen en dat zij daar geen halszaak van maken. 
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 Ik weet niet of het mogelijk is, maar misschien kan de opschorting met terugwerkende kracht plaatsvinden op 2 
april 2021. Dat scheelt een hoop stress bij VVH. 

 
 Chronos is bereid om met hun stedenbouwkundige meerdere varianten aan de deelnemers aan de participatie 

voor te leggen. Het gaat hen er niet om hun ingediende plan te presenteren. Ook stellen zij voor Mees Ruimte 
en Milieu te betrekken voor het begeleiden van de uitwerking om Chronos en de gemeente werk uit handen te 
nemen. Met dit bureau heb ik positieve ervaringen en ook bij andere plannen leveren zij een goede bijdrage. 

 
 Ik heb ook het gesprek over de leges tijdens het bestuurlijk overleg in maart toegelicht. Zij hebben dat als een 

dreigement opgevat waarmee we Chronos voor het blok wilden zetten. Wij wilden ze een escape aanbieden om 
te voorkomen dat ze met lege handen en een hoge legesafrekening kwamen te staan als de 
omgevingsvergunning niet buiten behandeling zou worden gesteld.   

 
 Ook de intentie van de voorwaarden voor opschorting heb ik al even besproken tijdens het telefoongesprek, 

daar moeten we wel uit gaan komen. Zo wil Chronos bijvoorbeeld helemaal geen bouwclaim ter compensatie 
van eventuele minder hoge opbrengsten en zijn ze wel degelijk bereid om samen met de gemeente de 
participatie aan te gaan zonder dat het plan van de aanvraag omgevingsvergunning als uitgangspunt wordt 
gehanteerd. Ze willen vooral bevestigd zien dat het nog steeds mogelijk is een haalbare businesscase te krijgen.  

 
 Chronos heeft bepaalde woningaantallen nodig, mede omdat Vesteda huurwoningen in het 

middenhuursegment wil afnemen, wat een haalbare businesscase complexer maakt.  
 

 Chronos is met Vesteda en investeerders in gesprek om één tot anderhalf jaar uitstel te krijgen, zodat zij het 
participatietraject goed kunnen voeren samen met de gemeente. Vesteda schijnt zeer geïnteresseerd te zijn in 
het afnemen van woningen op deze plek. 

 
 Dilemma van de documenten die aanstaande dinsdag in het college worden besproken is dat als deze worden 

opgevat dat de gemeente wil starten met de procedure om de omgevingsvergunning te weigeren, dit 
vermoedelijk slecht zal vallen bij de investeerders, omdat daaruit zou kunnen blijken dat een woningbouwplan 
op locatie de Sniep niet gewenst is. Bert Jan van Beers heeft de raadsmemo en bewonersbrief van mij 
ontvangen. Het lijkt me goed als hij en Robin maandag telefonisch contact hebben over de eventuele gevoelige 
passages. 

 
 Ik zal maandag contact opnemen met Chronos om een ambtelijk overleg om tot overeenstemming te komen 

over de voorwaarden eind volgende week te plannen. 
 

 Als de omgevingsvergunning formeel is opgeschort, is er eindelijk tijd om inhoudelijk met Chronos af te 
stemmen over wat zij willen en wat de gemeente wil m.b.t. de in participatie te brengen randvoorwaarden. 

 
Door de voor mij nogal intensieve werkweek heb ik deze mail geschreven zonder op te letten op stijlfouten of 
andere taalkundige dingen. Excuses hiervoor  সহ঺঻. 
 
Maandag hebben we waarschijnlijk weer contact. Ik wens jullie allen een fijn weekend! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Karin Kampmeijer 
Projectmanager 
 
Stedelijke Ontwikkeling 
 
Bezoekadres: Engelandlaan 502, 2711 EB Zoetermeer 
Postadres: Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer 
Telefoonnummers: 14 079, 079 346 8850, 06 27 39 91 28 
E-mailadres: k.c.kampmeijer@zoetermeer.nl 
www.zoetermeer.nl 
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